

Colatina/ES, 01 de dezembro de 2023.

OFÍCIO GAPRE Nº 638/2023

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA –CT-SHQA
CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO
II, 4143
PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR
BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CEP: 31630-900

Ref. Solicitação de ajuste de valor do pleito COLESOB27.01 – Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, visando dar continuidade às ações de sistema de coleta e tratamento de esgoto - SES no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 no município de Colatina, vimos solicitar à Fundação Renova ajuste de valor para o pleito “***Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs***”, conforme exposto a seguir.

O município de Colatina possui o referido pleito aprovado no valor de **R\$ 3.455.139,30**. Após revisão do orçamento, devido ao tempo decorrido desde sua aprovação, os valores foram atualizados e ficaram em **R\$ 4.694.673,78**, e com isso, será necessário ajustar o valor do pleito.

O saldo de correção de IPCA disponível não é suficiente para complementar o valor necessário, sendo assim, será remanejado o valor de **R\$ 466.491,95** do pleito **COLESOB28.01 – Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto.**

Diante do exposto, o município de Colatina/ES solicita o ajuste de valor do pleito “*Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs*” para **R\$ 4.694.673,78**, utilizando parte do valor do pleito *COLESOB28.01* e o saldo de correção de IPCA – SES. A presente solicitação de pleito encontra-se em consonância com a Nota técnica nº121/2022 da CT-SHQA.

Atenciosamente,

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
Prefeito Municipal de Colatina

Fundação Renova

A/c: Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos – Coordenador de Planejamento

Gerência de Obras Médio, Baixo e Foz Rio Doce

Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG.

CEP: 30112-021