

OFI.NII.022019.5398-04.2

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA

A/C: REGINA MARCIA PIMENTA DE MELLO

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE - SEMAD

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143

Prédio Minas, 2º andar.

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais

Cep: 31630-900

REF.: COMPLEMENTO A *Resposta à minuta de deliberação referente a cláusula 171.*

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, em resposta à minuta de deliberação referente a cláusula 171, que estabelece à Fundação Renova que providencie e apresente em **60 dias** um **Relatório detalhado** contemplando as análises sobre as **condições e estruturas** para **tratamento da água** bruta nas estações de tratamento de água, expor o quanto segue.


Conforme mencionado no ofício "OFI.NII.022019.5398-04" em resposta à minuta de deliberação, vimos apresentar o cronograma para elaboração do referido relatório "2019.02.26_Cronograma Vistorias ETAs".

Reforçamos que o prazo **60 dias** para elaboração do referido relatório é **inexequível**. Sendo assim, solicitamos que seja considerado o cronograma anexo.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
YONE MELO DE FIGUEIREDO FONSECA
LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

VISTORIA NAS ETAS				
Município	Distritos / Localidade	Ponto de coleta	Data da Visita	Entrega dos Diagnósticos
Belo Oriente	Cachoeira Escura	SAA ETA PERPETUO SOCORRO	06/03/19 (IDA) 07/03/19 e 08/03/19 (VISITAS) 09/03/19 (RETORNO)	15/abr
Governador Valadares	Centro	SAA ETA Central	03/04/19 (IDA) 04/04/19 e 05/04/19 (VISITAS) 06/04/19 (RETORNO)	15/mai
	Santa Rita	SAA ETA Santa Rita		
	Vila Isa	SAA ETA Vila Isa		
	São Vitor	SAA ETA São Vitor		
	Recanto dos Sonhos	SAA ETA Recanto dos Sonhos		
Alpercata	-	SAA ETA - Alpercata	24/04/19 (IDA) 25/04/19 e 26/04/19 (VISITAS) 27/04/19 (RETORNO)	10/jun
Tumiritinga	-	SAA ETA - Tumiritinga		
	-	SAA ETA - São Tomé		
Galileia	-	SAA ETA - Galileia		
Periquito	-	SAA ETA Pedra Corrida	08/05/19 (IDA) 09/05/19 e 10/05/19 (VISITAS) 11/05/19 (RETORNO)	20/jun

VISTORIA NAS ETAS					
Município	Distritos / Localidade	Ponto de coleta	Data da Visita	Entrega dos Diagnósticos	
Resplendor	-	SAA ETA - Copasa - Resplendor	22/05/19 (IDA) 23/05/19 e 24/05/19 (VISITAS) 25/05/19 (RETORNO)	05/jul	
		SAA ETA Central			
Aimorés	-	SAA ETA - Santo Antonio	29/05/19 (IDA) 30/05/19 e 31/05/19 (VISITAS) 01/06/19 (RETORNO)	15/jul	
		SAA ETA Sede			
Baixo Guandu	-	SAA ETA Mascarenhas	27/03/19 (IDA) 28/03/19 e 29/03/19 (VISITAS) 30/03/19 (RETORNO)	15/abr	
Barra Longa	Gesteira	Saída da ETA	15/05/19 (IDA) 16/05/19 e 17/05/19 (VISITAS) 18/05/19 (RETORNO)	30/jun	
		ETA I			
Colatina	-	ETA II	20/03/19 (IDA) 21/03/19 e 22/03/19 (VISITAS) 23/03/19 (RETORNO)	30/abr	
		ETA IV			
Linhares	Regência	SAA ETA Regência			
		SAA Sede			