

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré-opeação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS | |
|----|----------------|---------------|--|------|------------------|-------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------------|---------------------------------|-------------|----|
| MG | Bugre | BUGESPJ01 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | ES | Projeto | R\$ 127.628,81 | A iniciar | Não possui abertura para receber apoio técnico, sendo difícil o acompanhamento e avanço. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| MG | Bugre | BUGRSOB02 | Implantação do aterro sanitário compartilhado | RS | Obra | R\$ 422.699,30 | A iniciar | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 | |
| MG | Bugre | BUGRSPM01 | Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário | RS | Planos e Estudos | R\$ 50.000,00 | Licitação | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | |
| MG | Caratinga | CARES0B01 | Instalação de ETES nos 10 distritos de Caratinga | ES | Obra | R\$ 15.000.000,00 | Definição do pleito | Necessário rever o pleito, em virtude das alterações de escopo e valores do pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| MG | Caratinga | CARESPJ01 | Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | ES | Projeto | R\$ 441.510,07 | Análise do projeto | Município precisa definir o escopo e valores para dar continuidade. | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Caratinga | CARRSOB02 | Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | RS | Obra | R\$ 5.181.364,26 | Análise do projeto | Pleito com CIDES-LESTE. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 | |
| ES | Colatina | COLES0B04 | Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal | ES | Obra | R\$ 2.356.800,00 | Licitação | Essencial ser contratado para gerenciar tantas obras. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| ES | Colatina | COLES0B05 | Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores | ES | Obra | R\$ 1.400.000,00 | A iniciar | Aguardando os demais pleitos de obra, pois são complementares. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B06 | Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor | ES | Obra | R\$ 10.694.110,18 | A iniciar | Não é prioridade para o município no momento e será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B08 | Recuperação da ETE do Bairro Columbia | ES | Obra | R\$ 1.533.524,92 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B09 | Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) | ES | Obra | R\$ 725.019,01 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B10 | Complementação do SES do distrito de Itapina | ES | Obra | R\$ 600.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B11 | Complementação do SES do distrito de Boapaba | ES | Obra | R\$ 900.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B12 | Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) | ES | Obra | R\$ 600.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B13 | Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) | ES | Obra | R\$ 1.400.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B14 | Implantação do SES da localidade Maria Ortiz | ES | Obra | R\$ 800.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B16 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha | ES | Obra | R\$ 1.600.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B17 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia | ES | Obra | R\$ 400.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B18 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário | ES | Obra | R\$ 2.500.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B19 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente | ES | Obra | R\$ 700.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B20 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha | ES | Obra | R\$ 500.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B21 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica | ES | Obra | R\$ 1.400.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B22 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi | ES | Obra | R\$ 600.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B23 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel | ES | Obra | R\$ 400.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B24 | Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | ES | Obra | R\$ 1.213.134,08 | Medição | Aguardando formalização por parte do município de alteração do pleito para reembolso da obra. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B25 | Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | ES | Obra | R\$ 960.700,62 | Medição | Aguardando formalização por parte do município de alteração do pleito para reembolso da obra. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B26 | Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) | ES | Obra | R\$ 2.015.010,84 | Execução de obra | Parte do reembolso foi repassado ao BANDES. Banco está aguardando documentos para repassar a outra parte. Foi aprovado o repasse das duas medições da obra em andamento. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B27 | Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | ES | Obra | R\$ 2.675.398,03 | Análise do projeto | Ocorreu mudanças na equipe do município, atrasando o protocolo no Banco. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLES0B28 | Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto | ES | Obra | R\$ 1.733.394,27 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto, que será iniciado posteriormente. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| ES | Colatina | COLESPJ01 | Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia | ES | Projeto | R\$ 90.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| ES | Colatina | COLESPJ02 | Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) | ES | Projeto | R\$ 40.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| ES | Colatina | COLESPJ03 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina | ES | Projeto | R\$ 36.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré- operação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS |
|----|--------------------|---------------|---|------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------|
| ES | Colatina | COLESPJ04 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba | ES | Projeto | R\$ 54.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| ES | Colatina | COLESPJ05 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) | ES | Projeto | R\$ 36.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| ES | Colatina | COLESPJ06 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) | ES | Projeto | R\$ 84.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| ES | Colatina | COLESPJ07 | Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz | ES | Projeto | R\$ 48.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| ES | Colatina | COLESPJ08 | Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in natura” nos córregos municipais. Projetos de rede coletora/interceptores nas micro bacias dos bairros Santa Terezinha, Maria Ismênia, Operário, São Vicente, Colatina Velha, Santa Mônica, Vila Verdi e São Miguel | ES | Projeto | R\$ 486.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| ES | Colatina | COLESPJ09 | Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto | ES | Projeto | R\$ 126.000,00 | A iniciar | Serão iniciados futuramente, pois a prioridade são as obras. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| ES | Colatina | COLRSOB01 | O município de Colatina é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região doce oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, e fez opção por alocar o montante de R\$ 4.302.883,14 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES. | RS | Obra | R\$ 4.302.883,14 | Licitação | Pleito com Condoeste. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 |
| ES | CONDOESTE | CDTRSOB01 | Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina. | RS | Obra | R\$ 17.000.000,00 | A iniciar | Aguardando assinatura dos Bancos no aditivo contratual e situação quanto à unidade de transbordo de Baixo Guandu. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 |
| MG | Conselheiro Pena | COPESOB01 | Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | ES | Obra | R\$ 8.508.587,53 | Análise do projeto | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Conselheiro Pena | COPESPJ01 | Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos | ES | Projeto | R\$ 178.604,24 | Definição do pleito | Possivelmente o pleito será cancelado, pois o município já está elaborando o projeto. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Córrego Novo | CONESOB01 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Obra | R\$ 4.254.293,76 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Dionísio | DIOESPJ01 | Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas. | ES | Projeto | R\$ 250.000,00 | Elaboração de projeto único | Há uma ETE não finalizada, que precisa avaliar se é possível aproveitar a estrutura e se há problemas quanto aos recursos públicos utilizados. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 3 | NA | 1 | 13 |
| MG | Dionísio | DIORSPOB01 | Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN, posteriormente será solicitado recurso p/ sua implantação. | RS | Planos e Estudos | R\$ 24.889,97 | A iniciar | Pleito com COMDIN. Consórcio ainda desestruturado. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Dionísio | DIORSPOB02 | Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado | RS | Planos e Estudos | R\$ 55.000,00 | Elaboração de planos e estudos | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 |
| MG | Fernandes Tourinho | FETESOB01 | Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede. | ES | Obra | R\$ 1.140.992,17 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MG | Fernandes Tourinho | FETESOB02 | Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha. | ES | Obra | R\$ 760.614,78 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| MG | Fernandes Tourinho | FETESOB05 | Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município | ES | Obra | R\$ 98.791,41 | Análise do projeto | Licitação foi embargada. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| MG | Fernandes Tourinho | FETESPJ01 | Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | ES | Projeto | R\$ 105.000,00 | Licitação | Licitação foi embargada. | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Fernandes Tourinho | FETESPJ02 | Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Projeto | R\$ 75.000,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Fernandes Tourinho | FETRSPM01 | Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva | RS | Planos e Estudos | R\$ 20.903,52 | Licitação | Pleito com CIMDOCE. Aberta a licitação do estudo, mas necessário envolver mais os municípios. Tumiritinga precisa formalizar entrada no pleito. | NA | NA | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 7 |
| MG | Galiléia | GALESCT01 | Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Compra terreno | R\$ 500.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 2 |
| MG | Galiléia | GALESOB01 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Obra | R\$ 3.326.993,07 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MG | Galiléia | GALESPJ01 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | ES | Projeto | R\$ 300.000,00 | Licitação | Empresa entrou com recurso contra o processo licitatório. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré-opeção | Apoio no encerramento das ações | Total de OS |
|----|----------------------|---------------|---|------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|
| MG | Galiléia | GALESPJ02 | Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal | ES | Projeto | R\$ 100.000,00 | A iniciar | Possivelmente será cancelado, pois o município fará o licenciamento ambiental. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| MG | Galiléia | GALRSPM01 | Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva | RS | Planos e Estudos | R\$ 37.131,34 | Licitação | Pleito com CIMDOCE. Aberta a licitação do estudo, mas necessário envolver mais os municípios. Tumiritinga precisa formalizar entrada no pleito. | NA | NA | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 7 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOAD1 | Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar | ES | Assessoria Técnica de Obras | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD1 | Obra de execução da complementação da 1ª Etapa da ETE Santos Dumont - 2 filtros biológicos, 2 decantadores, interceptores da EEE 03 até EEE 01 (Exclusa da EEE 01), interceptores e EEE da Ilha dos Araújos | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD2 | Obra de execução das interligações dos coletores aos interceptores - (Bacia ETE Elvamar) | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD3 | Obra de execução das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 1ª Etapa BDMG | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD4 | Obra de execução das interligações dos coletores aos interceptores - Grã-Duquesa, Centro, Vale Verde (Bacia ETE Santos Dumont) | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD5 | Obra de execução das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - Complementação 1ª Etapa - RENOVA | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD6 | Obra de execução das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 2ª Etapa - CEF | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD7 | Pré Operação/Operação assistida - 1ª Etapa ETE Santos Dumont | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESOBAD8 | Execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos | ES | Obra | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Governador Valadares | GOVESPJAD1 | Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 1ª Etapa BDMG | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Governador Valadares | GOVESPJAD2 | Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Grã-Duquesa, Centro, Vale Verde (Bacia ETE Santos Dumont) | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Governador Valadares | GOVESPJAD3 | Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETA Santos Dumont - Complementação 1ª Etapa RENOVA | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Governador Valadares | GOVESPJAD4 | Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 2ª Etapa CEF | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Governador Valadares | GOVESPJAD5 | Elaboração de projeto de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Governador Valadares | GOVESPJAD6 | Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - (Bacia ETE Elvamar) | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguarda aprovação do pleito. SES é complexo, dificultando análise da CT. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Governador Valadares | GOVRSPM01 | Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva | RS | Planos e Estudos | R\$ 502.718,13 | Licitação | Pleito com CIMDOCE. Aberta a licitação do estudo, mas necessário envolver mais os municípios. Tumiritinga precisa formalizar entrada no pleito. | NA | NA | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 7 |
| MG | Iapu | IAPESCT01 | Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | ES | Compra terreno | R\$ 100.000,00 | Compra de terreno | Aguardando análise do projeto no pleito de obra. | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 |
| MG | Iapu | IAPESOB03 | Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário | ES | Obra | R\$ 5.572.391,69 | Análise do projeto | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MG | Iapu | IAPRSOB02 | Implantação de aterro sanitário | RS | Obra | R\$ 580.265,75 | A iniciar | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MG | Iapu | IAPRSPM01 | Elaboração de estudos ambientais | RS | Planos e Estudos | R\$ 50.000,00 | Licitação | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 5 |
| MG | Ipaba | IPBESOB01 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | ES | Obra | R\$ 8.253.329,90 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Ipaba | IPBESPJ01 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | ES | Projeto | R\$ 255.257,63 | Regularização Ambiental | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| MG | Ipaba | IPBRSOB02 | Implantação de aterro sanitário | RS | Obra | R\$ 895.398,61 | A iniciar | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| MG | Ipaba | IPBRSPM01 | Elaboração de estudos ambientais | RS | Planos e Estudos | R\$ 50.000,00 | Licitação | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré-Operação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS |
|----|----------------|---------------|--|------|------------------|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| MG | Ipatinga | IPAESOB03 | Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal compreendendo os bairros Vila Celeste, Barra Alegre, Horto, Vila Militar, Forquilha, Limoeiro, Nova Esperança, Bom Jardim, Caravelas e Granjas Vagalume e Avenida Maanain (Trecho entre a Rua Guaraci e Rua Cariris) | ES | Obra | R\$ 14.190.747,45 | Análise do projeto | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MG | Ipatinga | IPAESPJ03 | Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | ES | Projeto | R\$ 450.023,12 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Ipatinga | IPARSPM01 | Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário | RS | Planos e Estudos | R\$ 450.000,00 | Licitação | Pleito com CIMVA. Situação do consórcio ainda confusa quanto ao escopo e municípios envolvidos. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Itueta | ITUESOB03 | Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba | ES | Obra | R\$ 289.373,47 | A iniciar | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MG | Itueta | ITUESOB04 | Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município | ES | Obra | R\$ 114.267,53 | A iniciar | Recurso será solicitado após aprovação do loteamento. Sem previsão para aprovação do loteamento, pois depende do município e órgãos ambientais a nível municipal. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| MG | Itueta | ITUESPJ02 | Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | ES | Projeto | R\$ 272.013,01 | Licitação | Preocupam com o prazo para licenciamento na SUPRAM. | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Itueta | ITURSOB02 | Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor | RS | Obra | R\$ 266.111,55 | A iniciar | Pleito com o CIGIRS. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 |
| ES | Linhares | LINESOB09 | Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | ES | Obra | R\$ 3.803.310,07 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. Dificuldade com o terreno. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| ES | Linhares | LINESOB10 | Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | ES | Obra | R\$ 4.659.779,08 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. Dificuldade com o terreno. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINESOB11 | Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | ES | Obra | R\$ 13.204.809,74 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. Há preocupação do Banco quanto ao conteúdo do projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINESOB12 | Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | ES | Obra | R\$ 8.406.298,23 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 |
| ES | Linhares | LINESOB13 | Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel | ES | Obra | R\$ 2.763.545,72 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINESOB14 | Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira | ES | Obra | R\$ 2.062.758,82 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINESOB15 | Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael | ES | Obra | R\$ 2.064.949,03 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINESOB16 | Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael | ES | Obra | R\$ 2.313.872,12 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINESOB17 | Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael | ES | Obra | R\$ 3.700.919,16 | Análise do projeto | Iniciou licitações sem passar antes o projeto no Banco. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| ES | Linhares | LINRSOB01 | O município fez opção por alocar os recursos no montante de R\$ 4.775.582,44 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, apesar de não fazer parte do Consórcio público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região do oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, através do pleito de Colatina, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB. | RS | Obra | R\$ 4.775.582,44 | Licitação | Pleito com Condoeste. Linhares não é consorciado e não possui situação dos resíduos universalizada. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 |
| MG | Mariana | MRNESCT01 | Indenização pela desapropriação da área local onde será implantada a ETE no distrito Sede de Mariana | ES | Compra terreno | R\$ 511.200,00 | A iniciar | Sem pontos de atenção | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 |
| MG | Mariana | MRNESCT02 | Indenização pela desapropriação de área, local onde será implantada a ETE do Ribeirão do Carmo para o SES do distrito Sede de Mariana | ES | Compra terreno | R\$ 360.000,00 | A iniciar | Sem pontos de atenção | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 |
| MG | Mariana | MRNESCT03 | Indenização pela desapropriação de área onde será implantada ETE do Córrego Santana | ES | Compra terreno | R\$ 51.600,00 | A iniciar | Sem pontos de atenção | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 |
| MG | Mariana | MRNESOB04 | Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana | ES | Obra | R\$ 55.474.794,92 | A iniciar | Relatado que houve polêmicas quanto à área definida no projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Mariana | MRNESOB05 | Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas | ES | Obra | R\$ 1.882.064,79 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| MG | Mariana | MRNESOB06 | Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado | ES | Obra | R\$ 3.045.229,52 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré- operação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS |
|----|----------------|---------------|---|------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------|
| MG | Mariana | MRNESPJ03 | Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos de Mainart, Barro Branco e Águas Claras | ES | Projeto | R\$ 1.132.750,00 | Elaboração de estudo de concepção | Apesar do contrato entre prefeitura e empresa projetista estar assinado, a prefeitura ainda não emitiu a ordem de serviço uma vez que existem outros contratos entre eles dos quais a empresa projetista não vem entregando conforme o planejado. | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Mariana | MRNESPJ04 | Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | ES | Projeto | R\$ 632.201,56 | Licitação | A licitação do projeto está parada, entretanto a prefeitura está verificando a possibilidade de transferir as responsabilidades de licitação para um órgão paralelo (SAAE). | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Mariana | MRNESPJ05 | Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | ES | Projeto | R\$ 90.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Mariana | MRNESPJ06 | Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana, a ser utilizada na complementação dos projetos executivos já existentes e na elaboração de projetos básicos e executivos dos demais itens que compõem o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário ainda não dimensionados | ES | Projeto | R\$ 987.139,58 | Licitação | A licitação do projeto está parada, entretanto a prefeitura está verificando a possibilidade de transferir as responsabilidades de licitação para um órgão paralelo (SAAE). | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Mariana | MRNRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 1.069.449,67 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| ES | Marilândia | MRLESPJ07 | Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal | ES | Projeto | R\$ 582.547,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | NA | 3 | NA | 1 | 15 |
| ES | Marilândia | MRLRSOB01 | O município de Marilândia é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região doce oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, e fez opção por alocar o montante de R\$ 630.265,74 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES. | RS | Obra | R\$ 630.265,74 | Licitação | Pleito com Condoeste. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| MG | Marliéria | MREESOB01 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | ES | Obra | R\$ 4.126.493,76 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Marliéria | MREESPJ01 | Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | ES | Projeto | R\$ 127.600,00 | Elaboração de estudo de concepção | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 9 |
| MG | Marliéria | MRERSPM01 | Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional. | RS | Planos e Estudos | R\$ 24.889,97 | Licitação | Pleito com COMDIN. Consórcio ainda desestruturado. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Naque | NAQESAO01 | Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental | ES | Assessoria Técnica de Obras | R\$ 15.000,00 | A iniciar | Só utilizarão o pleito em último caso. Prevê que a licença ambiental será simples. | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 |
| MG | Naque | NAQESOB01 | Complementação de recursos de contrapartida | ES | Obra | R\$ 100.000,00 | A iniciar | Pleito será cancelado. Aguardando aprovação da CT e CIF. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MG | Naque | NAQESOB02 | Implantação de SES na sede do município e localidades | ES | Obra | R\$ 4.088.040,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MG | Naque | NAQESPJ01 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Projeto | R\$ 50.000,00 | Definição do pleito | Aguardando aprovação do pleito pela CT e CIF. Prefeito foi assinado e impactará no andamento. | NA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 13 |
| MG | Naque | NAQESPMAD | Elaboração/Adequação do plano municipal de Saneamento Básico | ES | Planos e Estudos | R\$ - | Definição do pleito | Aguardando aprovação do pleito pela CT e CIF. Prefeito foi assinado e impactará no andamento. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 |
| MG | Periquito | PERESOB01 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixo, Pedra Corrida e Serraria. | ES | Obra | R\$ 3.932.234,37 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Periquito | PERESPJ01 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixo, Pedra Corrida e Serraria. | ES | Projeto | R\$ 322.000,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 |
| MG | Pingo d'Água | PIAESOB01 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Obra | R\$ 4.159.293,76 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Pingo d'Água | PIAESPJ01 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município. | ES | Projeto | R\$ 95.000,00 | Licitação | A possível área da ETE é em terreno do INCRA, podendo haver dificuldades. | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Raul Soares | RASESPJ02 | Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Vermelho Velho e povoado Cornélio Alves | ES | Projeto | R\$ 486.705,20 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | NA | 3 | NA | 1 | 14 |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré-Operação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS |
|----|-------------------------|---------------|--|------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| MG | Raul Soares | RASRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 165.444,76 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Resplendor | RESESOB01 | Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | ES | Obra | R\$ 8.508.463,01 | Definição do pleito | Aguardando análise do pleito pela CT e CIF desde o início do ano. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| MG | Resplendor | RESESPJAD | Elaboração de estudos de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguardando análise do pleito pela CT e CIF desde o início do ano. | 1 | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |
| MG | Resplendor | RESRSOB02 | Execução de obras emergenciais a serem executadas em conformidade com os projetos já aprovados para o empreendimento na fase de concessão da AAF vigente, sendo obras na plataforma em utilização, implantação de sistema de drenagem de percolados e gases, manutenção das áreas de uso comum | RS | Obra | R\$ 933.398,51 | Regularização Ambiental | Pleito com o CIGIRS. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 11 |
| MG | Resplendor | RESRSPM01 | Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente | RS | Planos e Estudos | R\$ 12.000,00 | A iniciar | Pleito com o CIGIRS. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 |
| MG | Rio Casca | RICESAO01 | Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 | ES | Assessoria Técnica de Obras | R\$ 211.000,00 | Execução de assessoria técnica | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 |
| MG | Rio Casca | RICESAO03 | Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental do SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | ES | Assessoria Técnica de Obras | R\$ 25.000,00 | A iniciar | É uma continuação do que é feito no pleito RICESAO01. | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 3 |
| MG | Rio Casca | RICESPJ02 | Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | ES | Projeto | R\$ 120.000,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | 3 | NA | 1 | 14 |
| MG | Rio Casca | RICRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 118.174,83 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Rio Doce | RIDESOB01 | Construção de SES para o distrito de Matadouro | ES | Obra | R\$ 839.091,02 | Análise do projeto | Dificuldade na definição da tecnologia do projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Rio Doce | RIDESOB02 | Construção de SES para o distrito de Jorge | ES | Obra | R\$ 858.947,74 | Análise do projeto | Dificuldade na definição da tecnologia do projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 |
| MG | Rio Doce | RIDESOB03 | Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | ES | Obra | R\$ 482.776,03 | Análise do projeto | Dificuldade na definição da tecnologia do projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 |
| MG | Rio Doce | RIDRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 39.916,73 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Santa Cruz do Escalvado | SCEESOB01 | Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 | ES | Obra | R\$ 3.616.149,70 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Santa Cruz do Escalvado | SCEESPJ01 | Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 comunidades rurais | ES | Projeto | R\$ 638.144,05 | Definição do pleito | Município vai pedir alteração de pleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 13 |
| MG | Santa Cruz do Escalvado | SCERSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 70.904,90 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Santana do Paraíso | SAPESPJ01 | Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Córrego Bom Sucesso, Córrego Batinga, Comunidade Boa Vista, Córrego Monjolo, Córrego do Achado, Córrego do Coruja, Comunidade Chico Lucas, Córrego Ponciano, Comunidade Areia Grossa, Córrego do Bregião, Distrito Industrial e Bairro Ipaba do Paraíso totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana. | ES | Projeto | R\$ 600.000,00 | Licitação | Importante ter atenção nos projetos, pois são mais voltados para saneamento rural. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | 3 | NA | 1 | 13 |
| MG | Santana do Paraíso | SAPRSPM01 | Revisão do PIGIRS | RS | Planos e Estudos | R\$ 300.000,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | NA | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 5 |
| MG | São Domingos do Prata | SDPESCT02 | Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão. | ES | Compra terreno | R\$ 650.000,00 | A iniciar | O pleito já tem sido discutido com o BDMG, mas depende do avanço do pleito de projeto. | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 2 |
| MG | São Domingos do Prata | SDPESOB05 | Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | ES | Obra | R\$ 7.858.587,00 | Análise do projeto | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | São Domingos do Prata | SDPRSABAD | Implantação, ampliação e melhorias relacionadas a coleta seletiva por meio da aquisição de 01 triturador de galhos, 01 Caminhão Caçamba (basculante), 01 Caminhão Compactador, um veículo de transporte de até 29 passageiros e aquisição de coletores - Material Reciclável (liveiras) | RS | Aquisição de Bens | R\$ - | Definição do pleito | Tipo novo de pleito, pode demorar a análise pela CT e CIF. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| MG | São Domingos do Prata | SDPRSAB02 | Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado. | RS | Obra | R\$ 299.839,39 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré-operação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS | |
|----|-----------------------|---------------|---|------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|----|
| MG | São Domingos do Prata | SDPRSPM01 | Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | RS | Planos e Estudos | R\$ 51.324,00 | Concluído | Concluído | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | |
| MG | São Domingos do Prata | SDPRSPM04 | Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixo/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata. | RS | Planos e Estudos | R\$ 93.400,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | |
| MG | São José do Goiabal | SJGESOB02 | Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | ES | Obra | R\$ 4.007.400,00 | Execução de obra | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| MG | São José do Goiabal | SJGESPJ02 | Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa. | ES | Projeto | R\$ 57.500,00 | Concluído | Concluído | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| MG | São José do Goiabal | SJGESPJ03 | Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | ES | Projeto | R\$ 189.100,00 | Elaboração de projeto único | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| MG | São José do Goiabal | SJGRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 70.904,90 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 | |
| MG | São Pedro dos Ferros | SPFESOB01 | Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município | ES | Obra | R\$ 2.800.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| MG | São Pedro dos Ferros | SPFESOB02 | Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas | ES | Obra | R\$ 1.200.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| MG | São Pedro dos Ferros | SPFESPJ01 | Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas | ES | Projeto | R\$ 200.000,00 | Licitação | Aguardando processo de concessão com a COPASA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| MG | São Pedro dos Ferros | SPFRSAOAD | Contratação de Assessoria ambiental para licenciamento ambiental e acompanhamento de obra e funcionamento inicial da referida UTC, erradicação do lixo municipal e para promover o programa de Coleta Seletiva do município | RS | Assessoria Técnica de Obras | R\$ - | Definição do pleito | Aguardando aprovação do pleito pela CT e CIF. | 1 | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | |
| MG | São Pedro dos Ferros | SPFRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 70.904,90 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 | |
| MG | Sem-Peixe | SEPESOB01 | Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 | ES | Obra | R\$ 1.805.845,81 | A iniciar | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| MG | Sem-Peixe | SEPESOB02 | Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu | ES | Obra | R\$ 1.000.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| MG | Sem-Peixe | SEPESOB03 | Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | ES | Obra | R\$ 1.278.447,95 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 | |
| MG | Sem-Peixe | SEPESPJ01 | Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | ES | Projeto | R\$ 70.000,00 | Licitação | Processo licitatório foi não conforme no check list do Banco. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| MG | Sem-Peixe | SEPESPJ02 | Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | ES | Projeto | R\$ 100.000,00 | Licitação | Processo licitatório foi não conforme no check list do Banco. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |
| MG | Sem-Peixe | SEPRSPM01 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), | RS | Planos e Estudos | R\$ 70.904,90 | Licitação | Pleito com Cimvalpi. Importante estar alinhado à outras ações nos municípios, principalmente em Mariana e Barra Longa. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 | |
| MG | Sobrália | SOBESOB01 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares. | ES | Obra | R\$ 4.126.564,95 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| MG | Sobrália | SOBESPJ01 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares. | ES | Projeto | R\$ 127.628,81 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 9 | |
| MG | Sobrália | SOBRSPM01 | Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programa de coleta seletiva no valor | RS | Planos e Estudos | R\$ 37.131,34 | Licitação | Pleito com CIMDOCE. Aberta a licitação do estudo, mas necessário envolver mais os municípios. Tumiritinga precisa formalizar entrada no pleito. | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 8 | |
| MG | Timóteo | TIMESOB02 | Por ocasião da elaboração da NT-11, considerando informações técnicas recebidas da COPASA, a CT-SHQA recomendou que houvesse articulação entre a prefeitura municipal e a COPASA, visando a definição da solução técnica mais adequada para a lacuna de infraestrutura de esgotamento sanitário do Município de Timóteo. Após articulações, o município enviou o Ofício SPL nº10/2017 (28/12/2017), contemplando ações requeridas e abordadas com a COPASA. Levando em consideração a Deliberação CIF 43/2017, o município solicitou o uso de 18% do valor destinado ao município para obras de esgotamento sanitário visando atingir 93,20% de atendimento da população por SES, conforme disposto no Ofício SPL nº120/2017. O pleito visa a implantação dos interceptores Cacheira do Vale (ME) e Piracicaba (MD), além da EEB-2 e respectiva LR-2. | ES | Obra | R\$ 3.970.674,02 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| MG | Timóteo | TIMESPJAD | Elaboração de projetos executivos para Ampliação do SES, para atender aos Bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita | ES | Projeto | R\$ - | Definição do pleito | Aguardando aprovação do pleito pela CT e CIF. | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 11 | |

| UF | Nome Município | Código Pleito | Escopo solicitado pelo Município | Tema | Tipo do Pleito | Total Apto | Fase Pleito (até julho/2019) | Ponto de atenção | Apoio na definição de novo pleito | Apoio no ajuste de pleito | Apoio na elaboração de Termo de Referência | Apoio na documentação da licitação | Apoio na análise de conteúdo de produto | Apoio na regularização fundiária | Apoio no pedido de regularização ambiental | Apoio no acompanhamento de regularização ambiental | Apoio na definição da regulação/tarifação dos serviços | Apoio na estruturação de modelos de negócio | Apoio na estruturação de conselho e ações de participação social | Apoio no acompanhamento e fiscalização da obra | Apoio na medição e prestação de contas | Apoio na pré-Operação | Apoio no encerramento das ações | Total de OS |
|----|----------------|---------------|--|------|------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| MG | Timóteo | TIMRSOB01 | Erradicação do lixão | RS | Obra | R\$ 4.335.046,10 | Definição do pleito | Aguardando aprovação do pleito pela CT e CIF. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 9 |
| MG | Timóteo | TIMRSPM01 | Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional | RS | Planos e Estudos | R\$ 448.019,61 | Definição do pleito | Pleito com COMDIN. Consórcio ainda desestruturado. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | 6 |
| MG | Tumiritinga | TUMESOB01 | Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede | ES | Obra | R\$ 1.750.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MG | Tumiritinga | TUMESOB02 | Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga | ES | Obra | R\$ 750.000,00 | A iniciar | Aguardando pleito de projeto. | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | 10 |
| MG | Tumiritinga | TUMESPJ01 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | ES | Projeto | R\$ 350.000,00 | Licitação | Sem pontos de atenção | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | NA | 12 |

OS concluída
OS em andamento
OS planejada
 * números representam a quantidade de OS