

**RELATORIA DO PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA
POPULAÇÃO IMPACTADA
PROJETO DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE**

Empresa: Consultoria Mota & Almeida	
Consultor-responsável: Fabiana da Mota Almeida Peroni	
Relatório: Projeto de Apoio à Gestão da Saúde	
Período de Referência (mês/ano): Out/2016 a Julho/2017	
Empresa (s) ou pessoa (s) física (s) contratada (s): Consultoria Mota & Almeida	
Instituição e Autoridade competente:	
Área Técnica (Clausula 109 do TTAC): Atenção Primária à Saúde; Vigilância em Saúde; Atenção Secundária.	
Unidade e Gestor demandante: Fundação Renova e Maria Albanita Roberta de Lima	
Área de abrangência com intervenção direta – localidade: Barra Longa-MG	
Estimativa populacional: 5.710 habitantes.	
Termo de referência (nº): Contrato - Pedido de Compra n.4800000172	Representante da Empresa (assinatura, identidade funcional e carimbo): Fabiana da Mota Almeida Peroni
Anuência do órgão competente (deliberação Interna nº 1 da 2º Reunião CTM): FUNDAÇÃO RENOVA VERIFICAR	

<p>Descrição qualitativa e quantitativa do Objeto: Plano ou Projeto. Anexar documentos comprobatórios e complementares.</p> <p>Objetivo geral: elaborar o diagnóstico socioeconômico e análise da situação atual do setor saúde, anterior e posterior ao rompimento da barragem de rejeitos da Empresa Samarco Mineração nos municípios de Mariana e Barra Longa, com ênfase na análise do impacto e desempenho dos serviços de saúde. Para isso, serão geradas informações que subsidiarão futuras tomadas de decisão da Fundação Renova.</p> <p>AÇÃO 1: PLANO DE TRABALHO, DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E DE SAÚDE, VISITAS TÉCNICAS E ENTREVISTAS</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criar um banco de dados secundários para os municípios de Mariana e Barra Longa com indicadores sobre estrutura da rede e assistência à saúde com ênfase na atenção básica e especializada; • Elaborar diagnóstico quantitativo e qualitativo com informações a partir de fontes secundárias e primária, bem como outros estudos realizados pela Samarco/Fundação Renova, quanto a situação da rede e do atendimento à saúde no município de Barra Longa com foco na atenção básica e especializada considerando o período anterior ao desastre e o impacto deste nos serviços de saúde.
--

Maria Albanita Roberta de Lima
 Mat. 550049
 Fundação Renova

- Elaborar diagnóstico de saúde para o município de Mariana-MG com base na análise dos dados secundários disponíveis nos sistemas de informação de saúde.

Estratégias de execução. Plano de trabalho. Arcabouço normativo e legal de referência.

A consultoria buscou através do levantamento de dados nos sistemas de informações em saúde, visitas técnicas e entrevistas com gestores e profissionais de saúde, elaborar o diagnóstico socioeconômico e de saúde para os municípios de Mariana e Barra Longa.

O escopo inicial do projeto compreendia os municípios de Barra Longa e Mariana/MG. Durante fase de planejamento e pactuação do plano de trabalho para realização da consultoria no município de Mariana-MG, não foi possível avançar devido ao conjunto de acordos que não foram possíveis estabelecer à época entre a Fundação Renova e o município, não tendo esta relação envolvimento direto quanto a prestação de serviços da consultoria, conforme Ata e Ofício nº 011/10-2016 que podem ser consultados no **Anexo 1**.

Assim o diagnóstico do município de Mariana-MG considerou somente os dados secundários disponíveis nos sistemas de informação em saúde.

Foram definidos um conjunto de indicadores, validados pela Contratante durante reunião de *kick off* realizada em 10/11/2016, na sede da Fundação Renova em Belo Horizonte¹. Os indicadores selecionados visam avaliar o impacto em saúde nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, sendo elaborado a partir do acesso público as informações de saúde considerando os principais sistemas de informação disponíveis.

Para fim de análise, e considerando a disponibilidade de dados para o período proposto - **linha de base (2012, 2013, 2014 e 2015) e período após o rompimento da barragem (a partir de novembro/2016)** – foram apresentados à Fundação Renova relatório contendo a ficha técnica e o painel de indicadores para os municípios de Mariana e Barra Longa (**Anexo 2**), instrumentos que descrevem o conceito, definem a forma de cálculo e a fonte de dados, sendo estas informações essenciais para que a Fundação Renova continue o monitoramento nos próximos anos.

Para além dos dados obtidos através dos bancos de dados para o município de Barra Longa-MG, foram realizadas visitas técnicas e entrevistas² com gestores locais e profissionais de saúde. Foram visitadas cinco unidades básicas de saúde e um pronto atendimento.

Serviços de saúde visitados	Localização
Unidade Básica Centro	Av. Pedro José Pimenta, 69 (Zona Urbana)
Unidade Básica Gesteira	Povoado Gesteira
Unidade Básica Bonsucesso	Povoado Bonsucesso
Unidade Básica Barro Branco	Povoado Barro Branco

¹ A reunião contou com participação do Gestor do Contrato Sr. Victor Colodetti Caus, no momento representante da Samarco/Fundação Renova.

² Trabalho de campo realizado no período de 09 a 11 de novembro/2016.


 Maria Albanita Roberta de Lima
 Mat. 550049
 Fundação Renova

Unidade Básica Felipe dos Santos	Povoado Felipe dos Santos
Pronto Atendimento Barra Longa	Rua Getúlio Etrusco, 108 (Zona Urbana)

Para a **coleta de dados** foi desenvolvido um instrumento visando obter informações sobre a estrutura física, horários de funcionamento, profissionais de saúde que atuam na unidade, equipamentos e mobiliários, detalhando a situação da unidade no momento da visita, incluindo um memorial fotográfico (**Anexo 3**).

As **entrevistas** foram realizadas com a Secretária de Saúde, a coordenadora da Atenção Primária em Saúde (APS), a coordenadora de Vigilância em Saúde, a responsável pelo agendamento das consultas/procedimentos realizadas fora do município. Estas tiveram como objetivo o levantamento de informações sobre o funcionamento dos serviços municipais de saúde, suas dificuldades para e na gestão e assistência, dentre outras informações.

Outro momento importante na realização do diagnóstico foi a **oficina de validação do diagnóstico**, realizada em 08 de dezembro de 2016 (**Anexo 4 – Convite e Lista Presença**), com a participação de gestores e profissionais de saúde do município de Barra Longa-MG. Na oportunidade, as informações coletadas foram detalhadas, novos dados e explicações foram acrescentadas ao diagnóstico, dúvidas foram esclarecidas, criando um cenário mais próximo da realidade, com o envolvimento dos atores locais.

Produtos de cada etapa relevante para alcance do resultado ³	Entrega relatório
Produto: Plano de Trabalho (Anexo 5)	12/10/2016
Produto: Diagnóstico de Saúde para o município de Barra Longa (Anexo 6)	23/12/2016
Produto: Ficha técnica e painel de indicadores selecionados para os municípios de Mariana e Barra Longa (Anexo 2)	23/12/2016
Produto: Relatório visita técnica aos serviços de saúde de Barra Longa e memorial fotográfico (Anexo 3)	23/12/2016
Produto: Oficina apresentação e validação município Barra Longa realizada em 08/12/2016 (Anexo 4)	23/12/2016
Produto: Diagnóstico de saúde para o município de Mariana-MG: análise dos dados secundários (Anexo 7)	13/04/2017

Além dos produtos acima a consultora elaborou um relatório consolidando os dados sobre o diagnóstico socioeconômico e de saúde do município de Barra Longa, disponibilizando versão impressa e em meio digital para o gestor municipal (**Anexo 8**)

Foram realizadas as seguintes reuniões para apresentação dos dados:

- **Reunião para discussão do diagnóstico socioeconômico e de saúde de Barra Longa-MG: pontos importantes para atuação da Fundação Renova (Projeto de Apoio à Gestão da Saúde)**

Data: 10/02/2017

³ Todos os produtos resultados da presente consultoria poderão ser consultados nos anexos deste relatório.

Horário: 13:00 às 16:00 horas

Local: Fundação Renova em Barra Longa.

Participantes: Equipe de Diálogo Social da Fundação Renova que atua em Barra Longa (**Anexo 9**)

Objetivo: Apresentar o diagnóstico socioeconômico e de saúde de Barra Longa realizado a partir do Projeto de Apoio à Gestão da Saúde; discutir e recolher informações de quem atua diretamente com a comunidade visando subsidiar a definição de estratégias para atuação da Fundação Renova na área da saúde.

- **Reunião para apresentação do diagnóstico socioeconômico e de saúde de Barra Longa-MG para Líder de Programa Socioeconômico**

Data: 20/02/2017

Local: Fundação Renova em Mariana-MG

Horário: 14 às 18hrs

Participantes: Roberta Albanita; Emanuely Paulino; Fabiana Peroni (**Anexo 10**).

- **Reunião com Líder do Programa Socioeconômico para revisão do escopo Projeto de Apoio à Gestão**

Data: 21/02/2017

Local: Fundação Renova em Mariana-MG

Horário: 09 às 13hrs

Participantes: Roberta Albanita; Emanuely Paulino; Fabiana Peroni (**Anexo 11**).

Após reunião foi pactuado novo plano de trabalho, incluindo justificativa para aditivo de tempo para continuidade da consultoria (**Anexo 12**)

Resultados esperados por ação direta ou indireta do responsável.

- 100% dos serviços de saúde visitados;
- Recomendações para a Fundação Renova e gestão municipal de saúde;
- Reunião de consenso com equipe local realizada;
- Relatório concluído e reuniões de apresentação realizadas.

Efeitos na população alvo. Deve ser claro e verificável por qualquer pessoal.

Não há efeitos diretos na população, nesta ação.

Público alvo da consultoria: gestores e profissionais de saúde, Fundação Renova.

Efeitos da consultoria considerando o público alvo e seus objetivos: fornecimento de informações qualificadas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores locais, entregando ao município um conjunto de dados sociodemográficos, epidemiológicos e assistenciais servindo como base para elaboração do Plano Municipal de Saúde (2018-2021). Para Fundação Renova possibilitou conhecer melhor a realidade local e a situação de saúde para o período analisado.

Maria Albanita 
Mat. 550049
Fundação Renova

AÇÃO 2: ANÁLISE DE IMPACTO, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE DEVEM ORIENTAR A ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA

Objetivos específicos:

- Realizar análise de impacto a partir do rompimento da barragem, com base nos dados e indicadores de saúde buscando identificar o impacto do acidente no desempenho dos serviços de saúde e na situação de saúde da população.
- Elaborar princípios e diretrizes de atuação da Fundação Renova, considerando as especificidades do setor saúde, nos municípios selecionados.

Estratégias de execução. Plano de trabalho. Arcabouço normativo e legal de referência.

1. Análise de Impacto

A análise de impacto teve como objetivo avaliar se houve mudança significativa nos indicadores de saúde selecionados dos municípios de Barra Longa e Mariana/MG, no período após o rompimento da barragem (2016) em relação ao período anterior ao rompimento da barragem (2012 a 2015).

Os indicadores selecionados foram:

Análise de situação de saúde

- Taxa de incidência de síndrome da imunodeficiência adquirida, expresso por 100.000 habitantes;
- Número de casos novos de febre amarela;
- Taxa de detecção de hanseníase, expresso por 10.000 habitantes Taxa de incidência de leishmaniose visceral, expresso por 100.000 habitantes. Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar americana, expresso por 100.000 habitantes;
- Número de casos novos de leptospirose;
- Taxa de incidência de meningite (de qualquer etiologia), expresso por 100.000 habitantes;
- Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, expresso por 1.000 nascidos vivos;
- Taxa de incidência de tuberculose, expresso por 100.000 habitantes. Taxa de mortalidade por causas externas, expresso por 100.000 habitantes;
- Taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório, expresso por 100.000 habitantes;
- Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, expresso por 100.000 habitantes;
- Taxa de mortalidade por neoplasias malignas, expresso por 100.000 habitantes;
- Taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, expresso por 100.000 habitantes;
- Taxa de mortalidade infantil, expresso por 1.000 nascidos vivos;

- Taxa de internações hospitalares (no SUS) por causas sensíveis à atenção básica, expresso por 10.000 habitantes Análise de situação de saúde;

Produção dos serviços

- Número de unidades de atenção ambulatorial (atenção básica, média e alta complexidade);
- Razão entre procedimentos ambulatoriais realizados na atenção básica e unidades de atenção básica;
- Razão entre procedimentos ambulatoriais realizados (média complexidade) e unidades de média complexidade. Razão entre procedimentos ambulatoriais realizados (alta complexidade) e unidades de alta complexidade;
- Razão entre procedimentos ambulatoriais realizados (alta complexidade) e unidades de alta complexidade.

Método de análise dos indicadores

Para a determinação de mudança nos indicadores entre o período anterior ao rompimento da barragem e posterior ao rompimento, foi utilizado o teste Mann-Whitney. Trata-se de um teste não-paramétrico de comparação de medianas entre duas amostras não pareadas para detectar diferença entre elas. A opção pela utilização deste teste foi feita devido ao tamanho reduzido das amostras (observações pré e pós rompimento da barragem), além destas amostras não atenderem às suposições necessárias para a utilização de testes mais precisos (testes paramétricos).

Tanto os dados da linha de base quanto os dados do período posterior ao rompimento da barragem foram atualizados em 26 de março de 2017 conforme disponibilidade dos dados em domínio público (TABNET/DataSUS).

Limitações da avaliação

O relatório apresentando avaliou as alterações em indicadores de saúde entre os períodos pré e pós rompimento da barragem, não se prestando a avaliar outras variáveis que podem influenciar estes indicadores. Esta análise não teve por objetivo avaliar relação causal entre o rompimento da barragem e os indicadores de saúde selecionados, visto que avalia apenas a relação temporal destas mudanças ou ausência delas.

O levantamento dos dados tanto para a linha de base quanto para o período após o rompimento da barragem se limita aos dados disponíveis em domínio público nas bases do TABNET/DataSUS. Com isso, há a possibilidade de mudanças detectadas serem devido a problemas de registro de dados nos sistemas de informação utilizados, além de não haver informação disponível para determinados períodos, o que inviabiliza determinadas análises e reduz significativamente o poder das análises.

Outro fator que limita consideravelmente o poder das análises é que o período pós rompimento da barragem ainda é curto. Há poucas observações nos bancos referentes a este período, o que pode resultar em não detecção de alteração no indicador devido ao tamanho reduzido da amostra, não à pequena magnitude da alteração. Recomenda-se a continuidade do monitoramento de forma mais detalhada

e por período maior como previsto no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) com a realização do estudo epidemiológico e toxicológico.

Outra importante limitação desta análise é que se tratam de municípios de pequeno e médio porte, com números em geral pequenos, o que limita as possibilidades de análise para alguns indicadores (ex.: indicadores de morbidade).

2. Princípios e diretrizes que devem orientar a atuação da Fundação Renova no município de Barra Longa e Mariana– desenho do Programa

A consultoria previa inicialmente a elaboração de planos de ações específicos para os municípios de Barra Longa e Mariana. Com a necessidade de expansão do Programa para os demais territórios impactados a consultoria atuou junto à Fundação Renova no desenho do Programa Saúde Física e Mental da População Impactada.

Foram realizadas duas reuniões presenciais junto a equipe da Fundação Renova para apresentação e discussão do desenho do Programa. Ambas aconteceram em Belo Horizonte, nos dias 05/06 e 26/06/2017, respectivamente.

Produtos de cada etapa relevante para alcance do resultado	Entrega relatório
Produto: Análise de impacto para indicadores selecionados – Barra Longa e Mariana/MG (Anexo 13)	20/04/2017
Produto: Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa (Versão 1 – Anexo 14)	06/06/2017
Produto: Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa (Versão 2 – Anexo 15)	22/06/2017
Produto: Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa (Versão 3 – Anexo 16)	29/06/2017

Resultados esperados por ação direta ou indireta do responsável.

- Atualização ficha técnica e painel de indicadores para os municípios de Mariana e Barra Longa – banco de dados DATASUS e outros.
- Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa concluído.

Efeitos na população alvo. Deve ser claro e verificável por qualquer pessoal.

Não há efeitos diretos na população, nesta ação.

Público-alvo: equipe do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População impactada.

Efeitos da consultoria considerando o público alvo e seus objetivos:

disponibilização de informações sobre situação de saúde da população impactada para os municípios priorizados considerando os indicadores selecionados; Definição dos princípios e diretrizes para atuação da Fundação Renova - desenho do Programa

AÇÃO 3: APOIO TÉCNICO À FUNDAÇÃO RENOVA E OUTRAS ATIVIDADES

Objetivos específicos:

- Apoiar a Fundação Renova na análise técnica de demandas da área da saúde e participar de reuniões, câmaras técnicas dentre outras ações relativas ao tema saúde.


Estratégias de execução. Plano de trabalho. Arcabouço normativo e legal de referência.

Foi disponibilizado banco de horas de consultoria para apoio à Fundação Renova no que se refere aos temas de saúde nos municípios impactados, a ser executado conforme demanda da Líder do Programa envolvendo:

- Produção de documentos técnicos (pareceres, termos, relatórios, respostas aos e-mails ou telefonemas);
- Participação em reuniões de trabalho programadas, se necessário, a ser pactuada com a consultora.

Para a execução desta etapa foi estimado 50 horas/consultoria de acordo com orçamento disponível no Projeto de Apoio à Gestão da Saúde, a ser realizado no período de **janeiro a julho de 2017**.

O fluxo para solicitação de apoio técnico considerando as demandas da Fundação Renova pactuado foi:



Outras ações realizadas por demanda do município junto a Fundação Renova:

Workshop de Alinhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para novos gestores municipais

Visando atender uma demanda do município de Barra Longa-MG a Fundação Renova, através dessa consultoria, preparou e realizou em janeiro de 2017 um Workshop de Alinhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para novos gestores

municipais. Já como ação prevista a partir da revisão de escopo o evento aconteceu em 18 de janeiro de 2017 (**Anexo 17**).

Análise e levantamento de informações legais e técnicas de apoio ao processo de elaboração do Requisição Técnica para contratação dos profissionais de saúde que atuam nos municípios de Mariana e Barra Longa-MG

Documento elaborado a partir de uma demanda da Fundação Renova solicitando a elaboração de um documento contendo recomendações técnicas e legais para subsidiar a elaboração da Requisição Técnica (RT) para contratação dos profissionais de saúde cedidos pela Fundação Renova para os municípios de Mariana e Barra Longa-MG.

O documento foi enviado à Fundação Renova em 06 de fevereiro de 2017.

Sensibilização para prevenção e controle da dengue em febre amarela

Outra demanda advinda da gestão municipal de Barra Longa-MG foi o apoio da Fundação Renova para desenvolver ações de prevenção e controle da dengue e febre amarela. De acordo com a Coordenadora da Vigilância em Saúde o município registrou em 2016, 174 casos prováveis de dengue entre o período de janeiro e fevereiro.

Considerada a primeira epidemia de dengue, antes nenhum registro ocorreu no município, foi solicitado à Fundação Renova em reunião realizada em 11/10/2016 apoio na elaboração de um plano de contingência da dengue, sendo a demanda inserida no escopo do Projeto de Apoio à Gestão da Saúde (**Anexo 18**). O plano de contingência foi elaborado em entregue a Secretaria Municipal de Saúde em dezembro de 2016 (**Anexo 19**).

Além do plano foi realizado no dia 10 de fevereiro de 2017 uma sensibilização para os profissionais de saúde que atuam na atenção primária em saúde, reforçando a importância da prevenção e adequada conduta nos casos suspeitos de dengue e febre amarela⁴ (**Anexo 20**). Participaram da sensibilização 24 profissionais de saúde; o relatório detalhando a preparação e execução da sensibilização foi apresentado à Fundação Renova em 24 de fevereiro de 2017.

Todas as atividades acima foram detalhadas e devidamente comprovadas no Relatório de Atividades prestadas à Fundação Renova, entregue em 24 de fevereiro de 2017.

Produtos de cada etapa relevante para alcance do resultado	Entrega relatório
Produto: Relatório detalhando o processo de preparação e execução do Workshop de Alinhamento do SUS para novos gestores municipais – Barra Longa-MG. (Anexo 21)	24/01/2017
Produto: Relatório com informações legais e técnicas de apoio ao processo de elaboração do Requisição Técnica para contratação dos	06/02/2017

⁴ A Febre Amarela foi abordada na sensibilização uma vez que o município de Barra Longa-MG é área de risco para a doença.

profissionais de saúde que atuam nos municípios de Mariana e Barra Longa-MG (Anexo 22)	
Produto: Relatório contendo as bases para elaboração do plano de contingência da dengue (Anexo 19).	08/12/2016
Produto: Relatório detalhando a preparação e execução das Oficinas de sensibilização para profissionais de saúde: prevenção, suspeita e manejo dos casos de dengue (Anexo 23)	24/02/2017
Resultados esperados por ação direta ou indireta do responsável.	
1. Atendimento a 100% das demandas solicitadas em tempo hábil.	
Efeitos na população alvo. Deve ser claro e verificável por qualquer pessoal. Não há efeitos diretos na população, nesta ação.	
Meta (s):	
<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos serviços de saúde de Barra Longa visitados; • Relatórios concluídos e apresentados a Fundação Renova. 	
Indicadores:	
<ul style="list-style-type: none"> • Não se aplica. 	
Monitoramento – formas e instrumentos de monitorar desempenho e resultado:	
<ul style="list-style-type: none"> • Não se aplica. 	

Equipe (DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO)
<ul style="list-style-type: none"> • Fabiana da Mota Almeida Peroni (Consultora principal): Graduação em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem de Passos (2002), Mestrado em Promoção da Saúde pela UNIFRAN (2008), Doutorado em Saúde Coletiva na Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP (2013). • Mariana Puppim (Apoio técnico elaboração análise de impacto): Tem graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009) e mestrado em Saúde Pública pela Johns Hopkins University (2015).

Data/ Período	Carga horária (diária, semanal , mensal)	Local de execução	Atividades (ANEXAR DETALHAMENTO)	Vigência (dia, mês e ano)	Estágio de implantação do Plano/Projet o Evolução: Iniciado/ Concluído/ Andamento/ Inativo

Outubro a dezembro de 2016	Não se aplica	Barra Longa	Etapa 1: Plano de Trabalho, diagnóstico socioeconômico e de saúde, visitas técnicas e entrevistas	01/10/2016 a 31/07/2017	Concluído
Março a julho de 2017	Não se aplica	Barra Longa	Etapa 2: Análise de impacto, princípios e diretrizes que devem orientar a atuação da Fundação Renova (desenho do Programa)	01/10/2016 a 31/07/2017	Concluído
Janeiro a julho de 2017	Não se aplica	Home office	Etapa 3: Apoio técnico à Fundação Renova e outras atividades	01/10/2016 a 31/07/2017	Andamento – vigente até encerramento do contrato.

Resultados alcançados (ANEXAR DETALHAMENTO)

- 1) 100% dos serviços de saúde de Barra Longa visitados;
- 2) Relatórios concluídos e apresentados a Fundação Renova.

Descrição da coparticipação acordada entre a empresa e a autoridade competente sobre determinada política pública. ANEXAR DETALHAMENTO E DOCUMENTOS/PLANOS ASSINADOS PELAS PARTES ENVOLVIDAS

- Não se aplica.

Demonstrativo de execução receita e despesa (Anexo 24 - DETALHAMENTO DOS CUSTOS)
Dotação inicial e atualizada, despesa executada, saldo.

- 1) Pessoa física: não se aplica.
- 2) Pessoa jurídica: valor bruto
 - Dotação inicial: R\$ 196.564,50
 - Despesas executadas recebidas: R\$ 102.165,65
 - Despesas executadas a receber: R\$ 25.000,00 (Parcial Etapa 2)
 - Saldo contratual em 19/07/2017: R\$ 69.398,85

Valor a ser apresentado na medição de julho de 2017 (Restante Etapa 2): R\$ 22.490,00

- 3) Diárias: não se aplica.
- 4) Passagens: não se aplica.

5) Material permanente: não se aplica.
6) Material de consumo: não se aplica.
7) Infraestrutura: não se aplica.
8) Outras (despesas reembolsáveis): <ul style="list-style-type: none"> • Dotação inicial: R\$ 13.800,00 • Despesas executadas: R\$ 13.800,00

RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo 1: Ata Reunião Equipe Saúde Mariana/MG 20/10/2016 e Ofício nº 011/10-2016 Oficina de Alinhamento dos Planos de Trabalho das Consultorias em Saúde da Fundação Renova
Anexo 2: Ficha técnica e o painel de indicadores para os municípios de Mariana e Barra Longa
Anexo 3: Relatório visita técnica aos serviços de saúde de Barra Longa e memorial fotográfico
Anexo 4: Convite e Lista Presença oficina de validação do diagnóstico Barra Longa
Anexo 5: Plano de Trabalho Projeto de Apoio à Gestão da Saúde
Anexo 6: Diagnóstico de Saúde para o município de Barra Longa
Anexo 7: Diagnóstico de saúde para o município de Mariana-MG: análise dos dados secundários
Anexo 8: Protocolo de recebimento de documentos Barra Longa/MG
Anexo 9: Lista Presença Reunião para discussão do diagnóstico socioeconômico e de saúde de Barra Longa-MG: pontos importantes para atuação da Fundação Renova (Projeto de Apoio à Gestão da Saúde)
Anexo 10: Lista Presença Reunião para apresentação do diagnóstico socioeconômico e de saúde de Barra Longa-MG para Líder de Programa Socioeconômico
Anexo 11: Lista de Presença Reunião com Líder do Programa Socioeconômico para revisão do escopo Projeto de Apoio à Gestão
Anexo 12: Revisão do plano de trabalho e justificativa para aditivo de tempo para continuidade da consultoria
Anexo 13: Análise de impacto para indicadores selecionados – Barra Longa e Mariana/MG
Anexo 14: Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa (Versão 1)
Anexo 15: Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa (Versão 2)
Anexo 16: Relatório Programa de Apoio à Saúde da População Impactada – definição do Programa (Versão 3)


 Maria Augusta Roberto de Lima
 Mat. 550049
 Fundação Renova

Anexo 17: Lista de Presença Workshop Alinhamento Conceitual do SUS para novos Gestores Municipais Barra Longa-MG
Anexo 18: Ata Reunião Secretaria Municipal de Saúde Barra Longa – demanda para elaboração de um plano de contingência da dengue, sendo a demanda inserida no escopo do Projeto de Apoio à Gestão da Saúde (– Ata reunião)
Anexo 19: Relatório contendo as bases para elaboração do plano de contingência da dengue
Anexo 20: Lista Presença Oficinas de sensibilização para profissionais de saúde: prevenção, suspeita e manejo dos casos de dengue
Anexo 21: Relatório detalhando o processo de preparação e execução do Workshop de Alinhamento do SUS para novos gestores municipais – Barra Longa-MG
Anexo 22: Relatório com informações legais e técnicas de apoio ao processo de elaboração do Requisição Técnica para contratação dos profissionais de saúde que atuam nos municípios de Mariana e Barra Longa-MG
Anexo 23: Relatório detalhando a preparação e execução das Oficinas de sensibilização para profissionais de saúde: prevenção, suspeita e manejo dos casos de dengue
Anexo 25: Detalhamento dos custos Projeto de Apoio à Gestão da Saúde

Data entrega: 20 de julho de 2017	Recebimento:
Consultora: Fabiana da Mota Almeida Peroni	Gestor do Projeto:
Empresa: Consultoria Mota & Almeida	Responsável pela Unidade demandante:  Mariana Roberto de Lima Mat. 350049 Fundação Renova
CNPJ: 19.309.955/0001-53	_____, 28 de julho de 2017