



PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL
MICROTERRITÓRIO 02. BARRA LONGA
Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR)

Maio | 2021


PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL MICROTERRITÓRIO 02. BARRA LONGA

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento | Maio 2021

Este documento apresenta o **Plano de Ação para o município de Barra Longa, que orienta a atuação das equipes do Programa de Diálogo, Comunicação e Participação Social (PG06), bem como da Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR)**. Ele tem como objetivo organizar e integrar as principais estratégias de atuação da área, como forma de permitir o alcance dos resultados esperados para a reparação/compensação, articulando programas e promovendo as ações de responsabilidade do PG06.

A opção pela abordagem do município de Barra Longa como um único microterritório se deve ao volume de solicitações de pautas centrais ao processo de reparação presentes na localidade, como é o caso do tema de Reassentamento, Moradia e Reconstruções.

Mapa 1. Microterritório Barra Longa



O plano está focado nas agendas prioritárias da Fundação Renova para o município, tendo em vista as informações disponíveis sobre o planejamento dos demais programas atuantes nesse local, em integração com os outros municípios do território Alto Rio Doce. A dinâmica do trabalho de reparação e o complexo sistema de governança são fatores externos que inviabilizam a projeção definitiva de ações de reparação, nos territórios, com escopo e cronograma claros. Por essa razão, optou-se por trabalhar, no planejamento presente neste documento, apenas com ações de curto e médio prazos para se ter maior probabilidade de execução nos termos apresentados.

A construção deste documento parte da **leitura contextual do microterritório** e das **agendas previstas/em execução dos demais programas**, numa perspectiva integrada dos diferentes temas pertinentes à reparação, considerando as expectativas e necessidades locais, bem como as responsabilidades da Fundação Renova e limites impostos pelo TTAC. Em seguida, baseado nesse enquadramento, são **delimitadas as agendas prioritárias do PG06 e Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento**, que consideram os aspectos de maior centralidade para a reparação do território.

Vale destacar que, considerando a dinâmica e a complexidade da reparação, que dificultam a projeção definitiva de atividades de relacionamento com os públicos dos territórios, as ações aqui apresentadas serão revisadas e complementadas semestralmente.

As ações planejadas neste documento podem sofrer alterações de natureza e datas de execução diante dos desdobramentos das medidas de isolamento social impostas para o controle da pandemia da Covid-19, além de alterações nos cronogramas das ações dos demais programas da Fundação Renova.

COMPREENSÃO DO MICROTERRITÓRIO

ENTENDIMENTO DE CONTEXTO

O município de Barra Longa está localizado na Zona da Mata mineira, mais precisamente na microrregião de Ponte Nova. A região é banhada por rios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, incluindo os rios Gualaxo do Norte e do Carmo, todos diretamente atingidos pelos rejeitos da barragem de Fundão. O município é considerado de pequeno porte e de baixa densidade demográfica. Conforme estimativas do IBGE para o ano de 2020, Barra Longa conta com aproximadamente 5.000 habitantes, a maioria residente na zona rural.

| <i>Município</i> | <i>População Total</i> | <i>População Cadastrada</i> |
|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Barra Longa | 5.015 | 2.138 (43%) |
| Total | 5.015 | 2.138 (43%) |

CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS E ATUAÇÃO DA RENOVA

| <i>Dimensão</i> | <i>Características dos Danos Relacionados</i> | <i>Principais Ações da Renova</i> |
|----------------------|--|---|
| MEIO AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento da composição vegetal das áreas de várzea e do entorno dos rios. ▪ Alto número de ocorrências de morte de animais silvestres e domésticos, principalmente de aves, bovinos e suínos. ▪ Remoção de 324 hectares de áreas de Mata Atlântica, sendo 236 hectares de florestas nativas e outros 88 hectares de vegetação natural. ▪ Deposição de grande volume de rejeitos em rios, córregos, nascentes e áreas do entorno. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenção, estabilização e remoção de rejeitos depositados nos rios do território. ▪ Revegetação, plantio de mata ciliar, enrocamento e reconstrução da margem do rio Gualaxo do Norte e rio do Carmo. ▪ Adequação ambiental de propriedades impactadas conforme a legislação ambiental vigente. ▪ Cercamento e recuperação de nascentes. |
| MORADIA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto direto pelos rejeitos em residências e/ou quintais na sede e zona rural de Barra Longa. ▪ Impacto direto na comunidade de Gesteira com destruição de moradias, além de lotes, espaços públicos, igreja e escola. ▪ Danos em residências, tanto na zona urbana quanto na zona rural de Barra Longa em função do tráfego intenso de máquinas e caminhões pesados. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alocação e pagamento de aluguel de moradia temporária para as famílias deslocadas compulsoriamente, ou pagamento de compensação financeira àquelas que desejaram residir com parentes ou em outra propriedade que já possuíam. ▪ Reformas em moradias transitórias para garantir habitabilidade, adequação às famílias e fornecimento de mobiliário. ▪ Assistência veterinária aos animais de pequeno porte atingidos ou destinados a fazendas. ▪ Antecipação de indenização às famílias em situação de deslocamento físico e sítiantes. ▪ Abastecimento emergencial em propriedades cujo acesso à água foi impactado pelo rompimento. ▪ Reformas de moradias atingidas cujos proprietários optaram por permanecer na residência de origem (quando possível), incluindo áreas de quintais. ▪ Reconstrução de casas de famílias que optaram por permanecer no local de origem (quando possível). ▪ Aquisição, já efetivada, da área anfitriã para o reassentamento de Gesteira, conforme critérios desenvolvidos junto com as comunidades. ▪ Processo de realização de vistorias cautelares de moradias com relatos de trincas e outras patologias estruturais supostamente associadas |

| <i>Dimensão</i> | <i>Características dos Danos Relatados</i> | <i>Principais Ações da Renova</i> |
|-------------------------------------|---|---|
| | | <p>ao rompimento e/ou às ações reparatórias (processo judicializado)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realocação temporária das famílias que vivem no entorno do Parque de Exposições de Barra Longa. |
| AGROPECUÁRIA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrupção inicial das atividades agropecuárias em função da perda de áreas de pastagens (baixadas), de plantações, criações (com a mortalidade de aves e bovinos, sobretudo) e benfeitorias (currais, casas de queijo, moinhos d'água etc.). ▪ Comprometimento da utilização da água para dessedentação animal. ▪ Comprometimento da qualidade do solo, inviabilizando a retomada da produção. ▪ Prejuízos ao escoamento da produção agrícola em função de danos em vias públicas. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilização de alimentação aos animais atingidos e adequada à área produtiva impactada. ▪ Assistência veterinária aos animais de grande porte atingidos ou destinação destes na fazenda da Fundação Renova. ▪ Reconstrução e reforma de benfeitorias atingidas. ▪ Plantio substitutivo de culturas destruídas pelo rompimento. ▪ Realização de diagnósticos para Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) e Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) sobre condições produtivas regionais e das propriedades. ▪ Elaboração do Projeto de Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea) das propriedades rurais impactadas. ▪ Continuidade das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). ▪ Abastecimento de água bruta ou para consumo de modo emergencial. ▪ Implantação de Projetos como: Renovando Paisagens por meio da Criação de algumas Unidades Demonstrativas em Sistemas Agroflorestais, Pastagens Ecológicas e Silvicultura e Projeto Renova Rebanho que visa a melhoria genética do rebanho bovino e aumento da produção de leite, aliando a tecnologia da inseminação artificial com técnicas de manejo. ▪ Cercamento e recuperação de nascentes. |
| COMÉRCIO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto em imóveis utilizados para atividades comerciais com comprometimento de sua estrutura e a perda de materiais, insumos, ferramentas e maquinários. ▪ Alteração da demanda por produtos e serviços, com perda de clientela. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluguel de imóveis provisórios destinados a pequenos comerciantes impactados. ▪ Pagamento de contas de consumo doméstico no período emergencial. ▪ Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos empreendedores impactados. ▪ Reposição de insumos, ferramentas e equipamentos impactados. ▪ Reparação das estruturas dos imóveis atingidos. |
| OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prejuízos a outras atividades comerciais como canaviais, áreas de garimpo/faiscação. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organização de fluxo para recebimento de currículos para atendimento de demandas de contratação local. ▪ Estímulo à contratação de mão de obra local. |
| TURISMO E LAZER | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda de lazer e sociabilidade em torno do rio em função do receio de contaminação (Gualaxo do Norte, do Carmo) ▪ Impacto direto dos rejeitos em espaços públicos tais como a praça Lino Mol ▪ Impacto indireto ao Parque de Exposições, principal centro para realização de festividades no município. ▪ Impacto direto a campos de futebol do município. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reforma da praça Lino Mol e dos campos de futebol de Barra Longa. ▪ Reposição de uniforme e equipamentos esportivos para os times das comunidades atingidas. ▪ Reconstrução do campo do Esporte Clube Barralenguense. ▪ Início da reconstrução do Parque de Exposições. |
| PATRIMÔNIO E CULTURA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto direto a casas centenárias, fazendas, igrejas, peças sacras e históricas. ▪ Comprometimento da paisagem do Caminho de São José, entre Barra Longa e Rio Doce, com a | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboração de laudos cautelares dos imóveis tombados pelo patrimônio em Barra Longa. ▪ Reforma e restauro de imóveis tombados pelo patrimônio em Barra Longa. |

| <i>Dimensão</i> | <i>Características dos Danos Relatados</i> | <i>Principais Ações da Renova</i> |
|---|--|---|
| | <p>interrupção de atividades de turismo, esporte, lazer e religiosidade.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Criação da Reserva Técnica para salvaguardar e restaurar peças e objetos resgatados. ▪ Apoio em infraestrutura e insumos para garantir continuidade da realização de festividades das comunidades atingidas. ▪ Constituição de grupo para apoio e desenvolvimento de atividades de fortalecimento das bordadeiras de Barra Longa, conhecidas como Aranhas da Barra. ▪ Diagnóstico dos impactos no turismo, cultura, esporte e lazer em Barra Longa. ▪ Diagnóstico do patrimônio imaterial das comunidades atingidas (em andamento). |
| SAÚDE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatos de agravos de saúde em decorrência do contato direto como os rejeitos e pelo excesso de poeira, provocada pela intensificação do tráfego veicular no município. ▪ Relato de aumento da demanda por atendimento de saúde no município. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratação de profissionais de saúde para complementar as equipes dos equipamentos públicos diante do aumento da demanda. Ao todo, são disponibilizados 21 profissionais, sendo: 7 médicos plantonistas, 6 enfermeiros, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicas de enfermagem, 1 médico psiquiatra e 1 psicóloga; na Assistência Social, 1 psicóloga e 1 assistente social. ▪ Realização de estudo de avaliação de risco à saúde humana, delineamento de perfil toxicológico e exposição da população local (em andamento). ▪ Custeio e acompanhamento de consultas e tratamento médico emergencial em outras localidades. ▪ Realização do Plano de Reparação em Saúde para o Município de Barra Longa, contemplado no Acordo Judicial, cujos recursos financeiros repassados ao município serão depositados em conta bancária judicial e acompanhados/fiscalizados pelo juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. |
| PROTEÇÃO SOCIAL | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepção, por parte da comunidade, de que existe uma carência de ações direcionadas à proteção social. ▪ Com as dificuldades decorrentes do cenário da pandemia, intensificou-se a percepção sobre as condições de vulnerabilidade da população atingida, sobretudo em relação a questões de saúde mental. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implantação do Plano de Reparação em Proteção Social no município de Barra Longa. ▪ Suplementação de Recursos Humanos. ▪ Disponibilização de dois veículos. ▪ Estruturação de uma brinquedoteca. ▪ Fomento às oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. |
| EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Além de equipamentos públicos já mencionados anteriormente há também danificação de vias públicas (pavimentadas ou não) pelo impacto direto do rompimento ou pelo trânsito de veículos pesados para as demais ações de reparação. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconstrução e manutenção de vias impactadas em decorrência do rompimento e/ou devido ao processo reparatório. ▪ Reconstrução da avenida Beiro Rio e Umectação das vias ▪ Reconstrução de pontes e restabelecimento de acessos vicinais. ▪ Reconstrução da Escola Municipal Gustavo Capanema, praça e quadra de esportes da área denominada Mutirão, em Gesteira (Barra Longa). |

HISTÓRICO DO RELACIONAMENTO

Organização das Pessoas Atingidas e Demais Partes Interessadas

Os interlocutores fundamentais no processo de relacionamento em Barra Longa são a Comissão de Atingidos e a Assessoria Técnica AEDAS, além das demais partes interessadas no processo de reparação. A Comissão de Atingidos de Barra Longa foi formada ainda em 2015, logo após o rompimento da barragem de Fundão. Recentemente, foi peticionada a adesão de Barra Longa ao Sistema Indenizatório Simplificado – SIS e, nessa petição, há a apresentação de membros da Comissão e é solicitado ao juiz o reconhecimento da mesma, o que poderá levar a uma reconfiguração nas possibilidades de relacionamento desta com a Fundação Renova. Em abril de 2017, foi definida pela comissão a contratação da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (Aedas) para apoiar os atingidos do município ao longo do processo de reparação. A Associação atua como assessoria técnica independente, destacando-se na articulação de pautas como Cadastro Integrado e Matriz de Danos, Reformas e Reconstruções e Proteção Social e Saúde.

Ações de Relacionamento

No quadro a seguir, são apresentados os dados relativos às ações de relacionamento para o ano de 2020 e para o primeiro trimestre de 2021. Desse modo, é possível observar os principais temas e dimensões das ações de reparação, durante o período destacado, à fim de melhor compreender as necessidades e expectativas quanto ao trabalho de reparação. Os temas UHE Risoleta Neves, Cadastro Integrado, Atividades Agropecuárias e Indenização e AFE destacam-se, como pode ser observado no quadro abaixo, além dos demais temas, também sensíveis à reparação/compensação nos municípios.

| DIMENSÃO | Diálogos Coletivos | Diálogos Individualizados* | Registro de Manifestações | Ocorrência de Protestos* |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cadastro Integrado | 0,0% | 3,5% | 15,7% | 0,0% |
| Indenização e AFE | 10,0% | 16,2% | 19,9% | 0,0% |
| Povos Tradicionais | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Prot. Social e Saúde | 0,0% | 6,9% | 4,0% | 0,0% |
| Ativ. Agropecuárias | 10,0% | 24,0% | 11,1% | 0,0% |
| Moradia e Infraest. | 70,0% | 37,8% | 45,6% | 0,0% |
| UHE Risoleta Neves | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
| Turismo, Cult. e Lazer | 0,0% | 2,2% | 0,2% | 0,0% |
| Economia e Inovação | 10,0% | 6,3% | 1,8% | 0,0% |
| Ativ. Aq. e Pesqueiras | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
| Reparação Ambiental | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 0,0% |
| Abastecimento Água | 0,0% | 1,1% | 1,2% | 0,0% |

Demandas Coletivas


DEMANDAS COLETIVAS

TOTAL ATÉ O MOMENTO


44

DEMANDAS
COLETIVAS

STATUS DAS DEMANDAS *(somente elegíveis)*



DEMANDAS POR PROGRAMA E STATUS *(somente elegíveis)*



PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Focos de Atuação do PG06

Considerando, em especial, o histórico de relacionamento estabelecido com as partes interessadas e as principais expectativas e necessidades expressas por elas, bem como observando as condições estabelecidas no TTAC e o planejamento de ações dos programas para o microterritório, destacam-se **três temas centrais** para o planejamento das atividades de Diálogo, Comunicação e Canais de Relacionamento.

1 *Foco de Atuação 1.*

Economia e Inovação

Mapeamento e monitoramento contínuo de ativos econômicos do território a fim de viabilizar o direcionamento efetivo dos projetos e atividades desenvolvidas pelos programas de Economia e Inovação nas ações de reparação. Apoio na ampla divulgação dos projetos e atividades previstas no planejamento e atuação dos programas de Economia e Inovação junto às comunidades atingidas por meio de diálogos individualizados e campanhas estratégicas de comunicação. Viabilização de diálogos coletivos entre os programas e comunidades para apresentação e posterior prestação de contas sobre os projetos que visam a recuperação de micro e pequenos negócios impactados, ações de fomento à contratação de mão de obra local e oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional à população.

2 *Foco de Atuação 2.*

Reparação Ambiental (UST e Pasea)

Acompanhamento dos avanços da reparação ambiental e produtiva de áreas rurais, para apoiar na comunicação e compartilhamento de informações sobre as ações em andamento por meio de diálogos individualizados e comunicados com produtores rurais, objetivando acompanhar a reparação integral da propriedade rural e a satisfação do público atendido.

3 *Foco de Atuação 3.*

Centro de Informação Técnica (CIT)

Participação nos processos de planejamento das ações de divulgação, mobilização e acompanhamento do programa de informações técnicas e itinerância, apoiando no processo de divulgação de informações com a comunidade, acompanhando oficinas e diálogos coletivos. Realização de mapeamento de potenciais articuladores e ativos no território, com o foco nas informações ligadas à valorização da memória, ao modo de vida e aos processos relacionados à comunidade.

4 *Foco de Atuação 4.*

Proteção Social

Apoio transversal ao programa de Programa de Proteção Social (PG05) na identificação e encaminhamento de pessoas e famílias com indícios de vulnerabilidade social, para tratativas junto ao poder público e outras instituições, além da promoção da transparência e controle social na destinação de recursos a prefeituras.

Foco de Atuação 1.

ECONOMIA E INOVAÇÃO

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acompanhar projetos e ações desenvolvidos no território que visam à recuperação de micro e pequenos negócios impactados.
- Apoiar no mapeamento de atividades produtivas e econômicas como alternativa de trabalho, subsistência e renda.
- Apoiar na divulgação e compartilhar informações sobre ações de fomento à contratação de mão de obra local.
- Informar a comunidade atingida sobre a oferta de cursos gratuitos e de capacitação profissional à população por meio de parcerias com instituições de ensino.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Pagamento de lucros cessantes para comerciantes e lojistas/proprietários cujas atividades estão interrompidas.
- Pagamento das indenizações e Auxílio Financeiro Emergencial aos comerciantes atingidos e comunidade.
- Expectativa por apoio à implementação das ações da assessoria técnica do Sebrae, em Barra Longa.
- Atendimento à demanda de reposição de equipamentos e oferta de consultoria à Cooperativa Rural Mista de Gesteira.
- Reinvidicação de um espaço para a sede da Cooperativa Rural Mista de Gesteira.
- Maior eficiência do banco de currículos gerido pela Fundação Renova para contratação de mão de obra local.
- Esclarecimento sobre o processo e critérios utilizados para contratação de mão de obra local para as obras de Barra Longa.

B. Principais Interlocutores

| Institucionais | Comunitários |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Barra Longa; ▪ Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associação Barralonguense de Bordadeiras e Artesãs; ▪ Cooperativa Agropecuária de Barra Longa; ▪ Projeto Bordadeiras; ▪ Cooperativa Rural Mista de Gesteira. |

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL

Descrição: Atividades de divulgação e prestação de contas sobre ações de contratação e capacitação de mão de obra local.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Participação e controle social | Apresentação de resultados e informações que facilitam o entendimento e controle social das ações da Fundação Renova por meio de Fórum de Prestação de Contas sobre a Plataforma Qualifica, Educação Financeira e Recoloca. | Realizada | Maio/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Outras ações de diálogo social | Realização de diálogos individualizados sobre contratação de mão de obra local pelo Recoloca. | Em andamento | Abril a Dezembro/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Outras ações de diálogo social | Mobilização social para participação e engajamento da comunidade em Fórum de Prestação de Contas sobre Plataforma Qualifica, Educação Financeira e Recoloca. | Realizada | Maio/2021 | Moradores de Barra Longa |

Agenda 2. FUNDO DESENVOLVE RIO DOCE

Descrição: Atividades de divulgação e prestação de contas sobre o fundo de investimento Desenvolve Rio Doce.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| Participação e controle social | Apresentação de resultados e/ou informações que facilitem o entendimento e controle social do que foi e está sendo feito pela Fundação Renova por meio de Fórum de Prestação de Contas sobre o Fundo Desenvolve Rio Doce. | Realizada | Maio/2021 | Moradores e comerciantes de Barra Longa |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------------------|---|
| Participação e controle social | Mobilização social para participação e engajamento da comunidade em Fórum de Prestação de Contas sobre o Fundo Desenvolve Rio Doce. | Realizada | Maio/2021 | Moradores e comerciantes de Barra Longa |
| Outras ações de diálogo social | Realização de diálogos individualizados sobre o Fundo Desenvolve Rio Doce. | Em Andamento | Maio a Dezembro/2021 | Moradores e comerciantes de Barra Longa |

AGENDA 3. PROJETO INOVANDO FUTUROS

Descrição: Atividades para apresentação do Projeto Inovando Futuros, uma parceria entre a Fundação Renova e o Instituto Criare que visa promover oportunidades de capacitação e desenvolvimento de empreendedores.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|--------------------------------|---|-----------|---------------|---|
| Participação e controle social | Realização de diálogos coletivos remotos (encontros de sensibilização) para apresentação do Projeto Inovando Futuros. | Realizada | Abril/2021 | Moradores de Barra Longa maiores de 16 anos |
| Participação e controle social | Apresentar resultados e/ou informações que facilitem o entendimento e controle social do que foi e está sendo feito pela Fundação Renova por meio de Fórum de Prestação de Contas sobre o Projeto Inovando Futuros. | Prevista | Setembro/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Participação e controle social | Mobilização social para participação e engajamento da comunidade em Fórum de Prestação de Contas sobre o Projeto Inovando Futuros. | Prevista | Setembro/2021 | Moradores de Barra Longa |

AGENDA 4. PROJETO FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS

Descrição: Atividades para apresentação do Projeto Fortalecimento das Instituições Locais, uma parceria entre Fundação Renova e Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds) que visa fortalecer as organizações locais atuantes no Terceiro Setor.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|--------------------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Comunicação com territórios | Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp para disponibilização de informações sobre o Projeto Fortalecimento das instituições locais. | Realizada | Abril/2021 | Moradores e Organizações Locais de Barra Longa |
| Outras ações de diálogo social | Divulgação e esclarecimento de dúvidas acerca do processo formativo com trilhas de aprendizado personalizadas para as organizações selecionadas. | Prevista | Junho a Julho/2021 | Organizações Locais |
| Outras ações de diálogo social | Acompanhamento e divulgação das aulas e reuniões online e presenciais. | Prevista | Sob demanda | Organizações Sociais |

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)

- Programa de Micro e Pequenos Negócios (PG19)
- Programa de Estímulo à Contratação Local (PG20)
- Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13)

Externas (Ativos Sociais e Econômicos)

- Cooperativa Rural Mista de Gesteira
- Associação Barralenguense de Bordadeiras e Artesãos
- Associação dos Produtores de Leite de Barra Longa – APLBL
- Meninas da Barra
- Casa das Artes
- Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
- Associações Comunitárias

C. Narrativas e Mensagens-Chave

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL E CAPACITAÇÃO:

- *Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores nas ações que forem desenvolvidas pela Fundação Renova.*

FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS:

- *O projeto de Fortalecimento das Organizações Locais vai oferecer apoio técnico com conhecimento sobre terceiro setor a 150 instituições ao longo da área de atuação da Fundação Renova, promovendo oportunidades de aprofundamento técnico, reconhecimento de território e inserção do conceito de trabalho em rede. As inscrições acontecerão durante os meses de março e abril de 2021 e a previsão é que o projeto seja desenvolvido até dezembro deste ano, sendo executado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS).*

REPARAÇÃO AMBIENTAL (UST E PASEA)

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acompanhar os avanços das ações previstas para recuperação ambiental e produtiva de propriedades rurais por meio da articulação com programas e contatos ativos e receptivos com produtores rurais.
- Apoiar na divulgação e compartilhamento de informações sobre o andamento das ações de reparação.
- Apoiar a interlocução entre programa e produtor rural atingido nas demandas.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Recuperação de pastagem e a construção de estruturas como curral, chiqueiro, mata-burro e porteira.
- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs).
- Readequação ambiental e produtiva, visando ao aumento da capacidade de produção agropecuária.

B. Principais Interlocutores

| Institucionais | Comunitários |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica AEDAS ▪ Prefeitura Municipal de Barra Longa ▪ EMATER | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produtores rurais ▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa |

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONTROLE SOCIAL RELATIVOS AO PASEA

Descrição: Informação sobre os avanços das ações de recuperação de atividades produtivas e ambientais de propriedades rurais e prestação de contas.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Relacionamento com stakeholders | Diálogos individualizados com produtores rurais sobre as ações de recuperação ambiental e produtivas realizadas pelo Pasea. | Em andamento | Julho a Agosto/2021 | Produtores Rurais |
| Comunicação com territórios | Campanhas de comunicação e mobilizações para produtores rurais promovidos pelos programas socioambientais e socioeconômicos da Fundação Renova. | Em andamento | <i>A definir</i> | Produtores Rurais |
| Participação e controle social | Fórum de Prestação de Contas sobre ações de Retomada das Atividades Agropecuárias no território, para divulgação e apreciação dos resultados pelos públicos. | Prevista | <i>A definir</i> | Produtores Rurais |
| Outras ações de diálogo social | Acompanhamento e esclarecimento de dúvidas dos produtores rurais sobre ações de Retomada das Atividades Agropecuárias. | Prevista | Abril a Setembro/2021 | Produtores Rurais |

AGENDA 2. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EXTENSÃO RURAL JUNTO AOS PRODUTORES ATENDIDOS

Descrição: Acompanhamento e fornecimento de informações aos produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater).

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|---|----------|-------------|-------------------|
| Relacionamento com stakeholders | Diálogos individualizados com produtores rurais sobre as ações assistência técnica com o objetivo de analisar a satisfação em relação as atividades executadas. | Prevista | Agosto/2021 | Produtores Rurais |

AGENDA 3. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO RENOVA REBANHO JUNTO AOS PRODUTORES ATENDIDOS

Descrição: Acompanhamento e fornecimento de informações aos produtores rurais atendidos pelo Renova Rebanho.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------------------|
| Relacionamento com stakeholders | Diálogos individualizados com produtores rurais atendidos pelo Renova Rebanho, com o objetivo de verificar a satisfação sobre as ações de melhoria genética de gados e se de fato têm aumentado a produção de leite. | Prevista | Outubro e Novembro/2021 | Produtores de Gado Leiteiro |

AGENDA 4. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Descrição: Informação sobre as ações previstas para fornecimento de alimentação animal e andamento da recuperação de áreas de pastagens atingidas.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Relacionamento com stakeholders | Diálogo individualizado para esclarecimentos de informações sobre o plano de fornecimento de alimentação animal. | Em andamento | Maió a Julho/2021 | Produtores Rurais |

AGENDA 5. RENOVANDO PAISAGENS

Descrição: Análise, por meio de escuta qualificada, sobre a satisfação de produtores rurais atendimentos com Unidades Demonstrativas.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------------------|
| Relacionamento com stakeholders | Diálogo com produtores rurais atendidos pelo projeto Renovando Paisagens, para avaliar a satisfação da implementação das Unidades Demonstrativas. | Prevista | Agosto e Setembro/ 2021 | Produtores Rurais atendidos com UDs |

B. Articulações e Parcerias

| Internas (Áreas/PGs Renova) | Externas (Ativos Sociais e Econômicos) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de Assistência aos Animais (PG07) ▪ Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10) ▪ Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) ▪ Programa de Manejo dos Rejeitos (PG23) ▪ Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 (PG25) ▪ Programa de Recuperação de Nascentes (PG27) ▪ Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) ▪ Programa de CAR e PRAS (PG40) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica AEDAS ▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa ▪ EMATER. |

C. Narrativas e Mensagens-Chave

PLANO DE ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL (PASEA):

- "Ações que visam a reparação das propriedades rurais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e, ao mesmo tempo, a adequação ambiental necessária de acordo com a legislação brasileira.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER):

- "As ações reparatórias de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) darão suporte ao processo de retomada das atividades agropecuárias e à readequação ambiental nas propriedades rurais impactadas, além da aplicação de práticas sustentáveis de produção e formas de conservação de solo e água. As instituições selecionadas deverão realizar as atividades de Ater com o atendimento previsto de 48h/ano de atividades individuais e 16h/ano de atividades coletivas a cada família e suas respectivas propriedades, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais para retomada plena das atividades agropecuárias".

RENOVA REBANHO:

- O Renova Rebanho, parte do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias da Fundação Renova, dá apoio aos produtores rurais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. Uma das ações executadas é o melhoramento genético do gado, o que contribui para o aumento da produção de leite. Além disso, é feito o acompanhamento dos cuidados com a criação e fornecida assistência técnica aos proprietários.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL:

- Fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem.

RENOVANDO PAISAGENS:

- Parceria entre Fundação Renova, WRI Brasil, ICRAF e Fazenda Ecológica para implantação de tecnologias de produção sustentável na região atingida e gerar oportunidades econômicas. O objetivo é recomendar ações e estratégias que visam apontar caminhos mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, dar condições para retomada das atividades agropecuárias na região mais atingida, em propriedades localizadas em Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e regiões. Parte das ações para alcançar este objetivo envolvem a implantação de Unidades Demonstrativas (UDs), onde foram desenvolvidos Sistemas Agroflorestais (SAFs), silvicultura de espécies nativas e práticas de manejo ecológico de pastagem. Essas unidades, implantadas dentro de propriedades atingidas, servem de modelo para outros produtores.

CENTRO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA (CIT)

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Fomentar as ações do Centro de Informações Técnicas (CIT) com a intenção de propiciar o acesso a informações sobre a memória, o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos;
- Apoiar no processo de implementação das ações de itinerância para o acesso, levantamento e difusão das informações quanto aos processos de reparação.
- Contribuir no planejamento das ações de descentralização, visando a melhor estratégia de disponibilização de equipamento pra acesso e compartilhamento das informações sobre o processo de reparação.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Ter acesso de forma qualificada as informações relativas ao rompimento da barragem de Fundão.
- Valorização da memória, o modo de vida e os processos relacionados a comunidade.
- Valorização da cultura e tradicionalidade local, em todas as suas diversidades de manifestações culturais.

B. Principais Interlocutores

| Institucionais | Comunitários |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Barra Longa ▪ Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo ▪ Comunidade acadêmica | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associação Barralouguense de Bordadeiras e Artesãs ▪ Projeto Bordadeiras |

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Descrição: Atividades de divulgação e Apresentação do CIT aos públicos atingidos e demais atores interessados.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|--------------------------|
| Participação e controle social | Apoio ao plano de comunicação das atividades de divulgação e apresentação do CIT. | Prevista | Maio a Junho/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Relacionamento com stakeholders | Realização de diálogos com lideranças locais para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas da população local sobre ações do CIT. | Prevista | Agosto a Dezembro/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Participação e controle social | Acompanhamento das ações e oficinas promovidas pelo CIT com a comunidade. | Prevista | Agosto a Dezembro/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Participação e controle social | Engajamento das comunidades acadêmicas para a participação dos Webinários direcionados às comunidades acadêmicas. | Prevista | Agosto a Dezembro/2021 | Moradores de Barra Longa |
| Participação e controle social | Fomento à participação e divulgação da realização das Amostras Narrativas Territoriais, direcionadas às comunidades (pílulas, diálogos individualizados, etc.). | Prevista | Dezembro/2021 | Moradores de Barra Longa |

B. Articulações e Parcerias

| Internas (Áreas/PGs Renova) | Externas (Ativos Sociais e Econômicos) |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de Informação Para a População (PG35) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) ▪ Comunidade Acadêmica a definir |

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- Disponibilizar espaços fixos e estratégias itinerantes, permanentemente interligados, para o atendimento e promoção do acesso a informações por públicos especializados, moradores locais, pessoas atingidas e partes interessadas.

Foco de Atuação 4.

PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acompanhar e dar transparência ao cumprimento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a Fundação Renova e Prefeitura Municipal de Barra Longa para aumento da rede de atendimento do município.
- Realizar a identificação e o encaminhamento de famílias com indícios de situação de vulnerabilidade social, para tratativas pelo Programa junto ao poder público ou instituições sociais.
- Apoiar o Programa de Proteção Social na formação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova (Comapps), garantindo a participação e controle social por parte das populações atingidas.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou agravos de saúde física e mental.
- Acompanhar o cumprimento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a Fundação Renova e Prefeitura Municipal de Barra Longa.

B. Principais Interlocutores

| Institucionais | Comunitários |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Barra Longa ▪ CRAS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Barra Longa ▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa ▪ Comissões de representação dos atingidos ▪ Associações comunitárias ▪ Grupos informais |

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. IMPLEMENTAÇÃO E ATUAÇÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Descrição: O Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social (Comapps) é uma forma de controle social para os atingidos sobre a implementação do Plano de Reparação da Proteção Social.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|---|
| Relacionamento com stakeholders | Diálogos individualizados para gestão de solicitações, esclarecimentos de dúvidas, disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto. | Prevista | Agosto a Dezembro/2021 | Lideranças de Barra Longa |
| Participação e controle social | Reunião para controle social o Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social para avaliação das ações do plano de reparação da proteção social. | Prevista | Agosto a Dezembro/2021 | Membros do COMAPPS; Lideranças de Barra Longa |

AGENDA 3. IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CASOS VULNERÁVEIS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Descrição: Encaminhar, ao programa de Proteção Social e Saúde, casos de atingidos referenciados pelas equipes de Diálogo Social e CIAs que se encontram em situação vulnerabilidade social. O objetivo é apoiar ações de atendimento à população vulnerável atingida, nos âmbitos socioassistencial, sociocultural e de apoio psicossocial, como oficinas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitário.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Outras ações do diálogo social | Identificação de casos vulneráveis, por meio das ações de relacionamento com os públicos, e encaminhamento ao Programa de Proteção Social. | Em andamento | Junho a Dezembro/2021 | Moradores de Barra Longa |

AGENDA 4. FÓRUNS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Descrição: Publicizar e garantir controle social das ações do programa de Proteção Social e Saúde pelas populações atingidas e outros atores sociais interessados.

| Categoria | Ação | Status | Período | Público(s) |
|--------------------------------|---|----------|----------|---------------------------|
| Participação e controle social | Fórum de prestação de contas sobre as ações desenvolvidas pelo programa de Proteção Social e Saúde. | Prevista | Dezembro | Lideranças de Barra Longa |

B. Articulações e Parcerias

| Internas (Áreas/PGs Renova) | Externas (Ativos Sociais e Econômicos) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programas internos: Programa de Proteção Social (PG05) ▪ Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa ▪ Prefeitura de Barra Longa |

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- Fortalecimento dos serviços de assistência social já existentes, com a oferta de capacitações, repasse de recursos financeiros para contratação de recursos humanos, aquisição de insumos, equipamentos e disponibilização de veículos e combustível.