



PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL
**MT3. RIO DOCE E SANTA
CRUZ DO ESCALVADO**

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR)

Maio | 2021

Herkenhoff & Prates
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO



FUNDAÇÃO
renova



PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL


MT3. RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento | Maio 2021

Este documento apresenta o **Plano de Ação para o Microterritório 03, formado pelos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, que orienta a atuação das equipes do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06), bem como da Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR).** Ele tem como objetivo organizar e integrar as principais estratégias de atuação da área, como forma de permitir o alcance dos resultados esperados para a reparação/compensação, articulando programas e promovendo as ações de responsabilidade do PG06.

A opção pela abordagem conjunta desses municípios se deve à forte conexão entre eles, incluindo o imbricamento de sua dinâmica e organização social e econômica, a proximidade física entre as duas cidades, divididas justamente pelo rio Doce, e a influência recíproca pela presença da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Usina de Candonga), demonstrando a necessidade de forte integração do trabalho desenvolvido pela Renova nesses municípios.

Mapa 1. Microterritório 03. Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado



A construção deste documento parte da **leitura contextual dos territórios** e das **agendas previstas/em execução dos demais programas**, numa perspectiva integrada dos diferentes temas pertinentes à reparação, considerando as expectativas e necessidades locais, bem como as responsabilidades da Fundação Renova e limites impostos pelo TTAC. Em seguida, baseado nesse enquadramento, são **delimitadas as agendas prioritárias do PG06 e Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento**, que consideram os aspectos de maior centralidade para a reparação do território.

Vale destacar que, considerando a dinâmica e a complexidade da reparação, que inviabilizam a projeção definitiva de atividades de relacionamento com os públicos dos territórios, as ações aqui apresentadas serão revisadas e complementadas semestralmente.

As ações planejadas neste documento podem sofrer alterações de natureza e datas de execução diante dos desdobramentos das medidas de isolamento social impostas para o

controle da pandemia da Covid-19, além de alterações nos cronogramas das ações dos demais programas da Fundação Renova.

COMPREENSÃO DO MICROTERRITÓRIO

Entendimento de Contexto

Os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado estão localizados na Zona da Mata mineira, mais precisamente na microrregião de Ponte Nova, banhados pelos rios do Carmo, Piranga e Doce. Os dois municípios são considerados de pequeno porte e de baixa densidade demográfica. Conforme estimativas do IBGE para o ano de 2020, Rio Doce tem cerca de 2.620 habitantes e Santa Cruz do Escalvado conta com aproximadamente 4.725 habitantes. O município de Rio Doce apresenta uma ocupação territorial majoritariamente urbana, ao contrário de Santa Cruz do Escalvado, onde a maioria dos seus habitantes residem na zona rural.

<i>Município</i>	<i>População Total</i>	<i>Solicitantes de Cadastro</i>
Rio Doce	2.620	2.231 (85,2%)
Santa Cruz do Escalvado	4.725	2.622 (55,5%)
Total	7.345	4.852 (66,1%)

CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA RENOVA

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Ações Implementadas pela Renova</i>
UHE RISOLETA NEVES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paralisação das operações do empreendimento, comprometendo as operações comerciais da concessionária responsável. ▪ Redução da arrecadação de impostos. ▪ Inviabilização e/ou comprometimento de atividades comerciais vinculadas ao turismo. ▪ Redução da atividade de prestadores de serviço. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retirada dos rejeitos dragados do reservatório da UHE Risoleta Neves. ▪ Conclusão das obras de dragagem da represa da UHE e do enchimento do lago de Candonga. ▪ Aquisição da Fazenda Floresta, em Rio Doce, para a disposição dos rejeitos retirados do lago da Usina. ▪ Implantação de sistema emergencial e plano de contingências para prevenção de riscos. ▪ Recuperação de pontos das margens do reservatório da UHE. ▪ Descomissionamento dos setores 3 e 4. ▪ Construção do Plano de Enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves. ▪ Definição de condicionantes para Licenciamento Corretivo das obras.
POVOS TRADICIONAIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relato de comprometimento dos modos de vida e atividades produtivas de pescadores artesanais e garimpeiros faiscaidores. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provisão emergencial de cestas básicas aos garimpeiros faiscaidores atingidos. ▪ Pagamento de repasse financeiro mensal aos pescadores e garimpeiros faiscaidores. ▪ O laudo pericial/relatório final do Estudo de Mapeamento dos Povos e Comunidades Tradicionais, solicitado pelo Ministério Público Federal e realizado pela equipe do antropólogo Aderval Costa Filho (UFMG) foi entregue pela Fundep (Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa da UFMG) à Fundação Renova no dia 01 de dezembro de 2020 e atualmente encontra-se em fase de análise pela Gerência de Povos Tradicionais. Provisão de Auxílio Financeiro Emergencial ao público autoidentificado como atingido. ▪ Entendimento da situação das famílias que já estão sendo atendidas com AFE (e recomposição de renda).

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Ações Implementadas pela Renova</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Início da indenização (março de 2021) de fiscadores e pescadores de Rio Doce autoidentificados enquanto povos e comunidades tradicionais (dezembro de 2017) que aderiram ao Sistema Indenizatório Simplificado e atenderam aos critérios estabelecidos pela sentença do juízo da 12ª Vara Federal.
MORADIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trincas em imóveis em decorrência, atribuída pelas comunidades às obras de reativação da UHE Risoleta Neves. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conclusão das vistorias em residências de Santana do Deserto / Rio Doce (relatos de ocorrência de trincas) e realocação (outubro de 2019) de 5 famílias elegíveis a moradia temporária que aguardam decisão judicial para reforma de seus imóveis de origem. Estas famílias optaram pela modalidade de compensação financeira para próprio custeio do aluguel das moradias temporárias. As contas de energia elétrica dos imóveis de origem e temporários são custeadas diretamente pela Fundação Renova. ▪ Abastecimento emergencial em propriedades cujo acesso à água para dessedentação animal foi impactado. ▪ Ações compensatórias realizadas em Rio Doce através do TAC Fazenda Floresta, acordo assinado em 2018 entre a Fundação Renova, Prefeitura Municipal, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Superintendência de Projetos Prioritários (Suppri). O acordo foi realizado a fim de autorizar a continuidade dos trabalhos na Fazenda Floresta, local adquirido próximo à UHE Risoleta Neves (Candongá) para disposição do rejeito retirado do reservatório da usina. Dentre as ações realizadas na sede do município estão: construção do Centro de Fisioterapia da Saúde; construção do Quartel da Polícia Militar; construção do galpão de transbordo para a triagem de resíduos recicláveis; automação do sistema de bombas da Estação de Tratamento de Água (ETA); recuperação da infraestrutura (obras de drenagem e calçamento) em mais de 10 ruas da área urbana; melhoria no acabamento das vias e geração de trabalho para até 70 profissionais locais e da região. As obras previstas no TAC Fazenda Floresta, ainda não concluídas, estão desde o dia 01/12/2020 sob responsabilidade da empresa Samarco.
PESCA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento do uso do rio. ▪ Comprometimento das condições de renda e subsistência das famílias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoio do desenvolvimento de alternativas para retomada da atividade (psicultura e alternativas de geração de renda), através do atendimento de Consultoria especializada na formalização de associativismo e cooperativismo. ▪ Apoio através de consultoria do SEBRAE para fomento de outras oportunidades de negócio.
AREAIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dano direto nas atividades de extração e na cadeia produtiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realização de operação assistida com o objetivo de identificação de viabilidade para retomada dos areais. ▪ Pagamentos de lucro cessante e auxílio financeiro. ▪ Atendimento de consultoria para fomentar nova atividade produtiva.
TURISMO E LAZER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto direto no acesso ao rio e uso de espaços de lazer. ▪ Esvaziamento do lago da Usina, com diminuição da procura por quiosques, bares, passeios de barco e guias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconstrução e reforma de espaços de uso coletivo, acessados para fins de lazer. ▪ Construção de novo campo de futebol para a comunidade de Santana do Deserto (Rio Doce). ▪ Construção do Plano de Enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves. ▪ Conclusão das obras de dragagem da represa da UHE e do enchimento do lago de Candonga.
AGROPECUÁRIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danos diretos sobre áreas produtivas e equipamentos, com comprometimento de áreas de pastagens e de plantações, criações (com a mortandade de aves e bovinos) e benfeitorias (currais). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos produtores rurais impactados. ▪ Realização de diagnósticos ZAP e ISA sobre condições produtivas regionais e das propriedades.

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Ações Implementadas pela Renova</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deposição de rejeito no leito dos rios do Carmo e Doce inviabilizaram a captação de água para irrigação e a dessedentação animal. ▪ Perda de produtividade e lucro. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboração do Projeto de Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea) das propriedades rurais impactadas. ▪ Continuidade das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). ▪ Abastecimento de água emergencial para dessedentação animal e cercamento e recuperação de nascentes. ▪ Criação de Unidades Demonstrativas em Sistemas Agroflorestais, Pastagens Ecológicas e Silvicultura. ▪ Implementação dos projetos Renovando Paisagens e Renova Rebanho. ▪ Implementação das ações previstas no Pasea, com ações voltadas para a produtividade.

HISTÓRICO DO RELACIONAMENTO

Organização das Pessoas Atingidas e Demais Partes Interessadas

Cada um dos municípios conta com Comissão Local própria, sendo uma referente a Rio Doce (formada em abril de 2017) e outra a Santa Cruz do Escalvado (desde fevereiro de 2018), contemplando também a comunidade de Chopotó, em Ponte Nova. Ambas as comissões são assessoradas pelo Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini (a partir de agosto de 2018).

Além dessas formas de organização, o relacionamento no território também é marcado pela participação de um grupo autodeclarado “Faiscadores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado”, formado inclusive por ex-integrantes das comissões locais, mas que hoje atuam de forma independente, com foco em pautas vinculadas ao reconhecimento e reparação de danos ao garimpo de faiscação. Outro grupo, formado por pescadores da comunidade de Florestinha, em Santa Cruz do Escalvado, também se organizou durante o ano de 2017 para pleitear o seu reconhecimento enquanto povo tradicional atingido e atua diretamente no processo de reparação e compensação.

A Fundação Renova também se relaciona de forma permanente com representantes de associações e outras entidades locais, com destaque para Associação dos Pescadores de Rio Doce (Asperdoce), para acompanhamento de pleitos e atendimentos relacionados à organização e formalização da Associação.

Ações de Relacionamento

O contato frequente das equipes de relacionamento social da Fundação Renova com as partes interessadas, notadamente com a população atingida, tem permitido a identificação das suas expectativas e necessidades quanto ao trabalho de reparação e compensação. No quadro abaixo, considerando os principais temas e dimensões da reparação, são apresentados objetivamente os principais focos temáticos das ações de relacionamento até o momento:

DIMENSÃO	Diálogos Coletivos	Diálogos Individualizados*	Registro de Manifestações	Ocorrência de Protestos*
Cadastro Integrado	5,3%	4,9%	62,6%	0,0%
Indenização e AFE	12,5%	48,0%	27,3%	0,0%
Povos Tradicionais	10,2%	1,3%	2,0%	0,0%
Prot. Social e Saúde	3,0%	1,6%	0,6%	0,0%
Ativ. Agropecuárias	9,1%	5,1%	2,4%	0,0%
Moradia e Infraest.	3,4%	5,4%	1,7%	0,0%
UHE Risoleta Neves	18,1%	20,5%	1,0%	0,0%
Turismo, Cult. e Lazer	2,3%	1,6%	0,3%	40,0%
Economia e Inovação	10,6%	8,9%	1,1%	20,0%
Ativ. Aq. e Pesqueiras	6,4%	0,2%	0,0%	40,0%
Reparação Ambiental	19,2%	1,8%	0,2%	0,0%
Abastecimento Água	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%

*Dados consideram apenas período de janeiro de 2020 a março de 2021.

Demandas Coletivas

DEMANDAS COLETIVAS



PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Focos de Atuação do PG06

Considerando o entendimento do contexto expresso anteriormente, em especial, o histórico de relacionamento estabelecido com as partes interessadas e as principais expectativas e necessidades expressas por elas, bem como observando as condições estabelecidas no TTAC e o planejamento de ações dos programas para o microterritório, destacam-se **quatro temas centrais** para o planejamento das atividades de Diálogo, Comunicação e Canais de Relacionamento, conforme apresentado abaixo:

1 *Foco de Atuação 1.*
Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Participação nos processos de planejamento das ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16) como o diagnóstico da cadeia produtiva da pesca, acompanhar os avanços de projeto de piscicultura. Viabilização de diálogos coletivos entre o programa e comunidades com o objetivo de informar sobre as ações de retomada de atividades da pesca e sua cadeia produtiva

2 *Foco de Atuação 2.*
Economia e Inovação (Turismo)

Mapeamento e monitoramento contínuo de ativos econômicos do território a fim de viabilizar o direcionamento efetivo dos projetos e atividades desenvolvidas pelos programas da Área de Economia e Inovação nas ações de reparação. Apoio na ampla divulgação dos projetos e atividades previstas no planejamento e atuação dos programas da Área de Economia e Inovação junto às comunidades atingidas por meio de diálogos individualizados e campanhas estratégicas de comunicação. Viabilização de diálogos coletivos entre os programas e comunidades para apresentação e posterior prestação de contas sobre os projetos que visam a recuperação de micro e pequenos negócios impactados, ações de fomento à contratação de mão de obra local e oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional à população. Apoio na implementação, pelos programas da Área de Economia e Inovação, de soluções para possibilitar a retomada e/ou desenvolvimento de novas atividades produtivas e econômicas junto à população atingida, com foco na agropecuária e no turismo associado ao lago de Candonga.

3 *Foco de Atuação 3.*
Reparação Ambiental (Manejo de Rejeitos)

Acompanhamento nos avanços da reparação ambiental de áreas rurais e direcionadas à solução de problemas decorrentes da contenção e retirada de rejeitos da UHE Risoleta Neves, tanto a jusante quanto a montante da hidrelétrica, para apoiar na comunicação e compartilhamento de informações sobre as ações em andamento por meio de diálogos individualizados, coletivos e comunicados,

4 *Foco de Atuação 4.*
Proteção Social

Apoio transversal ao Programa de Proteção Social (PG05) na identificação e encaminhamento de pessoas e famílias com indícios de vulnerabilidade social, para tratativas junto ao poder público e outras instituições, além da promoção da transparência e controle social em editais de fomento a organizações sociais e destinação de recursos a prefeituras.

Foco de Atuação 1.

RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Repassar informações sobre a retomada segura das atividades aquícolas e pesqueiras.
- Consolidar a parceria com a Associação dos Pescadores de Rio Doce (Asperdoce) para implementação de projeto de piscicultura e/ou outras atividades.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Realização e apresentação de estudos que comprovem a qualidade da água e do pescado, com respaldo técnico.
- Retomada das atividades da Consultoria da Plan Soluções, para apoio técnico em projeto de piscicultura.
- Implementação da Política Indenizatória "Pescador de Fato".

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica Rosa Fortini ▪ Prefeitura Municipal de Rio Doce ▪ Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Atingidos de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Associação dos Pescadores de Rio Doce (Asperdoce) ▪ Associação de Pescadores Amadores de Sta. Cruz do Escalvado ▪ Grupo de Faiscadores ▪ Grupo de Pescadores de Florestinha

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. INFORMAÇÕES SOBRE MONITORAMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA

Descrição: Promover ações sobre monitoramento e qualidade da água e orientar populações abrangidas pelo Plano de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS) sobre como cuidar da qualidade da água do rio Doce.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogos individualizados com lideranças de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado para repasse de informações sobre as ações referentes ao monitoramento da qualidade da água.	Prevista	Junho, Julho e Agosto/ 2021	Membros Asperdoce; Comissões de Atingidos; Grupo do Florestinha; Demais grupos organizados.
Outras ações de diálogo social	Diálogo Coletivo com a Comissão de Atingidos de Rio Doce para apresentação do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS).	Prevista	Julho a Agosto/ 2021	Comissão de Atingidos de Rio Doce
Outras ações de diálogo social	Diálogo Coletivo com a Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado para apresentação do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS).	Prevista	Julho a Agosto/ 2021	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado
Outras ações de diálogo social	Diálogo Coletivo com a Associação dos Pescadores de Rio Doce (Asperdoce) para apresentação do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS).	Prevista	Julho a Agosto/ 2021	Associação dos Pescadores de Rio Doce (Asperdoce)
Outras ações de diálogo social	Diálogo Coletivo com o Grupo de Pescadores do Florestinha (Santa Cruz do Escalvado) para apresentação do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS).	Prevista	Julho a Agosto/ 2021	Grupo de Pescadores do Florestinha (Santa Cruz do Escalvado)
Outras ações de diálogo social	Diálogo Coletivo com Grupo de Faiscadores e Pescadores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado para apresentação do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS).	Prevista	Julho a Agosto/ 2021	Grupo de Faiscadores e Pescadores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

Outras ações de diálogo social	Campanha de comunicação e mobilização para realização no município de Rio Doce do Projeto Doce Vivo (Online), promovido pelo Programa de Monitoramento da Bacia do rio Doce, que visa à melhoria da percepção das comunidades com relação ao uso da água, além de fornecer informações sobre o Programa de Monitoramento Hídrico.	Prevista	Agosto, Setembro e Outubro/ 2021	Moradores; Associações de moradores; Pescadores; Comissão de atingidos e ribeirinhos em geral; Proprietários rurais abrangidos pelo PMQQS; Professores e alunos da rede de ensino local.
Outras ações de diálogo social	Campanha de comunicação e mobilização para realização no município de Santa Cruz do Escalvado do Projeto Doce Vivo (Online), promovido pelo Programa de Monitoramento da Bacia do rio Doce, que visa à melhoria da percepção das comunidades com relação ao uso da água, além de fornecer informações sobre o Programa de Monitoramento Hídrico.	Prevista	Agosto, Setembro e Outubro/ 2021	Moradores; Associações de moradores; Pescadores; Comissão de atingidos e ribeirinhos em geral; Proprietários rurais abrangidos pelo PMQQS; Professores e alunos da rede de ensino local.
Comunicação com territórios	Campanha de comunicação sobre o Portal do Monitoramento da Água (divulgação do site e orientações para acesso aos dados de monitoramento).	Prevista	Julho a Dezembro/ 2021	Comissões de Atingidos e demais grupos organizados; Stakeholders-chave; Público em geral.
Comunicação com territórios	Campanha de comunicação sobre o Boletim das Águas - Informativo mensal sobre o monitoramento da água nos rios Doce, do Carmo e Gualaxo do Norte. (Disponibilização das edições mensais à população local).	Prevista	Julho a Dezembro/ 2021	Comissões de Atingidos e demais grupos organizados; Stakeholders-chave; Público em geral.

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) ▪ Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) ▪ Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16) ▪ Relações Institucionais 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissões de Atingidos de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Rio Doce ▪ Prefeitura Municipal e Câmara de vereadores de Santa Cruz do Escalvado ▪ Escolas da rede de ensino local

C. Narrativas e Mensagens-Chave

QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO DOCE:

Promover a melhoria da percepção das comunidades com relação ao uso da água:

Destacar que: *"não é papel da Fundação Renova certificar que a água do rio Doce, afluentes é própria para consumo humano. Esta responsabilidade cabe ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) no território".*

DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA E DO PESCADO:

Transparência sobre resultados de estudos d da água e do pescado do rio Doce.

Fomentar o controle social por meio da promoção do acesso à informação (dados do monitoramento hídrico).

Informar que: *"Os resultados de monitoramento de água para consumo humano podem ser solicitados às secretarias municipais de saúde. Em relação aos estudos de Avaliação de Riscos à Saúde Humana (ARSH), em cumprimento à Nota Técnica nº 11/2017 da SUBVPS/SES-MG, bem como à Deliberação CIF nº 106, de setembro de 2017, os dados, informações e relatórios produzidos pelos estudos epidemiológicos e toxicológicos da população atingida direta e indiretamente, podem ser divulgados e publicados somente pela Fundação Renova e pelas instituições por ela contratadas, com prévia autorização da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) que é a responsável pela guarda e divulgação dessas informações".*

Foco de Atuação 2.

ECONOMIA E INOVAÇÃO (TURISMO)

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Informar sobre a retomada de atividades agropecuárias impactadas.
- Promover acesso à informação sobre o *handover* (transferência de responsabilidades) da Samarco em relação às obras de Recuperação do Lago de Candonga.
- Acompanhar projetos e ações desenvolvidas no território que visam à recuperação de micro e pequenos negócios impactados.
- Mapear atividades produtivas e econômicas, como alternativas de trabalho, subsistência e renda.
- Apoiar na divulgação e compartilhar informações sobre ações de fomento à contratação de mão-de-obra local.
- Informar sobre oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional à população por meio de parcerias com instituições de ensino.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Retomada das atividades produtivas nas propriedades rurais, com a implementação das medidas de recuperação e readequação produtiva e realização das obras de estruturas complexas (chiqueiros, galinheiros, currais) e simples (cercas, porteiras, mata-burros), que foram geradas a partir da apresentação e validação dos cadernos do Pasea.
- Instalação e/ou reparação de poços artesianos utilizados para a dessedentação animal em propriedades rurais dos municípios.
- Realização de projetos voltados ao lazer, turismo, cultura e esporte como compensação pela perda dos espaços de lazer às margens dos rios do Carmo/Doce e lago de Candonga.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica Rosa Fortini ▪ Prefeitura de Rio Doce ▪ Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Atingidos de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Grupo de Pescadores de Florestinha ▪ Associação dos Pescadores de Rio Doce (ASPERDOCE).

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL

Descrição: Atividades de divulgação e prestação de contas sobre ações de contratação e capacitação de mão de obra local

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações de diálogo social	Diálogos individualizados sobre contratação de mão de obra local/recoloca.	Prevista	Jun, Jul e Ago/2021	Moradores Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado; Comissões de Atingidos,
Participação e controle social	Fórum de prestação de contas sobre cursos de capacitação gratuitos	Prevista	Abril, Maio e Jun/2021	Moradores Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado; Comissões de Atingidos,

AGENDA 2. RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Descrição: Conjunto de ações desenvolvidas pela frente de Uso Sustentável da Terra (UST) da Fundação Renova, para possibilitar a retomada das atividades agropecuárias atingidas, em consonância com as condições ambientais do território, incluindo a reestrutura produtiva e reparação de infraestruturas rurais; a realização de intervenções em hortas e pomares e em equipamentos rurais; a disponibilização de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater); e projetos específicos como o Renova Rebanho.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Relacionamento com stakeholders	Diálogo individualizado com produtores rurais atendidos pelo Pasea, com o objetivo de analisar o nível de satisfação em relação às atividades executadas.	Prevista	Jul, Ago e Set/2021	Produtores Rurais atendidos pelo PASEA
Participação e Controle Social	Fórum de Prestação de Contas sobre ações de Retomada das Atividades Agropecuárias no território, para divulgação e apreciação dos resultados pelos públicos	Prevista	Setembro/2021	Produtores Rurais

Outras Ações de Diálogo Social	Acompanhamento e esclarecimento de dúvidas dos produtores rurais sobre ações de Retomada das Atividades Agropecuárias	Prevista	Abril a Set/2021	Produtores Rurais
--------------------------------	---	----------	------------------	-------------------

AGENDA 3. INOVANDO FUTUROS

Descrição: Atividades para apresentação do Projeto Inovando Futuros, uma parceria entre a Fundação Renova e o Instituto Criare que visa promover oportunidades de capacitação e desenvolvimento de empreendedores.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e controle social	Diálogos coletivos remotos (encontros de sensibilização) para apresentação do Projeto Inovando Futuros, uma parceria entre a Fundação Renova e o Instituto Criare que visa promover oportunidades de capacitação e desenvolvimento de empreendedores.	Concluída	Abril/2021	Moradores Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

AGENDA 4. EDITAL DOCE

Descrição: Iniciativa que tem o objetivo de fomentar e apoiar iniciativas de cultura, turismo, esporte e lazer nas regiões atingidas.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e controle social	Reunião de abertura para formalização das parcerias e repasse de todas as orientações necessárias.	Prevista	A definir	Pessoas Físicas; Microempreendedores; Coletivos; Grupos Informais; ONGs; Empresas Locais
Comunicação com territórios	Ações de comunicação sobre o projeto, datas e locais de eventos entre outras informações.	Prevista	A definir	Pessoas Físicas; Microempreendedores; Coletivos; Grupos Informais; ONGs; Empresas Locais
Outras ações de diálogo social	Divulgação das regras do Edital Doce.	Prevista	A definir	Pessoas Físicas; Microempreendedores; Coletivos; Grupos Informais; ONGs; Empresas Locais

AGENDA 5. INCENTIVO À LEITURA

Descrição: A iniciativa prevê a modernização de bibliotecas públicas municipais, por meio da realização de capacitações para as equipes que atuam nas bibliotecas e a elaboração de planos de revitalização.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações de diálogo social	Divulgação e acompanhamento da etapa de capacitação de profissionais.	Prevista	A definir	Bibliotecários(as) e Profissionais da Educação da rede de ensino local

AGENDA 6. FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS

Descrição: Este projeto tem o objetivo de fortalecer as organizações locais atuantes no Terceiro Setor nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, para que estas sejam capazes de identificar, mobilizar, captar recursos, trabalhar em rede e executar ações para o desenvolvimento comunitário. Prevê a realização de capacitação, mentoria e aporte financeiro para as instituições participantes.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações de diálogo social	Divulgação da seleção das organizações locais que participarão do projeto.	Prevista	Junho a Julho/2021	Lideranças sociais
Outras ações de diálogo social	Divulgação e esclarecimento de dúvidas acerca do processo formativo com trilhas de aprendizado personalizadas para as organizações selecionadas.	Prevista	Junho a Julho/2021	Lideranças sociais
Outras ações de diálogo social	Acompanhamento e divulgação das aulas e reuniões online e presenciais.	Prevista	A definir	Lideranças sociais

AGENDA 7. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA CULTURA E ESPORTE

Descrição: A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais de cultura e esporte, por meio da capacitação dos gestores públicos ligados a essas áreas.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Relacionamento institucional	Articulação com poder público local (prefeituras) para divulgação e articulação de implementação nos municípios.	Prevista	Agosto/2021	Gestores públicos

AGENDA 8. EMPREENDE RIO DOCE

Descrição: Recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo impactados e localizados de Fundão até Candonga e de Regência e Povoação, diretamente impactados pelo rompimento.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações de diálogo social	Apoio na divulgação da finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 15 negócios em operação e 11 novos negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.	Prevista	Maio/2021	Empresários/comerciantes antes de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
Relacionamento institucional	Articulação com poder público local (prefeituras) para divulgação e articulação de capacitação de gestores públicos dos municípios	Prevista	Outubro/2021	Gestores públicos
Outras ações de diálogo social	Divulgação e articulação com empresários para reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce.	Prevista	Setembro/2021	Empresários/comerciantes antes de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa Micro e Pequenos Negócios ▪ Programa Estímulo à Contratação Local ▪ Programa Retomada das Atividades Agropecuárias ▪ Programa Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica Rosa Fortini ▪ Comissões de atingidos de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Prefeitura e Câmara de Vereadores de Rio Doce ▪ Prefeitura e Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Escalvado ▪ Escolas da rede de ensino local

C. Narrativas e Mensagens-Chave
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL E CAPACITAÇÃO:

Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores nas ações que forem desenvolvidas pela Fundação Renova.

FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS.:

O projeto de Fortalecimento das Organizações Locais vai oferecer apoio técnico com conhecimento sobre terceiro setor a 150 instituições ao longo da área de atuação da Fundação Renova, promovendo oportunidades de aprofundamento técnico, reconhecimento de território e inserção do conceito de trabalho em rede. As inscrições acontecerão durante os meses de março e abril de 2021 e a previsão é de que o projeto seja desenvolvido até dezembro deste ano, sendo executado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL:

"As ações reparatórias de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) darão suporte ao processo de retomada das atividades agropecuárias e à readequação ambiental nas propriedades rurais impactadas, além da aplicação de práticas sustentáveis de produção e formas de conservação de solo e água. As instituições selecionadas deverão realizar as atividades de Ater com o atendimento previsto de 48h/ano de atividades individuais e 16h/ano de atividades coletivas a cada família e suas respectivas propriedades, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais para retomada plena das atividades agropecuárias".

Foco de Atuação 3.

REPARAÇÃO AMBIENTAL (MANEJO DE REJEITOS)

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Informar as comunidades sobre papéis e responsabilidades após *handover* à Samarco sobre a pauta de remoção/tratamento de rejeitos depositados no fundo do reservatório da UHE Risoleta Neves e recuperação da Usina.
- Acompanhar as informações sobre as ações previstas de direcionamento dos sedimentos dragados da represa da Usina para o complexo Fazenda Floresta, com desaguamento natural, tratamento de efluentes e empilhamento dos rejeitos.
- Acompanhar as informações sobre as ações de Compensação Ambiental como à Melhoria das condições estruturais de saneamento básico nas regiões afetadas pelo contato com os rejeitos.
- Alinhar informações com equipe de manejo de rejeitos sobre andamento de estudos relacionados à toxicidade do rejeito.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- A Assessoria Técnica e as Comissões de Atingidos demandam que a Fundação Renova realize a retirada de todo o rejeito depositado no lago da UHE Risoleta Neves, com minimização do impacto ambiental.
- Público demanda mais informações sobre críticas da população em relação à retirada dos rejeitos do lago da Usina e do andamento do licenciamento ambiental para retomada das atividades da hidrelétrica.
- Enchimento do lago de Candonga.
- Disponibilização de informações sobre o licenciamento ambiental das obras e retirada dos rejeitos do lago da UHE Risoleta Neves.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica Rosa Fortini ▪ Prefeitura de Rio Doce ▪ Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado ▪ Consórcio Aliança (Candonga) ▪ Samarco Mineração SA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Atingidos de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Grupo de Faiscadores ▪ Grupo de Pescadores de Florestinha

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDO SOBRE MANEJO DE REJEITOS

Descrição: Atividades de levantamento de dúvidas e esclarecimentos sobre resultados e planos de estudo sobre manejo de rejeitos.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos remotos com população local e lideranças de Rio Doce para levantamento de dúvidas sobre as ações de estudos de manejo de rejeitos.	Prevista	A definir	Comissão de Atingidos e demais grupos organizados; Público em geral.
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos remotos com população local e lideranças de Santa Cruz do Escalvado para levantamento de dúvidas sobre as ações de estudos de manejo de rejeitos.	Prevista	Mai e Junho/2021	Comissão de Atingidos e demais grupos organizados; Público em geral.
Relacionamento com stakeholders	Diálogos com stakeholders sobre as ações de estudos de manejo de rejeito.	Prevista	A definir	Comissões de atingidos; Lideranças sociais

AGENDA 2. TRANSIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ENTRE FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO

Descrição: Informar a população e outras partes interessadas sobre a transferência de responsabilidades entre a Fundação Renova e a Samarco nos temas relacionados ao manejo de rejeitos na região, às obras de recuperação do reservatório da UHE Risoleta Neves e às condicionantes previstas pelo processo de licenciamento e regularização ambiental do empreendimento.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos remotos com população local e lideranças de Rio Doce sobre a transição de responsabilidades entre a Renova e a Samarco, no tema manejo de	Prevista	Julho, agosto/2021	Comissão de Atingidos e demais grupos

	rejeitos (papéis e responsabilidades das partes).			organizados; Público em geral.
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos remotos com população local e lideranças de Santa Cruz do Escalvado sobre a transição de responsabilidades entre a Renova e a Samarco, no tema manejo de rejeitos (papéis e responsabilidades das partes).	Prevista	Julho a Setembro/2021	Comissão de Atingidos e demais grupos organizados; Público em geral.
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos remotos com população local e lideranças de Rio Doce sobre Plano de Comunicação (transição Samarco) e condicionantes do licenciamento das obras na UHE Risoleta Neves.	Prevista	A definir	Comissão de atingidos e demais grupos organizados; População local
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos remotos com população local e lideranças de Santa Cruz do Escalvado sobre Plano de Comunicação (transição Samarco) e condicionantes do licenciamento das obras na UHE Risoleta Neves.	Prevista	A definir	Comissão de atingidos e demais grupos organizados; População local
Relacionamento institucional	Reuniões periódicas com a Samarco para levantamento de informações sobre as ações em curso.	Em andamento	Mai, Jun e Jul/2021	Samarco

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de Manejo de rejeitos ▪ Programa Saúde Física e Mental da População Impactada ▪ Relações Institucionais ▪ Comunicação 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de atingidos Rio Doce ▪ Comissão de atingidos Santa Cruz do Escalvado ▪ Samarco Mineração SA

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- Promover a transparência por meio de ampla divulgação das informações sobre a redefinição de papéis e responsabilidades após transferência/transição para a Samarco das ações previstas no Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG09), que visa ao restabelecimento das condições de operação da usina através da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparos de infraestruturas.
- Dar destaque para a transferência de responsabilidades para a Samarco pela implementação das condicionantes previstas pelo processo de licenciamento e regularização ambiental das obras em Candonga (UHE Risoleta Neves).
- Promover a transparência por meio de ampla divulgação das informações sobre as ações previstas no Plano de Manejo de Rejeitos que permanecem sob a responsabilidade da Fundação Renova e que envolvem propriedades rurais a montante e a jusante da UHE Risoleta Neves, nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Foco de Atuação 4.

PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Informar sobre o Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre a Fundação Renova e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado.
- Realizar a identificação e o encaminhamento de famílias com indícios de situação de vulnerabilidade social, para tratativas pelo Programa junto ao poder público ou instituições sociais.
- Apoiar o Programa de Proteção Social na formação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova (Comapps), garantindo a participação e controle social por parte das populações atingidas.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Atendimento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou agravos de saúde física e mental.
- Cumprimento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a Fundação Renova e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado.
- Implementação de parceria com termo de cooperação técnica e financeira com a Fundação Renova e Prefeitura Municipal de Rio Doce.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado ▪ Prefeitura Municipal de Rio Doce ▪ CRAS Santa Cruz do Escalvado ▪ CREAS Rio Doce 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Santa Cruz do Escalvado ▪ Lideranças Sociais de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Comissão de Atingidos de Rio Doce ▪ Associações comunitárias ▪ Grupos informais

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Implementação e Atuação do Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social

Descrição: O Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social (Comapps) é uma forma de controle social para os atingidos sobre a implementação do Plano de Reparação da Proteção Social.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reunião com lideranças para esclarecimentos sobre o Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social.	Prevista	Julho e Agosto/2021	Lideranças de Santa Cruz do Escalvado
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização de lideranças comunitárias para participação na implementação do Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social	Prevista	Julho e Agosto/2021	Lideranças de Santa Cruz do Escalvado
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogos individualizados para gestão de solicitações, esclarecimentos de dúvidas, disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Prevista	A definir	Lideranças de Santa Cruz do Escalvado
Participação e Controle Social	Reunião para controle social o Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social para avaliação das ações do plano de reparação da proteção social.	Prevista	A definir	Membros do COMAPPS e Lideranças

AGENDA 2. Identificação e Encaminhamento de casos vulneráveis ao Programa de Proteção Social e Saúde

Descrição: Encaminhar ao programa de Proteção Social e Saúde casos de atingidos referenciados pelas equipes de Diálogo Social e CIA's que se encontram em situação vulnerabilidade social. Com objetivos de apoiar ações de atendimento à população vulnerável atingida, nos âmbitos socioassistencial, sociocultural e de apoio psicossocial, como oficinas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitário.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações do Diálogo Social	Identificação de casos vulneráveis, por meio das ações de relacionamento com os públicos, e encaminhamento ao Programa de Proteção Social	Em andamento	Ação de caráter permanente	Moradores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce e Chopotó (Ponte Nova)

AGENDA 3. Fóruns de prestação de contas sobre ações da Proteção Social e Saúde

Descrição: Publicizar e garantir controle social das ações do programa de Proteção Social e Saúde pelas populações atingidas e outros atores sociais interessados.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Fórum de prestação de contas sobre as ações desenvolvidas pelo programa de Proteção Social e Saúde	Prevista	A definir	Moradores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Comissão de atingidos de Rio Doce Comissão de atingidos de Santa Cruz do Escalvado Poder Público

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
Programa interno: Programa de Proteção Social (PG05) Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Atingidos de Rio Doce ▪ Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado ▪ Prefeitura Municipal de Rio Doce ▪ Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- PLANO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO EM PROTEÇÃO SOCIAL o plano tem como objetivo de disponibilização de recursos para ampliar os serviços socioassistenciais para atender às famílias vulneráveis das comunidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.
- COMITÊ E AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO EM PROTEÇÃO SOCIAL objetivo acompanhar as ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, garantindo a transparência e o monitoramento dos resultados da implantação das ações descritas no Plano de Reparação em proteção Social.