



PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL

MT13. LINHARES E SOORETAMA

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR)

Maio | 2021

Herkenhoff & Prates
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO



FUNDAÇÃO
renova

PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL


MT13. LINHARES E SOORETAMA

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento | Maio 2021

Este documento apresenta o **Plano de Ação para o microterritório de Linhares e Sooretama, composto pelos dois municípios de mesmo nome, que orienta a atuação das equipes do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06), bem como da Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR)**. Ele tem como objetivo organizar e integrar as principais estratégias de atuação da área, como forma de permitir o alcance dos resultados esperados para a reparação/compensação, articulando programas e promovendo as ações de responsabilidade do PG06.

A opção pela abordagem conjunta de Linhares e Sooretama se deve à conexão entre os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e pelo barramento no rio Pequeno percebidos em ambas as localidades e à integração do trabalho desenvolvido pela Fundação Renova nesses municípios. Além das **questões relacionadas à qualidade e uso da água do rio Doce** (no município de Linhares), as áreas marinha, estuarina e costeira foram consideradas impactadas pelo Comitê Interfederativo (CIF), o que teria ocasionado **restrições, que ainda estão em avaliação, à atividade de pesca marítima** em Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, São Mateus e Serra. Em parte dessas localidades, há a presença de povos e comunidades tradicionais, como a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo e Terras Indígenas em Aracruz.

Mapa 1. Microterritório Linhares e Sooretama



No território, é possível destacar a **intensidade dos impactos gerados às comunidades de Regência e Povoação**, situadas na foz do rio Doce, no município de Linhares, cujas atividades econômicas (fortemente vinculadas ao turismo) e modo de vida da população foram afetados. Além disso, a **instalação de um barramento no rio Pequeno**, em novembro de 2015, determinada pela justiça estadual, é fonte de novos danos à população dos municípios de Linhares e Sooretama, devido à cheia da lagoa Juparanã, ao alagamento de áreas e ao risco e destruição de casas da região.

Vale destacar que, considerando a dinâmica e a complexidade da reparação, que inviabilizam a projeção definitiva de atividades de relacionamento com os públicos dos territórios, as ações aqui apresentadas serão revisadas e complementadas semestralmente.

A construção deste documento parte da **leitura contextual dos territórios** e das **agendas previstas/em execução dos demais programas**, numa perspectiva integrada dos diferentes temas pertinentes à reparação, considerando as expectativas e necessidades locais, bem como as responsabilidades da Fundação Renova e limites impostos pelo TTAC. Em seguida, baseado nesse enquadramento, são **delimitadas as agendas prioritárias do PG06 e Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento**, que consideram os aspectos de maior centralidade para a reparação do território.

As ações planejadas neste documento podem sofrer alterações de natureza e datas de execução diante dos desdobramentos das medidas de isolamento social impostas para o controle da pandemia da Covid-19, além de alterações nos cronogramas das ações dos demais programas da Fundação Renova. Vale destacar que a dinâmica da reparação e o sistema de governança são fatores externos que também podem alterar a projeção de ações nos territórios.

COMPREENSÃO DO MICROTERRITÓRIO

Entendimento de Contexto

O território da Foz/Litoral (ES) compreende sete municípios capixabas (Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Sooretama, Fundão e Serra) situados na porção litorânea do estado. O município de Linhares é o mais populoso da região, com 176.688 habitantes, enquanto em Sooretama são 30.680.

<i>Município</i>	<i>População Total</i>	<i>Solicitantes de Cadastro</i>
Linhares	176.688	18.183 (10,3%)
Sooretama	30.680	-
Total	207.368	18.183 (8,8%)

CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA RENOVA

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Ações implementadas pela Renova</i>
Pesca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrupção das atividades pesqueiras no rio Doce e no mar - entre Degredo (Linhares) e Barra do Riacho (Aracruz) ▪ Alegação de Contaminação do Rio Ipiranga, em Degredo. ▪ Comprometimento das condições de renda e subsistência das famílias. ▪ Desconfiança quanto a qualidade da água, ▪ Desconfiança quanto a qualidade do pescado. ▪ Alegações de que a construção do barramento causou despovoamento dos peixes de valor comercial. ▪ Impedimento de migração de espécies de peixes. ▪ Impactos em tanques escavados para prática da piscicultura, devido a cheia da lagoa Juparanã. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desenvolvimento do Projeto Cultivando para Pescar nas comunidades de Areal, Entre Rios e Povoação, conduzido pelo IFES. O diálogo continuará monitorando as ações desenvolvidas no projeto e continuará fazendo interlocuções entre a comunidade e o programa, conforme alinhamento com o PG. ▪ Desenvolvimento e fortalecimento de empreendimentos de base solidária (Associativismo e Cooperativismo) nas comunidades atingidas pelo barramento e cheia da lagoa Juparanã. ▪ Monitoramento e caracterização socioeconômica da aquicultura e da pesca (disponibilidade de pescado de maior valor comercial) nas comunidades atingidas pelo barramento e cheia da lagoa Juparanã. ▪ Diagnóstico complementar e estudo de mercado da cadeia produtiva da aquicultura e da pesca (quantidade de pescado comercializado) nas comunidades atingidas pelo barramento e cheia da lagoa Juparanã.
Agropecuária	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento da captação de água no rio Doce, para irrigação e/ou dessedentação animal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estabilização e estaiamento de árvores comprometidas pelo alagamento causado pela lagoa Juparanã. ▪ Ações de limpeza das áreas de Linhares sede e Patrimônio da Lagoa.

Dimensão	Características dos Danos Relacionados	Ações implementadas pela Renova
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento das condições de renda e subsistência das famílias. ▪ Desconfiança em relação aos produtos produzidos provenientes das comunidades atingidas. ▪ Contaminação do Rio Ipiranga, em Degredo. ▪ Contaminação da água dos poços em Degredo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistência aos proprietários com terrenos afetados nas comunidades atingidas pelo barramento e cheia da lagoa Juparanã. ▪ Revegetação das Áreas de Preservação Permanente (APP) nas comunidades atingidas pelo barramento e cheia da lagoa Juparanã, compreendida no âmbito do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). ▪ Disponibilização de áreas de pastagens arrendadas, fornecimento de silagem de milho e estabilização de árvores nas comunidades atingidas pelo barramento e cheia da lagoa Juparanã. ▪ Readequação do modelo de implementação da ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) no Assentamento Sezínio de Jesus, resultando em novo contrato, após descontentamento da comunidade com o anterior em vigência. ▪ Em Degredo, há previsão de ações a serem desenvolvidas no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBAQ) de Degredo. O programa Retomada das Atividades de Agricultura Familiar (PG13) do PBAQ tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no território do Degredo, com base na produção sustentável e de base comunitária, como alternativa à geração de trabalho e renda à população local e garantia de segurança e soberania alimentar.
Atividades Produtivas e Desenvolvimento Comunitário	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento da condição de renda das comunidades de Regência, Povoação, Areal e Entre Rios. ▪ Percepção da queda na lucratividade de negócios vinculados às atividades comerciais nas comunidades de Regência, Povoação, Areal e Entre Rios. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementação de consultoria do IEL, sendo que a função do Diálogo, para os próximos três meses, será realizar o acompanhamento e monitoramento das ações de consultoria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) aos comerciantes de Povoação e Regência. Mediando possíveis tensionamentos que possam ocorrer entre as partes. ▪ Apoio do Diálogo na Feira de Povoação, através da organização e mediação de reuniões, e no que diz respeito às articulações internas para implementação da feira. ▪ Acompanhamento do Diálogo nas ações do projeto Recoloca Rio Doce e divulgação das informações referentes ao mesmo. ▪ Apresentação do projeto de Banco Comunitário na Câmara Técnica de Economia e Inovação na semana entre os dias 06 e 07 de abril de 2021. Posteriormente, será realizado um debate no Grupo de Trabalho que inclui representantes do Diálogo e Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica de negócios para avaliação dos próximos passos. ▪ Acompanhamento do Diálogo no Projeto de Meliponicultura, desenvolvido nas comunidades de Regência, Povoação, Entre Rios e Areal. O diálogo acompanhará a seleção de nova empresa que prestará assessoria técnica aos produtores de mel, analisar as necessidades dos beneficiários do projeto, e interlocução com a frente de Economia e Inovação.
Turismo, Esporte, Cultura e Lazer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inviabilização de práticas de lazer e esporte associadas ao uso do rio, da lagoa Juparanã e do mar. ▪ Percepção de redução do fluxo turístico na região. ▪ Percepção da queda na lucratividade de negócios vinculados à atividade turística, como hotéis, bares e restaurantes. ▪ Pleito de reparação de impactos em pontos turísticos e de lazer, como praias e orlas, mobiliários urbanos, paisagens e equipamentos esportivos (campos e quadras) no entorno da lagoa Juparanã, com destaque para Patrimônio da Lagoa (Sooretama). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acompanhamento pelo Diálogo do Projeto de viabilização de Arranjos Produtivos Locais de Turismo ao longo da Bacia do Rio Doce, através do monitoramento das ações previstas no âmbito do Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. ▪ Comunicação estratégica e monitoramento do Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (executado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), o qual prevê a capacitação de representantes de 150 organizações, formais e informais, atuantes na área de turismo. ▪ Em Degredo, há previsão de ações a serem desenvolvidas no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBAQ) de Degredo. O programa Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural (PG16) tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do turismo ecológico-cultural no território do Degredo, com base na produção sustentável e de base comunitária, como alternativa de geração de trabalho e renda para os comunitários.
Abastecimento de água	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrupção do abastecimento de água em comunidades que utilizavam o rio Doce como fonte para captação. ▪ Insegurança quanto ao consumo de água dos poços artesianos. ▪ Fechamento temporário do canal Caboclo Bernardo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acompanhamento pelo Diálogo do processo de abastecimento de água em Regência. A Fundação Renova aguarda agenda com Ministério Público e SAAE para apresentação dos resultados das análises realizadas para o <i>blend</i> de água, com o objetivo de alterar a mistura de 80/20% para 90/10%. Posteriormente, o diálogo será responsável por organizar e mediar a reunião de apresentação dos dados à comunidade.

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relacionados</i>	<i>Ações implementadas pela Renova</i>
Povos tradicionais	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contaminação da água dos poços em Degredo. ▪ Impacto nos modos de vida da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo. Conforme levantamento realizado pelo Estudo de Componente Quilombola (ECQ), foram destacados nove impactos que afetaram negativamente as diferentes dimensões da tradicionalidade do Degredo, relacionadas à sociabilidade, territorialidade, produtividade e culturalidade da comunidade quilombola. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Execução do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), documento que contém um conjunto de programas pensados para a reparação dos impactos causados à comunidade remanescente de quilombo pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão. ▪ Apresentação de projeto de Sistema Definitivo de Abastecimento de Água em Degredo. ▪ Fornecimento de água mineral na razão de 15 litros por pessoa/dia em Degredo.
Rio Pequeno (Moradia e Infraestrutura)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alagamento e comprometimento de estrutura de edificações, incluindo domicílios e atividades econômicas. ▪ Deslocamento físico de famílias. ▪ Perda de móveis. ▪ Perda de local destinado ao lazer e convivência comum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acolhimentos e encaminhamentos das demandas individuais das famílias em deslocamento físico. ▪ Acolhimentos e encaminhamentos das demandas individuais e coletivas das famílias impactadas pelo barramento do rio Pequeno e cheia da lagoa Juparanã. ▪ Monitoramento dos imóveis impactados pelo barramento do rio Pequeno e cheia da lagoa Juparanã, inclusive por videomonitoramento da Av. Beira Rio. ▪ Limpeza e manutenção dos imóveis interditados pela Defesa Civil. ▪ Pagamento de Lucro Cessante e Compensação Financeira para famílias em deslocamento físico. ▪ Plano de Relacionamento com as famílias em deslocamento físico, em desenvolvimento pelo Diálogo. ▪ Desenvolvimento de Plano de Contingência em conjunto com a Defesa Civil municipal. ▪ Acompanhamento dos desdobramentos do Eixo 4 da ACP 155bi. ▪ Construção do canal comunicante no antigo barramento do rio Pequeno. ▪ Monitoramento contínuo do nível de água para alteamento da ensecadeira do rio Pequeno. ▪ Construção de adutora entre a lagoa Nova e o rio Pequeno, a fim de estabelecer uma segunda fonte de captação de água (operacionalizada pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para o município de Linhares. ▪ Indenizações por Danos Morais para as famílias em deslocamento físico. ▪ Lançamento do Edital de Proteção Social para os municípios que não aderiram aos Termos Municipais de Cooperação Técnica e Financeira. ▪ Adesão ao Termos Municipais de Cooperação Técnica e Financeira em Linhares.

HISTÓRICO DO RELACIONAMENTO

Organização das Pessoas Atingidas e Demais Partes Interessadas

Em Linhares (Sede), a Colônia de pescadores Z06-Caboclo Bernardo é a principal organização atuante no território. No distrito do Guaxe, em Linhares, existe a Associação de Piscicultores do Guaxe (Apigua) e no Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, localizado no mesmo município, há a atuação de duas associações: Associação Jequitibá e Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus (APAS).

Nas comunidades de Regência, Povoação, Areal e Entre Rios, em Linhares, as principais organizações formadas por atingidos são: Associação de Pescadores de Regência (ASPER); Associação de Moradores de Regência (Amor); Associação dos Artesãos e Assemelhados de Regência e Região (Arte); Associação Cultural Congo de Regência; Associação Comercial de Regência (ACR); Associação de Surf de Regência; Grupo de costura Pimenta Nativa; Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação (Apap); Associação de Moradores e Amigos de

Povoação; Associação de Artesanato de Povoação do Rio Doce; Associação de Turismo de Povoação do Rio Doce Sumaré; Associação dos Comerciantes e Empreendedores de Povoação; Associação Cultural e Folclórica de Povoação; Associação de Boryboard de Povoação e Comissão Intermunicipal de Atingidos de Linhares. Como demais partes interessadas nesses territórios, destacam-se o ICMBio e o Projeto Tamar.

Em Degredo, as principais organizações atuantes no território são: Comissão Quilombola de Degredo (CQD), Assessoria Técnica Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo de Degredo (Asperqd) e Associação de Moradores e Produtores Rurais do Degredo (Amprod). Em Patrimônio da Lagoa, distrito do município de Sooretama, a principal atuante é a Associação de Pescadores de Comendador Rafael (ASPECOR).

Ações de Relacionamento


O contato frequente das equipes de relacionamento social da Fundação Renova com as partes interessadas, notadamente com a população atingida, tem permitido a identificação das suas expectativas e necessidades quanto ao trabalho de reparação e compensação. No quadro abaixo, considerando os principais temas e dimensões da reparação, são apresentados objetivamente os principais focos temáticos das ações de relacionamento até o momento:

DIMENSÃO	Diálogos Coletivos	Diálogos Individualizados*	Registro de Manifestações	Ocorrência de Protestos*
Cadastro Integrado	5,9%	7,5%	58,8%	0,0%
Indenização e AFE	15,5%	62,1%	38,2%	0,0%
Povos Tradicionais	9,8%	0,7%	0,3%	45,5%
Prot. Social e Saúde	8,3%	5,8%	0,9%	0,0%
Ativ. Agropecuárias	1,6%	0,7%	0,5%	0,0%
Moradia e Infraest.	6,9%	12,5%	0,1%	0,0%
UHE Risoleta Neves	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Turismo, Cult. e Lazer	10,8%	0,7%	0,0%	9,1%
Economia e Inovação	16,9%	4,4%	0,4%	18,2%
Ativ. Aq. e Pesqueiras	9,4%	1,3%	0,0%	27,3%
Reparação Ambiental	7,5%	2,7%	0,3%	0,0%
Abastecimento Água	7,5%	1,6%	0,6%	0,0%

*Dados consideram apenas período de janeiro de 2020 a março de 2021.

Demandas Coletivas

DEMANDAS COLETIVAS



PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Focos de Atuação do PG06

Considerando o entendimento do contexto expresso anteriormente, e considerando a necessária convergência entre a atuação da Fundação Renova às expectativas e necessidades da população atingida e demais partes interessadas, observadas as condições do TTAC, destacam-se 06 temas centrais para o trabalho de reparação, conforme apresentado abaixo:

- 1** *Foco de Atuação 1.*
PBAQ da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo:
 Relacionamento com a comunidade, stakeholders-chave e organizações responsáveis pela Implementação do Plano de Ações de reparação e compensação na comunidade do Degredo.
- 2** *Foco de Atuação 2.*
Barramento do Rio Pequeno
 Diálogos individualizados reativos com as famílias em deslocamento físico, diálogos receptivos com os demais públicos do território, alinhamento com o PIM a respeito dos casos inicialmente considerados inelegíveis, monitoramento das manifestações e protestos na comunidade de Patrimônio da Lagoa, acompanhamento das demandas relacionadas as atividades da Fundação Renova na comunidade de Patrimônio da Lagoa, alinhamento com programas e mediação de reuniões coletivas.
- 3** *Foco de Atuação 3.*
Retomada das Atividades Econômicas e Produtivas:
 Relacionamento com comerciantes atingidos, acompanhamento das ações realizadas pela área de Economia e Inovação, alinhamento com os programas da área para realização de reuniões coletivas, mobilizações, divulgação dos projetos e comunicação estratégica.
- 4** *Foco de Atuação 4.*
Abastecimento de Água:
 Diálogos individualizados com moradores dos territórios impactados, alinhamento com o programa para realização de reunião coletiva, organização e mediação de reunião coletiva, produção de material descritivo sobre o tema e seus impactos na

comunidade, divulgação de informações atualizados sobre o *blendy* da água, alinhamento com RI para devolutiva à comunidade, monitoramento do tensionamento na comunidade.

5 *Foco de Atuação 5.*
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer:

Relacionamento com representantes da cadeia do turismo, alinhamento com o programa para divulgação e mobilização dos editais e projetos implementados, diálogos individualizados para sanar dúvidas da comunidade em relação aos projetos, organização e mediação de reuniões coletivas.

6 *Foco de Atuação 6.*
Proteção Social:

Desenvolvimento do Plano de acompanhamento as famílias em deslocamento físico, organização e mediação de reunião de lançamento do Edital de Proteção Social para os municípios que não aderiram aos Termos Municipais de Cooperação Técnica e Financeira, diálogos individualizados para esclarecimentos de dúvidas sobre o edital e escopo do programa, alinhamento com o programa para encaminhamento de demandas das famílias vulneráveis.

Os focos principais de atuação do PG06 nos temas selecionados pelo território como prioritários são o relacionamento com a comunidade, o alinhamento com os programas e mediação nas reuniões coletivas, o monitoramento de tensionamento, realização de diálogos individualizados, manutenção de relacionamento com stakeholders-chave, produção e veiculação de comunicação estratégica, e manutenção de relacionamento com as principais organizações atuantes no território.

Foco de Atuação 1.

PBAQ DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DEGREDO

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo entre a gestão do PBAQ, a população impactada e demais partes interessadas, zelando pela transparência em relação às ações de reparação e compensação.
- Promover a participação social necessária à execução dos demais programas previstos neste PBAQ, de modo a permitir que a população atingida e as partes interessadas sejam ouvidas e possam influenciar em todas as suas etapas.
- Promover o acesso da população atingida e das demais partes interessadas à informação, possibilitando o monitoramento e a avaliação do trabalho de reparação e compensação desenvolvido no território, para fins de controle social.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Início das atividades previstas no PBAQ, mesmo que focado nos programas já acordados entre as partes.
- Contratação de mão de obra local para apoio ou execução direta dos programas do PBAQ.
- Reconstituição dos espaços de sociabilidade entre os comunitários, por meio de diferentes ações previstas no PBAQ como oficinas voltadas a práticas culturais, formação de lideranças quilombolas, retomada de atividades econômicas e produtivas, saúde e proteção social, festejos tradicionais e implementação de viveiro de plantas e ervas medicinais.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessoria Técnica Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo - AT ASPERQD ▪ Comissão Quilombolas de Degredo ▪ Fundação Cultural Palmares ▪ Instituto de Meio Amb. e Recursos Hídricos (IEMA-ES) ▪ Associação de Moradores, Produtores Rurais e Quilombolas do Degredo – AMPROD ▪ Secretarias Municipais de Linhares 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Comunitárias do Quilombo do Degredo

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Programa Diálogo, Participação e Controle Social (PG19 do PBAQ)

Descrição: Considerando as particularidades da população tradicional do Degredo, a complexidade do processo de reparação e suas implicações para essa comunidade, compreende-se que o diálogo social deve ser parte inseparável do trabalho empreendido para reparar e compensar os impactos causados à comunidade do Degredo. Pressupõe-se, dessa forma, que a recuperação do meio ambiente e o reestabelecimento das condições de vida dessa população deve se dar por meio da construção conjunta e participativa, sendo o diálogo um princípio fundamental para execução das atividades previstas. O diálogo, a participação e o controle social constituem, assim, eixos estruturantes e transversais ao processo de reparação e compensação dos impactos na localidade. Devido à amplitude das ações de reparação na comunidade de Degredo, um conjunto de ações transversais são realizadas para dar suporte a atuação da Fundação Renova via PBAQ. Isto inclui, por exemplo, o relacionamento com Comissão Quilombola e assessoria técnica ASPERQD, além do diálogo permanente e cotidiano com lideranças locais, atendendo a pautas diversas vinculadas (ou não) ao PBAQ.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Fórum de Prestação de Contas para apresentação das ações realizadas pelos programas do Eixo Gestão do PBAQ.	Prevista	Maio/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores da comunidade do Degredo AT-ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Participação e Controle Social	Reuniões com a Comissão Quilombola e AT-ASPERQD para acompanhamento, discussão e avaliação das ações previstas e realizadas no âmbito do PBAQ.	Em andamento	Março a junho/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores quilombolas da comunidade do Degredo AT-ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Relacionamento com	Diálogos individualizados com lideranças para mobilização, disponibilização de informações	Em andamento	Março a junho/2021	Lideranças da Comunidade do Degredo

Stakeholders-Chave	atualizadas sobre as ações do PBAQ e gestão de solicitações.			Comissão Quilombola de Degredo
Participação e Controle Social	Revisão do Plano de Comunicação de Degredo.	Em andamento	Novembro/2020 a abril/2021	Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre as ações do PBAQ e da Fundação Renova previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Em andamento	Junho/2021	Moradores da Comunidade do Degredo
Outras ações de Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação e engajamento nas atividades dos programas do PBAQ e interlocução com as demais partes interessadas.	Prevista	Maió/Junho/2021	Lideranças da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Moradores quilombolas e não quilombolas da comunidade do Degredo Assessoria Técnica ASPERQD

AGENDA 2. Validação Final do PBAQ

Descrição: O Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) contém os programas de reparação dos danos identificados pelo Estudo do Componente Quilombola (ECQ), que foram elaborados orientados pelos estudos de impacto e com a participação social dos comunitários, em todas as fases de desenvolvimento. Como etapa final do PBAQ, é previsto a consulta à comunidade para fins de validação do seu conteúdo.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Realização da mobilização comunitária para participação dos moradores na audiência pública para validação final do PBAQ.	Prevista	Junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Comissão Quilombola
Participação e Controle Social	Participação em reuniões da CT-IPCT para discussão e planejamento das ações de mobilização para audiência pública de validação final do PBAQ.	Prevista	Maió/Junho/2021	Comissão Quilombola CT-IPCT
Comunicação com Territórios	Divulgação de material didático de apresentação simplificada do PBAQ referente aos programas que serão validados em consulta pública.	Prevista	Junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre as ações relacionadas a validação do PBAQ, previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	Junho/2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

AGENDA 3. Apoio ao programa Incentivo às Práticas Culturais do Degredo

Descrição: Fomentar ações, articular apoios e facilitar a retomada de práticas culturais da Comunidade do Degredo que se encontram arrefecidas após a "chegada da lama", bem como promover o intercâmbio das celebrações e manifestações com outras comunidades remanescentes de quilombo e com a própria municipalidade de Linhares.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes às ações do programa de Incentivo às Práticas Culturais do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação e engajamento nas oficinas participativas e cartografia social para elaboração da Agenda Cultural do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Instituições executoras do PBAQ.
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre as ações do programa, previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores da comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

AGENDA 4. Apoio ao programa Livro de Medicina do Degredo

Descrição: O "Livro de Medicina do Finado Atalino" é parte do Tema de Saúde e Medicina do PBAQ. A sua publicação estará integrada ao Inventário do Patrimônio Cultural do Degredo. O livro será a referência da comunidade para o tratamento medicinal tradicional, com indicações precisas de qual planta deve ser colhida e qual o modo de preparo mais adequado para cada tipo de tratamento.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes às ações do programa do Livro de Medicina do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Moradores quilombolas praticantes da medicina tradicional. Comissão Quilombola de Degredo Entidades Executoras do PBAQ Comissão Quilombola de Degredo
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação e engajamento nas atividades de Cartografia Social para Elaboração do Livro de Medicina.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Moradores quilombolas praticantes da medicina tradicional. Comissão Quilombola de Degredo Entidades Executoras do PBAQ
Outras Ações de Diálogo Social	Divulgação de materiais informativos sobre as ações do programa, previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo

AGENDA 5. Apoio ao programa de construção da Casa da Tradição do Degredo

Descrição: A Casa da Tradição do Degredo é um equipamento cultural que tem como objetivo fortalecer as iniciativas de retomada de festas e encontros tradicionais do Degredo. O projeto é composto por duas ações: a primeira delas é a própria construção da Casa; a segunda, por sua vez, prevê a definição do acervo artístico e cultural da comunidade.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa de Construção da Casa de Tradição do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores Quilombolas da Comunidade de Degredo Entidades Executoras do PBAQ

Participação e Controle Social	Reuniões para discussão e definição do terreno e sobre o projeto da Construção da Casa de Tradição do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores Quilombolas da Comunidade de Degredo Entidades Executoras do PBAQ
Participação e Controle Social	Acompanhamento das oficinas de Cartografia Social para Definição do Acervo da Casa da Tradição.	Prevista	2022	Comitê Gestor do PBAQ Assessoria Técnica ASPERQD Moradores da Comunidade do Degredo Moradores de Linhares
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação e engajamento nas atividades do programa de Construção da Casa de Tradição do Degredo.	Prevista	2022	Comitê Gestor do PBAQ Assessoria Técnica ASPERQD Moradores da Comunidade do Degredo Moradores de Linhares
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pilulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	2022	Moradores quilombolas e não-quilombolas da comunidade do Degredo Moradores de Linhares

AGENDA 6. Apoio ao programa Documentação das Referências Culturais do Degredo

Descrição: Inventário exaustivo dos bens culturais do Degredo, sejam eles materiais ou imateriais, como forma de salvaguardar o patrimônio existente, contemplando pelo menos as seguintes categorias: (1) Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; (2) celebrações, festas e formas de expressão que marcam espiritualmente a vivência do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e da vida cotidiana; (3) linguagens musicais, iconográficas e performáticas; e (4) espaços em que se produzem as práticas culturais. Como parte destas ações, serão elaborados materiais educativos (cartilhas ou livretos) para distribuição em escolas públicas da região.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa de Documentação das Referências Culturais do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores Quilombolas da Comunidade de Degredo Entidades Executoras do PBAQ
Participação e Controle Social	Acompanhamento das oficinas de Cartografia Social para elaboração do Inventário de Referências Sociais.	Prevista	Junho/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores Quilombolas da Comunidade de Degredo Entidades Executoras do PBAQ Moradores da Comunidade do Degredo
Participação e Controle Social	Acompanhamento das oficinas participativas para construção dos materiais educativos.	Prevista	Junho/2021	Comissão Quilombola de Degredo Moradores Quilombolas da Comunidade de Degredo Entidades Executoras do PBAQ Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação e engajamento nas atividades do programa de Documentação das Referências Culturais do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores e lideranças quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo

Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pilulas de WhatsApp, dentre outros).

AGENDA 7. Apoio ao programa de construção da Sede Administrativa da ASPERQD

Descrição: O referido programa busca mediar o processo de construção de prédio para sediar a sede da Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa de construção da Sede Administrativa da ASPERQD.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Participação e Controle Social	Reuniões para discussão e definição do terreno e sobre o projeto de construção da Sede Administrativa da ASPERQD.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação nas atividades do programa de construção da Sede Administrativa da ASPERQD.	Prevista	2022	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pilulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	2022	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

AGENDA 8. Apoio ao programa de construção da Quadra Multiuso

Descrição: O programa se objetiva a mediar o processo de construção de novo equipamento sociocultural que proporcione alternativa de lazer para os moradores do Degredo.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa de construção da Quadra Multiuso	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Participação e Controle Social	Reuniões para discussão e definição do terreno e sobre o projeto de construção da Quadra Multiuso	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação nas atividades do programa de construção da Quadra Multiuso.	Prevista	2022	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	2022	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
-----------------------------	---	----------	------	--

AGENDA 9. Apoio ao programa Educação Ambiental

Descrição: Tem como objetivo definir linhas de atuações de planejamento, avaliação e gestão para o desenvolvimento de projetos educativos que contemplem um conjunto de ações destinadas a estimular e apoiar a participação dos comunitários do Degredo na formulação de políticas para o meio ambiente e, também, na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do meio natural, social e cultural.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa Educação Ambiental.	Prevista	2º semestre de 2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação nas atividades do programa de Educação Ambiental	Prevista	2º semestre de 2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	2º semestre de 2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

AGENDA 10. Apoio ao programa Retomada das Atividades de Agricultura Familiar

Descrição: O objetivo geral do programa é fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no território do Degredo, com base na produção sustentável e de base comunitária, como alternativa à geração de trabalho e renda à população local e garantia de segurança e soberania alimentar.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa Retomada das Atividades de Agricultura Familiar.	Prevista	2º semestre de 2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação nas atividades do programa Retomada das Atividades de Agricultura Familiar.	Prevista	2º semestre de 2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	2º semestre de 2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

AGENDA 11. Apoio ao programa Monitoramento e gestão das ações do PBAQ

Descrição: Propõe-se a garantir que as iniciativas previstas no PBAQ sejam executadas com sucesso, atendendo aos requisitos e resultados estabelecidos na etapa de planejamento e revistos ao longo de sua execução e a promover, assim, a adequada reparação e compensação dos impactos identificados na comunidade do Degredo.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reunião com a Comissão Quilombola de Degredo e Assessoria Técnica - ASPERQD, para discussão dos planos de trabalho dos programas do Eixo Gestão do PBAQ de Degredo.	Em andamento	Abril/2021	Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Comitê Gestor do PBAQ
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados entre as partes interessadas, para elaboração e validação com a comunidade de indicadores de avaliação do PBAQ. e definição dos ritos de monitoramento e gestão das ações do PBAQ.	Em andamento	Abril a maio/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	Abril a maio/2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo

AGENDA 12. Apoio ao programa de construção do Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo

Descrição: Mediar a construção e a estruturação do viveiro para o cultivo de plantas tradicionalmente utilizadas pela população, notadamente as ervas que servem de matéria prima para elaboração dos "remédios do mato".

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa de construção do Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Participação e Controle Social	Reuniões para discussão e definição do terreno e sobre o projeto de construção do Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo.	Prevista	Maio/Junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação nas atividades do programa de construção do Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo.	Prevista	2022	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pílulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	2022	Moradores quilombolas e não-quilombolas da Comunidade do Degredo

AGENDA 13. Apoio ao programa Capacitação de Lideranças Quilombolas

Descrição: O programa foi elaborado a partir do pressuposto de que o entendimento do contexto em que os comunitários do Degredo estão inseridos, o acesso às bases legais quilombolas e a consciência da importância da organização comunitária são condições fundamentais para a emancipação e inclusão social. Tem como finalidade colocar os quilombolas do Degredo em contato com informações, instrumentos, técnicas, histórias, vivências e experiências que os qualifique para uma participação mais efetiva, constante e crítica na gestão de seu território, bem como na gestão de entidades representativas e de governança da reparação, fortalecendo, assim, as entidades que os representam (tais como associações) por meio da apropriação e do sentimento de pertencimento.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogos coletivos e individualizados para escuta social, gestão de solicitações, deliberação e tomada de decisões referentes ao início do programa Capacitação de Lideranças Quilombolas.	Prevista	Abril a junho/2021	Moradores quilombolas da comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo Assessoria Técnica ASPERQD Entidades Executoras dos programas do PBAQ Comitê Gestor do PBAQ
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização social dos comunitários para participação nas atividades do programa Capacitação de Lideranças Quilombolas.	Prevista	Abril a junho/2021	Moradores quilombolas da Comunidade do Degredo Comissão Quilombola de Degredo
Comunicação com Territórios	Divulgação de materiais informativos sobre o início das ações do programa previstos no Plano de Comunicação de Degredo (vídeos, cartilhas, áudios, Momento Renova, Boletim Jornada de Degredo, Pilulas de WhatsApp, dentre outros).	Prevista	Abril a junho/2021	Moradores quilombolas e não-quilombolas da comunidade do Degredo.

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)

- PG04 - Proteção e Qualidade de Vida de Outras Comunidades Tradicionais: alinhamento quanto à atuação e gestão compartilhada das ações de diálogo, participação e controle social, no território. Uma vez que o escopo do PBAQ envolve diferentes eixos de atuação, caberá ao PG04 articular a cooperação entre a GDSD e os demais programas da Fundação Renova, que serão partícipes na execução do plano.
- Área de Comunicação: elaboração de materiais, peças comunicacionais e demais expedientes que contribuam para a mobilização e engajamento dos comunitários nas atividades previstas, bem como auxiliem na promoção do controle social relativo à execução do plano.

Externas (Ativos Sociais e Econômicos)

- ASPERQD: criada como associação dos pescadores, extrativistas e quilombolas do Degredo e hoje atuando também como assessoria técnica, deverá ser alinhada quanto às ações realizadas no território. Parceira já consolidada, atuante na elaboração do ECC e do próprio PBAQ.
- AMPROD: associação que reúne produtores rurais, quilombolas e demais moradores do território, deverá ser envolvida nas ações previstas no PBAQ como forma de garantir uma maior legitimidade das ações, uma adesão mais ampla ao plano, o engajamento de um número maior de comunitários e o fortalecimento de novas lideranças no território.
- Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: articulação na construção da agenda cultural do Degredo e do inventário de referências culturais de Degredo.
- Secretaria de Educação de Linhares: articulação no processo de construção dos materiais educativos e de sua distribuição em escolas públicas municipais.
- Comitê Gestor do PBAQ: articulação, via PG19 do PBAQ, com o comitê, que tem como objetivo de acompanhar os programas do PBAQ que já estão em execução e que já possuem consenso.
- Entidades terceirizadas executoras dos programas do PBAQ: articulação, via PG19 do PBAQ, no sentido de promover o diálogo, a participação e o controle social necessários para suportar o processo de reparação e compensação dos danos causados à comunidade do Degredo, garantindo o respeito aos direitos da população quilombola e promovendo o amplo acesso à informação e à capacidade de que a própria população atingida e demais partes interessadas se envolvam e influenciem efetivamente as ações empreendidas no território, em todas as suas etapas.

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- PAPEL DA FUNDAÇÃO RENOVA: "O papel da Fundação Renova é implementar as ações previstas no PBAQ, conforme pactuado com a comunidade, Fundação Cultural Palmares e Câmara Técnica, objetivando gerar os resultados previstos nesse Plano de reparação do território e seus moradores".

- **CORRESPONSABILIDADE:** *"Alguns dos programas do PBAQ exigem articulação com outras organizações, principalmente o poder público local, órgãos estaduais e federais voltados a defesa dos interesses dos povos tradicionais e à proteção do meio ambiente".*
- **PRIORIZAÇÃO:** *"Para início das atividades do PBAQ no território, serão priorizados os programas 'Documentação de Referências Culturais do Degredo' (PG01), 'Incentivo às Práticas Culturais do Degredo' (PG02), 'Publicação do Livro de Medicina do Degredo' (PG10), 'Diálogo, Participação e Controle Social' (PG18), 'Capacitação de Lideranças' (PG17) e 'Monitoramento e Gestão' (PG19)".*
- **ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO:** *"Elaborado para ser amplamente participativo, o PBAQ necessitará de forte engajamento dos comunitários ao longo de sua implementação, seja na tomada de decisões, validação de métodos, construção de ações ou mesmo na execução direta de atividades".*
- **ELABORAÇÃO DO PBAQ:** *"O PBAQ foi construído de forma participativa, com ampla contribuição dos quilombolas do Degredo, sendo eles responsáveis pela definição programas que fariam parte do plano, bem como de seu detalhamento, elencando públicos prioritários, objetivos, metas e cronograma para execução".*
- **ANÁLISES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS DO PBAQ:** *"Visam conferir maior eficiência às propostas metodológicas elaboradas após as oficinas de detalhamento do PBAQ, realizadas em setembro de 2019. Dessa forma, são analisadas as viabilidades técnicas e possíveis articulações com ações que a Fundação Renova já desenvolve em Degredo, bem como as adaptações e correções necessárias".*

Foco de Atuação 2.

BARRAMENTO DO RIO PEQUENO

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acolher e encaminhar as demandas individuais das famílias em deslocamento físico das comunidades de Beira Rio (Av. Beira Rio, Av. Augusto Pestana e Rua Bela Vista, nos bairros Nossa Senhora da Conceição e Juparanã) e do distrito de Patrimônio da Lagoa (Comendador Rafael), no município de Sooretama.
- Acolher e encaminhar as demandas individuais das famílias do município de Linhares, residentes na Beira Rio (Av. Beira Rio, Av. Augusto Pestana e Rua Bela Vista, bairros Nossa Senhora da Conceição e Juparanã), Chapadão do Quinze e Guaxe de Patrimônio da Lagoa (Comendador Rafael), no município de Sooretama e Lagoa Jesuína, no município de Rio Bananal.
- Acompanhar os desdobramentos do Eixo 4 da ACP 155bi, que engloba a reparação dos imóveis atingidos pelo barramento do rio Pequeno e cheia da lagoa Juparanã.
- Acompanhar as famílias em deslocamento físico no retorno às moradias de origem e apoiar a operacionalização de outros programas na reparação dos imóveis atingidos, após decisão pela 12ª Vara da Justiça Federal.
- Apoiar a operacionalização dos programas envolvidos na reparação das áreas de uso coletivo atingidos, como praias e áreas de esporte e lazer, após decisão proferida pela 12ª Vara da Justiça Federal.
- Participar da execução do Plano de Mitigação e Reparação Socioeconômica da região da lagoa Juparanã, elaborado pela Renova.
- Desenvolver ações nas comunidades atingidas, visando o desenvolvimento comunitário e o legado social.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Reparação dos imóveis impactados pelo barramento do rio Pequeno e alagamento de áreas no entorno da lagoa Juparanã, nos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal.
- Reparação das infraestruturas públicas, entre equipamentos sociais, vias públicas, acessos, passeios, calçamentos, mobiliários urbanos, saneamento, áreas de lazer e convivência, limpeza de praias e recuperação paisagísticas e urbana dos territórios atingidos.
- Execução de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) e recomposição de paisagens no entorno da lagoa Juparanã.
- Retirada do sistema de contato das águas (ensecadeira) no rio Pequeno e volta do fluxo natural das águas do sistema lagoa Juparanã e rio Doce.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Linhares ▪ Secretarias Municipais de Linhares ▪ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) ▪ Prefeitura Municipal de Sooretama ▪ Secretarias Municipais de Sooretama ▪ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama (SAAE) ▪ Defesa Civil de Linhares ▪ Defesa Civil de Sooretama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Linhares e Sooretama ▪ Associação de Pescadores de Comendador Rafael (ASPECOR) ▪ Associação de Piscicultores do Guaxe (APIGUA) ▪ Colônia de Pescadores Z06 - Caboclo Bernardo ▪ Comissão de Moradia de Patrimônio da Lagoa ▪ Comissões locais de representação dos atingidos

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Ações Transversais e Governança da Reparação no Território

Descrição: Considerando a extensão e importância dos danos causados (em especial, o deslocamento físico de famílias), um conjunto de ações transversais são realizadas para dar suporte à atuação da Fundação Renova, incluindo o diálogo permanente e cotidiano com lideranças locais, para transparência e escuta social, além da comunicação com a população e da prestação de contas das ações da Renova.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Realização de fóruns de prestação de contas para apresentação das ações realizadas pela Fundação Renova durante o primeiro semestre de 2021.	Prevista	Julho/2021	Moradores de Patrimônio da Lagoa (Sooretama)
Participação e Controle Social	Divulgação da formação do Comitê de Avaliação do Plano de Reparação em Proteção Social junto às comunidades atendidas.	Prevista	Abril/Maio/2021	Famílias atingidas pelo barramento do rio Pequeno
Participação e Controle Social	Formação do Comitê de Avaliação do Plano de Reparação em Proteção Social no barramento do rio Pequeno.	Prevista	Junho/2021	Famílias atingidas pelo barramento do rio Pequeno
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogo Permanente com Lideranças para gestão de solicitações, promoção da transparência e disponibilização de	Em andamento	Abril a junho/2021	Lideranças de Sooretama

	informações, e intervenção em situações de conflito.			
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp, programas de rádio e outras estratégias complementares, para disponibilização de informações atualizadas a respeito das ações de reparação.	Em andamento	-	Moradores de Linhares e Sooretama

AGENDA 2. Reparo e retorno às moradias afetadas pelo barramento do rio Pequeno

Descrição: O reparo das residências e retorno das famílias às suas moradias constitui a principal expectativa em relação ao tema. As ações exigem cuidados adicionais, considerando o quadro de deslocamento físico da população e a centralidade da moradia para os modos e condições de vida do público, em especial às pessoas com indícios de vulnerabilidade social, exigindo escuta e acompanhamento próximo.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reuniões Periódicas com Famílias em Deslocamento Físico e Comissão de Moradia para esclarecimentos sobre as decisões do Eixo 4 da ACP (Infraestrutura e Desenvolvimento).	Prevista	Abril a junho/2021	Famílias em situação de deslocamento físico Comissão de Moradia de Patrimônio da Lagoa
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogos individualizados e coletivos com Lideranças para gestão de solicitações, promoção da transparência, disponibilização de informações, e intervenção em situações de conflito.	Em andamento	Abril a junho/2021	Lideranças das comunidades impactadas em Linhares, Rio Bananal e Sooretama
Outras Ações de Diálogo Social	Implementação do Plano de Relacionamento com as famílias em deslocamento físico impactadas pelo barramento do rio Pequeno.	Em andamento	Abril a junho/2021	Famílias em situação de deslocamento físico
Canais de Relacionamento	Registro de manifestações das demandas acolhidas no âmbito do Plano de Relacionamento com as famílias em deslocamento físico.	Em andamento	Abril a junho/2021	Famílias em situação de deslocamento físico
Canais de Relacionamento	Tratativa de Solicitações das demandas acolhidas no âmbito do Plano de Relacionamento com as famílias em deslocamento físico.	Em andamento	Abril a junho/2021	Famílias em situação de deslocamento físico
Outras Ações de Diálogo Social	Articulação com Áreas de Direitos Humanos, Proteção Social e Saúde, Moradia provisória, Jurídico, Relações Institucionais, Cadastro e Programa de Indenização Mediada, através da implementação de um Comitê, no âmbito do Plano de Relacionamento com as famílias em deslocamento físico.	Em andamento	Abril a junho/2021	Famílias em situação de deslocamento físico

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CIA ▪ MCA ▪ PG01- Cadastro ▪ PG02- PIM ▪ PG05 e PG14- Proteção Social e Saúde ▪ PG10- Moradia Provisória ▪ PG10- Infraestrutura ▪ PG16- Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras ▪ PG23- Manejo de Rejeitos (macrófitas) ▪ PG28- Conservação da Biodiversidade ▪ PG32- Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ▪ PG38- Monitoramento da Bacia do Rio Doce 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Moradia de Sooretama ▪ Defensoria Pública do Espírito Santo ▪ Ministério Público do Espírito Santo ▪ Prefeitura de Linhares ▪ Prefeitura de Sooretama ▪ Corpo de Bombeiros ▪ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE ▪ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama – SAAE ▪ Defesa Civil de Linhares ▪ Defesa Civil de Sooretama

- UST (PG17, PG26, PG27, PG40)
- Economia e Inovação (PG18, PG19, PG20)
- Outras áreas: Direitos Humanos, Jurídico, Relações Institucionais, Comunicação, Ouvidoria, Contingência (WPB), Curadoria de Impactos

C. Narrativas e Mensagens-Chave

REPARAÇÃO DAS MORADIAS IMPACTADAS PELAS OBRAS DO BARRAMENTO: *“Em 24/01/2020, foi proferida pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG a decisão da Ação Civil Pública Cível nº1012064-42.2019.4.01.3800, comunicando que conforme determinado na decisão proferida nos autos PJE 1000398-10.2020.4.01.3800, que questão referentes aos danos em infraestrutura nos municípios de Linhares e Sooretama seriam tratados especificamente na 'ACP Linhares'. Os imóveis impactados passaram por vistoria técnica, realizada pela Aecom, perita do juízo, e a Fundação Renova aguarda o resultado ser divulgado”.*

Foco de Atuação 3.

RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E PRODUTIVAS

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Fomento à contratação de serviços, fornecedores e mão de obra local.
- Apoio aos projetos de Capacitação profissional por meio da oferta de cursos de qualificação.
- Incentivo da retomada das atividades econômicas dos comerciantes, setores agropecuários e pescadores.
- Apoio aos projetos de formalização dos grupos produtivos.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Revisão do modelo de atendimento a propriedades rurais do Assentamento Sezínio.
- Continuidade das ações de manutenção do projeto de meliponicultura, por meio de verba ainda existente para essa finalidade.
- Valorização dos produtos comercializados que usam água do rio Doce ou seu pescado.
- Atendimento do Fundo Desenvolve Rio Doce ao público de Microempreendedor Individual (MEI).

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretarias Municipais de Linhares ▪ Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) ▪ Plural Cooperativa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Linhares e Sooretama ▪ Associação de Comerciantes e Empreendedores dos Distritos de Povoação e Região (Acoedpr) ▪ Associação de Artesanato de Regência ▪ Associação de Pescadores de Regência (Asper) ▪ Associação de Pescadores de Comendador Rafael (Aspecor) ▪ Associação de Surf de Regência (ASR) ▪ Comissões locais de representação dos atingidos

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Ações Transversais e Governança da Reparação no Território

Descrição: Implementação de atividades com foco na comunicação e transparência de atividades e estudos realizadas pelos Programas da Fundação Renova vinculadas às temáticas da retomada das atividades econômicas e produtivas (PG16 e PG17), do turismo (PG13) e à área de Economia e Inovação (PG18, PG19 e PG20).

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reuniões com públicos de interesse para discussão de diferentes ações em andamento dos programas vinculados à temática de retomada das atividades econômicas e produtivas.	Em andamento	Abril a junho/2021	Comerciantes, artesãos, pescadores, produtores rurais e membros da Comissão de atingidos de Linhares
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogo Permanente com lideranças para promoção da transparência, disponibilização de informações atualizadas das ações dos programas e gestão de solicitações.	Em andamento	Abril a junho/2021	Lideranças locais de Linhares Associações e colônias de pesca locais
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp, programas de rádio e outras estratégias complementares, para disponibilização de informações atualizadas a respeito das ações dos programas.	Prevista	Abril a junho/2021	Moradores de Linhares

AGENDA 2. Retomada das atividades agropecuárias

Descrição: Acompanhamento e viabilização de participação social na implementação da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), além de outras estratégias, para garantir a retomada das atividades agropecuárias atingidas, nas propriedades rurais de Linhares.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
-----------	------	--------	---------	------------

Participação e Controle Social	Acompanhamento das ações de mobilização da Plural Cooperativa e oficinas promovidas pelo Incaper.	Paralisada	-	Produtores rurais atingidos de Linhares
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogo com lideranças para promoção da transparência, disponibilização de informações atualizadas das ações dos programas e gestão de solicitações.	Em andamento	Abril a junho/2021	Produtores rurais de Linhares e do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus

AGENDA 3. Retomada das atividades produtivas através da meliponicultura

Descrição: Divulgação de informações e acompanhamento da implementação de projeto de meliponicultura com fins de retomada produtiva para famílias das comunidades de Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Degredo.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogo Coletivo para Atualização de Informações sobre o Projeto de Meliponicultura.	Concluída	Março/2021	Moradores das comunidades de Povoação, Entre Rios, Areal e Regência.
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Manutenção do grupo de WhatsApp criado como meio de comunicação com os participantes do projeto de Meliponicultura e diálogo permanente com lideranças para promoção da transparência, disponibilização de informações atualizadas das ações dos programas e gestão de solicitações.	Atividade contínua	Abril a junho/2021	Famílias contempladas no projeto de meliponicultura
Outras Ações de Diálogo Social	Mobilizações para realização das ações do projeto, tais como oficinas/eventos com as comunidades.	Não iniciada	-	Participantes do projeto de meliponicultura
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp, programas de rádio e outras estratégias complementares, para disponibilização de informações atualizadas a respeito das ações do projeto de meliponicultura.	Não iniciada	-	Moradores de Povoação, Entre Rios, Areal e Regência.

AGENDA 4. Desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo

Descrição: Compreende ações que visam a promover e disseminar a cultura de empreendedorismo e inovação ao longo do território de atuação da Fundação Renova, em especial entre o público jovem. Inclui também a serem desenvolvidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para acompanhamento dos comerciantes de Regência e Povoação, para fortalecimento e desenvolvimento do empreendedorismo com foco nas atividades de comércio, serviços, agronegócio e cultura locais.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação Social	Divulgação da plataforma Recoloca Rio Doce e de treinamento virtual sobre elaboração de currículos, e preparação para entrevistas de emprego.	Em andamento	-	Moradores de Linhares
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogos individualizados com comerciantes para apoiar a implementação e execução da consultoria do IEL.	Prevista	-	Comerciantes de Regência e Povoação Beira Rio
Outras Ações de Diálogo Social	Divulgação do Rio Doce Digital, ligado ao projeto Empreende Rio Doce.	Prevista	Agosto/2021	Jovens (de 15 a 20 anos)

AGENDA 5. Promoção permanente da Feira Comunitária Local de Povoação

Descrição: Apoio à continuidade da Feira Comunitária Local de Povoação, junto à Associação de Comércio de Povoação, com planejamento de ações que viabilizem sua periodicidade e abrangência comercial de produtos artesanais e alimentícios.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reunião com Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação para acordar entrega das tendas destinadas a realização da feira comunitária.	Concluída	Março/2021	Produtores e comerciantes expositores na feira Secretaria de Cultura, Turismo,

				Esporte e Lazer de Linhares Secretaria de Saúde de Linhares – Vigilância Sanitária
Participação e Controle Social	Criação de um grupo de WhatsApp para interlocução com diretoria da Associação de Comércio.	Em andamento	Abril a junho/2021	Associação de Comércio de Povoação
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogo permanente com a Associação de Comércio de Povoação para discussão sobre os processos de implementação da feira, disponibilização de informações, e gestão de solicitações.	Atividade contínua	Abril a junho/2021	Associação de Comércio de Povoação

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programas internos: Programa de Retomada as Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16); Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17); Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13); Programa de Tecnologias Socioeconômicas (PG15); Programa de Diversificação Econômica Regional (PG18); Programa de Mico e Pequenos Negócios (PG19) e Programa de Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários (PG42). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão de Atingidos de Regência ▪ Comissão de Atingidos de Povoação ▪ Comissão de Atingidos de Linhares ▪ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ▪ Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ▪ Defensoria Pública do Espírito Santo ▪ Ministério Público do Espírito Santo ▪ Prefeitura de Linhares ▪ Plural Cooperativa ▪ Incaper

C. Narrativas e Mensagens-Chave

QUALIDADE DA ÁGUA E DO PESCADO DO RIO DOCE: “A Fundação Renova atua para recompor as condições socioeconômicas e ambientais de retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. No contexto atual, a pesca de espécies exóticas está liberada em Minas Gerais. A captura das espécies nativas está proibida no trecho do rio Doce em Minas Gerais e em algumas lagoas naturais do estado como forma de assegurar o repovoamento de espécies nativas. A medida foi aplicada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). No Espírito Santo, uma ação do Ministério Público Federal proíbe a pesca na área costeira da foz do rio Doce, até 20 metros de profundidade, entre Barra do Riacho (Aracruz) e Degredo/Ipiranguinha (Linhares). A liberação da atividade depende da avaliação de órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e reguladores em âmbito estadual. Após a superação das restrições de pesca na bacia, um dos principais desafios será restabelecer a confiança do mercado e do consumidor. A Fundação Renova trabalha para que seja atestada a qualidade do pescado”.

CONTINUIDADE DAS AÇÕES DO PROJETO DE MELIPONICULTURA: “As atualizações e a tomada de decisões sobre o projeto de meliponicultura estão sendo realizadas através de grupo de WhatsApp que contempla todos os participantes do projeto, no qual está sendo discutida a forma mais adequada de investir o dinheiro existente. Atualmente, o projeto está na fase de construção de edital para contratação de nova empresa que será responsável por acompanhar as ações”.

REVISÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO A PROPRIEDADES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEZÍNIO: “Atualmente, o atendimento de Assessoria Técnica Social e Ambiental (Ates) foi suspenso, e a Fundação Renova aguarda a indicação da instituição que irá assumir”.

Foco de Atuação 4.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Recuperação do fornecimento hídrico para dessedentação animal e irrigação de plantações.
- Recuperação do solo de plantio afetado pelos rejeitos, para retomada de produção agrícola em áreas afetadas pelo rompimento.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Divulgação constante de atualizações sobre o projeto de abastecimento definitivo de Regência.
- Celeridade nos projetos do sistema definitivo de abastecimento de água (Areal, Entre Rios e Regência).
- Inclusão de novas solicitações para recebimento de água mineral e/ou potável das comunidades de Areal e de famílias ribeirinhas das estradas de Povoação e Regência.
- Apresentação de estudos que atestem a qualidade da água e do pescado (Serra, Fundão e Conceição da Barra); a qualidade e balneabilidade da água do mar (Aracruz); e monitoramento hídrico e biodiversidade (São Mateus).
- Reivindicação de indenização por Dano Água em Barra do Riacho.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associações locais de moradores ▪ Comissões locais de representação dos atingidos ▪ Prefeitura Municipal de Linhares ▪ Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) ▪ ICMBio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Aracruz e Linhares

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Ações Transversais e Governança da Reparação no Território

Descrição: Implementação de atividades com foco na comunicação e transparência de ações e estudos realizadas pelos Programa de Abastecimento de Água (PG32), Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31), Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38).

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Realização de Fórum de Prestação de Contas para apresentação dos resultados de ações e estudos relacionados ao monitoramento hídrico e qualidade da água.	Prevista	Junho/2021	Moradores Regência e Povoação
Comunicação com Territórios	Divulgação pílulas de WhatsApp para moradores de Linhares sobre os estudos e ações da Fundação Renova referente à qualidade da água do rio Doce.	Em andamento	-	Moradores de Linhares e Sooretama

AGENDA 2. Melhoria dos sistemas de tratamento de água e captações alternativas

Descrição: Divulgação e transparência de ações direcionadas à viabilização do abastecimento de água tratada e à redução da dependência dos territórios em relação ao abastecimento do rio Doce.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Realização de reunião comunitária para apresentação e esclarecimento de ações de melhoria do sistema de abastecimento de água em Regência.	Prevista	Junho/2021	Moradores de Regência
Relacionament o com Stakeholders-Chave	Diálogos com lideranças locais para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas da população local sobre ações de melhoria do sistema de abastecimento de água em Regência.	Atividade contínua	-	Lideranças de Regência
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas de WhatsApp para moradores de Linhares sobre os estudos e ações da Fundação Renova referente à	Em andamento	-	Moradores de Linhares

qualidade da água do rio Doce e as ações de abastecimento de água.

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)

- PG31 – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos;
- PG32 - Programa de Abastecimento de Água
- PG38 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce.
- Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação; Jurídico; Curadoria de Impactos; Gerência de Integração; Geoprocessamento.

Externas (Ativos Sociais e Econômicos)

- Comissão Local de Regência
- Comissão Local de Povoação
- Associação Ribeirinhas de Povos Tradicionais da Foz do Rio Doce Regência (Entre Rios)
- Comissão Local de Aracruz
- Defensoria Pública do Espírito Santo
- Ministério Público do Espírito Santo
- Prefeitura de Linhares
- Corpo de Bombeiros
- Defesa Civil
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae)
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
- Rede Rio Doce Mar
- Fundação Espírito-santense de Tecnologia (Fest)

C. Narrativas e Mensagens-Chave

Em validação e construção.

Foco de Atuação 5.

TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Apoio ao Programa de Turismo, Cultura, Esporte, e Lazer nas ações relacionadas a retomada do turismo e fortalecimento das organizações culturais.
- Apoio ao Programa de Turismo, Cultura, Esporte, e Lazer nas ações relacionadas a retomada do turismo no entorno da lagoa Juparanã.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- A população alega que há pouco incentivo da Fundação Renova para o desenvolvimento do turismo local.
- Demandam celeridade nos projetos de recuperação ambiental, uma vez que parte da retomada das atividades de turismo ecológico e do surfe dependem da percepção de tal reparação.
- Há grande expectativa dos públicos pelo asfaltamento das estradas que liga as comunidades de Regência e Povoação à Linhares sede, uma vez que essa ação irá potencializar o desenvolvimento do turismo local.
- Fomento à retomada das atividades turismo, esporte e lazer no entorno da lagoa Juparanã.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Linhares e Sooretama ▪ MOORE Auditores e Consultores 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças de Regência e Povoação (Linhares); Patrimônio da Lagoa (Sooretama) ▪ Colônia de Pesca de Linhares (Z6) ▪ Comissão de atingidos de Linhares ▪ Associações comunitárias ▪ Grupos informais

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Projeto de viabilização de arranjos produtivos locais de turismo ao longo da Bacia do Rio Doce

Descrição: Consultoria especializada para o apoio à estruturação da governança, modelagem de negócios e de viabilidade financeira no Polo de Turismo de Linhares/ES contemplando atividades de planejamento, animação, organização de ações e controle de informações, visando ao envolvimento e ao comprometimento das instituições envolvidas nos polos.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reunião com a Consultoria MOORE para atualização das ações a serem desenvolvidas pelo Projeto de viabilização de Arranjos Produtivos Locais de Turismo ao longo da Bacia do Rio Doce nas comunidades de Linhares.	Paralisada	-	MOORE Auditores e Consultores
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogos reativos para gestão de solicitações, esclarecimentos de dúvidas e disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Prevista	Abril a junho/2021	Lideranças de Areal, Entre Rios, Regência e Povoação
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp, programas de rádio e outras estratégias complementares, para disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Paralisada	-	Moradores de Linhares

AGENDA 2. Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais

Descrição: O Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais visa proporcionar a 150 organizações e grupos informais atuantes no terceiro setor, dos 39 municípios atendidos pela Fundação Renova em Minas Gerais e no Espírito Santo, oportunidades de aprofundamento técnico, network, reconhecimento de território e inserção do conceito de trabalho em rede. Será desenvolvido pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS).

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização de lideranças comunitárias para participação das ações do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.	Em andamento	Abril/2021	Lideranças de Patrimônio da Lagoa (Sooretama), Regência,

				Povoação, Linhares-sede Associações comunitárias Grupos informais
Relacionament o com Stakeholders- Chave	Diálogos individualizados para gestão de solicitações, esclarecimentos de dúvidas, disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Em andamento	Abril a junho/2021	Lideranças de Patrimônio da Lagoa (Sooretama), Regência, Povoação, Linhares-sede Associações comunitárias Grupos informais
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp, programas de rádio e outras estratégias complementares, para disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Em andamento	Abril a junho/2021	Lideranças de Patrimônio da Lagoa (Sooretama), Regência, Povoação, Linhares-sede Associações comunitárias Grupos informais

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programas internos: PG13 – Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer ▪ Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDs) ▪ Comissão de Atingidos de Linhares ▪ Prefeitura de Linhares ▪ Prefeitura de Sooretama ▪ MOORE Auditores e Consultores

C. Narrativas e Mensagens-Chave

Em validação e construção.

Foco de Atuação 6.

PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acompanhar o Edital do Programa de Proteção Social da Fundação Renova aumentará a rede de atendimento do município. Dessa forma, contemplará as seguintes comunidades de Sooretama: Centro, Patrimônio da Lagoa, Córrego Chumbado, Córrego Patioba, Juerana A e B, Juncado, Loteamento Salvador e Nossa Senhora das Graças.
- Realizar o acompanhamento sistemático das famílias em situação de deslocamento físico, devido impactos causados pelo barramento do rio Pequeno e cheia da lagoa Juparanã, através do Plano de Relacionamento com as Famílias em Deslocamento Físico e do desenvolvimento do Comitê do Barramento.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- O cumprimento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a Fundação Renova e Prefeitura Municipal de Linhares.
- Atendimento a pessoas e famílias em situação de deslocamento físico com indícios de vulnerabilidade social e agravos de saúde física e mental.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefeitura Municipal de Linhares ▪ Prefeitura de Municipal de Sooretama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Regência e Povoação (Linhares), e Patrimônio da Lagoa (Sooretama) ▪ Comissão de Atingidos de Linhares ▪ Comissões de representação dos atingidos de Linhares e Sooretama ▪ Associações comunitárias ▪ Grupos informais

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Apoio na implementação do Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social em Linhares

Descrição: O Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social em Linhares é uma forma de controle social para o município de Linhares relacionado ao Termo Municipal de Cooperação Técnica e Financeira.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Reunião com lideranças para esclarecimentos sobre o Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social em Linhares.	Concluída	Abril/2021	Lideranças de Linhares
Relacionament o com Stakeholders-Chave	Diálogos individualizados para gestão de solicitações, esclarecimentos de dúvidas, disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Em andamento	Abril a junho/2021	Lideranças de Linhares
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização de lideranças comunitárias para participação na implementação do Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social em Linhares.	Concluída	Abril/2021	Lideranças de Linhares
Participação e Controle Social	Reunião para controle social o Comitê de Avaliação do Programa de Proteção Social para avaliação das ações do plano de reparação da proteção social.	Prevista	Julho/2021	Membros do COMAPPS e Lideranças de Linhares

AGENDA 2. Apoio ao Edital de Proteção Social da Fundação Renova

Descrição: O Edital de Proteção Social para os municípios que não aderiram aos Termos Municipais de Cooperação Técnica e Financeira, objetiva apoiar ações de atendimento à população vulnerável atingida, nos âmbitos socioassistencial, sociocultural e de apoio psicossocial, como oficinas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitário, contemplando as seguintes comunidades de Sooretama: Centro, Patrimônio da Lagoa, Córrego Chumbado, Córrego Patioba, Juerama, Juncado, Loteamento Salvador e Nossa Senhora das Graças.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Lançamento e divulgação do Edital de Proteção Social da Fundação Renova junto às comunidades atendidas.	Concluída	Abril/2021	Moradores de Sooretama
Participação e Controle Social	Reunião com lideranças, organizações e representantes do poder público dos municípios de Aracruz, Sooretama, Baixo	Concluída	Março/2021	Lideranças de Aracruz,

	Guandu e Colatina para esclarecimento de dúvidas e orientação sobre elaboração de projetos para o Edital de Proteção Social.			Sooretama, Baixo Guandu e Colatina
Outras ações do Diálogo Social	Mobilização de lideranças comunitárias para participação das ações do projeto de Proteção Social.	Em andamento	Março a abril/2021	Lideranças locais de Sooretama Instituições de Proteção Social
Relacionamento com Stakeholders-Chave	Diálogos individualizados para gestão de solicitações, esclarecimentos de dúvidas, disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Em andamento	Março a junho/2021	Lideranças de Sooretama
Comunicação com Territórios	Divulgação de pílulas informativas de WhatsApp, programas de rádio e outras estratégias complementares, para disponibilização de informações atualizadas sobre o projeto.	Em andamento	Março a junho/2021	Moradores de Linhares e Sooretama

AGENDA 3. Identificação e Encaminhamento de casos vulneráveis ao Programa de Proteção Social e Saúde

Descrição: Encaminhar ao programa de Proteção Social e Saúde casos de atingidos referenciados pelas equipes de Diálogo Social e CIA's que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Com objetivos de apoiar ações de atendimento à população vulnerável atingida, nos âmbitos socioassistencial, sociocultural e de apoio psicossocial, como oficinas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitário.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações do Diálogo Social	Identificação de casos vulneráveis, por meio das ações de relacionamento com os públicos, e encaminhamento ao Programa de Proteção Social	Em andamento	Ação de caráter permanente	Moradores locais

AGENDA 4. Fóruns de prestação de contas sobre ações da Proteção Social e Saúde

Descrição: Publicizar e garantir controle social das ações do programa de Proteção Social e Saúde pelas populações atingidas e outros atores sociais interessados.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Fórum de prestação de contas sobre as ações desenvolvidas pelo programa de Proteção Social e Saúde	Prevista	A definir	Lideranças locais

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> Programas internos: PG05 – Programa de Proteção Social Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação. 	<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Atingidos de Linhares Prefeitura de Sooretama

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICÍPIOS QUE NÃO ADERIRAM AOS TERMOS MUNICIPAIS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA:** O Edital Proteção Social, é uma iniciativa do programa de Proteção Social (PG 05), tem como propósito selecionar e apoiar projetos ou iniciativas existentes apresentados por instituições da rede de proteção social e outras entidades em assistência social que possam prestar serviços à população vulnerável atingida nos municípios previstos, neste edital, de Minas Gerais e Espírito Santo, impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Para fomentar as ações socioassistenciais, socioculturais e apoio psicossocial, com foco na promoção e valorização de vínculos familiares e comunitários, o edital visa fortalecer a rede de proteção social por meio de apoio aos projetos que convergem com os objetivos do Programa de Proteção Social da Fundação Renova. No Espírito Santo, contempla os municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Colatina e Sooretama. A inscrição é gratuita e foi prorrogada até 30 de abril. Foram realizadas oficinas de esclarecimentos com os municípios contemplados para divulgação e esclarecimento de dúvidas e contaram com a participação de lideranças e instituições interessadas.