

FR.2021.1694

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) – INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IBAMA)

A/C: EXMO. SR. EDUARDO BIM - PRESIDENTE

SCEN TRECHO 2, EDIFÍCIO SEDE, CAIXA POSTAL Nº 09566 – CEP 708.18-900 – BRASÍLIA/DF

À

CÂMARA TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL – CTPDCS

A/C: SR. JOÃO LUIZ PASTE - COORDENADOR

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2.524 - JESUS DE NAZARETH – VITÓRIA/ES

CEP: 29052-015

REF.: AJUSTES DE PRAZOS DO ITEM 2 DA DELIBERAÇÃO 506.

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, através de seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Na 8ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), realizada no dia 09/07/21, ficou decidido que a Fundação Renova realizasse a apresentação da proposta metodológica e condução dos trabalhos referente ao GT de acompanhamento da plataforma georreferenciada e dos PTIs, na Reunião Ordinária da CT-PDCS do dia 30/07/21, tendo em vista o que estabelece o item 2.2 da Deliberação CIF nº 506/21 (Ata da 8ª RE em anexo).

Informamos que em atendimento ao item acima citado, foi apresentado, conforme ajustado com a CT-PDCS (Ata 50ª RO anexa), o cronograma e plano de trabalho na 51ª Reunião Ordinária da CT-PDCS que ocorreu em 28/09/2021.

De acordo com o cronograma e o plano de trabalho apresentados há necessidade de revisão dos prazos previstos no item 2 da Deliberação 506, qual seja, a entrega da plataforma digital georreferenciada, cujo prazo estaria programado para acontecer no dia 20/10/2021.

Conforme já apresentado a esta Câmara Técnica, a plataforma digital georreferenciada será trabalhada dentro do portal da transparência e requer alinhamentos, decisões e definições de outras áreas da Fundação Renova, para que seja validada e implementada, para atendimento às exigências previstas na Deliberação 506/CIF.

Desta forma, solicitamos a reprogramação dos prazos do item 2 da Deliberação 506, de acordo com o projeto atualizado mencionado na 51ª CT, contendo a descrição, as fases e os prazos dos entregáveis de atendimento à deliberação. Estamos à disposição para convocação desta coordenação para discussão e apresentação pormenorizada do cronograma para ajustes dos prazos.

Assim, sendo o que cumpria para o momento, a Fundação se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Renovando seus protestos de estima e consideração, subscreve a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Marily Gallote Rodrigues Da Costa

2DB4068E72324F6...

FUNDAÇÃO RENOVA

MARILY GALLOTE RODRIGUES DA COSTA

GERENTE DE COMUNICAÇÃO