



PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL
MICROTERRITÓRIO 07. VALE DO AÇO
(MÉDIO RIO DOCE)

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR)

Julho | 2022




PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL MICROTERRITÓRIO 07. VALE DO AÇO (MRD)

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento | Julho 2022

Este documento apresenta o **Plano de Ação para os municípios do microterritório do Vale do Aço (Médio Rio Doce)**, formado pelas cidades de Belo Oriente, Naque e Periquito, que orienta a atuação das equipes do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06), bem como da Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento (GDCR). Ele tem como objetivo organizar e integrar as principais estratégias de atuação da área, como forma de permitir o alcance dos resultados esperados para a reparação/compensação, articulando programas e promovendo as ações de responsabilidade do PG06. A opção pela abordagem conjunta de Belo Oriente, Naque e Periquito se deve à conexão entre os danos percebidos em ambas as localidades e à integração do trabalho desenvolvido pela Fundação Renova nesses municípios.

Mapa 1. Vale do Aço (Médio Rio Doce)



Belo Oriente, Naque e Periquito correspondem à porção do Vale do Aço que se localiza no território do Médio Rio Doce, margeando a região norte de influência do Parque Estadual do Rio Doce. Os três municípios sofreram impactos relacionados ao desabastecimento de água e aos efeitos do rompimento sobre as cadeias produtivas da pesca e da agropecuária.

O plano está focado nas agendas prioritárias da Fundação Renova para os municípios, em consonância com as informações disponíveis sobre o planejamento dos demais programas atuantes nessas localidades. A dinâmica do trabalho de reparação e o complexo sistema de governança são fatores externos que influenciam a projeção definitiva de ações de reparação, nos territórios, com escopo e cronograma claros.

A construção deste documento parte da **leitura contextual dos territórios** e das **agendas previstas/em execução dos demais programas**, numa perspectiva integrada dos diferentes temas pertinentes à reparação, considerando as expectativas e necessidades locais, bem como as responsabilidades da Fundação Renova e limites impostos pelo TTAC. Em seguida, baseado nesse enquadramento, são **delimitadas as agendas prioritárias do PG06 e**

Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento, que consideram os aspectos de maior centralidade para a reparação do território.

Vale destacar que, considerando a dinâmica e a complexidade da reparação, que inviabilizam a projeção definitiva de atividades de relacionamento com os públicos dos territórios, as ações aqui apresentadas serão revisadas e complementadas semestralmente.

As ações planejadas neste documento podem sofrer alterações em função de mudanças nos cronogramas das ações dos demais programas da Fundação Renova e/ou de diretrizes relacionadas à pandemia de Covid-19, embora atualmente se esteja considerando um cenário de completa retomada das atividades presenciais.

COMPREENSÃO DO MICROTERRITÓRIO

Entendimento de Contexto

Belo Oriente, Naque e Periquito são os três municípios do Vale do Aço localizados no macroterritório do Médio Rio Doce. Com população majoritariamente urbana nos três municípios, os principais públicos de atuação do processo de reparação e compensação correspondem aos moradores com interrupção do abastecimento de água, pescadores (subsistência, informais e profissionais), produtores rurais, ilhéus e comerciantes de pescados e produtos agrícolas, lavadeiras e areiros.

Sobre o tema do abastecimento de água, destaca-se que no distrito de Cachoeira Escura, município de Belo Oriente, atendendo ao Termo de Transação de Ajuste de Conduta (TTAC), está em andamento a obra de captação alternativa de água por meio de poços artesianos, entretanto, a população pleiteia que a captação principal seja realizada no córrego do Café, zona rural desse distrito. Embora conste no TTAC que apenas as cidades que tiveram desabastecimento hídrico receberiam pelo dano água, o município de Naque teve o reconhecimento desse dano, ainda que a captação de água seja realizada no rio Santo Antônio, em virtude de uma pluma de rejeito que alcançou a captação de água no local. Já na Sede de Periquito, a captação é realizada pelo córrego Tavares, entretanto, no período de estiagem a fonte de captação alternativa do município é o rio Doce. Dessa forma, o dano relacionado ao desabastecimento de água na Sede do município não foi reconhecido pelo TTAC. Já o distrito de Pedra Corrida tinha o rio Doce como fonte principal de abastecimento de água, sendo reconhecido para fins indenizatórios de Dano água, bem como para a construção da captação alternativa, que será via poços artesianos.

Em relação à organização econômica, Belo Oriente apresenta o maior PIB per capita de sua região geográfica imediata, sendo quase 70% decorrentes das atividades industriais no município – especialmente em função da atuação da Cenibra. Em Naque e Periquito (Sede), cidades com menos de 10 mil habitantes, o setor de serviços caracteriza as atividades responsáveis por mais da metade da receita e renda geradas pelas economias locais. Por sua vez, Pedra Corrida (distrito de Periquito) e o Assentamento Liberdade (Periquito) são caracterizados por produtores rurais de pequeno porte, ilheiros e pescadores. Naque está situada às margens do Rio Santo Antônio, sendo cortada pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e BR-381. A agropecuária, o comércio e a prestação de serviços configuram-se como prevaletentes fontes empregadoras desta população.

<i>Município</i>	<i>População Total</i>	<i>População Cadastrada</i>
Belo Oriente	26.994	5.650 (43,5%)
Naque	7.051	3.694 (28,5%)
Periquito	6.773	3.638 (28%)
Total	40.818	12.982

CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS E ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Principais Ações da Renova</i>
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação total ou parcial das atividades agropecuárias que faziam uso do rio Doce. Prejuízos a estruturas de currais, cercas e terrenos de propriedades próximas ao rio Doce. Impactos na dessedentação de animais e na irrigação de lavouras. 	<ul style="list-style-type: none"> Fornecimento de silagem. Visitas técnicas para realização do mapeamento e dimensionamento nas propriedades. Pagamento de Indenização - Danos Gerais. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) aos produtores rurais impactados.

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Principais Ações da Renova</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prejuízos no processo de produção e armazenamento de alimento animal. ▪ Problemas no sistema de irrigação: com entupimento no gotejamento pela quantidade de resíduos concentrados nos equipamentos. ▪ Perda de produção agrícola e impacto no sistema de piquete rotacionado: por conta da interrupção da irrigação. ▪ Perda de hortas comunitárias de parte de populações ribeirinhas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento anual de Lucro Cessante. ▪ Articulação com o Programa de Manejo de Rejeitos para diagnóstico do rejeito no solo e avaliação do reestabelecimento das condições de produtividade. ▪ Atendimento aos Produtores Rurais e assentados através da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e da Assessoria Técnica e Social (ATES). ▪ Atuação da Brazil Foundation, com vistas a mapear projetos inovadores da região do Médio rio Doce. ▪ Parceria com os Programas de Recuperação de Nascentes e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídricas para fornecimento de mudas. ▪ Oficinas temáticas. ▪ Cursos ofertados, em parceria com Emater, de avicultura familiar, fruticultura, gestão em mercado. ▪ Fóruns de transparência e de prestação de contas. ▪ Fornecimento de caixas d'água para dessedentação animal. ▪ Diálogo e relacionamento com stakeholders da categoria de produtores.
ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto sobre a comercialização do pescado: aumento da dificuldade de comercialização de peixes devido às dúvidas/desconfiança, por parte do mercado consumidor, sobre a qualidade do produto. ▪ Queda na renda de pescadores informais: prejuízos ao exercício da pesca como atividade de complementação de renda. ▪ Redução do consumo de pratos à base de peixe: os restaurantes registraram redução de pedidos de pratos com pescados devido à falta de confiança em relação à origem e qualidade do pescado. ▪ Alteração da cadeia produtiva do peixe: afetando setores de produção e comercialização de acessórios de pesca, equipamentos, motores, barcos, redes, etc. ▪ Aumento da ociosidade dos moradores que praticavam a pesca como atividade de lazer e/ou de trabalho: associada, pelos atingidos, ao início de quadros de depressão. ▪ Acentuação da vulnerabilidade social, principalmente dos estratos mais pobres da população: atingidos alegam aumento da violência doméstica, consumo de álcool e psicotrópicos, agravamento de transtornos psicossociais, bem como situações de desagregação familiar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. ▪ Pagamento de Indenização Mediada - Danos Gerais. ▪ Pagamento de Indenização Mediada - Lucro Cessante. ▪ Realização de reunião do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras para construção de estratégias de reparação e compensação junto ao público impactado. ▪ Formação de um grupo de lideranças da pesca de Minas Gerais que fomentam a participação de grupos locais. ▪ Formalização da Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Aspipec) ▪ Visitas técnicas para os membros da Aspipec em associações de pescadores do Espírito Santo. ▪ Oficinas ministradas pela Plan Soluções para os associados da Aspipec. ▪ Fóruns de transparência e de prestação de contas. ▪ Oficinas temáticas. ▪ Workshop da pesca. ▪ Diálogo e relacionamento com stakeholders da categoria de pesca.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento do abastecimento de água devido aos danos relacionados à captação e a distribuição em Cachoeira Escura (Belo Oriente) e Assentamento Liberdade e Pedra Corrida (Periquito) ▪ Qualidade da água do rio Doce utilizada, antes do rompimento, como fonte de água potável para a região. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenção do abastecimento de água por caminhões-pipa em alguns municípios durante o período emergencial de desabastecimento. ▪ Reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) no distrito de Cachoeira Escura Belo Oriente. ▪ Desenvolvimento de projeto de captação alternativa em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente e Pedra Corrida, distrito de Periquito, por meio da perfuração de poços artesianos. ▪ Perfuração de poços artesianos para captação alternativa em Pedra Corrida (Periquito). ▪ Pagamento de Indenização por desabastecimento de água. ▪ Ações de recuperação de nascentes e áreas de preservação permanentes (APPs) desenvolvidas pelo Programa de Recuperação de Nascentes em Periquito. ▪ Fóruns de transparência e de prestação de contas.

<i>Dimensão</i>	<i>Características dos Danos Relatados</i>	<i>Principais Ações da Renova</i>
TURISMO, CULTURA E LAZER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometimento das atividades de lazer praticadas no rio Doce, em Periquito e Belo Oriente e no rio Santo Antônio, em Naque. ▪ Exploração de recursos naturais ▪ Suspensão total ou parcial da pesca praticada no rio Doce. ▪ Percepção de que o dano coletivo deveria ser reparado com indenizações individuais. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapeamento de locais de lazer pelo programa de Manejo de Rejeitos ▪ Edital Doce I e II ▪ Chamamento para Fortalecimento de organizações locais. ▪ Oficinas temáticas. ▪ Fóruns de transparência e de prestação de contas.
ECONOMIA (COMÉRCIO E INDÚSTRIA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paralisação total ou parcial das atividades do comércio relacionada aos produtos e atividades impactadas pelo rompimento da barragem. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapeamento, cadastro e capacitação de fornecedores locais para prestação de serviços e ou produtos à Fundação Renova. ▪ Acesso à linha de crédito a juros baixos para investimento a pequenos e micro negócios, pelo Desenvolve Rio Doce. ▪ Acesso ao fundo da Fundação Renova para refinanciamento de dívidas a juros baixos, pelo Compete Rio Doce. ▪ Atuação da Brazil Foundation, por meio de editais e visitas a mapear e acelerar projetos inovadores da região do Médio rio Doce. ▪ Cursos de capacitação ofertados em parceria com o Senai e a plataforma Qualifica. ▪ Criação de lojas virtuais para empreendedores da região. ▪ Plataforma Recoloca. ▪ Projeto de Identidade para Posicionamento de Mercado (branding) ▪ Lançamentos de lojas online para empreendedores locais. ▪ Catálogo dos produtos Lojas Virtuais. ▪ Contratação de prestação de serviço com costureiras de Pedra Corrida (Periquito). ▪ Fóruns de transparência e de prestação de contas. ▪ Processo de formalização individual de comerciantes da BR-381. ▪ Formalização da Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Aspipec) ▪ Oficinas de fortalecimento institucional pela Plan Soluções para os associados da Aspipec; ▪ Projeto de Impulso Rio Doce para implementação de planos de negócios customizados para os perfis de comerciantes e tomadores de serviços; ▪ Curso para capacitação profissional para elaboração de currículos e participação em entrevista de empregos. ▪ Contratação de mão de obra local.

HISTÓRICO DO RELACIONAMENTO

Organização das Pessoas Atingidas e Demais Partes Interessadas

Em 2018, foi consolidada uma Comissão Regional na região do Vale do Aço, que abrange mais 7 municípios além de Belo Oriente, Naque e Periquito. Essa Comissão foi formada no intuito de representar as Comissões Locais, que já existiam previamente nas cidades de Naque, Periquito e Belo Oriente (Cachoeira Escura).

Em Periquito, a comissão é composta por lideranças da sede do município, por representantes da comunidade de Pedra Corrida e do Assentamento Liberdade. Em Naque, o grupo foi composto por 12 membros. Em Belo Oriente, a comissão local reúne lideranças de Cachoeira Escura, onde se concentra a maioria dos atingidos. No dia 2 de dezembro de 2018, a Comissão de Atingidos do território escolheu a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (Aedas) para prestar o serviço de assessoria técnica independente. Tendo em vista que as

ações das assessorias técnicas não foram iniciadas no microterritório, a Comissão Regional se desmembrou e cada comunidade criou sua comissão local independente.

Com a decisão judicial que inaugurou a criação do Sistema Indenizatório Simplificado, as comissões locais foram reconhecidas pelas sentenças judiciais proferidas pela 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte (MG), para fins indenizatórios via Fluxo Ágil. O papel da Comissão de Atingidos de Naque na consolidação do Sistema de Indenização Simplificado foi inovador, pois percussora junto a 12ª vara na organização da comissão para peticionamento e estruturação da Matriz de Danos nos municípios do estado de Minas Gerais. Além das comissões locais, o relacionamento com o território é marcado pela participação de grupos formais e informais, destaca-se em Pedra Corrida, distrito de Periquito a Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (ASPIPEC). Também em Periquito, no Assentamento Liberdade há a interlocução com a Associação Sapucaia de Desenvolvimento Ambiental (Asda) e a Associação Cooperação Agrícola do Assentamento Liberdade (ACOAL). Por fim, em Cachoeira Escura (Belo Oriente), a principal interlocução, depois da Comissão de Atingidos, é com as associações de bairro, especificamente com o Bairro Nova Esperança.

Ações de Relacionamento

O contato frequente das equipes de relacionamento social da Fundação Renova com as partes interessadas, notadamente com a população atingida, tem permitido a identificação das suas expectativas e necessidades quanto ao trabalho de reparação e compensação. No quadro abaixo apresentam-se as ações de relacionamento empreendidas pela equipe da Gerência GDCR, considerando os principais temas e dimensões da reparação:

DIMENSÃO	Diálogos Coletivos	Diálogos Individualizados	Registro de Manifestações	Ocorrência de Protestos
Cadastro Integrado	8,5%; 10	10,6%; 172	45,2%; 47186	9,7%; 3
Indenização e AFE	23,9%; 28	69,7%; 1.132	52,6%; 54954	77,4%; 24
Povos Tradicionais	0,0%; 0	0,0%; 0	0,0%; 2	0,0%; 0
Prot. Social e Saúde	17,1%; 20	2,8%; 46	0,6%; 658	0,0%; 0
Atv. Agropecuárias	10,3%; 12	1,5%; 25	0,7%; 745	0,0%; 0
Reassent. e Infraest	0,0%; 0	0,0%; 0	0,1%; 83	0,0%; 0
UHE Risoleta Neves	0,0%; 0	0,0%; 0	0,0%; 0	0,0%; 0
Tur, Cult., Esp. e Laz.	6,0%; 7	5,2%; 85	0,1%; 76	0,0%; 0
Econ. e Inovação	12,8%; 15	6,5%; 106	0,4%; 376	6,5%; 2
Ativ. Pesqueiras	2,6%; 3	1,5%; 24	0,0%; 14	6,5%; 2
Rep. Ambiental	13,7%; 16	0,9%; 15	0,2%; 191	0,0%; 0
Abast. de Água	5,1%; 6	1,2%; 19	0,1%; 102	0,0%; 0

*Dados consideram apenas período de janeiro de 2020 a junho de 2022.

Indicadores do PG06

A partir do mês Julho/2021, com a aprovação da Definição do programa de Comunicação, Diálogo, Participação e Controle Social (PG06), foi iniciada a mensuração dos indicadores do Programa. Segue abaixo os resultados¹:

Pilar de Participação e Diálogo Social				
	Indicador	Periodicidade (Conforme definição do programa)	Resultado	
MICROTERRITÓRIO Vale do Aço (MRD)	I.10 e I.20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	Mensal (Jun/22)	4,33 (Mês)	350 (Acum.)
	I.16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	Mensal (Maio/22)	3 ² (Mês)	179 (Acum. 2019)
	I.5 Apresentação dialógica dos programas nos territórios	Trimestral (Abril a Junho/22)	72,7%	56 (Prog. Apresentados)
TERRITÓRIO Médio Rio Doce	I.8 Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Trimestral (Abril a Junho/22)	9,13	
	I.9 e I.15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	Trimestral (Abril a Junho/22)	8,92	
	I.18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral (Jan a Junho/22)	7,15	
	I.19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral (Jan a Junho/22)	8,35	
	I.21 Avaliação dos espaços de participação e controle social	Semestral (Jan a Junho/22)	8,57	
GLOBAL ³ Todos os territórios	I.31 Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	Anual (2021)	60,55%	
	I.17 e I.32 Percepção de efetividade dos espaços de Participação e Controle Social	Anual (2021)	6,89	
Pilar de Canais de Relacionamento (Referente aos Centros de Informação e Atendimento)				
	Indicador	Periodicidade	Resultado	
GLOBAL Todos os territórios	I.2 e I.26A: Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs	Mensal (Jun/22)	97,8%	
	I.27. Satisfação com a resolução das solicitações	Mensal (Jun/22)	87%	
	I.27A. Oferta das informações solicitadas nos CIAs	Mensal (Jun/22)	97,9%	
	Satisfação com as estruturas físicas dos CIAs	Mensal (Jun/22)	96,6%	

¹ No Relatório Mensal CIF todos os indicadores são reportados conforme a periodicidade da Definição do Programa com resultados globais, referentes a todos os territórios de atendimento. Por isso, alguns indicadores não possuem correspondência direta aos números reportados no relatório oficial. Quando possível, realizamos a desagregação dos indicadores por microterritório ou território para permitir a avaliação mais detalhada dos resultados alcançados pela localidade de referência.


² Resultado reportado em junho, porém referente ao mês de maio. A apuração do indicador I.16 aguarda a finalização dos relatórios das agendas de Diálogo Coletivo, conforme fluxo acordado pela Deliberação 216, a serem enviados no dia 10 do mês seguinte ao mês de referência.

³ Diferente dos demais indicadores, os resultados da pesquisa anual de opinião demandam processamento específico das bases para aplicação do peso amostral. Sendo assim, estão apresentados os resultados que compreendem o total de entrevistas aplicadas em todos os territórios durante a pesquisa realizada em 2021.

Demandas Coletivas

O processo de Gestão de Demandas Coletivas tem como objetivo qualificar e articular o tratamento às solicitações de caráter coletivo apresentadas pelas comunidades atendidas pela Fundação Renova. Abaixo, seguem as informações de status de tratativa e programas, bem como a listagem de demandas em andamento no microterritório.

DEMANDAS COLETIVAS



LISTA DE DEMANDAS COLETIVAS

Protocolo	Data de recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados
T420020603	29/04/2019	Curso de qualificação para mulheres do Assentamento Liberdade	MG - Periquito - Assentamento Liberdade	Assoc. categoria econ. (CDL, Prod. Rurais, Sist. S etc.);	PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias - Assistência Técnica; PG018 Diversificação Econômica Regional - Não há tema; PG020 Estímulo à Contratação Local - Cursos de capacitação
T420020604	01/10/2018	Análise de poços e qualidade da água no Assentamento Liberdade	MG - Periquito - Assentamento Liberdade	Assoc. categoria econ. (CDL, Prod. Rurais, Sist. S etc.);	PG032 Tratamento de Água e Captação Alternativa - Poços
T420020607	17/11/2019	Esclarecimentos sobre a viabilidade de captação alternativa (poço artesiano) em Pedra Corrida	MG - Periquito - Pedra Corrida	População local;	PG032 Tratamento de Água e Captação Alternativa - Captações alternativas
T420020608	14/06/2019	Curso de qualificação (corte e costura) para o bairro Nova Esperança em Cachoeira Escura	MG - Belo Oriente - Cachoeira Escura	Liderança comunitária informal; Associação de moradores;	PG018 Diversificação Econômica Regional - Não há tema
T420032505	18/10/2018	Apoio da FR na criação de uma feira para produtores locais de Naque	MG - Naque - Todas	Câmara Municipal; Liderança comunitária informal; População local; Associação de moradores;	PG018 Diversificação Econômica Regional - Não há tema
T420100101	23/07/2020	Reunião para informar a priorização e definições das ações dos Pgs 26 e 27 e apresentar os projetos aprovados para a bacia do rio S. Antônio	MG - Naque - Todas	Comissão Local	PG026 Recuperação de APPs - Não há tema; PG027 Recuperação de Nascentes - Não há tema

PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Focos de Atuação do PG06

As equipes de diálogo e canais de relacionamento oportunizam espaços de discussões que possibilitam esclarecimentos de dúvidas sobre diversas ações realizadas no território, onde é perceptível o desenvolvimento do processo de participação social da comunidade. O objetivo perpassa a promoção e a interação, no sentido de informar sobre temas que são relevantes dentro do processo da reparação integral, mas também de controle social, por meio do qual é realizada a prestação de contas das ações realizadas dentro do ano corrente.

Considerando o entendimento do contexto expresso anteriormente e a necessária convergência entre a atuação da Fundação Renova às expectativas e necessidades da população atingida e demais partes interessadas, observadas as condições do TTAC, destacam-se **quatro temas centrais** para o trabalho de reparação, conforme apresentado abaixo:

1 *Foco de Atuação 1.*
Recuperação Ambiental e Abastecimento de Água

Aumento da confiança na qualidade da água fornecida, no que se refere às atividades que dependem do rio Doce, atreladas a recuperação ambiental e finalização das ações de melhoria dos sistemas de abastecimento de água.

2 *Foco de Atuação 2.*
Retomada das Atividades Produtivas

Implementação de estratégias que estimulem a retomada e/ou desenvolvimento de atividades produtivas e econômicas junto à população atingida, bem como, estabelecimento de processos que permitam contratação local visando estimular a mão de obra de moradores de comunidades atingidas e suas redes de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas. Apoio à retomada das atividades agropecuárias por meio da oferta de orientação técnica e custeio de insumos.

3 *Foco de Atuação 3.*
Proteção Social e Saúde

Apoio transversal aos programas de Proteção Social e de Saúde na identificação e encaminhamento de pessoas e famílias com traços de vulnerabilidade social, para tratativas junto ao poder público e outras instituições. Promoção da transparência e controle social nas parcerias do programa com o poder público, inclusive no que se refere à destinação de recurso e em editais de fomento a organizações sociais.

4 *Foco de Atuação*
Soluções indenizatórias

Promoção de ações de ampla divulgação, entre os atingidos, das modalidades de reparação financeira vigentes, incluindo o novo Sistema Indenizatório Simplificado, e ressaltando também a quitação definitiva dos danos, a necessidade de representação legal e as etapas de análises documentais. Juntamente com o CIA, realização do acolhimento de demandas individuais e outras solicitações, além do fornecimento de informações aos atingidos e advogados sobre cadastros e andamentos processuais.

Foco de Atuação 1.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Apresentar para as comunidades as ações dos programas de reparação e compensação relacionados a área socioambiental.
- Auxiliar no esclarecimento de dúvidas, bem como no compartilhamento de informações com as comunidades sobre a qualidade da água no que se refere ao consumo humano, esporte, lazer, turismo e retomada das atividades agropecuárias.
- Auxiliar no compartilhamento de informações com as comunidades sobre as ações de recuperação ambiental.
- Apoiar o processo de esclarecimento sobre a qualidade da água tratada captada do rio Doce aos moradores locais.
- Apoiar no processo de sensibilização para as ações de recuperação de nascentes e APPs realizadas pela Fundação Renova.
- Estruturar Análises de Cenários sobre o tema para suportar as estratégias de ações dos programas nas comunidades.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Ampliação do atendimento para recuperação de nascentes em Cachoeira Escura (Belo Oriente) pelo PG27.
- Divulgação de informações sobre as ações do PG031 realizadas em Naque, incluindo os repasses financeiros.
- Captação de água para fins de abastecimento pelo Córrego do Café em Cachoeira Escura (Belo Oriente).
- Preservação da área de lazer dos moradores do Assentamento Liberdade, mediante a obra da adutora de Governador Valadares.
- Laudo atestando a qualidade da água captada dos poços artesanais realizados no Assentamento Liberdade (Periquito).
- Laudo atestando a qualidade da água do rio Doce para consumo humano, após tratamento em Pedra Corrida (Periquito).
- Conclusão das obras de captação alternativa em Pedra Corrida (Periquito).
- Esclarecimento sobre a priorização das ações dos PG026 e PG27.
- Apresentação dos projetos aprovados para a bacia do rio Santo Antônio.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poder Público Municipal ▪ Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças locais informais ▪ Comissões Locais de Atingido ▪ Moradores locais

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Informação sobre ações de melhoria da qualidade da água e as condições de saúde da população.

Descrição: Ações de divulgação e fomento a tópicos relacionados a recursos hídricos e mitigação de danos ambientais nesta temática.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e controle Social	Reunião com as lideranças da comunidade de Cachoeira Escura (Belo Oriente) para apresentação da atuação do Programa Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31).	Realizada	Abril/2022	Lideranças informais; Comissão local de atingidos
Participação e controle Social	Diálogo individuais estratégicos com lideranças que participam do Comitê de acompanhamento do Plano de Esgotamento Sanitário em Naque.	Realizada	Abril /2022	Lideranças informais; Comissão local de atingidos
Participação e Controle Social	Acompanhamento da equipe de diálogo social a visita técnica do Programa de Preservação de Áreas Permanentes (APPs) e Recargas Hídricas e Programa de Recuperação de Nascentes ao Assentamento Liberdade (Periquito).	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Poder Público
Comunicação com Território	Comunicação estratégica de informações do Boletim Jornada direcionado ao foco de Recuperação Ambiental para Periquito, Naque e Belo Oriente.	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Poder Público

AGENDA 2. Melhoria do sistema de qualidade da água e monitoramento hídrico.

Descrição: Promover a escuta e esclarecimento de dúvidas quanto a qualidade da água junto à população local bem como esclarecer sobre ações de recuperação do rio Doce.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações do Diálogo Social	Diálogo com lideranças de Periquito Sede e distritos para levantamento de dúvidas e esclarecimentos sobre as ações de monitoramento hídrico e a qualidade da água.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;

AGENDA 3. Reparação ambiental e desenvolvimento sustentável

Descrição: Apoiar em conjunto com os programas socioambientais as ações de reparação com foco nas áreas atingidas no microterritório.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Promoção de espaços de discussão com a Comissão de Atingidos de Cachoeira Escura (Belo Oriente) para formalizar o pedido junto ao comitê de Bacia da Hidrográfica do rio Doce para ampliação das localidades atendidas pelos programas de ações compensatórias, principalmente a recuperação de nascentes.	Realizada	Novembro/2021	Comissão Local de Atingidos
Outras ações do Diálogo Social	Apoio, junto com o PG33, ao Projeto "Formação de Lideranças Jovens" no intuito de fomentar o engajamento no tema de educação ambiental com os jovens.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras ações do Diálogo Social	Apoio, junto ao PG013, ao chamamento para fortalecimento das instituições locais no intuito de fomentar o engajamento nas localidades.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião em Naque para esclarecer a priorização das ações dos PGs 26 e 27 com apresentação dos projetos aprovados para a bacia do rio Santo Antônio.	Prevista	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Poder Público
Participação e Controle Social	Promoção de espaços de discussão com a comissão de atingidos de Cachoeira Escura (Belo Oriente) para formalizar o pedido junto ao comitê de Bacia da Hidrográfica do rio Doce para ampliação das localidades atendidas pelos programas de ações compensatórias, principalmente a recuperação de nascentes.	Realizada	Outubro/2021	Comissão local de atingidos;

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> Programa de Tratamento de Água e Capacitação Alternativa. Programa de Manejo de Rejeito. Programa de Recuperação de Áreas De Preservação Permanente (Apps) e Recargas Hídricas. Programa de Recuperação de Nascentes. Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos. Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água. Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce. Programa de Monitoramento da Bacia do rio Doce. 	<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Atingidos de Naque. Comissão de Atingidos de Pedra Corrida (Periquito). Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida. Associação Comunitária Petrina Gomes. Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Liberdade (ACOAL). Comissão de Atingidos de Cachoeira Escura (Belo Oriente). Associação de moradores do Bairro Nova Esperança. Secretarias municipais de Meio Ambiente Naque, Belo Oriente e Periquito. Rede municipal de ensino de Naque, Belo Oriente e Periquito.

- Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários.
- Área de Comunicação.

Foco de Atuação 2.

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Apoiar ao fortalecimento da economia local.
- Apoiar as possibilidades de ampliações da oferta de produtos e serviços.
- Apoiar à formalização dos grupos produtivos.
- Apoiar o fomento para contratação de serviços, fornecedores e mão-de-obra local.
- Apoiar para mobilização dos projetos de capacitação profissional em cursos de qualificação.
- Mobilizar para a retomada das atividades econômicas dos comerciantes, setores agropecuários e pesqueiros.
- Apoiar os trabalhos de assistência técnica rural aos produtores rurais atingidos.
- Disseminar informações para esclarecimento de dúvidas e publicização de informações sobre as ações da ATER/ATES.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Apoio financeiro aos produtores rurais do Assentamento Liberdade (Periquito) que recebem assistência da Coopertrac.
- Continuidade das ações da Assistência Técnica em Extensão Social (ATES) junto aos produtores rurais no Assentamento Liberdade (Periquito) e início das Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em Cachoeira Escura (Belo Oriente) e Periquito.
- Apresentação de alternativas produtivas e apoio técnico a produtores rurais após o encerramento do fornecimento de silagem.
- Esclarecimentos sobre a qualidade do solo e a retomada das atividades de agricultura.
- Retorno dos cursos em parceria com a Emater, para capacitação profissional aos atingidos.
- Atualização dos valores repassados para silagem, de acordo com os valores de mercado.
- Cumprimento do TTAC, no que diz respeito à contratação de no mínimo 70% de recursos humanos locais.
- Implementação de sistema de agroindústria no Assentamento Liberdade (Periquito).
- Apoio ao pleito relativo à concessão de terreno da mineradora Vale S/A à Aspipec, para operar enquanto sede da instituição e local para desenvolvimento de projetos futuros de aquaponia.
- Apoio financeiro para a execução do Plano de Negócios da Aspipec.
- Inclusão da categoria MEI e Produtores Rurais no projeto de concessão de crédito Desenvolve Rio Doce.
- Laudos sobre a qualidade da água e sanidade do pescado.
- Apoio da Fundação Renova para a conscientização do mercado consumidor com relação ao consumo dos produtos locais e certificação para a comercialização.
- Projetos de desenvolvimento local para a geração de emprego e renda.
- Capacitação profissional por meio de cursos e/ou treinamentos.
- Aumentar as possibilidades de fortalecimento de instituições, por meio de iniciativas existentes como feiras e praças.
- Contração de mão de obra local nas ações relacionadas a reparação e a compensação.
- Conceder de linhas de crédito para financiamento e apoio a recuperação de negócios.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poder Público Municipal ▪ Emater ▪ Senai ▪ Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Aspipec). ▪ Associação Sapucaia de Desenvolvimento Ambiental. ▪ Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Liberdade (Acoal). ▪ Comissão de atingidos de Pedra Corrida (Periquito). ▪ Comissão de atingidos de Cachoeira Escura (Belo Oriente). ▪ Comissão de atingidos de Naque. ▪ Associação de Moradores do Bairro Nova Esperança. ▪ Grupo de costureiras e tapeteiras de Pedra Corrida (Periquito). ▪ Grupo de comerciantes da BR-381 (Periquito-Sede). ▪ Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep). ▪ Fundação Comunitária Educacional, Cultural, Esportivo e Profissionalizante do Oriente (Funcebolo). ▪ Associação Raios de Esperança.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Contratação e Capacitação

Descrição: Ações voltadas para o apoio, mobilização e desenvolvimento profissional, emprego e renda.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Comunicação com Território	Comunicação estratégica para moradores do município Periquito acerca das vagas de emprego referentes à obra da adutora de Governador Valadares.	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;

AGENDA 2. Apoio ao desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo

Descrição: Ações voltadas para apoio, mobilização, fortalecimento e desenvolvimento do empreendedorismo com foco nas atividades do comércio, turismo, agronegócio, geração de renda e trabalho.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras ações do Diálogo Social	Divulgação das inscrições do Edital de Apoio a Grupos Produtivos da Pesca e Aquicultura.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião no Assentamento Liberdade (Periquito) com representantes da ACOAL e ASPIPEC para esclarecimentos de dúvidas sobre a minuta do primeiro edital da Pesca.	Realizada	Abril/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com empreendedores e Empreendimentos de Base Solidária (EBS) para apresentação do Projeto Impulso nos municípios de Naque, Periquito e Belo Oriente.	Realizada	Outubro/2021	Empreendedores Locais; Lideranças locais; Empreendimentos de Base Solidária (EBS)
Outras ações do Diálogo Social	Acompanhamento estratégico das ações a serem executadas com potenciais empreendedores para o Projeto Impulso.	Realizada	Novembro/2021 a Março/2022	Empreendedores Locais; Lideranças locais; Empreendimentos de Base Solidária (EBS)
Outras ações do Diálogo Social	Divulgação das inscrições do Edital de Apoio a Grupos Produtivos da Pesca e Aquicultura.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	Pescadores formais; Pescadores informais
Outras ações do Diálogo Social	Apoio nas ações de contratação de mão de obra local e divulgação da Plataforma Recoloca Rio Doce.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Comunicação com Território	Comunicação estratégica das ações de contratação de mão de obra local e mobilização de stakeholders da Plataforma Recoloca Rio Doce.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras ações do Diálogo Social	Participação em reunião no Assentamento Liberdade (Periquito), da área de Economia e Inovação para apresentação do Projeto de produtividade dos Pomares para abastecimento da Agroindústria.	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Produtores rurais; Lideranças Informais
Comunicação com Território	Comunicação estratégica por meio de pílula com informações acerca do curso de capacitação profissional em parceria com o	Prevista	Julho a Setembro/2022	Lideranças informais; Comissão local de atingidos;

	SENAI para moradores de Periquito (Pedra Corrida).			
Comunicação com Território	Comunicação estratégica por meio de pílula com informações acerca do curso de capacitação profissional em parceria com o SENAI para moradores de Periquito (SEDE).	Prevista	Julho a Setembro/2022	Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Comunicação com Território	Comunicação estratégica por meio de pílula com informações acerca do curso de capacitação profissional em parceria com o SENAI para moradores de Periquito (Assentamento Liberdade).	Prevista	Julho a Setembro/2022	Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras ações do Diálogo Social	Participação em Visita Técnica com equipe do PG 20 para verificação da viabilidade do espaço para ministração do curso de capacitação profissional na comunidade Pedra Corrida (Periquito).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos
Outras ações do Diálogo Social	Participação em Visita Técnica com equipe do PG 20 para verificação da viabilidade do espaço para ministração do curso de capacitação profissional na comunidade Assentamento Liberdade (Periquito).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos
Outras ações do Diálogo Social	Participação em Visita Técnica com equipe do PG 20 para verificação da viabilidade do espaço para ministração do curso de capacitação profissional em Periquito Sede.	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> Programa de Promoção da Inovação. Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica. Programa de Recuperação de Micro e Pequeno Negócio. Programa de Estímulo à Contratação Local. Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Soluções Apic AppPay Plataforma Qualifica Senai Emater Coopertrac Plataforma Recoloca

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- O Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias - PG17 visa promover a retomada das atividades agropecuárias dos produtores rurais impactados, considerando o contexto ambiental, econômico, social e cultural em que estão inseridos, sob o enfoque do Desenvolvimento Rural Sustentável, disponibilizará aos produtores rurais que tiveram suas atividades agropecuárias impactadas, a Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER ao longo da calha do Rio Doce, com duração de 36 (trinta e seis) meses, sendo a primeira fase ações de retomada das atividades agropecuárias (reparação) e a segunda fase a assistência técnica propriamente dita.
- Os serviços de ATER serão: Visitas técnicas, diagnóstico das propriedades e relatório consolidado, através do ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas, Elaboração dos Planos de Trabalho Integrado das Propriedades – PTIP's e relatório consolidado, regularização do uso da água (Outorgas), projetos de crédito, emissão de declarações (Exemplo o DAP), acompanhamento produtor fora da propriedade, acesso as políticas públicas, atividades coletivas (palestras, seminários, dias de campo etc.) e a elaboração/retificação dos Cadastros Ambientais Rurais das Propriedades – CAR's, com a entrega dos respectivos recibos.
- Disponibilizando a assistência técnica (ATES) para 173 (cento e setenta e três) assentados de reforma agrária nos municípios de Tumiritinga e Periquito.
- Disponibilização de silagem, via pagamento, cumprindo decisão judicial da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG (ACP 155), para os produtores rurais situados a jusante da UHE Risoleta Neves (Candonga), especialmente aos que possuem animais para produção leiteira, que estão enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de atividades produtivas desenvolvidas em propriedade rural localizada na calha do Rio Doce.
- As ações voltadas aos grupos de atingidos, das localidades, se darão por meio do Recoloca Rio Doce, voltados a recolocação profissional e pelo mapeamento de fornecedores atingidos para possíveis fornecimentos às obras previstas pela Infra, em localidades como Pedra Corrida, por exemplo, em que serão realizadas na obra da Adutora de GV.
- Serão realizadas pelo programa, cursos e capacitações, previsto no escopo de atuação do programa, a fim de potencializar grupos que buscam a retomada das atividades econômicas.

Foco de Atuação 3.

PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Dar transparência ao cumprimento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a Fundação Renova e Prefeituras Municipais de Naque e Periquito;
- Apoiar o Programa de Proteção Social na formação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova (Comapps) em Naque e Periquito, garantindo a participação e controle social por parte das populações atingidas.
- Disseminar e publicar os trabalhos realizados pelo Comitê Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a Fundação Renova e Prefeituras Municipais de Naque e Periquito;
- Sensibilizar e mobilizar as organizações locais para participarem do Edital do Programa de Proteção Social da Fundação Renova para incremento da rede de atendimento do município de Belo Oriente;
- Divulgar entre as organizações locais o Edital do Programa de Proteção Social da Fundação Renova para incremento da rede de atendimento do município de Belo Oriente;
- Apoiar os desdobramentos do Edital do Programa de Proteção Social da Fundação Renova para incremento da rede de atendimento do município de Belo Oriente;
- Encaminhar os casos famílias com traços de vulnerabilidade social, para tratativas pelo Programa junto ao poder público ou instituições sociais.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Esclarecimentos sobre a atuação do programa de Proteção Social.
- Atendimento às famílias atingidas pelo rompimento e que se encontram em estado de vulnerabilidade social.
- Ampliação da oferta de cestas básicas.
- Aumento de repasse dos recursos para a rede de suplementação.
- Repasse/aporte financeiro para as instituições locais que prestam serviços sociais nas comunidades.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poder Público Municipal ▪ Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ▪ Secretaria de Municipal de Assistência Social (SMAS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissão Local de Naque ▪ Comissão Local de Periquito ▪ Comissão Local de Cachoeira Escura ▪ Associações dos Moradores do Bairro Nova Esperança

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Esclarecimento sobre ações do Programa de Proteção Social às famílias em situação de vulnerabilidade social

Descrição: Ações de esclarecimento sobre o escopo do programa e as ações dessa frente de trabalho por meio de reuniões coletivas e acolhimento individualizado.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Realização do "Resulta", Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce, com a comunidade de Naque.	Realizada	Outubro/2021	População local; Lideranças locais; Representantes das Comissões Locais
Participação e Controle Social	Realização do "Resulta", Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce, com a comunidade de Periquito (Pedra Corrida).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças locais; Representantes das Comissões Locais
Participação e Controle Social	Reunião com lideranças e membros do Comapps do município de Periquito sobre a finalização do plano de suplementação em Proteção Social.	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Poder Público
Comunicação com Território	Comunicação estratégica sobre a finalização dos planos de suplementação em Proteção Social (PG05) para os municípios de Naque.	Realizada	Abril a Junho/2022	População Local

Participação e Controle Social	Reunião com lideranças e membros do Comapps do município de Naque sobre a finalização do plano de suplementação em Proteção Social.	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Poder Público
Outras ações do Diálogo Social	Encaminhar casos de pessoas ou famílias com traços de vulnerabilidades para tratativas pelo programa de Proteção Social.	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; lideranças locais; representantes das comissões locais
Participação e Controle Social	Mobilização com peças de comunicação para convidar para o "Resulta", Fórum de Prestação de Contas, a ser realizado em Naque.	Realizada	Outubro/2021	População local; lideranças locais; representantes das comissões locais
Participação e Controle Social	Realização do "Resulta", Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce, com a comunidade de Periquito.	Realizada	Novembro/2021	População local; lideranças locais; representantes das comissões locais
Participação e Controle Social	Mobilização com peças de comunicação para convidar para o "Resulta", Fórum de Prestação de Contas, a ser realizado em Periquito.	Realizada	Novembro/2021	População local; lideranças locais; representantes das comissões locais

AGENDA 2. Comitê Municipal de Avaliação de Proteção Social

Descrição: Fomentar a participação social da comunidade.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Comunicação com Território	Comunicação estratégica sobre a finalização dos planos de suplementação em Proteção Social (PG05) para os municípios de Periquito	Prevista	Agosto a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Poder Público
Comunicação com Território	Comunicação estratégica sobre a finalização dos planos de suplementação em Proteção Social (PG05) para os municípios de Periquito	Em andamento	Abril a Julho/2022	População Local
Participação e Controle Social	Reunião, em Naque, com membros do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação.	Realizada	Novembro/2021	Representante do Comapps
Participação e Controle Social	Reunião, em Periquito, com membros do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	Representante do Comapps

AGENDA 3. Edital de Proteção de Social

Descrição: Fomentar a participação das instituições vinculadas a rede socioassistencial.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras Ações de Diálogo Social	Participação na oficina de apresentação do Edital.	Realizada	Março/2022	Lideranças informais; representantes da rede socioassistencial
Outras Ações de Diálogo Social	Acompanhamento do desenvolvimento do projeto selecionado no Edital de Proteção Social.	Realizada	Novembro/2021 a Março/2022	População Local

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)

- Programa de Proteção Social
- Programa de Estímulo à Contratação Local

Externas (Ativos Sociais e Econômicos)

- Conselho Municipal de Assistência Social
- Associações locais

C. Narrativas e Mensagens-Chave

Em definição.

Foco de Atuação 4.

SOLUÇÕES INDENIZATÓRIAS

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Dar ampla divulgação às modalidades de indenização vigentes, para conhecimento de atingidos das comunidades impactadas.
- Esclarecer dúvidas e garantir informações sobre o funcionamento do Portal do Advogado junto a representantes dos atingidos.
- Realizar análises e o célere encaminhamento de demandas individuais apresentadas à Fundação Renova.
- Promover a transparência de informações sobre os resultados do Sistema Indenizatório Simplificado (SIS).
- Orientação e esclarecimentos de dúvidas dos advogados envolvidos na reparação.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Ser contemplados em alguma modalidade indenizatória;
- Receber valores complementares em relação aos danos não contemplados pelo SIS ou PIM;
- Receber valores relacionados ao desabastecimento - Dano Água - quando do rompimento da barragem;
- Escolher a modalidade indenizatória que melhor atende ao perfil de danos declarados;
- Pagamento do AFE por 10 anos, a contar do rompimento da barragem, tal como conta na cláusula 140 do TTAC;
- Suspensão da definitividade até que seja possível retomar as atividades econômicas relacionadas ao rio Doce.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouvidoria da Fundação Renova ▪ Programa Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social ▪ Programa Cadastro Integrado ▪ Programa de Indenização Mediada ▪ Programa de Auxílio Financeiro Emergencial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissões de Atingidos ▪ Lideranças informais locais dos municípios ▪ Atingidos dos municípios; ▪ Advogados e representantes legais

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. Informação sobre o processo de soluções indenizatórias

Descrição: Divulgar informações sobre o processo de soluções indenizatórias.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Comunicação com Território	Comunicação estratégica de informações, por meio de pílulas, relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias para a comunidade de Periquito	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais e atingidos de Periquito para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais e atingidos para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Comunicação com Território	Disseminação de informações e envio de Pílulas relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Realização do "Resulta", Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce com a comunidade de Naque.	Realizada	Outubro/2021	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;

Participação e Controle Social	Realização do “Resulta”, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce com a comunidade de Cachoeira Escura.	Realizada	Novembro/2021	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Realização do “Resulta”, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce com a comunidade de Periquito.	Realizada	Novembro/2021	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Realização do “Resulta”, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce com a comunidade de Pedra Corrida (Periquito).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Comunicação com Território	Comunicação estratégica de informações, por meio de pílulas, relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias para a comunidade de Cachoeira Escura (Belo Oriente)	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais de Periquito (Pedra Corrida) para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais de Periquito (Assentamento Liberdade) para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais de Periquito Sede para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais de Periquito Sede para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais e atingidos de Cachoeira Escura (Belo Oriente) para esclarecimentos e apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Comunicação com Território	Comunicação estratégica de informações, por meio de pílulas, relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias para os moradores de Naque	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Advogados
Comunicação com Território	Comunicação estratégica de informações, por meio de pílulas, relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias para os moradores de Periquito	Prevista	Junho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Advogados
Participação e Controle Social	Reunião com moradores, lideranças informais e atingidos de Naque para esclarecimentos e	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças

	apresentação de informações sobre as Soluções Indenizatórias (SIS e PIM).			informais; Comissão local de atingidos; Advogados
AGENDA 2. Esclarecimentos sobre o processo de soluções indenizatórias				
Descrição: Dialogar e acolher a coletividade levando orientação e esclarecimento acerca do processo de soluções indenizatórias.				
Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Outras Ações de Diálogo Social	Acolhimento às demandas de advogados e atingidos dos municípios de Naque, Belo Oriente, Periquito em análises de casos críticos e emblemáticos.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Advogados
Outras Ações de Diálogo Social	Acolhimento e orientação à atingidos dos municípios de Periquito com dúvidas quanto aos Processos de Indenização (SIS e PIM).	Prevista	Julho a Setembro/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos; Advogados
Outras Ações de Diálogo Social	Acolhimento e orientação à atingidos dos municípios de Naque, Belo Oriente, Periquito com dúvidas quanto aos Processos de Indenização (SIS e PIM).	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras Ações de Diálogo Social	Apoio e acompanhamento no Treinamento do Portal dos Advogados junto aos Canais de Atendimento da FR.	Realizada	Outubro/2021 a Março/2022	Advogados
Outras Ações de Diálogo Social	Acolhimento aos moradores da comunidade Cachoeira Escura (Belo Oriente) relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras Ações de Diálogo Social	Acolhimento aos moradores de Naque relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras Ações de Diálogo Social	Acolhimento aos moradores de Periquito relacionadas ao processo de Soluções Indenizatórias	Realizada	Abril a Junho/2022	População local; Lideranças informais; Comissão local de atingidos;
Outras Ações de Diálogo Social	Acompanhar o processo repasse de atendimento dos advogados para a equipe H&P responsável pelos atendimentos.	Realizada	Abril a Junho/2022	Advogados
B. Articulações e Parcerias				
Internas (Áreas/PGs Renova)		Externas (Ativos Sociais e Econômicos)		
Em definição.		Em definição.		
C. Narrativas e Mensagens-Chave				
Em definição.				