



PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL

MICROTERRITÓRIO 02. BARRA LONGA

Gerência Corporativa de Diálogo e Canais de Relacionamento (GCDCR)

Agosto / 2024



FUNDAÇÃO
renova

H&P


01. APRESENTAÇÃO

Plano de Ação

Este documento apresenta o **Plano de Ação para o Microterritório 02 Barra Longa, formado pelo município de Barra Longa, que orienta a atuação no território das equipes de Equipes de Diálogo**. Ele tem como objetivo organizar e integrar as principais estratégias de atuação da área, como forma de permitir o alcance dos resultados esperados para a reparação/compensação, articulando programas e promovendo as ações de responsabilidade do PG06.

A opção pela abordagem do município de Barra Longa como um único microterritório se deve ao volume de solicitações de pautas centrais ao processo de reparação presentes na localidade, como é o caso dos temas de Reassentamento, Moradia, Trincas e Reconstruções, além de ser o único município cuja sede urbana foi atingida diretamente pelo rejeito.

Mapa 1. Microterritório 02. Barra Longa



As ações planejadas neste documento podem sofrer alterações em função de mudanças nos cronogramas das ações dos demais programas da Fundação Renova.

SUMÁRIO

02	Processo de Construção do Plano de Ação Territorial	04
	Metodologia de Construção do Plano de Ação Territorial	
03	Ponto de Partida para o Planejamento de Ações	06
	Caracterização do Território e Danos	
	Programas atuantes no Microterritório e Sinergias entre Frentes de Trabalho	
	Histórico de Relacionamento (Ações Realizadas e Resultados)	
	Demandas Individuais e Coletivas	
	Organização das pessoas atingidas e partes interessadas	
	Análise de Cenário	
04	Planejamento Territorial	21
	Focos de Atuação	
	Etapa Necessária. Garantia da Mobilização Social	
	Detalhamento das Ações Planejadas	
05	Anexos	35
	Anexo 1. Glossário de Termos	
	Anexo 2. Critérios de Elegibilidade para Demandas Coletivas	
	Anexo 3. Listagem Geral de Demandas Coletivas	

02. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL¹

A construção do Plano de Ação Territorial (PAT) parte da **leitura contextual do microterritório e das agendas previstas/em execução dos programas**, em uma perspectiva integrada dos principais temas pertinentes à reparação, considerando as expectativas e necessidades locais, bem como as responsabilidades da Renova e limites impostos pelo TTAC. Em seguida, baseado nesse enquadramento, são **delimitadas as agendas prioritárias do PG06 e Gerência Corporativa de Diálogo e Canais de Relacionamento**, que consideram os aspectos de maior centralidade para a reparação do microterritório.

Imagem 01. Processo de Planejamento de Ações Territoriais



Em linhas gerais, a definição das ações do planejamento considera os seguintes **norteadores**:

- **Emergem das interações já realizadas com públicos**, considerando todo o relacionamento mantido permanentemente pelas equipes do PG06 nos territórios.
- **Consideram ações validadas junto aos PGs**, tendo em vista suas responsabilidades e definições pactuadas nas demais esferas de governança.

¹ O detalhamento do processo de construção do Planejamento Territorial que perpassa a compreensão continuada das demandas e expectativas dos públicos atende a pontuações realizadas por meio da Nota Técnica CT-PDCS/CIF nº31/2022 e Deliberação CIF nº660, de 29 de março de 2023 que delibera sobre o Plano de Ação Territorial.

- **Sistematizam atividades já em curso,**
e que se encontram em execução nos territórios, considerando a dinâmica do trabalho de reparação.
- **São dinâmicas e de alta intensidade,**
com permanente revisão e complementação e ações executadas diariamente em todos os microterritórios.
- **São readequadas a partir da própria participação,**
considerando a adesão, demandas e encaminhamentos definidos junto aos públicos, nos espaços de diálogo.

É a **imbricação** entre as **necessidades e expectativas** apresentadas pelos públicos de relacionamento nos diferentes espaços de participação e as **estratégias promovidas pela Fundação Renova** em conjunto à **articulação com o escopo dos Programas**, que subsidiam o desenho do planejamento territorial.

Vale destacar que, considerando a dinâmica e a complexidade da reparação, que inviabilizam a projeção definitiva de atividades de relacionamento com os públicos dos territórios, **as ações aqui apresentadas serão revisadas e complementadas semestralmente.**

Por fim, vale destacar que o PAT é um documento vivo, que pode sofrer alterações periódicas conforme as necessidades de adaptação observadas nos territórios. Além disso ações fora do escopo de atuação definido na definição do PG06 aprovada pela Câmara Técnica não estão incluídas neste planejamento.

03. PONTO DE PARTIDA PARA O PLANEJAMENTO²

Entendimento de Contexto

03.1 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

O município de Barra Longa está localizado na Zona da Mata mineira, mais precisamente na microrregião de Ponte Nova. A região é banhada por rios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, incluindo os rios Gualaxo do Norte e do Carmo, todos diretamente atingidos pelo rejeito da barragem de Fundão. Segundo o IBGE, o município pode ser considerado de pequeno porte, de baixa densidade demográfica, e com maior parte da população residente na zona rural.

Tabela 1. População Residente no ano de 2021 e População Cadastrada no microterritório

Município	População Total ³	População Cadastrada ⁴
Barra Longa	4.905	2.239 (45,65%)
Total	4.905	2.239 (45,65%)

03.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA RENOVA

Quadro 1. Dimensões de impacto no microterritório, caracterização dos danos e ações implementadas pela Fundação Renova

Dimensão	Características dos Danos Relacionados	Ações Implementadas pela Renova
MEIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Comprometimento da composição vegetal das áreas de várzea e do entorno dos rios.▪ Alto número de ocorrências de morte de animais silvestres e domésticos, principalmente aves, bovinos e suínos.▪ Remoção de 324 hectares de áreas de Mata Atlântica, sendo 236 hectares de florestas nativas e outros 88 hectares de vegetação natural.▪ Deposição de grande volume de rejeito em rios, córregos, nascentes e áreas do entorno.	<ul style="list-style-type: none">▪ Contenção, estabilização e remoção de rejeito depositado nos rios do território.▪ Revegetação, plantio de mata ciliar, enrocamento e reconstrução da margem do rio Gualaxo do Norte e rio do Carmo.▪ Adequação ambiental de propriedades impactadas conforme a legislação ambiental vigente.▪ Cercamento e recuperação de nascentes.▪ Atendimento das condicionantes do licenciamento ambiental.▪ Sensibilizações e capacitações de proprietários com temas como PRA e gado em área de APP, entre outros.

² Ao longo da seção foram incluídos quantitativos absolutos e relativos, com indicação de datas e períodos de referência, para qualificação das informações do microterritório que subsidiam a construção do planejamento, conforme Nota Técnica CT-PDCS/CIF nº31/2022 e Deliberação CIF nº660.

³ Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVSA/DAENT/CGIAE (DataSUS 2021).

⁴ Fonte: PG01 Levantamento e Cadastro dos Impactados, Agosto/2024.

Dimensão	Características dos Danos Relatados	Ações Implementadas pela Renova
MORADIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto direto pelo rejeito em residências e/ou quintais na sede e zona rural de Barra Longa. ▪ Impacto direto na comunidade de Gesteira com destruição de moradias, além de lotes, espaços públicos, igreja e escola. ▪ Danos em residências, tanto na zona urbana quanto na zona rural de Barra Longa, em função do tráfego intenso de máquinas e caminhões pesados. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alocação e pagamento de aluguel de moradia temporária para as famílias deslocadas compulsoriamente, ou pagamento de compensação financeira àquelas que desejaram residir com parentes ou em outra propriedade que já possuíam. ▪ Reformas em moradias temporárias para garantir habitabilidade, adequação às famílias e fornecimento de mobiliário. ▪ Assistência veterinária aos animais de pequeno porte atingidos ou destinados a fazendas. ▪ Antecipação de indenização às famílias em situação de deslocamento físico e sitiantes. ▪ Abastecimento emergencial em propriedades cujo acesso à água foi impactado pelo rompimento. ▪ Reformas de moradias atingidas cujos proprietários optaram por permanecer na residência de origem (quando possível), incluindo áreas de quintais. ▪ Reconstrução de casas de famílias que optaram por permanecer no local de origem (quando possível). ▪ Aquisição, já efetivada, da área anfitriã para o reassentamento de Gesteira, conforme critérios desenvolvidos junto com as comunidades. (processo judicializado) ▪ Repasse de recursos para famílias que optaram pelo reassentamento familiar. ▪ Processo de realização de vistorias cautelares de moradias com relatos de trincas e outras patologias estruturais supostamente associadas ao rompimento e/ou às ações reparatórias (processo judicializado) ▪ Realocação temporária das famílias que vivem no entorno do Parque de Exposições de Barra Longa.
AGROPECUÁRIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrupção inicial das atividades agropecuárias em função da perda de áreas de pastagens (baixadas), de plantações, criações (com a mortandade de aves e bovinos, sobretudo) e benfeitorias (currais, casas de queijo, moinhos d'água etc.). ▪ Comprometimento da utilização da água para dessedentação animal. ▪ Comprometimento da qualidade do solo, inviabilizando a retomada da produção. ▪ Prejuízos ao escoamento da produção agrícola em função de danos em vias públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilização de alimentação aos animais atingidos e adequada à área produtiva impactada. ▪ Assistência veterinária aos animais de grande porte atingidos ou destinação destes à fazenda da Fundação Renova. ▪ Reconstrução e reforma de benfeitorias atingidas. ▪ Plantio substitutivo de culturas destruídas pelo rompimento. ▪ Realização de diagnósticos para Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) e Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) sobre condições produtivas regionais e das propriedades. ▪ Elaboração do Projeto de Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea) das propriedades rurais impactadas. ▪ Continuidade das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

Dimensão	Características dos Danos Relatados	Ações Implementadas pela Renova
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abastecimento de água bruta para dessedentação animal de modo emergencial. ▪ Implantação de Projetos como: <i>Renovando Paisagens</i>, por meio da criação de algumas <i>Unidades Demonstrativas em Sistemas Agroflorestais, Pastagens Ecológicas e Silvicultura</i> e <i>Projeto Renova Rebanho</i>, que visa a melhoria genética do rebanho bovino e aumento da produção de leite, aliando a tecnologia da inseminação artificial com técnicas de manejo. ▪ Cercamento e recuperação de nascentes. Implantação de hortas e pomares em áreas diretamente impactadas.
COMÉRCIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto em imóveis utilizados para atividades comerciais com comprometimento de sua estrutura e a perda de materiais, insumos, ferramentas e maquinários. ▪ Alteração da demanda por produtos e serviços, com perda de clientela. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluguel de imóveis provisórios destinados a pequenos comerciantes impactados. ▪ Pagamento de contas de consumo doméstico no período emergencial. ▪ Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos empreendedores impactados. ▪ Reposição de insumos, ferramentas e equipamentos impactados. ▪ Reparação das estruturas dos imóveis atingidos. ▪ Atendimento de consultoria especializada para suporte à retomada das atividades ou viabilidade de atividade alternativa.
TURISMO E LAZER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda de lazer e sociabilidade em torno dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo em função do receio de contaminação. ▪ Impacto direto do rejeito em espaços públicos tais como a praça Lino Mol. ▪ Impacto indireto ao Parque de Exposições, principal centro para realização de festividades no município. ▪ Impacto direto a campos de futebol do município. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reforma da praça Lino Mol e dos campos de futebol de Barra Longa. ▪ Reposição de uniforme e equipamentos esportivos para os times das comunidades atingidas. ▪ Reconstrução do campo do Esporte Clube Barralonguense. ▪ Reconstrução do Parque de Exposições. ▪ Aprovação do projeto de reconstrução do campo dos Rodoviários ▪ Lançamento do Edital Doce para apoio a projetos sociais de turismo, cultura e esporte, reparação do lazer e reparação das referências culturais.
PATRIMÔNIO E CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto direto a casas centenárias, fazendas, igrejas, peças sacras e históricas. ▪ Comprometimento da paisagem do Caminho de São José, entre os municípios de Barra Longa e Rio Doce, com a interrupção de atividades de turismo, esporte, lazer e religiosidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboração de laudos cautelares dos imóveis tombados pelo patrimônio em Barra Longa. ▪ Reforma e restauro de imóveis tombados pelo patrimônio em Barra Longa, atualmente em processo de judicialização. ▪ Criação da Reserva Técnica para salvaguardar e restaurar peças e objetos resgatados. ▪ Apoio em infraestrutura e insumos para garantir continuidade da realização de festividades das comunidades atingidas. ▪ Constituição de grupo para apoio e desenvolvimento de atividades de fortalecimento das bordadeiras de Barra Longa, conhecidas como Aranhas da Barra. ▪ Diagnóstico dos impactos no turismo, cultura, esporte e lazer em Barra Longa.

Dimensão	Características dos Danos Relatados	Ações Implementadas pela Renova
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnóstico do patrimônio imaterial das comunidades atingidas. ▪ Apresentação e validação do Plano de Reparação Cultural para Comunidades. ▪ Realizadas reuniões com grupos temáticos de devolutivas. ▪ Rua de Lazer, em outubro de 2021, ação articulada com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
SAÚDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatos de agravos de saúde em decorrência do contato direto como o rejeito e pelo excesso de poeira, provocada pela intensificação do tráfego veicular no município. ▪ Relato de aumento da demanda por atendimento de saúde no município. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realização de estudo de avaliação de risco à saúde humana, delineamento de perfil toxicológico e exposição da população local (em andamento). ▪ Realização do Plano em Saúde para o Município de Barra Longa, contemplado no Acordo Judicial, cujos recursos financeiros e materiais serão repassados ao município. ▪ Disponibilização de recursos financeiros ao Município de Barra Longa para que este proceda à contratação de profissionais, por meio de processo seletivo a ser realizado pelo ente público, na forma da lei e sob sua responsabilidade. ▪ Disponibilização de recursos para financiar a complementação de até 50% do valor executado junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – ICISAMAPI, utilizado pelo município para pagamento de consultas especializadas em cardiologia, dermatologia e pneumologia, conforme os parâmetros do SUS e Nota Técnica SRAS/DAE/CAEA nº14/2018.
PROTEÇÃO SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepção, por parte da comunidade, de que existe uma carência de ações direcionadas à proteção social. ▪ Com as dificuldades decorrentes do cenário da pandemia, intensificou-se a percepção sobre as condições de vulnerabilidade da população atingida, sobretudo em relação a questões de saúde mental. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementação do Plano de Reparação em Proteção Social no município de Barra Longa. ▪ Suplementação de Recursos Humanos. ▪ Disponibilização de dois veículos. ▪ Estruturação de uma brinquedoteca. ▪ Fomento às oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Além de equipamentos públicos já mencionados anteriormente há também danificação de vias públicas (pavimentadas ou não), tanto pelo impacto direto do rompimento quanto pelo trânsito de veículos pesados para as demais ações de reparação. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconstrução e manutenção de vias impactadas em decorrência do rompimento e/ou devido ao processo reparatório. ▪ Reconstrução da avenida Beiro Rio e umectação das vias. ▪ Reconstrução de pontes e restabelecimento de acessos vicinais. ▪ Reconstrução da Escola Municipal Gustavo Capanema, praça e quadra de esportes da área denominada Mutirão, em Gesteira (Barra Longa). ▪ Obras do Parque de Exposições, localizado na sede do município. ▪ Obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

03.3 PROGRAMAS ATUANTES NO MICROTERRITÓRIO E SINERGIAS ENTRE FRENTES DE TRABALHO

A Fundação Renova está estruturada em **42 programas** focados na reparação e compensação dos danos associados ao rompimento da barragem de Fundão. Os programas atuam nos territórios considerando a **presença do impacto a que se destina a atuação do programa**, o que implica que alguns programas possuem atuação apenas em territórios específicos.

Abaixo, apresenta-se a lista dos **programas que atuam no microterritório**:

Quadro 2. Programas Socioeconômicos e Socioambientais da Fundação Renova atuantes no microterritório

Programas Socioeconômicos	Programas Socioambientais
PG01. Levantamento e Cadastro	PG23. Manejo dos Rejeitos
PG02. Ressarcimento e indenização	PG25. Revegetação, enrocamentos e outros métodos
PG04. Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	PG28. Conservação da Biodiversidade
PG05. Proteção Social	PG30. Fauna e Flora Terrestre Ameaçada de Extinção
PG06. Diálogo, Comunicação e Participação Social	PG31. Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos
PG07. Assistência aos Animais	PG32. Tratamento de Água e Captação Alternativa
PG08. Reconstrução de Vilas	PG33. Educação Ambiental para Revitalização da Bacia do Rio Doce
PG10. Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	PG34. Preparação Para Emergência Ambiental
PG11. Reintegração da Comunidade Escolar	PG36. Comunicação Nacional/Internacional
PG12. Memória Histórica, Cultural e Artística	PG38. Monitoramento da Bacia do Rio Doce
PG14. Saúde Física e Mental da População Impactada	PG39. Unidades de Conservação
PG15. Promoção da Inovação	PG40. CAR e PRAS
PG17. Retomada das Atividades Agropecuárias	PG42. Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários
PG18. Diversificação Econômica Regional	
PG19. Micro e Pequenos Negócios	
PG20. Estímulo à Contratação Local	
PG21. Auxílio Financeiro Emergencial	
PG35. Informação Para a População	

Em função da interface entre os diferentes programas da Fundação Renova e da imbricação dos temas no contexto territorial, os programas foram agrupados em **11 grandes temas da reparação**.

Quadro 3. Categorização de Temas da Reparação por Programas⁵

Cadastro Integrado	Indenização e AFE	Atividades Agropecuárias	Ativ. Aquícolas e Pesqueiras	Economia e Inovação	Reparação Ambiental
PG01	PG02; PG21	PG07; PG17; PG25; PG26; PG27; PG40	PG16	PG15; PG18; PG19; PG20; PG42	PG23; PG24; PG28; PG29; PG30; PG31;

⁵ A tabela compreende uma divisão geral de Programas entre grandes temas da Reparação. Para a leitura, considerar para cada tema apenas os programas atuantes no microterritório, conforme reportado na listagem do Quadro 2.

Abastecimento de Água	Reassent., Moradia e Infraest.	Proteção Social e Saúde	Povos Tradicionais	Turismo, Cult., Esp. e Lazer	PG33; PG34; PG37; PG38; PG39
PG32	PG08; PG10; PG11	PG05; PG14	PG03; PG04	PG12; PG13	

Essa divisão visibiliza a organização corrente de **atuação conjunta entre alguns programas** que possuem interfaces e complementariedades e destaca as principais potencialidades de sinergia entre os programas, bem como as associações de pautas já identificadas no contexto territorial.

03.4 HISTÓRICO DE RELACIONAMENTO – AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS

O contato frequente das equipes de diálogo social da Fundação Renova com as partes interessadas, notadamente com a população atingida, tem permitido a **identificação das suas expectativas e necessidades** quanto ao trabalho de reparação e compensação.

O quadro abaixo apresenta as ações de diálogo empreendidas pela equipe da Gerência Corporativa de Diálogo e Canais de Relacionamento (GCDOR), considerando os principais temas e dimensões da reparação, dos últimos 12 meses, e os quantitativos acumulados:

Tabela 02. Quantitativos de Ações de Relacionamento do microterritório⁶

	2015 a Jun/2024	2015 a Jun/2024	2015 a Jun/2024
ACUMULADO	561 Diálogos Coletivos	8.230 Diálogos Individualizados	24 Protestos
JUL/23 à JUN/24	32	671	6
DIMENSÃO ⁷	Diálogos Coletivos – jul/23 a jun/24	Diálogos Individualizados – jul/23 a jun/24	Ocorrência de Protestos – jul/23 a jun/24
Cadastro Integrado	0,0%; 0	4,5%; 20	0,0%; 0
Indenização e AFE	66,7%; 18	23,0%; 103	29,4%; 5
Povos Tradicionais	0,0%; 0	0,4%; 2	5,9%; 1
Prot. Social e Saúde	0,0%; 0	2,2%; 10	23,5%; 4
Ativ. Agropecuárias	3,7%; 1	5,6%; 25	0,0%; 0
Moradia e Infraest.	7,4%; 2	56,7%; 254	29,4%; 5
UHE Risoleta Neves	0,0%; 0	0,0%; 0	0,0%; 0
Turismo, Cult. e Lazer	3,7%; 1	2,5%; 11	0,0%; 0
Economia e Inovação	0,0%; 0	1,6%; 7	0,0%; 0
Ativ. Aq. e Pesqueiras	0,0%; 0	0,2%; 1	0,0%; 0
Reparação Ambiental	7,4%; 2	0,9%; 4	5,9%; 1
Abastecimento Água	11,1%; 3	2,5%; 11	5,9%; 1

As Ações de Relacionamento e protestos nos últimos 12 meses se concentraram nas temáticas Indenização e AFE, Moradia e Infraestrutura.

A partir do mês Julho/2021, com a aprovação da Definição do programa de Comunicação, Diálogo, Participação e Controle Social (PG06), foi iniciada a mensuração dos **indicadores do Programa**.

Segue abaixo os resultados⁸:

⁶ A diferença entre o somatório geral das ações de relacionamento dos últimos 12 meses e o detalhamento do quantitativo por temática da reparação se dá uma vez que uma ação pode conter mais de um programa vinculado.

⁷ Algumas dimensões não se aplicam a todos os microterritórios, e por isso não existem dados para o gráfico.

⁸ No Relatório Mensal CIF todos os indicadores são reportados conforme a periodicidade da Definição do Programa com resultados globais, referentes a todos os territórios de atendimento. Por isso, alguns indicadores não possuem correspondência direta aos números reportados no relatório oficial. Quando possível, realizamos a desagregação dos indicadores por microterritório ou território para permitir a avaliação mais detalhada dos resultados alcançados pela localidade de referência.

Tabela 03. Resultados dos Indicadores dos Pilares de Participação e Diálogo Social e Canais de Relacionamento do microterritório

Pilar de Participação e Diálogo Social				
	Indicador	Periodicidade <small>(Conforme definição do programa)</small>	Resultado	
MICROTERRITÓRIO Barra Longa	I.03 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	Mensal (Jun/24)	7 (Mês)	561 (Acum.)
	I.09 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	Mensal (Jun/24)	- (Mês)	281 (Acum. 2019)
TERRITÓRIO Alto Rio Doce	I.02 Apresentação dialógica dos programas nos territórios	Trimestral (Jul a Dez/23)	66,67%	
	I.8 Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Trimestral (Abr a Jun/24)	9,29	
	I.10 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	Trimestral (Abr a Jun/24)	9,11	
	I.04 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral (Jan a Jun/24)	7,62	
	I.05 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral (Jan a Jun/24)	8,81	
	I.06 Avaliação dos espaços de participação e controle social	Semestral (Jan a Jun/24)	9,04	
GLOBAL Todos os territórios	I.07 Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	Anual (2023)	49,79%	

	I.08 Percepção de efetividade dos espaços de Participação e Controle Social	Anual (2023)	7,59
Pilar de Canais de Relacionamento (Referente aos Centros de Informação e Atendimento)			
	Indicador	Periodicidade	Resultado
MICROTERRITÓRIO Barra Longa	I.4 Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs	Mensal (Jun/24)	98,80%
	I.6. Satisfação com a resolução das solicitações	Mensal (Jun/24)	91,36%
	I.7. Oferta das informações solicitadas nos CIAs	Mensal (Jun/24)	100%
	I.9. Satisfação com as estruturas físicas dos CIAs	Mensal (Jun/24)	91,25%

03.5 DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS

No cotidiano do trabalho de relacionamento, as equipes de Diálogo Social e Canais de Relacionamento realizam o **acolhimento de solicitações** de **natureza coletiva**, ou seja, solicitações que possuem relevância para a coletividade; e de **natureza individualizada**, que dizem respeito a solicitações específicas, de um indivíduo ou família.

As solicitações individualizadas são registradas e tratadas por meio do **fluxo de Manifestações**, enquanto as solicitações coletivas são tratadas pelo **processo de Gestão de Demandas Coletivas**.


Imagem 02. Tipologia de Solicitações



As solicitações individualizadas são acolhidas pelos Canais de Relacionamento e encaminhadas aos programas e áreas responsáveis por meio do **registro de manifestações no SGS** (Sistema de Gerenciamento de Stakeholders)

Abaixo, seguem os principais temas de manifestações registradas nos últimos 12 meses.

Gráfico 01. Manifestações Registradas
(Acumulado e Detalhamento Julho/23 Junho/24)⁹




Nos últimos 12 meses os principais temas de manifestações no microterritório de Barra Longa foram Fundação Renova, Indenização e AFE, Moradia e Infraestrutura e Cadastro Integrado.

O processo de Gestão de Demandas Coletivas tem como objetivo **qualificar e articular o tratamento das solicitações de caráter coletivo apresentadas pelas comunidades atendidas pela Fundação Renova**. Abaixo, seguem as informações de status de tratativa e programas, bem como a listagem de demandas em andamento no microterritório.

Os critérios de elegibilidade das Demandas Coletivas e a listagem de demandas serão contempladas no **Anexo 2 e 3** deste documento.

⁹ O tema “Fundação Renova” contempla temáticas transversais à reparação e não associadas especificamente a atuação dos programas. Com destaque, o tema contempla assuntos relacionamentos ao uso das plataformas Renova, Atualização de Informações Pessoais, Informações para Declaração de Imposto de Renda, Ofícios, Jurídico e Ouvidoria.

Gráfico 02. Demandas Coletivas Registradas (Acumulado)¹⁰



Foram registradas 49 Demandas Coletivas no microterritório MT02.Barra Longa, em que 18 permanecem em tratativa e 31 foram finalizadas. Em relação aos programas, destaca-se que a maior parte das Demandas Coletivas estão vinculadas ao programa PG06.Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social, seguido do programa PG10.Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga.

03.6 ORGANIZAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS E PARTES INTERESSADAS

Os interlocutores envolvidos no processo de reparação são lideranças comunitárias, poder público e Comissão de Atingidos, com histórico de formação em 2015. Em abril de 2017, foi definida, pela comissão, a contratação da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS) para apoiar os atingidos do município ao longo do processo de reparação. A Associação atuava como Assessoria Técnica Independente, destacando-se na articulação de pautas como Cadastro Integrado e Matriz de Danos, Reformas e Reconstruções e Proteção Social e Saúde.

Em fevereiro de 2021, foi peticionada a adesão de Barra Longa ao Sistema Indenizatório Simplificado (SIS). Nessa petição, há a apresentação dos membros da “Comissão de Atingidos e Atingidos de Barra Longa” (para fins de compreensão, denominada aqui como Comissão 1), assim como a solicitação de seu reconhecimento como comissão atuante em Barra Longa. Entretanto, em junho de 2021, uma outra comissão (autodenominada “Comissão de Atingidos de Barra Longa e seus distritos”, ou Comissão 2) também peticiona, junto à 12ª Vara da Justiça Federal, alegando, em sua petição de esclarecimentos, que é a legítima representante do território e, alternativamente, caso a referida comissão não seja dotada de poderes de representação, sendo reconhecida a

¹⁰ Em relação ao gráfico de “Demandas por Programas e Status” destacamos que o quantitativo não é necessariamente coincidente com o total de Demandas uma vez que uma demanda pode contar com mais de um programa vinculado à sua tratativa.

Comissão 1, requer a atuação da Comissão 2, como *amicus curiae*, nos autos da ação indenizatória.

Em fevereiro de 2022, as empresas mantenedoras manifestaram-se nos autos da ACP relacionado ao Eixo Prioritário 10 – Contratação das Assessorias Técnicas, sobre o periciamento realizado pela AT Kearney, em relação às atividades desenvolvidas pela AEDAS no município de Barra Longa. O contrato com a Assessoria técnica AEDAS foi finalizado e as tratativas para contratação de entidade para assessoramento técnico na localidade seguem em âmbito extrajudicial, conforme determinado pela 4ª Vara Federal.

O Microterritório de Barra Longa conta com cenário predominante de Divergência Muito Baixa nos últimos 12 meses, à exceção dos últimos quatro meses, que apresentaram Divergência Baixa. Abaixo contemplamos a análise de Ambiência Social, por tema, do mês de junho/24, com destaque para os temas de Indenização e AFE, Atividades Agropecuárias, Reparação Ambiental, Abastecimento de Água, Reassentamento/Moradia e Infraestrutura e Proteção Social e Saúde no microterritório.

Quadro 5. Análise de Ambiência Social por temática e por município no mês de Junho/24

	CADASTRO INTEGRADO	INDENIZAÇÃO E AFE	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	ATIV. AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS	ECONOMIA E INOVAÇÃO	REPARAÇÃO AMBIENTAL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	REASSENT., MORADIA E INFRAEST.	PROTEÇÃO SOCIAL E SAÚDE	POVOS TRADICIONAIS	TURISMO, CULT., ESP. E LAZER
BARRA LONGA	Divergência Baixa	Divergência Muito Alta	Divergência Muito Alta	Não se aplica	Convergência Muito Baixa	Divergência Muito Alta	Divergência Muito Alta	Divergência Muito Alta	Divergência Muito Alta	Convergência Muito Baixa	Convergência Baixa

Para qualificação mais aproximada dos pleitos, destacamos os principais pontos identificados na Análise de Cenário Territorial que apresentam convergências com os temas de Foco de Atuação do Plano de Ação Territorial desse microterritório:

Quadro 6. Conteúdo de Destaques da Ambiência Social no microterritório no último semestre

DESCRIÇÃO DO PONTO DE DESTAQUE DO CENÁRIO

1. **Monitoramento Hídrico e Qualidade da Água**
- Em janeiro, moradores de Barra Longa participaram de visita técnica ao laboratório responsável pelos processos de análises e coleta de água, em Vitória (ES), juntamente com o grupo de Monitoramento Hídrico do Rio do Carmo. Na ocasião, os participantes puderam conhecer as etapas do processo de monitoramento hídrico, além de terem acesso ao endereço eletrônico "monitoramentoriadoce.org", plataforma que permite aos interessados acessarem os resultados dos processos de coleta e análise da qualidade da água. Os participantes destacaram a seriedade e relevância do processo de análise da qualidade da água, além do interesse em replicar na comunidade o que observaram na visita. Houve, inclusive, realização, por parte desse grupo, de apresentação do processo de monitoramento hídrico e da participação na visita técnica, aos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Padre José Epifânio Gonçalves. Quanto à qualidade da água para consumo humano, permanece a percepção dos moradores do município de Barra Longa de que a água ofertada estaria contaminada. A pauta de qualidade da água foi abordada durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de MG em junho de 2024. Na ocasião foi solicitado atendimento de indenização de dano água por morador de Barra Longa para os moradores do município. A Fundação Renova segue esclarecendo para os moradores que a oferta e a qualidade da água para consumo humano são de competência da COPASA.

2. Expectativa da população sobre Soluções em Moradia

Permanece a expectativa dos moradores de Barra Longa (MG) acerca das soluções em infraestrutura das moradias do município. Seguindo o que foi determinado em audiência realizada no dia 4 de abril, a Fundação Renova iniciou os contatos com o público elegível ao Eixo-4, proprietários/posseiros dos imóveis com danos em infraestrutura decorrentes de impacto direto ou indireto do rompimento da Barragem de Fundão, que constam no processo, para o pagamento das indenizações. As propostas foram elaboradas conforme valores definidos em laudo emitido pela AECOM, acrescidos de juros e correção monetária no marco temporal de quitação de 08/02/2023, convencionado nos termos do acordo. As ligações para agendamento dos atendimentos começaram no dia 22/04 e os escritórios de atendimento iniciaram suas atividades em 07/05/2024. Destaque para as 17 reuniões de diálogo ocorridas no território, com o objetivo de esclarecer, dentre outros questionamentos, dúvidas acerca dos critérios de elegibilidade, cálculo dos valores e acesso ao laudo. A realização das reuniões impactou positivamente a ambiência no território, tendo-se em vista que a população aguardava por uma previsão de atendimento e por compreender os desdobramentos das decisões judiciais correlatas ao tema. Permanecem as seguintes discordâncias acerca do processo de pagamento de imóveis com danos de trincas e rachaduras, de parte dos moradores de Barra Longa: critérios de elegibilidade, valores insuficientes e dificuldade de comprovação de titularidade dos imóveis atingidos. Também foi possível verificar uma expectativa do público elegível em relação ao Eixo 4, sobre receber o contato das equipes do Programa de Indenização Mediada para agendamento dos atendimentos e conhecimento dos valores do acordo. O prazo para adesão ao processo se encerra no dia 04/09/2024.

3. Obras de Reconstrução do Campo dos Rodoviários e Reforma da Quadra da Volta da Capela

Destaque para a divergência da população do bairro Volta da Capela com as obras de reforma da quadra poliesportiva e da reconstrução do campo dos Rodoviários. Há a percepção de que as obras poderão acarretar danos às moradias e infraestruturas, e insatisfação com o que entendem ser a priorização da obra do campo antes de uma conclusão para os casos de trincas e rachaduras.. Permanece o pleito de parte da comunidade para atendimento em moradia temporária e reassentamento, incluindo casos não elegíveis ao Eixo-4. A Fundação esclarece que a obra que vem sendo executada no Campo de Futebol não demanda a utilização de equipamentos pesados e as entregas de materiais se darão de maneira escalonada e apenas em horário comercial. Para além disso, a Fundação vem realizando as seguintes ações mitigadoras de impactos durante as obras do Campo de Futebol: Trabalhos em horário comercial; Tráfego de veículos de pequeno porte, além de baixo tráfego na região; Trânsito em velocidade controlada; Umectação das vias ao redor e dentro da obra; Pequena trafegabilidade de veículos pesados; Ausência de expressivas movimentações no solo, uma vez que o imóvel se encontra próximo à cota final para plantio da grama e serviços de irrigação; Sinalização de área e trânsito; Comunicação ostensiva junto à comunidade local.

4. Educação Ambiental

Em junho, ocorreram ações do projeto Doce Vivo, vinculadas aos Programa de Recuperação de Área Ambiental (PG25) e Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38). As atividades contaram com a participação de alunos e colaboradores da Escola Estadual

Claudionor Lopes e da Escola Estadual Padre José Epifânio Gonçalves, na cidade de Barra Longa. O objetivo do projeto é fornecer informações sobre educação ambiental, e resultou em uma melhoria significativa na ambiência entre o público infanto-juvenil atendido pelas ações.

04. PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Focos de Atuação do PG06

Considerando o entendimento do contexto expresso anteriormente e a necessária convergência entre a atuação da Fundação Renova às expectativas e necessidades da população atingida e demais partes interessadas, sendo observadas as condições do TTAC, foram identificados 06 temas centrais para o trabalho de reparação no microterritório.

Cabe lembrar que esses temas centrais foram identificados conforme o processo sumarizado pela Imagem 1 (Processo de Planejamento de Ações Territoriais) logo no início da seção 2 deste documento, que leva em consideração as pautas levantadas em Diálogos com Lideranças e Moradores bem como durante protestos, além da observação da Dinâmica Social dos territórios, levantamentos de Diálogos Coletivos e das Manifestações e Demandas Recebidas dos Públicos.

Destacamos que a atuação das equipes de Diálogo Social e Canais de Relacionamento não se limitam aos focos de atuação elencados abaixo, e podem se adaptar ao contexto territorial que se modifica ao longo do período considerado. mas dizem respeito a focalização de frentes de trabalho nos territórios, conforme os inputs trabalhados na seção 03 “Ponto de Partida para o Planejamento de Ações”.

1

Foco de Atuação 1.

Reparação Ambiental (Desenvolvimento Sustentável e Pasea)

Acompanhamento dos avanços da reparação ambiental e produtiva de áreas rurais. Apoio na comunicação e compartilhamento de informações sobre as ações em andamento por meio de diálogos individualizados e comunicados com produtores rurais. Acompanhamento da reparação integral da propriedade rural e a satisfação do público atendido. Implementação de plano de ação, junto ao CIA, para gestão de tratativas das manifestações e demandas do SGS por meio de monitoramento, diagnóstico dos passivos, articulação com outros programas da Fundação Renova, análise dos casos e devolutiva ao público atendido.

2

Foco de Atuação 2.

Monitoramento e Qualidade da Água

Promover Diálogos Coletivos entre o programa e as comunidades, com o objetivo de informar sobre as ações de monitoramento da qualidade da água e do sistema de abastecimento. Acompanhar os processos do monitoramento e o diagnóstico hídrico e os avanços no sistema de abastecimento de água da comunidade de Gesteira.

3

Foco de Atuação 3.

Soluções Indenizatórias

Acompanhamento das informações sobre os avanços de pagamentos de indenizações. Repasse de informações a atingidos. Distribuição de informativos e acolhimentos de dúvidas da população sobre o tema. Monitoramento da ambiência do território sobre as indenizações e esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema de Indenização Simplificado (SIS).

4 *Foco de Atuação 4.*

Infraestrutura e Moradia

Acompanhamento dos avanços do Eixo Prioritário 4 – Infraestrutura e Desenvolvimento. Acolhimento de dúvidas sobre o processo de judicialização. Ampliação da divulgação sobre o processo de judicialização, com foco central em Moradia, por meio da execução de Plano de Comunicação sobre o tema, incluindo Diálogos Individuais, Diálogos Coletivos e material de divulgação. Implementação de plano de ação, junto ao CIA, para gestão de tratativas das manifestações e demandas do SGS por meio de monitoramento, diagnóstico dos passivos, articulação com outros programas da Fundação Renova, análise dos casos e devolutiva ao público atendido.

5 *Foco de Atuação 5.*

Economia e Inovação (DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO)

Mapeamento e monitoramento contínuo de ativos econômicos do território a fim de viabilizar o direcionamento efetivo dos projetos e atividades desenvolvidas pelos programas de Desenvolvimento Econômico e Social nas ações de reparação. Apoio na ampla divulgação dos projetos e atividades previstas no planejamento e atuação dos programas de Desenvolvimento Econômico e Social junto às comunidades atingidas por meio de diálogos individualizados e campanhas estratégicas de comunicação. Viabilização de diálogos coletivos entre os programas e comunidades para apresentação e posterior prestação de contas sobre os projetos que visam a recuperação de micro e pequenos negócios impactados, ações de fomento à contratação de mão de obra local e oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional à população. Apoio na implementação, pelos programas da área de Desenvolvimento Econômico e Social, de soluções para possibilitar a retomada e/ou desenvolvimento de novas atividades produtivas e econômicas junto à população atingida.

6 *Foco de Atuação 6*

Canais de Relacionamento. Comunicação e Diálogo

Promoção de ações para atendimento individualizado capaz de sanar dúvidas e anseios oriundos dos programas e atuação da Fundação Renova. Também constitui uma forma de ampliação da capilaridade territorial, aproximação com as comunidades para esclarecimento e divulgação das ações da Reparação realizados pela Fundação Renova.

04.1 ETAPA NECESSÁRIA: MOBILIZAÇÃO PARA AÇÕES DE DIÁLOGO¹³

O processo de mobilização consiste no **esforço para comunicar, convidar e buscar garantir a presença qualificada das partes interessadas em uma determinada ação. Todas as ações previstas no Plano de Ação Territorial contam com o processo de mobilização qualificado e aderente aos focos de atuação, e seguindo os critérios estabelecidos pelos Programas que atuam no território.** A mobilização é feita para o público prioritário que precisa ser convidado e engajado a participar das agendas previstas. Esse esforço tem como objetivo:

1. **DISPONIBILIZAR E MULTIPLICAR INFORMAÇÕES:** levar ao conhecimento dos públicos informações sobre a realização de uma determinada ação, garantindo entendimento sobre o que será realizado, quando será realizado e quais os objetivos e resultados esperados.
2. **ENGAJAR OS PÚBLICOS NAS AÇÕES:** favorecer o entendimento, interesse e adesão dos públicos às ações, buscando garantir o amplo envolvimento nas atividades e, desse modo, permitir a adequada realização dos processos de participação e controle social.
3. **QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO:** permitir que os públicos participem de modo informado, conhecendo o objetivo das agendas, as pautas que serão abordadas e tendo acesso a informações que contribuam para sua atuação qualificada nos espaços dialogais.

O processo de mobilização pode ser sintetizado a partir do fluxograma abaixo:



¹³ Seção incluída conforme Nota Técnica CT-PDCS/CIF nº31/2022 e Deliberação CIF nº660, de 29 de março de 2023, que delibera sobre o Plano de Ação Territorial, em atendimento ao ponto “I. apresentação e inclusão da proposta de normalização e de aperfeiçoamento dos processos de mobilização social, notadamente as medidas adotadas para que, na elaboração do PAT, sejam ouvidas as pessoas atingidas”.

Foco de Atuação 1.

REPARAÇÃO AMBIENTAL (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PASEA)

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acompanhar os avanços das ações previstas para recuperação ambiental e produtiva de propriedades rurais por meio da articulação com programas e contatos ativos e receptivos com produtores rurais.
- Apoiar na divulgação e compartilhamento de informações sobre o andamento das ações de reparação.
- Apoiar a interlocução entre programa e produtor rural atingido nas demandas.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Continuidade da construção/implantação de estruturas complexas no âmbito do PASEA.
- Continuidade das ações de reparação das propriedades rurais previstas no PASEA, com critérios isonômicos de atendimento em todo o Alto Rio Doce.
- Discordância em relação à redução/corte do valor da alimentação animal sob alegação de não restabelecimento das condições produtivas nas propriedades em Barra Longa.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none">Prefeitura Municipal de Barra Longa;EMATER.	<ul style="list-style-type: none">Produtores rurais;Comissão de Atingidos de Barra Longa.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EXTENSÃO RURAL E PASEA JUNTO AOS PRODUTORES ATENDIDOS

Descrição: Acompanhamento e fornecimento de informações aos produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater) e PASEA

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Comunicação com Território	Comunicação estratégica com o território sobre as ações desenvolvidas para a reparação ambiental e assistência técnica rural	Realizada	Março/2024	Produtores Rurais
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com produtores rurais atendidos pelas ações de reparação ambiental e ATER	Em Andamento	Fevereiro a Dezembro/2024	Produtores Rurais
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com produtores rurais atendidos pelas ações de reparação ambiental, PASEA e ATER	Prevista	Julho a Dezembro/2024	Produtores Rurais
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com produtores rurais atendidos pelas ações de reparação ambiental e PASEA	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa

AGENDA 2. AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL RELATIVAS À REPARAÇÃO AMBIENTAL

Descrição: Apoio na mobilização, realização de diálogos coletivos e fóruns de prestação de contas da temática de Reparação Ambiental

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Realização de Diálogo Coletivo sobre o tema de Reparação Ambiental executadas pela Renova	Prevista	Setembro a Novembro/2024	Moradores de Morro vermelho e demais comunidades

Participação e Controle Social	Realização de Fórum de Prestação de contas sobre as ações de Reparação Ambiental executadas pela Renova no município	Prevista	Outubro a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa
--------------------------------	--	----------	-------------------------	--------------------------

AGENDA 3. AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição: Realização de diálogos individualizados, oficinas e visitas técnicas com o objetivo de promover a conscientização ambiental da população local

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados para Conscientização Ambiental: correto descarte, pelos comércios, de gordura no esgotamento sanitário	Realizada	Fevereiro/2024	Moradores de Barra Longa
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com representantes das escolas do município para ação do Doce Vivo: Educação Ambiental do Programa de Restauro Florestal	Realizada	Junho/2024	Moradores de Barra Longa
Outras Ações de Diálogo Social	Realização de oficina com público escolar sobre as áreas de preservação ambiental e engajamento das comunidades nas pautas da reparação ambiental	Realizada	Junho/2024	Moradores de Barra Longa
Outras Ações de Diálogo Social	Realização de visita técnica aos reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em Mariana, às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), e ações de reparação e recuperação ambiental executadas pela Renova durante o percurso.	Realizada	Agosto/2024	Moradores de Barra Longa

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> Programa de Assistência aos Animais (PG07); Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10); Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17); Programa de Manejo do Rejeito (PG23); Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 (PG25); Programa de Recuperação de Nascentes (PG27); Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38); Programa de CAR e PRAS (PG40). 	<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Atingidos de Barra Longa; EMATER.

C. Narrativas e Mensagens-Chave

PLANO DE ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL (PASEA):

- Ações que visam a reparação das propriedades rurais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e, ao mesmo tempo, a adequação ambiental necessária de acordo com a legislação brasileira.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER):

- As ações reparatórias de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) dão suporte ao processo de retomada das atividades agropecuárias e à readaptação ambiental nas propriedades rurais impactadas, além da aplicação de práticas sustentáveis de produção e formas de conservação de solo e água. As instituições selecionadas realizam as atividades de ATER com o atendimento previsto de 48h/ano de atividades individuais

e 16h/ano de atividades coletivas a cada família e suas respectivas propriedades, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais para retomada plena das atividades agropecuárias.

RENOVA REBANHO:

- *O Renova Rebanho, parte do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias da Fundação Renova, dá apoio aos produtores rurais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Uma das ações executadas é o melhoramento genético do gado, o que contribui para o aumento da produção de leite. Além disso, é feito o acompanhamento dos cuidados com a criação e fornecida assistência técnica aos proprietários.*

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL:

- *Fornecimento de alimentação para animais (ou do valor equivalente) nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem.*

RENOVANDO PAISAGENS:

- *Parceria entre Fundação Renova, WRI Brasil, ICRAF e Fazenda Ecológica para implantação de tecnologias de produção sustentável na região atingida e geração de oportunidades econômicas. O objetivo é recomendar ações e estratégias que visam apontar caminhos mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, dar condições para retomada das atividades agropecuárias na região mais atingida, em propriedades localizadas em Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e entorno. Parte das ações para alcançar este objetivo envolvem a implantação de Unidades Demonstrativas (UDs), onde foram desenvolvidos Sistemas Agroflorestais (SAFs), silvicultura de espécies nativas e práticas de manejo ecológico de pastagem. Essas unidades, implantadas dentro de propriedades atingidas, servem de modelo para outros produtores.*

Foco de Atuação 2.

MONITORAMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Apoiar no repasse de informações sobre a qualidade da água.
- Repassar informações sobre sistema de abastecimento de água.
- Esclarecer dúvidas e dar conhecimento a comunidade local sobre o tema

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Realização e apresentação de estudos que comprovem a qualidade da água com respaldo técnico.
- Acompanhamento dos processos de captação e monitoramento da água do rio e do sistema de abastecimento de água

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none">▪ Prefeitura Municipal de Barra Longa▪ Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)	<ul style="list-style-type: none">▪ Lideranças Sociais de Barra Longa;▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa;▪ Grupos informais.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – MONITORAMENTO HÍDRICO (PMQQS/PG38)

Descrição Promover ações sobre monitoramento e qualidade da água e orientar populações abrangidas pelo Plano de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS) sobre como cuidar da qualidade da água do Rio Doce.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Diálogo Coletivo após acompanhamento participativo de coletas de amostras de água referentes ao Monitoramento Hídrico (PMQQS/PG38) e visita técnica em laboratório certificado localizado no estado do Espírito Santo.	Realizada	Janeiro a Março/2024	Moradores de Barra Longa
Participação e Controle Social	Realização de Fórum de Prestação de Contas sobre o Monitoramento Hídrico Participativo e resultados relacionados à qualidade da água	Prevista	Setembro a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa
Participação e Controle Social	Acompanhamento participativo de lideranças em coletas (in loco) de amostras de água referentes ao Monitoramento Hídrico (PMQQS/PG38) e posterior visita técnica em laboratório certificado localizado no estado do Espírito Santo.	Prevista	Setembro a Dezembro/2024	Moradores de Gesteira

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Realização de diálogos individualizados para informação e esclarecimentos de dúvidas sobre Sistemas de abastecimento e qualidade da água.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento Individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre sistema de abastecimento de água em comunidades rurais e informações sobre	Prevista	setembro a Dezembro/2024	Moradores de área rural

onde acessar os resultados da qualidade da água

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none">▪ Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38);▪ Relações Institucionais.▪ Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água (PG32);	<ul style="list-style-type: none">▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa▪ Prefeitura de Barra Longa▪ Moradores da comunidade Gesteira

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- *Promover a melhoria da percepção das comunidades com relação ao uso da água.*
- *Fomentar o controle social por meio da promoção do acesso à informação (dados do monitoramento hídrico).*

Foco de Atuação 3.

SOLUÇÕES INDENIZATÓRIAS

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Acolher dúvidas da população sobre as indenizações e AFE.
- Apoiar com informações quanto ao Sistema de Indenizatório Simplificado (SIS).

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Pagamentos de indenizações com celeridade e isonomia no Sistema de Indenizatório Simplificado (SIS).
- Expectativa por novas homologações de indenizações no Sistema de Indenizatório Simplificado (SIS).
- Devolutiva de solicitações de pagamento de Lucro Cessante.
- Expectativa de retorno dos atendimentos do PIM (retorno presencial e devolutivas de pleitos em aberto).
- Contestação de cartas com comunicado sobre Cessações de Auxílio Financeiro/Revalidação de AFE e prazo para revalidação de documentos.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none">▪ Poder Público	<ul style="list-style-type: none">▪ Lideranças Sociais de Barra Longa;▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa;▪ Comissões de representação dos atingidos;▪ Associações comunitárias;▪ Grupos informais.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E AFE

Descrição: Realização de diálogos individualizados para esclarecimento de dúvidas sobre pagamento de indenizações e Auxílio Financeiro Emergencial.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento Individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre Auxílio Financeiro Emergencial	Realizada	Fevereiro/2024	Moradores de Barra Longa
Atendimento Individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre o processo de pagamento de Soluções Indenizatórias (SPA/NOVEL)	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa

AGENDA 2. INFORMAÇÃO E ENGAJAMENTO SOBRE ACORDO JUDICIAL PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS COM DANOS EM INFRAESTRUTURA ELEGÍVEIS EIXO 4 (ACP)

Descrição: Realização de diálogos individualizados, campanhas de comunicação estratégicas e busca ativa de não localizados pelo Programa de Indenização Mediada, para compartilhamento de informações e engajamento do público elegível ao acordo do Eixo 4 (ACP).

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Comunicação com Território	Comunicação estratégica com o território sobre o processo de indenização de imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Realizada	Março a Julho/2024	Moradores de Barra Longa
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre o processo de indenização de imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Realizada	Março a Julho/2024	Moradores de Barra Longa

Participação e Controle Social	Realização de Diálogos Coletivos sobre o processo de indenização de imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Realizada	Março a Abril/2024	Moradores de Barra Longa
Relacionamento com Stakeholders	Busca ativa ao público não localizado pelo PIM elegível às indenizações para imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Realizada	Junho a Julho/2024	Moradores de Barra Longa
Comunicação com Território	Comunicação estratégica com o território sobre o processo de indenização de imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre o processo de indenização de imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa
Participação e Controle Social	Busca ativa ao público não localizado pelo PIM elegível às indenizações para imóveis com danos em infraestrutura (Eixo 4)	Prevista	Agosto a Setembro/2024	Moradores de Barra Longa

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> Programa de Ressarcimento e Indenização (PG02) Relacionamento Institucional; Comunicação. 	<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Atingidos de Barra Longa; Prefeitura de Barra Longa.

C. Narrativas e Mensagens-Chave

SOLUÇÕES INDENIZATÓRIAS

- *Sistema Indenizatório Simplificado tem como objetivo permitir que categorias de difícil comprovação de danos, impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, sejam indenizadas.*

SISTEMA PIM/AFE (SPA)

- *Tem como objetivo tratar a reparação financeira de quem atende os critérios do Programa de Indenização Mediada (PIM) e do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE). Assim como no Sistema Indenizatório Simplificado, o acesso ao Sistema PIM/AFE é feito por advogado ou defensor público que representa o requerente, por meio de plataforma on-line disponível no site da Fundação Renova.*

Foco de Atuação 4.

INFRAESTRUTURA E MORADIA

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Esclarecer dúvidas e ampliar o conhecimento da população sobre o tema.
- Apoiar a implantação do plano de comunicação por meio da construção e validação de materiais de comunicação.
- Informar de forma clara e com linguagem acessível aos moradores os avanços do Eixo Prioritário 4 – Infraestrutura e Desenvolvimento, que trata das questões de moradia.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Esclarecimento sobre o processo de judicialização.
- Retomada das obras de reformas, reconstruções e restaurações das moradias.
- Solução para pendências nos mobiliários das famílias em Moradia Temporária.
- Demanda por isonomia no tratamento entre o público atendido pelo reassentamento e pela Infraestrutura em Barra Longa.
- Reivindicação de antecipação de indenização sobre deslocamento físico em Barra Longa.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Movimento Atingidos por Barragem (MAB). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lideranças Sociais de Barra Longa; ▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa; ▪ Comissões de representação dos atingidos; ▪ Associações comunitárias; ▪ Grupos informais.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS

Descrição: Ações de divulgação, acolhimento e diálogo acerca das obras realizadas pela Fundação Renova no âmbito de Infraestrutura e Moradia.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com moradores do entorno da Quadra Poliesportiva da Volta da Capela para agendamento de vistorias cautelares	Realizada	Fevereiro a Abril/2024	Moradores de Barra Longa
Relacionamento com Stakeholders	Realização de escuta com moradores da Volta da Capela para coleta de percepção do público sobre a execução das obras de reconstrução do Campo dos Rodoviários e reforma da Quadra Poliesportiva	Realizada	Abril a Junho/2024	Moradores de Barra Longa
Relacionamento com Stakeholders	Realização de Diálogos Coletivos sobre a execução das obras de reconstrução do Campo dos Rodoviários e reforma da Quadra Poliesportiva, na Volta da Capela	Realizada	Março a Abril/2024	Moradores de Barra Longa
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre as obras de restauro dos imóveis tombados no município	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa

Comunicação com Território	Comunicação estratégica com o território sobre as obras de restauro dos imóveis tombados no município	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Barra Longa
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados sobre a realização e andamento das obras da passarela Campinas X Barreto	Prevista	Julho a Dezembro/2024	Moradores de Barreto

AGENDA 2. INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA

Descrição: Realização de diálogos individualizados para compartilhamento de informações e esclarecimentos de dúvidas relacionadas à moradia.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com os moradores do entorno do Parque de Exposições para esclarecimentos e informações em relação ao acordo de moradia	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores do entorno Parque de Exposições
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados para escuta, acolhimento de dúvidas e repasse de informações para público da Volta da Capela, Gesteira e demais comunidades	Prevista	Agosto a Dezembro/2024	Moradores de Gesteira, volta da Capela e demais comunidades

AGENDA 3. INFORMAÇÕES SOBRE REASSENTAMENTO DE GESTEIRA

Descrição: Realização de diálogos individualizados sobre o Reassentamento de Gesteira

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento individualizado	Realização de Diálogos Individualizados com lideranças sobre a transferência de terreno do reassentamento de Gesteira para a Prefeitura Municipal de Barra Longa	Realizada	Março a Abril/2024	Lideranças Locais

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none"> Programa de Ressarcimento e Indenização (PG02) Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10) Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação. 	<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Atingidos de Barra Longa Prefeitura de Barra Longa

C. Narrativas e Mensagens-Chave

PLANO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO EM PROTEÇÃO SOCIAL

- Tem como objetivo a disponibilização de recursos para ampliar os serviços socioassistenciais para atender as famílias vulneráveis das comunidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

COMITÊ E AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO EM PROTEÇÃO SOCIAL

- Tem como objetivo acompanhar as ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, assegurando a transparência e o monitoramento dos resultados da implantação das ações descritas no Plano de Reparação em Proteção Social.

Foco de Atuação 5.

ECONOMIA E INOVAÇÃO (DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO)

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Esclarecer dúvidas e dar conhecimento a comunidade local sobre o tema
- Apoiar na publicização de editais e plataforma de fomento à contratação de mão de obra local
- Dar visibilidade a comunidade sobre o avanço nas ações de empreendedorismo local

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Fomento aos comerciantes atingidos direta e indiretamente
- Contratação de mão de obra local
- Continuidade dos atendimentos aos comerciantes pelo SEBRAE

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none">▪ Movimento Atingidos por Barragem (MAB)	<ul style="list-style-type: none">▪ Lideranças Sociais de Barra Longa;▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa;▪ Comissões de representação dos atingidos;▪ Associações comunitárias;▪ Grupos informais.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 1. AÇÕES DE APROXIMAÇÃO COM ATIVOS SOCIAIS E ECONÔMICOS

Descrição Realização de diálogos individualizados com representantes de ativos sociais e econômicos para aproximação com estes públicos.

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Relacionamento com Stakeholders	Apoio na entrega dos bens da estruturação produtiva da Associação do Produtores de Leite de Barra Longa	Realizada	Abril/2024	Moradores de Barra Longa

AGENDA 2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E ENGAJAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS

Descrição Promover ações tais como campanhas informativas e contatos com stakeholders com objetivo de promover a transparência e participação social da população nos editais de economia e inovação

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Atendimento Individualizado	Diálogos Individualizados para divulgação e engajamento dos públicos para participação no Projeto Impulso Rio Doce	Realizada	Junho a Julho/2024	Moradores de Barra Longa
Comunicação com Território	Comunicação estratégica com o território para divulgação e engajamento dos públicos para participação no Projeto Impulso Rio Doce	Realizada	Junho a Julho/2024	Moradores de Barra Longa

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none">▪ Programa de promoção da inovação (PG15)▪ Programa de Desenvolvimento e diversificação Econômica (PG18)▪ Programa de Recuperação do Micro e Pequeno Negócio (PG19)▪ Programa de Estímulo à contratação Local (PG20)	<ul style="list-style-type: none">▪ Comissão de Atingidos de Barra Longa▪ Prefeitura de Barra Longa▪ Comerciantes de Barra Longa

- Outras áreas: Relacionamento Institucional; Comunicação.

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- Fomento à produção de conhecimento as atividades socioeconômicas dos municípios atingidos.
- Promoção de novos negócios e fortalecimento de negócios.
- Estímulo aos empreendedorismos e contratação de mão de obra local

Foco de Atuação 6.

CANAIS DE RELACIONAMENTO, DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO

OBJETIVOS DO FOCO DE ATUAÇÃO

- Estabelecer espaços de aproximação com as comunidades e de relacionamento com os atingidos de forma individualizada, acolhedora, humanizada e transparente.
- Promover diálogo qualificado capaz de traduzir dúvidas, anseios e demandas para os programas e áreas da Fundação Renova.
- Presença física e melhoria da percepção das ações de reparação e compensação realizadas pela Renova nas comunidades, qualificando e dando vazão a dúvidas, anseios e demandas, evitando tensionamentos e garantindo aproximação com as comunidades.
- Colaborar com leituras das comunidades e definições de estratégias de atuação nos territórios e atuar na divulgação de ações da Renova.

1 ANÁLISE DO CONTEXTO

A. Expectativas dos Públicos

- Atendimento a demandas individuais e coletivas por informações qualificadas e definição de posicionamento por parte da Fundação Renova.
- Acolhimento de manifestações para tratativa e devolutiva célere e qualificada.
- Publicizar informações e ações da Reparação desenvolvidas pela Fundação Renova, por meio de distribuição de Boletins Informativos, Cartilhas e outros materiais de comunicação.

B. Principais Interlocutores

Institucionais	Comunitários
<ul style="list-style-type: none">▪ Poder Público Municipal;	<ul style="list-style-type: none">▪ População local▪ Lideranças comunitárias▪ Associações comunitárias

2 PROPOSTA DE AÇÕES DO PG06

A. Ações de Relacionamento e Comunicação

AGENDA 3. JORNAL TERRA DA GENTE

Descrição: Construção participativa das pautas do Jornal Terra da Gente (Grupo de Comunicação)

Categoria	Ação	Status	Período	Público(s)
Participação e Controle Social	Roda de Conversa com Grupo de Comunicação do território Alto Rio Doce (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado) para construção participativa das pautas do Jornal Terra da Gente.	Realizada	Janeiro a Junho/2024	Lideranças comunitárias; População Local; Comissão Local (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado)
Participação e Controle Social	Roda de Conversa com Grupo de Comunicação do território Alto Rio Doce (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado) para construção participativa das pautas do Jornal Terra da Gente.	Prevista	Julho a Dezembro/2024	Lideranças comunitárias; População Local; Comissão Local (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado)

B. Articulações e Parcerias

Internas (Áreas/PGs Renova)	Externas (Ativos Sociais e Econômicos)
<ul style="list-style-type: none">▪ Programas da Fundação Renova;▪ RI;▪ Comunicação.	<ul style="list-style-type: none">▪ Lideranças locais dos municípios▪ Associações de atingidos

C. Narrativas e Mensagens-Chave

- As ações dos Canais de Relacionamento se ancoram nos seguintes pontos chaves para estabelecimento das narrativas:

- A) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
 - B) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
 - C) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
 - D) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.
-

05. ANEXOS

ANEXO I

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Participação Social

Conforme previsto na definição do PG06, Participação Social consiste em “Procedimentos diversos por meio dos quais as partes interessadas emitem opinião e contribuem ativamente para a definição, detalhamento e tomada de decisões acerca dos programas e projetos desenvolvidos pela Fundação Renova. Segundo a cláusula 11 do TTAC, “entende-se como Participação nos PROGRAMAS a possibilidade de os IMPACTADOS efetivamente participarem, serem ouvidos e influenciarem em todas as etapas e fases decorrentes do presente Acordo, tanto na fase de planejamento como na efetiva execução dos programas e ações referidas neste acordo” (TTAC, p.28).

O processo de Participação Social permeia as diferentes estratégias de Diálogo Social, Coletivas e Individualizadas, conforme descrito na Definição do PG06.

Controle Social

Conforme previsto na definição do PG06, Controle Social consiste em “Meios de se assegurar às partes interessadas o direito de acesso as informações e a possibilidade de monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas e previstas pela Fundação Renova. É uma forma de fiscalização, acompanhamento, avaliação e prestação de contas para controle da execução das ações dos Programas, verificação da correspondência entre ações implementadas e os encaminhamentos acordados em diálogos coletivos, apuração de resultados e verificação dos recursos aplicados, nas ações de reparação/compensação.”

O processo de Controle Social é operacionalizado, principalmente, por meio dos Fóruns de Prestação de Contas ou “Fóruns Resulta”, reuniões que sumarizam as quatro estratégias dialogais previstas pela Definição do PG06, a saber, os Fóruns com Governança Local, Eventos Anuais, Painéis Temáticos e Encontros com Comunidades e Grupos Sociais.

Agendas de Diálogo Coletivo

As Agendas de Diálogo Coletivo consistem em fóruns Diálogo Coletivo de relacionamento entre a Fundação Renova, as comissões locais, a população atingida e as demais partes interessadas que operacionalizam as estratégias de Participação e Controle Social.

A realização de Agendas de Diálogo Coletivo é regida pela Deliberação 216/CIF, de 29 de outubro de 2018, que disciplina o processo de disponibilização prévia da programação de eventos agendados juntos as comunidades atingidas ao CIF e às Câmaras Técnicas relacionadas, bem como o envio do registro das discussões e encaminhamentos. O processo, que busca garantir maior transparência, registro, planejamento e previsibilidade às ações realizadas pela Fundação Renova é integralmente atendido pelo PG06.

Fóruns de Prestação de Contas

Os Fóruns de Prestação de Contas, também chamados de “Fóruns Resulta”, são um tipo de Agenda de Diálogo Social destinada a prestação de contas e transparência sobre o processo de reparação, sendo a estratégia dialogal de atendimento ao Processo de Controle Social previsto no Pilar de Diálogo e Participação Social do PG06. Os Fóruns de Prestação de Contas resumem as

quatro estratégias dialogais previstas pela Definição do PG06, a saber, os Fóruns com Governança Local, Eventos Anuais, Painéis Temáticos e Encontros com Comunidades e Grupos Sociais.

Diálogo Individualizado

Interações particularizadas junto a famílias atingidas, lideranças sociais e demais públicos do território. É um diálogo pessoal, proativo ou reativo, para aproximação e permanente diálogo da Fundação Renova com seus públicos de interesse, disponibilização de informações, esclarecimento de dúvidas, acompanhamento da situação das famílias e intervenções em situações de conflito, principalmente para atendimento das necessidades de relacionamento dos demais programas e frentes de trabalho da Renova.

Manifestações

Manifestações consistem em solicitações de pedidos de informação, isto é, perguntas e esclarecimentos sobre a atuação da Renova e seus programas de caráter individualizado. São acolhidas pelas equipes de Diálogo Social e os Canais de Relacionamento disponibilizados pela Fundação Renova, a saber: 0800, Centros de Informação e Atendimento (Fixos e Móveis), Portal do Usuário e Fale Conosco.

Protestos

No âmbito do processo de reparação e compensação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, é considerado protesto toda ação não rotineira, mobilizada por uma ou mais pessoas (atingidas ou não), com o objetivo de manifestar publicamente seus posicionamentos (opinião, reivindicação, ideia ou sentimento) e/ou reivindicar o atendimento de suas demandas, junto à Fundação Renova e a outros entes da reparação. Os protestos, portanto, tentam influenciar e gerar pressão sobre os rumos do trabalho de reparação e compensação sem utilizar os meios convencionais e formalmente estabelecidos (Canais de Relacionamento, reuniões e outras ações de diálogo social ou espaços de governança) para vocalizar suas reivindicações.

Diante de situações de protesto, a Gerência Corporativa de Diálogo e Canais de Relacionamento especificamente, por atuar diretamente em contato com as principais lideranças e públicos interessados na reparação, tem como papel manter espaços dialogais que permitam a compreensão dos pleitos, a disponibilização de informações e esclarecimentos e a análise do contexto, bem como realizar o encaminhamento de demandas, expectativas e necessidades junto às demais áreas e programas da Fundação Renova.

Gestão de Demandas Coletivas

O processo de Gestão de Demandas Coletivas consiste em processo padronizado de recebimento, qualificação, registro e organização das demandas de natureza coletiva, isto é, demandas apresentadas por localidades e/ou grupos sociais que possuem interface com o processo de reparação e que demandam uma tratativa coletiva.

As Demandas Coletivas podem ser coletadas a partir de 1) Resultados de Encaminhamentos Coletivos, geradas por meio de decisões e encaminhamentos originados em reuniões de diálogo e outras ações de participação e controle social; 2) Atendimento a Grupos Sociais, solicitações destinadas a atender um coletivo de pessoas, organizado ou não; ou 3) Demandas Recorrentes, enquanto solicitações individuais que apresentam um caráter de generalidade e, portanto, demandam uma tratativa coletiva.

ANEXO 2.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA DEMANDAS COLETIVAS¹⁴

A Análise de Elegibilidade da Demanda tem como objetivo **definir quais solicitações serão ou não encaminhadas para o atendimento pela Fundação Renova**, com base em critérios padronizados e pré-construídos. Essa análise é desenvolvida a partir de informações disponíveis no momento de acolhimento da demanda e **poderá ser modificada posteriormente**, o que indica que demandas sinalizadas como elegíveis podem não ser atendidas pela Fundação Renova, embora sejam encaminhadas para análise e tratativas pelas áreas responsáveis.

Para tanto, são utilizadas **três perguntas**:

a. Atendimento está previsto no TTAC, deliberações e outras normativas?

Neste caso, além do TTAC, devem ser considerados também outros instrumentos legais como o TAC-Gov, ou qualquer outra normativa que incida diretamente sobre a atuação da Renova, incluindo decisões judiciais.

b. Atendimento está previsto no Escopo dos PGs? Além do escopo, devem ser considerados também planejamentos e ações em curso pelos programas.

c. Apresenta nexos de causalidade com o rompimento/reparação? Não se trata de causalidade aferida/comprovada, mas à relação lógica e factível estabelecida entre os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e sua reparação e a solicitação efetuada à Fundação Renova. Se a análise de causalidade de uma demanda necessitar de avaliação/laudo mais preciso de outra área para que se ateste sua relação com o rompimento ou a reparação, mas houver indicativos de que há uma vinculação lógica de causa e efeito entre os impactos e o pedido, ela deve ser considerada como apresentando nexos de causalidade no momento do acolhimento, para que possa ser encaminhada dentro do processo de Gestão de demandas Coletivas.

Para cada uma delas, há três opções de resposta única:

- i. Sim
- ii. Não
- iii. Não sei

As respostas para as três perguntas de análise de elegibilidade retornam três classificações possíveis: **Inelegível, Inconclusivo e Elegível**. Essas **classificações são exibidas na variável Elegibilidade ao Atendimento da Renova**, que é preenchida automaticamente por fórmula, conforme quadro abaixo.

Elegível: Ao menos uma das respostas for igual a “sim”

¹⁴ A apresentação dos critérios de qualificação de elegibilidade das Demandas Coletivas atende a pontuações realizadas por meio da Nota Técnica CT-PDCS/CIF nº31/2022 e Deliberação CIF nº660, de 29 de março de 2023 que delibera sobre o Plano de Ação Territorial.

Inelegível: Todas as três respostas forem iguais a “não”

Inconclusivo: Nenhuma resposta igual a “sim” e ao menos uma resposta for igual a “não sei”

Exemplo:

Caso	Atendimento está previsto no TTAC, deliberações e outras normativas?	Atendimento está previsto no Escopo dos PGs?	Apresenta nexo de causalidade com o rompimento/reparação?	Elegibilidade ao Atendimento da Renova
A	Sim	Não	Sim	Elegível
B	Não	Não	Não	Inelegível
C	Não	Não sei	Não sei	Inconclusivo

Veja que se pelo menos uma resposta for “Sim”, a demanda é Elegível. Se todas as três respostas forem iguais a “Não” a demanda é inelegível. Quando nenhuma resposta for igual a “Sim” e haja ao menos uma resposta “Não Sei” a demanda é inconclusiva. Em casos de status “Inconclusivo”, a demanda retorna para qualificação das equipes junto aos demais Programas e Áreas de Fundação Renova para definir se a Demanda é Elegível ou Inelegível.

ANEXO 3.

LISTAGEM DE DEMANDAS COLETIVAS¹⁵

Abaixo incluímos a listagem das demandas coletivas mapeadas no território, considerando três conjuntos:

Demandas em tratamento: As demandas em tratamento consistem em demandas classificadas como elegíveis e que se encontram em tratativa junto aos programas responsáveis para definição de tratativa, que pode ser entendida pelo não atendimento, atendimento parcial ou atendimento completo.

Demandas Concluídas: As demandas concluídas consistem em demandas coletivas, elegíveis ou inelegíveis, cuja tratativa e definição de tratamento já foi finalizada.

Demandas inelegíveis: As demandas inelegíveis consistem em Demandas Coletivas cuja análise inicial dos critérios de elegibilidade da demanda não apresentam **1)** previsão de atendimento no TTAC; **2)** previsão do atendimento no escopo dos Programas e **3)** Nexos de causalidade com rompimento/reparação, e, portanto, foram classificadas enquanto inelegíveis.

Segue inclusão abaixo:

¹⁵ A apresentação da descrição da totalidade das Demandas Coletivas, elegíveis e inelegíveis, os critérios de classificação de elegibilidade associados, bem como os programas responsáveis pela devolutiva às solicitações atende a pontuações realizadas por meio da Nota Técnica CT-PDCS/CIF nº31/2022 e Deliberação CIF nº660, de 29 de março de 2023 que delibera sobre o Plano de Ação Territorial.

Tabela 04. Listagem de Demandas Coletivas

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade de	Status
AP20021307	13/02/2020	Implementação efetiva da Política de Pescador de Fato	Todos os territórios	Pessoas físicas;População local	PG002 Ressarcimento e Indenização ;Danos Gerais - Pagamento da indenização	Não sei	Não sei	Sim	Elegível	Finalizada
AP20021309	13/02/2020	Respostas claras às solicitações de inclusão de novos danos e desmembramento de Cadastro.	Todos os territórios	Pessoas físicas;População local	PG001 Levantamento e Cadastro ;Solicitação de atualização de informações do formulário entregue	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
AP20021310	13/02/2020	Inclusão de dependentes elegíveis no AFE - 12 Vara.	Todos os territórios	Pessoas físicas;População local	PG021 Auxílio Financeiro Emergencial ;Alteração de Titularidade/Dependentes	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
RD19112504	25/11/2019	Disponibilização de estrutura para 400 pessoas e sugestão de jantar para próxima assembléia	MG - Barra Longa - Todas as comunidades	População local; Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Não sei	Sim	Elegível	Finalizada
RD19112501	25/11/2019	Envio de considerações da FR sobre a matriz de danos à comissão de atingidos de Barra longa	MG - Barra Longa - Todas as comunidades	População local; Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
RD19112502	25/11/2019	Disponibilização do acesso à plataforma de cadastro para a Assessoria Técnica	MG - Barra Longa - Todas as comunidades	População local; Comissão Local	PG001 Levantamento e Cadastro - Informação sobre o processo	Sim	Não sei	Sim	Elegível	Finalizada
RD19112503	25/11/2019	Disponibilização das gravações das Assembleias à comissão de atingidos de Barra longa	MG - Barra Longa - Todas as comunidades	População local; Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220012801	28/01/2020	Definir solução para pendências nos mobiliários fornecidos às famílias em moradia temporária de Barra Longa	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Moradia temporária Infraestrutura	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade de	Status
T220012802	28/01/2020	Definir solução para pleitos de reparos em imóveis de moradias temporárias de Barra Longa	MG - Barra Longa - Sede	População local; População local; População local; População local; População local; População local; População local;	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Moradia temporária Infraestrutura- PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Moradia temporária Infraestrutura	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220020503	05/02/2020	Devolutivas do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios sobre Assessoria Técnica da Consultoria Sebrae	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG019 Micro e Pequenos Negócios - Indenização emergencial	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220020604	06/02/2020	Realizar reunião para dar informações sobre o processo de reparação do Campo Municipal ("Campo dos Rodoviários")	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220021103	11/02/2020	Indenização pendente (compromisso de R\$ 20 mil) a pessoas deslocadas para moradias temporárias em Barra Longa (cerca de 30 pessoas)	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG002 Ressarcimento e Indenização - Antecipações de indenização	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220021304	13/02/2020	Escola Gesteira (monitoramento da ação)	MG - Barra Longa - Gesteira	População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Equipamentos públicos	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220040303	04/03/2020	Realizar reunião com atingidos residentes à Rodovia Edmundo Mariano da Costa Lana para tratativas sobre quintais e moradias	MG - Barra Longa - Volta da Capela; MG - Barra Longa - Rodovia Edmundo Mariano da Costa Lana	População local; Liderança comunitária informal	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade de	Status
T220040301	04/03/2020	Realização de reunião com moradores da Rua 1º de Janeiro (Beira Rio) para acolhimento de pautas	MG - Barra Longa - Rua 1º de Janeiro	Comissão Local; População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220040302	04/03/2020	Reunião com moradores do Alto da Volta da Capela para acolhimento de pautas	MG - Barra Longa - Alto da Volta da Capela	População local; Liderança comunitária informal	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Não sei	Sim	Não sei	Elegível	Em andamento
T220060301	06/03/2020	Devolutiva da Fundação Renova sobre reforma das moradias de Gesteira Mutirão	MG - Barra Longa - Gesteira	População local; Comissão Local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Trincas	Não sei	Não sei	Sim	Elegível	Finalizada
T220060302	06/03/2020	Concessão de AFE a moradores de Barra Longa que alegam perda de renda após o rompimento da barragem de Fundão	MG - Barra Longa - Gesteira; MG - Barra Longa - Sede	População local; Comissão Local	PG021 Auxílio Financeiro Emergencial - Novas Concessões de Auxílio	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220060303	06/03/2020	Devolutiva sobre a análise da água da comunidade de Gesteira	MG - Barra Longa - Gesteira	População local; Comissão Local	PG032 Tratamento de Água e Captação Alternativa - Abastecimento de água	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220060304	06/03/2020	Solução definitiva para o abastecimento - Operacionalização de captação de água para abastecimento da comunidade de Gesteira	MG - Barra Longa - Gesteira	População local; Comissão Local	PG032 Tratamento de Água e Captação Alternativa - Captações alternativas	Não sei	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220030901	09/03/2020	Solicitação de transporte	MG - Barra Longa - Gesteira	Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	sim	Elegível	Finalizada
T220030902	09/03/2020	Solicitação de transporte	MG - Barra Longa - Volta da Capela; MG - Barra Longa - Rodovia Edmundo Mariano da Costa Lana	Comissão Local; População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Não	Não	Não	Inelegível	Finalizada

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade	Status
T220030905	09/03/2020	solicitação de transporte e alimentação	MG - Barra Longa - Gesteira	Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220031001	10/03/2020	Solicitação de transporte	MG - Barra Longa - Sede	Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220031003	10/03/2020	Solicitação de transporte	MG - Barra Longa - Sede	Comissão Local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220031004	10/03/2020	Solicitação de Exame Médicos Por Moradores	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Não sei	Não sei	Não sei	Inconclusivo	Finalizada
T220031002	10/03/2020	Solicitação de transporte	MG - Barra Longa - Gesteira	Comissão Local; População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220032504	25/03/2020	Revitalização participativa da rua 1º de Janeiro/Beira Rio	MG - Barra Longa - Rua 1º de Janeiro Beira Rio	População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Não sei	Não sei	Sim	Elegível	Finalizada
T220032503	25/03/2020	Realização de reuniões com garimpeiros de Barra Longa e Acaiaca sobre reconhecimento do impacto à atividade	MG - Barra Longa - Sede; MG - Acaiaca - Todas	População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social- PG004 Proteção e Qualidade de Vida de Outras Comunidades Tradicionais - PG004 - Proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220032501	25/03/2020	Solução definitiva para a drenagem pluvial da Rodovia Edmundo Mariano da Costa Lana	MG - Barra Longa - Sede	População local; Instituições religiosas (igrejas, congregações, seitas etc.)	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Limpeza e recuperação de vias	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade de	Status
T220032505	25/03/2020	Realizar ações de limpeza e capina na Rua 1º de Janeiro/Beira Rio	MG - Barra Longa - Rua 1º de Janeiro Beira Rio	População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Limpeza e recuperação de vias- PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Quintais-	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220032502	25/03/2020	Apresentação do planejamento para estacionamento de veículos ligados à reparação em Barra Longa	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Poeira, ruído, interdição de vias e etc.	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T220032601	26/03/2020	Realizar obras no acesso principal ao Parque de Exposições de Barra Longa	MG - Barra Longa - Parque de Exposições	População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Equipamentos públicos- PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Limpeza e recuperação de vias	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T220032602	26/03/2020	Informações sobre manutenção dos acessos à zona rural	MG - Barra Longa - Sede	Prefeitura Municipal (chefe de governo/secretaria do); População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Limpeza e recuperação de vias	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
RD200326999	26/03/2020	Restabelecimento da rede de esgoto da rua 1º de Janeiro/Beira Rio	MG - Barra Longa - Rua 1º de Janeiro Beira Rio	População local; Prefeitura Municipal (órgãos técnicos)	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Outros	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
RD200324112	02/04/2020	Realizar fóruns mensais de prestação de contas em Barra Longa	MG - Barra Longa - Todas as comunidades	Prefeitura Municipal (chefe de governo/secretaria do); Câmara	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade de	Status
				Municipal; População local; Comissão Local						
T220040601	06/04/2020	Contratação de profissional dedicado à manutenção e operação do sistema de abastecimento de água (SAA) da comunidade de Gesteira Mutirão	MG - Barra Longa - Gesteira	População local	PG032 Tratamento de Água e Captação Alternativa - Abastecimento de água	Não sei	Não sei	Sim	Elegível	Finalizada
T220082801	28/08/2020	Pagamento de antecipação de Indenização às famílias de Barra Longa que sofreram deslocamento físico para moradias temporárias	MG - Barra Longa - Sede	População local	PG002 Ressarcimento e Indenização - Antecipações de indenização	Não sei	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T221031001	10/03/2021	Conclusão dos processos indenizatórios iniciados através do PG02 em Barra Longa	MG - Barra Longa - Todas as comunidades	População local	PG002 Ressarcimento e Indenizações - Indenizações	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T221031002	10/03/2021	Retomada das obras de reformas e reconstruções em Barra Longa	MG - Barra Longa	População local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Outros	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T221031102	11/03/2021	Demanda por Cadastro, Indenização e Concessão de AFE a garimpeiros e pescadores de Barra Longa	MG - Barra Longa	População local	PG001 - Levantamento e Cadastro - Informações sobre o processo	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T221031101	11/03/2021	Demanda por Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) em seu valor integral	MG - Barra Longa	População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T221042201	22/04/2021	Solução para vazamento na rede de esgoto e limpeza da quadra da Escola Municipal Gustavo Capanema	MG - Barra Longa - Gesteira	Liderança comunitária informal	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Equipamentos Públicos	Sim	Não sei	Não sei	Elegível	Finalizada
T220112505	25/11/2019	Demanda por implementação das infraestruturas simples previstas no PASEA.	MG - Rio Doce - Todas; MG - Santa Cruz do Escalvado -	População local; Liderança comunitária	PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias - Assistência Técnica- PG017 Retomada das	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento

Qualificação da Demanda						Critérios de Elegibilidade				Status
Protocolo	Data de Recebimento	Título da demanda	Abrangência territorial	Tipo de público demandante	Programas relacionados	Critério 1	Critério 2	Critério 3	Elegibilidade de	Status
			Todas; MG - Barra Longa - Todas	informal; Comissão Local	Atividades Agropecuárias - Replanteio					
T220032603	26/03/2020	Informações sobre a qualidade da água e do pescado em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.	MG - Barra Longa - Sede MG - Rio Doce MG - Santa Cruz do Escalvado	Liderança comunitária informal; População local	PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce - Análise/Uso da água do rio Doce	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T228082001	28/08/2020	Demanda por implementação das infraestruturas complexas previstas no PASEA.	MG - Rio Doce - Todos; MG - Santa Cruz do Escalvado - Todos; MG - Barra Longa - Todos	População local; Liderança comunitária informal; Comissão Local	PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas - Currais e mata burros- PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias - Assistência Técnica	Sim	Sim	Sim	Elegível	Em andamento
T221030101	01/03/2021	Retomada dos atendimentos presenciais de equipes de CIAs e Diálogo Social do território Alto Rio Doce	MG - Barra Longa ; MG - Rio Doce ; MG - Santa Cruz do Escalvado	População local	PG006 Diálogo, Comunicação e Participação Social - PG006 - Diálogo Social	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T221080602	06/08/2021	Devolutiva sobre o pagamento de Lucro Cessante	MG - Barra Longa ; MG - Rio Doce ; MG - Santa Cruz do Escalvado	População local	PG002 Ressarcimento e Indenizações - Lucro Cessante	Sim	Sim	Sim	Elegível	Finalizada
T221080601	06/08/2021	Promoção de ação para estímulo a contratação de jovens aprendizes.	MG - Barra Longa ; MG - Rio Doce	População local; Comissão Local	PG020 Estímulo à Contratação Local	Não sei	Não sei	sim	Elegível	Em andamento

