

OFI.NII.102018.4526 -01
Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)
Nº IBAMA: 02001004148/2016-12 (CTCPDCS)

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2018

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

**CÂMARA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL
- CTCDPSCS**

A/C: SRA. LUZ MARILDA DE MORAES MACIEL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E
CONTROLE SOCIAL

SBS QUADRA 2, BLOCO H. LOTE 8. 10º ANDAR.

CEP.: 70.073.902

REF.: NT10/2018/CTCPDCS –Itens 5.b a 5.b.iv – "b. Apresentar cronograma de reformulação do site da Fundação Renova observando todas as recomendações constantes da Nota Técnica 06. Todas as solicitações devem ser implementadas no prazo de 90 dias. i. Caixa de comentários, sem moderação ao final de todas as notícias; ii. Pergunta ao final de cada notícia se as informações apresentadas foram úteis para o usuário; iii. Dar destaque a conteúdos explicativos, não somente em Perguntas e Respostas; iv. Criação de agenda e pautas das atividades da Fundação Renova com os atingidos nos territórios"

Prezado(a),

Prezados Senhores,

A **Fundação Renova** ("Fundação"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, em atenção à nota técnica em epígrafe, prestar esclarecimentos sobre o detalhamento do Programa de Comunicação Nacional e Internacional, expondo o quanto segue:

Em atendimento à NT 10/2018/CTCPDCS, itens 5.b a 5.b.iv, enviamos em anexo documento com cronograma da reformulação do site e detalhamento do atendimento das solicitações 5.b.i a 5.b.iv.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.


Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA


Rafael Sanzio

*Líder do Programa Comunicação
Nacional e Internacional*



FUNDAÇÃO
renova

**Respostas e Esclarecimentos - Nota Técnica
10/2018/CTCPDCS/CIF da Câmara Técnica de
Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social, itens
5.b, 5.b.i, 5.b.ii, 5.b.iii e 5.b.iv**

26/fevereiro/2019

1 – Cronograma de reformulação do site

Atendendo à determinação do Item 5.b. “Apresentar cronograma de reformulação do site da Fundação Renova observando todas as recomendações constantes da Nota Técnica 06, informamos que o trabalho já se encontra em desenvolvimento, conforme descrito abaixo:

R: O cronograma de reformulação do site da Fundação Renova deverá se dividir em três etapas:

1- Entendimento da demanda [em andamento]

- Estudo da demanda dos programas
- Diagnóstico do site atual
- Mobilização de fornecedores (agência, tecnologia, integrações entre plataformas, conteúdo, etc)
- Orçamento

2- Planejamento [início em 08/04]

- Análise de referências
- Proposta de arquitetura e interface
- Definição de tecnologias (considerando os padrões definidos para a acessibilidade)

3- Desenvolvimento [início em 10/05]

- Programação
- Integrações de sistemas e plataformas externas
- Migração de conteúdo



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Entendimento da demanda																																								
Planejamento																																								
Desenvolvimento																																								
Entendimento da demanda	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Planejamento																																								
Desenvolvimento																																								
Entendimento da demanda	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Planejamento																																								
Desenvolvimento																																								
Entendimento da demanda	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Planejamento																																								
Desenvolvimento																																								
Entendimento da demanda	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178																						
Planejamento																																								
Desenvolvimento																																								



2. Solicitações dos itens 5.b.i a 5.b.iv

i. Caixa de comentários, sem moderação ao final de todas as notícias.

R: *Aplicação realizada, conforme exemplo de imagem abaixo:*

COMPARTILHAR:    

Deixe seu comentário

Conectado como João Eduardo F. Sales. [Fazer logout?](#)

COMENTÁRIO

PUBLICAR

Todos os comentários realizados são automaticamente publicados, cabendo apenas a posterior resposta. Comentários ofensivos, caluniosos ou difamatórios às instituições ou pessoas, ou que não estejam relacionados às demandas associadas à reparação do rio Doce e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, poderão ser excluídos.

ii. Pergunta ao final de cada notícia se as informações apresentadas foram úteis para o usuário;

iii. Dar destaque a conteúdos explicativos, não somente em Perguntas e Respostas.

R: *Aplicação realizada, conforme exemplo de imagem abaixo:*

Este conteúdo foi útil para você?

4

ASSUNTOS: [RIO DOCE](#) [MANEJO DE RESÍDUO](#) [SEMAD](#) [CANDONGA](#) [SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS](#)
[SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS](#) [TAC](#) [LIM](#) [ECOLOGIA NOVA](#) [FAZENDA FLORESTA](#)

COMPARTILHAR:



Deixe seu comentário

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Espaço para explicação, em caso de negativa:

NO CASO DE UMA RESPOSTA NEGATIVA, POR FAVOR, EXPLIQUE O MOTIVO.

Por favor, nos informe o motivo deste conteúdo não ter sido útil pra você.

Outras intervenções de drenagem também têm sido realizadas na região. O objetivo é conter as

O campo "Este Conteúdo foi útil para você" deverá permitir que o usuário indique se as informações presentes no texto foram úteis. No caso de alguma negativa, o leitor poderá especificar o motivo pelo qual o conteúdo não foi útil e por consequência deverá ser respondido pela Fundação Renova.

Além disso, também foram inseridos destaques em toda a página, para os conteúdos relacionados à cada notícia. Também foi realizada uma revisão sobre os links de todos os textos e aplicados mais links internos, para conteúdos relacionados.

O site também ganhou uma [sessão de Glossário](http://www.fundacaorenova.org/glossario) (www.fundacaorenova.org/glossario), que será alimentada continuamente, com palavras e siglas relacionadas ao universo da reparação. Esta página também vem sendo utilizada como uma opção de links nas notícias, com informações complementares sobre os conteúdos tratados nas mesmas.

GLOSSÁRIO

A C E P S T U

A

AFE

Sigla para Auxílio Financeiro Emergencial, um pagamento feito às pessoas atingidas que tenham tido comprometimento de renda em razão de interrupção de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do rompimento da barragem de Fundão. O auxílio é prestado até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

APP

Além disso, a sessão de [Perguntas Frequentes](http://www.fundacaorenova.org/ perguntas-frequentes) ([www.fundacaorenova.org/perguntas-frequentes](http://www.fundacaorenova.org/ perguntas-frequentes)) também foi atualizada e está sendo linkada nos conteúdos relacionados no site.

iv. Criação de agenda e pautas das atividades da Fundação Renova com os atingidos nos territórios.

R: *Aplicação realizada, conforme exemplo de imagem abaixo:*

CALENDÁRIO

Hoje **2** Janeiro 2019

2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
26	27	28	29	30	31	JAN	1	2	3	4	5	6	7

FEVEREIRO 2019

Contos de Bento													
Atividade na Horta Comunitária													
GT Paracatu de Baixo													

Hoje **2** Janeiro 2019

2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
26	27	28	29	30	31	JAN	1	2	3	4	5	6	7

FEVEREIRO 2019

Contos de Bento													
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Localização

Mapa Satélite

Av. Getúlio Vargas, 671 - Funcionários - BH

Centro Municipal de Bento Rodrigues



O conteúdo da página pode ser acessado pelo site (www.fundacaorenova.org/calendario) e deverá agrupar informações sobre o evento, local, e data. Estes dados deverão ser encaminhados periodicamente pelas equipes dos programas. A agenda também poderá conter links para notícias, com informações complementares sobre cada evento.

8 7

