

Belém-PA, 15 de setembro de 2022

**PARA:**

**FUNDAÇÃO RENOVA (“Fundação” ou “CONTRATANTE”)**

**A/C: Srª SILVANI HONORATO – GESTORA DE CONTRATOS**

**Ref.: Novo Cronograma (setembro/22 a dezembro/22)**

Prezados,

Considerando as tratativas que temos tido desde a retomada da execução do Contrato nº 4800048757, segue abaixo Cronograma atualizado.

Atividade/Mês	Setembro De 26 a 30	Outubro De 3 a 5	Novembro De 7 a 9	Dezembro De 1 a 20
Pesquisa Etnográfica	Entrevistas	Entrevistas	Transcrições das Narrativas	Entrega do último relatório.
Documentação do Material Botânico	Continuação de levantamento de dados em laboratório.	Organização do material coletado.	Busca de espécies. Organização do material botânico para depósito.	Entrega do último relatório.
Livro de Referências Culturais		Escrita e Validação da Estrutura do Livro.	Validação do Conteúdo do Livro. Inserção dos textos no livro. Início da editoração do livro.	Finalização da editoração do livro para entrega.
Livro de Medicina do Degredo	Coleta de histórias e detalhamento de receitas.	Validação das espécies inseridas no livro. Validação da estrutura de apresentação do livro. Coleta de histórias e detalhamento das receitas.	Coleta de histórias e receitas para complementação das informações para o livro. Início da editoração do livro.	Finalização da editoração do livro para entrega.
Eventos de Encerramento	Planejamento.	Planejamento.	Compra de materiais e contratação de fornecedores.	Execução do Evento.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar que seja informado à CQD e à ATI que estamos programando entrar no Território a partir do dia 26 de setembro de 2022.

Entendendo termos atendido ao solicitado para o momento, como sempre, a Pacatu mantém-se à disposição.

Atenciosamente,



**Pacatu Assessoria em Projetos Culturais Ltda.**

Marcos André Izidoro de Menezes

Sócio - Administrador