

FR.2023.1405

Belo Horizonte, 14 de junho de 2023

PARA

ALDEIA INDÍGENA DE COMBOIOS

A/C.: SR. ANTONIO CARLOS
CACIQUE DA ALDEIA DE COMBOIOS
toninhodocomboios11@gmail.com

ALDEIA INDÍGENA DE CÓRREGO DO OURO

A/C.: SR. GILMAR COUTINHO
CACIQUE DA ALDEIA DE COMBOIOS
gilmarpereira970@gmail.com

ALDEIA INDÍGENA DE AMARELOS

A/C.: SR. JOCSLEY PEGO
CACIQUE DA ALDEIA DE AMARELOS
caciquejocsleytupinikim@gmail.com

ALDEIA INDÍGENA DE NOVA ESPERANÇA

A/C.: SR. MARCELO SILVA
CACIQUE DA ALDEIA DE NOVA ESPERANÇA
premieresilva@gmail.com

ALDEIA INDÍGENA DE PAU BRASIL

A/C.: SR. VALDEIR
CACIQUE DA ALDEIA DE PAU BRASIL
aitupiapabra@yahoo.com.br

ALDEIA INDÍGENA DE OLHOS D'ÁGUA

A/C.: SR. ROBERTO CARLOS
CACIQUE DA ALDEIA DE OLHOS D'ÁGUA
robertocarlossilveira3@gmail.com

com cópia para:

**CÂMARA TÉCNICA DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
("CT-IPCT")**

A/C.: SR. ADEMILTON FERREIRA DE SÁ
Coordenador Suplente da CT-IPCT
ctipct.arquivos@gmail.com ademilton.ferreira@palmares.gov.br

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI)

COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DA FUNAI – ARACRUZ/ES

A/C.: ALEXANDRE DE ALMEIDA MATHIAS
CHEFE DE CTL
ES-456, 98 - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES CTL.ARACRUZ@FUNAI.GOV.BR
ctl.aracruz@funai.gov.br

COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNAI - CR- MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO

A/C.: DOUGLAS KRENAK
Coordenador Regional MG e ES R. Moreira Sales, 1327, Vila Bretas, Gov. Valadares MG
cr.mg_es@funai.gov.br

Ref.: Esclarecer prazo de atendimento às ações emergências relacionadas ao SAA – Sistema de Abastecimento de Água, definidas na reunião de 19/05/2023 para a Aldeia de Nova Esperança, Aracruz - ES.

Prezados,

A Fundação Renova (“Fundação”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, expor o quanto segue.

Conforme os encaminhamentos definidos na reunião presencial ocorrida na data de 19 de maio de 2023 na aldeia Nova Esperança, a Fundação Renova vem esclarecer os prazos para o processo que compõe a execução das ações emergenciais pactuadas junto às lideranças indígenas, atreladas ao Sistema de Abastecimento de Água (“SAA”) para a respectiva aldeia.


Assim, com o intuito de manter a transparência das etapas indispensáveis a execução das ações emergenciais, a Fundação Renova esclarece que após realizar pesquisa de mercado concluiu o cadastro da empresa contratada, fase indispensável para a aquisição de 29 (vinte e nove) caixas d’ água que complementarão as entregues pelo SESAI, mas, devido ao quantitativo adquirido prevendo minimizar os transtornos hídricos da comunidade o fornecedor estabeleceu 20 dias para entrega. Sugere-se, que até a data de 30/06/2023 a liderança indígena considere sobretudo quais famílias mais sofrem com a dificuldade de armazenamento de água na Aldeia de Nova Esperança para que sejam beneficiadas com a distribuição das caixas a ocorrer no período de 03 a 07/07/2023.

Em paralelo, está em andamento o processo de contratação de caminhão pipa para abastecer pontualmente a comunidade com água potável durante 90 dias, a fim de, complementar o volume entregue atualmente pelo DSEI/SESAI, objetivando contribuir com a qualidade de vida e da saúde indígena, além de atender integralmente os encaminhamentos estratégicos assumidos pela Fundação Renova.

Ainda, a contratação de empresa perfuradora de poços segue sendo conduzida pela Fundação Renova conforme cronograma de execução apresentado no OF FR.2023.1321 de 02 de junho de 2023, com o objetivo de buscar uma solução definitiva para o abastecimento de água na comunidade.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Renovando nossos votos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:


28CBE49DBBD447C...

FUNDAÇÃO RENOVA
Felipe de Drummond Alves

Coordenador de Programa Socioeconômico Programa Povos Indígenas