

OFI.NII.022019.5355-01

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004151/2016-28 (CTIPCT)

Belo Horizonte, 11 de março de 2019

AO

COMITÊ INTERFEDERATIVO ("CIF")

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS –
IBAMA

Setor de Clubes Esportivo Norte -SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do Ibama – L4 Norte, Caixa
Postal nº 09566, Brasília/DF
CEP: 70818-900

À

COORDENADORA DA CTIPCT

A/C: CAROLINE BUOSI MOLINA

Secretaria Especial de Articulação Social / Departamento de Relações com
Organizações da Sociedade Civil

Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 08 – Edifício Banco do Brasil (Sede II) – 10º Andar
70073-902 Brasília/DF

Ref.: Deliberação CIF nº 233, Item 2 – Planilha de Cronograma e ações do Plano de
Comunicação comunidade CRQ Degredo março/2019.


A Fundação Renova ("Fundação"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, em atenção à Deliberação em epígrafe, expor o quanto segue:

Serve a presente para encaminhar a esta Câmara Técnica o Plano de comunicação para território quilombola revisado, em atendimento ao disposto pelo item 2 da Deliberação CIF 233: "A Fundação Renova deverá encaminhar a Planilha de Cronograma e Ações, em arquivo editável, A CT-IPCT até o dia 10 de cada mês, devidamente atualizada, para acompanhamento."

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
Ricardo Burg Mlynarz
Fundação Renova

CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo


CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREGO



O que (assuntos segmentados)	Como	Responsáveis	Período desenvolvimento previsto	Período desenvolvimento realizado	Implementação Fases - previsto			Implementação Fases - realizado			Observações
					1	2	3	1	2	3	
Plano de ação em urgência (*)	Reunião Presencial de Orientação junto à equipe do CIA móvel em Linhares, acompanhado pela DPIJ	Equipe de Diálogo e equipe PG04	08/out	08/out	08/out			08/out			Concluído
	Reunião de Trabalho sobre a pauta com os programas de Saúde, Proteção Social e Cadastro	Equipe PG04, Saúde, Cadastro e Proteção Social	01/out	23/nov	01/out			23/nov			Concluído
	Alinhamento com Defensoria sobre casos que tenham procurado a Instituição (compartilhamento de informações)	Equipe PG04	out/18			abr/19					Depende de agendamento. Previsão abril/19
	GT com a Comissão de Degredo para validação das ações e implementação junto ao território	Equipe PG04	12/out	12/out				12/out			Concluído
	Alinhamento junto à CT-IPCT (Reunião presencial)	Equipe PG04	14/out	07/nov				07/nov			Concluído
	Nova ação do CIA móvel em Degredo e apresentação de cronograma de ação periódica	Equipe Território	out/18	N/A				17/dez			Ação substituída por visitas residenciais conforme solicitado pela Comissão. Essa ação foi concluída no dia 17/12
	Apresentação de Plano Estruturado de ação integrada para o território de Degredo	Governança e Equipe PG04	26/out	23/nov		abr/19		23/nov			Foram discutidas as ações do plano com a comunidade, devido à reestruturação da área a nova proposta será apresentada à CT-IPCT em Abril.
Telefone da Ouvidoria e Canais de atendimento	Ímãs de geladeira distribuídos pela empresa responsável pela entrega de galões de água em Degredo	Equipe PG04	out/18	nov/12	nov/18						Ímãs prontos (200). Serão distribuídos em Degredo em março
Esclarecimento de dúvidas	Folheto com orientações sobre uso da água potável recebida em galões distribuídos pela empresa responsável pela entrega dos mesmos em Degredo	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jan/19			fev/19					Conforme informado no Ofício OFI.NII.122018.4904-1 a ação será substituída por um plano de ação de Educação Ambiental a serem desenhadas com a comunidade e o Programa de Educação Ambiental da Fundação Renova, tendo o início das ações previstas para Março de 2019 conforme alinhado na última reunião da CT-IPCT
	Plantão na comunidade de Degredo com convite por carro de som e WhatsApp	Equipe de Diálogo e equipe PG04	out/18	N/A	nov/18			N/A			A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
	Site Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18	N/A	nov/19			N/A			A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04	out/18	N/A	nov/18			N/A			Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
	Visitas no território via equipe de Diálogo	Equipe de Diálogo e equipe PG04	out/18	N/A	nov/18			N/A			Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)

CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

Filme sobre o dia cultural na CRQ de Degredo	Aprovação da exibição do vídeo pela Comissão	Equipe PG04	out/18	nov/11	out/18			nov/18		A exibição foi aprovada na reunião do GT com a comissão quilombola no dia 23/11.
	Exibição na comunidade	Equipe PG04	out/18	dez/19	nov/18			23/02/18		Concluído. O filme foi exibido para a comunidade em 23/02. Além disso também foram distribuídas cópias do filme via whatsapp para a comunidade conforme solicitado por eles.
	Convide para a exibição feito via Comissão, pílula de WhatsApp e faixa na comunidade.	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18	nov/18	nov/18			dez/18		Concluído
	Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	dez/18		dez/18					Previsão de conclusão em Abril/19
	Canal do You Tube da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18		nov/18					Previsão de conclusão em Abril/19
	Facebook perfil Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18		nov/18					Previsão de conclusão em Abril/19
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada"	Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jan/19			fev/19				Atualmente: em produção Previsão de conclusão da apuração: 15/03 Previsão de aprovação interna: 26/03 Previsão de impressão: 05/03 Distribuição: segunda quinzena de abril
	Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jan/19			fev/19				
	Jornada online no site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jan/19			fev/19				
	Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada	Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação	jan/19			fev/19				
Análises realizadas até o momento sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Degredo	Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	nov/18	N/A	dez/18			N/A		Como o resultado das análises não foi aprovado pela CT, as ações serão reformuladas de acordo com dados do monitoramento contínuo feito pela Fundação Renova no território. Previsão de conclusão: março de 2019.
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04 e equipe Programa Uso da Água	out/18	N/A	nov/18			N/A		
	Matéria no Jornada (boletim, mural e site)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18	N/A	dez/18			N/A		
	Assessoria de imprensa	Equipe Programa Uso da Água e equipe Comunicação	out/18	N/A	dez/18			N/A		
	Visitas no território via equipe de Diálogo	Equipe de Diálogo e equipe PG04	nov/18	N/A	dez/18			N/A		
	Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores)	Equipe PG04 e equipe Diálogo	fev-mar/19			abr/19				



CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

Esclarecimento de dúvidas	Mobilização via equipe de Diálogo	Equipe PG04	mar/19			abr/19				
	Cartilha com Perguntas e Respostas distribuídas via agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja	Equipe PG04 e equipe Comunicação	fev-mar/19			abr/19				
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04	mar/19			abr/19				
	Site Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	abr/19			abr/19				
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada"	Boletim físico Jornada distribuído via agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja	Equipe PG04 e equipe Comunicação	dez/18 - mai/19			fev/19 - abr/19 - jun/19				
	Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade	Equipe PG04 e equipe Comunicação	dez/18 - mai/19			fev/19 - abr/19 - jun/19				
	Jornada online no site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	fev/19 - abr/19 - jun/19			fev/19 - abr/19 - jun/19				
	Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada	Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação	fev/19 - abr/19 - jun/19			fev/19 - abr/19 - jun/19				
	Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	fev - jul/19			fev - jul/19				
	Assessoria de imprensa	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jan - jul/19			jan - jul/19				
	Análises físico-químicas após a validação e divulgação dos resultados do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de água e Sedimentos do rio Doce	Site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação							
Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores)		Equipe PG04 e equipe Comunicação								
Grupo de Trabalho Comissão		Equipe PG04 e equipe Programa Uso da Água								
Matéria no Jornada (boletim, mural e site)		Equipe PG04 e equipe Comunicação								
Assessoria de imprensa		Equipe Programa Programa de Investigação e Monitoramento da Bacia do Rio Doce e equipe Comunicação								
Visitas no território via equipe de Diálogo		Equipe de Diálogo e equipe PG04								

Aguardando a aprovação do CIF para programar a implementação da ação

CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

Manifestação cultural	Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapeadas junto à comunidade.	Equipe PG04	jan-jul/19	jan-jul/19		jul/19				N/A	Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimônio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
Esclarecimento de dúvidas	Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores)	Equipe PG04 e equipe Diálogo	jun-jul/19	jun-jul/19			set/19				
	Mobilização via equipe de Diálogo	Equipe PG04	ago/19	ago/19			set/19				
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04	ago/19	ago/19			set/19				
	Site Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago/19	ago/19			set/19				
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada"	Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jun-nov/19	jun-nov/19			ago/19 - out/19 - dez/19				
	Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade	Equipe PG04 e equipe Comunicação	jun-nov/19	jun-nov/19			ago/19 - out/19 - dez/19				
	Jornada online no site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago/19 - out/19 - dez/19	ago/19 - out/19 - dez/19			ago/19 - out/19 - dez/19				
	Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada	Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação	ago/19 - out/19 - dez/19	ago/19 - out/19 - dez/19			ago/19 - out/19 - dez/19				
	Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago-dez/19	ago-dez/19			ago-dez/19				
	Assessoria de imprensa	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago-dez/19	ago-dez/19			ago-dez/19				
Manifestação cultural	Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapeadas junto à comunidade.	Equipe PG04	ag-dez/19	ag-dez/19			dez/19			N/A	Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimônio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
Devolutivas/ acompanhamento do programa	Relatórios/ apresentações / reuniões	Equipe PG04	Sob demanda	Sob demanda	x	x	x				

