

# ATA-EXECUTIVA

## 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-IPCT

Data: 15/03/2019

Local: Sala de reuniões 307 – FUNAI Sede – Brasília - DF

Horário início: 9h

Horário Término: 12h30

**Objetivo:** Avançar nas tratativas para implementação de sistema de abastecimento (medidas estruturantes) na TI Tupiniquim Guarani, Aracruz/ES.

### PARTICIPANTES

Representantes das Câmaras Técnicas do Comitê Interfederativo - CT-IPCT, CT-Saúde; representantes indígenas da TI Tupiniquim Guarani; e Fundação Renova (equipes PCT e Segurança Hídrica), conforme lista de presença no anexo.

### PAUTA-RESUMO:

1) Apresentação SESAI sobre diagnóstico de sistema de abastecimento e saneamento da TI Tupiniquim Guarani, Aracruz/ES, incluindo propostas já dialogadas com cacicado e lideranças indígenas; 2) Debate; 3) Encaminhamentos.

### ENCAMINHAMENTOS:

- 1) A equipe DSEI-SESAI irá encaminhar à equipe de Segurança Hídrica da Fundação Renova os dois projetos em estágio mais avançado, referentes às Aldeias Amarelo e Córrego D'Ouro para análise. **Prazo para envio: 18 de março de 2019.**
- 2) A Fundação Renova analisará ambos projetos e, em caso de dúvidas ou necessidade de complementação de informações, irá contatar diretamente equipe SESAI. Prazo: **imediato após o recebimento dos projetos.**
- 3) Em reunião presencial, entre equipe SESAI, Fundação Renova e lideranças indígenas, serão apresentadas as análises e considerações sobre ambos projetos. A reunião ficou

agendada para dia **11 de abril**, em Governador Valadares. OBS: Fundação Renova se comprometeu a desprender esforços para tentar antecipá-la.

- 4) Além das duas aldeias com projetos mais avançados, definiu-se que as Aldeias Comboios e Pau Brasil também serão prioritárias. As lideranças indígenas, com apoio técnico da SESAI, definirão qual o ranking de prioridade de todas as demais aldeias. Uma vez definido, esta lista será enviada para a Fundação Renova. **Prazo: até 11 de abril.**
- 5) SESAI enviará para a Fundação Renova todos os materiais e documentos que possui sobre as demais aldeias: diagnóstico sobre infraestrutura atual; sistematização de propostas e demandas apresentadas pelo cacicado e lideranças indígenas; laudos sobre monitoramento e análise de água; dentre outros. **Prazo: até 22 de março.**
- 6) A Fundação Renova analisará os documentos citados no item 5 e, caso, necessário, solicitará complementações e/ou esclarecimentos a SESAI. **Prazo: até 29 de março.**
- 7) A Fundação Renova irá agendar com a equipe SESAI e lideranças indígenas visitas técnicas às aldeias, com o objetivo de completar os diagnósticos já realizados. **Prazo: antes da reunião presencial, agendada para 11 de abril.**
- 8) A Fundação Renova se comprometeu em buscar definir “ponto focal de povos e comunidades tradicionais” dentro da equipe de Segurança Hídrica.