



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDIGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
Av Piracicaba n 325, Ilha dos Araújos, Governador Valadares- 35.020-530-Tel (33) 3212-4750

Ata de Reunião

Reunião entre DSEI/MGES, Fundação RENOVA e representantes dos povos indígenas Guarani e Tupiniquim para tratar de assuntos ligados às ações estruturantes de saneamento nas Terras Indígenas (TI's) no estado do Espírito Santo.

Local: Sede do DSEI/MGES - Governador Valadares/MG

Data: 11/04/2019

Início: 8h30min

Término: 10h24min

Coordenador: Rafael Ferreira (Engenheiro civil – SESANI/DSEI/MGES)

Relator: Rafael Ferreira (Engenheiro civil – SESANI/DSEI/MGES)

Essa reunião é fruto de encaminhamento da 5ª reunião extraordinária da CT-IPCT realizada no dia 15 de março de 2019 no edifício sede da FUNAI em Brasília/DF e tem como objetivo construir a priorização das aldeias em relação às ações estruturantes de saneamento nas TI's do Espírito Santo e o planejamento de implantação dessas ações. Estiveram presentes pela Fundação RENOVA a eng. Carla Moura, o sr. Thales Guilherme e o eng. Marcelo Galvão. Representando os povos indígenas do Espírito Santo fizeram-se presentes o sr. Roberto Carlos – presidente do Conselho de Saúde Indígena Minas Gerais e Espírito Santo, o sr. Raione Barcelos – aldeia Comboios e sr. Luiz Antônio Barbosa – aldeia Córrego do Ouro, os dois últimos em virtude da impossibilidade da presença dos membros titulares da CT-IPCT, que no momento retornavam de reunião da câmara técnica em Brasília/DF. Pelo DSEI/MGES estavam presentes o eng. Rafael Ferreira, a Farmacêutica/Bioquímica Aline Moura e o representante do escritório local do DSEI/MGES em Aracruz/ES o sr. Altemar Rodrigues.

Assuntos Tratados:

A reunião iniciou-se com a apresentação dos presentes. Em seguida foi dado a palavra aos indígenas para que manifestassem suas perspectivas quanto a essa reunião. Foi



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDIGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO
Av Piracicaba n 325, Ilha dos Araújo, Governador Valadares- 35.020-530-Tel (33) 3212-4750

dados ênfase aos problemas históricos de saneamento nas aldeias, especialmente no tocante à qualidade da água consumida e utilização de fossas, especialmente a preocupação com fossas construídas próximo à captação na aldeia Comboios. Queixou-se do agravamento da situação com o advento do acidente da barragem de Fundão e o impacto na vida dos indígenas. Relatou que acompanhou equipe técnica da RENOVA que realizou monitoramento da qualidade de água na TI e disse que o exame *in loco* acusou água com PH muito baixo. Nesse momento pediu ao DSEI/MGES a informação do monitoramento do PH da água na TI, uma vez que segundo ele não tem chegado até ele o resultado. A Bioquímica do DSEI/MGES informou que a cada visita da equipe de monitoramento da água do DSEI/MGES nas aldeias, são deixados os laudos de análise com o agente de saúde da comunidade e/ou enfermeiro da unidade de saúde ou mesmo com o cacique, para que seja divulgado à comunidade. O sr. Altemar (DSEI/MGES) pediu que o resultado das análises fosse repassado ao senhor Antonio. O eng. Rafael (DSEI/MGES) pontuou que todas as informações quanto às análises de água estão disponíveis à qualquer indígena que por ventura queira acessá-las. E não encontrando-as na aldeia, podem a qualquer momento solicitá-las diretamente ao DSEI/MGES que será prontamente atendido. O presidente do CONDISI expôs a expectativa dos povos indígenas quanto às ações estruturantes e cobrou agilidade no processo. A RENOVA, na pessoa da engenheira Carla Moura, reiterou o engajamento da Fundação na implantação dessas ações.

O eng. Rafael (DSEI/MGES), atendendo também a um encaminhamento da 5ª reunião extraordinária da CT-IPCT, questionou a eng. Carla Moura se ela, a partir de agora, passa a ser o ponto focal da Fundação RENOVA também quanto às ações estruturantes de saneamento nas TIs do Espírito Santo, assim como já é feito no projeto de implantação do SAA na TI Krenak em Repslendor/MG. A eng. Carla Moura confirmou que é o ponto focal também para esses projetos.

Em seguida o DSEI/MGES questionou à RENOVA se foi avaliado a capacidade da equipe técnica da Fundação quanto à elaboração dos projetos, para que se inicie a priorização das aldeias e a construção do cronograma, conforme discutido na 5ª reunião extraordinária da CT-IPCT. A Fundação RENOVA expôs que em função das recentes mudanças na equipe de povos e comunidades tradicionais, a equipe técnica está sendo redimensionada, e no momento não possuía essa informação. Foi então proposto a construção da priorização das aldeias, e o encaminhamento posterior do cronograma de implantação dessas ações pela Fundação RENOVA para avaliação pelos demais até o próximo dia 17/04. No entendimento de que faz-se necessário progredir, concordaram todos em assim proceder.

Em seguida, discutiu-se a priorização das ações em relação às aldeias. Já estava definido na 5ª reunião extraordinária da CT-IPCT que as ações estruturantes terão seu início pelas aldeias Córrego do Ouro, Amarelo, Comboios e Pau Brasil. Foi consenso



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDIGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO
Av Piracicaba n 325, Ilha dos Araújo, Governador Valadares- 35.020-530-Tel (33) 3212-4750

que as aldeias hoje abastecidas pelo SAAE Aracruz, precisam ter esse terceiro agente (SAAE), inserido nas discussões. Por esse motivo, definiu-se que as aldeias que dependem exclusivamente da anuência do DSEI/MGES para implantação dessas ações, serão as primeiras, começando com a aldeia Comboios que foi percussora do diálogo construído junto à Fundação RENOVA, seguida pelas duas aldeias que possuem projetos de saneamento elaborados pelo DSEI/MGES. Dessa forma a priorização dos projetos segue a ordem, conforme elencados a seguir:

- 1) Aldeia Comboios;
- 2) Aldeia Córrego do Ouro;
- 3) Aldeia Amarelo;
- 4) Aldeia Pau Brasil;
- 5) Aldeia Nova Esperança;
- 6) Aldeia Olhos D'Água;

As demais aldeias, que são abastecidas pelo SAAE Aracruz, terão seus projetos discutidos com a participação desse terceiro agente. Por esse motivo, o DSEI/MGES comprometeu-se a iniciar, o mais breve possível, essa discussão junto àquela autarquia municipal. Será feito o contato com os responsáveis pelo órgão e uma reunião será agendada. Caberá ao DSEI/MGES o agendamento dessa reunião e a comunicação de data e local à Fundação RENOVA e aos representantes indígenas. Todos os presentes assim concordaram.

A fundação RENOVA relatou que há ações de saneamento em implantação em algumas aldeias do Espírito Santo e questionou aos indígenas se, havendo possibilidade de compatibilização de projetos, poderia assim proceder visando seu aproveitamento. Os representantes indígenas responderam que sim. O DSEI/MGES frisou apenas que os mesmos devem atender aos requisitos da SESAI, como já é de conhecimento da Fundação.

Por fim, falou-se um pouco sobre o projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA) na aldeia Córrego do Ouro. O DSEI/MGES comentou a conversa que teve com o projetista da RENOVA por telefone, especialmente no tocante de que o mesmo sugeriu a implantação de um sistema único abastecendo todas as casas onde hoje não há abastecimento de água potável. Dessa forma seriam construídas travessias sob a ferrovia e sob a rodovia em método não destrutivo (MND). Os representantes indígenas concordaram, inclusive já haviam manifestado no decorrer da reunião, a expectativa de que assim fosse feito.

Sendo tudo que havia para se tratar, foi encerrada a reunião.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDIGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
Av Piracicaba n 325, Ilha dos Araújo, Governador Valadares- 35.020-530-Tel (33) 3212-4750

Encaminhamentos:

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
Apresentar cronograma de ações para implantação das medidas estruturantes de saneamento nas TI's do Espírito Santo	Fundação RENOVA	17/04/2019
Reunião com SAAE Aracruz, Fundação RENOVA e representantes dos povos indígenas para discutir a implantação das medidas estruturantes de saneamento nas aldeias hoje atendidas por eles.	DSEI/MGES	A agendar
Envio dos laudos de análise de água nas aldeias do ES, para àquelas comunidades indígenas.	DSEI/MGES	15/04/2019

Indicada a próxima reunião para:

A próxima reunião se dará com a participação do SAAE/Aracruz em data e local a ser agendada com o órgão.