

FR.2020.0035-02

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004151/2016-28 (CTIPCT)

Belo Horizonte, 10 de março de 2020

AO

***COMITÊ INTERFEDERATIVO ("CIF")**

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS –
IBAMA

Setor de Clubes Esportivo Norte -SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do Ibama – L4 Norte, Caixa
Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

**CÂMARA TÉCNICA DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
("CTIPCT")**

A/C.: SRA. LÍGIA MOREIRA DE ALMEIDA

COORDENADORA DA CT-IPCT

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – CC/PR

PALÁCIO DO PLANALTO, ANEXO I, TÉRREO, ALA A, SALA 104, CEP: 70.150-900

Ref.: Deliberação CIF nº 233, Item 2 – Planilha de Cronograma e ações do Plano de
Comunicação comunidade CRQ Degredo outubro/2019.

A Fundação Renova ("Fundação"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, em atenção à Deliberação em epígrafe, expor o quanto segue:

✓ recebido

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

Serve a presente para encaminhar a esta Câmara Técnica o Plano de comunicação para território quilombola revisado, em atendimento ao disposto pelo item 2 da Deliberação CIF 233: "A Fundação Renova deverá encaminhar a Planilha de Cronograma e Ações, em arquivo editável, A CT-IPCT até o dia 10 de cada mês, devidamente atualizada, para acompanhamento."

Conforme acordado em reunião da CT-IPCT, no dia 27 de novembro de 2019, a Fundação Renova informa que houve alterações nas ações da última Planilha de Cronograma e Ações, a ação "*Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada"*" consta que as matérias produzidas conforme pauta validada anteriormente foram aprovadas pela comissão quilombola. Os jornais aprovados já estão em produção e serão distribuídos na comunidade em março/20. Sobre a ação "*Manifestação Cultural*" consta que foi apoiado o evento "*VemVer: Tradições Quilombolas*" com oficinas, rodas de conversa, festival de filmes e atividades recreativas, como corrida e campeonato de futebol masculino e feminino.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


FUNDAÇÃO RENOVA
Vinícius Benites Alves
Fundação Renova

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be the main body of the document.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a separate section.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature area.

CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO




O que (assuntos segmentados)	Como	Responsáveis	Período	Período	Implementação			Fases	Implementação	Fases	Observações	
			desenvolvim ento previsto	desenvolvim ento realizado	1	2	3					1
Plano de ação em urgência (*)	Reunião Presencial de Orientação junto à equipe do CIA móvel em Inhabas, acompanhado pela DPU	Equipe de Diálogo e equipe PG04	08/out	08/out	08/out				08/out			Concluído
	Reunião de Trabalho sobre a pauta com os programas de Saúde, Proteção Social e Cadastro	Equipe PG04, Saúde, Cadastro e Proteção Social	01/out	23/nov	01/out				23/nov			Concluído
	Alinhamento com Defensoria sobre casos que tenham procurado a Instituição (compartilhamento de informações)	Equipe PG04	04/out									As ações do Plano de ação em urgência estão sendo remodeladas junto à comunidade e o plano integrado será estruturado no próximo trimestre
	GT com a Comissão de Degredo para validação das ações e implementação junto ao território	Equipe PG04	12/out	12/out					12/out			Concluído
	Alinhamento junto a CT-1PCT (Reunião presencial)	Equipe PG04	14/out	07/nov					07/nov			Concluído
	Nova ação do CIA móvel em Degredo e apresentação de cronograma de ação periódica	Equipe Território	04/out	N/A					17/dez			A reunião de 13/09 ocorreu com o levantamento das demandas pendentes de atendimento em Degredo. Está sendo feito um cronograma para atendimento das demandas levantadas
	Apresentação de Plano Estruturado de ação integrada para o território de Degredo	Governança e Equipe PG04	26/out	23/nov				set/19				A reunião de 13/09 ocorreu com o levantamento das demandas pendentes de atendimento em Degredo. Está sendo feito um cronograma para atendimento das demandas levantadas
	Imãs de geladeira distribuídos pela empresa responsável pela entrega de galões de água em Degredo	Equipe PG04	04/out	nov/12	nov/18				mar/19			Concluído
	Folheto com orientações sobre uso da água potável recebida em galões distribuídos pela empresa responsável pela entrega dos mesmos em Degredo.	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jan/19			fev/19						As ações de educação ambiental foram incorporadas pelo PBAQ
	Plantão na comunidade de Degredo com convite por carro de som e Whatsapp	Equipe de Diálogo e equipe PG04	04/out	N/A	nov/18				N/A			A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
Esclarecimento de dúvidas	Site Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	04/out	N/A	nov/19				N/A			A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04	04/out	N/A	nov/18				N/A			Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
	Visitas no território via equipe de Diálogo	Equipe de Diálogo e equipe PG04	04/out	N/A	nov/18				N/A			Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
	Aprovação da exibição do vídeo pela Comissão	Equipe PG04	04/out	nov/11	04/out				nov/18			A exibição foi aprovada na reunião do GT com a comissão quilombola no dia 23/11.
	Exibição na comunidade	Equipe PG04	04/out	dez/19	nov/18				23/02/18			Concluído. O filme foi exibido para a comunidade em 23/02. Além disso também foram distribuídas cópias do filme via whatsapp para a comunidade conforme solicitado por eles.
Filme sobre o dia cultural na CRQ de Degredo	Convite para a exibição feito via Comissão, piúva de Whatsapp e faixa na comunidade.	Equipe PG04 e equipe Comunicação	04/out	nov/18	nov/18				dez/18			Concluído
												Data: 10 de dezembro de 2108



CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" Degredo	Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	dez/18		dez/18			out/19			Concluído
	Canal do You Tube da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18		nov/18			out/19			Concluído
	Facebook perfil Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18		nov/18						outubro
	Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jan/19			fev/19				maí/19	Concluído
	Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jan/19			fev/19			maí/19		Concluído
	Jornada online no site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jan/19			fev/19			maí/19		Disponibilizado em maio/2019
	Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada	Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação	Jan/19			fev/19					Ação cancelada
	Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	nov/18	N/A	dez/18				N/A		
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04 e equipe Programa Uso da Água	out/18	N/A	nov/18				N/A		
	Análises realizadas até o momento sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Degredo	Matéria no Jornada (boletim, mural e site)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	out/18	N/A	dez/18				N/A	
Assessoria de Imprensa		Equipe Programa Uso da Água e equipe Comunicação	out/18	N/A	dez/18				N/A		
Visitas no território via equipe de Diálogo		Equipe de Diálogo e equipe PG04	nov/18	N/A	dez/18				N/A		
Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores)		Equipe PG04 e equipe Diálogo	fev-mar/19		ago/19						
Mobilização via equipe de Diálogo		Equipe PG04	mar/19		ago/19						
Cartilha com Perguntas e Respostas distribuídas vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja		Equipe PG04 e equipe Comunicação	fev-mar/19		set/19						
Grupo de Trabalho Comissão		Equipe PG04	mar/19		jun/19						
Site Fundação Renova		Equipe PG04 e equipe Comunicação	abr/19		jun/19						
Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja		Equipe PG04 e equipe Comunicação	dez/18 - mai/19	ago/19	fev/19 - abr/19 - jun/19						
Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade		Equipe PG04 e equipe Comunicação	dez/18 - mai/19	ago/19	fev/19 - abr/19 - jun/19						



CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada"	Jornada online no site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	fev/19 - abr/19 - Jun/19	ago/19		fev/19 - abr/19 - Jun/19													concluído, disponibilizado s no final de outubro/19	
	Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada	Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação	fev/19 - abr/19 - Jun/19			fev/19 - abr/19 - Jun/19													Ação cancelada	
	Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	fev - Jul/19	ago/19		fev - Jul/19													ação suspensa	
	Assessoria de imprensa	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jan - Jul/19			Jan - Jul/19													ação suspensa	
	Site da Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação																	Ação incorporada pelo PBAQ	
	Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores)	Equipe PG04 e equipe Comunicação																		Ação incorporada pelo PBAQ
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04 e equipe Programa Uso da Água																		Ação incorporada pelo PBAQ
	Análises físico-químicas após a validação e divulgação dos resultados do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de água e Sedimentos do rio Doce	Matéria no Jornada (boletim, mural e site)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Aguardando a aprovação do CIF para programar a implementação da ação																
		Assessoria de imprensa	Equipe Programa de Investigação e Monitoramento da Bacia do Rio Doce e equipe Comunicação																	
		Visitas no território via equipe de Diálogo	Equipe de Diálogo e equipe PG04																	
Apelo em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapeadas junto à comunidade.		Equipe PG04																		
Manifestação cultural	Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores)	Equipe PG04 e equipe Diálogo	Jan-Jul/19	Jan-Jul/19		Jul/19												fev/20	Essa ação de formação de multiplicadores será apresentada nas oficinas de detalhamento do PBAQ	
	Mobilização via equipe de Diálogo	Equipe PG04	ago/19	ago/19																
	Grupo de Trabalho Comissão	Equipe PG04	ago/19	ago/19																
	Site Fundação Renova	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago/19	ago/19																
	Esclarecimento de dúvidas	Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na Igreja	Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jun-nov/19	Jun-nov/19														Jan - mar/20	As matérias produzidas foram aprovadas pela comissão quilombola. Os jornais aprovados já estão em produção e serão distribuídos na comunidade em março/20.
Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade		Equipe PG04 e equipe Comunicação	Jun-nov/19	Jun-nov/19																
Jornada online no site da Fundação Renova		Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago/19 - out/19 - dez/19	ago/19 - out/19 - dez/19																



CPROGRAMA
Plano de Comunicação para o Território Quilombola de Degredo

meio de comunicação "Jornada"	Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada	Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação	ago/19 - out/19 - dez/19	ago/19 - out/19 - dez/19				ago/19 - out/19 - dez/19						
	Programetes de rádio: Litoral e SIM de Linhares (São disponibilizados no site da Fundação Renova também)	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago-dez/19	ago-dez/19				ago-dez/19						
	Assessoria de imprensa	Equipe PG04 e equipe Comunicação	ago-dez/19	ago-dez/19				ago-dez/19						
Manifestação cultural	Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapeadas junto à comunidade.	Equipe PG04	ago-dez/19	ago-dez/19				dez/19					N/A	Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimônio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
	Relatórios/ apresentações / reuniões	Equipe PG04	Sob demanda	Sob demanda	X	X	X							
Devolutivas/ acompanhamento do programa														

