



|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

**PROJETO EDUCAÇÃO AGROECOLÓGICA DO PROGRAMA POPULAR DE  
AGROECOLOGIA DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DA  
BACIA DO RIO DOCE.**

Governador Valadares/MG, outubro de 2023

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

## 1. Identificação

### 1.1 Dados do Proponente:


|  |  |
|--|--|
| <b>Instituição:</b>                    | Centro de Formação Francisca Veras           |
| <b>Nome do Coordenador do Projeto:</b> | Sonia Maria Roseno                           |
| <b>Telefone:</b>                       | 33 99912 5545                                |
| <b>E-mail:</b>                         | Sonia.educacao@cffv.org.br                   |
| <b>Endereço:</b>                       | Agrovila do Assentamento Oziel Alves Pereira |
| <b>Cidade:</b>                         | Governador Valadares                         |
| <b>Estado:</b>                         | Minas Gerais                                 |
| <b>CEP:</b>                            | 35.054-060                                   |

### 1.2 Proponente Interveniente: (quando aplicável)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nome do Interveniente:</b> |  |
| <b>Nome do Responsável:</b>   |  |
| <b>Cargo:</b>                 |  |
| <b>Endereço:</b>              |  |
| <b>Telefone:</b>              |  |
| <b>E-mail:</b>                |  |

### 1.3 Área da Fundação Renova

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Requisitante</b> |  |
| <b>Fundação:</b>    |  |
| <b>Cargo:</b>       |  |
| <b>Telefone:</b>    |  |
| <b>E-mail:</b>      |  |

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |


## 2. Dados do Projeto

|   |   |
|---|---|
| <b>Título do Projeto:</b>                   | Educação Agroecológica do Programa Popular de Agroecologia dos Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce.   |
| <b>Duração (em meses):</b>                  | 36 meses  |
| <b>Projeto em Rede:</b>                     | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não  |
| <b>Tipo de Pesquisa (quando aplicável):</b> | <input type="checkbox"/> Pesquisa Básica <input type="checkbox"/> Pesquisa Aplicada<br><input type="checkbox"/> Desenvolvimento <input type="checkbox"/> Transferência de Tecnologia<br><input type="checkbox"/> Outros:<br>Especificar _____ |
| <b>Valor Total (R\$):</b>                   | R\$ 3.999.895,05  |
| <b>Orçamento Aprovado?</b>                  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não   |

## 3. Resumo do Projeto

O Projeto Educação Agroecológica do Programa Popular de Agroecologia dos Assentamentos de Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce, prevê a oferta de continuidade de um processo formativo, com duração de três (03) anos). O desafio é dar continuidade às práticas pedagógicas, contextualizada à revitalização dos assentamentos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, fundamentas na estruturação de um modelo de transição agroecológico. Além disso, este Projeto está posto de modo fundamental e orientativo para os demais eixos (Restauração Ambiental e Produtivo) do Programa Agroecológico dos Assentamentos na Bacia do Rio Doce, numa perspectiva de olhar ampliado e integrado para o conjunto do território.

A proposta de educação atenderá 1.030 pessoas dos assentamentos, do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Está estruturada em 2 linhas de trabalho: Cursos em Tecnologia da Informação e Inclusão Digital e Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida (cursos, minicursos, seminários e oficinas), que serão atendidos por uma gestão sênior e uma Coordenação Político Pedagógica (CPP).

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

#### 4. Justificativa do Projeto

O Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG33), atende à Cláusula 172 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, que cita que a Fundação Renova deverá implantar medidas de educação ambiental em parceria com os municípios, em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) e seu Decreto Regulamentador (4.281/02). Sendo assim, o programa passou por um processo de elaboração participativa e está estruturado em projetos/processos de educação formal e não formal, conforme preconiza a referida Lei.

A presente proposta, está intimamente ligada ao Processo de Interfaces: Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis<sup>1</sup>, constante na definição do Programa 33, aprovado pelo CIF, em junho de 2019, que visa apoiar a qualificação dos diversos processos de revitalização, sua integração e sustentabilidade por meio da participação e desenvolvimento de capacidades dos atores locais envolvidos nas ações da Fundação Renova.


Além disso, ela vem de encontro com o pleito realizado pelo Movimento dos/as Trabalhadores/as Rurais Sem Terra (MST) à Fundação Renova, de revitalizar/recuperar os assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, a partir de três eixos integradores: educacional, ambiental e produtivo. Uma estratégia dessa proporção não se sustenta sem a formação e a preparação de sujeitos que estejam preparados para alterar a realidade local a partir de um novo paradigma sócio produtivo e econômico, que resgate os aspectos culturais, que crie renda e trabalho para as famílias.

Neste sentido, o plano de formação/educação, aqui proposto, possibilitará a geração de competências e habilidades que poderão potencializar o processo de recuperação e revitalização dos assentamentos da Bacia do Rio Doce, atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.

#### 5. Justificativa da instituição e do Interesse convergente

O **Centro de Formação Francisca Veras – CFFV**, está situado na Região do Vale do Rio Doce. O Vale do Rio Doce é uma região geográfica do estado de Minas Gerais, localizada em sua porção leste, compreendendo uma faixa do território da Bacia do rio Doce, o Médio Rio Doce. Geograficamente, se encontra a leste do estado, se inicia no encontro do rio Doce com o rio Piracicaba, próximo onde hoje é a cidade de Ipatinga, se alargando até a cidade de Aimorés, já no perímetro com

<sup>1</sup> Atendimento às orientações e deliberações CIF: Nota Técnica nº 04 - 20/12/2017, Nota Técnica nº 07 -20/03/2018; Nota Técnica nº 11 - 18/06/2018; Deliberação 136 – 14/12/2017, Deliberação 178 – 29/06/2018

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |


o estado do Espírito Santo. As lutas que compõem o cenário mais amplo da questão agrária por aqui, não difere do contexto nacional: é uma história de violências, mas também de muita resistência. A disputa pela terra é o cerne dos conflitos.



*Vale do Rio Doce - região Leste de Minas Gerais*

A questão agrária no Vale do Rio Doce é historicamente marcada pela intensa disputa de terra. Em um primeiro momento, submetendo a uma forte repressão ao conjunto dos povos originários, que foram dizimados pela lógica utilitarista dos bens ambientais imposta ainda no período colonial e, posteriormente, contra camponeses e comunidades tradicionais de posseiros, meeiros, parceiros, rendeiros e agregados, vindos de regiões próximas e até do sertão, que ao longo dos anos ocuparam as terras e as matas do Rio Sem Dono. Neste contexto, o CFFV é formado pelas próprias famílias assentadas e por profissionais das áreas: agrícola, ambiental florestal, educação, saúde, social e cultura, vem atuando junto às famílias assentadas, principalmente no que tange a questão Ambiental, cultural, educacional e de saúde natural.

O CFFV surge da necessidade das próprias famílias de terem um espaço de diálogo e de organização de suas experiências formativas. A maior parte das atividades de formação e capacitação em educação, cultura, saúde, e agroecologia realizados com e pelas famílias assentadas, especialmente dos assentamentos do vale do Rio Doce, são organizados e coordenados pelo CFFV e acontecem no espaço físico de Formação que fica no Assentamento Oziel Alves em Governador Valadares. O CFFV já realizou parcerias para festivais, circuitos culturais, construção de viveiros, feiras, cursos e seminários

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

com temas como agroecologia, cooperação, agroindústria, comercialização, reflorestamento. Nos anos de 2016-2019 destacamos como ações/projetos/parcerias desenvolvidas pelo CFFV:


1) **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário (SEDA) - Convênio nº 1204/2015/SEDA**, cujo objeto constituiu-se em adquirir um veículo para dar suporte às ações de desenvolvimento da agroecologia, do beneficiamento e da comercialização realizadas nas áreas de Reforma Agrária da Região Norte do Estado de Minas Gerais e realizar 10 (Dez) eventos, sendo 09 (Nove) Congressos Regionais sobre Sistemas Agroecológicos de Produção, Cooperação, Agroindustrialização e Organização da Comercialização; e 01 (Um) Congresso Estadual sobre Sistemas Agroecológicos de Produção, Cooperação, Agroindustrialização e Organização da Comercialização.

2) **Cemig Distribuição S/A. Patrocínio ao projeto “Festival Nacional de Artes e Cultura da Reforma Agrária”**, realizado entre os dias 20 e 24 de julho na Serraria Souza Pinto e Praça da Estação, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

3) **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário (SEDA) - Convênio nº 1189/2017/SEDA**, cujo o objeto constituiu-se em realizar um evento denominado "Seminário Sobre Agroecologia e Produção Orgânica na Agricultura Familiar" no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Tendo um caráter estadual, o seminário se constitui em espaço de intenso debate e construção

4) **Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) – Convênio nº 0080/2017**, constituiu-se na realização de um circuito de feiras culturais e de produtos da Reforma Agrária, Agricultura Familiar Camponesa e da Economia Popular Solidária, denominado de “Circuito Mineiro de Arte e Cultura da Reforma Agrária”. O circuito foi composto por 07 (sete) feiras regionais, denominadas de "Festivais Regionais de Arte e Cultura da Reforma Agrária", realizados nos Municípios de Montes Claros (Norte de Minas), Alfenas (Sul de Minas), Almenara (Vale do Jequitinhonha), Governador Valadares (Vale do Rio Doce), Juiz de Fora (Zona da Mata), Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Betim (Região Metropolitana de Belo Horizonte); e 01 (uma) feira estadual, denominada de "Festival Estadual de Arte e Cultura da Reforma Agrária, realizado no Município de Belo Horizonte.

5) **Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Patrocínio Cemig Distribuição S/A. Patrocínio ao projeto “Festival Estadual de Artes e Cultura da Reforma Agrária”**, realizado entre os dias 16 a 18 de Novembro de 2018, no Parque Municipal de Belo Horizonte, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |


6) **Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE) - Convênio nº 4404 - Projeto “RADAR - Recuperação de Áreas Degradadas em Assentamentos de Reforma Agrária no Estado de Minas Gerais”**. o projeto prevê a recuperação de cerca de 492 hectares de áreas degradadas em 26 assentamentos de áreas de reforma agrária instalados pelo INCRA e a realização de ações de formação, capacitação e educação ambiental, junto à trabalhadores assentados, agricultores familiares, alunos de escolas públicas.

7) **Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig Distribuição S/A) – Convênio nº CD – 01852/2018 – Projeto Implantação de Sistemas Agroflorestais em Assentamentos de Reforma Agrária como Estratégia para Recuperação de Áreas Degradadas**. O projeto consiste em promover a recuperação ambiental de cerca de 280 ha (duzentos e oitenta hectares) de áreas selecionadas conforme necessidade de compensação florestal da CEMIG D (Áreas de Proteção Permanente – APP, Mata Atlântica e espécies protegidas) e disponibilidade da CFFV, nas diferentes bacias hidrográficas do Estado.

Destacamos ainda as parcerias realizadas com Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB e Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESE, que têm contribuído para o desenvolvimento de ações de capacitação/formação na área de direitos humanos, agroecologia, cooperação agrícola, saúde, gênero, entre outros temas, de agricultores familiares, mulheres, jovens e população LGBT+.

Também merece destaque o apoio e contribuição do CFFV no projeto “Sim Eu Posso em MG” (Projeto de Alfabetização e Letramento), desenvolvido pela SEE/MG e Fundação Helena Antipoff – FHA; no Programa de Segurança Alimentar – PSA, executado pela SEDESE e Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, que envolveu várias ações de formação e capacitação e fomento a produção para o autoconsumo das famílias de áreas de acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária de Minas Gerais.

Destaca-se ainda, que nos últimos 4 anos (2020-2023), o Centro de Formação Francisca Veras executou e continua executando ações a partir, do Programa Popular de Agroecologia na Bacia do Rio Doce, com ações em parceria com a Fundação Renova, COOPERTRAC e CONCENTRA. Dentre as ações ressalta-se a restauração ambiental, mobilização de famílias na perspectiva ambiental e agroecológica, elaboração de projetos de restauração florestal, proteção e recuperação de nascentes, proteção de áreas em assentamentos; instalação de agroindústria para processamento de frutas, Assistência Técnica e Social a famílias assentadas; capacitação de famílias em atividades produtivas;

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

cursos de formação de base, formação de formadores, Curso Técnica em Agropecuária com Ênfase em Agroecologia em parceria com a Fundação Renova e IFSULDEMINAS/MACHADO.

Segue abaixo, as linhas de ação de atendimento do Plano de Trabalho.


### **Linha de Trabalho 1- Formação de Base: Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida**

Eixo 1: Ações para Educação em Agroecologia, Questão Ambiental, Cooperação, Cultura, Saúde e Geração de Renda.

As atividades de Formação de Base serão realizadas nos assentamentos e tem como objetivo formar e organizar para o modelo agroecológico de produção às famílias dos assentamentos (garantindo a participação dos diferentes sujeitos: mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos) compreendidos pelo Programa de Agroecologia dos Assentamentos de Reforma Agrária, da Bacia do Rio Doce, ou seja, uma formação prática e ampliada, tendo a Agroecologia Camponesa como perspectiva e fundamento. As ações de formação de base envolverão 1.000 participantes aproximadamente (média de 3 pessoas por família). Serão realizadas 50 atividades em vários formatos – Média de 5 atividades por assentamento.

Objetivos Gerais:

- ▶ Fortalecimento das ações do programa de agroecologia. Dar continuidade ao processo formativo já iniciado através da formação de base, integrando diretamente as ações dos Projetos Produtivo e Ambiental visando qualificar as famílias, assentados e assentadas, adultos, jovens, adolescentes e crianças para a inserção consciente, ativa e criativa nas ações já realizadas e em construção nestes projetos.
- ▶ Fortalecimento das ações do programa de agroecologia e dar continuidade a formação de crianças, jovens e adultos. Debater a questão ambiental desde a lógica e perspectiva da agricultura camponesa em agroecologia.
- ▶ Construção e manutenção coletiva da Unidade Demonstrativa, a partir de Sistemas Agroflorestais (SAFs) do Centro de CFFV no Assentamento Oziel Alves Pereira
- ▶ Participantes: 1.000

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

## **Linha de Trabalho 2 - Formação de Formadores: Curso em Tecnologia da Informação e Inclusão Digital**


O Curso de Formação de Formadores em tecnologia da informação e inclusão digital, será ofertado pelo Centro de Formação Francisca Veras (CFFV), e visa atingir como público alvo, a juventude assentada e também agricultores e agricultoras que possam trabalhar em suas áreas de forma a contribuir na estruturação de assentamentos agroecológicos, capacitando formadores e mobilizadores sociais por meio da tecnologia da informação e inclusão digital. Na formação de educadores e educadoras das escolas dos assentamentos, estudantes e lideranças das associações e cooperativas, para que possam atuar em suas funções como formadores em agroecologia.

Metodologicamente este curso visa formar através de três turmas, multiplicadores/as e facilitadores/as de experiências tecnológicas que possam desenvolver ações irradiadoras e geradoras de autonomia em suas localidades, impulsionando também a criação de coletivos intersetoriais nos assentamentos da Calha para estudo, debate e ações educativas, tecnológicas para a transição em e agroecologia. Para tal desenvolvimento será utilizado a Metodologia participativa e integrada, intercâmbio de conhecimentos e práticas tecnológicas, agroecológicas dos próprios assentados (contando, também, com parceiros técnico-acadêmicos externos, conforme demanda levantada pelos assentados) em conformidade com as demandas do Programa Agroecológico dos Assentamentos na Bacia do Doce.

O curso envolverá 30 participantes e terá 3 turmas de 10 estudantes cada turma, em uma carga horária de 60 horas e será desenvolvido em 3 etapas presenciais cada turma, com duração de 20 horas cada etapa, nas quais os agentes formadores e multiplicadores, estudarão temas relacionados a tecnologia da informação e inclusão digital, a partir de aulas práticas e teóricas que serão disseminadas a partir de planejamentos para a efetivação de ações em suas áreas.

### ► **Objetivo Geral**

- Capacitar tecnicamente para o uso das tecnologias digitais, os sujeitos que estarão envolvidos nos processos formadores e multiplicadores.
- Participantes: 30

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

## 6. PÚBLICOALVO

A presente proposta visa atender todos os assentamentos do Programa Popular de Agroecologia na Bacia do Rio Doce, incluindo assim, os assentamentos do projeto de restauração ambiental, produtivo e educação localizados na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, conforme tabela abaixo:

| Nº                       | Assentamento        | Município            | Famílias   |
|--------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1                        | Roseli Nunes 2      | Resplendor           | <b>40</b>  |
| 2                        | Dorcelina Folador   | Resplendor           | <b>35</b>  |
| 3                        | Gilberto de Assis   | Resplendor           | <b>35</b>  |
| 4                        | Oziel Alves Pereira | Governador Valadares | <b>77</b>  |
| 5                        | Barro Azul          | Governador Valadares | <b>56</b>  |
| 6                        | 1º de junho         | Tumiritinga          | <b>85</b>  |
| 7                        | Terra Prometida     | Tumiritinga          | <b>30</b>  |
| 8                        | Águas da Prata I    | Tumiritinga          | <b>15</b>  |
| 9                        | Águas da Prata II   | Tumiritinga          | <b>15</b>  |
| 10                       | Liberdade           | Periquito            | <b>40</b>  |
| <b>Total de Famílias</b> |                     |                      | <b>428</b> |


## 7. Objetivos

### 7.1 Objetivo Geral


Formar e qualificar assentados (as) impactados (as) a fim de atuarem na revitalização de forma ampla (ambiental, produtiva, econômica, social e culturalmente) nos assentamentos da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão no estado de Minas Gerais.

### 7.2 Objetivos Específicos

- ✓ Mobilizar 1.030 cursistas de assentamentos da Bacia do Rio Doce que compõem o público-alvo para participação no projeto;
- ✓ Promover através da formação, experimentação, intercâmbios e outras ações que fortaleçam a construção de conhecimentos que reforcem a estratégia dos demais eixos, produtivo e ambiental do Programa Agroecológico dos Assentamentos na Bacia do Rio Doce;


|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

- ✓ Contribuir com experiências de educação do campo, estimulando, apoiando e realizando processos formativos com professores das escolas de áreas de Reforma Agrária;
- ✓ Estimular, apoiar e realizar processos educativos voltados à capacitação de famílias e de comunidades na produção e auto-organização, visando a transformação do território com bases e princípios da agroecologia;
- ✓ Contribuir na construção de referências regionais de produção agroecológica e de sistemas agroflorestais que possibilitem a consolidação da agricultura camponesa familiar, assentadas na Bacia do Rio Doce.


|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

## 8. Marco Lógico


| <b>Objetivo Geral</b>  | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>   | <b>Meio de Verificação</b>           | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>      |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Aumentar a oferta e qualidade na formação educacional de até 1.030 cursistas dos assentamentos da Bacia do Rio Doce                  | 70% dos estudantes aprovados nos exames finais  | Lista de presença; fotos, relatórios | Até o ano 3 do projeto        | Metodologia presencial e ou remota |
| <b>Objetivo Específico 1</b>   | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>   | <b>Meio de Verificação</b>           | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>      |
| Mobilizar 1.030 cursistas dos assentamentos da Bacia do Rio Doce que compõem o público-alvo para participação no projeto de educação | Formar até 70% dos cursistas do Curso Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida e do Curso em Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | Lista de presença; fotos, relatórios | Até Ano 3 do projeto          | Metodologia presencial e ou remota |
| <b>Metas</b>   | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>   | <b>Meio de Verificação</b>           | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>      |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Código: FM-SUP-054                   | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão: 01                   |  |
| Elaborador: Arianna E. Calderón D.   |  |
| Aprovador: Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação: 27/03/2020        |  |
| Periodicidade da revisão: Anual      |  |
| Classificação: Público               |  |

|   |  |                                      |                               |   |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| Sessenta por cento (60%) dos 1.030 cursistas aprovados nos assentamentos da Bacia do Rio Doce   | Aprovação dos 60% dos cursistas concluídos   | Lista de presença; fotos, relatórios | Até Ano 3 do projeto          | Metodologia presencial, híbrida e ou remota |
| <b>Objetivo Específico 2</b>  | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>  | <b>Meio de Verificação</b>           | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>               |
| Realizar 5 seminários com representantes dos eixos: educação, ambiental; e produtivo para articular e integrar as ações do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce       | Até 100% de realização da meta. Realizar 5 seminários de Integração dos Eixos do Programa de agroecologia da Bacia do Doce | Lista de presença; fotos, relatórios | Até o ano 3 do projeto        | Metodologia presencial e ou híbrida         |
| <b>Metas</b>  | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>  | <b>Meio de Verificação</b>           | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>               |
| Cinco seminários realizados a partir, dos eixos: Ambiental; Educação e Produtivo  | 100% de participação na realização dos seminários concluído  | Lista de presença; fotos, relatórios | Até o ano 3 do projeto        | Metodologia presencial e ou híbrida         |
| <b>Objetivo Específico 3</b>  | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>  | <b>Meio de Verificação</b>           | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>               |
| Capacitar 30 cursistas no Curso em Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. Formar tecnicamente para o uso das tecnologias digitais, os sujeitos que estarão envolvidos nos processos de formação de formadores | Capacitar até 70% de cursistas em tecnologias da informação e inclusão digital   | Lista de presença; fotos, relatórios | Até Ano 3 do projeto          | Metodologia presencial e ou híbrida         |

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

| <b>Metas</b>   | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>  | <b>Meio de Verificação</b>              | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>       |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 70% de cursistas capacitados em tecnologias da informação e inclusão digital   | Até 60% de cursistas capacitados em tecnologias da informação e inclusão digital   | Lista de presença; fotos, relatórios    | Até Ano 3 do projeto          | Metodologia presencial e ou híbrida |
| <b>Objetivo Específico 4</b>   | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>  | <b>Meio de Verificação</b>              | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>       |
| Realizar Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida para 1.000 participantes, visando o fortalecimento das ações do programa de agroecologia da Bacia do Rio Doce.                        | Capacitar até 70% dos 1.000 Cursistas em Educação em Agroecologia, Questão Ambiental, Cooperação, Cultura, Saúde e Geração de Renda              | Lista de presença; fotos, relatórios    | Até Ano 3 do projeto          |                                     |
| <b>Metas</b>   | <b>Indicadores Verificáveis Objetivamente</b>  | <b>Meio de Verificação</b>              | <b>Prazo final de entrega</b> | <b>Riscos ou Pressupostos</b>       |
| 70% de cursistas capacitados em Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida para 1.000 participantes, visando o fortalecimento das ações do programa de agroecologia da Bacia do Rio Doce. | Até 70% Capacitados dos 1.000 Cursistas em Ações para Educação em Agroecologia, Questão Ambiental, Cooperação, Cultura, Saúde e Geração de Renda | Lista de presença; fotos. Certificados. | Até Ano 3 do projeto          | Metodologia presencial e ou híbrida |

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

## 9. Descritivo das Atividades

### 9.1 Objetivo Específico 1

**Atividade 1 para atingir o objetivo 1:** Mobilizar 1.030 cursistas dos assentamentos da Bacia do Rio Doce que compõem o público-alvo para participação no novo projeto de educação; Curso de Inclusão Digital e Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida.

**Atividade 2 para atingir o objetivo 1:** Capacitar sessenta por cento (60%) dos 1.030 cursistas inscritos nas atividades oriundos dos assentamentos da Bacia do Rio Doce;


**Atividade 3 para atingir o objetivo 1:** Aumentar a oferta em até 1.030 vagas para acesso a formação educacional.

### 9.2 Objetivo Específico 2

**Atividade 1 para atingir o objetivo 2:** Realizar 5 seminários com representantes dos eixos: Ambiental, Educação, e produtivo para articular e integrar as ações do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce;

**Atividade 2 para atingir o objetivo 2:** Envolver de forma integrada a equipe dos Projetos Restauração Ambiental, Educação e Produtivo através das ações realizadas nestes eixos de trabalho;

**Atividade 3 para atingir o objetivo 2:** Promover através da formação, experimentação, intercâmbios e outras ações que fortaleçam a construção de conhecimentos que reforcem a estratégia dos demais eixos, produtivo e ambiental do Programa Agroecológico dos Assentamentos na Bacia do Rio Doce.

|                           |                           |                          |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |  |
| N.º da revisão:           | 01                        |                          |   |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |                          |   |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |                          |   |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |                          |   |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |                          |   |
| Classificação:            | Público                   |                          |   |

### 9.3 Objetivo Específico 3

**Atividade 1 para atingir o objetivo 3:** Capacitar 30 cursistas no Curso de Extensão Em Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

**Atividade 2 para atingir o objetivo 3:** Formar tecnicamente para o uso das tecnologias digitais, os sujeitos que estarão envolvidos nos processos de formação de formadores


**Atividade 3 para atingir o objetivo 3:** Estimular, apoiar e realizar processos educativos voltados à capacitação tecnológica das famílias e de comunidades na produção e auto-organização, visando a transformação do território com bases na tecnologia de informação e princípios da agroecologia;

### 9.4 Objetivo Específico 4

**Atividade 1 para atingir o objetivo 4:** Realizar ações de Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida, com meta de 1.000 participantes, visando o fortalecimento das ações do programa de agroecologia da Bacia do Rio Doce;


**Atividade 2 para atingir o objetivo 4:** Fortalecimento das ações do programa de agroecologia e dar continuidade a formação de crianças, jovens e adultos. Debater a questão ambiental desde a lógica e perspectiva da agricultura camponesa;

**Atividade 3 para atingir o objetivo 4:** Contribuir na construção de referências regionais de produção agroecológica e de sistemas agrofloretais que possibilitem a consolidação da agricultura camponesa familiar, assentadas na Bacia do Rio Doce.

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

## 10. Cronograma de Atividades / Marcos


| Atividade   | Ano 1 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|   | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| Assinatura do termo de parceria e liberação da primeira parcela   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mobilização e contratação de 3 profissionais que constituirão a Coordenação Político Pedagógica, mais Coordenador do projeto, Analista Administrativo, Auxiliar de serviços gerais e Motorista. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de seminário (1º e 2º) de integração dos eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Produção de Relatório Trimestral  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de reuniões trimestrais com Fundação Renova  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de reuniões de planejamento (CPP)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Produção de Relatórios Anuais   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Elaboração do Projeto Político Pedagógicos do Curso de Formação de Formadores   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mobilização e inscrição para a 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Elaboração das diretrizes metodológicas do curso de Formação de Base  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mobilização e inscrição dos participantes do curso de Formação de Base  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de cursos/eventos de Formação de Base  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mobilização e inscrição para a 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

| Atividade  | Ano 2 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| Realização de seminários (3º e 4º) de integração dos eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Produção de Relatório Trimestral   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de reuniões trimestrais com Fundação Renova   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de reuniões de planejamento (CPP)   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Produção de Relatórios Anuais  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mobilização e inscrição para a 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mobilização e inscrição dos participantes do curso de Formação de Base   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de cursos/eventos de Formação de Base   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |

| Atividade   | Ano 3 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|   | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| Realização do 5º de seminário de integração dos eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Produção de Relatório Trimestral  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de reuniões trimestrais com Fundação Renova  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Realização de reuniões de planejamento (CPP)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |



|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

## 12. Orçamento sumarizado


| Nº           | Rubrica   | Valor total             |
|--------------|---|-------------------------|
| 1            | Recursos Humanos  | R\$ 2.103.751,00        |
| 2            | Equipamentos Permanentes  | R\$ 602.800,00          |
| 3            | Material de Consumo   | R\$ 197.666,00          |
| 4            | Viagens, Deslocamentos ou Transporte  | R\$ 10.800,00           |
| 5            | Serviços de Terceiros   | R\$ 482.460,00          |
| 6            | Formação de Formadores: Curso em Tecnologia da Informação e Inclusão Digital                                      | R\$ 100.936,87          |
| 7            | Formação de Base: Formação Continuada em Agroecologia para Desenvolvimento Humano e Melhoria na Qualidade de Vida | R\$ 183.995,66          |
| 8            | Taxa Administrativa   | R\$ 317.485,52          |
| <b>Total</b> |   | <b>R\$ 3.999.895,05</b> |

## 13. Contrapartida

Como contrapartida à realização dos trabalhos, o CFFV contribuirá com as atividades preliminares, conforme detalhado abaixo. Contribuir com capacitações e treinamentos de seus contratados, apoiar e participar do desenvolvimento de ferramentas relacionadas ao escopo;

Participará com sua vasta experiência de sucesso do CFFV na etapa de mobilização e engajamento das famílias assentados da Reforma Agrária.

Para as atividades práticas voltadas a capacitação de sistema agroflorestal, o CFFV possui espaço de aproximadamente 01 (uma) hectare para implantação de unidades demonstrativas.


|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

A Instituição possui amplo conhecimento e capilaridade nos assentamentos de Reforma Agrária da região do Vale do Rio Doce e já possui acúmulo de trabalho e aprendizado com as famílias dessas áreas por meio de núcleos de agroecologia, trabalhos em mutirão e produção de mudas de espécies nativas. Também já realiza trabalho na área de educação com a formação de 43 técnicos de nível médio no Curso de Agropecuária com Ênfase em Agroecologia, em conjunto com o Instituto Federal de Machado, que residem nas próprias localidades e que contribuirão tecnicamente na implantação do projeto nos assentamentos.

Infraestrutura do Centro de Formação Francisca Veras conta com auditoria, alojamento, refeitório,, salas de aula com recursos audiovisuais com capacidade para realização de cursos e eventos com ótima localização no município de Governador Valadares-MG.


| <b>Descrição da Estrutura do CFFV</b>                             | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Alojamento feminino com 60 vagas                                  | 1                 |
| Alojamento masculino com 60 vagas                                 | 1                 |
| Auditório com capacidade para 200 pessoas                         | 1                 |
| Biblioteca  | 1                 |
| Cozinha industrial com capacidade para 20 pessoas                 | 1                 |
| Refeitório para 120 pessoas                                       | 1                 |
| Sala de administração do CFFV                                     | 1                 |
| Sala de aula com capacidade para 40 pessoas                       | 2                 |
| Sala de informática contendo 15 computadores e acesso à internet* | 1                 |
| Sala de professores   | 1                 |
| Secretaria escolar  | 1                 |

\*Número de computadores após ampliação que está em andamento.


|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

## 14. Critérios de prestação de contas

| Relatório   | Data de Entrega  | Descrição do conteúdo   |
|---|--|---|
| Prestação de Contas 1<br>– 1º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 3º mês (3º mês ano 01) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratação de 7 profissionais que constituirão uma Coordenação Político Pedagógica da Formação de Formadores e da Formação de Base deste plano de trabalho</li> <li>• Projeto Político Pedagógicos (PPP) do Curso de Formação de Formadores</li> <li>• Contratação de um profissional com curso superior de graduação administração ou curso similar</li> <li>• Contratação de um gestor focal para coordenar toda a execução física, técnica e financeira do projeto (preposto)</li> </ul> |
| Prestação de Contas 2<br>– 2º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 6º mês (6º mês ano 01) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilização e inscrição dos participantes da turma do curso de Formação de Formadores;</li> <li>• Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>• Realização do 1º Seminário de Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.</li> </ul>  |
| Prestação de Contas 3<br>– 3º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 9º mês (9º mês ano 01) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretrizes pedagógicas e metodológicas para implementação dos cursos de formação de base</li> <li>• Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base</li> <li>•</li> </ul>  |
| Prestação de Contas 4<br>– 4º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 12º mês (12º mês ano 01) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores</li> <li>• Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base</li> <li>• Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base</li> <li>• Realização do 2º Seminário de Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.</li> </ul>   |

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Prestação de Contas 5<br>– 5º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 15º mês (3º mês ano 02) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>• Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base;</li> <li>• Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base;</li> </ul>   |
| Prestação de Contas 6<br>– 6º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 18º mês (6º mês ano 02) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base;</li> <li>▪ Realização do 3º Seminário de Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.</li> </ul> |
| Prestação de Contas 7<br>– 7º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 21º mês (9º mês ano 02) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>▪ Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base.</li> </ul>   |
| Prestação de Contas 8<br>– 8º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 24º mês (12º mês ano 02) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base;</li> <li>▪ Realização do 4º Seminário de Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.</li> </ul> |
| Prestação de Contas 9<br>– 9º Relatório<br>Trimestral | Entrega no 27º mês (3º mês ano 03) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>▪ Mobilização e organização de turmas para a Formação de Base;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base.</li> </ul>   |
| Prestação de Contas 10 – 10º Relatório<br>Trimestral  | Entrega no 30º mês (6º mês ano 03) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base;</li> <li>▪ Desmobilização da equipe.</li> </ul>  |

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Código:                   | FM-SUP-054                | <b>PLANO DE TRABALHO</b>  |
| N.º da revisão:           | 01                        |  |
| Elaborador:               | Arianna E. Calderón D.    |  |
| Aprovador:                | Pedro Henrique C. Nicolau |  |
| Data da aprovação:        | 27/03/2020                |  |
| Periodicidade da revisão: | Anual                     |  |
| Classificação:            | Público                   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Prestação de Contas</b><br><b>11 – 11º Relatório</b><br><b>Trimestral</b> | Entrega no 33º mês (9º mês<br>ano 03) após a assinatura do<br>Termo de Cooperação<br>Técnica e Financeira.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base;</li> <li>▪ Realização do 5º Seminário de Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia nos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.</li> </ul>   |
| <b>Prestação de Contas</b><br><b>12 – 12º Relatório</b><br><b>Trimestral</b> | Entrega no 36º mês (12º mês<br>ano 03) após a assinatura do<br>Termo de Cooperação<br>Técnica e Financeira. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Execução/Andamento da turma do Curso de Formação de Formadores;</li> <li>▪ Execução/Andamento dos cursos/eventos de Formação de Base;</li> <li>▪ Produção de um vídeo com relatos/memória das experiências do processo formativo de formação de formadores e formação de base integrado com as ações do Programa Popular de Agroecologia na Bacia do Rio Doce</li> <li>▪ Entrega do relatório anual</li> <li>▪ Desmobilização da equipe.</li> </ul> |

## 15. Anexos

| # | Anexo | Descrição |
|---|-------|-----------|
| 1 |       |           |
| 2 |       |           |