

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2025.

**SMS/LMA/LIE&P/EXP**

**DPBR-2025-76779**

Ao Senhor

Alexandre Santos de Souza

Coordenador de Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás

Offshore - COEXP/CGMAC/DILIC

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA

Assunto: Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59 - Atendimento da condicionante 2.2 da Licença de Operação (LO) nº 1684/2025

Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53

Licença de Operação (LO) nº 1684/2025

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo em referência, apresentamos, no Quadro 1 a seguir, o cronograma atualizado da atividade de perfuração no bloco FZA-M-59, em atendimento à condicionante 2.2 da LO nº 1684/2025.

O cronograma inclui o poço Morpho, ora em perfuração, conforme informado por meio da Carta SMS/LMA/LIE&P/EXP DPBR-2025-72979 (SEI nº 25083375), bem como a previsão de perfuração dos três poços contingentes previstos no processo de licenciamento. Cabe ressaltar que a data de início e a duração desses poços são estimadas e poderão sofrer alterações a depender dos resultados do poço Morpho.



**Quadro 1: Cronograma atualizado da atividade de perfuração no bloco FZA-M-59.**

Ano	Mês	Morpho	Marolo (contingente)	Manga (contingente)	Maracujá (contingente)
2025	out	x			
	nov	x			
	dez	x			
2026	jan	x			
	fev	x			
2027	ago		x		
	set		x		
	out		x		
	nov		x		
	dez		x		
2028	ago			x	
	set			x	
	out			x	
	nov			x	
	dez			x	
2029	ago				x
	set				x
	out				x
	nov				x
	dez				x

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Andre Dias de Oliveira

Gerente Setorial de LICENCIAMENTO EXPLORAÇÃO

Anexos(s): Não há anexos