

02022.100153/2017.80



BP Energy do Brasil  
Av. das Américas, 3434 bl07 sl 301 a 308  
Barra da Tijuca CEP:22640-102  
Rio de Janeiro - RJ  
Brasil  
PABX +55 21 3721-2700  
Fax: +55 21 3721-2850

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017

GWO-HSE-17-008

Ilmo. Sr.  
Antônio Celso Junqueira Borges  
Coordenador Geral de Licenciamento de Petróleo e Gás  
**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA**  
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA – Cx. Postal no. 09566  
Brasília - DF

**Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53 – Licenciamento Ambiental da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas**

**Assunto: Agendamento de Audiência Pública.**

Prezado Sr. Antônio Celso Junqueira Borges

Cumprimentando V. Sa., a BP Energy do Brasil ("BP") vem por meio desta solicitar a vossa atenção para o cronograma de análise e aprovação da sua revisão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e agendamento de audiência pública no dia 16 de agosto no município de Oiapoque, referente ao projeto de licenciamento ambiental da atividade de perfuração marítima no Bloco FZA-M-59, localizado na área AP1 (área profunda 1) da Bacia da Foz do Amazonas.

Os planos da BP no Bloco FZA-M-59 contemplam a perfuração de um poço exploratório a ser iniciado em janeiro de 2018, na sequência da perfuração dos dois primeiros poços da empresa Total na mesma área AP1.

O planejamento preliminar da audiência pública já havia sido discutido com representantes da CGPEG/IBAMA em reunião realizada no dia 08 de fevereiro de 2017 (Ata de Reunião No. 02/2017 UAL/IBAMA, recebida através do Ofício no. 09/2017 UAL/IBAMA) e subsequentemente formalizado pela BP Energy através da correspondência GWO-HSE-17-003, protocolada em 21 de fevereiro de 2017 sob o número REQ 02022.001323/2017-44. Aquele planejamento previa a realização de audiência pública na primeira semana de junho, no Município de Oiapoque, assumindo a emissão de parecer técnico acerca do RIMA até a primeira semana do mês de março, e a sua aprovação até o final do mesmo mês. Tendo em vista que nenhum parecer técnico foi emitido até a presente data, a empresa gostaria da aprovação do IBAMA para a realização da sua audiência pública no dia 16 de agosto no município de Oiapoque.

É digno de esclarecimento que a primeira revisão do RIMA em questão foi protocolada em 31 de março de 2015 junto ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento, e que uma segunda versão do documento, atualizada com base nos pareceres técnicos emitidos para a aprovação do RIMA da empresa Total na Bacia de Foz do Amazonas, foi encaminhada à CGPEG em 24 de março

**CGPEG / DILIG / IBAMA**

Ata: 07/04/17 Hora: 15:00  
Rubrica: Daniel




MMA/IBAMA/COAD/R.I  
OF 02022.002959/2017-11  
Origem: BP ENERGY DO BRASIL  
LTDA  
Data: 26/04/2017

bp

de 2017 como uma tentativa da BP de dar celeridade ao processo, uma vez que além da coincidência geográfica e do cronograma sequencial, os dois empreendimentos compartilham da mesma infraestrutura (unidade de perfuração, barcos de apoio e base logística), à exceção de base de apoio aéreo. Além disso, o Diagnóstico Ambiental que embasou os respectivos EIAs foram elaborados em conjunto pelas empresas, e os EIAs e RIMAs submetidos ao IBAMA foram elaborados em conjunto.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Anderson Cantarino

Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente  
BP Energy do Brasil Ltda.