



BP Energy do Brasil
Av. das Américas, 3434 bl07 sl 301 a 308
Barra da Tijuca CEP:22640-102
Rio de Janeiro - RJ
Brasil
PABX +55 21 3721-2700
Fax: +55 21 3721-2850

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2020
BP-GWO-HSE-001-2020

Ilma. Sra.
Kátia Adriana de Souza
Coordenadora COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Praça XV de Novembro, no 42 – 9º andar - Rio de Janeiro - RJ

Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53 – Licenciamento Ambiental da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas – BP Energy do Brasil Ltda.

Assunto: Atualização Resposta ao Parecer Técnico nº 11/2019/COEXP/CGMAC/DILIC

Prezada Sra. Kátia Adriana de Souza,

Cumprimentando V. Sa., a BP Energy do Brasil (BP) vem, por meio desta, apresentar atualizações referentes ao status das ações necessárias ao atendimento do Parecer Técnico nº 11/2019/COEXP/CGMAC/DILIC.

Conforme a Carta GWO-HSE-19-008, marcamos o compromisso de enviar bimensalmente ao IBAMA atualizações referentes a reforma do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da UFRA.

Nestes dois últimos meses, firmamos o Acordo de Cooperação entre a BP e a UFRA (Anexo I) e definimos através de licitação, a empresa de engenharia que realizará a obra. Continuamos os ajustes nos projetos elétricos e hidráulicos apresentados com a última reunião entre as partes, tendo sido realizada no último dia 9 de janeiro, com alguns importantes encaminhamentos para o início das obras (Anexo II).

No próximo boletim bimensal apresentaremos o andamento das obras de que deverá se iniciar até meados de fevereiro, conforme o cronograma de ter o Centro de Reabilitação pronto para ser avaliado pelo IBAMA até o meio deste ano.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Anderson Cantarino
Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
BP Energy do Brasil Ltda.