

SÍNTESE DE REUNIÃO CT-GRSA GERENCIAL Nº 01/2019	
Convocado por: Patrícia Fernandes – Coordenação CT-GRSA	Data: 29/01/2019
Participantes: Lista de Presença em anexo	
Assunto: Repactuação do cronograma para recuperação da UHE Risoleta Neves e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta	
Assuntos Discutidos <p>Foi realizada reunião entre representantes da CT-GRSA, CT-Infra e Fundação Renova para tratar sobre o novo cronograma da UHE Risoleta Neves a ações de disposição de rejeitos na Fazenda Floresta. Os principais pontos tratados na reunião estão listados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Representante da Fundação Renova realizou uma explanação sobre o histórico de ações referentes às ações de recuperação da UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta.• Representante da Fundação Renova realizou uma explanação sobre as tratativas junto a SEMAD/SUPPRI para celebração do TAC da Fazenda Floresta e recuperação da bacia 1, sendo informado que o PRAD da Bacia 1 será protocolado junto a SEMAD ainda em janeiro/2019.• Representante da Fundação Renova informou que devido a contratação de uma nova empresa que será responsável pelo desenvolvimento dos projetos básicos e executivos da nova solução de engenharia para a dragagem e disposição dos rejeitos, não é possível a apresentação de um cronograma detalhado, conforme discussões anteriores nas CTs. Atualmente hoje só existe um cronograma macro (planejamento estratégico).• Representante da Fundação Renova informou que a previsão de entrega do projeto conceitual será em 06 (seis) meses da assinatura do TAC com a SEMAD e entrega do EIA/RIMA com projeto executivo em 12 meses da assinatura do TAC.• O representante da Fundação Renova informou que estão aguardando resposta do CIF sobre o recurso referente a Deliberação CIF 195 e da reabertura da multa, principalmente das questões jurídicas pontuadas pela Fundação Renova no recurso.• As coordenações da CT-Infra e da CT-GRSA solicitaram que seja realizada apresentação atualizada das investigações geotécnicas para os membros das CTs através de uma reunião extraordinária. A data será definida pelos coordenadores.• As coordenações da CT-Infra e da CT-GRSA informaram que o posicionamento das CTs continuam o mesmo das considerações da Nota Técnica CT-GRSA 05/2018 e da Deliberação CIF nº 195. <p>Em relação a repactuação do cronograma para recuperação da UHE Risoleta Neves previsto para ser entregue em janeiro de 2019, foi acordado que a documentação a ser apresentada pela Fundação Renova deverá conter, no mínimo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Justificativa embasada da não entrega de cronograma detalhado em janeiro de 2019, incluindo documento com o planejamento estratégico existente - cronograma macro do que existe previsto no momento.2. Todos os relatórios existentes referentes às investigações geotécnicas na Fazenda Floresta, incluindo boletins de sondagens, dados de radar, monitoramentos, etc.3. Relatório com status das ações do período chuvoso na Fazenda Floresta, dos controles ambientais, das ações de reabilitação dos equipamentos da UHE (plano de acompanhamento).4. Todos os documentos relativos às discussões para celebração do TAC da Fazenda Floresta e do descomissionamento da Bacia 1, junto a SEMAD.	

LISTA DE PRESENÇA

SERVICO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

REUNIÃO - LISTA DE PRESENÇA

INTERESSADO: CT Resíduos - GAT / CIF
 ASSUNTO: NPV0 CRONOGRAMA CANDIDATURA
 DATA: 29 de 11
 HORA: 10:00 HS
 LOCAL: SUPES/IBAMA/MG

PARTICIPANTES:

NOME	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	EMAIL
Anderson Pinotti	IBAMA	35556121	anderson.ibama@gmail.com
Fabiola Ogrossi	IBAMA	3555-6131	FABIOLA.OGROSSI@IBAMA.GOV.BR
Luciana Ramos	IBAMA	3555-6131	LUCIANA.PLASTINO@gov.br
EUZILMA AUGUSTO DA R. ROSADO	FUND. RENOV	98463-8030	euzilma.renovacao@ibama.gov.br
Wilians S. Arruda	Fund Renova	984096106	wilians.arruda@fundacaoirenova.org
Paulo Thiago Villa Bion	Fund Renova	996517217	Paulo.bion.CRTF@fundacaorenova.org
Mozes Roscen	Fund Renova	384615841	Mozes.Roscen@fundacaorenova.org
Mariana Gomes Veltus	F. Renova	991864104	marianaveltus@fundacaorenova.org
Daniilo F. Miranda	F. Renova	984559027	daniilo.miranda@FNA.com.br
Gilberto Fialho Mourina	Sinema / Semad	39151554	gilberto.mourina@mei.com.br
Patricia Rocha M. Fernandes	SEMAD	39151763	patricia.fernandes@meioambiente.mg.gov.br
Melley Santana	Unimed	6.4427-2718	melley.santana@gmail.com