

Programação 5ª campanha - Censo Avifauna

Giovani Dambroz <giovani.dambroz@ambipar.com>

Qua, 26/04/2023 12:14

Para: Paulo Rodrigo Silvestro <paulo.silvestro@icmbio.gov.br>; Cristiane Gois de Oliveira <cristiane.gois@icmbio.gov.br>; Patricia Pinha <patricia.pinha@icmbio.gov.br>; Ricardo Pires <ricardo.pires@icmbio.gov.br>

Cc: Gabriel Dalberto Belotti Junior <gabriel.junior@ambipar.com>; Alessandro Trazzi <alessandro.trazzi@ambipar.com>;

Alexandre Braga Coli <alexandre.braga@ambipar.com>; Gabriela de Almeida Bernardo <gabriela.almeida@ambipar.com>

Prezados, boa tarde!

Segue abaixo a programação para a realização da **quinta campanha do censo da avifauna na região costeira do Amapá**. Nossa equipe está preparada para usar a embarcação de apoio, mas caso as bases do ICMBio estejam disponíveis nessas datas, seria oportuno um apoio para a equipe, para maior conforto e uso da internet. A embarcação estará suprida com mantimentos, água potável e não potável, com programação de reabastecimento na cidade de Amapá, caso necessário. Qualquer alteração na programação da campanha entraremos em contato.

Em função das condições de maré do período, a equipe iniciará o deslocamento no dia 20/05/23, com as amostragens na REBIO do Lago Piratuba. Na sequência será realizada a amostragem no PARNA do Cabo Orange e durante o retorno, a amostragem na ESEC de Maracá-Jipioca, finalizando a campanha por volta do dia 18/06/23. Em detrimento a amostragem não realizada durante a 1ª campanha no PARNA do Cabo Orange, neste mesmo período será realizada uma réplica no esforço para compensação dessa amostragem não realizada.

5ª CAMPANHA			
		Data início	Data término
REBio - Lago Piratuba	Deslocamento	20/05/2023	21/05/2023
	censo	22/05/2023	27/05/2023
	captura	22/05/2023	27/05/2023
	Deslocamento	28/05/2023	29/05/2023
PARNA - Cabo Orange	Deslocamento	28/05/2023	29/05/2023
	censo	30/05/2023	04/06/2023
	captura	30/05/2023	04/06/2023
	censo réplica 1ª camp.	05/06/2023	10/06/2023
	captura réplica 1ª camp.	05/06/2023	10/06/2023
	Deslocamento	11/06/2023	11/06/2023
ESEC - Maracá-Jipioca	Deslocamento	11/06/2023	11/06/2023
	censo	12/06/2023	17/06/2023
	captura	12/06/2023	17/06/2023
	Deslocamento	18/06/2023	18/06/2023

Atenciosamente,



Giovani Dambroz
Departamento Técnico - Analista Ambiental
Environmental Response
+55 027 3134 - 5350

ambipar GROUP | **ambipar.com**