

## Programação 7ª campanha - Censo Avifauna

Giovani Dambroz <giovani.dambroz@ambipar.com>

Qua, 08/11/2023 17:24

Para: Paulo Rodrigo Silvestro <paulo.silvestro@icmbio.gov.br>; Cristiane Gois de Oliveira <cristiane.gois@icmbio.gov.br>; Patricia Pinha <patricia.pinha@icmbio.gov.br>; Ricardo Pires <ricardo.pires@icmbio.gov.br>; saulo.sousa@icmbio.gov.br <saulo.sousa@icmbio.gov.br>; Fernanda Maria de Souza <fernanda.souza@icmbio.gov.br>  
Cc: Gabriel Dalberto Belotti Junior <gabriel.junior@ambipar.com>; Alexandre Braga Coli <alexandre.braga@ambipar.com>; Alessandro Trazzi <alessandro.trazzi@ambipar.com>

Prezados, boa tarde!

Segue abaixo a programação para a realização da **sétima campanha do censo da avifauna na região costeira do Amapá**. Nossa equipe está preparada para usar a embarcação de apoio, mas caso as bases do ICMBio estejam disponíveis nessas datas, seria oportuno um apoio para a equipe, para maior conforto e uso da internet. A embarcação estará suprida com mantimentos, água potável e não potável, com programação de reabastecimento na cidade de Amapá, caso necessário. Qualquer alteração na programação da campanha entraremos em contato.

Em função das condições de maré do período, a equipe iniciará o deslocamento no dia 27/11/23, com as amostragens na REBIO do Lago Piratuba. Na sequência será realizada a amostragem na ESEC de Maracá-Jipioca e no PARNA do Cabo Orange, finalizando a campanha por volta do dia 22/12/23.

| 7ª CAMPANHA           |              |             |              |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
|                       |              | Data início | Data término |
| REBio - Lago Piratuba | Deslocamento | 27/11/2023  | 28/11/2023   |
|                       | censo        | 29/11/2023  | 04/12/2023   |
|                       | captura      | 29/11/2023  | 04/12/2023   |
|                       | Deslocamento | 05/12/2023  | 05/12/2023   |
| ESEC - Maracá-Jipioca | Deslocamento | 05/12/2023  | 05/12/2023   |
|                       | censo        | 06/12/2023  | 11/12/2023   |
|                       | captura      | 06/12/2023  | 11/12/2023   |
|                       | Deslocamento | 11/12/2023  | 12/12/2023   |
| PARNA - Cabo Orange   | Deslocamento | 11/12/2023  | 12/12/2023   |
|                       | censo        | 13/12/2023  | 18/12/2023   |
|                       | captura      | 13/12/2023  | 18/12/2023   |
|                       | Deslocamento | 19/12/2023  | 22/12/2023   |

Atenciosamente,



**Giovani Dambroz**  
Departamento Técnico - Analista Ambiental  
Environmental Response  
+55 027 3134 - 5350

**ambipar** GROUP | **ambipar.com**