



FUNDAÇÃO  
**renova**

Acompanhamento dos Projetos  
PG15 – Programa de Promoção da Inovação  
26º GT – Desenvolve/ 79ª CTEI

**JUN | 2023**

# Status dos projetos

## AMBIENTES DE NEGÓCIOS

- **Projeto de Mapeamento de Matriz Tecnológica – Concluído;**
- **Projeto Hub de Inovação – Em andamento;**
- **Projeto Empreende Rio Doce – Em andamento;**
- **Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação no Estado do Espírito Santo – Em andamento**
- **Impulso Rio Doce 2.0 – A iniciar**

## INOVAÇÃO PARA A REPARAÇÃO

- **Chamada FAPEMIG/FAPES/RENOVA – Em andamento;**
- **Investimento direto em Pesquisa com foco em inovação para geração de renda – Em andamento;**
- **Outros instrumentos de fomento a pesquisa, tecnologias e conhecimentos – Em andamento;**
- **Editais Senai de Inovação – Concluído.**

## FORTALECIMENTO DE CAPITAL HUMANO

- **Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios –Em andamento;**
- **Ações de fomento à formação educacional e profissional – Em andamento.**



# INOVAÇÃO PARA A REPARAÇÃO

## Chamada 09/2018

### 1. FAPEMIG:

- Análise da prestação de contas das duas pesquisas finalizadas em novembro/2022 em andamento;
- Finalização de uma pesquisa (UFOP) em junho/2023;
- 08 pesquisas em fase final de execução das atividades previstas em Plano de Trabalho.

### 2. FAPES:

- Finalização das duas pesquisas em junho/2023. Processo de prestação de contas em andamento.

## STATUS: EM ANDAMENTO

### 1. FAPEMIG:

*UFMG – 4800028232; 4800028339*

*UFV – 4800028385; 4800028180;  
4800028386*

*UFOP - 4800028537;*

*UFLA – 4800028182; 4800028388*

### 2. FAPES :

*UFES - 4800034670*



# INOVAÇÃO PARA A REPARAÇÃO

Investimento direto em Pesquisa com foco em inovação para geração de renda

## Projeto UD Tumiritinga

### 1. Pimenta Representações - CONTRATO: 4800119723- VIGÊNCIA 17/12/2022 A 15/04/2024

- Povoamento dos tanques e início da operação do sistema de piscicultura em junho/2023;
- Capacitações e assessoria aos produtores em andamento.

**STATUS: EM  
ANDAMENTO**

*1. Pimenta Representações -  
4800119723*



# INOVAÇÃO PARA A REPARAÇÃO

Investimento direto em Pesquisa com foco em inovação para geração de renda

## Projeto UD Tumiritinga



**STATUS: EM  
ANDAMENTO**

1. *Pimenta Representações -  
4800119723*



# INOVAÇÃO PARA A REPARAÇÃO

**Outros instrumentos de fomento a pesquisa, tecnologias e conhecimentos**

## **1. Projeto Tecnologias Sociais**

- Aguardando análise e posicionamento da CTEI;

## **2. Projeto Tecnologias Inovadoras**

- Aguardando deliberação do CIF;

## **3. Projeto Edital de Economia Verde - Fortalecimento da Política Pública de Inovação no Estado de Minas Gerais**

- Aguardando análise e posicionamento da CTEI;

**STATUS: A  
INICAR**



# AMBIENTE DE NEGÓCIOS

## Hub de Inovação

### **1. IEBT Innovation - CONTRATO: 4800128555 – VIGÊNCIA 11/11/2022 A 10/05/2024**

- Finalização da etapa de pré-aceleração e início da etapa de aceleração de negócios em Governador Valadares, Linhares e Ipatinga;
- Início das atividades do Rio Doce Labs no Hub de Inovação na Casa do Empreendedor de Mariana.

## STATUS: EM ANDAMENTO

1. *IEBT Innovation -480012855*

## CONTRATOS ENCERRADOS

1. *Associação Wylinka  
4800040365*

2. *Associação Wylinka  
4800111595*



# AMBIENTE DE NEGÓCIOS

## Hub de Inovação

**STATUS: EM  
ANDAMENTO**

1. *IEBT Innovation -480012855*



Governador Valadares



Ipatinga



Linhares



Mariana



# AMBIENTE DE NEGÓCIOS

## Empreende Rio Doce

### **1. Projeto Rio Doce Digital: IEBT Innovation - CONTRATO: 480001283 – VIGÊNCIA 21/03/2022 A 21/12/2023**

- Conclusão das atividades práticas nas empresas de Governador Valadares e Linhares para aplicação das ferramentas de transformação digital;
- Entrega dos certificados aos participantes e finalização do projeto.

### **2. Projeto Campus Tech: IEBT Innovation - CONTRATO: 480001143 – VIGÊNCIA 21/03/2022 A 21/12/2023**

- Entrega dos certificados aos participantes e finalização do projeto;

## STATUS: EM ANDAMENTO

- 1. IEBT Innovation -480001283*
- 2. IEBT Innovation -480001143*



# AMBIENTE DE NEGÓCIOS

## Empreende Rio Doce

### 3. Projeto Jornada do Empreendedor: Fundação Dom Cabral -

**CONTRATO: 4800134482 – VIGÊNCIA 03/04/2023 A 03/04/2024**

- Início das atividades de mobilização e articulação para seleção dos participantes em Mariana, Governador Valadares e Linhares.

### 4. Projeto Include: Instituto Campus Party – CONTRATO:

**4800140101 - – VIGÊNCIA 30/05/2023 A 01/12/2025**

- Início do processo de seleção das instituições que receberão os laboratórios de robótica;

### 5. Capacitação de Gestores Públicos

- Contratação em andamento.

## STATUS: EM ANDAMENTO

1. *Fundação Dom Cabral – 4800134482*

2. *Instituto Campus Party - 4800140101*



# AMBIENTE DE NEGÓCIOS

## Fortalecimento da Política Pública de Desenvolvimento de Ecosystemas de Inovação no Estado do Espírito Santo

- Construção do instrumento jurídico pela Renova em andamento para posterior envio à SECTI;
- Processo de aprovação interna em andamento.

**STATUS: A  
INICIAR**



# FORTALECIMENTO DO CAPITAL HUMANO

## Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios: Hub de Inovação Outros Territórios

### **1. IEBT Innovation - CONTRATO: 4800128555 – VIGÊNCIA 11/11/2022 A 10/05/2024**

- Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios através do Hub de Inovação – Rio Doce Labs.

**STATUS: EM  
ANDAMENTO**

*1. IEBT Innovation -480012855*



# FORTALECIMENTO DO CAPITAL HUMANO

## Fornecimento de bolsas para formação educacional e profissional

### **1. Projeto Rio Doce Digital: IEBT Innovation - CONTRATO: 480001283 – VIGÊNCIA 21/03/2022 A 21/12/2023**

- Fornecimento de bolsas aos participantes.

**STATUS: EM ANDAMENTO**

*1. IEBT Innovation -480001283*



## Resumo dos projetos pendentes de aprovação pela CTEI

Projeto	Atualizações
Edital de Reaplicação de Tecnologias Sociais	Envio do Plano de Trabalho pela Renova à CTEI em 08/01/2021. Apresentação em 13 de janeiro de 2021 (49ª CTEI). Nova pauta em 11 de fevereiro de 2021 (50ª CTEI). Novo envio do projeto atualizado em 16/11/2022.
Projeto Impulso Rio Doce 2.0	Apresentação do projeto em 17 de maio de 2023 (77ª CTEI) Envio do orçamento detalhado para a CTEI em 03 de julho de 2023.

# AUDITORIAS

## Report de auditorias respondidas (acumulado)

### Ciclo 03 – EY em andamento

Numero de demandas	EY, A&M e KPMG - Auditoria Interna				Ramboll - Ministério Público		TOTAL			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2020	2021	2022	2023
<b>PG15</b>	70	45	2	18	68	17	138	62	2	18





FUNDAÇÃO  
**renova**