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Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE

TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a

elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO

(CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês . Os programas têm como

objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em

novembro de 2015 , de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento,

como está disposto na CLÁUSULA 05 , INCISO I do referido termo .
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Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações

realizadas pelos programas em junho de 2021 , distribuídas nos três grandes

eixos de atuação : Terra e Água ; Pessoas e Comunidades ; Reconstrução e

Infraestrutura .

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada

vez mais assertivos para a bacia . Visando melhor acesso a estes resultados, em

junho houve o protocolo do Relatório Quadrimestral do Programa de Garantia e

Controle de Qualidade (QA/QC) dos dados hidrobiológicos, ecotoxicológicos,

granulometria, testemunho de sedimentos, MPS, descarga líquida e descarga

sólida do PMQQS referente ao período de Out/ 20 a Jan/ 21 . (PG038 , pág . 263 ) .

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas

ações do manejo de rejeitos (PG023 , pág . 187 ) . Em junho ocorreu o protocolo

do relatório final sobre o Estudo das Manchas de Inundação pós Candonga

(trechos 3 a 16 ) em atendimento aos itens 1 e 3, da Deliberação CIF nº

497 / 2021 , além disso, foi iniciada a execução do Plano de amostragem e

Caracterização do sedimento depositado no Reservatório da UHE Risoleta

Neves, em atendimento à condicionante nº 38 da LOC da UHE. Ainda em

junho, a CT-GRSA emitiu a Síntese de Reunião CT-GRSA Gerencial n° 12 / 2021

em que é registrada a concordância da CT-GRSA com o escopo metodológico

de trabalho apresentado pela Fundação Renova, em atendimento aos itens 13 e

14 do Eixo Prioritário 1 da ACP 155 bi, referente a execução da Etapa 2 de

caracterização ambiental .

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do

Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009 , pág . 98 ) a qual, até o mês de

junho, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório .
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Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007 , pág . 77 ),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 433 animais nos

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em

propriedades de origem, geraram até agora 1.675 prontuários médicos, com

informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do

tratamento recebido .

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para

os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito, além disso

houve a realização de Curso de Capacitação on- line pela EMATER com o tema :

"Inclusão Produtiva e Erradicação da Pobreza" . (PG017 , pág . 157 ) .

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 ð

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág .

200 ) e de Nascentes (pág . 206 ) ð em junho houve a publicação do edital de

mobilização 2021
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Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001 , pág . 12 ), 34 .870

cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30 .379 famílias e 98 .164

pessoas, desde o início do programa até junho/ 2021 .

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do

programa (PG002 , pág . 20 ) . No mês de junho, em relação as indenizações das

campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá , até o

momento, foram atendidas 173 pessoas (98 ,9% dos 175 elegíveis) . Destes,

173 já receberam o pagamento das indenizações . Em relação à campanha de

Mariana, foi realizado o pagamento de 626 indenizações, o que representa

94 ,7% do total das 661 propostas aceitas . 19 indenizações foram pagas em

junho/ 21 . Quanto aos auxílios emergenciais (PG021 , pág . 183 ), atualmente

existem 22 .961 pessoas assistidas, com um total de 10 .515 pagamentos . Em

junho, 3 novos auxílios foram incluídos e 21 auxílios excluídos .

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de

Povos Indígenas (PG003 , pág . 27 ) e de Outros Povos e Comunidades

Tradicionais (PG004 , pág . 37 ) . No âmbito do programa 03 , o pagamento do

auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.345 famílias na Terra Indígena

de Tupiniquim -Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios . As 137 famílias

da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para

bovinos e ração . Em relação ao programa 04 , foi realizado pagamento de

Auxílio Financeiro Emergencial a 175 titulares da comunidade Quilombola de

Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 19 8 titulares das

Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce .
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Os programas de Proteção Social (PG005 , pág . 44 ) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014 , pág . 137 ) operam com grande

sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes

para cumprir seu papel de propiciador de bem -estar à população das

localidades atingidas . No âmbito da proteção social, houve a instituição do

Comitê de Acompanhamento do Plano de Reparação em Proteção Social, com

representantes de atingidos, municípios e Fundação Renova nos seguintes

municípios : Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares (1ª

reunião do Comitê), Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado e Santana do

Paraíso . Houve também a assinatura dos acordos de cooperação técnica do

Programa de Proteção Social com os seguintes municípios : Alpercata, Bugre,

Colatina, Córrego Novo, Dionísio, Iapu, Marliéria, Pingo D'Água, Rio Casca, São

José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem -Peixe e Tumiritinga .

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar

para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm

sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e

Reintegração da Comunidade Escolar (PG011 ), de Memória Histórica, Cultural e

Artística (PG012 ), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce

(PG033 ) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034 ) .

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006 , pág . 49 ; PG035 , pág . 252 e PG036 , pág . 258 ), seja pelo site,

integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao

Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros .
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Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de

destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031 ,

pág . 227 ), em junh o de 2021 foram repassados R$ 1.489 .272 para ações dos

municípios de Timóteo, São José do Goiabal, Rio Doce, Linhares, Colatina,

Barra Longa, Alpercata, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares,

Sobrália, Córrego Novo e Dionísio .

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga (PG010 , pág . 113 ), em junho, foram

elaborados e concluídos os projetos das pontes Bueno, Juca Ponciano, Tiara,

Tomador de Água, Borba, Ouro Fino (Novo Bento), Santa Rita e da Passarela

Campinas Barreto . Houve também a retomada das atividades com efetivo total

no Parque de Exposição, nas intervenções do calçamento e nas manutenção de

moradias temporárias, em Barra Longa .

A frente de reconstrução de vilas (PG008 , pág . 85 ) prevê três reassentamentos

coletivos ð Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no

município de Barra Longa (MG) ð bem como o reassentamento familiar, que

assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do

rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos .

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de

junho :

Bento Rodrigues ð a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês . Em junho, kick off da Empresa Cardan Engenharia S.A para

a construção de 27 casas .
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Paracatu de Baixo ð em junh o, foi iniciada a rede de distribuição de

água .

Gesteira ð em junho, não houve fatos relevantes a serem reportados .

Reassentamento Familiar e Reconstruções ð Essas modalidades

consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a

necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e

benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior

construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida

(origem) . Em junho , aquisição de dois imóveis .

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações .

Boa leitura!
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSection97b09b75c90cc1bb0b43?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSection81669e1037b238898591?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSectione192181771032085a887?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSection41aa648700ea06d22450?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSectionfac59b7ab9d99ac52170?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSection9987da8ca99400c72d3e?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4d103573-0427-4d2f-9168-37d6d169fcd9/ReportSectione0868dc4c6783b1b18d5?pbi_source=PowerPoint
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