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1. Sumário executivo 

 

Este documento tem como finalidade formalizar a revisão da Definição do Programa 

Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar de acordo 

com Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC – Cláusulas 89 a 94) em 

função da Cláusula 203 do TTAC. 

 
Nos dias 15 e 16 de Janeiro de 2020 realizou-se a Oficina de Revisão do Programa de 

Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar com 

representantes da Câmara Técnica de Educação, Cultura e Turismo (CT-ECLT) no intuito 

de estabelecer os ajustes necessários nos objetivos, escopo, indicadores e critérios 

de encerramento do programa para garantir um melhor atendimento às cláusulas 

previstas no TTAC e às Deliberações nº176, de 29 de Junho de 2018, e no 238, de 30 de 

novembro de 2018. 

 
O objetivo geral deste programa é reparar os danos causados às comunidades escolares 

atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução 

das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e 

sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem 

para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo 

com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94). 

 

Ressalta-se que a Cláusula 92 do TTAC é de competência do Programa Programa de 

educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (PG34). O que está 

no escopo de atuação do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e 

Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) é a capacitação nas escolas dos 

reassentamentos, pois não foi realizada a capacitação nas estruturas temporárias pelo 

Programa Programa de educação ambiental e preparação para as emergências 

ambientais (PG34). 

 
Para atendimento a este objetivo foram definidos projetos e processos que devem ser 

implementados durante a execução do programa, conforme tabela abaixo. O custo total 

estimado do programa é de R$ 32,2 Milhões. 
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Projetos / Processos Objetivo 

ESTRUTURA ESCOLAR E REINTEGRAÇÃO 

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo) 

Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, 

proporcionando a integração da comunidade escolar. 

Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa 

(Gustavo Capanema e José de Vasconcelos 

Lanna) 

Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, 

proporcionando a integração da comunidade escolar. 
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APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas 

Impactadas de Mariana 

Proporcionar apoio psicopedagógico à comunidade 

escolar impactada diretamente pelo evento. 

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas 

Impactadas de Barra Longa 

Proporcionar apoio psicopedagógico à comunidade 

escolar impactada diretamente pelo evento. 

APOIO PEDAGÓGICO E SOCIALIZAÇÃO 

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 

impactadas e às redes públicas de Ensino de 

Mariana 

Assistência pedagógica às escolas públicas de Mariana. 

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 

impactadas e às redes públicas de Ensino de 

Barra Longa 

Assistência pedagógica às escolas públicas de Barra 

Longa. 

Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de 

saberes para escolas e alunos impactados 

Proporcionar a diversificação das metodologias de 

ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, 

lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação 

à formação técnica na área da arte e cultura. 

Tabela 1: Relação de projetos e processos do programa 

 

 

 

* O prazo previsto é baseado no cronograma previsto para as escolas do Reassentamento em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 

Projetos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Projeto de Escolas Impactadas de 

Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu 

de Baixo)

Projeto de Escolas Impactadas de Barra 

Longa (Gustavo Capanema e José de 

Vasconcelos Lanna)

Projeto de Apoio Psicopedagógico às 

Escolas Impactadas de Mariana

Projeto de Apoio Psicopedagógico às 

Escolas Impactadas de Barra Longa

Apoio Pedagógico às Escolas 

Impactadas e às Redes Públicas de 

Ensino de Mariana

Apoio Pedagógico às Escolas 

Impactadas e às Redes Públicas de 

Barra Longa

Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção 

de Saberes para escolas e alunos 

impactados
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Tabela 2: Cronograma 

 
 

 
Para avaliar os resultados do programa e assegurar que os objetivos sejam alcançados, 

foram definidos os indicadores listados na tabela abaixo. 

 

Indicadores 

Específicos 

Escolas Temporárias 

I01 - Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias de Mariana e Barra 
Longa 

I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias 

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte dos alunos   

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo 

Arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados 

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas 

I06 - Satisfação do público-alvo com as ações realizadas 

I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade 

Apoio Pedagógico 

I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico em Mariana 

I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico em Barra Longa 

I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico 

Apoio Psicopedagógico 

I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico 

I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional 

I13 - Profissionais da educação capacitados por escola 

I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados 

I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana 

I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa 

Emergências (Clausula 92) 

I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência 
nas escolas dos reassentamentos 

 

Tabela 3: Indicadores do programa 

 
 

A deliberação nº 176, de 29 de junho de 2018, aprova o documento de definição do 

PG011, que determina o encerramento do Programa três anos após a entrega das escolas 

definitivas nos reassentamentos das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo 

e Gesteira, considerando três anos letivos completos, de acordo com as definições do 
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TTAC e o cumprimento dos indicadores (I1,I2, I3, I5, I10, I11,I12,I13, I14 e I17 ). 

 
2. Objetivos, requisitos, premissas e restrições 

 
2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste programa é reparar os danos causados às comunidades escolares 

atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução 

das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e 

sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem 

para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo 

com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).
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2.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos deste programa são: 

 

● Garantir a estrutura física necessária para o adequado funcionamento das escolas 

temporárias até o reassentamento, providenciando ainda condições de 

acessibilidade dos alunos; 

● Proporcionar apoio psicopedagógico aos estudantes e profissionais que estudavam 

ou estudam / trabalhavam ou trabalham nas escolas impactadas,  até 3 anos após 

os reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira; 

● Proporcionar apoio pedagógico às escolas públicas de Mariana e Barra Longa; 

● Apoiar as atividades de socialização, esporte, lazer, contraturnos e períodos de 

férias das escolas impactadas com o objetivo de proporcionar a reintegração da 

comunidade escolar; 

● Executar plano de transição para os reassentamentos das comunidades escolares 

impactadas; 

● Estabelecer interfaces com outros programas da Fundação Renova e políticas 

públicas estaduais e dos municípios de Mariana e Barra Longa com o objetivo de 

reforçar os vínculos comunitários e familiares, reforçar o papel das escolas como 

espaços educativos comunitários e articular com os serviços públicos o 

atendimento psicossocial e de proteção social necessários para promoção da 

qualidade de vida. 

 
2.3 Requisitos 

 

As ações desse programa deverão estar alinhadas às políticas públicas e aos padrões 

estabelecidos pelo Ministério da Educação - MEC, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, além de diretrizes estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação 

e Secretarias Municipais de Educação de Mariana e de Barra Longa. 

 
Para proporcionar a reintegração da comunidade escolar o apoio pedagógico será 

desenvolvido com todas as escolas da rede pública de ensino dos municípios de Mariana 

e Barra Longa, uma vez que a educação pública funciona como um sistema integrado. 
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2.4 Premissas 
 
 

Participação das comunidades escolares impactadas nos processos coletivos de definição 

dos projetos das novas escolas nos respectivos reassentamentos. 

 

Participação das escolas públicas e respectivas instituições de educação por elas 

responsáveis, na definição dos projetos do PROGRAMA a serem implementados em cada 

uma das redes de educação, de cada território atingido (rede municipal de Mariana, rede 

municipal de Barra Longa, e redes estaduais de Mariana e de Barra Longa). 

 
2.5 Restrições 

 

Os prazos deste PROGRAMA deverão ser compatíveis com o cronograma do Programa de 

reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 

Gesteira e do Programa de Recuperação das demais comunidades e infraestruturas 

impactadas entre Fundão e Candonga. 

Ressalta-se que as ações da Fundação Renova não substituem as responsabilidades do 

Poder Público. Além disso, frise-se que os trabalhos de reconstrução devem observar as 

condições anteriores ao rompimento da barragem de Fundão (cf. cl. 89 do TTAC). 

 
3. Metodologia utilizada 

 

A figura abaixo demonstra a abordagem metodológica utilizada no desenvolvimento dos 

programas que estão sob responsabilidade da Fundação Renova. 

 

 

Figura 1- Ciclo de vida do programa 

 
 

A etapa de Definição do Programa é fundamental para garantir que todas as questões 

relevantes necessárias para a definição do escopo e dos resultados esperados estejam 
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claramente explicitadas entre a Fundação e as partes interessadas, representadas para 

este fim pelo CIF e Câmaras Técnicas. A formalização e registro destas definições servirão 

como base para que os programas sejam dados por encerrados após o término de sua 

execução.
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4. Declaração do Programa (Fundamentação teórico-metodológica e 

Histórico do Programa) 

 
4.1 Ajuste de Escopo 

 

Entende-se como fundamental que os projetos do Programa de Recuperação das Escolas 

Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar contemplem as seguintes questões: 

 
● O adequado funcionamento da rotina escolar segundo as diretrizes das respectivas 

secretarias estadual e municipais de educação de Mariana e Barra Longa e legislação 

educacional estadual e nacional vigente; 

● Melhoria, diversificação e aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem; 

● Garantia da boa qualidade das relações no interior das escolas contribuindo para a 

melhoria do clima escolar; 

● Trabalho com projetos de vida e de futuro das alunas e alunos das comunidades 

escolares impactadas; 

● Formação inicial nas áreas de produção cultural, produção musical e audiovisual; 

● Redução dos danos provocados pelo deslocamento das comunidades escolares 

impactadas; 

● Contribuição para o processo de transição das comunidades escolares das 

estruturas temporárias para as estruturas definitivas nos reassentamentos. 

 
Este programa não contempla: 

● A concepção do projeto e a reconstrução das escolas afetadas nos distritos de Bento 

Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, este escopo faz parte do Programa de 

Reconstrução de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira; 

● A reconstrução das escolas impactadas em Barra Longa. Essa reconstrução faz parte 

do escopo do Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas 

Impactadas entre Fundão e Candonga. 

 

 

 
 

4.2 Fundamentação teórico-metodológica
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O objetivo geral do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração 

da Comunidade Escolar aponta para a reparação ao poder público da garantia do direito 

à educação nas dimensões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão      e 

expresso na normativa disposta no TTAC em suas cláusulas 89 a 94. 

 
Tal normativa encontra correspondência jurídica e técnica na legislação que trata da 

educação nacional. Do ponto de vista jurídico, dentro do rol dos direitos fundamentais 

encontra-se o direito à educação, amparado por normas nacionais e internacionais. 

Trata-se de um direito fundamental, porque inclui um processo de desenvolvimento 

individual próprio à condição humana. Além dessa perspectiva individual, este direito 

deve ser visto, sobretudo, de forma coletiva, como um direito a uma política educacional, 

a ações afirmativas do Estado que ofereçam à sociedade instrumentos para alcançar seus 

fins. 

 
Nesse sentido, iluminado pelo valor da igualdade entre as pessoas, o direito à educação 

foi consagrado pela primeira vez em nossa Constituição Federal de 1988 como um direito 

social (artigo 6º da CF/88). Com isso, o Estado passou formalmente a ter a obrigação de 

garantir educação de qualidade a todos os brasileiros. É importante ressaltar, porém, 

que o Poder Público não é o único responsável pela garantia desse direito. Conforme 

previsto no artigo 205 da Constituição Federal, a educação também é dever da família e 

à sociedade cabe promover, incentivar e colaborar para a realização desse direito. 

Especificamente em relação às crianças e aos adolescentes, tanto a Constituição Federal 

(artigo 227, CF/88) como o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 4º da Lei 

8.069/90) preveem que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos 

fundamentais desses sujeitos, e aí se inclui a educação, com absoluta prioridade. 

 
E ainda, foram desenvolvidos, nas últimas três décadas, diversos instrumentos políticos 

e legislativos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e técnicos, como o Custo 

Aluno Qualidade - Inicial (CAQi) e o Custo Aluno Qualidade (CAQ). Os instrumentos 

políticos e técnicos acima mencionados, não sendo os únicos existentes, formam o 

conjunto normativo técnico que subsidia o Direito à Educação e sustentam a propositiva



 

 

DocuSign Envelope ID: 2FD8DADB-E159-4346-A8FE-
68126DA4331C 

teórico-metodológica que delineia o PG011. Ou seja, a construção de novas edificações 

escolares nos reassentamentos coletivos, a garantia de estruturas temporárias e 

condições de acessibilidade às mesmas enquanto as novas estruturas não estiverem 

prontas, o apoio pedagógico e psicopedagógico, a formação docente e ações de 

reintegração das comunidades escolares afetadas, compõem o rol de ações que 

objetivam reparar o Direito à Educação e as trajetórias escolares interrompidas e/ou 

alteradas em função do rompimento da Barragem de Fundão. 

 
O PG011 objetiva reparar o direito à educação a partir dos elementos acima expostos, 

como também, a reintegração das comunidades escolares afetadas. O conceito de 

comunidade escolar refere-se aos segmentos que participam, de alguma maneira, do 

processo educativo desenvolvido em uma escola. Na maioria dos casos em que a 

expressão é mencionada, agrupa professores, funcionários, familiares e responsáveis,      

e alunos. No entanto, pode ser observada alguma variação no que diz respeito aos 

segmentos que compõem a comunidade de uma instituição de ensino entre diferentes 

documentos de políticas e programas educacionais ou textos legais a eles relativos. Há 

casos em que associações de bairro, sindicatos, entidades comunitárias de uma forma 

geral são incorporadas, desde que atuantes no bairro em que a escola esteja situada. 

Essa poderia ser considerada uma visão mais ampliada do conceito (TEIXEIRA, 2000). 

 
É importante ressaltar que o conceito de comunidade escolar não deve ser restrito     a 

uma possível identidade comum entre seus participantes como também abranger 

dimensões das diferenças e diversidade dos indivíduos, ou seja, deve carregar a noção 

do exercício da democracia nas escolas. A noção de comunidade está mais relacionada a 

uma dada forma de relação entre as pessoas do que propriamente aos grupos que a 

compõem. O mais importante é o compartilhamento de um projeto educativo eleito por 

todos que dele desejam participar. Nesse sentido, objetiva-se, através das ações e 

projetos do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da 

Comunidade Escolar, o apoio para a construção de projetos educativos democráticos, 

inclusivos e que fortaleçam os vínculos sociais e comunitários das comunidades afetadas. 

 

 
4.2.1 Sobre a reintegração da comunidade escolar e processos de 

ensino/aprendizagem 
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A reintegração das comunidades escolares afetadas, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo 

em Mariana e Gesteira em Barra Longa, é ação integrante do Programa de Recuperação 

das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar prevista no TTAC nas 

seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 89 – A FUNDAÇÃO deverá providenciar a reconstrução, observada a 

SITUAÇÃO ANTERIOR e conforme padrão e parâmetros da política pública, 

aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários às escolas 

impactadas de Fundão até Candonga, providenciando os meios para 

reintegração de seus respectivos alunos e profissionais envolvidos às rotinas 

escolares. 

 
Cláusula 91 – Enquanto não estiverem disponibilizadas as estruturas 

definitivas, deverá a FUNDAÇÃO providenciar a oferta de condições de 

acessibilidade nos dos alunos às escolas temporárias. 

 
A manutenção de estruturas escolares temporárias para profissionais e alunos é de 

fundamental importância na medida em que garante um espaço de convivência, 

sociabilidade e      encontro, bem como      minimiza as dificuldades de adaptação em 

novo território dos sujeitos das comunidades afetadas que sofreram os impactos do 

rompimento da barragem de Fundão. 

 
Para o cumprimento do objetivo do programa, garantia do direito à educação, e disposto 

na cláusula acima mencionada, ou seja, a disponibilização de estruturas temporárias e 

condições adequadas para o desenvolvimento das atividades escolares e oferta de 

transporte para a acessibilidade a essas mesmas estruturas, entende-se que o projeto 

de reintegração escolar das comunidades afetadas deve ser abrangente e abarcar as 

especificidades das condições de vida dos sujeitos afetados, com objetivo de produzir 

ações que caminhem na direção de uma práxis reparatória integral. 

 
Nesse sentido, o conceito de reintegração escolar deve promover a escola como lócus 

catalisador dos processos de fortalecimento de vínculos sociais e de sociabilidade 

comunitária nos territórios, temporários ou definitivos, onde vivem os indivíduos e 

coletividades afetadas.
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Assim, a escola pode se abrir para as necessidades e exigências específicas dos contextos 

das comunidades adquirindo novas expressões, ampliando seu papel social, e abarcando 

novas possibilidades de atuação. Assumir um papel social que transborde a dinâmica 

escolar mais restrita, convida a instituição escolar a abarcar o seu entorno e as vivências 

socioculturais dos sujeitos que ali vivem, moram e se relacionam entre si com o mundo. 

Em um contexto onde os projetos de vida dos sujeitos afetados são atravessados por 

uma condição de vida transitória, de transição para os reassentamentos e de 

recebimento de indenizações, a escola é convidada a ser um espaço educativo e 

formativo comunitário que promova processos de fortalecimento da sensação de 

pertencimento, das identidades coletivas, e de convivência e compartilhamento de 

saberes e experiências entre gerações distintas nos territórios. 

 
Assim, o processo de reintegração escolar que orienta as ações do Programa deve 

objetivar garantir a escola como um dos equipamentos públicos que promova práticas 

comunitárias de “gestão democrática do território” dos futuros reassentamentos 

coletivos. A gestão do território se faz em meio a uma complexa rede de relações que 

envolvem diferentes interesses e estratégias. Promover, portanto, o encontro entre 

diferentes modos de existir, pensar e agir configura-se no desafio de constituir 

visibilidades das diferenças como matéria formativa necessária para a construção e 

fortalecimento de identidades (pessoais, culturais, religiosas e sociais) e de 

reconhecimento e respeito do outro. Ou seja, condições fundamentais para a promoção 

da qualidade da integração comunitária e de garantia de uma escola democrática. A 

escola, repetindo, pode ampliar seu papel social e ser o equipamento público catalisador 

desses processos. 

 
Do ponto de vista teórico-conceitual os aportes da teoria antropológica da aprendizagem 

desenvolvidos por Jean Lave e Etienne Wenger (1991), oferecem subsídios que podem 

ser utilizados para pensarmos a escola como equipamento educativo e formativo 

comunitário no contexto de transição para os reassentamentos coletivos, ou seja, nos 

ajuda a entender a escola como instituição de aprendizagem coletiva que em suas 

práticas  fortaleça os vínculos comunitários, bem como, os compromissos sociais
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necessários para a “gestão democrática dos territórios” dos reassentamentos. Participar 

e exercitar a democracia exige processos de aprendizagem coletivos e de 

compartilhamento de práticas e valores comuns. É nesse sentido, que a teoria de Lave e 

Wenger são mobilizadas aqui como subsídios importantes para pensarmos esses 

processos. 

 
Ao invés de olhar para a aprendizagem como o momento da aquisição de certas formas 

de conhecimento, Jean Lave e Etienne Wenger a colocam nas relações sociais - em 

situações de coparticipação. Como William F. Hanks diz em sua introdução ao livro de 

Lave e Wenger Situated learning: legitimate peripheral participation de 1991: 

 
"Ao invés de perguntar que tipo de processos cognitivos e estruturas 

conceituais estão envolvidos, eles perguntam que tipo de compromissos 

sociais fornecem o contexto adequado para que a aprendizagem 

aconteça" (1991: 14). 

 
A ideia de aprendizagem para esses autores não passa pela aquisição, através das 

mentes individuais, das estruturas e modelos de entendimento e sim pela participação 

dos indivíduos em contextos situados de aprendizagem. A participação é entendida como 

um processo abrangente onde cada indivíduo se coloca na situação de participante ativo 

nas práticas de uma determinada comunidade social. 

 
Se a aprendizagem não é apenas a aquisição de conhecimentos pela estrutura mental 

individual do mundo exterior e sim um processo que acontece na interação entre os 

indivíduos e o próprio mundo, na própria forma de ser e estar nesse mundo, as noções 

acerca dos estágios evolutivos da cognição humana ou as ideias em torno do 

desenvolvimento mental individual perdem o sentido na teoria dos autores em questão. 

As estruturas mentais individuais deixam de ser o centro para o entendimento dos 

processos de aprendizagem. A participação e a interação em comunidades sociais 

determinadas, sejam elas quais forem, são      o que, para os autores, determinam as 

formas de aprendizagem. Lave e Wenger desenvolvem então, outros “instrumentos 

teóricos” para a compreensão dos processos de aprendizagem, para além daqueles que 

remetem às estruturas mentais ou de cognição individuais.
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Um desses instrumentos conceituais se refere à      ideia de Participação Periférica 

Legítima (PPL). A PPL para os autores é uma forma de captar, dentro de um determinado 

contexto social, as interações e as formas de participação dos indivíduos que 

desencadeiam necessariamente processos de aprendizagem. Lave e Wenger se 

preocupam em compreender como os indivíduos se tornam mais competentes, mais 

envolvidos nos principais processos de práticas em uma comunidade social particular. É 

a natureza ou a qualidade da interação e participação que define o aprendizado dos 

indivíduos no interior de uma determinada comunidade social. O significado da 

aprendizagem é configurado então, através do processo de se tornar um participante 

completo numa determinada prática sociocultural. A aprendizagem é vista, portanto, não 

como a aquisição de conhecimentos por indivíduos e sim como um processo de 

participação social, ou em outras palavras, a aprendizagem é vista como um processo 

relacional. 

 
Nesse sentido, a partir do arcabouço conceitual de Lave e Wenger sobre aprendizagem, 

as ações do Programa devem objetivar garantir a escola como um dos espaços sociais 

nos reassentamentos que promovam a participação comunitária e coletiva como 

processo de aprendizagem, ou seja, uma comunidade de prática onde se produz, aprende 

e se pratica uma situada pedagogia da reparação e da construção dos projetos individuais 

e coletivos de vida e futuro. 

 
Sobre a ideia de comunidades de prática, o argumento básico de Jean Lave e Etienne 

Wenger é que elas são formadas por pessoas que se envolvem em aprendizados coletivos 

em um domínio compartilhado e situado da atividade humana. Assim, as comunidades 

de prática são formadas por grupos de pessoas que compartilham interesses e que 

garantam o aprendizado de cada indivíduo que dela participa através da interação e 

participação no interior da coletividade. 

 
Uma comunidade de prática envolve, portanto, muito mais do que o conhecimento 

técnico ou habilidade associada com realização de alguma tarefa. Membros estão 

envolvidos em um conjunto de relações ao longo do tempo (Lave e Wenger, 1991: 98) 

e as comunidades se desenvolvem em torno de coisas que interessam às pessoas. Para 

uma comunidade de prática funcionar é preciso gerar um repertório compartilhado de 

ideias, compromissos e memórias que garantam a construção de processos identitários
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– mesmo que essas identidades só “funcionem” no interior dessas comunidades de 

prática. 

 
Nesse sentido, as ações do Programa, no que tange o processo de reintegração escolar, 

objetivam influenciar e produzir processos que provoquem as escolas a se tornarem 

espaços promotores da participação social, ou seja, espaços para desenvolvimento de 

comunidades de prática engajadas com os processos de produção dos seus próprios 

projetos de vida e futuro. 

 

4.2.2 Processo: Interface para a Reintegração Escolar 

 
Dada a complexidade que delineia as ações de reintegração escolar executadas pelo 

Programa, um conjunto de interfaces com outros programas da Fundação Renova se faz 

necessário para uma melhor eficácia dos processos de reparação dos impactos e danos 

causados pelo rompimento da barragem de Fundão. 

 
Especialmente, a interface com o Programa de Reassentamento - PG008, objetiva 

promover as condições necessárias para a qualidade da transição das famílias para os 

reassentamentos coletivos e para a nova escola. Os Projetos Político Pedagógicos, o 

currículo e as práticas pedagógicas das escolas afetadas devem ser orientados a 

trabalhar o tema da transição, do direito à moradia e demais direitos sociais e ações de 

adaptação progressiva aos territórios dos reassentamentos coletivos. Visitas guiadas da 

comunidade escolar às obras dos reassentamentos coletivos, planejamentos de aulas e 

atividades escolares nesses espaços, trabalho com maquetes, mapas e demais 

representações da escola, das casas e dos demais equipamentos públicos, são ações a 

serem executadas ao longo do ano de 2020 nessa interface. 

 
Já a interface com o Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística 

– PG012, objetiva articular as atividades de socialização, festejos, celebrações religiosas 

e esportivas, bem como os resultados do diagnóstico de referências culturais e de 

patrimônio imaterial das comunidades afetadas, com as comunidades escolares, 

delineando processos de fortalecimento das identidades e de pertencimento comunitário. 

 
E por último, fundamentalmente, a interface com os programas da área de economia e
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inovação objetiva,       caso seja necessário, contribuir para promover as condições 

necessárias para o planejamento das novas condições de vida nos reassentamentos 

coletivos, por meio de ações educacionais.                                                                    

 

4.2.3 Sobre o Apoio Psicopedagógico 

 
O apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas atingidas de Mariana e 

Barra Longa é ação integrante do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e 

Reintegração da Comunidade Escolar prevista no TTAC na seguinte cláusula: 

 
Cláusula 93 - O Programa deverá prever, ainda, ações de apoio 

psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 

durante o período de 36 meses contados da assinatura deste Acordo. 

 
O presente documento propõe a ampliação e redefinição do escopo do projeto de apoio 

psicopedagógico a partir de uma revisão teórico-conceitual que abarque intervenções 

psicopedagógicas de caráter institucional em um contexto específico de transitoriedade 

que atravessa as condições de vida dos sujeitos que compõem as comunidades escolares 

afetadas. A metodologia de exposição do texto seguirá os seguintes marcos conceituais 

definidores do escopo de ação: 

● Processo de escolarização 

● Dificuldade permanente de aprendizado e ensino e dificuldade transitória de 

aprendizagem e ensino 

● Apoio psicopedagógico institucional 

 

Processo de escolarização dos sujeitos afetados 

 

De modo geral, o processo de escolarização dos indivíduos deve ser entendido a partir
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de múltiplas determinações socioeconômicas que tensionam e influenciam os processos 

pedagógicos e de ensino-aprendizagem:      o      sistema político e econômico vigente 

em determinado momento; o território, os vínculos comunitários e o caráter das relações 

sociais onde vivem os alunos, suas famílias e onde se localiza a instituição escolar; a 

escola, sua política e proposta pedagógica e qualidade das relações entre alunos e 

professores; os docentes, sua formação, crença e práticas pedagógicas; os alunos com 

suas potencialidades, dificuldades e trajetórias individuais e familiares. 

 
No contexto específico das comunidades escolares afetadas, outras questões atravessam 

e influenciam o processo de escolarização de crianças e jovens e o processo de trabalho 

pedagógico dos professores: as marcas psíquicas, individuais e coletivas, decorrentes da 

experiência do rompimento da barragem de fundão; o deslocamento físico das 

comunidades originárias e a adaptação em um novo ambiente; as alterações nos projetos 

de vida e futuro dos sujeitos, a condição de transitoriedade e espera de definições sobre 

reassentamentos e indenizações; impactos nas relações comunitárias e vínculos 

familiares; e os impactos das mudanças na rotina escolar, nas condições de vida e no 

cotidiano. 

 
Portanto, o apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas afetadas deve 

levar em consideração as questões mais gerais sobre a experiência de escolarização e 

ensino dos indivíduos mencionadas acima, bem como, e fundamentalmente, a 

experiência específica das trajetórias escolares e de ensino produzida pelas alterações 

nas condições de vida a partir do rompimento da Barragem de Fundão. 

 
Dificuldade permanente de aprendizagem e ensino e dificuldade 

transitória ou momentânea de aprendizagem e ensino: campos distintos de 

atuação do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração 

da Comunidade Escolar 

 

A respeito do termo dificuldade de aprendizagem, observa-se uma diversidade de teorias 

que procuram explicar e definir o problema. De modo geral, apesar do termo ser utilizado 

corriqueiramente por profissionais que atuam na escola ou na área educacional observa- 

se pouco rigor conceitual e compreensão de seu real significado.
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Há teóricos como Sisto (2001 a e b) que apresentam a dificuldade de aprendizagem a 

partir de dois tipos, são eles: dificuldade de aprendizagem permanente e dificuldade de 

aprendizagem transitória ou momentânea. A definição proposta por Sisto (2001 a e b) 

de dificuldade de aprendizagem permanente diz que esta é reflexo de base 

neuropsicológica e/ou constitucional biológica. Já a dificuldade de aprendizagem 

transitória ou momentânea, segundo o autor, refere-se àquelas que aparecem em um 

dado momento escolar e não são afetadas por aspectos psicobiológicos ou neurológicos, 

uma vez que os parâmetros cognitivos são considerados como normais, (SISTO, 2001 

b), sendo estas o objeto de estudo do campo das dificuldades de aprendizagem 

propriamente ditas. 

 
Para cumprir com os objetivos do apoio psicopedagógico necessário para alunos e 

profissionais, trabalharemos com o aparato conceitual desenhado por Sisto (2001 a e b) 

e incluiremos, para além da aprendizagem, a dimensão do ensino e dos profissionais das 

escolas afetadas. Nesse sentido, utilizaremos os conceitos de dificuldade permanente de 

aprendizagem e ensino e dificuldade transitória ou momentânea de aprendizagem e 

ensino. 

 
A respeito do apoio necessário para os casos de alunos e profissionais com dificuldade 

permanente de aprendizagem e ensino, o Programa de Recuperação das Escolas 

Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar– PG011, trabalha com ações em 

interface com o Programa Saúde Física e Mental da População Impactada – PG014 - e 

com a articulação com os serviços públicos de saúde e atendimento psicossocial dos 

municípios de Mariana e Barra Longa. Deficiências individuais várias, cognitivas e físicas 

podem ocasionar dificuldades permanentes de aprendizagem e deverão receber 

tratamento adequado a partir da articulação entre o PG011 e os serviços públicos acima 

mencionados. 

 
Já acerca da dificuldade transitória ou momentânea de aprendizagem e ensino, observa- 

se a necessidade de delinear duas frentes de ação complementares, porém distintas. A 

primeira frente de ação tem por objeto a atuação nos campos psicossocial, de saúde 

mental e proteção social, articuladas com a psicopedagogia clínica, e a segunda frente é 

o que será apresentado no próximo item, chamado de “Apoio psicopedagógico 

Institucional''. A atuação nessa primeira frente objetiva incidir a respeito dos impactos 
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decorrentes do rompimento da barragem de Fundão relacionados às condições de vida, 

aos vínculos familiares e comunitários e à saúde psíquica dos profissionais e alunos das 

escolas afetadas. O escopo da ação é promover a articulação das ações do PG011, 

especificamente o atendimento psicopedagógico clínico, com as políticas públicas das 

áreas de saúde mental e proteção social dos municípios de Mariana e Barra Longa. O 

objetivo é fortalecer a interface entre essas políticas públicas e as ações do programa 

promovendo a discussão de casos individuais, a construção de estratégias de abordagem 

conjunta com famílias e escolas e a construção dos encaminhamentos necessários para 

os serviços públicos de saúde mental e proteção social. 

 
É também importante ressaltar que, fundamentalmente, a articulação do PG011 com 

serviços públicos especializados em atendimento psicossocial e saúde mental procura 

minimizar ou reduzir ao máximo os processos de estigmatização, patologização e 

medicalização dos alunos e profissionais que transitoriamente apresentem dificuldades 

de aprendizagem e ensino. Na medicalização da aprendizagem o fracasso escolar está 

centrado na incapacidade individual do sujeito que não aprende, pautado em uma visão 

individualista de aprendizagem. Segundo Meira (2011) a explicação para as dificuldades 

de aprendizagem na visão patologizante centraliza o problema ao nível da estrutura dos 

organismos individuais e suas possíveis deficiências e oculta ou apaga os elementos 

sociais, econômicos, territoriais e relacionais. Desta forma, a aprendizagem passa a ser 

entendida a partir da explicação reducionista, com foco em uma possível aptidão natural 

para aprender, determinada pelas capacidades biológicas inatas dos indivíduos. 

 
Esta forma de entender o aprender estimula desigualdades e processos de 

estigmatização dos sujeitos, pois a escola surge como uma forma de equalização social 

que advoga um tratamento diferencial para aqueles que possuem diferenças individuais. 

(SAVIANI, 1992). 

 

Afasta-se, portanto, do escopo de ações do PG11, uma normatização sobre a 

aprendizagem que patologize os sujeitos ou a construção de um padrão do que e como 

aprender em cada faixa etária. Ou seja, o escopo de nossas ações contrapõe-se à      ideia 

de que aquele que não aprende é porque possui alguma patologia, doença, distúrbio ou 

transtorno.
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Nesse sentido, reconhece-se o conjunto dos impactos e alterações que o rompimento da 

barragem de Fundão provocou nos processos de aprendizagem, porém não os trata no 

nível da patologia individual e sim os considera como questões a serem trabalhadas a 

partir de um entendimento mais amplo sobre a relação entre os aspectos sociais, 

econômicos, pedagógicos e psíquicos que compõe as condições dos sujeitos e 

comunidades escolares afetadas, bem como, sua influência sobre os processos de 

aprendizagem e ensino. 

 

Estratégia do apoio psicopedagógico institucional 

 
Conforme pontuado anteriormente, com o objetivo de contemplar a recomendação da 

Nota Técnica no 15/2018 (CTECLET) de ampliação de escopo do projeto de apoio 

psicopedagógico, ampliar as ações da psicopedagogia clínica para a psicopedagogia 

institucional, a presente revisão de definição do PG011 propõe novas questões teórico- 

conceituais que subsidiem processos necessários para o desenvolvimento das ações de 

reparação que beneficiem as comunidades escolares afetadas. 

 
O fato da existência de alterações da rotina escolar e de alterações que impactaram a 

dinâmica e o cotidiano de vida dos alunos atingidos direcionou o entendimento do 

trabalho de apoio psicopedagógico para uma perspectiva reduzida com foco apenas nos 

aspectos deficitários de aprendizagem dos alunos decorrentes dessas mesmas 

alterações. Tal entendimento reduzido encontra correspondência em parte da prática e 

da literatura a respeito da psicologia escolar. Por muito tempo, e ainda atualmente, a 

psicologia escolar se ocupou da busca pelos problemas e distúrbios da aprendizagem, 

sendo reconhecida e demandada a resolver estes problemas concebidos como 

limitadores do processo de desenvolvimento de alunos. Tal concepção trabalha com a 

centralização nos possíveis déficits cognitivos e de aprendizagem individuais, ou seja, 

trata os alunos com dificuldades de aprendizagem como portadores de um problema de 

aprendizagem a ser tratado na esfera individual. (ANGELUCCI CB, KALMUS L, PAPARELLI 

R, PATTO MHS, 2004). 

 
A experiência do trabalho de reparação acumulada pelo PG11 indica que o apoio 

psicopedagógico com foco nos processos cognitivos individuais considerados como 

deficitários do ponto vista da aprendizagem se mostrou até o presente momento
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insuficiente e pouco eficaz. Em primeiro lugar, há a questão do baixo impacto que as 

avaliações e diagnósticos individuais produzem no interior da instituição escolar, nos 

processos de aprendizagem, na melhoria das metodologias de ensino e na melhoria da 

qualidade das relações entre profissionais e alunos no interior das escolas afetadas. Em 

segundo lugar, há sempre o risco potencial de estigmatização e consequente prejuízo 

para os alunos avaliados e possivelmente diagnosticados como portadores de 

dificuldades de aprendizagem. Tal risco, como mencionamos acima, esbarra na tendência 

de tornar como patológico e médico/clínico algo que concerne especificamente à 

dinâmica e lógica da vida escolar. Por último, o desenvolvimento do apoio 

psicopedagógico com foco na centralização do problema no aluno, no que este tem de 

déficit em seu processo de aprendizagem, aponta para a produção de uma espiral 

constante de expectativas frustradas tanto do ponto de vista da eficácia dos processos 

reparatórios quanto do ponto de vista da melhoria concreta dos processos de ensino- 

aprendizagem no interior das escolas. 

 
E ainda, a mesma frustração ocorre com os demais profissionais que atuam no contexto 

escolar e com os próprios educadores, que ao focalizarem na concepção redutora dos 

problemas e distúrbios da aprendizagem, se privam da possibilidade de experienciar as 

múltiplas possibilidades formativas e educativas no interior da instituição escolar. Em 

suma, o apoio psicopedagógico, ao focalizar de forma redutora apenas no potencial 

fracasso escolar decorrente de supostos transtornos de aprendizagem individuais, deixa 

de compreender, potencializar, desenvolver e reforçar os processos de educação do 

ponto de vista institucional mais amplo. 

 
Ao pensarmos nas dificuldades de aprendizagem, é necessário levar em consideração o 

contexto no qual este processo ocorre, considerando o ambiente escolar, a relação 

familiar, o conceito aprendido, as relações entre professores e alunos e as dificuldades 

específicas dos próprios alunos. Sendo assim, é importante ressaltar a importância da 

análise contextualizada da dificuldade de aprendizagem, uma vez que na maioria das 

vezes ela remete a uma dificuldade em relação aos processos de ensino-aprendizado e 

como eles ocorrem na escola. No caso específico das comunidades escolares afetadas, o 

contexto traz os impactos e desafios do deslocamento das comunidades originárias, 

processos de adaptação em novo ambiente, alterações nos vínculos familiares e
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comunitários e alterações nos projetos de vida de alunos e profissionais das escolas. 

 

Neste sentido, a reorientação e ampliação do trabalho de apoio psicopedagógico é 

necessária com o objetivo de torná-lo mais eficaz do ponto de vista do impacto e da 

eficácia de reparação nas instituições escolares atingidas. O desafio posto é o de pensar 

os alunos e profissionais das escolas atingidas não a partir da falta, transtorno e 

deficiência e sim a partir das estratégias que esses sujeitos constroem, das possibilidades 

que eles criam, dos saberes que produzem e de suas potencialidades em aprender e 

ensinar. Portanto, pode-se alargar o entendimento de apoio psicopedagógico enquanto 

ação que contribua para a compreensão do desenvolvimento humano na interlocução 

com os processos de ensino e aprendizagem, bem como, que contribua para promover 

uma educação escolar que seja de fato inclusiva e para todos. 

 
Neste sentido, torna-se necessário afirmar que o caminho para a superação dos 

problemas de aprendizagem não está no âmbito do indivíduo ou em sua condição 

biológica, e sim nas mediações que geram e promovem a potência de ação e de 

desenvolvimento dos alunos. A partir desse entendimento, a reorientação do apoio 

psicopedagógico deve objetivar a construção de estratégias e caminhos de ação para a 

promoção do potencial humano e das plenas      condições de efetivação dos processos 

de ensino-aprendizagem. 

 
Ações que favoreçam que os alunos sejam estimulados a desenvolver suas 

potencialidades e que busquem compreender o sujeito e seu processo de 

desenvolvimento, induzem a promoção de novos afetos e de condições favoráveis para 

a promoção de um processo educativo significativo e inclusivo. É necessário, portanto, 

um plano de trabalho de apoio psicopedagógico que incorpore ações que impactem o 

cotidiano da vida escolar abrangendo alunos e profissionais, que possibilitem a ampliação 

e diversificação de estratégias e metodologias de ensino e que contribuam para a 

melhoria do clima escolar e da qualidade das relações no interior das escolas. A partir 

dessas premissas objetiva-     se a reorientação do trabalho de apoio psicopedagógico 

das escolas afetadas com foco em: 

● Fortalecimento institucional das comunidades escolares afetadas; 

● Apoio para a construção de projeto político pedagógico; 

● Apoio na melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 



 

 

DocuSign Envelope ID: 2FD8DADB-E159-4346-A8FE-
68126DA4331C 

● Fortalecimento dos processos participativos no interior das escolas; 

● Fortalecimento da ação político-educativa discente; 

● Fortalecimento das relações democráticas, inclusivas e solidárias entre os 

sujeitos das comunidades escolares afetadas; 

● Apoio para melhoria do clima escolar e da qualidade das relações entre 

professores e alunos; 

● Fortalecimento dos processos pedagógicos e de ensino-aprendizagem: 

● Promoção da formação docente permanente; 

● Promoção do protagonismo docente no mapeamento de desafios práticos e 

construção de soluções; 

● Apoio para diversificação das metodologias de ensino e das práticas pedagógicas. 

 
A caracterização e as diferenças entre os impactos sofridos pelos 

municípios de Mariana e Barra Longa 

 
A abrangência do escopo de atuação do Programa de Recuperação das Escolas 

Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar contempla os dois primeiros 

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, Mariana e Barra Longa. 

Os impactos e afetações sofridas por eles foram/são distintos e impelem que o apoio 

psicopedagógico a ser ofertado nesses dois territórios seja orientado por essas 

especificidades e diferenças. 

 
Em Mariana, o impacto direto sofrido se deu em distritos na área rural do município. 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram comunidades completamente destruídas pela 

lama e suas populações sofreram deslocamento físico para a sede do município. Para as 

populações dessas comunidades os impactos alteraram todas as condições e modos de 

vida, projetos e planos de futuro. As dificuldades de adaptação em um novo território 

decorrentes dos deslocamentos, os processos de estigmatização sofridos na sede do 

município de Mariana, a fragilização dos vínculos comunitários e familiares e as bruscas 

modificações nas rotinas escolares definem as especificidades dos impactos para essas 

populações. Nesse sentido, o projeto de apoio psicopedagógico para as escolas que 

atendem as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, deve ser orientado a 

pensar, diagnosticar e agir junto com as comunidades escolares para incidir sobre essas
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questões. 

 

Já em Barra Longa, os impactos diretos afetaram as condições de vida e dinâmica da 

vida comunitária em todo o território do município. Especialmente na sede urbana, a vida 

da população foi alterada pelo desconforto e incômodo proveniente das permanentes 

obras (alterações no trânsito, poeira, barulho, chegada de contingente de novas pessoas 

na cidade, sensação de insegurança etc.), pelas incertezas com relação ao futuro da 

cidade e pelas alterações nas lógicas de funcionamento da dinâmica da vida comunitária 

após o rompimento na barragem de Fundão. O apoio psicopedagógico a ser ofertado 

para as escolas, alunos e profissionais, deve ser orientado a pensar, diagnosticar e agir, 

portanto, em toda a dimensão do território, a partir de um planejamento que amplie o 

lócus dos processos de ensino aprendizagem, ou seja, que considerem a ampliação dos 

espaços educativos para além dos muros das escolas. Nesse sentido, a cidade e os 

distritos de Barra Longa devem ser pensados como espaços educativos a serem 

trabalhados por projetos educacionais, pedagógicos e culturais. As especificidades 

geográficas e culturais do município devem orientar o conjunto de ações a serem 

executadas. A educação do campo, ao pensar a singularidade dos processos educacionais 

para pequenos municípios, é uma ferramenta importante para orientar o planejamento 

do apoio psicopedagógico institucional para o município      de Barra Longa. 

 

 
4.2.4 Processo: Interfaces para o Apoio Psicopedagógico 

 
As ações de apoio psicopedagógico executadas pelo Programa necessitam de um 

conjunto de interfaces com outros programas da Fundação Renova e rede de serviços 

públicos de proteção social e atendimento psicossocial para uma melhor eficácia dos 

processos de reparação dos impactos e danos causados pelo rompimento da barragem 

de Fundão. 

Com o Programa de Proteção Social – PG005 e com o Programa Saúde Física e Mental 

da População Impactada – PG014 objetivam o apoio necessário para os casos de alunos 

e profissionais com dificuldade permanente ou transitória de aprendizagem e ensino em 

conjunto com a articulação com os serviços públicos de saúde e atendimento psicossocial 

dos
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municípios de Mariana e Barra Longa. Deficiências individuais várias, cognitivas e físicas 

podem ocasionar dificuldades permanentes de aprendizagem e deverão receber 

tratamento adequado a partir da articulação entre o PG011 e os serviços públicos acima 

mencionados.  

 
Já com o Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce – PG033, 

objetiva-se planejar, em conjunto, agendas de trabalho para desenvolvimento de ações 

conjuntas sobre educação e meio ambiente articuladas com os cronogramas e 

calendários escolares. O Programa de Educação para a Revitalização da Bacia do Rio 

Doce promoverá um processo de [re]construção e fortalecimento de laços identitários, 

valorizando a memória coletiva e o ethos regional, assim como o sentido de 

pertencimento às territorialidades hídricas em suas múltiplas escalas e significados, 

desde as águas internas, às águas da microbacia, da bacia do Doce, da região 

hidrográfica, do continente e do Planeta Azul, mapeando e construindo junto com os 

atores da bacia novos imaginários, práticas e perspectivas de vitalidade comunitária 

(enraizamento, segurança, cooperação). A articulação das ações do PG011 com esse 

conjunto de premissas do PG033 potencializa os processos pedagógicos e 

psicopedagogos vivenciados pelas comunidades escolares afetadas. As ações de 

formação de professores a nível de aperfeiçoamento, especialização, e nos projetos de 

extensão de mestrado e doutorado, previstas pelo Programa de Educação para 

Revitalização da Bacia do Rio Doce, são também objeto de interface por proporcionarem 

a formação continuada e qualificação docentes das escolas afetadas e promover a 

autonomia prática e intelectual desses docentes na construção de soluções, 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e fortalecimento institucional e dos Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas afetadas. 

 

4.3 Histórico do Programa 

 
4.3.1 Estrutura Escolar e Reintegração 

 

Logo após a ocorrência do rompimento da barragem de Fundão, foi realizada apuração 

para identificação de impactos relacionados às estruturas de educação dos municípios 

de Mariana e Barra Longa, tendo sido verificadas interferências nos funcionamentos das 

escolas, seja por danos parciais ou totais às estruturas ou por impossibilidade de acesso. 
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Identificou-se que: 

• E.M. de Bento Rodrigues – Mariana – destruição total; 

● E.M. de Paracatu de Baixo – Mariana – destruição total; 

● E.M. José de Vasconcelos Lana – Barra Longa - destruição total; 

● E.M Gustavo Capanema - Gesteira – Barra Longa - destruição total; 

● E.E. Escola Estadual José Epifânio – Barra Longa – destruição parcial. 

 

Em 2015 a Samarco, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação dos 

municípios de Mariana e Barra Longa, buscou construir soluções imediatas para 

retomada das aulas e para garantir o encerramento do ano escolar. 

 
4.3.1.1 Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e 

Paracatu de Baixo) 

 
No município de Mariana, em 16 de novembro de 2015, 11 dias após o evento, foram 

retomadas as aulas dos alunos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de forma 

provisória na Escola Municipal Dom Luciano. Naquele período foram fornecidos kits de 

materiais escolares para os alunos de Bento Rodrigue e de Paracatu de Baixo, 

equipamentos e materiais para atender as necessidades da escola anfitriã, bem como 

disponibilizado transporte para os alunos que sofreram deslocamento físico e que 

estavam morando em espaços temporários e com dificuldades de acessar as escolas 

transitórias. 

 
No final do primeiro semestre letivo de 2016, solicitações de adaptações de espaços 

foram apresentadas pelas escolas. A comunidade escolar de Paracatu de Baixo solicitou 

um espaço adicional à escola que ocupavam no Morro do Santana, para ministrar as 

aulas de música do projeto Segundo Turno. Já a comunidade escolar de Bento Rodrigues, 

por dificuldades no processo de coabitação na escola do Bairro do Rosário, manifestou 

seu desejo de mudar de espaço para um imóvel individualizado. 

 
As soluções para atender as demandas de ambas as escolas aconteceram nos anos de 

2017 e 2018. Em maio de 2017 um imóvel foi reformado, adaptado, equipado e entregue 

à comunidade para abrigar escola temporária de Bento Rodrigues no bairro do Catete 
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em Mariana. A escola temporária de Paracatu de Baixo foi instalada em novo imóvel 

adaptado e equipado no centro de Mariana em agosto de 2018. 

 

Para ambas as escolas foram entregues kits escolares, mobiliários e utensílios que 

viabilizassem o retorno às aulas. Foi necessária a contratação de logística para o 

transporte dos alunos dentro do município de Mariana, visto que a comunidade está 

distribuída por todo município e o serviço de transporte não era realizado pela Prefeitura 

de Mariana, pois não havia necessidade desse serviço na área de origem das 

comunidades. 

 
A Fundação Renova é responsável, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

pela disponibilização de instalações temporárias para as escolas até o reassentamento, 

onde as escolas passarão para prédios permanentes. Durante o período de transição 

serão disponibilizados e realizada a manutenção dos materiais e equipamentos perdidos 

necessários às condições temporárias das escolas, bem como o transporte escolar para 

alunos deslocados de suas residências no município de Mariana. 

 
 

4.3.1.2 Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e 

José de Vasconcelos Lanna) 

 

No município de Barra Longa, em 23 de novembro, 18 dias após o evento, as aulas das 

escolas Gustavo Capanema, localizada no distrito de Gesteira, reiniciaram 

provisoriamente no imóvel da antiga creche da localidade. Assim como em Mariana, 

foram fornecidos materiais escolares e mobiliário para a retomada das aulas. Já a Escola 

Municipal José de Vasconcelos Lanna, que atende a educação infantil na sede do 

município de Barra Longa, foi instalada em imóvel temporário até que o retorno para o 

imóvel original fosse efetivado. No ano de 2017 foram definidas soluções para resolução 

da condição temporária dessas duas escolas. Em janeiro foi entregue a escola para a 

comunidade de Gesteira. A nova edificação foi idealizada para abrigar cerca de 30 alunos, 

contando com três salas de aula, cantina, vestiário, refeitório dentre outras estruturas. 

A escola foi construída em terreno anexo à quadra da comunidade, com o objetivo de 

possibilitar aos alunos maior conforto para práticas de recreação e esportes. Em outubro, 

a Escola Municipal José de Vasconcelos Lanna retornou, após reformas e adaptações, 

para o antigo prédio onde funcionava antes do rompimento da barragem de Fundão. 
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A respeito da Escola Estadual Padre José Epifânio Gonçalves, localizada em Barra Longa 

sede, não houve deslocamento para outro imóvel ou estrutura. Os impactos sofridos 

afetaram estruturas de uso comum:  muro, quadra de esportes, vestiários, almoxarifado, 

salão nobre, biblioteca com a sala de leitura, jardim, horta, laboratórios (informática, 

ciências da natureza, matemática) e parte da rampa que dá acesso às áreas citadas. As 

salas de aula e o conjunto da edificação escolar não sofreram impactos do rejeito, 

situação que possibilitou a continuidade das aulas. As obras foram realizadas. Entretanto, 

a escola apresenta ainda alguns passivos estruturais a serem solucionados. 

 
Para as escolas municipais impactadas foram entregues kits escolares, mobiliários e 

utensílios que viabilizassem o retorno às aulas. Em Barra Longa não houve necessidade 

de suporte à logística de transporte considerando a proximidade das escolas temporárias 

com as anteriores.      

 

Em 2019, entretanto, houve problemas na estrutura da Escola Municipal Gustavo 

Capanema, em Gesteira, e os estudantes tiveram que se matricular na escola de 

Taboões. No período de aulas presenciais até início de 2020, o transporte a esses 

estudantes foi garantido. Com a pandemia COVID-19, houve a paralisação do ensino 

presencial. Havendo retorno às aulas presenciais ou ao ensino híbrido na rede municipal, 

sem as obras na escola de Gesteira tendo sido finalizadas, este transporte continuará 

sendo garantido pela Fundação Renova.  

 
4.3.2 Apoio Psicopedagógico 

 

Ações e metodologia adotada nos anos de 2018 e 2019: 

 

O apoio psicopedagógico para os alunos atingidos aconteceu a partir das seguintes 

etapas e metodologia: 

● Visita à escola para apresentação à direção do escopo da abordagem 

psicopedagógica e elaboração do planejamento do trabalho; 

● Minicurso de Neuroeducação para subsidiar a definição dos alunos com 

dificuldades escolares a serem avaliados sob a perspectiva da psicopedagogia e 

da neuroeducação; 
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● Visita à escola para construção conjunta, consultoria e docentes, de quesitos para 

definição dos alunos que devem ser avaliados sob a perspectiva da psicopedagogia 

e da neuroeducação; 

● Aplicação da avaliação psicopedagógica apoiada nas neurociências; 

● Devolutivas através de relatórios: 

o à escola: apontamentos dos achados pelo processo avaliativo assim como as 

adaptações escolares que deverão ser feitas para que o aluno melhor se 

desenvolva; 

o à família: apontamento dos achados, com orientações de apoio ao 

desenvolvimento das crianças e jovens; 

o aos serviços públicos de saúde: Apontamento dos “achados clínicos” com 

encaminhamentos que a criança ou jovem porventura possa precisar. 

A avaliação psicopedagógica permite a verificação e diagnóstico das dificuldades de 

aprendizagem dos alunos de determinada escola. As oficinas de neuroeducação, 

denominadas como “Minicurso de neuroeducação”, têm como objetivo subsidiar 

professores, coordenadores pedagógicos e diretores com orientações que permitam 

ampliar a compreensão da importância da avaliação psicopedagógica como instrumento 

que compõe as práticas escolares de inclusão, possibilitando a cada aluno a vivência 

integral do processo de ensino e aprendizagem, a partir de suas condições e 

potencialidades. As oficinas fazem parte de um processo de formação continuada e 

capacitação docente. A aplicabilidade de tais oficinas não pode ser avaliada sem 

considerar o contexto e organização de cada escola, a autonomia do trabalho docente e 

as múltiplas apropriações por parte dos docentes do conteúdo ministrado. Neste sentido, 

assim como todo processo de formação e capacitação docente, o conhecimento adquirido 

e incorporado, é administrado e aplicado levando em consideração os elementos acima 

mencionados. 

 
4.3.2.1 Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana 

 

Em Mariana, 22 alunos foram encaminhados para o atendimento psicopedagógico. Até 

Dezembro de 2019, 7 alunos tiveram a avaliação finalizada (32%), 6 alunos estão no 

processo de avaliação (27%), 9 alunos estão com a avaliação “a iniciar”. 

 
No momento da triagem foi realizada a preparação das famílias para o início das 
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avaliações. Cada família foi atendida individualmente, autorizando a continuidade dos 

atendimentos ao aluno. A mobilização posterior para a sensibilização dos pais para o 

atendimento foi feita pela equipe pedagógica da escola. Também à escola foi apresentado 

registro com eventuais alunos faltosos nas sessões de atendimento. 

 
Com relação aos alunos que se encontram em outras escolas do município de Mariana foi 

realizada busca ativa e levantamento do quantitativo de alunos. São em torno de 54 

alunos que se encontram em 7 escolas estaduais. As estratégias para desenvolvimento 

do projeto de apoio psicopedagógico junto às escolas estaduais estão sendo construídas 

junto a Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto. 

 

4.3.2.2 Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra 

Longa 

 
No munícipio de Barra Longa, foram realizadas a sensibilização e mobilização dos 

professores das escolas José de Vasconcellos Lana, Gustavo Capanema (Gesteira) e EE 

Padre José Epifânio, impactadas diretamente, além da EE Claudionor Lopes, que recebe 

alunos egressos da EM José de Vasconcellos Lana e Gustavo Capanema. Os professores 

participaram do Minicurso de Neuroeducação no dia 08/06/2019 e estão em processo de 

construção de metodologia e processo de triagem dos alunos que deverão participar do 

atendimento psicopedagógico. O número elevado de indicações de alunos pelas escolas 

do município – 101 (cento e um alunos) indica para a necessidade de construção de 

estratégias específicas para o trabalho de apoio psicopedagógico. 

 
Do ponto de vista técnico, é imprudente tomar uma grande amostragem da população 

como sendo marcada por alguma deficiência ou transtorno cognitivo, ou ainda colocar 

em avaliação crianças da Educação Infantil, que não tiveram um tempo mínimo de 

escolaridade, conforme ocorreu na primeira listagem de alunos apresentada pelas 

escolas do munícipio de Barra Longa. Neste cenário, não proceder com uma triagem da 

lista primária apresentada à consultoria contratada representaria, na perspectiva 

psicopedagógica clínica, uma incoerência científica, pois os estudos apontam para 1 a 2 

alunos por turma apresentando transtornos de aprendizagem ou deficiência congênita e 

a lista primária chegou a apontar mais de 60% de alunos de uma mesma turma. A título 

de ilustração, e de acordo com estudos realizados no Brasil (Fontana et ali, 2007), apenas 
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13% dos alunos de uma escola apresentam estas características. Assim, reitera-se a 

relevância da triagem, de modo a resguardar as crianças e assegurar o bom andamento 

da rotina escolar em termos pedagógicos. 

 

4.3.2.3 Proposta de redefinição do apoio psicopedagógico 

 

O trabalho de apoio psicopedagógico foi desenvolvido com foco nos possíveis distúrbios, 

transtornos ou déficits individuais de aprendizagem dos alunos das escolas atingidas em 

decorrência das consequências do rompimento da barragem de Fundão. Como discutido 

nos itens 4.2.3 e 4.2.4, essa é uma perspectiva limitante.  

 

A experiência acumulada pelo PG11 indica que o apoio psicopedagógico com foco nos 

processos cognitivos individuais considerados como deficitários do ponto vista da 

aprendizagem é pouco eficaz para os objetivos que aqui se propõe.  

Ao pensarmos nas dificuldades de aprendizagem, é necessário levar em consideração o 

contexto no qual este processo ocorre, considerando o ambiente escolar, a relação 

familiar, o conceito aprendido, as relações entre professores e alunos e as dificuldades 

específicas dos próprios alunos. Sendo assim, é importante ressaltar a importância da 

análise contextualizada da dificuldade de aprendizagem, uma vez que na maioria das 

vezes ela remete a uma dificuldade em relação aos processos de ensino-aprendizado e 

como eles ocorrem na escola. 

 
Em suma, o apoio psicopedagógico, ao focalizar de forma redutora apenas no potencial 

fracasso escolar decorrente de supostos transtornos de aprendizagem individuais, deixa 

de compreender, potencializar, desenvolver e reforçar os processos de educação do 

ponto de vista institucional mais amplo. 

 
Neste sentido, este parecer sugere uma reorientação do trabalho de apoio 

psicopedagógico com o objetivo de torná-lo mais eficaz do ponto de vista do impacto nas 

instituições escolares atingidas. Tal reorientação, é importante destacar, não exclui de 

modo algum a existência de deficiências e doenças que afetam o desenvolvimento 

cognitivo do sujeito e limitam seu processo de aprendizagem. No entanto, conforme 

aponta a literatura, o número desses casos não corresponde à quantidade de alunos que 

encontramos hoje sendo diagnosticados com distúrbios da aprendizagem e em possível 
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tratamento medicamentoso. Tampouco este parecer descarta ou desconsidera a 

existência de problemas psicossociais ou de desenvolvimento de transtornos psíquicos 

por parte de alunos e profissionais das escolas atingidas. Para esses casos e situações, 

a construção de fluxo de encaminhamento e interface com as políticas públicas das áreas 

de saúde e proteção social pode e deve ser realizado. Sobre este ponto é fundamental 

também a integração dos programas específicos das áreas de saúde e proteção social no 

interior da Fundação Renova. 

 
No que tange a proposta de reorientação do trabalho de apoio psicopedagógico,parte-se 

da compreensão de que o caminho para a superação dos problemas de aprendizagem 

não está no âmbito do indivíduo ou em sua condição biológica, e sim nas mediações que 

geram e promovem a potência de ação e de desenvolvimento dos alunos. A partir desse 

entendimento, a reorientação do apoio psicopedagógico deve objetivar a construção de 

estratégias e caminhos de ação para a promoção do potencial humano e das plenas e 

condições de efetivação dos processos de ensino-aprendizagem. Será organizado novo 

plano de trabalho do projeto de apoio psicopedagógico que incorpore ações focadas no 

processo de ensino-aprendizagem, envolvendo a diversificação das metodologias de 

ensino, formação docente, e fortalecimento dos processos participativos no interior das 

escolas. Objetiva-se, com isso, impactar positivamente o cotidiano da vida escolar, 

abrangendo estudantes e profissionais, possibilitando a ampliação e diversificação de 

estratégias e metodologias de ensino e contribuindo para a melhoria do clima escolar e 

da qualidade das relações no interior das escolas.  

 

4.3.3 Apoio Pedagógico e Socialização 

 
Inicialmente, no ano de 2017, o Apoio Pedagógico estava previsto para ocorrer de 

maneira circunscrita nas escolas atingidas pelo rompimento de Mariana e Barra Longa. 

Posteriormente, no ano de 2018, chegou-se ao entendimento de que todas as escolas 

dos dois municípios experimentavam, em graus distintos, os impactos do rompimento, 

seja do ponto de vista de receberem alunos das comunidades atingidas, seja pelas 

consequências  socioeconômicas decorrentes do evento. Assim, o Apoio Pedagógico foi 

ampliado para toda a rede pública de educação dos municípios de Mariana e Barra Longa. 

O processo de trabalho que orienta tal projeto abarca as seguintes dimensões: 

● Construção participativa dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas (PPP); 
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● Consolidação dos Colegiados Escolares nas escolas; 

● Formação docente. 

 

O PPP é um documento organizador da escola que, em sua construção, oportuniza a 

mobilização de toda a comunidade para o exercício da participação na tomada de decisão 

sobre o ensino da instituição. 

 
As ações de socialização e integração comunitária ocorrem junto à     s comunidades 

escolares atingidas desde o ano de 2018 nos municípios      de Barra Longa e Mariana. 

As mesmas são trabalhadas junto a todos os atores envolvidos (escolas, populações 

impactadas, parceiros e comunidade em geral), como um processo continuado e 

sistematizado, que permita o engajamento intencional dos diversos envolvidos, 

construindo uma linha evolutiva e senso de participação. As ações são articuladas de 

forma orgânica, não se superpondo às ações já existentes nas escolas e comunidades, 

ao contrário, conectando-as e contribuindo para a melhoria contínua da atuação. 

 
Outro aspecto importante a ser ressaltado é o foco no trabalho em rede, pelo qual 

propicia-se a integração entre as escolas e comunidade ampliada dos municípios, a partir 

de atividades e processos criativos, colaborativos, compartilhados e com resultados para 

todos os envolvidos. 

 
As ações de socialização e integração são realizadas por meio de oficinas integradas aos 

projetos desenvolvidos pelos professores no interior das escolas. São desenvolvidas 

oficinas criativas que, em sua maioria, geram resultados específicos ao final das mesmas. 

As oficinas trabalham com eixos como Arte (danças urbanas, grafite, teatro e música); 

Culturas tradicionais (expressões culturais regionais, leitura, brincadeira, patrimônios 

materiais e imateriais, artesanato, artes manuais e culinária); e Meio Ambiente 

(patrimônio natural). 

 

4.3.3.1 Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino 

de Mariana 

Durante a etapa de construção do PPP, surgiram algumas demandas do corpo docente 

das escolas municipais. Dessa forma, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, iniciou-se conjuntamente com o processo de construção dos PPP,um processo 



 

 

DocuSign Envelope ID: 2FD8DADB-E159-4346-A8FE-
68126DA4331C 

de formação de docentes. Até o momento foram tratados três temas: 

● Março/2019 e Maio/2019: 0 talento docente em foco: oficina de projeção e 

redução do uso vocal em sala de aula; 

● Agosto/2019: Comunicação não-violenta; 

● Setembro/2019: Inclusão: Reflexão sobre as demandas cotidianas da escola a 

respeito do tema e a construção conjunta de soluções. 

 
Em relação aos PPPs das escolas estaduais de Mariana, iniciou- se um processo de 

articulação com a Superintendência Regional de Ouro Preto, sendo feito inclusive um 

curso com os professores da rede, porém com as mudanças de superintendentes que 

aconteceram nos últimos meses e a impossibilidade de acompanhamento do cronograma 

estadual pela consultoria, esse processo está paralisado temporariamente. As tratativas 

com a nova superintendência estão sendo realizadas em busca de soluções. 

 
4.3.3.2 Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino 

de Barra Longa 

 

Em Barra Longa, após devolutivas dos resultados do diagnóstico das escolas, etapa inicial 

do projeto de Apoio Pedagógico, foi planejado um outro desenho de assistência 

pedagógica. A partir da percepção das especificidades geográficas e organizacionais da 

rede municipal de Barra Longa foi oferecido cursos de formação de professores e um 

Seminário Formativo de fortalecimento da gestão escolar. O mesmo trabalho foi 

desenvolvido com os professores das duas escolas estaduais localizadas na sede do 

município.      

 
4.3.3.3 Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas 

e alunos impactados 

 
Foram realizadas ações de apoio aos eventos, festas e datas comemorativas das 

escolas tais como: 

● Realização de formaturas dos alunos das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu; 

● Realização de campanha de Segurança no Trânsito; 

● Apoio ao Projeto “Bento Rodrigues nossa história nossa vida!” 

● Apoio de realização das festas da família na Escola Municipal José de Vasconcelos 
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Lanna em Barra Longa – Sede e na Escola Municipal Gustavo Capanema – Gesteira 

e nas escolas temporárias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; 

● Realização do Conexão Férias, programação de férias com oficinas, jogos e 

brincadeiras para estudantes de Barra Longa e Mariana; 

● Realização de evento em celebração a semana das crianças; 

● Apoio a E.M. Paracatu de Baixo para implementação do Projeto “Sala Ambiente”; 

● Apoio a realização do projeto “Bento Rodrigues, Passado, Presente e Futuro?”. 

 
4.3.4 Mobilização do conhecimento e identificação das soluções 

 

De acordo com as premissas deste Programa, a participação das comunidades escolares 

está contemplada na construção coletiva para o planejamento das novas escolas no 

reassentamento, bem como as orientações estabelecidas pelo TTAC para garantir a 

integração da comunidade escolar no período transitório e a recuperação das escolas 

impactadas. 

 
Cabe ressaltar que as ações desse programa deverão estar alinhadas à política pública e 

aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação - MEC, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, além de diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

Estadual de Educação e Secretarias Municipais de Educação de Mariana e de Barra Longa. 

 
O Programa é o responsável por ser o eixo coordenador dos processos participativos de 

levantamento de equipamentos e materiais necessários para as escolas definitivas nos 

reassentamentos coletivos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Os 

processos participativos envolvem as comunidades escolares de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e representantes da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Houve no ano de 2019 participação nos Grupos de Trabalho composto por representantes 

da Prefeitura Municipal de Mariana (Secretaria Municipal de Educação), Comunidade 

Escolar, Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica dos Atingidos e corpo técnico da 

Fundação Renova para aprovação do projeto arquitetônico da escola do reassentamento 

de Paracatu de Baixo realizados nos dias 21 de agosto e 03 de setembro. Os Grupos de 

Trabalho visam atender às Diretrizes homologadas na Ação Civil Pública 

0400.15.004335-6, com metodologia que garante a participação coletiva e, no caso 
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específico do bem público em questão, a Prefeitura Municipal de Mariana, por meio de 

sua Secretaria de Educação teve suas expectativas ouvidas e atendidas no que diz 

respeito ao projeto arquitetônico da escola que será construída no reassentamento 

coletivo de Paracatu de Baixo. Embora o projeto arquitetônico da escola do 

reassentamento coletivo de Bento Rodrigues já tenha sido aprovado pela Prefeitura 

Municipal de Mariana e esteja sendo executado pela Fundação Renova, a Secretaria 

Municipal de Educação solicitou sua revisão para que os espaços previstos atendam às 

necessidades cotidianas da escola. Tais mudanças foram discutidas com os arquitetos de 

maneira que não gerassem a necessidade de nova aprovação de alvará de construção 

ou qualquer impacto no prazo previsto para entrega do bem público. Houve também 

participação, junto com o corpo técnico da Fundação Renova, com representantes do 

COMAR e da Secretaria Municipal de Educação,      para revisão do projeto arquitetônico 

da escola do reassentamento de Bento Rodrigues. 

 
4.3.5 Histórico de engajamento dos stakeholders 

 

Na tabela abaixo estão descritas as ações de engajamento que foram executadas para 

construção da solução para este programa. 

 
 

Stakeholders Histórico de engajamento 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Educação de 

Mariana e Barra 

Longa 

Identificação conjunta de imóveis para abrigar as escolas 

Temporárias. 

Definição dos materiais e equipamentos necessários para o 

funcionamento das escolas temporárias. 

Reuniões periódicas para acompanhamento do funcionamento 

das estruturas temporárias. 

Elaboração conjunta do TR para contratação de empresa 

especializada em projetos pedagógicos. 

Planejamento das soluções definitivas para as escolas 

impactadas. 

Facilitação de diálogo junto a gestores das escolas municipais e 

professores para desenvolvimento do apoio pedagógico. 

Elaboração conjunta de lista de equipamentos e materiais 
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 necessários para as escolas dos reassentamentos coletivos de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 

Diretores e Reuniões para elaboração conjunta do Termo de Referência para 

pedagogos de contratação de empresa especializada em projetos pedagógicos. 

escolas Reuniões periódicas para acompanhamento do funcionamento 

 das estruturas temporárias. 

 Participação em reuniões de pais para informações sobre os 

 atendimentos oferecidos. 

 Definição de material e equipamentos necessários para o 

 funcionamento das escolas temporárias.      

Professores Definição das intervenções e reformas nos imóveis. 

 Elaboração conjunta de lista de equipamentos e materiais 

 necessários para as escolas dos reassentamentos coletivos de 

 Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. 

Tabela 4: Histórico de engajamento dos stakeholders 

 
4.3.6 Solução construída 

 

Conforme já mencionado, para garantir o encerramento do ano escolar de 2015, buscou-     

se, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, soluções imediatas. Desta 

forma, em 16 de novembro de 2015, 11 dias após o evento, foram reiniciadas as aulas 

dos alunos de Bento Rodrigues e Paracatu e em 23 de novembro, 18 dias após o evento, 

as aulas das escolas Gustavo Capanema. 

 
A partir das primeiras ações, todas as definições são elaboradas em parceria com as 

secretarias municipais e gestores escolares. O programa foi elaborado com base no 

histórico de ações desenvolvidas no período emergencial, nas necessidades do sistema 

de educação local para garantir o funcionamento das escolas em situação temporária e 

nas definições do TTAC para garantir a reintegração da comunidade no momento do 

reassentamento.
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5. Interfaces 
 

 

Programa Descrição da interface Ações de Encaminhamento 

PG 001 – 
Levantamento e 
Cadastro dos 
Impactados 

Fonte de pesquisa para identificação 
de dados referentes a famílias 
impactadas e alunos das escolas 
temporárias cadastrados no sistema 
da Fundação Renova. 

Utilização de dados sócio econômicos 
tais como grau de escolaridade das 
famílias, composição familiar e 
alterações nos arranjos familiares após 
o rompimento. 

PG008 - 

Reassentamento 

Apoio na elaboração dos projetos das 

escolas a serem construídas nos 
reassentamentos coletivos e apoio na 
manutenção das escolas temporárias. 
As ações e cronograma deste 
programa está atrelado ao calendário 
de reassentamento. 

Construção conjunta de ações 

educacionais e pedagógicas no 
processo de transição para os 
reassentamentos coletivos. 

PG015 - Promoção 

da Inovação; 

 
PG018 - 
Desenvolvimento e 
diversificação 
econômica 

     Desenvolvimento de processos 

educativos e de socialização com o 
objetivo de reforço dos vínculos 
comunitários e familiares. 

Ações de cunho educacional que 
contribuam para os Programas de 

Inovação e de Desenvolvimento e 

diversificação econômica.       

PG005 – Proteção 

Social; 

 
PG014 - Programa 
Saúde Física e 
Mental da População 
Impactada 

O acompanhamento psicossocial feito 

por equipes ligadas ao programa de 
Proteção Social, em parceria com 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Saúde, é realizado com as 
famílias impactadas e contempla os 
alunos, egressos e profissionais das 
escolas. Deve-se observar como o 

atendimento realizado no ambiente 
familiar influencia no 
desenvolvimento escolar do aluno. 

Formulação de agendas conjuntas entre 

equipe de saúde, proteção social e 
educação para avaliação de problemas 
identificados atrelados ao 
desenvolvimento educacional e ao 

atendimento à comunidade escolar. 

 

Capacitação para as comunidades 

escolares sobre a rede de proteção 
social e as competências de cada 
instituição. 

 

PG012 – Memória 
Histórica, Cultural e 

Artística 

O programa de memória histórica, 
cultural e artística é responsável 

através da cláusula 99 por realizar 
atividades culturais e de lazer junto 
às escolas nos contraturnos e período 
de férias. 

As atividades de contraturnos, férias e 
atividades culturais e de lazer das 

escolas são planejadas e executadas 
pelo Programa de Reintegração Escolar, 
com a formulação de calendário com as 
escolas impactadas. 

PG033 - Programa de 
Educação para 
Revitalização da 
Bacia do Rio Doce 

Potencialização dos processos 
pedagógicos vivenciados pelas 
comunidades escolares afetadas.  

Organização de agendas envolvendo as 
comunidades escolares público alvo das 
ações do PG11, para organizar possível 

interface com as ações do PG33.  
Definição, pela CT ECLET, do escopo da 
interface entre PG11 e PG33. 
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PG034 – 
Emergências 
ambientais 

           
Para as escolas diretamente 
impactadas (Bento Rodrigues, 
Paracatu de Baixo e Gustavo 
Capanema - Gesteira), o PG034 dará 
suporte técnico para implantação da 
capacitação de profissionais da 
educação para atuação em situações 
de emergências ambientais em 
atendimento à Cláusula 92. 
 

 
 

 

 

 

 
Solicitar apoio técnico ao PG034 para 
contratação e implantação da 
capacitação de profissionais da 
educação para atuação em situações de 
emergências ambientais em 
atendimento à Cláusula 92 nas escolas 
dos reassentamentos (Bento Rodrigues, 
Paracatu de Baixo e Gustavo Capanema 

– Gesteira).  

Tabela 5: Interfaces com outros programas
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6. Escopo 

 
Os projetos definidos para alcançar os objetivos do programa estão listados na tabela 

abaixo: 

 

TÍTULO 

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) 

Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos 

Lanna) 

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana 

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa 

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de 

Mariana 

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra 

Longa 

Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos 

impactados 

Tabela 6: Relação de projetos e processos do programa 

 

 
6.1 Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu 

de Baixo) 

 

Objetivo 

Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a 

integração da comunidade escolar. 

 

Requisitos, Premissas e Restrições 

▪ Requisitos: O projeto deve estar alinhado com as definições do TTAC e em sintonia 

com as determinações da Secretaria Municipal de Educação para a situação 

temporária das escolas. 

 
▪ Premissas: Participação da Secretaria Municipal de Educação e Comunidade escolar 

nas definições de ações desenvolvidas pelo programa. 
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▪ Restrições: Os prazos deste projeto deverão ser compatíveis com o cronograma 

do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira e do Programa de Recuperação das demais 

comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga. A área de 

abrangência do projeto se restringe às escolas impactadas no município de 

Mariana. 

 

Escopo do Projeto 

Aluguel de imóvel, compra de materiais e equipamentos, transporte de alunos e 

profissionais da educação. 

 
Cronograma 

 

 
 

 

 
 

6.2 Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e 

José de Vasconcelos Lanna) 

 

Objetivo 

Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a 

integração da comunidade escolar. 

 

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana 

(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)

Aluguel do imóvel

Transporte escolar

Obras de melhoria da infraestrutura das escolas

Serviços de manutenção e compra de equipamentos
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Requisitos, Premissas e Restrições 

▪ Requisitos: O projeto deve estar alinhado com as definições do TTAC e em sintonia 

com as determinações da Secretaria Municipal de Educação para a situação 

temporária das escolas. 

 

  
▪ Premissas: Participação da Secretaria Municipal de Educação e Comunidade escolar 

nas definições de ações desenvolvidas pelo programa. 

 
▪ Restrições: Os prazos deste projeto deverão ser compatíveis com o cronograma do 

Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu 

de Baixo e Gesteira e do Programa de Recuperação das demais comunidades e 

infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga. 

A área de abrangência do projeto se restringe às escolas impactadas no 

município de Barra Longa. 

 

Escopo do Projeto 

Aluguel de imóvel, compra de materiais e equipamentos e, se necessário, 

transporte. 

 

 
Cronograma do Projeto 

 

 
 
 

 
6.3 Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana 

 
 

Objetivo 

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa 

(Gustavo Capanema e José de Vasconcelos 

Lanna)

Aluguel do imóvel

Transporte escolar

Obras de melhoria da infraestrutura das escolas

Serviços de manutenção e compra de equipamentos
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Proporcionar apoio psicopedagógico à comunidade escolar impactada 

diretamente pelo evento. 

 

Requisitos, Premissas e Restrições 

Requisitos: O projeto deve estar alinhado com as definições da cláusula 93 do TTAC. 

 
Premissas: Redefinição do Projeto de Apoio Psicopedagógico com o objetivo de incluir 
o apoio psicopedagógico institucional para as comunidades escolares impactadas de 
Mariana. 

 
Acompanhamento da interface com o PG005 – Proteção Social e o PG014 - Programa 
Saúde Física e Mental da População Impactada, e busca pelo devido atendimento aos 
profissionais da educação, estudantes e egressos impactados. 

      
Criação de estratégia voltada para o atendimento dos egressos e dos professores das 
escolas impactadas que não trabalham mais nelas, mas que foram atingidos. 

 
Todos os professores das escolas envolvidas que tiverem interesse, devem participar 
dos processos formativos desenvolvidos. 

 
Devem ser realizadas ações tendo como público alvo os estudantes, e os estudantes 
devem participar das formações sempre que possível e que sua participação contribua 
para a criação de uma cultura escolar mais acolhedora e democrática.  

 
Restrições: Atendimentos psicopedagógicos clínicos a estudantes e profissionais  que 

estão atualmente ou que já estiveram nas escolas impactadas, quando forem 

necessários, devem ser feitos por meio do encaminhamento adequado à rede de 

proteção social.  

 

Cronograma do Projeto 

 

 

 
 

 

 

 

6.4 Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa 
 
 

Objetivo 

Proporcionar apoio psicopedagógico à comunidade escolar impactada 

diretamente pelo evento. 

 

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas 

Impactadas de Mariana

Atendimento Psicopedagógico Clínico em Mariana

Atendimento Psicopedagógico Institucional em 

Mariana
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Requisitos, Premissas e Restrições 

▪ Requisitos: O projeto deve estar alinhado com as definições da cláusula 93 do 

TTAC. 

 
▪ Premissas: Redefinição do Projeto de Apoio Psicopedagógico com o objetivo de 

incluir o apoio psicopedagógico institucional para as comunidades escolares 

impactadas de Barra Longa. 

▪ Acompanhamento da interface com o PG005 – Proteção Social e o PG014 - Programa 
Saúde Física e Mental da População Impactada, e busca pelo devido atendimento aos 
profissionais da educação, estudantes e egressos impactados. 
 

▪ Criação de estratégia voltada para o atendimento dos egressos e dos professores 
das escolas impactadas que não trabalham mais nelas, mas que foram atingidos. 
 

▪ Todos os professores das escolas envolvidas que tiverem interesse, devem ser 
capacitados. 
 

▪ Devem ser realizadas ações tendo como público alvo os estudantes, e os estudantes 
devem participar das formações sempre que possível e que sua participação 
contribua para a criação de uma cultura escolar mais acolhedora e democrática. 

 

▪ Restrições: Atendimentos psicopedagógicos clínicos a estudantes e profissionais 

que estão atualmente ou que já estiveram nas escolas impactadas, quando forem 

necessários, devem ser feitos por meio do encaminhamento adequado à rede de 

proteção social.       

 

Cronograma do Projeto 
 

 

 
 

 

6.5 Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas 

de Ensino de Mariana 

 

Objetivo 

Proporcionar assistência pedagógica às escolas da rede pública de Mariana. 

 

Requisitos, Premissas e Restrições 

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas 

Impactadas de Barra Longa

Atendimento Psicopedagógico Clínico em Barra 

Longa

Atendimento Psicopedagógico Institucional em Barra 

Longa
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▪ Requisitos: Seguir as orientações do Plano Nacional de Educação-PNE, que por 

sua vez é item da LDBEN 1996. O PPP é um instrumento do PNE. 

 
▪ Premissas: Participação da Secretaria Municipal de Educação e Comunidade 

escolar nas definições de ações desenvolvidas pelo projeto para a rede municipal 

de Mariana. 

▪ Participação da Secretaria de Estado de Educação e Comunidade escolar nas 

definições de ações desenvolvidas pelo projeto para a rede estadual de Mariana. 

 
▪ Restrições: Pertencer à rede pública de educação de Mariana. 

 
 

Cronograma do Projeto 

 

 
 

6.6 Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas 

de Ensino de Barra Longa 

 

Objetivo 

Proporcionar assistência pedagógica às escolas da rede pública de Barra Longa. 

 

Requisitos, Premissas e Restrições 

▪ Requisitos: Seguir as orientações do Plano Nacional de Educação-PNE, que por 

sua vez é item da LDBEN 1996. O PPP é um instrumento do PNE. 

 
▪ Premissas: Participação da Secretaria Municipal de Educação e Comunidade 

escolar nas definições de ações desenvolvidas pelo projeto  para a rede municipal 

de Barra Longa. 

▪ Participação da Secretaria de Estado de Educação e comunidade escolar nas 

definições de ações desenvolvidas pelo projeto para a rede estadual de Barra 

Longa 

 
▪ Restrições: Pertencer à rede pública de educação de Barra Longa. 

 
 

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Apoio Pedagógico às Escolas Impactadas e às 

Redes Públicas de Ensino de Mariana

Atendimento Pedagógico à rede municipal de 

Mariana

Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana
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Cronograma do Projeto 

 

 

 
 

 

6.7 Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e 

alunos impactados 

 

Objetivo 

Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar 

atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação 

à formação teórica na área de arte e cultura. 

 

Requisitos, Premissas e Restrições 

▪ Requisitos: Ações e atividades que envolvem os professores e alunos das escolas 

atingidas e alunos que cursam o ensino médio nas escolas estaduais nos munícipios 

de Barra Longa e Mariana. 

▪ Premissas: Realização de processo de escuta e levantamento das demandas e 

desejos de ações de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes nas escolas 

impactadas. Ações desenvolvidas de acordo com as demandas e escolhas de cada 

comunidade escolar atingida. Planejamento para execução de interface efetiva com 

o PG 12.  

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Apoio Pedagógico às Escolas Impactadas e às 

Redes Públicas de Barra Longa

Atendimento Pedagógico à rede municipal e 

estadual de Barra Longa
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Cronograma do Projeto 

 

 

 
 

 

 
Cronograma dos Projetos 

 
 

Projetos / Processos Início Término 

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana 

(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) 

Nov/2015 Dez/2022      

Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa 

(Gustavo Capanema e José de Vasconcelos 

Lanna) 

Nov/2015 Dez/2022      

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas 

Impactadas de Mariana 

Jun/2018 Dez/2025      

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas 

Impactadas de Barra Longa 

Jun/2018 Dez/2025      

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 

impactadas e às redes públicas de Ensino de 

Mariana 

Out/2018 Dez/2023      

Projeto/Processo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção de 

Saberes para escolas e alunos impactados

Atividades de socialização em Mariana:

Diversificação de metodologia de ensino;

Formação Inicial para Jovens;

Fortalecimento do vínculo e integração Comunitária;

Fortalecimento das bibliotecas escolares.

Atividades de socialização em Barra Longa:

Diversificação de metodologia de ensino;

Formação Inicial para Jovens;

Fortalecimento do vínculo e integração Comunitária;

Fortalecimento das bibliotecas escolares.
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Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 

impactadas e às redes públicas de Ensino de 

Barra Longa 

Out/2018 Dez/2023           

Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção 

de saberes para escolas e alunos impactados 

Jan/2018 Dez/2025      

Tabela 7: Cronograma macro do programa 

 
6.8 Papéis e Responsabilidades 

 
 

Projeto Descrição Responsável 

 
Escolas Temporária 

de Mariana 

Aluguel de imóvel Fundação Renova 

Compra e entrega de material e 

equipamentos 

Fundação Renova 

Transporte de alunos e professores Fundação Renova 

Escolas Temporária 

de Barra Longa 

Aluguel de imóvel Fundação Renova 

Compra e entrega de material e 

equipamentos 

Fundação Renova 

Apoio 

psicopedagógico às 

escolas impactadas 

Atendimento Psicopedagógico Clínico  
Fundação Renova 

Apoio Psicopedagógico Institucional 

Apoio Pedagógico às 

Redes Públicas de 

Ensino de Barra 

Longa e Mariana 

 
Elaboração e Implementação PPP/ 

Qualificação docente 

Rede Pública de 

Ensino / Fundação 

Renova 

Arte, Cultura, 

Sociabilidade e 

Produção de Saberes 

Conexões/ Fortalecimento das 

bibliotecas/ Fortalecimento dos 

vínculos/ Cursos iniciais/ Diversificação 

metodologias 

 
 

Fundação Renova 

 
Reintegração das 

Escolas Municipais de 

Barra Longa e 

Mariana 

Apoio Psicopedagógico Institucional 
 

Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção 

de Saberes 

Escolas Impactadas / 

Fundação Renova 

Apoio Pedagógico Fundação Renova 

Tabela 8: Papéis e Responsabilidades 
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7. Indicadores e Meta 
 

 
Na tabela seguinte estão os indicadores propostos para o programa. 

 
 

 

Indicadores 

Específicos 

Escolas Temporárias 

I01 - Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias de Mariana e Barra 
Longa 

I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias 

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte dos alunos   

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo 

Arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados 

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas 

I06 - Satisfação do público-alvo com as ações realizadas 

I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade 

Apoio Pedagógico 

I08 - Implantação satisfatória do projeto de Apoio Pedagógico em Mariana 

I09 - Implantação satisfatória do projeto de Apoio Pedagógico em Barra Longa 

I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico 

Apoio Psicopedagógico 

I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico 

I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional 

I13 - Profissionais da educação capacitados por escola 

I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados 

I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana 

I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa 

Emergências (Clausula 92) 

I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência 
nas escolas dos reassentamentos 

 

 

 

Tabela 9: Indicadores do programa 

 
 

Abaixo está o detalhamento dos indicadores com as respectivas fórmulas de cálculo. Salienta-se 

que, especialmente no que diz respeito aos indicadores que envolvem pesquisas/questionários 

com a população, as perguntas propostas são sugestões, e a depender da definição feita para 

sua averiguação, podem sofrer pequenas alterações, e estas podem impactar na fórmula 

definida. Entretanto, as alterações não podem implicar em perdas no objetivo da mensuração 

prevista. 
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Além disso, salienta-se que alguns dos indicadores aqui 

propostos pretendem compreender se os projetos atenderam às necesidades da população, em 

uma perspectiva qualitativa. Nesse sentido, se houver, no instrumento de contratação das 

empresas executoras, previsão de indicadores que tenham objetivo similar a um ou mais 

indicadores aqui propostos, estes podem vir a substituir os indicadores aqui previstos. Para tal, 

os indicadores das empresas executoras devem ser apresentados à CT ECLET e validados em 

reunião ordinária, para encaminhamento da alteração sugerida ao CIF. Só assim, poderão 

substituir os aqui descritos.  

 

Após aprovação deste documento de definição, a Fundação Renova será a responsável por 

organizar os instrumentos e as estratégias de mensuração, mensurar os indicadores previstos, 

e apresentá-los à CT ECLET/CIF.  

 

Outros instrumentos de monitoramento devem ser previstos, e os indicadores podem ser 

revisados caso a CT ECLET entenda que os mesmos não estejam sendo suficientes para o 

acompanhamento da qualidade e do cumprimento das ações propostas. Nesse caso, deve ser 

apresentada, ao CIF, proposta para melhoria dos indicadores aqui apresentados e mensuração 

dos resultados e impactos dos projetos implementados e previstos. 

 
 

I01 -Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias 
de Mariana e Barra Longa 

Descrição 

Atendimento, pela Fundação Renova, das solicitações/demandas das comunidades escolares das escolas 
temporárias em Mariana e Barra Longa, que estejam no escopo de atuação do PG11.  

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Ofícios/ Solicitações formais enviados pelas escolas 
e/ou registros nos canais de atendimento da 

Fundação Renova com demandas de equipamentos e 
materiais e declaração da escola confirmando 

adequação da entrega realizada. 

Semestral 100% 01/07/2021  

 
31/12/2023* 

 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Declarações assinadas 
entregue pela direção das 
escolas confirmando a 
adequação da entrega 
realizada. 

Ofícios/ solicitações 
recebidas e/ou 
registros nos canais 
de atendimento da 
Fundação Renova. 

Percentual Quanto maior, melhor 
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Memória de Cálculo / Fórmula 

Demandas atendidas 
Total de demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo 

x 100 

Observações 

*Data final acompanha desmobilização das escolas temporárias e mudança definitiva para o reassentamento.  

 

 

  
 

I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias 

Descrição 

Mensuração do cumprimento do atendimento às demandas das escolas temporárias relativas à manutenção 
predial. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Evidências de solicitações das demandas feitas pelas 
escolas aderentes ao escopo, declarações das escolas 

confirmando a adequação do prazo na entrega 
realizada. 

Semestral 100% 01/07/2021  

 
31/12/2023* 

 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Evidências de solicitações 
realizadas. 

Evidências de 
solicitações por e-
mail, ofício entregues 
pelos responsáveis da 
escola ou outros 
meios de 
comunicação formais 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

I02 =
Serviços realizados

Serviços 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100%  

Observações 

A data fim de medição do indicador será 31/12/2023 ou quando as escolas temporárias forem desmobilizadas 

 
  

 
 

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes   

Descrição 

Medir o fornecimento do transporte para viabilizar o comparecimento dos alunos e profissionais atingidos em 
deslocamento físico, considerando também as manifestações no SGS que se apliquem ao escopo. 
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Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Documento emitido pelo fornecedor e solicitações de 
transporte para os alunos e profissionais atingidos em 
deslocamento físico por meio manifestação da família, 

da direção escolar ou outros meios formais. 

Por ano letivo 100% 01/07/2021*  

 
31/12/2023** 

 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Número de vagas 
disponibilizadas pelo 
fornecedor 

Quantitativo de vagas 
solicitadas pela direção 
de cada escola, famílias 
e/ou outros meios 
formais 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Nº vagas disponibilizadas 
Nº alunos atingidos e profissionais em deslocamento físico que solicitaram os 

transportes 
x 100 

Observações 

*A 1ª medição apresentada contemplou apenas o 2º semestre de 2021. A partir de 2022, as medições são anuais; 
**A data fim de medição do indicador será 31/12/2023 ou quando as escolas temporárias forem desmobilizadas. 

 
 

 
 

 

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo 

Descrição 

Mensura o atendimento a demandas registradas nos canais de atendimento da Fundação Renova, relativas a alguma 
dimensão do transporte escolar ofertado que não esteja adequada ao atendimento previsto.  

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Canais de atendimento da Fundação Renova e confirmação de 
atendimento das manifestações  

Por ano letivo 100% 01/07/2021  
31/12/2023* 

 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade  

Numerador Denominador  

Manifestações das famílias e 
das escolas recebidas pelos 
canais de atendimento da 
Fundação Renova 

Manifestações que foram 
atendidas para garantia do 
transporte adequado. 

Percentual Quanto maior, melhor  

Memória de Cálculo / Fórmula  

Manifestações atendidas 
Total de manifestações sobre transporte escolar aderentes ao escopo de atendimento 

x100  

Observações  
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* A 1ª medição apresentada contemplou apenas o 2º semestre de 2021. A partir de 2022, as medições são anuais 
**A data fim de medição do indicador será 31/12/2023 ou quando as escolas temporárias forem desmobilizadas. 

 

 

 
 

I05 - Cumprimento das atividades de convivência nas comunidades atingidas 

Descrição 

Medirá o atendimento, pela Fundação Renova, das solicitações/demandas das comunidades atingidas para ações de 
convivência e envolvendo arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Ofícios das escolas ou ata de reuniões e relatórios das atividades realizadas 
/ termo de recebimento das escolas.  

Semestral 100% 
 
01/07/2021 
 

31/12/2026* 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Declarações assinadas entregues 
pela direção das escolas 
confirmando a realização do 
evento conforme acordado ou 
relatório de atividades. 

Ações solicitadas pela escola junto à 
Fundação Renova. 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Número de ações realizadas  
Número de ações solicitadas 

x 100 

Observações 

*03 anos letivos após a mudança para as escolas definitivas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 

 

 

 
 

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas 

Descrição 

Avalia as ações de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes a partir da perspectiva das pessoas presentes nas ações 
realizadas. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Pesquisa realizada com os participantes ao final dos eventos, cuja resposta 
é voluntária. Exemplos de perguntas: (1) Esta ação/evento, atendeu às suas 
expectativas? Respostas: A) Sim B)Em partes C) Não   (2) Para você, essa 
ação cumpriu a demanda que visava atender?  A) Sim B) Em partes C) Não  
Pontuação das respostas: A) 2, B) 1, C) 0 

Semestral 75% 01/01/2022 31/12/2026* 
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Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Pontuação total do evento a partir 
dos questionários 

Nº total de pontos possível por 
questionário x Nº de questionários 
respondidos 

Percentual  Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Somatório da pontuação dada ao evento em todos os questionários respondidos 
Nº total de pontos possível por questionário x Nº de questionários respondidos 

 x 100 

Observações 

*Ou 03 anos letivos após a entrega das escolas nos reassentamentos coletivos 

 
 

 
 

I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade 

Descrição 

Avalia se as ações realizadas contribuíram para a reparação da comunidade e suas formas de organização no território. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Pesquisa com as comunidades atingidas contendo, dentre outras, as 
seguintes perguntas: 
Como você avalia as frases abaixo: 
As ações realizadas ao longo dos últimos anos contribuíram para fortalecer 
os vínculos da comunidade. A) Discordo totalmente B) Discordo 
parcialmente C) Concordo parcialmente D) Concordo totalmente 

Anual 75% 01/01/2022 31/12/2026* 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Pontuação total do evento a partir 
dos questionários 

Nº total de pontos possível por 
questionário x Nº de questionários 
respondidos 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

 Somatório da pontuação dada ao evento em todos os questionários respondidos 
Nº total de pontos possível por questionário x Nº de questionários respondidos 

 x100 

Observações 

*Ou 03 anos letivos após a entrega das escolas nos reassentamentos coletivos 
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I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana 

Descrição 

Avalia se o projeto foi implementado satisfatoriamente nas escolas públicas do município de Mariana. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Questionário respondido por PROFISSIONAIS das escolas que participaram do processo 
de apoio pedagógico  

- 100% 01/08/2022  

 
31/12/2025 

 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Passo Numerador Denominador 

1º 
Somatório da pontuação de todos os 

questionários respondidos 

Número de pontuação possível na 
pesquisa x nº de formulários 

respondidos 
Percentual Quanto maior, melhor 

2º 
Número de PROFISSIONAIS que avaliam 

como satisfatório (0,75) 

Número de PROFISSIONAIS da rede 
pública que responderam ao 

questionário 

Memória de Cálculo / Fórmula 

I08 (passo 1) =
Somatório da pontuação dos questionários respondidos

número de pontuação possível na pesquisa x n° de formulários respondidos)
  

 
I08 (passo 2)

=
Número de PROFISSIONAIS que avaliam como satisfatório (> 0,75)

Número de PROFISSIONAIS que responderam o questionário 
∗ 100 

 

 

Observações 

Serão realizadas duas medições pontuais: a primeira após a finalização do Apoio Pedagógico na rede Municipal de Mariana (dez/2022) e 
a segunda medição após a finalização do projeto na Rede Estadual de Mariana. 

 
 
 
 

  

I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa 

Descrição 

Avalia se o projeto foi implementado satisfatoriamente nas escolas públicas do município de Barra Longa. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Questionário respondido por PROFISSIONAIS das escolas que participaram do processo 
de apoio pedagógico  

- 100% 01/03/2024 31/12/2025 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Passo Numerador Denominador 
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1º 
Somatório da pontuação de todos os 

questionários respondidos 

Número de pontuação possível na 
pesquisa x nº de formulários 

respondidos 

Percentual Quanto maior, melhor 

2º 

Número de PROFISSIONAIS que 
receberam e avaliaram o projeto de 

apoio pedagógico implementado 
como satisfatório (valor acima de 

0,75) 

Número de PROFISSIONAIS da rede 
pública que responderam o 

questionário 

Memória de Cálculo / Fórmula 

 
 

I09 (passo 1) =
Somatório da pontuação dos questionários respondidos

número de pontuação possível na pesquisa x n° de formulários respondidos)
 

 
 

I09 (passo 2) =
Número de PROFISSIONAIS  que avaliam como satisfatório (> 0,75)

Número de  PROFISSIONAIS que responderam o questionário 
∗ 100 

 
  

Observações 

*Será realizada medição única após a finalização do projeto. 

 

  

I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico 

Descrição 

Avalia o quantitativo de escolas da rede pública dos municípios de Mariana e de Barra Longa que foram atendidas com o Projeto de 
Apoio Pedagógico. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Relatórios, lista de presença ou documento assinado pela direção das 
escolas/Secretaria de Educação certificando que foi realizado o projeto de apoio 

pedagógico em sua escola. Dados oficiais das Secretarias de Educação. 
- 100% 01/07/2021 31/12/2025 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Número de escolas e anexos 
que receberam apoio 
pedagógico em Mariana e 
Barra Longa 

Dados oficiais das Secretarias de Educação sobre o 
total de escolas públicas e anexos existentes em 
Mariana e Barra Longa 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Nº de escolas e anexos que receberam apoio pedagógico em Mariana e Barra Longa 
Nº de total de escolas públicas e anexos existentes em Mariana e Barra Longa 

x 100 

Observações 
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Serão realizadas 2 medições: Referente a dezembro de 2022, após a finalização do Apoio Pedagógico Municipal de Mariana; a 2ª será 
realizada após a finalização do projeto em Barra Longa e na rede Estadual de Mariana (dez/2025) 

 

 

 

 

 

I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico 

Descrição 

Verifica o atendimento realizado no escopo definido inicialmente para o projeto, que teve, em sua implementação, uma perspectiva de 
atendimento clínico. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início 

medição 
Fim da 

medição 

Registros dos atendimentos e devolutivas realizadas, e lista de indicações feitas pela 
escola 

- 100% 01/01/2019 31/12/2020 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Registro das devolutivas e dos 
atendimentos realizados 

Lista de indicações realizadas pela escola, 
excluindo as indicações retiradas pela escola 
ou sem adesão das famílias 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Nº de avaliações psicopedagógicas clínicas com devolutiva 
 Nº de encaminhamentos para apoio psicopedagógico clínico aderidos pelas famílias ou escola 

x 100 

Observações 

 

 

  

I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional 

Descrição 

Mensura as escolas que foram atendidas, relativamente ao número de escolas que deveriam ter sido atendidas, por ano de execução do 
projeto. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Relatórios com registro das reuniões, ações e capacitações realizadas por escola Anual 100% 01/08/2021* 31/12/2026** 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 
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Escolas com relatório de ações e 
capacitações realizadas 

Número de escolas impactadas  Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Nº escolas impactadas que receberam apoio psicopedagógico em Mariana e Barra Longa 
Nº total de escolas impactadas Mariana e Barra Longa 

x 100 

Observações 

*A 1ª medição apresentada contemplou apenas o 2º semestre de 2021. A partir de 2022, as medições são anuais; 
**Ou até 03 anos letivos após a mudança para as escolas definitivas de Bento Rodrigues e Paracatu.  

 

 

 

 

 

I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico 

Descrição 
Avaliar o quantitativo de profissionais da educação que foi capacitado no apoio psicopedagógico, por escola, de acordo com a 

disponibilidade desses profissionais. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Inicio da 
medição 

Fim da 
medição 

Documento com o quantitativo de profissionais apresentados escolas e listas de 
presença anexadas aos relatórios de execução das capacitações 

Anual 50% 01/08/2022* 31/12/2026** 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Profissionais da educação 
capacitados 

Total de profissionais da educação 
apresentados pela escola no dia da 
capacitação. 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

Número de profissionais capacitados 
Número de profissionais apresentados pela escola 

x 100 

Observações 

*A 1ª medição apresentada contemplou apenas o 2º semestre de 2022. A partir de 2023, as medições são anuais; 
**Ou até 03 anos letivos após a mudança para as escolas definitivas de Bento Rodrigues e Paracatu.  

 

 

 

 

 

I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados 

Descrição 
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Avaliar o quantitativo de egressos das escolas impactadas que foram atendidos. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Propostas criadas e realizadas para atender aos egressos (registro do público 
atendido pelas propostas realizadas). Levantamento dos egressos das escolas 

impactadas que não foram atendidos até junho de 2021. 
- 90% 01/08/2024 31/12/2025 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Número de egressos contemplados 
pelas propostas criadas 

Número de egressos das escolas impactadas 
não atendidos até junho de 2021 

Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

 Número de egressos contemplados pelas propostas criadas 
Número de egressos das escolas impactadas não atendidos até junho de 2021 

x100 

Observações 

Medição única acumulada no fim do processo de atendimento em dezembro/2025 

 
 

 
 

I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana 

Descrição 

Avalia se o projeto foi implementado satisfatoriamente nas comunidades escolares impactadas do município de Mariana. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Questionário respondido pelos profissionais das escolas que receberam o Apoio 
Psicopedagógico  

Anual 100% 
01/03/2022 

 
31/12/2026* 

 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Passo Numerador Denominador 

1º 
Somatório da pontuação de todos 

os questionários respondidos 
Pontuação máxima possível x nº de 

formulários respondidos 

Percentual Quanto maior, melhor 

2º 

Número de escolas que receberam 
e avaliaram o projeto de apoio 

psicopedagógico implementado 
como satisfatório (valor acima de 

0,75) 

Número de escolas da rede pública do 
município de Mariana 
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Memória de Cálculo / Fórmula 

 

I15 (passo 1) =
Somatório da pontuação dos questionários respondidos

Pontuação máxima possível x (nº de formulários respondidos)
   

I15 (passo 2) =
Número de escolas que avaliam como satisfatório (> 0,75)

Número de escolas da rede pública do município de Mariana
∗ 100 

 
  

Observações 

*Ou 3 anos letivos após a entrega das escolas dos reassentamentos coletivos 

 

 
 

I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa 
Descrição 

Avalia se o projeto foi implementado satisfatoriamente nas comunidades escolares impactadas do município de Barra Longa. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Questionário respondido pelos profissionais das escolas que receberam o Apoio 
Psicopedagógico  

Anual 100% 01/03/2022 31/12/2024 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Passo Numerador Denominador 

1º 
Somatório da pontuação de todos os 

questionários respondidos 
Pontuação máxima possível x nº de 

formulários respondidos 

Percentual Quanto maior, melhor 

2º 

Número de escolas que receberam e 
avaliaram o projeto de apoio 

psicopedagógico implementado 
como satisfatório (valor acima de 

0,75) 

Número de escolas da rede pública do 
município de Barra Longa 

Memória de Cálculo / Fórmula 

 

I16 (passo 1) =
Somatório da pontuação dos questionários respondidos

Pontuação máxima possível x (nº de formulários respondidos)
   

I16 (passo 2) =
Número de escolas que avaliam como satisfatório (> 0,75)

Número de escolas da rede pública do município de Barra Longa
∗ 100 

 
  

Observações 
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I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos 

reassentamentos 

Descrição 

Verifica o quantitativo de profissionais capacitados em cumprimento à cláusula 92 do TTAC, nas escolas dos reassentamentos. 

Fonte de informação  Periodicidade Meta 
Início da 
medição 

Fim da 
medição 

Relatórios, listas de presença 
Medição 

única 
100% 01/08/2024 31/12/2024 

Estratégia de coleta de dados 
Unidade de Medida Polaridade 

Numerador Denominador 

Nº profissionais capacitados Nº total de profissionais  Percentual Quanto maior, melhor 

Memória de Cálculo / Fórmula 

I18 =
Nº profissionais capacitados

Nº total de profissionais  
∗ 100% 

 
 

Observações 

Os profissionais das escolas José Vasconcelos Lana e Gesteira foram treinados em 2022 em parceria com o PG034. Nas escolas definitivas 
de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo há a previsão para 2024. 

 

  

 

8. Orçamento 

 
8.1 Custo do Programa (R$ milhão)1

 

 

 
 

Projetos / Processos Realizado 

(2015-2019) 

Total 

Plurianual 
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Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo) 
10,1 16,4 

Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo 

Capanema e José de Vasconcelos Lanna) 
1,8 2,6 

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de 

Mariana 
1,8 3,3 

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de 

Barra Longa 
0,0 1,5 

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às 

redes públicas de Ensino de Mariana 
0,0 2,8 

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às 

redes públicas de Ensino de Barra Longa 
0,0 1,6 

Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes 

para escolas e alunos impactados 
1,0 4,0 

TOTAL 14,7 32,3 

 

 

 

Principais premissas e parâmetros utilizados 
 

Cabe ressaltar que os custos elencados pelo Programa foram baseados em processos 

semelhantes desenvolvidos no período emergencial e valores praticados em contratações 

já vigentes pela Fundação Renova bem como valores de aluguéis para imóveis nas 

cidades alvo das ações de reparação. 

 
● Transporte de alunos e professores – valores baseados em contrato similar 

utilizado pela Samarco com a Empresa Vix Logistica. 8 rotas em micro-ônibus, que 

 
 

1 O programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar está em 

revisão orçamentário devido as novas diretrizes e novos prazos do PG08 pactuados. Os valores 

apresentados são referente ao orçamento base maio/2019
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circulam entre os turnos da manhã e tarde, dentro de 

Mariana, para transporte de aproximadamente 170 alunos de Paracatu e Bento 

Rodrigues, transporte de 15 alunos de 2º Grau de Paracatu para E.E em Águas Claras 

durante o ano letivo. Fornecimento de Vale-Transporte para funcionários e professores 

de Bento Rodrigues. 

● Aluguel Escolas Temporárias - Valores estimados para imóveis semelhantes 

nas cidades impactadas e também nos contratos de locação já vigentes em Mariana e 

Barra Longa. Aluguel para Escola Bento Rodrigues 36 meses, aluguel para Escola de 

Tempo Integral de Paracatu 36 meses, aluguel para Escola Municipal José Vasconcelos 

Lanna 24 meses. 

● Segurança das Escolas - valores baseados em contrato vigente da Samarco 

com a empresa Quality, para manutenção de um posto de vigilância na E.M. Bento 

Rodrigues, sob gestão da área de Segurança Patrimonial. 

● Apoio Pedagógico/ Psicopedagógico - para escolas de Mariana e Barra 

Longa 

– Valores utilizados em contrato corrente com a Fundação Renova – 4800001207. 

● Recuperação das escolas – Intervenções necessárias aos imóveis que 

abrigam as estruturas temporárias das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu com base 

em levantamento técnico realizado pela equipe de engenharia da Fundação Renova. 

● Compra de Material Pedagógico – para reposição de itens perdidos pelas 

escolas de Mariana e Barra Longa, baseado em lista de material requisitada pelas 

Secretarias Municipais de Educação. 

 
Outros custos do Programa – Planejamento e execução de atividades de socialização, 

esporte, lazer, contraturnos, período de férias e outras datas comemorativas do 

calendário escolar. 

 
9. Critérios de Encerramento 

 
O Programa será encerrado três anos após a entrega das escolas definitivas nos 

reassentamentos das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, 

considerando três anos letivos completos, de acordo com as definições do TTAC e o 

cumprimento dos indicadores (I1, I2, I3, I5, I10, I11, I12, I13, I14 e I17). As escolas 

definitivas devem estar devidamente construídas e equipadas, prontas para o 
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funcionamento adequado e uso duradouro pela comunidade 

escolar. 
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11. Anexos 

 
●  Anexo I – Clausulas 89 a 94 TTAC 
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COMITÊ INTERFEDERATIVO
 

 

 

Deliberação CIF nº 508, de 16 de junho de 2021.

  

Aprova a revisão do Programa de
Recuperação das Escolas Impactadas e
Reintegração da Comunidade Escolar
(PG11), após revisão orientada pela
Deliberação CIF nº 465.

Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e ao TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União,
dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas
Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.;

Considerando a Deliberação CIF Nº 465 de 04 de dezembro de 2020, que Determina fluxo operacional do
CIF para 1ªrevisão dos Programas, prevista na Cláusula 203 do TTAC;

Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 37 de 2021 da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte, e
Turismo (CT ECLET), que analisa o Documento de Definição apresentado pela Fundação Renova após as
Oficinas de Revisão realizadas em 2020, e apresenta nova versão, datada de maio de 2021, do documento
de definição do Programa de   Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade
Escolar - PG 11, após processo de revisão realizado a partir da Deliberação 465;

Considerando as atribuições deste órgão colegiado, com base na NOTA TÉCNICA Nº 37 da CT ECLET, o
COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera:

 

1. Aprovar a nova versão do Documento de Definição do Programa de   Recuperação das
Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar - PG 11 (Anexo), datada de maio de 2021.

2. Que os indicadores 16 e 17 passem a ser considerados como critérios de gestão, e não
mais como de encerramento, e que as informações referentes a esses indicadores sejam apresentadas
em relatórios semestrais, a partir de outubro 2021.

 

Brasília/DF, 16 de junho de 2021. 

(assinado eletronicamente) 
THIAGO ZUCCHETTI CARRION 

Presidente Suplente do Comitê Interfederativo



22/06/2021 SEI/IBAMA - 10218532 - Deliberação CIF

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11484056&infra_sistem… 2/2

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê
Interfederativo Suplente, em 22/06/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 10218532 e o código CRC 303780AF.

Referência: Processo nº 02001.001577/2016-20 SEI nº 10218532

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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