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FR.2024.0538 

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2024. 

AO 

COMITÊ INTERFEDERATIVO - CIF 

A/C: ILMO. SR. RODRIGO ANTÔNIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO 

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS  

RENOVÁVEIS – IBAMA 

SETOR  DE CLUBES ESPORTIVO NORTE – SCEN, TRECHO 2, EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA, L4 NORTE, 

CAIXA POSTAL Nº 09566, BRASÍLIA / DF 

CEP: 70818-900 

 

À 

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CT - EI 

A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI 

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E 

DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES) 

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CT – EI 

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 714, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ES. CEP 29.055-130 

 

 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO AO ACORDO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA – CIMVALPI  

DELIBERAÇÃO Nº 153 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018 

  

Prezados, 

A Fundação Renova (“Fundação”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 

671, 4ºandar, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, pode meio deste 

informar sobre o Termo Aditivo firmado em 19/12/2023, com o com o Consórcio 

Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga – CIMVALPI, cujo objetivo foi a realização 
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de remanejamento de saldo contratual e postergação do prazo de execução dos serviços. 

Em 27 de fevereiro de 2018, o CIF emitiu a Deliberação nº 153 que aprova a criação 

do Escritório de Prefeitos, para apoio administrativo e institucional ao Fórum Permanente de 

Prefeitos do Rio Doce, estabelecendo uma estrutura mínima composta por uma sala, 

mobília, computadores, um veículo, dois funcionários contratados além de serviços de 

internet e telefonia, nos moldes apresentados no ofício CTEI nº 04/2018. 

Em 19 de outubro de 2020 foi firmado entre o CIMVALPI e a Fundação o Termo de 

Compromisso e Outras Avenças (“Termo de Compromisso") no valor de R$ 1.260.710,03 

(hum milhão, duzentos de sessenta mil, setecentos e dez reais e três centavos), com prazo 

de encerramento em 05 de novembro de 2023. 

Em junho de 2023, a Fundação Renova recebeu a solicitação de aditivo de prazo ao 

Termo de Compromisso enviada pelo CIMVALPI para postergação do encerramento por 

mais um ano, sendo utilizado o saldo contratual remanescente de linhas previstas 

inicialmente. Tais linhas se referem ao salário da secretária para atendimento ao Fórum de 

Prefeitos, cujas atividades foram assumidas pela Coordenadora de Relações Institucionais, 

e aos serviços de comunicação, divulgação e eventos. 

A Fundação realizou os tramites internos a fim de efetivar a elaboração do Termo 

Aditivo, que foi assinado em 19 de dezembro de 2023, cuja vigência passou para 05 de 

novembro de 2024 e o valor permaneceu inalterado. 

 Assim, sendo o que cumpria para o momento, a Fundação se coloca à disposição 

para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 
 

FUNDAÇÃO RENOVA 
MARCELO MICHERIF CARNEIRO 

GERENTE INSTITUCIONAL CORPORATIVO 
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