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OF/04/2024 
 

Galiléia, 31 de janeiro de 2024. 
 
Ao Sr., 

Tarquínio Plynio Durães dos Anjos 

Fundação Renova 

Gestor de Projetos e Obras 

Gerência Geral de Engenharia e Obras 

 

Descrição: Solicitação de AJUSTE dos pleitos para “Elaboração de estudos de 

viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de 

destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e 

programas de coleta seletiva - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE)” e “Construção de galpão para triagem e 

armazenamento de materiais recicláveis” 

Prezado Senhor,   

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar AJUSTE DE 

PLEITOS para o município de Galiléia – MG, para as ações de resíduos sólidos previstas 

no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos 

Sólidos – PG31.  

Foi aprovado o pleito para a elaboração de estudos de viabilidade técnica, visando 

a implantação de sistemas integrados para tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos urbanos gerados nos municípios consorciados e a avaliação/caracterização da 

atual condição de cada município perante a legislação ambiental com elaboração de 

PGRS e PGIRS e indicação de adequações e otimização de uso para as áreas 

atualmente utilizadas para tratamento, tendo como área de abrangência os territórios e 

as áreas de influência dos municípios consorciados do CIMDOCE (pleito aprovado em 

conformidade com a Deliberação do Comitê Interfederativo – CIF no.166/2018 e Nota 



 
 

0 

Técnica da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CTSHQA no. 

19/2018). 

Considerando que a empresa contratada não cumpriu com às todas exigências 

previstas durante a execução dos serviços e não conseguiu finalizar os produtos 

contratados, conforme cronograma aprovado, mesmo após a celebração de 06 (seis) 

termos aditivos de prazo, os representantes dos municípios consorciados e 

representantes da contratante – Consórcio CIMDOCE, manifestaram favoráveis ao 

encerramento do contrato em julho 2023, com a entrega e aprovação dos produtos: 01 –

Processo de coleta de dados ( Plano de Trabalho), 02 – Dados de caracterização do 

consórcio e seus municípios integrantes; 03 – Caracterização das unidades de manejo 

de resíduos existentes e 04 – Caracterização da estrutura gerencial, técnica e 

operacional existente. 

Visando a implantação do Plano de Coleta Seletiva, o município de Galiléia teve o 

pleito aprovado para a Construção de galpão para triagem e armazenamento de materiais 

recicláveis, conforme Deliberação do Comitê Interfederativo do CIF nº 695/2023. 

Tendo em vista a necessidade de complementação de recursos “Construção de 

galpão para triagem e armazenamento de materiais recicláveis”, solicitamos que o saldo 

de recursos do pleito aprovado em ação consorciada ao CIMDOCE e da correção do 

IPCA, sejam remanejados para a execução das obras.  

Sendo assim, solicitamos ajuste do pleito “Construção de galpão para triagem e 

armazenamento de materiais recicláveis” para o valor de R$ 592.444,61. 

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação 

Renova para a aprovação do ajuste dos pleitos apresentados neste ofício. 

Galiléia/ MG, 31 de janeiro de 2024. 

Atenciosamente, 

 

Juarez da Silva Lima. 
Prefeito Municipal de Galiléia. 
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