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Ofício nº 058/2024, 22 de março de 2024 
 

À Fundação Renova 

A/c: Sr. Tarquínio dos Anjos 

Coordenador de Planejamento 

Av. Getúlio Vargas, 671, 5º andar, Funcionários 

Belo Horizonte/MG  

CEP: 30112-020 

 
Assunto: Solicitação de Ajuste de Pleito 
 

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de 

AJUSTE DE PLEITO para o município de São Domingos do Prata/MG no pleito 

“Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município”, para as ações de 

Sistemas Esgotamento Sanitário – SES, previstas no âmbito do Programa de Coleta e 

Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31. 

O município de São Domingos do Prata possui dois pleitos aprovados para ações 

de SES, sendo: 

• R$ 9.971.917,81 (nove milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dezessete 

reais e oitenta e um centavos) - “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede 

do município” - Conforme ofício FR.2023.0770 da Fundação Renova; 

• R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) – “Aquisição de imóvel para a construção 

de estação de tratamento de esgoto, estação elevatória final e indenização da faixa de 

servidão (aprovado inicialmente pela Deliberação CIF nº 241 e alterado pelo ofício 

FR.2020.0439, de 20 de março de 2020). 

Durante a execução das obras, ocorreram imprevistos na realização dos serviços 

que, em sua maioria, demandaram soluções simples e verificou-se a necessidade de 

proteger a rede interceptora de esgotos e readequar o traçado da mesma.  

Assim sendo, as adequações propostas buscam otimizar o funcionamento da Rede 

Interceptora Projetada e da Estação de Tratamento de Esgotos, dentro da realidade atual 

dos locais de implantação.  

As adequações da planilha podem se resumir em acréscimos e decréscimos de 

quantitativos de itens na planilha orçamentária, com serviços relevantes para a execução 

das atividades licitadas e conclusão do objeto pactuado. Alguns itens estão em 
Esse documento foi assinado por Fernando Rolla. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinador.saodomingosdoprata.mg.gov.br/validate/BLERN-46383-C5QEJ-MD26S



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA 
 

 

Rua Getúlio Vargas, 224, Centro – Fones: :(31) 3856-1385 | (31) 3856-1607 - CEP:35995-000 
e-mail: pmsdp@saodomingosdoprata.mg.gov.br - São Domingos do Prata – MG 

 

 
 

 

desconformidade quanto ao quantitativo necessário e ou a inexistência deles em planilha. 

Essas soluções, quando vistas como um conjunto, impactam no valor total da obra. 

Em razão disso, o pleito “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede 

do município” apresenta um déficit de R$ 504.792,48 (Quinhentos e quatro mil, setecentos 

e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). 

O valor disponível do IPCA residual corrigido até fevereiro de 2024 é de R$ 

1.296.323,22 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e 

vinte e dois centavos). 

Diante ao exposto, solicitamos o ajuste do pleito, com a utilização do saldo de IPCA 

para ações de SES. Considerando o deferimento desta solicitação, o pleito de ações em 

esgotamento sanitário de São Domingos do Prata passará a vigorar da seguinte forma:  

• R$ 10.476.710,29 (Dez milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e dez reais 

e vinte e nove centavos) - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do 

município. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Fernando Rolla  
 

Prefeito Municipal 
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