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FR.2024.1528 
Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)  

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA) 

Governador Valadares, 11 de junho de 2024 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO 

A/C: EXMO. SR. ANIBAL BORGES 

PREFEITO 

RUA VITAL MARTINS BUENO, Nº 34, CENTRO – BOM JESUS DO GALHO/MG 
CEP: 35340-000 

COM CÓPIA PARA: 

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF  
A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF 
SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF 

CEP: 70818-900 

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA 
A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO 

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD 

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143 
PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.  
BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

CEP: 31630-900  

REF.: Revisão do pleito “Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito 

de Revés do Belém” do município de Bom Jesus do Galho/MG 

Prezado Senhor, 

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de 

Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 

614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por 

cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF; 

Considerando o Ofício Nº 13/2024, de 07 de junho de 2024, em que o município 

de Bom Jesus do Galho solicita revisão do pleito “Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no distrito de Revés do Belém”. 

A Fundação Renova vem, formalizar a revisão de valor do pleito “Implantação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Revés do Belém”. 

O município de Bom Jesus do Galho possui o pleito “Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no distrito de Revés do Belém” aprovado no valor de 

R$6.757.774,92. 
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Em setembro de 2023 a obra foi licitada no valor de RS$ 6.768.343,62 (seis 

milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta 

e dois centavos), iniciando as obras em outubro do mesmo ano. Em abril de 2024 a 

empresa responsável pela execução das obras, solicitou um aditivo de contrato no 

valor de R$ 1.434.671,70 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos 

e setenta e um reais e setenta centavos) ocasionando um déficit no valor aprovado no 

pleito. 

Diante do exposto, o município solicitou ajuste do pleito para o valor de R$ 

8.203.015,32, considerando o saldo do teto de SES e a correção de IPCA – SES. 

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de 

recursos para o município de Bom Jesus do Galho para ações de SES se dará da 

seguinte forma: 

Quadro resumo – SES 

Valor Teto SES R$7.090.489,61 

Correção IPCA – SES (atualizado em abril/2024) R$3.521.859,09 

Pleitos – SES 

Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e 

para o distrito de Revés do Belém 
R$212.714,69 

Aquisição de imóvel para implantação da ETE no Distrito de Revés do Belém R$120.000,00 

Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém R$ 8.203.015,32 

Saldo teto – SES R$0,00 

Saldo correção IPCA – SES (atualizado em abril/2024) R$ 2.076.618,69 
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Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e 

que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença 

deverá ser custeada por recursos do município. 

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, 

subscrevemos a presente. 

Atenciosamente, 

 

 

FUNDAÇÃO RENOVA 
TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS 

GESTOR DE PROJETOS E OBRAS – 
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS 
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