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1. Introducao

1.1. Objetivos

Apresentacéo dos procedimentos planejados pela EY para auditar a correspondéncia entre as agdes executadas
pela Fundagdo Renova e os projetos, processos e indicadores que compdem o Programa, de acordo com as
diretrizes previstas no documento de Definigdo do Programa aprovado pelo Comité Interfederativo (CIF), Termo
de Transagao e de Ajustamento de Conduta (TTAC), Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governanga), Notas
Técnicas emitidas pela Camara Técnica (CT), e Deliberagdes emitidas pelo CIF e demais informagdes obtidas
junto a Fundagéo Renova durante a etapa de Entendimento do Programa.

A realizagdo dos procedimentos previstos no PAl podera ocorrer de forma preliminar, durante o transcorrer das
agbes previstas no Programa, ou de forma definitiva, no momento de sua conclusdo e encerramento pela
Fundagéo Renova e aprovagéo pelo CIF. A execugao destes procedimentos visa possibilitar o acompanhamento
do andamento do Programa pelas partes envolvidas, permitindo assim, a adogéo de eventuais agdes preventivas
ou corretivas pela Fundagao Renova na execug¢ao do Programa.

Caso seja necessario, este documento podera ser atualizado durante o ciclo de auditoria para adequagao de
premissas, ajustes e critérios dos procedimentos previstos. Além disso, uma nova versao do documento podera
ser elaborada no proximo ciclo de auditoria para atendimento a novas demandas decorrentes de alteragbes no
documento de Definicdo do Programa; mudangas nos processos, projetos e indicadores do Programa realizados
pela Fundagdo Renova; ou ainda, apds sinalizacdo pela Fundagdo Renova do atendimento aos critérios de
encerramento do Programa, desde que aprovados pelo CIF.

Os resultados obtidos pela EY serédo apresentados e discutidos em conjunto com a Fundagao Renova, e serao
base para a preparacéao do relatério. A EY compartilhara a versao preliminar do relatério com a Fundagao Renova
via e-mail, e esta devera encaminhar a auditoria eventuais comentarios acerca dos resultados apresentados, bem
como o detalhamento das agdes corretivas e dos planos de agéo relacionados as eventuais deficiéncias e
fragilidades identificadas como resultado da execugéo dos procedimentos. Em seguida, esse detalhamento sera
incluido pela EY na verséo final do relatério.

A leitura deste documento deve ser realizada em conjunto com o Procedimento Operacional Padrao (POP) que
detalha a estratégia geral de asseguragao adotada pela EY para auditoria dos Programas constantes no TTAC e
no TAC Governanga.
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1.2. Glossario de Termos e Siglas

ACORDO ou TTAC: Termo de Transagédo e de Ajustamento de Conduta;
CIF: Comité Interfederativo;

CT-ECLET: Camara Técnica de Educacao, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo;
EY: Ernst & Young;

MST: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

PAI: Procedimentos de Asseguragao Individual;

PG027: Programa de Recuperagéo de Nascentes da Bacia do Rio Doce;
POP: Procedimento Operacional Padrao;

PPP: Projeto Politico Pedagdgico;

SGS: Sistema de Gestao de Stakeholders; e,

TAC Governanga: Termo de Ajustamento de Conduta.

1.3.Documentos de Referéncia

Deliberagbes e demais documentos emitidos pelo CIF relacionados ao Programa;

Norma de Trabalho de Asseguracéao Diferente de Auditoria e Revisdo (NBC TO 3000);
Notas Técnicas e demais documentos relacionados ao Programa emitidos pela CT-ECLET;
POP;

TTAC; e,

TAC Governanga.
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2. Contextualizagao do Programa

O Programa de Educagéo para Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce (PG033) é executado pela Fundagédo Renova
em atendimento ao disposto na clausula 172 do TTAC, apresentada a seguir:

CLAUSULA 172: A FUNDACAO devera implantar medidas de educagdo ambiental, em
parceria com as Prefeituras dos municipios localizados na AREA AMBIENTAL 1, em
conformidade com a Lei Federal n° 9.795/1999 e seu decreto regulamentador n°
4.281/2002.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Essas medidas deverdo ser iniciadas até 6 (seis) meses a
contar da assinatura deste Acordo e serdo mantidas pelo prazo de 10 (dez) anos, a
contar do seu inicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: O programa de educagéo ambiental devera abranger, além
dos demais conteudos previstos em lei, informacdes referentes as emergéncias
ambientais. (TTAC, 2016, p. 81).

Em relagdo a diretriz disposta no paragrafo primeiro da clausula 172 do TTAC, é importante destacar que, no
primeiro ciclo de auditoria do PG033, a EY verificou a realizagdo de agdes no &mbito do Programa a partir do més
de agosto de 2016, cinco meses apds a assinatura do TTAC, até a aprovagao da primeira versao do documento
de Definicao do Programa, através da Deliberacao CIF n° 178, emitida em 29 de junho de 2018. Essa versao do
documento de Definicdo do Programa foi utilizada como premissa para o segundo ciclo de auditoria do PG033,
junto ao TTAC e as Deliberagdes e Notas Técnicas relacionadas ao Programa, emitidas, respectivamente, pelo
CIF e pela CT-ECLET.

Em dezembro de 2021, uma nova versao do documento de Definigdo do Programa, datada de outubro de 2021,
foi aprovada pelo CIF através da Deliberagédo n° 549. A partir de entendimento realizado junto a Fundagcado Renova
no periodo de 07 a 11 de margo de 2022, por meio de trés reunides registradas em ata e documentos
disponibilizados a EY, foi identificado que o processo e os projetos do PG033 encontram-se em execugao pela
Fundagao Renova conforme as diretrizes descritas na versao de outubro de 2021 do documento de Definigcdo do
Programa, e com isso, a EY considerou essa versao para elaboragao dos procedimentos apresentados neste PAI.

Outrossim, ressalta-se que o documento de Definicdo do Programa (outubro/2021) aprovado pelo CIF reforga que
0 PGO033 esteja alinhado com a Lei Federal 9.795/1999, conforme trecho a seguir.

O programa deve estar alinhado com as definicdes do TTAC e em sintonia com a Politica
Nacional de Educagdo Ambiental (Lei Federal 9.795/1999) e seu decreto n® 4.281/2002.
De acordo com a Lei, a educacdo ambiental envolve a promocdo de processos
pedagégicos que favoregam a construgcdo de valores sociais, conhecimentos,
habilidades e atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade socioambiental e a
melhoria da qualidade de vida. (Definicdo do Programa, 2021, p. 14).

No documento também consta que o objetivo do Programa é “implementar processos de educacédo socioambiental
que desenvolvam competéncias e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas
para a revitalizagao dos territérios atingidos.”.

Diante do exposto e considerando as informagbes obtidas pela EY junto a Fundagao Renova nas reunibes para
entendimento do PG033, bem como a documentagado referente ao Programa, nos capitulos seguintes serao
apresentados os procedimentos previstos para este ciclo de acompanhamento do Programa.
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3. Procedimentos de Avaliacao de Projetos e Processos do
Programa

Em consulta a versao de outubro de 2021 do documento de Definicdo do PG033 aprovado pelo CIF através da
Deliberagéo n° 549, foram identificados um processo e trés projetos e seus respectivos objetivos descritos pela
Fundagéo Renova no &mbito do Programa, conforme listado a seguir:

e Processo de Interfaces: Educacdo para o Planejamento de Territério Sustentaveis: Apoiar a
qualificagédo dos diversos processos de revitalizagdo, sua integracédo e sustentabilidade por meio da
participagéo e desenvolvimento de capacidades dos atores locais envolvidos nas agdes da Fundagao
Renova;

e Projeto de Fortalecimento de Redes e Politicas Publicas para Revitalizagao da Bacia do Rio
Doce: Promover o fortalecimento institucional e o aprendizado social por meio da consolidagéo de
redes estruturadas e politicas publicas para revitalizagdo da Bacia do Rio Doce;

e Projeto Formagado de Educadores para Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce: Desenvolver
processos de formagdo continuada de educadores e gestores da rede publica dos municipios
atingidos pelo rompimento da barragem de Funddo para a construgao de projetos pedagdgicos
comprometidos com a revitalizagao das areas atingidas; e,

e Projeto de Formagao de Liderangas Jovens: Oportunizar processos formativos de engajamento e
qualificagao de jovens para elaborar e implantar projetos territoriais voltados a revitalizagdo ambiental,
social, econdmica e cultural da bacia do Rio Doce.

Na Tabela 2, sao apresentados os procedimentos definidos pela EY para acompanhamento do processo e dos
projetos deste Programa. Nos topicos seguintes, sera apresentada a descri¢do de cada procedimento, incluindo
os objetivos e critérios de selecao de amostra a serem adotados, quando aplicaveis.

Tabela 1 — Procedimentos de Auditoria Planejados

Titulo do Procedimento

Verificacdo das atividades realizadas pela Fundagdo Renova, no ambito do Processo de Interfaces: Educacéo para o Planejamento
1 | de Territérios Sustentaveis inserido no PG033, quanto a mobilizagdo e engajamento de produtores rurais a serem atendidos pelo
Programa de Recuperacéo de Nascentes (PG027)

Verificacdo da execugdo, pela Fundagdo Renova, do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agraria

2 na Bacia do Rio Doce, no ambito do PG033, de acordo com a Deliberagao CIF n* 343

3 Verificacédo das atividades realizadas pela Fundagdo Renova no ambito do Projeto de Formacgédo de Educadores para Revitalizagdo
da Bacia do Rio Doce, em concordancia com o documento de Definicdo do Programa (outubro/2021)

4 Verificagdo das manifestacdes apresentadas no Sistema de Gestdo de Stakeholders e direcionadas ao PG033 quanto ao registro de
resposta e a tempestividade do retorno pela Fundagéo Renova

5 Verificacédo de evidéncias do enderegcamento, pela Fundagédo Renova, dos Pontos de Auditoria identificados pela EY nos Relatérios
de Acompanhamento do PG033 — Ciclo 01 e 02

6 Recalculo do indicador 119 - Niumero de vagas disponibilizadas para a capacitacdo de Liderangas Jovens, reportado pela Fundacéo

Renova no Relatério Mensal de Atividades de margo de 2022

E valido ressaltar que n&o foram previstos procedimentos para verificagéo de evidéncias da execugédo do Projeto
de Fortalecimento de Redes e de Politicas Publicas para Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce, visto que o mesmo
nao possui atividades em andamento sendo executadas pela Fundagao Renova, conforme informado pela equipe
do Programa.

Caso a EY entenda ser necessario, destaca-se que poderao ser realizados procedimentos adicionais durante o
ciclo de auditoria para que seja obtida suficiéncia necessaria para fundamentar o Relatério de Acompanhamento
do Programa a ser emitido, sem que seja necessaria a aprovagao prévia da Fundag¢édo Renova, da CT e do CIF.
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3.1 Verificacdo das atividades realizadas pela Fundacdo Renova, no ambito do Processo de Interfaces:
Educacao para o Planejamento de Territérios Sustentaveis inserido no PG033, quanto a mobilizacao
e engajamento de produtores rurais a serem atendidos pelo Programa de Recuperacdo de Nascentes

PG027

Objetivo do procedimento: Verificar a realizagdo das etapas de mobilizagdo e engajamento de produtores
rurais participantes do PG027, realizadas pelo PG033 em conjunto com o referido Programa no ambito do
Processo de Interfaces: Educagéo para o Planejamento de Territério Sustentaveis.

Detalhamento do procedimento: Verificar evidéncias que demonstrem as atividades realizadas pelo
PGO033 no processo de mobilizacdo e engajamento de produtores rurais ocorrido no &mbito do PG027,
conforme detalhado no documento denominado “Report referente as agdes do Programa de Educacao para
Revitalizacdo da Bacia do Rio Doce realizadas até o més de margo de 2022 e previstas para abril de 2022”,
protocolado pela Fundagédo Renova junto ao CIF e a CT-ECLET através do oficio FR.2022.0060-03 de 14
de abril de 2022, em resposta ao item 02 da Deliberagao CIF n° 288.

Critério Amostral: 100% das evidéncias disponibilizadas pela Fundagado Renova relacionadas a interface
entre PG033 e PG027 para mobilizagdo e engajamento de produtores rurais no &mbito do ultimo.

3.2 \Verificacdo da execucdo, pela Fundacdo Renova, do Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agraria na Bacia do Rio Doce, no ambito do PG033, de acordo com a
Deliberacido CIF n° 343

Objetivo do procedimento: Verificar evidéncias da execugao do Projeto Integrado de Desenvolvimento de
Assentamentos da Reforma Agraria na Bacia do Rio Doce, no &mbito do PG033, de acordo com as diretrizes
estabelecidas nos Anexos F e G do Plano de Trabalho do referido projeto, aprovados através da Deliberagéo
CIF n° 343, emitida em 18 de novembro de 2019 e conforme as informacées mapeadas pela EY durante a
fase de entendimento do Programa.

Detalhamento do procedimento: As quatro etapas a seguir serdo verificadas no procedimento:

a) Verificagdo de evidéncias da aderéncia das agbes executadas pela Fundagdo Renova no ambito
do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agraria na Bacia do Rio
Doce as premissas identificadas no Plano de Trabalho de Educagéo para Revitalizagdo do Rio
Doce, aprovado pelo CIF através da Deliberagdo n° 343.

b) Verificagdo de evidéncias da conclusao do Curso de Formagao de Formadores em Agroecologia
direcionado para moradores de assentamentos da reforma agraria nos estados de Minas Gerais
e do Espirito Santo, conforme reportado pela Fundagao Renova no Relatério Mensal de Atividades
de janeiro de 2022 (quatro turmas em Minas Gerais e duas no Espirito Santo).

c) Verificagdo de evidéncias da realizagdo de mobilizagdo dos moradores de assentamentos da
reforma agraria nos estados de Minas Gerais e do Espirito Santo para participagdo no Curso de
Formacao de Base, e confronto entre as demandas de aprendizagem solicitadas por este publico-
alvo com o escopo dos cursos disponibilizados pela Fundagdo Renova.

d) Verificagdo de evidéncias da contratacao de instituicdes que irdo implementar o Curso Técnico
em Agroecologia nos assentamentos da reforma agraria nos estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, conforme reportado pela Fundacdo Renova no Relatério Mensal de Atividades de
fevereiro de 2022, e confronto entre o valor previsto nesses contratos com o montante aprovado
pelo CIF para execugao deste projeto através das Deliberagdes n° 343, 531 e 581.

Critério Amostral: 100% da documentacao disponibilizada pela Fundagéo Renova referente as atividades
executadas no ambito do eixo educacional do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da
Reforma Agraria na Bacia do Rio Doce, entre a aprovagao do referido projeto, em novembro de 2019, e o
més de abril de 2022.
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3.3 Verificacdo das atividades realizadas pela Fundacao Renova no ambito do Projeto de Formacao de
Educadores para Revitalizacdo da Bacia do Rio Doce, em concordidncia com o documento de
Definicdo do Programa (outubro/2021)

Objetivo do procedimento: Verificar a realizagdo de atividades relacionadas ao Projeto de Formagéao de
Educadores para Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce no &mbito do PGO033, conforme descrito no
documento de Definigdo do Programa (outubro/2021) e mapeado pela EY durante a fase de entendimento
do Programa.

Detalhamento do procedimento: O procedimento sera executado em trés etapas, descritas a seguir:

a) Verificagdo de evidéncias da formalizagdo de parceria entre a Fundagdo Renova e instituigdes de
ensino para execugao do projeto no estado de Minas Gerais, bem como do inicio dessa execugao,
conforme reportado pela Fundagdo Renova nos Relatérios Mensais de Atividades de julho e
agosto de 2021, respectivamente.

b) Verificagdo da formalizagdo de parceria entre a Fundagdo Renova e instituicbes de ensino para
execucgao do projeto no estado do Espirito Santo, conforme reportado pela Fundagdo Renova no
Relatério Mensal de Atividades de dezembro de 2021.

¢) Verificagdo de evidéncias da realizagao de articulagao institucional junto as Secretarias Municipais
e Estaduais de Educacao dos municipios e estados atingidos, bem como da assinatura de termo
de adesao entre as partes, conforme previsto no documento de Definigdo do Programa
(outubro/2021) - Procedimento relacionado ao Ponto de Auditoria PG033.014.

Critério Amostral: 100% da documentagéao disponibilizada pela Fundagdo Renova referente as tratativas
realizadas pela Fundagédo Renova junto as Secretarias Municipais e Estaduais de Educagéo dos municipios
e estados atingidos, e junto as instituicdes contratadas nos estados de Minas Gerais e do Espirito Santo
para execucgao do projeto.

3.4 Verificacdo das manifestacdes apresentadas no Sistema de Gestido de Stakeholders e direcionadas
ao PG033 quanto ao registro de resposta e a tempestividade do retorno pela Fundagcdo Renova

Objetivo do procedimento: Verificar se as manifestagdes registradas no Sistema de Gestao Stakeholders
(SGS) e direcionadas ao PG033 apresentam registro de resposta pela Fundagdo Renova, observando o
cumprimento do prazo de 20 dias para retorno final ao manifestante estabelecido na Deliberagdo n° 105,
emitida pelo CIF em 14 de setembro de 2017.

Detalhamento do procedimento: O procedimento sera executado em duas etapas, conforme a seguir:

a) Verificagdo da existéncia do registro de resposta, pela Fundagdo Renova, as manifestacdes
direcionadas ao PG033 que estao classificadas como “Respondidas” ou “Respondidas no ato” no
sistema SGS.

b) Verificagdo do prazo despendido para tratativa das manifestacdes registradas no sistema SGS e
direcionadas ao PG033, considerando o periodo entre a data de registro do protocolo e a data de
registro do retorno final pela Fundag&o Renova.

Critério Amostral: 100% das manifestagbes registradas no sistema SGS e direcionadas ao atendimento
pelo Programa.

3.5 \Verificacdo de evidéncias do enderecamento, pela Fundacido Renova, dos Pontos de Auditoria
identificados pela EY nos Relatérios de Acompanhamento do PG033 — Ciclo 01 e 02

Objetivo do procedimento: Verificar evidéncias das agdes realizadas pela Fundagdo Renova para
enderecamento dos Pontos de Auditoria identificados pela EY nos Relatérios de Acompanhamento do
Programa - Ciclo 01 e 02, visando a resolugéo destes.

Detalhamento do procedimento: Verificar evidéncias do enderegamento, pela Fundagao Renova, dos seis
Pontos de Auditoria identificados pela EY por ocasido da realizagdo do primeiro ciclo de auditoria do
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Programa, que nio foram encerrados no segundo ciclo de auditoria, e dos quatro Pontos de Auditoria
identificados no segundo ciclo de auditoria do Programa.

Critério Amostral: 100% dos Pontos de Auditoria reportados pela EY no Relatério de Acompanhamento do
Programa - Ciclo 01 e 02.

10
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4. Procedimentos de Avaliacao do Cumprimento dos
Indicadores do Programa

Em consulta a versdo do documento de Definicdo do PG033 aprovada através da Deliberacdo CIF n° 549 foram
identificados 20 indicadores, apresentados na Tabela 3, a seguir:

Tabela 2 — Indicadores previstos na versdo do documento de Definigdo do PG033 aprovada pelo CIF em dezembro de 2021

Indicadores da versao da Definicdo do PG033 aprovada pelo CIF em dezembro de 2021

101 — Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeicoamento em Minas Gerais

102 — Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeigoamento no Espirito Santo

103 — Numero de Projetos Pedagdgicos Experimentais de Sala de Aula fomentados no Curso de Aperfeicoamento — MG
104 — Numero de Propostas Pedagdgicas Aplicadas — PPA - fomentadas no Curso de Aperfeicoamento - ES

105 — Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especializacdo — Lato Sensu em Minas Gerais

106 — NUmero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especializagdo — Lato Sensu no Espirito Santo

107 — Numero de Projetos Pedagogicos Experimentais de Escolas fomentados a partir do Curso de Especializagdo — Lato Sensu em
Minas Gerais

108 — Numero de Projetos de Educacdo Ambiental Escolar - PEAE fomentados a partir do Curso de Especializagdo — Lato Sensu no
Espirito Santo

109 — Numero de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensao: “Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano
Municipal de Educagdo” em Minas Gerais

110 — Numero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa — Mestrandos no Espirito Santo

111 — Numero de Projetos Pedagogicos Experimentais dos Municipios fomentados a partir dos Projetos de Extensdo em Minas
Gerais

112 — Numero de Projetos Pedagogicos Experimentais dos Municipios fomentados a partir dos Projetos de Extensdo em Minas
Gerais

113 — Numero de bolsas para o Projeto de Extensao “Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce: desafios para um

Programa de A¢édo Pedagdgica na Regido do Rio Doce” em Minas Gerais

114 — Numero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa — Doutorandos no Espirito Santo

115 — Numero de Projetos Pedagogicos Experimentais da Regido fomentados a partir do Projeto de Extenséo “Revitalizagdo da Bacia
do Rio Doce: desafios para um Programa de A¢do Pedagdgica na Regido do Rio Doce” em Minas Gerais

116 — NUmero de Projetos de Intervengao Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espirito Santo
117 — Numero de vagas disponibilizadas para capacitagéo e fortalecimento das instituicGes socioambientais locais.

118 — Numero de Projetos Politicos Pedagdgicos Territoriais fomentados

119 — NUmero de vagas disponibilizadas para capacitagéo de liderancas jovens

120 — NUmero de projetos de juventudes fomentados

Na fase de entendimento do PGO033 realizado pela EY para elaboragao do presente PAl, foi identificado que a
medicao do indicador 119 - Numero de vagas disponibilizadas para capacitagdo de liderangas jovens, foi iniciada
pela Fundagdo Renova. Assim, o mesmo foi incluido no escopo deste ciclo de auditoria do Programa, conforme
procedimento descrito no Tépico 4.1 a seguir. Os demais indicadores citados anteriormente, apesar de serem
finalisticos, ainda ndo chegaram na época de inicio da medigéo prevista no documento de Definicdo do Programa
(outubro/2021), baseada nos cronogramas incluidos nos planos de trabalho dos projetos e processo que compdem
o Programa, e desta forma serdo avaliados em ciclos de auditoria futuros.

4.1. Recalculo do indicador 119 - Numero de vagas disponibilizadas para a capacitacdo de Liderancas
Jovens, reportado pela Fundacido Renova no Relatério Mensal de Atividades de marco de 2022

Objetivo do procedimento: A partir do resultado do indicador 119 - Numero de vagas disponibilizadas para
a capacitagao de Liderangas Jovens, publicado pela Fundagdo Renova no Relatério Mensal de Atividades
de margo de 2022, verificar a documentagdo suporte referente a execugédo do Projeto de Formagéao de
Liderancas Jovens e reperformar os calculos realizados para a obtencao dos resultados, se necessario.

Detalhamento do procedimento: Realizar o confronto entre o niumero de vagas disponibilizadas pela
Fundac&o Renova para capacitagdo no primeiro ciclo de execucao do Projeto de Formacéo de Liderancas
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Jovens com o reporte realizado no Relatério Mensal de Atividades de margo de 2022 relacionado ao
indicador 119.

Critério amostral: 100% das evidéncias relacionadas ao numero de vagas de capacitagao disponibilizadas

no primeiro ciclo de execug¢ao do Projeto de Formagéo de Liderangas Jovens, pela Fundagdo Renova ao
publico-alvo do projeto.
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5. Consideracoes sobre os resultados

Os resultados obtidos pela EY a partir da execucdo dos procedimentos aqui descritos serdo apresentados em um
outro documento, denominado Relatério.

AEY compartilhara a versao preliminar do Relatério com a Fundag&o Renova via e-mail, e esta devera encaminhar
a auditoria eventuais comentarios acerca dos resultados apresentados, bem como o detalhamento das agbes
corretivas e dos planos de agao relacionados as eventuais deficiéncias e fragilidades identificadas como resultado
da execugéao dos procedimentos. Em seguida, esse detalhamento sera incluido pela EY na versao final do relatério
a ser emitida e encaminhada ao CIF, CT-ECLET e Fundagao Renova.
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