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1. Introdução 

1.1. Objetivos 
 
Este documento, denominado Procedimentos de Avaliação Individual (PAI), objetiva apresentar os procedimentos 
planejados pela EY para avaliar a correspondência entre as ações executadas pela Fundação Renova e os 
projetos, processos e indicadores que compõem o Programa, de acordo com as diretrizes previstas nos seguintes 
documentos balizadores: documento de Definição do Programa (maio/2022) elaborado pela Fundação Renova; 
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC); Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC 
Governança”); Notas Técnicas emitidas pela Câmara Técnica (CT); e Deliberações emitidas pelo CIF. 
Adicionalmente, a elaboração dos procedimentos se baseou nas informações obtidas junto à Fundação Renova 
durante a etapa de Entendimento do Programa. 

A realização dos procedimentos previstos no PAI poderá ocorrer de forma preliminar, durante o transcorrer das 
ações previstas no Programa, ou de forma definitiva, no momento de sua conclusão e encerramento pela 
Fundação Renova e aprovação pelo CIF. A execução destes procedimentos visa possibilitar o acompanhamento 
do Programa pelas partes envolvidas, permitindo assim, a adoção de eventuais ações preventivas ou corretivas 
pela Fundação Renova na execução do Programa. 

Caso seja necessário, este documento poderá ser atualizado durante o ciclo de acompanhamento para adequação 
de premissas, ajustes e critérios dos procedimentos previstos. Além disso, uma nova versão do documento poderá 
ser elaborada no próximo ciclo, para atendimento a novas demandas decorrentes de alterações no documento de 
Definição do Programa; mudanças nos processos, projetos e indicadores do Programa realizados pela Fundação 
Renova; ou ainda, após sinalização pela Fundação Renova do atendimento aos critérios de encerramento do 
Programa, desde que aprovados pelo CIF. 

Os resultados obtidos pela EY serão apresentados e discutidos em conjunto com a Fundação Renova, e serão 
base para a preparação do Relatório de Acompanhamento do Programa. A EY compartilhará a versão preliminar 
do relatório com a Fundação Renova via e-mail, e esta deverá encaminhar eventuais comentários acerca dos 
resultados apresentados, bem como o detalhamento das ações corretivas ou preventivas a serem tomadas em 
resposta às eventuais deficiências e fragilidades identificadas como resultado da execução dos procedimentos. 
Em seguida, esse detalhamento será incluído pela EY na versão final do Relatório. 

A leitura deste documento deve ser realizada em conjunto com o Procedimento Operacional Padrão (POP) que 
detalha a estratégia geral de avaliação adotada pela EY para acompanhamento dos Programas constantes no 
TTAC e no TAC Governança. Em setembro de 2022, a EY emitiu a versão 7 do POP, através do ofício 68/2022/EY 
direcionado ao CIF, em que foram atualizadas questões relacionadas à Avaliação do Cumprimento de Cláusulas, 
Metodologia Amostral e outros aspectos relevantes. 

 

1.2. Glossário de Termos e Siglas 
 

• ACORDO ou TTAC: Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta; 

• CIF: Comitê Interfederativo; 

• CT: Câmara Técnica; 

• CT-EI: Câmara Técnica de Economia e Inovação 

• EY: Ernst & Young; 

• IEF: Instituto Estadual de Florestas; 

• IP: Instituto de Pesca 

• PAI: Procedimentos de Avaliação Individual; 

• PG016: Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras; 

• POP: Procedimento Operacional Padrão; 

• TAC Governança: Termo de Ajustamento de Conduta; e, 

• UFES: Universidade Federal do Espírito Santo. 
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1.3. Documentos de Referência 
 

• Decisões dos Eixos Prioritários nº 6 e nº 12 no âmbito da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMG); 

• Deliberações e demais documentos emitidos pelo CIF relacionados ao Programa; 

• Notas Técnicas e demais documentos relacionados ao Programa emitidos pela CT; 

• POP; 

• TTAC; e, 

• TAC Governança. 
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2. Contextualização do Programa  

O Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016) é executado pela Fundação Renova 
em atendimento ao disposto nas cláusulas 116 a 123 do TTAC: 

CLÁUSULA 116: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver um programa para o apoio aos pescadores 
IMPACTADOS ao longo da ÁREA DE ABRANGÊNCIA.   

CLÁUSULA 117: A FUNDAÇÃO deverá buscar a recomposição das áreas produtivas e das 
condições para produção dos pescadores, incluindo os equipamentos e infraestrutura impactados 
para a conservação, industrialização e comercialização do pescado.   

CLÁUSULA 118: A FUNDAÇÃO deverá prestar assistência técnica aos pescadores impactados 
pelo EVENTO e às suas respectivas cooperativas e associações, de modo a viabilizar a retomada 
de suas atividades, bem como ajuda financeira aos pescadores impactados, no montante definido 
pelo Programa de Auxílio Financeiro aos IMPACTADOS até a condição de pesca ser equivalente 
à SITUAÇÃO ANTERIOR.   

PARÁGRAFO ÚNICO: A assistência técnica deverá ser realizada nos termos do Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER, de acordo com orientações do 
PODER PÚBLICO, sendo custeada pela FUNDAÇÃO.   

CLÁUSULA 119: Sempre que, em virtude do EVENTO, a retomada da atividade de pesca não for 
possível, deverão ser ofertados cursos de qualificação profissional em outras atividades, 
prestando assistência técnica nos termos da PNATER, quando cabível, com o objetivo de 
identificar e viabilizar a realocação em nova atividade econômica ou produtiva, sem prejuízo do 
pagamento do Auxílio Financeiro previsto na CLÁUSULA 118 até a condição de pesca ser 
equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR ou até que sejam estabelecidas as condições para 
realocação profissional, o que ocorrer primeiro, assegurada a conclusão da oferta dos cursos de 
qualificação em andamento no âmbito deste PROGRAMA.   

CLÁUSULA 120: As obrigações relacionadas à qualificação e assistência técnicas devem ser 
mantidas por 24 (vinte e quatro meses).   

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso esta necessidade 
seja fundamentadamente justificada.   

CLÁUSULA 121: O presente programa também se aplica aos areeiros IMPACTADOS, desde que 
legalmente autorizados para a atividade.   

CLÁUSULA 122: Será elaborado e implementado um plano de recuperação da pesca na ÁREA 
DE ABRANGÊNCIA, e, em caso de identificação de impactos decorrentes do EVENTO, plano de 
recuperação de atividades de aquicultura impactadas, o qual deverá ser articulado com os estudos 
ambientais.   

CLÁUSULA 123: Deverão ser previstas medidas emergenciais para a readequação ou adaptação 
das formas de trabalho e geração de renda diretamente relacionadas ao rio, notadamente relativas 
aos pescadores e aos areeiros, podendo ser planejadas e fomentadas alternativas de negócios 
coletivos sociais. 

O documento de Definição do Programa (maio/2022), elaborado e protocolado pela Fundação Renova em maio 
de 2022, até a finalização da fase de entendimento realizada pela EY em janeiro de 2023 ainda não havia sido 
aprovado pela Câmara Técnica de Economia e Inovação (CT-EI) e pelo CIF. De acordo com o documento, o 
Programa possui como objetivo1:  

Possibilitar as condições para retomada econômica das atividades aquícolas e pesqueiras 
conforme anterior ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades 
pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação. (Documento de 

Definição do Programa, 2022, p. 4). 

Considerando a definição de Eixos Prioritários pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado 
de Minas Gerais (SJMG), de acordo com a Fundação Renova, parte das atividades desenvolvidas no âmbito do 
Programa foram paralisadas, devido as ações de judicialização no Eixo Prioritário n° 12 - Proibição da Pesca na 
Bacia do Rio Doce e Eixo Prioritário n° 6 - Medição de Performance e Acompanhamento, que impactou 

 

1 Ressalta-se que a responsabilidade pela execução das atividades do Programa descritas no documento é de responsabilidade da Fundação 
Renova. 
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respectivamente o PG016 no âmbito das cláusulas 117 e 122 do Termo de Transação e de Ajustamento de 
Conduta (TTAC).  

O Eixo Prioritário n° 6 apresenta discussões acerca da segurança alimentar do pescado, e diante da 
imprevisibilidade do mesmo, o Ministério Público Federal (MPF) e a Advocacia Geral da União (AGU), formularam 
quesitos relacionados à Portaria n° 40 de 11 de maio de 2017 do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e a 
Fundação Renova aguarda pela conclusão dos resultados e dados técnicos do trabalho que vem sendo realizado 
pela perícia, com previsão de conclusão para final de 2023. Segundo a Fundação Renova, nesse sentido não há, 
por ora, ações ou atividades a serem realizadas pelo Programa relacionadas ao estímulo, e ao consumo do 
pescado, sendo necessário aguardar o resultado da perícia judicial.  

Cabe salientar, ainda, que a Portaria n° 40 de 11 de maio de 2017 do IEF também se relaciona ao eixo Prioritário 
nº 12, uma vez que trata sobre a proibição da pesca. No âmbito deste eixo Prioritário, também há perícia judicial 
em andamento, com conclusão prevista para 2024. Como consequência, as atividades da Fundação Renova 
visando a “recomposição das áreas produtivas e das condições para produção dos pescadores”, em atendimento 
à cláusula 117 do TTAC, estão paralisadas.  

Diante do que foi citado, a EY ressalta a limitação de escopo e do acesso às informações e confirmação dos itens 
afetados pela decisão judicial, considerando informações disponibilizadas pela Fundação Renova. 

Conforme informações da equipe do PG016, também se encontram paralisadas as ações relativas ao fomento 
para fortalecimento de grupos produtivos e estruturação de alternativas, que visa atender às cláusulas 117, 118, 
119, 120 e 123 do TTAC. As atividades desta frente de trabalho foram interrompidas a partir da emissão da 
Deliberação CIF nº 542, de 21 de outubro de 2021, que determinou a suspensão do “1º EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAÇÃO RENOVA: SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APOIO A GRUPOS 
PRODUTIVOS NA PESCA E AQUICULTURA” lançado pela Fundação Renova em 2 de agosto de 2021 para 
selecionar e apoiar projetos que busquem estimular o desenvolvimento de grupos produtivos ligados à pesca e 
aquicultura. O cumprimento da referida Deliberação foi verificado pela EY e reportada no Relatório de 
Acompanhamento do Programa - ciclo 02. 

Destaca-se que as ações de Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo foram consideradas 
como encerradas, em janeiro de 2022, pela Fundação Renova, sendo as atividades executadas nesse âmbito e 
os termos de encerramentos contratuais verificados no ciclo 02 de acompanhamento do Programa, conforme 
reportado pela EY no Relatório de Acompanhamento do Programa - Ciclo 02. 

Em resumo, em Minas Gerais os trabalhos foram realizados pela PLAN Soluções e as associações participantes 
foram Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (ASPIPEC) e a Associação de Pescadores do Rio 
Doce (ASPIDOCE). No Espírito Santo (ES), a prestadora foi a DVF Consultoria e Educação Empresarial e 
participaram a Associação dos Piscicultores do Guaxe (APIGUA) e a Associação dos Pescadores e Assemelhados 
de Povoação (APAP). As associações APIAGUA e ASPIPEC formalizaram pedido de suspensão dos trabalhos. 
Para as demais associações houve geração de plano de negócio. Ademais, emitiu-se relatório final para ambos 
os contratos, com apresentação para as comunidades e durante as reuniões da CT-EI, mas sem protocolo destes 
relatórios junto ao CIF. Segundo a Fundação Renova foi feito apenas envio mensal dos relatórios de atividades 
dos Programas, pela PMO da Fundação Renova às Câmaras Técnicas. 

Em janeiro de 2022 foram assinados os termos de encerramento contratual com ambas as empresas contratadas 
para realização das atividades junto às associações de MG e do ES, dando-se quitação mútua. Isto posto, a 
Fundação Renova considera que as ações desta frente de trabalho já foram executadas, não existindo, 
atualmente, atividades em andamento neste âmbito. 

Referente ao público-alvo, foram considerados elegíveis para o Programa os pescadores e aquicultores 
regularizados que apresentam características de atividade produtiva e comercialização, conforme o Documento 
de Definição (maio/2022), cadastrados pelo Programa de Cadastro dos Impactados (PG001), porém, de acordo 
com a equipe responsável pelo PG016, até a data de realização das reuniões de entendimento, o contato com os 
atingidos ainda não tinha sido iniciado, uma vez que, estavam aguardando a aprovação do documento de 
Definição do Programa (maio/2022). 

Vale ressaltar que, até a finalização da etapa de entendimento realizado pela EY em janeiro de 2023, ainda não 
havia aprovação do referido documento pela Câmera Técnica de Economia e Inovação (CT-EI) e Comitê 
Interfederativo (CIF). Contudo, cabe destacar que, no Ofício FR.2022.0784, que encaminhou a versão mais 
recente do documento de Definição do PG016, a Fundação Renova informa que tal versão protocolada é 
preliminar e que posteriormente, seria protocolada nova versão do documento. 
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Assim sendo, o Documento de Definição (maio/2022) não será objeto de avaliação no presente ciclo e a verificação 
será embasada nas cláusulas do TTAC, Notas Técnicas da CT-EI e Deliberações emitidas pelo CIF referentes ao 
Programa.  

Por fim, no “Relatório de Acompanhamento do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 
(PG016) – Ciclo 02”, emitido pela EY em 01 de junho de 2022, foram identificados 5 Pontos de Auditoria, os quais 
serão objeto de avaliação pela EY neste ciclo. 

Considerando as informações obtidas pela EY e expostas acima, nos capítulos seguintes, serão apresentados os 
procedimentos de verificação previstos para o ciclo 03 de acompanhamento do PG016. 
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3. Procedimentos de Avaliação de Projetos e Processos do 
Programa 

 

Em consulta ao documento de Definição do Programa (maio/2022) e reuniões de entendimento, realizadas com a 
equipe do PG016, foram identificados dois eixos e dois projetos anexos assim como seus respectivos objetivos, 
conforme segue: 

Tabela 1 – Eixos, Processos e Projetos do PG016 

Eixo/Projeto Objetivo Processos 
Referências – 
Cláusulas do 

TTAC/Deliberações 

Eixo 1: Processos 
para contribuir com 

a superação das 

limitações e 
restrições ao 

exercício da pesca 

e atividades 
aquícolas 

Articular e alinhar as instituições públicas, 

stakeholders e lideranças da pesca quanto às 
condições já existentes para a retomada das 
atividades nos termos da recuperação das 

condições ambientais; Desenvolver um plano de 
recuperação da pesca e aquicultura na área de 
abrangência; Apoiar a participação de atingidos(as) 

em programas de monitoramento e outras ações de 
reparação ambiental da Fundação Renova; Apoiar e 
potencializar a execução das ações de reparação. 

Avaliação Integrada dos Estudos Cláusula 122 

Articulação Junto aos Órgãos 

Públicos e Comunidades 
Cláusula 117 

Caracterização Socioeconômica da 
Pesca e Aquicultura e 

Monitoramento Pesqueiro 

Cláusula 122 

Plano de Recuperação da Pesca e 

Aquicultura 
Cláusula 122 

Eixo 2: Processos 
de estruturação 

produtiva e 
alternativas de 

produção e geração 

de renda 

Estimular estratégias sustentáveis para retomada da 
pesca e aquicultura, respeitando as limitações e 
restrições ao exercício da pesca e atividades 

aquícolas; Proporcionar condições para retomada 
das atividades aquícolas e pesqueiras, visando 
geração de renda; Apoiar o desenvolvimento das 

cadeias produtivas da pesca e da aquicultura; 
Ofertar assessoria e assistência técnica e extensão 
rural com enfoque a pesca e aquicultura aos moldes 

da PNATER; Fornecer assessoria técnica em 
alternativas produtivas aos pescadores e 
aquicultores, até o restabelecimento das condições 

equivalentes para desempenho das atividades 
pesqueiras; Desenvolver ações de retomada das 
iniciativas de Piscicultura / Aquicultura na área de 

abrangência socioeconômica, bem como encontrar 
caminhos para instalação de novos 
empreendimentos de acordo com sua viabilidade, 

tendo os(as) impactados(as) como protagonistas, 
com autossuficiência e sustentabilidade. 

Fomento e Fortalecimento do 

Associativismo e Cooperativismo 
Cláusulas 119 e 123 

Assessoria, Assistência Técnica e 
Extensão – MG e ES 

Cláusulas 118, 119 e 
120 

Identificação de grupos produtivos 
e seu posicionamento para engajar 
e promover a retomada da pesca 

Cláusula 117 

Mapeamento das potencialidades 

econômicas na pesca e aquicultura 

Cláusulas 117, 119 e 

122 

Ações de fomento para 
fortalecimento de grupos produtivos 

e estruturação de alternativas 

Cláusulas 117, 118, 

119, 120 e 123 

Projeto Cultivando 
para Pescar 

Gerar renda, proporcionar alternativa produtiva, 
qualificação profissional e segurança alimentar aos 

pescadores(as) profissionais impactados(as) pelo 
rompimento da barragem de Fundão, através da 
produção de peixes (tilápias) combinado com a 

produção de hortaliças em sistemas de aquaponia.. 

N/A 
Deliberação CIF n° 
121 e Deliberação 

CIF n° 147 

Projeto Torneio da 

Pesca 

Ofertar cursos de capacitação de condução de 
turismo de pesca para todos os municípios 

abrangidos pelo PG016. 

N/A Cláusula 119 

 

Na Tabela 2 abaixo, são listados os procedimentos planejados pela EY para acompanhamento dos projetos e 
processos do PG016. Adicionalmente, serão executados procedimentos para verificação das manifestações 
registradas no Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) e direcionadas ao PG016, bem como de evidências do 
endereçamento, pela Fundação Renova, dos Pontos de Auditoria identificados pela EY nos ciclos de 
acompanhamento anteriores. Nos tópicos seguintes, será apresentada a descrição de cada procedimento, 
incluindo os objetivos e critérios de seleção de amostra a serem adotados. 
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Tabela 2 – Procedimentos de verificação planejados 

Nº Título do Procedimento 

1 
Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, da Avaliação Integrada dos Estudos, em atendimento à cláusula 
122 do TTAC 

2 
Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações de Articulação Junto aos Órgãos Públicos e 

Comunidades, em atendimento à cláusula 117 do TTAC 

3 

Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações de Identificação de grupos produtivos e seu 

posicionamento para engajar e promover a retomada da pesca e Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e 
aquicultura, que são realizadas em conjunto, em atendimento às cláusulas 117, 119 e 122 do TTAC 

4 
Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, da Assessoria, Assistência Técnica e Extensão nos estados de 

Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES), em atendimento às cláusulas 118, 119 e 120 do TTAC 

5 
Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura 
e Monitoramento Pesqueiro, em atendimento à cláusula 122 do TTAC 

6 
Verificação de evidências da execução do Projeto Cultivando para Pescar, aprovado pela Deliberação n° 121 de 24 de outubro de 
2017 

7 
Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, do Projeto “Torneio da Pesca” em atendimento à Cláusula 119 do 

TTAC. 

8 
Verificação de evidências da suspensão, pela Fundação Renova, do “Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 
4200064227”, conforme Deliberação CIF n° 518, emitida em 23 de julho de 2021 

9 
Verificação de evidências do endereçamento, pela Fundação Renova, dos Pontos de Auditoria identificados pela EY no ciclo 02 de 
acompanhamento do PG016 

10 
Verificação do tempo despendido para retorno às manifestações registradas no Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) e 

direcionadas ao PG016 

 

Destaca-se que, até a data da elaboração do presente documento, os indicadores do PG016 elaborados pela 
Fundação Renova não haviam sido aprovados pela CT-EI e pelo CIF, portanto, serão verificados em um próximo 
ciclo de acompanhamento, quando aprovados. 

Caso a EY entenda ser necessário, poderão ser realizados procedimentos adicionais durante o ciclo de 
acompanhamento, para que seja obtida suficiência necessária para fundamentar o Relatório de Acompanhamento 
do Programa a ser emitido, sem que isso esteja condicionado à aprovação prévia pela Fundação Renova, CT-EI 
e CIF. 

3.1 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, da Avaliação Integrada dos Estudos, 
em atendimento à cláusula 122 do TTAC 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações 
relacionadas à Avaliação Integrada dos Estudos, em atendimento à cláusula 122 do TTAC.  

Detalhamento dos procedimentos: Verificação de evidências do contrato firmado entre a Fundação 
Renova e o Instituto EKOS Brasil e da execução das ações relacionadas ao "Painel de Especialistas da 
Pesca". 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas ao contrato 
firmado entre a Fundação Renova e o Instituto EKOS Brasil e à execução das ações relacionadas ao "Painel 
de Especialistas da Pesca". 

 

3.2 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações de Articulação Junto aos 
Órgãos Públicos e Comunidades, em atendimento à cláusula 117 do TTAC 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações de 
Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades, em atendimento à cláusula 117 do TTAC. 

Detalhamento dos procedimentos: Verificação de evidências da execução das ações de devolutivas nos 
municípios de Governador Valadares, Ipatinga e Rio Casca, conforme mapeado pela EY durante a etapa 
de entendimento do Programa junto à Fundação Renova.  
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Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova relacionadas à execução 
das ações de devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga e Rio Casca. 

 
3.3 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações de Identificação de grupos 

produtivos e seu posicionamento para engajar e promover a retomada da pesca e Mapeamento das 
potencialidades econômicas na pesca e aquicultura, que são realizadas em conjunto, em 
atendimento às cláusulas 117, 119 e 122 do TTAC e ao item 5 da Deliberação nº 480 de 04 de fevereiro 
de 2021 

 
Objetivo do procedimento: Verificar de evidências da execução das ações de Identificação de grupos 
produtivos e seu posicionamento para engajar e promover a retomada da pesca e Mapeamento das 
potencialidades econômicas na pesca e aquicultura, que são realizadas em conjunto, em atendimento às 
cláusulas 117, 119 e 122 do TTAC e do atendimento ao item 5 da Deliberação n° 480 de 04 de fevereiro de 
2021.  

Detalhamento dos procedimentos: Os seguintes procedimentos serão realizados pela EY: 

a) Verificação de evidências da elaboração e emissão dos 5 relatórios e 42 books, pela Fundação 
Renova, nos termos dos processos de Identificação de grupos produtivos e seu posicionamento para 
engajar e promover a retomada da pesca e de Mapeamento das potencialidades econômicas na 
pesca e aquicultura, conforme mapeado pela EY durante etapa de entendimento do Programa. 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas à 
elaboração e emissão dos 42 books e 5 relatórios das ações de Identificação de grupos produtivos e 
seu posicionamento para engajar e promover a retomada da pesca e Mapeamento das 
potencialidades econômicas na pesca e aquicultura. 

b) Verificação de evidências do atendimento, pela Fundação Renova, do item 5 da Deliberação n° 480, 
emitida pelo CIF em 04 de fevereiro de 2021, que determina as condições para a entrada nos 
territórios pela empresa contratada pela Fundação Renova. 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas ao 
atendimento do item 5 da Deliberação n° 480 de 04 de fevereiro de 2021. 

 
 

3.4 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, da Assessoria, Assistência Técnica 
e Extensão nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES), em atendimento às cláusulas 
118, 119 e 120 do TTAC 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da execução, pela Fundação Renova, da Assessoria, 
Assistência Técnica e Extensão nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES), em atendimento 
às cláusulas 118, 119 e 120 do TTAC. 

Detalhamento dos procedimentos: Verificação de evidências do protocolo realizado pela Fundação 
Renova junto à CT-EI, do escopo e do plano de trabalho relacionados ao acompanhamento técnico do 
trabalho dos pescadores e aquicultores e, caso aplicável, verificação das evidências que demonstrem as 
ações executadas pela Fundação Renova. 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas ao protocolo 
do escopo e do plano de trabalho na CT-EI e, caso aplicável, da execução das ações de Assessoria, 
Assistência Técnica e Extensão nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES). 
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3.5 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações no âmbito da 
Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro, em 
atendimento à cláusula 122 do TTAC 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da execução das etapas de coleta de dados primários e 
secundários referente às ações de Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e 
Monitoramento Pesqueiro, em atendimento à cláusula 122 do TTAC. 

Detalhamento dos procedimentos: Os seguintes procedimentos serão realizados pela EY: 

a) Verificação de evidências que demonstrem a emissão, pela Fundação Renova, do Relatório "Estado 
do Conhecimento da Atividade Pesqueira" referente à etapa de coleta de dados secundários 
relacionados à Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro, 
bem como do protocolo deste na CT-EI e no CIF. 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova relacionadas à 
elaboração e emissão do Relatório "Análise integrada" referente à etapa de coleta de dados 
secundários relacionados à Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento 
Pesqueiro, bem como 100% das evidências de protocolo do Relatório na CT-EI e no CIF.  

b) Verificação de evidências da parceria firmada entre a Fundação Renova, o Instituto de Pesca (IP) e a 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e da execução da etapa de coleta de dados primários 
relacionados à Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas à 
parceria firmada entre a Fundação Renova, o IP e a UFES e da execução da etapa de coleta de dados 
primários relacionados à Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento 
Pesqueiro 

 

3.6 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, do Projeto Cultivando para Pescar, 
aprovado pela Deliberação n° 121 de 24 de outubro de 2017 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da execução, pela Fundação Renova, do Projeto 
Cultivando para Pescar em conformidade com as diretrizes apresentadas no "Plano de Trabalho - 
Aquaponia" aprovado pela Deliberação n° 147 de 29 de janeiro de 2018. 

Detalhamento dos procedimentos: Verificação de evidências que demonstrem a execução do Projeto 
Cultivando para Pescar, aprovado pela Deliberação n° 121, conforme “Plano de Trabalho - Aquaponia” 
aprovado pela Deliberação n° 147.  

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas à execução 
do Projeto Cultivando para Pescar. 

 

3.7 Verificação de evidências da execução, pela Fundação Renova, do Projeto “Torneio da Pesca” em 
atendimento à Cláusula 119 do TTAC 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da execução, pela Fundação Renova, das ações do 
Projeto “Torneio da Pesca”, de forma a possibilitar qualificação profissional em atividades que não a pesca, 
nos termos da cláusula 119 do TTAC. 

Detalhamento dos procedimentos: Verificação de evidências que demonstrem a execução do projeto 
"Torneio da Pesca", pela Fundação Renova.  

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas à execução 
do projeto "Torneio da Pesca". 
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3.8 Verificação de evidências da suspensão, pela Fundação Renova, do "Edital de Chamamento Público 
Fundação Renova n° 4200064227", conforme Deliberação CIF n° 518, emitida em 23 de julho de 2021 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências da suspensão, pela Fundação Renova, do "Edital de 
Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227", conforme Deliberação n° 518, emitida em 23 de 
julho de 2021 pelo CIF. 

Detalhamento dos procedimentos: Verificação das evidências da suspensão, pela Fundação Renova, do 
edital "Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227", conforme determinado no item 1 
da Deliberação n° 518, emitida em 23 de julho de 2021 pelo CIF. 

Critério amostral: 100% das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, relacionadas à 
suspensão do edital "Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227" pela Fundação 
Renova.  

3.9 Verificação da documentação suporte que evidencie o endereçamento, pela Fundação Renova, dos 
Pontos de Auditoria apresentados pela EY no Relatório de Acompanhamento do PG016 – Ciclo 02 

Objetivo do procedimento: Verificar evidências das ações realizadas pela Fundação Renova para 
endereçamento dos Pontos de Auditoria apresentados pela EY no Relatório de Acompanhamento do 
Programa – Ciclo 02, emitido em 01 de junho de 2022, visando a resolução destes. 

Detalhamento dos procedimentos: Por meio de inspeção documental, verificar evidências das ações 
tomadas pela Fundação Renova para endereçar os Pontos de Auditoria PG016.005, PG016.009, 
PG016.011, PG16.013 e PG016.016, apresentados pela EY no Relatório de Acompanhamento do Programa 
– Ciclo 02. 

Critério amostral: 100% da documentação suporte, disponibilizada pela Fundação Renova, pertinente ao 
endereçamento dos Pontos de Auditoria mencionados anteriormente. 

 

3.10 Verificação do tempo despendido para retorno às manifestações registradas no Sistema de Gestão 
de Stakeholders (SGS) e direcionadas ao PG016  

Objetivo do procedimento: Verificar o tempo despendido pela Fundação Renova para retorno às 
manifestações registradas no SGS e direcionadas ao PG016, conforme determinado pela Deliberação nº 
105, emitida pelo CIF em 14 de setembro de 2017. 

Detalhamento do procedimento: A partir das manifestações respondidas e em tratamento, registradas no 
SGS até 31 de dezembro de 20222 e direcionadas ao PG016, verificar o cumprimento do prazo de 20 dias 
para resposta à manifestação, a contar da data do registro, de acordo com a Deliberação CIF nº 105. 

Critério amostral: 100% das manifestações direcionadas ao PG016 do sistema SGS.  

 

2 A extração mais recente da base de manifestações do SGS feita pela EY ocorreu em 27 de janeiro de 2023 e considerou como data de corte 
o dia 31 de dezembro de 2022. 
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4. Considerações sobre os resultados 

Os resultados obtidos pela EY a partir da execução dos procedimentos aqui descritos serão apresentados em um 
outro documento, denominado Relatório de Acompanhamento do Programa. A EY compartilhará a versão 
preliminar do Relatório com a Fundação Renova via e-mail, a qual deverá encaminhar seus comentários e os 
Planos de Ação relacionados às eventuais deficiências e fragilidades identificadas como resultado da execução 
dos procedimentos, junto do prazo e do responsável pela implementação destes. Em seguida, esse detalhamento 
será incluído pela EY na versão final do Relatório a ser emitida e encaminhada ao CIF, CT-EI e Fundação Renova. 
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