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1. Limitacoes e Premissas

A EY foi contratada com o objetivo de acompanhar as atividades da Fundagao Renova no ambito dos Programas
e seus desdobramentos previstos no Termo de Transac&o de Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado no dia 02
de marco de 2016, considerando o disposto nas clausulas 198 a 202, ressalvando o item IV da clausula 200, que
prevé a auditoria da contabilidade de cada um dos Programas, este fora do escopo da EY. Adicionalmente, em 25
de junho de 2018, foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC Governanga”), o qual dispde, na clausula
Quinquagésima Terceira as obrigagbes da auditoria independente, ndo cabendo a EY realizar avaliagbes da
contabilidade da Fundacao Renova.

Os procedimentos aplicados consideraram as premissas estabelecidas no Procedimento Operacional Padréao
(POP), que foi aprovado pelo CIF em 24 de novembro de 2016, através da Deliberagao CIF n°® 38. Em setembro
de 2022, a EY emitiu a versao 7 do documento, por meio do oficio 68/2022/EY direcionado ao CIF, em que foram
atualizadas questdes relacionadas a Avaliagdo do Cumprimento de Clausulas, Metodologia Amostral e outros
aspectos relevantes.

Em dezembro de 2021, o CIF emitiu a Deliberagdo n° 556, a qual aprova o fluxo para avaliagdo do cumprimento
de clausulas do TTAC. Além disso, tal deliberagdo estabelece periodicidade para envio ao CIF do status e
planejamento dos trabalhos da EY, bem como aprova o modelo de sumario executivo dos relatorios de Programas,
emitidos pela EY.

O presente documento foi criado com finalidade especifica e para uso em férum restrito, ndo devendo ser utilizado
para qualquer outro fim ou distribuido a terceiros que ndo tenham assumido a responsabilidade pela suficiéncia
das informacdes neste contidas, ou que nao tenham concordado com os procedimentos descritos no POP. Para a
sua elaboragéo, foram consideradas limitacbes existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste
documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que nao detenham o conhecimento do contexto do
trabalho pode resultar na interpretagao equivocada dos fatos e eventualmente na adogédo de medidas que venham
a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou as informacgdes que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver
outras informagdes que ndo chegaram ao conhecimento da EY e que eventualmente poderiam vir a alterar o
resultado final do trabalho. Caso novas informacdes sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realizagdo do
trabalho sejam aprovadas, as informagdes contidas neste documento poderdo vir a ser alteradas a qualquer
momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Em nenhuma hipotese as informagbes contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusées
definitivas, bem como para litigio, discussdes juridicas ou qualquer outro fim diferente do seu propdsito
estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgacéo das informacgdes contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente podera ser
realizada desde que haja consentimento prévio pela EY, que a sua publicagdo englobe a integralidade das
informagdes contidas neste relatério, e somente apds a emissdo da versao final do documento pela EY, sendo
vedada a sua distribuicdo parcial.



2. Detalhamento dos Procedimentos

Conforme previsto na clausula 192 do TTAC, assinado em 02 de margo de 2016, devera ser emitido pela Fundagao
Renova, até o dia 20 de janeiro de cada ano, um relatério anual contemplando o andamento de todos os
Programas, o qual sera submetido a validagéo pela Auditoria Independente.

Dentre as atribuigdes, a EY emite relatérios de acompanhamento dos Programas previstos no TTAC! contendo
resultados de procedimentos especificos elaborados com base nos projetos e processos identificados nos
respectivos documentos de Definigdo de Programa aprovados, entendimentos realizados junto as equipes de cada
um dos Programas e ag¢des executadas e reportadas pela Fundagdo Renova.

No intuito de n&o sobrepor os papéis previstos no TTAC para a Auditoria Externa Independente, no ambito da
avaliagcao do conteudo do Relatério Anual foram selecionados pela EY itens para verificagédo, sejam indicadores e
agbes nas quais ainda nao perfazem os Relatérios de Acompanhamento dos Programas ou que, sejam novos
dados reportados pela Fundagédo Renova.

Nesse sentido, os resultados apresentados nesse documento contemplam procedimentos realizados com o
objetivo de verificar a existéncia de evidéncias e/ou controles auxiliares que suportam os dados apresentados no
Relatério Anual de Atividades de 2022, emitido pela Fundacdo Renova no dia 20 de janeiro de 2023, no qual
consistiu na aplicagdo dos seguintes procedimentos:

o Verificagéo qualitativa: identificagao de inconsisténcias nas informagdes apresentadas no Relatério Anual
de Atividades de 2022;

o Verificacdo quantitativa: confronto entre as informagdes apresentadas no Relatério Anual de Atividades de
2022 e as evidéncias disponibilizadas pela Fundagdo Renova.

Diante do exposto, destaca-se que os resultados obtidos pela EY na verificagdo quantitativa, apresentados neste
relatério, baseiam-se na verificagdo de evidéncias documentais que corroboram os dados reportados pela
Fundacao Renova.

Cumpre ressaltar que nao foi objeto do escopo de trabalho da EY a realizagdo de procedimentos especificos
destinados a verificagdo da integridade, validade e/ou autenticidade da documentacdo, e das informacdes
fornecidas pela Fundagdo Renova. Adicionalmente, a EY né&o realizou nenhum procedimento com o objetivo de
detectar fraudes, sendo que a responsabilidade pela integridade e exatidao das informacgdes disponibilizadas é
exclusiva da Fundacado Renova.

Os resultados apresentados neste documento se referem somente aos procedimentos aqui descritos e realizados
com base nos documentos e informagdes encaminhados pela Fundagao Renova até a conclusao deste relatério.
A execugao de outros procedimentos ou atualizagdo dos documentos encaminhados podem implicar resultados
distintos daqueles demonstrados neste relatério.

E importante salientar que foi identificado pela EY um impedimento em relagdo ao objeto deste trabalho devido a
auséncia de formalizagdo de um modelo (conteido minimo) do Relatério Anual de Atividades, pela Fundagao
Renova e aprovado pelo CIF, para que a EY possa realizar a verificacdo do formato do documento, conforme
previsto na clausula 200 do TTAC, no qual dispde que a Auditoria Independente deve: “analisar e validar o formato
dos relatérios mensais e anuais e auditar a exatidao do contetido do relatério anual’. Este impedimento foi descrito
no Relatério de avaliagdo do conteudo do Relatdrio Anual de Atividades apresentado pela Fundagao Renova para
0 ano de 2021, emitido pela EY em 23 de junho de 2022, além de registrado através do oficio n°® 61/2021/EY,
emitido em 17 de dezembro de 2021, e encaminhados ao CIF, ao Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) e a

! Com excegéo dos Programas PG022 e PG041, que se referem ao Gerenciamento dos Programas Socioecondmicos e ao Gerenciamento dos
Programas Socioambientais, respectivamente, e até a emisséo deste relatério, ambos os Programas nao possuiam documento de Definig&o.
E, do Programa de Gestdo de Riscos Ambientais na AREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (PG037) e do Programa de Sistema de
Contencédo de Rejeitos (PG024) que tiveram os seus encerramentos aprovados pelo CIF por meio das Deliberagdes CIF n°® 243 e n° 555,
respectivamente.



Governanca da Fundacao Renova e que até a finalizagdo dos procedimentos descritos neste relatério, nao havia
sido respondido pelo CIF e Fundagao Renova.

Por fim, ressalta-se que a definigdo do formato do Relatério Anual de Atividades, bem como da avaliagao de quais
informagdes devem estar contidas no referido relatério ndo é de responsabilidade da EY.



3. Resultado dos Procedimentos

A partir da execugao dos procedimentos descritos no item anterior, os seguintes resultados foram obtidos pela EY.
Os resultados, em versao preliminar, foram apresentados a Fundagdo Renova em reunibes realizadas no intervalo
compreendido entre os dias 03 de maio e 12 de junho de 2023.

3.1. Identificacdo de inconsisténcias nas informacoes apresentadas no Relatério Anual de
Atividades de 2022

Apbs obtengdo do Relatério Anual de Atividades de 2022 emitido pela Fundagdo Renova em janeiro de 2023, a EY
realizou leitura detalhada do documento e foram identificadas inconsisténcias em informagdes e dados reportados
apresentadas na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Inconsisténcias identificadas no Relatério Anual de Atividades de 2022

Programa | Indexacéo Item selecionado Descricdo da inconsisténcia

()]

10

PGO001

PG002

PG003

Péagina 10

Péagina 11

Péagina 12

Péagina 19

Péagina 20

Péagina 24

Péagina 25

Péagina 26

"Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de
2019 (Universo de 79): 89 pesquisas
realizadas..."

Grafico 2: 102 - Taxa de Atendimento ao
Cadastro Emergencial - Frequéncia Mensal

Gréafico 3: 104 - Taxa de solicitantes de
cadastro ndo localizados - Frequéncia
Mensal

Gréfico 1: 102 - Taxa de atendimento - Dano
Geral - Frequéncia Mensal

Gréfico 2: 104 - Taxa de adeséao - Dano Geral
- Frequéncia Mensal

Gréfico 3:
realizados -
Mensal

106 - Taxa de pagamentos
Dano Geral - Frequéncia

"... (total de 90,000.00 litros) ... (total de
4,171.30 m3) ..."

"Validagdo do Plano Béasico Ambiental
(PBA) Conceitual para Aldeia Trés
Palmeiras.”

01/2022;08/2022;05/2022;01/2022;04/2022.

"As 1348 familias indigenas estdo
distribuidas nas 7 associa¢des conforme
segue: 56 familias da ASSOCIACAO
INDIGENA GUARANI AIG, 278 familias da
ASSOCIAGCAO INDIGENA TUPINIKIN PAU
BRASIL, 164 familias da ASSOCIAGAO
INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJA, 56
familias ASSOCIACAO INDIGENA
TUPINIKIN DE AREAL, 719 familias da
ASSOCIACAO  INDIGENA  TUPINIKIN
AITG, 19 familias da ASSOCIAGAO
TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS
e 57 familias da ASSOCIACAO TUPINIKIN
GUARANY AMARELOS."

O termo "universo” corresponde ao total de 79
pesquisas. Contudo, foi reportado que 89
foram realizadas.

O grafico dois de frequéncia mensal esta
reportando apenas 0s meses de janeiro e
fevereiro de 2022, sem ter nenhuma
observacéo quanto aos demais meses.

A visdo do dado (Meta de 10%) esta
prejudicada.

A visdo do dado (Meta de 80%) esta
prejudicada.

A visdo do dado (Meta de 60%) esta
prejudicada.

A visdo do dado (Meta de 100%) esta
prejudicada.

Dado apresentado fora da formatagéo
constante no restante do documento (o
separador da casa de milhar estd com
virgula).

O dado reportado sobre a Aldeia Trés
Palmeiras estd na sessdo da Aldeia
Tupiniguim-Guarani.

As datas reportadas ndo estdo em ordem
cronoldgica.

Dado divergente no trecho “As 1348 familias
indigenas”, uma vez que a soma das familias
indigenas reportadas resulta em 1.349, ou
seja, é identificada a diferenca de uma familia
do total de 1.348 informado no relatério.
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PGO003

Péagina 27

Péagina 30

Péagina 31

Péagina 32

Péagina 33

Péagina 34

Péagina 35

Péagina 37

Péagina 38

Péagina 39

"Distribuicdo de &agua mineral para a
Comunidade de Comboios - 36.000 litros
distribuidos... (total de 21800 galdes de 20
litros)."

"Distribui¢do de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/01/2022 até 20/02/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 84.000 litros)."

"Distribui¢do de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/02/2022 até 20/03/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 93.000 litros)."

"Distribui¢do de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/03/2022 até 20/04/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 90.000 litros)."

"04/2022 Distribuicdo de sal mineral para
bovinos...para 100 familias de 21/02/2022
até 20/03/2022."

"Distribui¢do de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/04/2022 até 20/05/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 93.000 litros)."

"Distribuicdo de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/05/2022 até 20/06/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 90.000 litros)."

"Distribui¢do de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/06/2022 até 20/07/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 93.000 litros)."

"Distribuicdo de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/08/2022 até 20/09/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 90.000 litros)."

"Distribuicdo de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/09/2022 até 20/10/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 93.000 litros)."

"Distribuicdo de Agua Mineral para os Povos
Indigenas de Resplendor - total de 5 litros
por pessoa por dia (600 pessoas) de
21/10/2022 até 20/11/2022 no total diario de
3000 litros. (total de 90.000 litros)."

Foi reportado que foram distribuidos 36.000
litros de agua mineral “(total de 21800 galdes
de 20 litros)”. Entretanto, 21.800 galdes de 20
litros equivalem a 43.600 litros de agua.

Do dia 21/01/2022 até o dia 20/02/2022
corresponde a 31 dias corridos. De acordo
com o calculo, 3.000L x 31 = 93.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/02/2022 até o dia 20/03/2022
corresponde a 28 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 28 = 84.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/03/2022 até o dia 20/04/2022
corresponde a 31 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 31 = 93.000L,
divergindo do total de litros informado.

Informagbes inconsistentes. O dado foi
apresentado no més de referéncia abril/2022,
porém, a distribuicdo de sal mineral ocorreu
entre fevereiro e margo, conforme identificado
no trecho: "04/2022 Distribui¢éo de sal mineral
para bovinos...para 100 familias de
21/02/2022 até 20/03/2022."

Do dia 21/04/2022 até o dia 20/05/2022
corresponde a 30 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 30 = 90.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/05/2022 até o dia 20/06/2022
corresponde a 31 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 31 = 93.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/06/2022 até o dia 20/07/2022
corresponde a 30 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 30 = 90.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/08/2022 até 20/09/2022
corresponde a 31 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 31 = 93.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/09/2022 até 20/10/2022
corresponde a 30 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 30 = 90.000L,
divergindo do total de litros informado.

Do dia 21/10/2022 até 20/11/2022
corresponde a 31 dias corridos. De acordo
com o célculo, 3.000L x 31 = 93.000L,
divergindo do total de litros informado.
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PG009
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PGO17
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Péagina 59

Péagina 71

Péagina 76

Péagina 83

Péagina 84

Péagina 85

Péagina 133
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Péagina 185
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"12/2022 Finalizado curso de Capacitagao
aos municipios: Cdérrego Novo, Alpercata,
Dionisio, Gov. Vazares...."

"Em 2023 foi realizada a 3% rodada de
Pesquisa..."

Gréfico 9: 110 - Pilar dialogo - Satisfagao
Com o Processo de Construgdo dos
Encaminhamentos Em Dialogos Coletivos -
Frequéncia Mensal

Gréfico 13: Pesquisas de Satisfagdo 0800 -
Q3,Q1 =Sim.

Gréfico 16: Em relacdo as informacgdes
recebidas neste atendimento, vocé ficou?

Gréfico 17: Vocé recebeu a informacao que
solicitou neste atendimento?

"94 edificagBGes adquiridas para familias que
optaram por esta modaldiade de reparagao
do direito a moradia (com Novos Ndcleos);”

Entregas do Ano de 2022

Grafico 1: 101 - Disponibilizacdo de
ferramentas para a Institucionalizacdo do
Turismo no Municipio - Frequéncia Anual.
Indicador finalizado em dezembro de 2021.

Gréfico 3: 104.1 - Indice de conclusdo do
Processo formativo em relagdo ao numero
de selecionados

Entregas do Ano de 2022

"14.11K formularios de coletas de dados
primarios e de desembarque..."

Gréfico 1: 101 - Taxa de reposicdo de
alimentacéo animal - Frequéncia Semestral

Gréafico 4: 104 - Distribuicdo dos
atendimentos do Eixo 2 - Financiamento nos
territérios

"10.504 vagas foram abertas nos cursos de
gualificacdo  on-line  ofertadas  pela
Fundacdo Renova, 7.332 pessoas
matriculadas, 1.566 concluintes, 1.218
reprovadas e 2.607 evadidos. Atividades
dos cursos on-line foram encerradas em
27/08/2021."

"Ao total foram ofertadas 20 vagas e tivemos
21 alunos matriculados."

"Realizada a contratacdo de 201 pessoas
pelos fornecedores da Fundacdo Renova,
sendo 127 contratagbes locais e 73
contrata¢6es néo locais.”

Cidade "Gov. Vazares" com escrita incorreta.

Dado referente ao ano de 2023 reportado no
Relatério Anual de 2022.

E reportado no grafico dados de uma
frequéncia trimestral, porém foi informado
"Mensal".

O dado ndo apresenta o percentual (%) da
categoria "péssimo".

O dado ndo apresenta o percentual (%) da
categoria "insatisfeito".

O somatorio dos dados excede 100% (101%).

Erro de grafia no trecho: "94 edificacGes
adquiridas para familias que optaram por esta
modaldiade de reparagédo do direito a moradia
(com Novos Nducleos);". Ressalta-se que a
grafia correta da palavra seria "modalidade”.

Sao reportados dados de entregas referentes
aos anos de 2020 e 2021.

Indicador de 2021 reportado no Relatério
Anual de Atividades referente ao ano de 2022.

Indicador de 2021 reportado no Relatério
Anual de Atividades referente ao ano de 2022.

Os meses estdo escritos na lingua inglesa.

Unidade de medida para o dado "14.11k"
diverge das demais  situacdes de
padronizagdo utilizadas no restante do
documento.

A cor do indice
visibilidade do dado.

"191,00%" prejudica a

A visdo do dado (Meta de 90%) esta
prejudicada.

Dado referente ao ano de 2021 reportado no
Relatério Anual referente a 2022.

Houve mais matriculas do que vagas
ofertadas.

A soma das contratagdes locais e ndo locais
resulta em 200, divergindo, portanto, do total
reportado de 201.
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"Realizada a contratagdo de 428
pessoas...Dessas 201 contratagBes, 341
profissionais sao de Minas Gerais..."

Gréfico 8: Ic - Valor total de recursos
aplicados em compras de materiais,
realizadas pela Fundacdo Renova os
estados de MG e ES - Frequéncia
Semestral.

“R$ 272423 pagos de PSA aos produtores
rurais.”

"*A CTECLET enviara nota técnica ao CIF
solicitando a retirada do 107 da lista de
indicadores de monitoramento do PG11,
conforme oficio FR.2023. 0047"

Coluna "Resultado”

Coluna "Resultado”

Grafico 3: 104 - Percentual de cumprimento
da implantagcdo de medidas de incremento
da estrutura de apoio das defesas civis

Gréfico 1: 101 - Acessos das cidades
prioritarias ao site

Grafico 2: 102 - Visualizag6es de paginas de
servico

Gréfico 4: 104 - Alcance Organico Linkedin

Gréafico 1: 101 - Aderéncia ao plano de
coletas e analises laboratoriais

Gréafico 2: 102 - Disponibilizacdo dos dados
guantitativos do  monitoramento  das
estagdes automaticas

Gréfico 3: 103 - Disponibilizacdo dos dados
gualitativos do monitoramento das esta¢des
automaticas

de dados
amostras

Gréfico 4: 104 - Percentual
validados em funcdo de
analisadas passiveis de validacédo

Gréfico 5: Disponibilizacdo dos dados
gerados pelo PMQQS no portal
www.monitoramentoriodoce.org

"598 iméveis rurais elegiveis ao Fomento do
CAR. Deste total, 63 (10,5%) imoéveis
declinaram e 534 (89,3%) aderiram a
proposta do Programa por meio da
assinatura..."

Gréafico 1: 101 - % de ressarcimento aos
compromitentes

Grafico 2: 102 - % de ressarcimento as
prefeituras

A soma das contratagdes locais e ndo locais
resulta em 428, divergindo, portanto, do total
reportado de 201.

O gréfico esta duplicado, ele é apresentado
anteriormente na pagina 255 sem a referéncia
da sua respectiva meta.

Valor apresentado sem a formatacdo
correspondente a este tipo de dado.

O tamanho da fonte utilizada dificulta a
visualizacéo do dado.

Numeros apresentados sem a formatagdo
correspondente a este tipo de dado (valores
em R$).

Numeros apresentados sem a formatagdo
correspondente a este tipo de dado (valores
em R$).

Dado referente ao ano de 2021 reportado no
Relatério Anual referente a 2022.

A visdo do dado (Meta de 15.000) esta
prejudicada.

A visdo do dado (Meta de 20.000) esta
prejudicada.

A visdo do dado (Meta de 30.000) esta
prejudicada.

A visdo do
prejudicada.

dado (Meta de 90%) esta

A visdo do dado

prejudicada.

(Meta de 90%) esta

A visdo do dado

prejudicada.

(Meta de 80%) esta

A visdo do dado

prejudicada.

(Meta de 90%) esta

A visdo do dado

prejudicada.

(Meta de 95%) esta

A soma dos imoéveis resulta em 597,
divergindo do valor 598 reportado.

Indicador de 2021 reportado no Relatério
Anual referente a 2022.

Indicador de 2021 reportado no Relatério
Anual referente & 2022.
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Conforme apresentado na Tabela 1, foram identificadas pela EY, na leitura do Relatério Anual de Atividades de
2022, 56 inconsisténcias nos dados e informagdes reportadas no ambito dos Programas. Ressalta-se que os itens
identificados podem nao representar a totalidade de inconsisténcias existentes no referido documento.

Diante do exposto, a EY recomenda que a Fundagado Renova revise as inconsisténcias apresentadas no Relatério
Anual de Atividades e crie procedimentos adicionais para verificagdo de inconsisténcias para os proximos
relatérios.

3.1.1. Comentarios gerais da EY relacionados ao conteudo do Relatério Anual de Atividades

Além dos pontos apresentados acima, a partir da leitura do relatério ndo foi possivel identificar padronizagdo em
relacdo ao nivel e a qualidade das informagdes reportadas. Enquanto para alguns dos Programas foram fornecidas
informagdes detalhadas a respeito das agdes realizadas, em andamento e previstas, para outros Programas foram
apresentadas poucas informagdes e/ou detalhamento, ou até mesmo ndo houve reporte dos seus dados no
Relatério Anual de Atividades de 2022.

Por fim, verificou-se no Relatério Anual de Atividades de 2022 o reporte de indicadores para 29 Programas,
incluindo indicadores de Programas cujo documento de Definigdo ndo se encontra aprovado pela respectiva
Camara Técnica e pelo CIF, a exemplo do Programa de Levantamento e Cadastro de Impactados (PG001) e
Programa de Ressarcimento e Indenizagao dos Impactados (PG002). No entanto, n&o foi observada referéncia no
Relatério Anual de Atividades de 2022 a esta informacgéo.

Adicionalmente, foi identificado o reporte de indicadores que ndo constam no documento de Definicdo do
Programa, por exemplo, do Programa de Levantamento e Cadastro de Impactados (PG001), Programa de
Assisténcia aos Animais (PG007) e Programa de Reconstrucao de Vilas (PG008), por exemplo.

3.2. Confronto entre as informacdes apresentadas no Relatério Anual de Atividades de 2022 e
as evidéncias disponibilizadas pela Fundaciao Renova

Dentre as informagdes reportadas no Relatério Anual de Atividades de 2022, foi inicialmente identificado pela EY
um total de 633 dados numéricos. Para nove Programas — PG011, PG022, PG023, PG0242, PG029, PG033,
PG0373, PG039 e PG041 — ndo foram identificados dados numéricos passiveis de verificagdo neste trabalho.
Considerando a metodologia adotada pela EY, foram selecionados 109 dados reportados no documento para os
quais foram solicitadas evidéncias e/ou controles auxiliares que suportassem os valores apresentados. Ressalta-
se que os itens ndo verificados neste trabalho, serdo monitorados pela EY no ambito dos ciclos de
acompanhamento dos respectivos Programas, e os mesmos foram apresentados no “Anexo IV — Relagdo de dados
numeéricos nao selecionados para verificagdo neste trabalho”.

Com relacao aos indicadores dentre aqueles reportados pela Fundagdo Renova no Relatério Anual de Atividades
de 2022, foram identificados alguns que ainda ndo possuem aprovagao por suas respectivas Camaras Técnicas e
pelo CIF, quanto a metodologias e férmulas de célculo. E importante mencionar que apesar do Programa de Auxilio
Financeiro Emergencial (PG021) se enquadrar nessa situagao, os seus indicadores reportados foram avaliados
no presente trabalho, devido ao seu acompanhamento ter sido paralisado em fungédo da judicializagdo das
atividades do Programa. Por sua vez, aqueles Programas que possuem seus indicadores aprovados pelas
respectivas Camaras Técnicas e CIF a avaliacio pela EY ocorre no ambito dos ciclos acompanhamento.

20 CIF, por meio da Deliberagéo n° 555, de 02 de dezembro de 2021, aprovou o encerramento do Programa de Sistema de Contengédo de
Rejeitos (PG024), estabelecido pelas clausulas 154 a 157 do TTAC.

3 O CIF, por meio da Deliberagéo n° 243, de 30 de novembro de 2018, aprovou o encerramento do Programa de Gest&o de Riscos Ambientais
na AREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (PG037), estabelecido pela clausula 176 do TTAC.
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Apés analise quantitativa da documentagéo suporte encaminhada pela Fundagdo Renova para evidenciar os dados
reportados e selecionados para analise, foram verificadas trés diferentes categorias de resultados, descritas na

Tabela 2 a seguir.
Tabela 2: Categorizagéo dos resultados

Categoria de Resultado Descri¢cdo Resultado

Com base na andlise das evidéncias disponibilizadas pela
Dado suportado por evidéncia documental disponibilizada pela Fundacdo Renova, verificou-se que o dado reportado esta
Fundacao Renova suportado por evidéncia documental, tendo sido identificado o
mesmo valor.
Ao verificar a documentacéo suporte encaminhada, foi identificada
divergéncia entre o dado reportado e a evidéncia disponibilizada
pela Fundagao Renova.

Dados que apresentaram divergéncias em relagdo a
documentagao suporte

Dados para os quais as evidéncias encaminhadas foram A partir das evidéncias disponibilizadas pela Fundacdo Renova,
consideradas inconclusivas nao foi possivel corroborar o dado reportado.

A execugéo dos procedimentos resultou na identificagdo de divergéncias entre dados reportados no Relatério Anual
de Atividades de 2022 e a documentagao suporte, assim como dados em que as evidéncias encaminhadas foram
consideradas inconclusivas, conforme demonstrado no quadro abaixo e detalhado nos itens subsequentes.

Tabela 3: Sumario dos resultados encontrados no confronto entre os dados e as evidéncias

Dado suportado por evidéncia documental disponibilizada pela Fundagdo Renova ® 40 37%
Dados que apresentaram divergéncias em relagdo a documentagao suporte 39 36%
Dados para os quais as evidéncias encaminhadas foram consideradas inconclusivas 30 28%

® Para 20 itens verificados (50% dos dados suportados por evidéncia documental), a evidéncia
disponibilizada consistiu em documentos cuja informagdo nao € rastreavel, tendo sido encaminhados
arquivos editaveis (em diferentes extensoes).

3.2.1. Dados suportados por evidéncia documental disponibilizada pela Fundacdo Renova

A relagao dos 40 dados suportados apoés a verificagdo da documentagao suporte disponibilizada pela Fundagao
Renova, pode ser visualizada abaixo na Tabela 4. Cumpre informar que os respectivos controles auxiliares
utilizados no confronto dos valores de tais itens constam no “Anexo | — Relagdo de dados suportados e respectivas
evidéncias documentais” deste documento.

Tabela 4: Relagdo dos dados suportados por evidéncia documental

Dado por Programa Relatorlz%éﬁ\znual de

PGO001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados
Numero de atendimentos a solicitantes no ano de 2022 Péagina 10 36.855

PGO003 - Programa de Protecéo e Recuperagdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Validagdo do Plano Béasico Ambiental (PBA) Conceitual para Aldeia
Trés Palmeiras

PG004 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida de Outros Povos e
Comunidades Tradicionais

Péagina 25 1

Entrega da versao final do PBAQ, em vers6es impressa e digital, para
a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo e para o Péagina 46 1
sistema CIF
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O — Relatorlz%;\znual de

PG006 - Programa de Comunicacéo, Participacéo, Dialogo e Controle Social

Canais: Numero de manifestacdes registradas pelos Centros de

Atendimento (CIAs)- dez/22 Pagina 81 169.168
Canais: Numero de manifestacdes registradas pelo Portal do Usuério Pagina 81 87.477
- dez/22

Canais: Numero de manifestagfes registradas pelo Fale Conosco - Pagina 81 14.771
dez/22

Canais: Numero de manifestagfes classificadas como Outros

(abordagem presencial, E-mail, Eventos, Férum, Mobilizagdo, Oficio, Péagina 81 65.448
Ouvidoria, Redes Sociais, Reunido de Dialogo, Telefone - dez/22

PGO007 — Programa de Assisténcia aos Animais

Numero de adogdes de animais Péagina 106 162
PGO008 - Programa de Reconstrucédo de Vilas

Bento Rodrigues - Obras - Bens coletivos concluidos Péagina 117 7
Gesteira - Social - Acordos Homologados Péagina 128 31

PGO009 - Programa de Recuperacéo do Reservatorio da UHE Risoleta Neves
Inicio da execugédo das obras do plano de chuvas 2022/2023 Péagina 145 1
PG013 - Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Langamento da Segunda edi¢éo do Edital Doce (Linha reparatéria do
lazer)

Pagina 182 R$ 9.000.000,00
Concluséo da 12 edi¢&o do Edital Doce Pagina 183 R$ 10.000.000,00
PGO015 - Programa de Promocé&o da Inovagao

Quantidade de empreendedores locais selecionados no projeto Rio

Doce Digital em Mariana Pagina 200 15

PGO016 — Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 2 - Projeto Cultivando para Pescar: pessoas beneficiadas Pagina 207 170
Pessoas que participaram da concluséo das atividades de campo do

Diagnéstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Pagina 210 405
Aquicultura

PGO017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuarias

Propriedades aderidas ao PASEA dentre as devolutivas realizadas Péagina 216 162
Nascentes cercadas Péagina 216 238
Nascentes com plantio florestal realizado Péagina 216 58

PGO018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificagdo Econdmica

Fundo Diversifica Mariana - Total em linhas de crédito Pagina 227 R$ 55.000.000,00

Fundo Compete Rio Doce - MG - quantidade de empresas Péagina 227 127
PG019 - Programa de Recuperacgéo de Micro e Pequenos Negdécios

Acdes de assessoramentos e planejamento de negdcios Péagina 235 697
PGO021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Quantidade de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial Péagina 260 14.423
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O — Relatorlz%;\znual de

PG021 — Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Quantidade de titulares e dependentes que sdo assistidos pelo

Péagina 260 32.187
Programa
101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial L o
(em percentual) - set/22 Pagina 263 99,73%
102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro L o
Emergencial (em percentual) - mar/22 Pagina 263 100,00%
102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro L o
Emergencial(em percentual) - jun/22 Pagina 263 100,00%
PG025 - Programa de Recuperacdo da Area Ambiental 1
Afluentes recuperados Péagina 273 113
PG030 - Programa de Fauna e Flora terrestre
Grupos faunisticos, além da flora terrestre, monitorados na area de Pagina 309 10

estudo

PG031- Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinagéo de Residuos Solidos
Foram realizadas 1028 visitas técnicas Péagina 316 1.028

PG034 - Programa de Preparacéo para Emergéncias Ambientais

Realizado o treinamento de Primeiros Socorros - nivel avangado
(2020 e 2021) - Projeto Comité Gestor de Riscos, ministrado pela  Pagina 361 1
Cruz Vermelha)

PGO035 - Programa de Informacéo para a Populacao

Quantidade de atividades Descentralizacéo e Itinerancia (acumulado

2022) P&gina 370 15
i . P » o i

Inscrlgpgs recebidas na Chamada Aberta” para o 2° ciclo de Pagina 375 19
webinérios do Conhecimento em Pauta
Inscrigdes selecionadas na “Chamada Aberta” para apresentar no 2° -

. S . Pagina 375 6
ciclo de webinarios do Conhecimento em Pauta
PG036 — Programa de Comunicacg&o Nacional e Internacional
Acesso ao site (acumulado 2022) Péagina 383 2.866.577
Documentos no site (acumulado 2022) Péagina 383 107
Noticias publicadas (acumulado 2022) Péagina 383 148
Videos (acumulado 2022) Péagina 383 160

PG042 - Programa de Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios

Quantidade de prefeituras ressarcidas Péagina 418 40

Quantidade de 6rgdos compromitentes ressarcidos Péagina 418 19

3.2.2. Dados que apresentaram divergéncias em relacdo a documentacéo suporte

Os dados reportados no Relatério Anual de Atividades de 2022 que apresentaram divergéncias quando
confrontados com as evidéncias e/ou controle auxiliares mantidos pela Fundagdo Renova e disponibilizados a EY,
sdo apresentados na Tabela 5 a seguir.
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Tabela 5: Dados que apresentaram divergéncias em relagdo a documentagéo suporte

Dado por Programa Relatério Anual de 2022 Vel |den|t_:|:(|cado R

PG002 - Programa de Ressarcimento e Indenizacao dos Impactados

Valor dos pagamentos realizados PIM DA Péagina 17 R$ 305.240.000,00 R$ 305.238.457,80
Valor dos pagamentos realizados PIM DG Péagina 17 R$ 1.896.520.000,00 R$ 1.896.522.335,45
Requerentes com acordos homologados na 4a Vara Federal Péagina 18 74.892 75.061

PGO005 - Programa de Protecédo Social

Repasse financeiro, além da contratagdo de profissionais, compra
de equipamento e insumos nos demais municipios da Calha  Pagina 54 R$ 19.720.000,00 R$ 12.257.000,87
conforme termos pactuados

PG006 — Programa de Comunicagédo, Participacdo, Dialogo e Controle Social

Manifestagdes Recebidas acumulado Péagina 77 15.947 15.937
Canais: Numero total de pessoas registradas no SGS (que fizeram L
contato com os canais) - dez/22 Pagina 81 325.5% 325.594
Canais: Numero de manifestacdes registradas pelo 0800 - dez/22 Péagina 81 965.111 965.115
PGO008 - Programa de Reconstrucédo de Vilas
Bento Rodrigues - Social - Familias atendidas (com novos nucleos) = Pagina 117 195 187
Bent9 _RodngL_Jes - Obras - EdificagBes concluidas (casas, Pagina 117 115 112
comércios e mistos)
Pgracatu de Baixo - Social - Familias atendidas (com novos Pagina 124 77 75
nacleos)
Reassentamento Familiar e Reconstrugdes - Social - Familias L

; . P&gina 133 6 5
atendidas (com novos nucleos)
Total de atendimentos em moradias temporarias (compensagéo Pagina 135 271 284

financeira, aluguel e hotel) - reportado no indicador dez/22
PGO016 — Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e
Cooperativismo: capacitagfes em gestao e rotinas administrativas,

funcionalidades e elaboragdo de plano de negécios, estratégias de Pagina 208 40 0
vendas e negocia¢ao
Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e .

- . . Péagina 208 4 1
Cooperativismo: planos de negdécios entregues
PGO017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuarias
Devolutivas realizadas dentre as propriedades direcionadas ao Pagina 216 196 172
PASEA
Proprledades ndo aderidas ao PASEA dentre as devolutivas Pagina 216 34 10
realizadas
PARCERIAS - Capacitagdes técnicas realizadas presenciais pela P
EMATER - MG Pagina 219 59 26
PARCERIAS - CapacitagGes técnicas online realizadas pela P
EMATER - MG Pagina 219 30 13

PGO018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificacdo Econdmica

Fundo Desenvolve Rio Doce - Total emprestado em MG e ES Pagina 227 R$ 99.820.000,00 R$ 100.377.741,37
Fundo Compete Rio Doce - MG - Valor desembolsado Péagina 227 R$ 7.200.000,00 R$ 7.181.255,11
PGO020 - Programa de Estimulo a Contratagéo Local

Geragdo de Renda Pagina 242 R$ 3.466.398,00 R$ 3.466.398,09
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Dado por Programa Relatério Anual de 2022 Vel |den|t_:|:(|cado R

PGO021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Valor pago pelo Programa
101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro
emergencial (em percentual) - mar/22

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro
emergencial (em percentual) - jun/22

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro
emergencial (em percentual) - dez/22

102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro
Emergencial (em percentual) - set/22

102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro
Emergencial(em percentual) - dez/22

PG025 - Programa de Recuperacdo da Area Ambiental 1
Hectares de plantio emergencial para controle de erosao

Hectares de restauragao florestal implantados e em manutencéo

PG026 - Programa de Recuperacgéo de Areas de Preservagédo Permanente (APPs) e Recargas Hidricas

Valor de PSA pago aos produtores rurais
PGO027 - Programa de Recuperacdo de Nascentes

Valor de PSA pago aos produtores rurais

Péagina 260

Péagina 263
Péagina 263
Péagina 263
Péagina 263

Pagina 263

Péagina 273

Péagina 273

Péagina 280

Péagina 288

PG032 - Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Agua

Sistemas de Tratamento de agua concluidos, entre ETAs
convencionais e tratamentos simplificados

Adutoras concluidas (entre concluidas e reformadas)

PGO035 - Programa de Informagé&o para a Populagao
Quantidade de acessos Plataforma Interativa (acumulado 2022)
PGO038 — Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce
PMQQS - Dados gerados anualmente pelo monitoramento

PMQQS - Quildmetros de monitoramento de rios

PMQQS - Quildmetros de monitoramento ao longo da zona
costeira e estuarina

Péagina 338

Péagina 338

Pagina 370

Pagina 391

Péagina 391

Péagina 391

PG042 - Programa de Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios

Ressarcimentos pagos as Prefeituras

Ressarcimentos pagos aos Orgaos Compromitentes

Péagina 418

Péagina 418

R$ 2.279.800.000,00

99,97%

99,96%

99,95%

100,00%

100,00%

808

542

R$ 746.000,00

R$ 272.423,00

17

18

34.272

1.700.000

691

244

R$ 53.970.000,00

R$ 29.950.000,00

R$ 2.279.750.955,29

100,00%

100,00%

99,99%

99,73%

99,99%

794,33

541,82

R$ 747.992,49

R$ 274.098,47

39.150

1.779.233

695,62

244,46

R$ 53.974.448,36

R$ 29.954.318,12

Conforme apresentado na Tabela 5 dentre os 109 dados reportados no Relatério Anual de Atividades de 2022,
selecionados pela EY para avaliagao, 39 apresentaram divergéncias quando confrontados com as evidéncias e/ou
controle auxiliares mantidos pela Fundagdo Renova e disponibilizados a EY. No “Anexo Il - Relacdo de dados
divergentes e respectivas evidéncias documentais” sao apresentadas as referéncias dos controles auxiliares
utilizados na verificagdo dos dados que foram identificadas divergéncias. Cumpre destacar que dentre tais
divergéncias, foram identificadas situagbes em que foi possivel observar que os ndmeros reportados foram
arredondados pela Fundagédo Renova, todavia, essa informagdo nao havia sido descrita no Relatério Anual de

Atividades de 2022.
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Diante do exposto, a EY recomenda que a Fundag&do Renova realize uma revisao das informagdes apresentadas
com divergéncia no Relatério Anual de Atividades de 2022 e, caso entenda ser adequado, emita uma nova versao
do mesmao.

3.2.3. Dados para os quais as evidéncias encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Para os dados apresentados na Tabela 6, a Fundagdo Renova disponibilizou evidéncias e/ou controles para os
quais, embora a analise dos documentos tenha demonstrado relagdo ao dado reportado, por razdes como
duplicidade de valores identificados para um mesmo dado, impossibilidade de se verificar a metodologia de calculo
utilizada ou o periodo de cobertura do documento encaminhado, nao foi possivel corroborar o dado reportado no
Relatério Anual de Atividades de 2022.

Tabela 6: Dados para os quais as evidéncias encaminhadas ndo foram conclusivas para suportar o dado reportado

PG016 — Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 2 - Projetos da Foz: associados beneficiados pela primeira fase da Micro

Estagdo fotovoltaica na ASPER Pagina 209 114
PG020 - Programa de Estimulo a Contratacéo Local

Total de turmas abertas de qualificagdo presencial Pagina 242 310
Vagas abertas Péagina 242 9.220
Pessoas matriculadas Péagina 242 8.326
Concluintes Pagina 242 5.965
Reprovadas Pagina 242 565
Evadidos Pagina 242 1.627
PGO021 — Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Exclusao de auxilios - Jan/22 Péagina 261 276
Incluséo de auxilios - Jan/22 Pagina 261 12
Exclusao de auxilios - fev/22 Péagina 261 684
Incluséo de auxilios - fev/22 Pagina 261 5
Excluséo de auxilios - mar/22 Pagina 261 684
Incluséo de auxilios - mar/22 Pagina 261 2
Excluséo de auxilios - abr/22 Péagina 261 158
Incluséo de auxilios - abr/22 Péagina 261 1
Exclusédo de auxilios - maio/22 Péagina 261 230
Incluséo de auxilios - maio/22 Péagina 261 6
Excluséo de auxilios - jun/22 Péagina 261 54
Incluséo de auxilios - jun/22 Péagina 261 0
Excluséo de auxilios - jul/22 Péagina 261 77
Incluséo de auxilios - jul/22 Péagina 261 16
Excluséo de auxilios - ago/22 Péagina 261 176
Inclusé&o de auxilios - ago/22 Péagina 261 2
Excluséo de auxilios - set/22 Péagina 262 58
Inclusé&o de auxilios - set/22 Péagina 262 242
Excluséo de auxilios - out/22 Péagina 262 47
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PG021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Inclusé&o de auxilios - out/22 Péagina 262 7.132
Exclusao de auxilios - nov/22 Péagina 262 73
Inclusé&o de auxilios - nov/22 Péagina 262 48
Exclusao de auxilios - dez/22 Péagina 262 50

Em conformidade com o apresentado na Tabela 6 dentre os 109 dados reportados no Relatério Anual de Atividades
de 2022, selecionados pela EY para avaliagdo, para 30 a Fundagdo Renova apresentou evidéncias e/ou controles
auxiliares que nao foram conclusivos para suportar a informagao. No “Anexo Ill — Relagdo de itens que a
documentagéo suporte foi considerada inconclusiva para corroborar o dado reportado e respectivas evidéncias
documentais” sdo apresentadas as referéncias dos controles auxiliares que foram considerados inconclusivos para
corroborar os dados reportados.

Diante do exposto, a EY recomenda que a Fundagdo Renova realize uma revisdao dos controles que foram
disponibilizados e que os mesmos sejam ajustados para a apresentagéo deste ou de um proximo Relatério Anual
de Atividades.
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4.

Recomendacoes e Observacoes Adicionais

Apds a avaliagdo realizada pela EY foram identificadas informagdes constantes no Relatério Anual de Atividades de
2022 que apresentaram divergéncias no proprio corpo do documento, informagdes com divergéncias em relagao a
documentagéo suporte disponibilizada pela Fundagdo Renova e informagbes em que a documentagéo suporte nao foi
conclusiva para corroborar o dado reportado. Dessa forma, a EY recomenda que a Fundagédo Renova:

Elabore um template do Relatério Anual de Atividades com o conteudo minimo a ser reportado por Programa e
submeta a aprovacdo do CIF, de maneira a possibilitar a validagdo do mesmo pela Auditoria Externa
Independente conforme previsto na clausula 200 do TTAC.

Realize a comunicacao entre as equipes dos Programas da Fundagao Renova e o Project Management Office
(PMO) de maneira mais assertiva, visando minimizar as inconsisténcias reportadas no relatério. Considerando
que o PMO é o responsavel pela coleta e consolidagao dos dados e informagdes reportados no Relatério Anual
de Atividades.

Realize uma revisao final detalhada das informagdes apresentadas no relatério. Uma vez que foram
identificados erros nas informagdes reportadas nos Relatérios Anuais emitidos pela Fundagdo Renova, desde
0 ano de 2018.

Adote critérios para padronizagéo do arredondamento dos dados numérico reportados, bem como a informagao
que o dado se trata de um valor arredondado, quando aplicavel.

Adote critérios para padronizagao da unidade de medida do dado reportado, como por exemplo: valores
monetarios, medidas entre outros.

Indique junto aos dados reportados, quando aplicavel, o periodo considerado para obtengcdo de valores
acumulados.

Indique no Relatério Anual de Atividades, as fontes das informagées utilizadas para os dados reportados.

19



5. Anexos

5.1. Anexo | — Relacdo de dados suportados e respectivas evidéncias documentais

Dado por Programa Valor reportado Documentacédo suporte

PGO001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados

"PG001.37_Nota técnica_Numero de

Numero de atendimentos a solicitantes no ano de 2022 Péagina 10 36.855 atendimentos a solicitantes em 2022.pdf"
PGO003 - Programa de Protegéo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Validagdo do Plano Basico Ambiental (PBA) Conceitual para Aldeia

Trés Palmeiras Péagina 25 1 "Ata de validagdo PBAI Guarani 2022.04.28.pdf"
PGO004 - Programa de Protecédo e Recuperagao da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Entrega da verséo final do PBAQ, em versdes impressa e digital, para
a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo e para o Pagina 46 1 "entrega pbaqg_merged.pdf"
sistema CIF

PGO006 — Programa de Comunicagao, Participagdo, Didlogo e Controle Social

Canais: Numero de manifestacdes registradas pelos Centros de Base de manifestacdes referente ao periodo de

Atendimento (ClAs) - dez/22 Pagina 81 169.168 2014 a 2022 (11 planilhas em formato ".xIsx")
Canais: Numero de manifestagdes registradas pelo Portal do Usuério Pagina 81 87.477 Base de manifestacdes referente ao periodo de
- dez/22 9 ’ 2014 a 2022 (11 planilhas em formato ".xIsx")
Canais: Numero de manifestacdes registradas pelo Fale Conosco - Pagina 81 14.771 Base de manifestacdes referente ao periodo de
dez/22 9 ’ 2014 a 2022 (11 planilhas em formato ".xIsx")
Canais: Numero de manifestacBes classificadas como Outros Base de manifestacdes referente ao periodo de
(abordagem presencial, E-mail, Eventos, Férum, Mobilizagdo, Oficio, Pagina 81 65.448 2014 22022 (11 Ignilhas em formator')' XIsx")
Quvidoria, Redes Sociais, Reuniédo de Dialogo, Telefone - dez/22 p '
PG007 — Programa de Assisténcia aos Animais
"Prontuarios_ CATA1_Dez22 Rev221226
. ~ . L (2).xIsx™;
Numero de adog8es de animais Péagina 106 162 "Prontuérios CATA2 Dez22 Rev221226
(2).xIsx".
PGO008 - Programa de Reconstrucgédo de Vilas
"BENTO_Assembleia de Deus.pdf";
"BENTO_ESCOLA.pdf BENTO_ETE.pdf";
. . . L. "BENTO_POSTO DE SAUDE.pdf*;
Bento Rodrigues - Obras - Bens coletivos concluidos Pagina 117 7 "BENTO_POSTO DE SERVICO. pdf":
"IDNA5_Praca Central Séao Bento.pdf";
"IDNA8_Praca do Encontro.pdf".
"SENTENCA_HOMOLOGACAO-201025.pdf";
"SENTENCA_HOMOLOGACAO-201219.pdf";
"SENTENCA_HOMOLOGAGCAO-210319.pdf";
Gesteira - Social - Acordos Homologados Péagina 128 31 SENTENGA_HOMOLOGAGAO-210621 pdf';

"SENTENCA_HOMOLOGACAO-210817.pdf";
"SENTENCA_HOMOLOGACAO-210831.pdf";
"SENTENCA_HOMOLOGACAO-220411.pdf";
"SENTENCA_HOMOLOGACAO-221207.pdf".

PGO009 - Programa de Recuperacdo do Reservatério da UHE Risoleta Neves

"RMA CRD SET22_vO0.pdf" e "Anexo IV -

Inicio da execugéo das obras do plano de chuvas 2022/2023 Péagina 145 1 CRONOGRAMA (Sedimentos). pdf"
PGO013 - Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Langamento da Segunda edi¢cdo do Edital Doce (Linha reparatéria do
lazer)

"Minuta retificada_EDITAL DOCE_Modalidade

Pagina 182 R$9.000.000,00 5" "3 5025 ngf"

Concluséo da 12 edig¢éo do Edital Doce Pagina 183 R$ 10.000.000,00 "FR_Edital-Doce_Relatério-Final.pptx.pdf"

PGO015 - Programa de Promocé&o da Inovacéo

Quantidade de empreendedores locais selecionados no projeto Rio

Doce Digital em Mariana Péagina 200 15 Relatério Final Rio Doce Digital - Mariana.pdf
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Dado por Programa Valor reportado Documentacédo suporte

PG016 — Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 2 - Projeto Cultivando para Pescar: pessoas beneficiadas

Pessoas que participaram da conclusdo das atividades de campo do
Diagnostico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e
Aquicultura

PGO017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuéarias

Propriedades aderidas ao PASEA dentre as devolutivas realizadas
Nascentes cercadas

Nascentes com plantio florestal realizado

Péagina 207 170
Péagina 210 405
Péagina 216 162
Péagina 216 238
Péagina 216 58

PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificagcdo Econdmica

Fundo Diversifica Mariana - Total em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce - MG - quantidade de empresas

PG019 - Programa de Recuperacao de Micro e Pequenos Negocios

Acdes de assessoramentos e planejamento de negocios

PG021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Quantidade de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial

Quantidade de titulares e dependentes que sdo assistidos pelo
Programa

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial
(em percentual) - set/22

102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro
Emergencial (em percentual) - mar/22

102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro
Emergencial(em percentual) - jun/22

PGO025 - Programa de Recuperagdo da Area Ambiental 1
Afluentes recuperados

PG030 — Programa de Fauna e Flora terrestre

Grupos faunisticos, além da flora terrestre, monitorados na area de
estudo

Péagina 227

Péagina 227 127

Péagina 235 697
Péagina 260 14.423
Péagina 260 32.187
Péagina 263 99,73%
Péagina 263 100,00%
Péagina 263 100,00%
Péagina 273 113
Péagina 309 10

PG031- Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinacdo de Residuos Sélidos

Foram realizadas 1028 visitas técnicas

PG034 - Programa de Preparagéo para Emergéncias Ambientais

Realizado o treinamento de Primeiros Socorros - nivel avangado (2020
e 2021) - Projeto Comité Gestor de Riscos, ministrado pela Cruz
Vermelha)

PGO035 - Programa de Informacao para a Populagéo

Quantidade de atividades Descentraliza¢do e Itinerancia (acumulado
2022)

Inscrigbes recebidas na “Chamada Aberta” para o 2° ciclo de
webinarios do Conhecimento em Pauta

Inscrigbes selecionadas na “Chamada Aberta” para apresentar no 2°
ciclo de webinérios do Conhecimento em Pauta

PG036 — Programa de Comunicagao Nacional e Internacional

Acesso ao site (acumulado 2022)

Documentos no site (acumulado 2022)

Péagina 316 1.028
Péagina 361 1
Péagina 370 15
Péagina 375 19
Péagina 375 6
Péagina 383 2.866.577
Péagina 383 107

R$ 55.000.000,00

"Lista participante 11.2021.pdf"

"Quantitativo dos DRPs.pdf"

"LISTA DEVOLUTIVA DO PASEA xIsx"
"PG25_Restauro_Nascentes.zip"

"PG25_Restauro_Nascentes.zip"

"FM GOV 17 - APRO 120 2022 Fundo Diversifica
Mariana 04 08 2022 RC.pdf"

"2104_Relatério_Compete_BDMG.docx"

"AVR.RA2022 - Resultados Preliminares da
Avaliacdo do Relatério Anual - PG19.xlsx"
"Apuragdo_CTOS_AFE-2022-12.xlsx"
"Apuracdo_CTOS_AFE-2022-12.xlIsx"

"Apuracdo_CTOS_AFE-2022-10.xlIsx"

"Apuragdo_CTOS_AFE-2022-04 V2.xlIsx"; e,
"P21-RLD-031-00_CTOS_20220407.pdf"

"Apuracdo_CTOS_AFE-2022-07.xIsx"

"PG25_Tributarios_Afetados.xIsx"

"RENOO3A - Relatério 10-10-2022 - v3.pdf*

"Apoio Tecnico_V3.xIsx"

"CGR-BL-RD-SC-220729-CA-PRIMEIROS
SOCORROS.pdf* e "CGR-MA-220728-CA-
PRIMEIROS SOCORROS.pdf"

Pasta "Atividades D&I"

"FormRespChamAberta060920221_AUDITORIA
Xlsx"

"FormRespChamAberta060920221_AUDITORIA
Xlsx"

"BD_PG36_DEZEMBRO_22.xIsx"

"BD_PG36_DEZEMBRO_22.xIsx"
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Dado por Programa Valor reportado Documentacédo suporte

PG036 — Programa de Comunicagao Nacional e Internacional

Noticias publicadas (acumulado 2022) Péagina 383 148 "BD_PG36_DEZEMBRO_22.xIsx"

Videos (acumulado 2022) Pagina 383 160 "BD_PG36_DEZEMBRO_22.xIsx"

PG042 - Programa de Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios

"FR.2022.0692_Resposta _Deliberagdo 49 -
Abril_20202.pdf"

"FR.2022.0692_Resposta _Deliberagdo 49 -
Abril_2022.pdf"

Quantidade de prefeituras ressarcidas Péagina 418 40

Quantidade de 6rgdos compromitentes ressarcidos Péagina 418 19
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5.2. Anexo Il - Relacao de dados divergentes e respectivas evidéncias documentais

Dado por Programa Relaégré%gznual Documentacédo suporte

PG002 - Programa de Ressarcimento e Indenizacao dos Impactados

Valor dos pagamentos realizados PIM DA Péagina 17
Valor dos pagamentos realizados PIM DG Péagina 17
Requerentes com acordos homologados na 4a Vara Federal Péagina 18
PGO005 - Programa de Protecédo Social

Repasse financeiro, além da contratagdo de profissionais, compra de
equipamento e insumos nos demais municipios da Calha conforme = Pagina 54

termos pactuados

PG006 — Programa de Comunicacéo, Participacdo, Dialogo e Controle Social -

Manifestagdes Recebidas acumulado Péagina 77
Canais: Numero total de pessoas registradas no SGS (que fizeram Pagina 81
contato com os canais) - dez/22 9
Canais: Numero de manifestac@es registradas pelo 0800 - dez/22 Péagina 81
PGO008 - Programa de Reconstrucédo de Vilas
Bento Rodrigues - Social - Familias atendidas (com novos nucleos) Péagina 117
Bento Rodrigues - Obras - Edificag8es concluidas (casas, comérciose . .

. Pagina 117
mistos)
Paracatu de Baixo - Social - Familias atendidas (com novos nicleos) = Pagina 124
Reassentamento Familiar e Reconstrugdes - Social - Familias . .

) p P&gina 133

atendidas (com novos nucleos)
Total de atendimentos em moradias temporarias (compensagéo Pagina 135

financeira, aluguel e hotel) - reportado no indicador dez/22
PGO016 — Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e
Cooperativismo: capacitagbes em gestdo e rotinas administrativas,

funcionalidades e elaboracdo de plano de negécios, estratégias de Pagina 208
vendas e negocia¢ao
Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e . .
- : - Pagina 208

Cooperativismo: planos de negdcios entregues
PGO017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuarias
Devolutivas realizadas dentre as propriedades direcionadas ao Pagina 216
PASEA 9
Propriedades n&o aderidas ao PASEA dentre as devolutivas . .

) Pagina 216
realizadas
PARCERIAS - CapacitagGes técnicas realizadas presenciais pela . .
EMATER - MG Pagina 219
PARCERIAS - Capacitacdes técnicas online realizadas pela EMATER Pagina 219

- MG
PGO018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificagdo Econdmica

Fundo Desenvolve Rio Doce - Total emprestado em MG e ES Péagina 227
Fundo Compete Rio Doce - MG - Valor desembolsado Péagina 227
PG020 - Programa de Estimulo a Contratagéo Local

Geracéo de Renda Péagina 242
PG021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Valor pago pelo Programa Péagina 260
101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial Pagina 263

(em percentual) - mar/22

R$
305.240.000,00
R$
1.896.520.000,00

74.892

R$ 19.720.000,00

"Reportes_PIM_AFE_202212.xIsx"

"Reportes_PIM_AFE_202212.xIsx"

"Relatorio Pagamentos fluxo agil por municipio
atualizado 03.01.2023.xIsb"

"Planilha Conferéncia Auditoria -
repasse PG 05.xlIsx"

Informagdes de

Pilar Participacao e Diadlogo Social

15.947

325.596

965.111

195

115

7

271

40

196
34
59

30

R$ 99.820.000,00

R$ 7.200.000,00

R$ 3.466.398,00

R$
2.279.800.000,00

99,97%

"Base de Dados para o Power Bl.xIsx"

Base de manifestagtes referente ao periodo de
2014 a 2022 (11 planilhas em formato ".xIsx")

Base de manifestagGes referente ao periodo de
2014 a 2022 (11 planilhas em formato ".xIsx")

"Universo PG08 20221230_Bento.xIsx"

Pasta: Nimero de edificag6es (Casas, comércios
e mistos) concluidas

"Universo PG08 20221230_Paracatu.xIsx"

"2022.12.30 - Base_Gestado Social.xIsx"

"P08-PCG-001-B_DADOS_MORADIA-
221222 .xlIsx"

"Atas de reunidao em formato.pdf"

"Planos de negécios elaborados pela Fundagéo
Renova, em formato.pdf"

"LISTA DEVOLUTIVA DO PASEA xIsx"

"LISTA DEVOLUTIVA DO PASEA xIsx"

"P17-PCG-12852-000-00-
RELATORIO_EMATER.xIsx"

"P17-PCG-12852-000-00-
RELATORIO_EMATER.xIsx"

"BDMG - Relatério Desenvolve e Compete Rio
Doce 202211.docx"

"2104_Relatério_Compete_ BDMG.docx"

"GERACAO_DE_RENDA_PARA_ATINGIDOS_
CONTROLE_E_CONFERIDO.xlsx"

"Reportes_PIM_AFE_202212.xlIsx"

"Apuragdo_CTOS_AFE-2022-04 V2.xIsx"; e
"P21-RLD-031-00_CTOS_20220407.pdf"
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Dado por Programa Reladtgrlz%ﬁznual Documentacédo suporte

PG021 — Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-04 V2.xIsx"; e

. 0

(em percentual) - mar/22 Pagina 263 99,97% "P21-RLD-031-00_CTOS_20220407.pdf"

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial - o " = ) ) "

(em percentual) - jun/22 Pagina 263 99,96% Apuracdo_CTOS_AFE-2022-07.xlsx

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial - 0 N ~ ) ) .

(em percentual) - dez/22 Péagina 263 99,95% Apuracdo_CTOS_AFE-2022-12.xlIsx

102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro . . o " = ) ) "

Emergencial (em percentual) - set/22 Pagina 263 100,00% Apuracdo_CTOS_AFE-2022-10.xIsx

102 - Perc_entual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro Pagina 263 100,00% "Apuracio_CTOS_AFE-2022-12.xIsx"

Emergencial(em percentual) - dez/22

PGO025 - Programa de Recuperacdo da Area Ambiental 1

Hectares de plantio emergencial para controle de erosédo Péagina 273 808 SZE;25_Revegetacao_Emergen0|al_15032023.xl
"PG25_Restauro_Florestal_AsBuilt_Protocolado
3_15032023.xlsx"~ B e

Hectares de restauragao florestal implantados e em manutencéo Péagina 273 542 "REL_CONCLUSAO_RESTAURACAO
FLORESTAL_CLAUSULA-159 REV04 (2)
(1).pdf"

PGO026 - Programa de Recuperagio de Areas de Preservagdo Permanente (APPs) e Recargas Hidricas

Valor de PSA pago aos produtores rurais Péagina 280 R$ 746.000,00  “"Auditoria PSA 09_03_2023.xlsx"
PG027 - Programa de Recuperacédo de Nascentes

Valor de PSA pago aos produtores rurais Péagina 288 R$272.423,00  "Auditoria PSA 09_03_2023.xlsx"

PGO032 - Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Agua

Sistemas de Tratamento de &gua concluidos, entre ETAs

S L Péagina 338 17 "Lista de Evidencias.xIsx"; e Termos de Entrega.
convencionais e tratamentos simplificados

Adutoras concluidas (entre concluidas e reformadas) Péagina 338 18 "Lista de Evidencias.xIsx"; e Termos de Entrega.

PGO035 - Programa de Informagéo para a Populagéo

"MonitAcessPlatinteCIT_2022_1.xIsx";

Quantidade de acessos Plataforma Interativa (acumulado 2022) P&gina 370 34.272 "EvidénciasAcessosPlataformaCIT2022.zip"

PG038 — Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce

PMQQS - Dados gerados anualmente pelo monitoramento Pagina 391 1.700.000 "Média de dados - MP5_Rev0l_EY_2022.xIsx"
PMQQS - Quildmetros de monitoramento de rios Pagina 391 691 "PG38_Quantitativos_ PMQQS_29-03-2022.xIs"
Es’\iluQaﬁr?a_ Quilémetros de monitoramento ao longo da zona costeira e Pagina 391 244 "PG38_Quantitativos. PMQQS, 29-03-2022.XIs"

PG042 — Programa de Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios
"FR.2022.0692_Resposta _Deliberacdo 49 -
Abril_20202.pdf"

"FR.2022.0692_Resposta _Deliberacdo 49 -
Abril_2022.pdf"

Ressarcimentos pagos as Prefeituras Péagina 418 R$53.970.000,00

Ressarcimentos pagos aos Orgdos Compromitentes Péagina 418 R$ 29.950.000,00
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5.3. Anexo lll - Relacédo de itens que a documentacao suporte foi considerada inconclusiva para
corroborar o dado reportado e respectivas evidéncias documentais

Dado por Programa Reladt:rlz%ﬁznual Documentacédo suporte

PG016 — Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 2 - Projetos da Foz: associados beneficiados pela primeira fase

da Micro Estacdo fotovoltaica na ASPER Péagina 209 114 "Lista de associados - ASPER.pdf"

PG020 — Programa de Estimulo a Contratacao Local

Total de turmas abertas de qualificagao presencial Péagina 242 310 "Controle Mensal_Dezembro_12.xIsx"
Vagas abertas Péagina 242 9.220 "Controle Mensal_Dezembro_12.xlIsx"
Pessoas matriculadas Péagina 242 8.326 "Controle Mensal_Dezembro_12.xlIsx"
Concluintes Péagina 242 5.965 "Controle Mensal_Dezembro_12.xlIsx"
Reprovadas Péagina 242 565 "Controle Mensal_Dezembro_12.xlIsx"
Evadidos Péagina 242 1.627 "Controle Mensal_Dezembro_12.xlIsx"
PG021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Excluséo de auxilios - Jan/22 Péagina 261 276 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-02.xlsx"
Incluséo de auxilios - Jan/22 Péagina 261 12 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-02.xlsx"
Exclusao de auxilios - fev/22 Péagina 261 684 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-03.xlsx"
Incluséo de auxilios - fev/22 Péagina 261 5 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-03.xlIsx"
Excluséo de auxilios - mar/22 Péagina 261 684 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-04 V2 .xlsx"
Incluséo de auxilios - mar/22 Péagina 261 2 "Apuragcdo_CTOS_AFE-2022-04 V2 .xIsx"
Exclusao de auxilios - abr/22 Péagina 261 158 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-05 V2.xlsx"
Incluséo de auxilios - abr/22 Péagina 261 1 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-05 V2.xlsx"
Exclusao de auxilios - maio/22 Péagina 261 230 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-06_ReVvA.xlIsx"
Inclusé&o de auxilios - maio/22 Péagina 261 6 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-06_ReVvA.xlIsx"
Excluséo de auxilios - jun/22 Péagina 261 54 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-07 .xIsx"
Incluséo de auxilios - jun/22 Péagina 261 0 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-07 .xIsx"
Excluséo de auxilios - jul/22 Péagina 261 77 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-08.xlsx"
Incluséo de auxilios - jul/22 Péagina 261 16 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-08.xlsx"
Excluséo de auxilios - ago/22 Péagina 261 176 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-09.xlIsx"
Incluséo de auxilios - ago/22 Péagina 261 2 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-09.xlIsx"
Excluséo de auxilios - set/22 Péagina 262 58 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-10.xlIsx"
Incluséo de auxilios - set/22 Péagina 262 242 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-10.xlIsx"
Excluséo de auxilios - out/22 Péagina 262 47 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-Out-N11.xIsx"
Inclusdo de auxilios - out/22 Pagina 262 7.132 "Apuragdo_CTOS_AFE-2022-Out-N11.xlsx"
Excluséo de auxilios - nov/22 Péagina 262 73 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-Nov-N12.xIsx"
Inclusdo de auxilios - nov/22 Pagina 262 48 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-Nov-N12.xIsx"
Excluséo de auxilios - dez/22 Péagina 262 50 "Apuracdo_CTOS_AFE-2022-Dez-N13.xlIsx"
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5.4. Anexo IV — Relacdo de dados numéricos nao selecionados para verificagdo neste trabalho

Dado por Programa Valor reportado

PGO001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados
Numero de cadastros enviados ao CIF, desde o inicio do Programa até o momento

Numero de familias correspondentes aos cadastros enviados ao CIF
NUmero de pessoas correspondentes aos cadastros enviados ao CIF

PGO002 - Programa de Ressarcimento e Indenizagdo dos Impactados
Pessoas atendidas pelo PIM DA

Propostas aceitas PIM DA

Propostas pagas PIM DA

Propostas aceitas PIM DG

Propostas pagas PIM DG

Pagamentos realizados em Mariana

Propostas aceitas Mariana

Péagina 09

Péagina 09

Péagina 09

Péagina 17
Péagina 17
Péagina 17
Péagina 17
Péagina 17
Péagina 17

Péagina 17

PGO003 - Programa de Protecéo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de pessoas abastecidas com agua mineral - Povos Indigenas de Resplendor

Volume total de agua mineral distribuida (em litros) - Povos Indigenas de Resplendor
Pontos de abastecimento de agua mineral - Povos Indigenas de Resplendor

Pontos de abastecimento de agua potavel - Povos Indigenas de Resplendor

Volume total de agua potavel distribuida (em metros cubicos) - Povos Indigenas de
Resplendor

Pontos de abastecimento de agua bruta - Povos Indigenas de Resplendor

Volume total de agua bruta distribuida (em metros cubicos) - Povos Indigenas de Resplendor

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 6 associacdes indigenas -
Tupiniquim Guarani

Quantidade de familias distribuidas nas 6 associagdes indigenas das terras de Caieiras
Velhas Il e Tupiniquim de Aracruz

Quantidade de familias ATGUAA
Quantidade de familias ATCV
Quantidade de familias IRAJA
Quantidade de familias ATUPIRAPABRA
Quantidade de familias AITAA
Quantidade de familias AITG

Valor do repasse financeiro através de transferéncia eletronica para cada uma das 1.293
familias das 6 associacdes indigenas

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 7 associacdes indigenas -
Tupiniguim Guarani

Quantidade de familias distribuidas nas 7 associagGes indigenas das terras de Tupiniquim
Guarani

Quantidade de familias ASSOCIACAO INDIGENA GUARANI AIG
Quantidade de familias ASSOCIAGAO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL

Quantidade de familias ASSOCIAGAO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJA

Péagina 24
Pagina 24
Pagina 24

Pagina 24
Pagina 24
Pagina 24
Péagina 24
Pagina 25
Pagina 25
Péagina 25
Péagina 25
Péagina 25
Péagina 25
Péagina 25
Péagina 25
Péagina 25
Péagina 26
Péagina 26
Péagina 26
Péagina 26

Péagina 26

35.317

30.821

99.553

320.179
270.372
264.988
10.813
10.761
807
819

600

90.000
142

174
4.171,30
65

744,70
R$ 8.387.037,50

1.293

56
19
201
278
62
677

R$ 6.486,49
R$ 3.481.071,49

1.348
56
278
164



Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de familias ASSOCIAQAO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL

Quantidade de familias ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIN AITG

Quantidade de familias ASSOCIACAO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS
Quantidade de familias ASSOCIACAO TUPNIKIN GUARANY AMARELOS

Distribuicdo de agua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Dez/21 e Jan/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Dez/21 e Jan/22

Distribuicdo de agua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Jan/22 e Fev/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Jan/22 e Fev/22

Distribuicdo de agua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Fev/22 e Mar/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Fev/22 e Mar/22

Distribuicdo de agua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Mar/22 e Abr/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Mar/22 e Abr/22

Distribuicdo de agua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Abr/22 e Maio/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Abr/22 e Maio/22

Distribuicéo de 4gua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Maio/22 e Jun/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Maio/22 e Jun/22

Distribuicéo de agua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Jun/22 e Jul/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Jun/22 e Jul/22

Distribuicéo de dgua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Jul/22 e Ago/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Jul/22 e Ago/22

Distribuicéo de dgua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Ago/22 e Set/22

Quantidade de galGes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Ago/22 e Set/22

Distribuicéo de dgua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Set/22 e Out/22

Quantidade de galdes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de
Comboios - Set/22 e Out/22

Distribuicéo de dgua mineral para a Comunidade de Comboios (em litros) - Out/22 e Nov/22
Quantidade de galGes de 20 litros de agua mineral distribuidos para a Comunidade de

Comboios - Out/22 e Nov/22

Valor do repasse financeiro através de transferéncia bancéaria para a Associagdo Indigena
Tupiniquim Comboios com 293 titulares

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Jan/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associa¢6es indigenas da terra de Resplendor

Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associacdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Péagina 26
Péagina 26
Péagina 26
Péagina 26

Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Péagina 27
Pagina 27
Pagina 28
Pagina 28
Pagina 28
Pagina 28
Péagina 28
Pagina 28
Pagina 28
Péagina 28
Péagina 28
Péagina 28
Péagina 28
Péagina 28
Péagina 28
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29

Péagina 29

R$

R$

56

719
19
57

36.000

21.800

31.480

1.574

35.960

1.798

32.580

1.629

41.580

2.079

32.860

1.643

32.300

1.615

36.560

1.828

28.120

1.406

41.080

2.054

30.480

1.524

1.283.296,30

1.356.300,00

137

31

1.100,00

27



Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacao da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de familias BAKAN
Quantidade de familias BURUM ERERRE
Quantidade de familias KRENAK
Quantidade de familias NEKNENUK
Quantidade de familias NAKRERRE
Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Dez/21 e Jan/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de agua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Dez/21 e Jan/22

Distribui¢cdo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Dez/21 e Jan/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Dez/21 e Jan/22

Distribui¢cao de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Dez/21 e Jan/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Dez/21 e Jan/22

Distribuicéo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Dez/21 e Jan/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Dez/21 e Jan/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Fev/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associag@es indigenas da terra de Resplendor
Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associagdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Quantidade de familias KRENAK

Quantidade de familias NEKNENUK

Quantidade de familias NAKRERRE

Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU

Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Jan/22 e Fev/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de dgua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - - Jan/22 e Fev/22

Distribui¢éo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
--Jan/22 e Fev/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jan/22 e Fev/22

Distribui¢cdo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Jan/22 e Fev/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jan/22 e Fev/22

Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Péagina 29
Pagina 29
Pagina 29
Pagina 30
Pagina 30
Pagina 30
Pagina 30
Pagina 30
Pagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30
Péagina 30

Péagina 30

R$

R$

10
17
18
12
11
11

27

93.000

600

2.268

108

300

100

240

100

1.494.396,00

137

31
10
17
18
12
11
11
27

84.000

600

2.268

108

300

100

1.212,00

28



Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Distribui¢cdo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Jan/22 e Fev/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jan/22 e Fev/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associagfes indigenas -
Resplendor - Mar/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associa¢6es indigenas da terra de Resplendor
Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associacdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Quantidade de familias KRENAK

Quantidade de familias NEKNENUK

Quantidade de familias NAKRERRE

Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Fev/22 e Mar/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de dgua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Fev/22 e Mar/22

Distribuicéo de ragao para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Fev/22 e Mar/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Fev/22 e Mar/22

Distribuicéo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kq) - Fev/22 e Mar/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Fev/22 e Mar/22

Distribuicéo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Fev/22 e Mar/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Fev/22 e Mar/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Abr/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associagGes indigenas da terra de Resplendor

Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associagdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN
Quantidade de familias BAKAN
Quantidade de familias BURUM ERERRE
Quantidade de familias KRENAK
Quantidade de familias NEKNENUK
Quantidade de familias NAKRERRE
Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU

Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Mar/22 e Abr/22

Péagina 30
Péagina 30
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Péagina 31
Pagina 31
Pagina 31
Pagina 31
Péagina 31
Pagina 31
Pagina 31
Péagina 31
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32

Péagina 32

R$

R$

R$

R$

240

100

1.494.396,00

137

31
10
17
18
12
11
11

27

93.000

600

2.268

108

300

100

240

100

1.212,00

1.494.396,00

137

31
10
17
18
12
11
11
27

90.000

1.212,00

29



Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de dgua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Mar/22 e Abr/22

Distribuicdo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Mar/22 e Abr/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor- Mar/22 e Abr/22

Distribui¢cdo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg)- Mar/22 e Abr/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Mar/22 e Abr/22

Distribuicao de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Mar/22 e Abr/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Mar/22 e Abr/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associagfes indigenas -
Resplendor - Maio/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associac¢6es indigenas da terra de Resplendor
Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associagdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Quantidade de familias KRENAK

Quantidade de familias NEKNENUK

Quantidade de familias NAKRERRE

Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Abr/22 e Maio/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuigcdo de dgua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Abr/22 e Maio/22

Distribuicéo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Abr/22 e Maio/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Abr/22 e Maio/22

Distribuicéo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Abr/22 e Maio/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Abr/22 e Maio/22

Distribuicéo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Abr/22 e Maio/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Abr/22 e Maio/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Jun/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associag6es indigenas da terra de Resplendor

Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associagdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN
Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Péagina 32
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Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 32
Péagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Péagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Pagina 33
Péagina 33
Péagina 33
Péagina 33
Péagina 33
Péagina 33
Péagina 34
Péagina 34
Péagina 34
Péagina 34
Péagina 34

Péagina 34

R$

R$

R$

R$

600

2.268

108

300

100

240

100

1.494.396,00

137

1.212,00

31
10
17
18
12
11
11
27

93.000

600

2.268

108

300

100

240

100

1.494.396,00

137

1.212,00
31
10
17

30



Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecédo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de familias KRENAK
Quantidade de familias NEKNENUK
Quantidade de familias NAKRERRE
Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Maio/22 e Jun/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de agua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Maio/22 e Jun/22

Distribui¢cdo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Maio/22 e Jun/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Maio/22 e Jun/22

Distribui¢cao de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Maio/22 e Jun/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Maio/22 e Jun/22

Distribuicao de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Maio/22 e Jun/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Maio/22 e Jun/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Jul/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associag8es indigenas da terra de Resplendor
Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associacdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Quantidade de familias KRENAK

Quantidade de familias NEKNENUK

Quantidade de familias NAKRERRE

Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU

Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Jun/22 e Jul/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de dgua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Jun/22 e Jul/22

Distribui¢éo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Jun/22 e Jul/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jun/22 e Jul/22

Distribuicéo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Jun/22 e Juli22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jun/22 e Jul/22

Distribui¢cdo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Jun/22 e Jul/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jun/22 e Jul/22
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Péagina 34
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Pagina 34
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R$

R$

19
12
10
11
27

90.000

600

2.268

108

300

100

240

100

1.494.396,00

137

31
10
17
18
12
11
12
26

93.000

600

2.268

108

300

100

240

100

1.212,00
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Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associagfes indigenas -
Resplendor - Ago/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associa¢6es indigenas da terra de Resplendor
Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associacdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Quantidade de familias KRENAK

Quantidade de familias NEKNENUK

Quantidade de familias NAKRERRE

Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Jul/22 e Ago/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de agua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Jul/22 e Ago/22

Distribuicao de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Jul/22 e Ago/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jul/22 e Ago/22

Distribuicéo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kq) - Jul/22 e Ago/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jul/22 e Ago/22

Distribuicéo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Jul/22 e Ago/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Jul/22 e Ago/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Set/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associag8es indigenas da terra de Resplendor

Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associagdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN
Quantidade de familias BAKAN
Quantidade de familias BURUM ERERRE
Quantidade de familias KRENAK
Quantidade de familias NEKNENUK
Quantidade de familias NAKRERRE
Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU

Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Ago/22 e Set/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de 4gua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor - Ago/22 e Set/22

Distribui¢do de ragéo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Ago/22 e Set/22

Péagina 36
Péagina 36
Péagina 36
Péagina 36
Pagina 36
Péagina 36
Péagina 36
Péagina 36
Péagina 36
Péagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 36
Pagina 37
Pagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37
Péagina 37

Péagina 37

R$

R$

R$

R$
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600

2.268
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Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Ago/22 e Set/22

Distribui¢cdo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Ago/22 e Set/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Ago/22 e Set/22

Distribuicao de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Ago/22 e Set/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Ago/22 e Set/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associagfes indigenas -
Resplendor - Out/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associa¢6es indigenas da terra de Resplendor
Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associacdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN

Quantidade de familias BAKAN

Quantidade de familias BURUM ERERRE

Quantidade de familias KRENAK

Quantidade de familias NEKNENUK

Quantidade de familias NAKRERRE

Quantidade de familias TAKRUK

Quantidade de familias UATU
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos
Indigenas de Resplendor (em litros) - Set/22 e Out/22

Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de dgua mineral dos Povos Indigenas
de Resplendor- Set/22 e Out/22

Distribuicéo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg)
- Set/22 e Out/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor - Set/22 e Out/22

Distribuicéo de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de
25kg) - Set/22 e Out/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor -- Set/22 e Out/22

Distribuicéo de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas)
- Set/22 e Out/22

Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de
Resplendor- Set/22 e Out/22

Repasse financeiro através de transferéncia eletronica para 8 associacdes indigenas -
Resplendor - Nov/22

Quantidade de familias distribuidas nas 8 associag6es indigenas da terra de Resplendor

Valor do repasse financeiro mensal para cada uma das 137 familias das 8 associagdes
indigenas

Quantidade de familias ATORAN
Quantidade de familias BAKAN
Quantidade de familias BURUM ERERRE
Quantidade de familias KRENAK
Quantidade de familias NEKNENUK
Quantidade de familias NAKRERRE
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Dado por Programa Valor reportado

PGO003 - Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas

Quantidade de familias TAKRUK Péagina 39 12
Quantidade de familias UATU Péagina 39 25
Distribuicdo de agua mineral (na razdo de 5 litros por pessoa por dia) para os Povos L
Indigenas de Resplendor (em litros) - Out/22 e Nov/22 Pagina 39 90.000
Quantidade de pessoas que receberam distribuicdo de agua mineral dos Povos Indigenas Pagina 39 600
de Resplendor - Out/22 e Nov/22 g
Distribui¢cdo de ragdo para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de 40kg) Pagina 39 2268
- Out/22 e Nov/22
Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de .
Resplendor - Out/22 e Nov/22 Pagina 39 108
Distribui¢cao de sal mineral para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade de sacos de .
25kg) - Out/22 e Nov/22 Pagina 39 300
Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de o
Resplendor - Out/22 e Nov/22 Pagina 39 100
Distribuicao de silagem para os Povos Indigenas de Resplendor (quantidade em toneladas) .
- Out/22 e Nov/22 Pagina 39 240
Quantidade de familias que receberam distribuicdo de ragdo dos Povos Indigenas de P
Resplendor - Out/22 e Nov/22 Pagina 39 100
PGO005 - Programa de Programa de Protec&o Social
DI‘SpC.)I’lIbI|I2aQaO de recursos para a suplementacédo de 134 profissionais em 13 municipios Pagina 54 134
atingidos do ES.
Dlspon_lblllzagao de 20 veiculos com cartdo combustivel para transporte da equipe Pagina 54 20
profissional suplementada
Familias cadastradas pela FR a serem beneficiados por meio dos planos de Protecdo Social =~ Pagina 54 23.370
Inicio da capacitacdo para agentes de protecédo social de 14 municipios do estado de MG L
o - P . x Pagina 55 14

com tematica de Trabalho Social com familias em situacéo de desastre
E_ntrega de mais dois veiculos para equipe suplementar de protec&@o social do municipio de Pagina 56 P
Linhares
Conclusdo de mais duas turmas de capacitagdo para orientagdo em protecdo social dos L

e - Pagina 56 2
municipios atingidos
Entrega de veiculos para apoiar no deslocamento de equipe suplementar para atender as Pagina 58 1
familias das comunidades atingidas em Pingo D’Agua, Rio Casca e Barra Longa 9
Disponibilizacéo de veiculos para o municipio de Aimorés Pagina 59 1
PGO006 - Programa de Programa de Comunicacgao, Participacao, Dialogo e Controle Social
Dialogo: Reunides Realizadas - Espirito Santo - dez/22 Péagina 69 2
Dialogo: Reunides Realizadas - Minas Gerais - dez/22 Péagina 69 8
Dialogo: Reunides Realizadas - Espirito Santo - acumulado até dez/22 Péagina 69 1.192
Dialogo: Reunides Realizadas - Minas Gerais - acumulado até dez/22 Péagina 69 3.908
Dialogo: Reunides Realizadas - Outras Localidades - acumulado até dez/22 Péagina 69 11
Féruns de Prestagdo de Contas realizados ao longo de 2022 Péagina 71 83
Manifestacdes Recebidas Média Mensal Acumulada Péagina 77 185,43
Total de manifestag@es finalizadas no ano de 2022 Péagina 78 2.599
Total de manifestag@es finalizadas acumulado histérico Péagina 78 15.800
PGO006 - Programa de Programa de Comunicacgéo, Participacao, Didlogo e Controle Social
Percentual de manifestaces finalizadas Péagina 78 99,07%
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Dado por Programa Valor reportado

PGO006 - Programa de Programa de Comunicagao, Participacdo, Didlogo e Controle Social

Canais: Numero total de manifestagées - dez/22

Canais: Numero de manifesta¢des respondidas - dez/22
Canais: Numero de manifestagdes encaminhadas a ouvidoria no més - dez/22
Canais: Numero de manifestagcdes em tratamento - dez/22
Audios produzidos - acumulado no ano

Carros de som produzidos - acumulado no ano

Cartazes produzidos - acumulado no ano

Cartilhas produzidos - acumulado no ano

E-mails de marketing produzidos - acumulado no ano

Informes do Reassentamento produzidos - acumulado no ano
Jornais da Comunidade produzidos - acumulado no ano

Midias sociais produzidas - acumulado no ano

Outros itens produzidos - acumulado no ano

Panfletos produzidos - acumulado no ano

Pilulas de WhatsApp produzidos - acumulado no ano

Radios produzidos - acumulado no ano

Videos produzidos - acumulado no ano

PGO007 - Programa de Programa de Assisténcia aos Animais
NUmero de restituices

NUmero de 6bitos

NUmero de extravios

Numero de registros de dados insuficientes de destinagédo
NUmero de animais sob guarda temporéaria da Fundagéo Renova
Numero de atendimentos externos

PGO008 - Programa de Reconstrucéo de Vilas
Bento Rodrigues - Engenharia - Licengas simplificadas ou ndo necessarias para lotes vagos
Bento Rodrigues - Engenharia - Alvaras emitidos ou ndo necessarios para edificages

Bento Rodrigues - Engenharia - Alvaras emitidos para bens coletivos

Paracatu de Baixo - Obras - Edificagdes com obras iniciadas

Paracatu de Baixo - Obras - Bens coletivos com obras iniciadas

Paracatu de Baixo - Engenharia - Licencgas simplificadas ou ndo necessérias para lotes vagos
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Péagina 106

Péagina 106

Péagina 117
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1.301.975

1.231.096

12

70.879

45

19

214

10

86

136

121

29

455

199

13

30

447

1.837

23

174

14

17

10
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Dado por Programa Valor reportado

PGO008 - Programa de Reconstrucédo de Vilas

Paracatu de Baixo - Engenharia - Alvaras emitidos ou nao necessarios para edificacdes Péagina 124
Paracatu de Baixo - Engenharia - Alvaras emitidos para bens coletivos Péagina 124
Gesteira - Social - Familias Atendidas Péagina 128
Gesteira - Social - Atendimentos finalizados para familias que possuem acordo homologado, Pagina 128
com aquisic&o de imével g
Gesteira - Social - Atendimentos finalizados para familias que possuem acordo homologado, Padina 128
sem aquisigéo de imével g
Reassentamento Familiar e Reconstrugdes - Obras - constru¢des de casas novas com obra o

i Pagina 132
iniciada

Reassentamento Familiar e Reconstrucgdes - Obras - reformas com obra iniciada Péagina 132

Reassentamento Familiar e Reconstru¢cdes - Engenharia - Licengas, alvaras, dispensa
emitidos pela prefeitura ou ndo necessarios para construgdes de edificagGes (casa nova, Pagina 132
reforma, comércio e mistos)

Reassentamento Familiar e Reconstru¢cdes - Engenharia - Licengas, alvaras, dispensa

- ) - g Pagina 132
emitidos pela prefeitura ou ndo necessarios para lotes vagos
Reassentamento Familiar e Reconstrugdes - Social - EdificagBes adquiridas para familias o
. ~ RGN . ; Péagina 133
que optaram por esta modalidade de reparagdo do direito a moradia (com novos nucleos)
Reassentamento Familiar e Reconstrugdes - Social - Familias atendidas na modalidade de L
~ . ) Pagina 133
reconstrug@es nas comunidades rurais
Reassentamento Familiar e ReconstrugBes - Social - Reconstru¢des de edificagbes L
. : Pagina 133
entregues nas comunidades rurais
PGO009 - Programa de Recuperacéo do Reservatério da UHE Risoleta Neves
Volume de sedimentos removidos do reservatério (m3) Pagina 139
Volume de concreto executado na obra de reforgo do barramento principal da UHE Risoleta .
Pagina 139

Neves (m3)

Construcdo de estruturas para disposicdo de sedimentos provenientes da remogédo de
sedimentos do reservatério UHERN nas proximidades do Barramento Principal da UHE (na = Pagina 143
regido dos 400m)

Volume acumulado (m3) de sedimentos dispostos definitivamente em bacias Péagina 144
Volume (m3) de sedimentos dispostos em estruturas de empilhamento Péagina 144
Quantidade de pontos de margem recuperados ao final de 2022 Péagina 145
Descomissionamento do Setor 1 Péagina 147

PGO010 - Programa de Recuperacédo das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Geral Infraestrutura e Reconstrugédo: obras concluidas Péagina 154
Obras que correspondem a manutengéo/recuperacao de acessos Péagina 154
Quantidade (em km) de manutencdes realizadas Péagina 154
Quantidade (em km) de acessos recuperados Péagina 154
Quantidade (em km) de cercamentos de propriedade rurais executados Péagina 154
Obras que correspondem a residéncias e propriedades recuperadas Péagina 154

63

12

37

24

14

71

94

13

15

505.837

19.600

222.778,28
158.487,99
e

1

1.799
996
2.056
142
213

109
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Dado por Programa Valor reportado

PGO010 - Programa de Recuperagdo das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Obras que correspondem a casas reconstruidas Péagina 154 16
Obras que correspondem a comércios reformados Péagina 154 28
Obras que correspondem a quintais e lotes reformados Péagina 154 189
Obras que correspondem a residéncias e propriedades recuperadas - Barra Longa Péagina 154 105
Obras que correspondem a casas reconstruidas - Barra Longa Péagina 154 9
Obras que correspondem a comércios reformados - Barra Longa Pagina 154 27
Obras que correspondem a quintais e lotes reformados - Barra Longa Pagina 154 189
Obras que correspondem a residéncias e propriedades recuperadas - Mariana Péagina 155 4
Obras que correspondem a casas reconstruidas - Mariana Pagina 155 7
Obras que correspondem a comércios reformados - Mariana Péagina 155 1
Termos de entrega para Moradias - Barra Longa Péagina 155 239
Concluido com termo - Barra Longa Péagina 155 83
Concluido sem termo - Barra Longa Péagina 155 6
Paralisado - Barra Longa Pagina 155 3
Pendente - Barra Longa Pagina 155 147
Termos de entrega para Comércio - Barra Longa Pagina 155 27
Concluido com termo - Barra Longa Pagina 155 17
Concluido sem termo - Barra Longa Pagina 155 5
Paralisado - Barra Longa Pagina 155 1
Pendente - Barra Longa Pagina 155 4
Manutenc¢éo de vias ndo pavimentadas (em km) Péagina 157 46,5

PGO012 - Programa de Memdria Historica, Cultural e Artistica
Restauro de pecas sacras das igrejas impactadas pelo Rompimento da Barragem de Funddo = Pagina 176 95

PGO013 - Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Encerramento da primeira edi¢éo do Projeto de Fortalecimento de Organizag¢des Locais (169

T o Péagina 182 169
organizagdes sociais)
Finalizacao do Projeto de Fortalecimento Institucional da Cultura e Esporte - FICE Péagina 182 1
Reallza(;ao_d_e Capacitacdes e do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais, com cerca Pagina 183 250
de 250 participantes
Entrega dos itens de modernizag&o das bibliotecas em Sdo Domingo do Prata, Minas Gerais = Pagina 183 1
PGO014 - Programa de Apoio a Salde Fisica e Mental da Populagédo Impactada
48 Profissionais atuaram nos municipios de Mariana/MG (34) e Barra Longa (14) Péagina 190 48

02 veiculos para Barra Longa e 2 cartdes combustiveis Péagina 191 2



Dado por Programa Valor reportado

PG014 - Programa de Apoio a Salde Fisica e Mental da Populagédo Impactada

Repasse no valor de 175 mil reais para compra de remédios
Quinto repasse de recurso para o municipio de Barra Longa
Sexto repasse de recurso para o municipio de Barra Longa
Depésito judicial para Mariana

Sétimo repasse de recurso para 0 municipio de Barra Longa

PGO015 - Programa de Promocéo a Inovagédo

Quantidade das pesquisas mineiras da chamada 09/2018, apresentadas através da
realizacdo de seminario

Quantidade de estudantes de ensino superior residentes em Mariana e Regido selecionados
no projeto Campus Tech Mariana

Quantidade de jovens selecionados no projeto Rio Doce Digital em Mariana
PGO016 - Programa de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras

Eixo 1 - Caravanas Devolutivas

Eixo 1 - Participantes das Oficinas Devolutivas nos municipios de Governador Valadares, Rio
Casca e Ipatinga

Eixo 1 - Formulérios de coletas de dados primarios e de desembarque de pesqueiros
aplicados, com pescadores e aquicultores

Eixo 1 - Informes (trimestrais, semestrais e anuais) entregues sobre a producao pesqueira e
perfil socioeconémico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES

Eixo 2 - Projeto Cultivando para Pescar: Comunidades atendidas
Eixo 2 - Projeto Cultivando para Pescar: capacita¢des realizadas

Eixo 2 - Projeto Cultivando para Pescar: materiais virtuais produzidos

Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo: beneficiarios
atendidos nos estados de MG e ES

Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo: entrevistas
realizadas, para levantamento de dados primarios

Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo: books municipais
com informag®es da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades

Eixo 2 - Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo: relatérios sobre a
atividade pesqueira exercida nos territérios que irdo fornecer subsidios para o Programa
Eixo 2 - Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira: pescadores profissionais
beneficiados na capacitacao de condutor de turismo de pesca

PGO017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuarias

Propriedades elegiveis ao Programa

Propriedades direcionadas ao PASEA dentre as elegiveis ao Programa
Toneladas acumuladas de silagem entregues aos produtores impactados
Horas de ATER concedidas para 140 propriedades

Barraginhas realizadas

Infraestruturas rurais simples e complexas concluidas

Hectares de Reestruturacdo Produtiva executados

Hortas implementadas no ARD

Pomares implementados no ARD

MRD - Horas individuais de ATES (Lote 3)

MRD - Horas coletivas de Ates (Lote 3)

MRD - Feiras de apoio & comercializagdo de produtos (Lote 3)

MRD - ISAs aplicados (Lote 3)
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175.000,00
298.891,72
398.762,07

348.263,79

12

20

30

246
14.110

11

10
187

197
3.090

42

246
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52.997
22.312,9
461
900
2.643
79
84
8.154
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Dado por Programa Valor reportado

PGO017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuarias

MRD - Toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados
MRD - Horas individuais de ATES (Lote 4)

BRD - Horas coletivas de ATES (Lote 4)

BRD - Feiras de apoio a comercializagdo de produtos (Lote 3)

BRD - ISAs aplicados (Lote 4)

BRD - Toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados

PARCERIAS - Uds implementadas no ARD
PGO018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificagdo Econdmica

Fundo Desenvolve Rio Doce - MG - Valor desembolsado
Fundo Desenvolve Rio Doce - MG - quantidade de contratos
Fundo Desenvolve Rio Doce - MG - quantidade de empresas
Fundo Desenvolve Rio Doce - ES - Valor desembolsado
Fundo Desenvolve Rio Doce - ES - quantidade de contratos
Fundo Desenvolve Rio Doce - ES - quantidade de empresas

Fundo Compete Rio Doce - MG - quantidade de contratos

Quantidade de entrega de colmeias para familias do projeto Cadeia Produtiva de
Meliponicultura

Valor alcancado do projeto Feijdo em Rio Casca/MG em 2022

Quantidade de caixas entregues do projeto Cadeia da Meliponicultura
PGO019 - Programa de Programa de Recuperacdo de Micro e Pequenos Negdcios

976 atendimentos realizados a 457 micro e pequenos negécios
17 locagdes de espagos comerciais
253 reposicdes de insumos e equipamentos

9 reformas e ou adequacéao de infraestrutura
PG020 - Programa de Estimulo a Contratagéo Local

Cursos ofertados de qualifica¢éo online
Pessoas matriculadas

Concluintes

Reprovadas

Evadidos

Encerramento da 32 turma de capacita¢do (24 Mariana (MG), 05 Barra longa (MG), 05 Rio
Doce (MG), 04 Santa Cruz do Escalado (MG), 10 Governador Valadares (MG))

Contracdo de 102 pessoas pelos fornecedores da Fundacdo Renova ((janeiro 2022) 79
locais, 23 ndo locais). Dessas contratagdes 96 profissionais sdo de Minas Gerais, 4 do
Espirito Santo e 2 de outros estados

Validagao, pela equipe técnica da Fundagéo Renova e fornecedor, das 20 empresas que irdo
participar da 22 turma de capacitagdo de empresas (eixo de desenvolvimento da
competitividade de fornecedores) do Espirito Santo

Em fevereiro/22 teve inicio a turma de capacitagéo profissional em Assistente Administrativo
para a comunidade do Degredo - Linhares (ES). Ao total foram ofertadas 25 vagas e tivemos
25 alunos matriculados

Realizada em ambiente online, no dia oito de fevereiro, a la Palestra do Programa de
Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, da 22 turma do Espirito Santo, com o tema "O
IMPACTO DA QUALIDADE NA SATISFACAO DOS CLIENTES"
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PG020 - Programa de Estimulo a Contratagéo Local

Em fevereiro/22 iniciou uma turma de capacitagdo profissional com o tema Panificagdo na
comunidade de Degredo - Linhares ES. Ao longo do curso, serdo abordados os temas de
boas praticas de higiene, metrologia da panificagao, tecnologia de panificagcao, dentre outros.
Ao total foram ofertadas 20 vagas e tivemos 21 alunos matriculados.

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, foram realizados dois treinamentos de "Preparagdo para o
Mercado de trabalho", um em Rio Doce e um em Sem Peixe. 50 vagas foram ofertadas e 21
pessoas participaram das capacitacdes, 12 em Rio Doce e 9 em Sem Peixe

|. Realizada a contragdo de 201 pessoas pelos fornecedores da Fundagao Renova, sendo
127 contratacBes locais e 73 contratagbes né&o locais. Dessas 201 contratacBes, 167
profissionais sao de Minas Gerais, | do Espirito Santo e 33 dos demais estados

Foram cadastrados 172 curriculos e prospectadas 262 vagas de emprego na plataforma
Recoloca Rio Doce. No acumulado, 3.474 curriculos estdo cadastrados e 2.745 vagas ja
foram captadas

Capacitacéo Profissional Presencial: Foram realizados sete treinamentos no més de marco
com o tema "Preparacdo para o Mercado de trabalho", nos municipios: Mariana/ (Bento
Rodrigues/ Paracatu), Linhares Sede, Regéncia, Povoacdo, Ipatinga e Governador
Valadares. 175 vagas foram ofertadas, 134 inscritos e 72 participantes. Em marco iniciamos
duas turmas de capacitagdo profissional em Assistente Administrativo para as comunidades
de Regéncia e Povoacdo | ES. Foram ofertadas 50 vagas e tivemos 17 inscritos em cada
distrito. Em Mariana iniciamos uma turma de capacitagdo profissional em Eletricista de
Instalacdes Prediais. Foram ofertadas 25 vagas e 23 inscritos

Contratagdo Local: Realizada a contragdo de 428 pessoas pelos fornecedores da Fundagéo
Renova, sendo 231 contratagfes locais e 197 contratacdes ndo locais. Dessas 201
contratagdes, 341 profissionais sdo de Minas Gerais, 16 do Espirito Santo e 71 dos demais
estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 158 curriculos e
prospectadas 58 vagas de emprego no més. No acumulado, 3.632 curriculos estdo
cadastrados e 2.803 vagas ja foram captadas

Desenvolvimento de Fornecedores: Realizadas no més de marco, as palestras com os
seguintes temas: Gestao da Produtividade e Gestdo Financeira com Foco em Resultados
para as 20 empresas participantes da 2a turma do Espirito Santo

Capacitagdo Profissional Presencial: Foram realizados nove treinamentos no més de abril
com o tema "Preparagéo para o Mercado de trabalho", nos municipios: Mariana, Barra Longa,
Rio Doce, Santa Cruz, Sem Peixe, Governador Valadares, Aimorés, Colatina e Linhares.
Recoloca foram ofertadas 270 vagas, 186 inscritos e 65 participantes. No SENAI em abril
iniciamos cinco turmas de capacitagéo profissional em Mariana - MG. Foram ofertadas 145
vagas e tivemos 127 alunos matriculados

Contratagdo Local: Realizada a contracéo de 180 pessoas pelos fornecedores da Fundagéo
Renova, sendo 138 contratagdes locais e 42 contratacdes ndo locais. Dessas 180
contratagGes, 138 profissionais sdo de Minas Gerais, 31 do Espirito Santo e 11 dos demais
estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 241 curriculos e
prospectadas 642 vagas de emprego no més. No acumulado, 3.879 curriculos estdo
cadastrados e 3.761 vagas ja foram captadas

Desenvolvimento de Fornecedores: Realizada no més de abril, a palestra com o seguinte
tema: Gestéo contabil, tributaria e trabalhista para as 20 empresas participantes da 20 turma
do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, do Espirito Santo

Contratagdo Local: Realizada a contracéo de 168 pessoas pelos fornecedores da Fundacao
Renova, sendo 124 contrata¢des locais e 44 contratacdes ndo locais. Dessas 168
contratagGes, 119 profissionais sdo de Minas Gerais, 41 do Espirito Santo e 08 dos demais
estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 438 curriculos e
prospectadas 313 vagas de emprego no més. No acumulado, 4.311 curriculos estédo
cadastrados e 4.073 vagas ja& foram captadas. Realizado nos dias 18 e 19/05 0
cadastramento de fornecedores nas comunidades de Regéncia e Povoagédo no Espirito
Santo. Agédo viabilizada com o objetivo de orientar e tirar davidas dos empreendedores e
negécios locais sobre o cadastramento para se tonar fornecedores ou subfornecedores da
Fundacdo Renova. Resultados: 47 empresas, cadastradas em Regéncia 16 empresas
cadastradas em Povoacao

Desenvolvimento de Fornecedores: Realizada no més de maio, as palestras e seminarios
com os seguintes temas: "SST e Responsabilidade Social" e "Gestdo de Pessoas" para as
18 empresas participantes da 2° turma do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores |
PDF, do Espirito Santo

Qualificacao Profissional e Preparagdo para o mercado de trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados sete treinamentos no més maio com o tema "Preparacdo para o Mercado de
trabalho", nos municipios: Mariana, Barra Longa, Santa Cruz, Governador Valadares,
Antbnio Pereira e Ponte do Gama distrito de Mariana. Onde foram ofertadas 318 vagas, 235
inscritos e 202 participantes. SENAI: No més de maio iniciamos duas turmas de capacitacdo
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profissional uma em Mariana (Eletricista Industrial) e outra em Ipatinga (Montador de
Andaime), no total foram ofertadas 50 vagas e tivemos 35 alunos matriculados

PGO020 - Programa de Estimulo & Contratagéo Local

Monitoramento de ContratagGes Locais: Realizada a contracdo de 302 pessoas pelos
fornecedores da Fundagdo Renova, sendo 239 contratacdes locais e 63 contratagdes nao
locais. Dessas 302 contratagdes, 225 profissionais sdo de Minas Gerais, 48 do Espirito Santo
e 29 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
767 curriculos e prospectadas 362 vagas de emprego no més. No acumulado, 5.042
curriculos estdo cadastrados e 4.398 vagas ja foram captadas

Qualificacao Profissional e Preparagdo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados dezessete treinamentos no més de junho com o tema "Preparagéao para o Mercado
de trabalho", nos municipios: Mariana, Governador Valadares, Colatina e Linhares. Onde
foram ofertadas 928 vagas e 928 participantes, SENAI: NO més de junho iniciamos trés
turmas de capacitacao profissional uma em Mariana (Solda) e outras duas em Ipatinga
(Montador de Andaime e Soldador), no total foram ofertadas 85 vagas e tivemos 81 alunos
matriculados

Desenvolvimento de Fornecedor: Realizado o evento final para concluséo da turma de PDF
do Espirito Santo. Realizada no més de julho o diagnéstico final e devolutiva nas 18 empresas
que finalizaram o PDF no Espirito Santo

Monitoramento de Contratagfes Locais: Realizada a contracdo de 448 pessoas pelos
fornecedores da Fundagdo Renova, sendo 335 contratagdes locais e 113 contratacdes nao
locais. Dessas 448 contratagdes, 369 profissionais sao de Minas Gerais, 63 do Espirito Santo
e 16 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
917 curriculos e prospectadas 570 vagas de emprego no més. No acumulado, 6.001
curriculos estdo cadastrados e 5.005 vagas ja foram captadas

Qualificagao Profissional e Preparagdo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados dezoito treinamentos no més de julho com o tema “Preparagdo para o Mercado
de trabalho", no municipio: Mariana. Onde foram ofertadas 485 vagas e 485 participantes.
SENAI: No més de julho iniciamos dez turmas de capacitagdo profissional duas em Mariana
(assistente administrativo e solda eletrodo revestido), duas em Ipatinga (Montador de
Andaime e Soldador), duas em Sem peixe de (assistente administrativo), duas em Barra
Longa de (assistente administrativo), uma em Governador Valadares (Iniciagdo Profissional
em Saude e Seguranca do Trabalho) e uma em Regéncia (Costura Industrial Basica) no total
foram ofertadas 285 vagas e tivemos 268 alunos matriculados

Desenvolvimento de Fornecedor | + Gestdo: 1. Realiza¢do dos 4 eventos de lancamento do
projeto +Gestdo. Foram realizados 2 eventos presenciais (Ipatinga e Linhares) e 2 eventos
online. Total de inscritos 162 e 81 participantes. (Parte 1/3)

Desenvolvimento de Fornecedor | + Gestdo: 2. Conclusédo dos diagnésticos iniciais em 200
empresas nos municipios de atuagéo do projeto, sendo eles: Mariana, Ipatinga, Governador
Valadares, Resplendor, em Minas Gerais e Baixo Guandu, Marilandia, Colatina e Linhares,
no Espirito Santo. (Parte 2/3)

Desenvolvimento de Fornecedor | + Gestdo: 3. Realizagdo do Encontro de Negécios em
Colatina em 09/08/2022. O evento teve como objetivo criar oportunidades e gerar negécios
contribuindo para o desenvolvimento das Empresas Capixabas localizadas nos municipios
de Colatina e Linhares. Houve participacdo do Governo do Estado, na pessoa do Alessandro
Gris Drumond, Gerente de Projetos Institucionais, apresentando os projetos do Governo,
particularmente o projeto Compre do ES. A Rodada de Negdcios foi realizada pela Fundagéo
Renova em parceria com a Findes por meio do IEL (Instituto Euvaldo LOdi) e o Programa
+Negbcios. O evento contou com a presenga de 5 empresas compradoras e 12 empresas
vendedoras, totalizando 60 reunibes (Parte 3/3)

Monitoramento de Contratagfes Locais: Realizada a contracdo de 522 pessoas pelos
fornecedores da Fundacdo Renova, sendo 248 contratagfes locais e 274 contrata¢gdes nao
locais. Dessas 522 contratacdes, 251 profissionais sdo de Minas Gerais, 16 do Espirito Santo
e 255 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
733 curriculos e prospectadas 446 vagas de emprego no més. No acumulado, 6.734
curriculos estéo cadastrados e 5.451 vagas ja foram captadas

Qualificacdo Profissional e Preparacéo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados dezoito treinamentos no més de agosto com o tema "Preparagéo para o Mercado
de trabalho", nos municipios: Mariana e Resplendor. Onde foram ofertadas 464 vagas e 464
participantes. SENAI: No més de agosto iniciamos Oito turmas de capacitacdo profissional
duas em Mariana (assistente administrativo e Instalador de Sistema Fotovoltaico), quatro em
Ipatinga (Montador de Andaime e Soldador, Instalador Predial de Baixa Tenséo) e uma em
Regéncia (Montador de Andaime) no total foram ofertadas 195 vagas e tivemos 150 alunos
matriculados

Monitoramento de Contratagfes Locais: Realizada a contracdo de 306 pessoas pelos
fornecedores da Fundagdo Renova, sendo 158 contratagdes locais e 148 contrata¢cdes nao
locais. Dessas 306 contratagdes, 197 profissionais sdo de Minas Gerais, 12 do Espirito Santo
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e 97 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
390 curriculos e prospectadas 538 vagas de emprego no més. NO acumulado, 7.124
curriculos estdo cadastrados e 5.989 vagas ja foram captadas

PGO020 - Programa de Estimulo a Contratagéo Local

Qualificacao Profissional e Preparagédo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados onze treinamentos no més de agosto com o tema "Preparagédo para o Mercado de
trabalho", nos municipios de Mariana Sem peixe e Barra Longa. Onde foram ofertadas 231
vagas e tivemos 231 participantes. SENAI: No més de agosto iniciamos seis turmas de
capacitagdo profissional, duas em Mariana (assistente administrativo), uma em Colatina
(Costura Industrial Basica) uma em Povoagéo (Pintor Industrial) uma em Regéncia (Risco e
Corte de Tecidos e uma em Governador Valadares (Informatica Basica) no total foram
ofertadas 167 vagas e tivemos 141 alunos matriculados

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestdo: Encontro de Neg6cios do Projeto +Gestao
realizado em Mariana com a participacéo de 70 pessoas que teve o objetivo de estabelecer
relacionamentos entre grandes empresas que estao atuando no municipio com empresarios
locais para que tenham a oportunidade de se apresentar e de negociar seus produtos e
servicos a partir desse contato. Grandes empresas participantes: Fundagdo Renova,
Dinamica, ERG, Gemma e Sapore

Monitoramento de Contratagfes Locais: Realizada a contragdo de 281 pessoas pelos
fornecedores da Fundagdo Renova, sendo 162 contratagdes locais e 119 contratacdes nao
locais. Dessas 281 contratagdes, 186 profissionais sdo de Minas Gerais, 29 do Espirito Santo
e 66 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
406 curriculos e prospectadas 419 vagas de emprego no més. No acumulado, 7.530
curriculos estdo cadastrados e 6.408 vagas ja foram captadas

Qualificagao Profissional e Preparagdo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados treze treinamentos no més de outubro com o tema "Preparacdo para o Mercado
de trabalho", nos municipios de Ipatinga. Onde foram ofertadas 498 vagas e tivemos 498
participantes. SENAI: NO més de outubro iniciamos quatorze turmas de capacitagcao
profissional. No Espirito Santo foram ofertadas duas em Colatina (Iniciagdo técnicas de
marcenaria) e (Nogdes de Rotinas Administrativas), uma em Baixo Guandu (Risco e Corte),
duas em Linhares (Solda MAG) e (Fabricagdo de Salgados) e uma em Povoagéo (Iniciagdo
técnicas de marcenaria). Em Minas Gerais foram ofertadas cinco turmas em Mariana
(Aperfeicoamento - Montador de padréo), (Fundamentos de Gestdo), (Instalador de Sistema
Fotovoltaico), (Assistente Administrativo), uma turma em Ipatinga(Solda MIG), e quatro
turmas em Governador Valadares/ Resplendor (Informatica Basica), (Elétrica Predial),
(Assistente Administrativo) e (Informatica Basica). No total foram ofertadas 395 vagas e
tivemos 318 alunos matriculados

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestdo: Rodada de Neg6cios realizado pelo Projeto
+Gestdo em Linhares-MG no dia 08/11/2022, com a participagdo de 61 pessoas
representando 35 empresas locais, 5 empresas compradoras. Foram realizados 102
atendimentos, além da participacdo do Gerente de Projetos Institucionais na Secretaria de
Inovagédo e Desenvolvimento do Espirito Santo - Sectides, Alessandro Drumond. O objetivo
do evento foi aproximar pequenas e médias empresas locais das grandes empresas
(compradoras) que atuam na regido, com a possibilidade de gerar novos negdcios,
contribuindo para a economia local

Monitoramento de Contratagfes Locais: Realizada a contracdo de 215 pessoas pelos
fornecedores da Fundacdo Renova, sendo 119 contratacdes locais e 96 contrata¢cdes néo
locais. Dessas 215 contratagdes, 167 profissionais séo de Minas Gerais, 10 do Espirito Santo
e 38 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
296 curriculos e prospectadas 420 vagas de emprego no més. No acumulado, 7.826
curriculos estéo cadastrados e 6.828 vagas ja foram captadas

Qualificacdo Profissional e Preparacéo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados no més de novembro/2022, seis (06) eventos com o tema "Preparag¢édo para o
Mercado de trabalho", sendo (02) eventos em Mariana e quatro (04) eventos em Ipatinga.
Onde foram ofertadas 296 vagas e tivemos 296 participantes. SENAI: No més de novembro
iniciamos quatorze turmas de capacitacdo profissional. No Espirito Santo foram ofertadas
duas turmas (Iniciagdo técnicas de marcenaria), em Colatina e povoacédo, uma em Degredo
(Fabricagdo de Salgados Em Minas Gerais foram ofertadas duas turmas em Mariana
(Rotinas Administrativas ), (Controle de Qualidade), duas turmas em Ipatinga (Iniciacdo
Profissional Eletricidade Bésica), (Solda Eletrodo Revestido ), duas turmas em Governador
Valadares(Comandos Elétricos ), (Informética Béasica ), duas em ltueta (Elétrica Predial),
(Assistente Administrativo), duas turmas em pedra Corrida (Assistente Administrativo),
(Informéatica Béasica ) e uma em Cachoeira Escura. No total foram ofertadas 385 vagas e
tivemos 260 alunos matriculados.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestdo: Evento de encerramento, realizado no formato
online, da turma 2022 do Projeto + Gestéo. Foram capacitadas 113 empresas localizadas
em 8 municipios no estado de Minas Gerais e Espirito Santo. O projeto +Gestdo é uma
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iniciativa da area de Contratagdo e Empreendedorismo Local e tem como foco principal
auxiliar o fortalecimento da gestao das pequenas e médias empresas locais, para que se
tornem mais competitivas no seu mercado de atuagdo. Em 2022 0 projeto atuou nos
municipios de Mariana, Governador Valadares, Ipatinga e Resplendor (MG) e Colatina,
Linhares, Baixo Guandu e Marilandia (ES)

PG020 - Programa de Estimulo a Contratagéo Local

Monitoramento de ContratagGes Locais: Realizada a contracdo de 238 pessoas pelos
fornecedores da Fundagdo Renova, sendo 139 contratacdes locais e 99 contratacdes néo
locais. Dessas 238 contratagdes, 164 profissionais sédo de Minas Gerais, 14 do Espirito Santo
e 60 dos demais estados. Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados
279 curriculos e prospectadas 154 vagas de emprego no més. No acumulado, 8.105
curriculos estdo cadastrados e 6.983 vagas ja foram captadas

Qualificacao Profissional e Preparagdo para o Mercado de Trabalho: RECOLOCA: Foram
realizados no més de Dezembro/ 2022, 02 eventos com o tema "Preparagdo para o Mercado
de trabalho", sendo os 02 eventos em Mariana -MG. Onde foram ofertadas 41 vagas e
tivemos 41 participantes. SENAI: No més de dezembro 192 pessoas concluiram os cursos
de capacitagdo profissional. 154 foram alunos que iniciaram 0s cursos nos meses anteriores.
No més de dezembro foram ofertadas 02 turmas de capacitacdo em Governador Valadares,
(Aperfeicoamento em Excel) e Periquito - Assentamento Liberdade, (Bolos Artesanais). 45
vagas ofertadas, 41 alunos matriculados e 38 concluintes

PG021 - Programa de Auxilio Financeiro Emergencial
Decisdo judicial - reativacéo e AFEST da transicao de subsisténcia jul/22
PG026 - Programa de Recuperacgéo de Areas de Preservagédo Permanente APP

Quantidade de hectares com o processo de recuperagéo iniciada

Propriedades rurais parceiras nas acdes de recuperacdo das éareas de preservagao
permanente (APP) e areas de recarga hidrica (ARH)

Quantidade de hectares validados
Definicdo de areas amostrais para monitoramento dos plantios com drones
Instalacéo e reforma da casa de sementes concluida

Primeiros resultados do plantio direto das sementes da Rede expedidas para campo

A Rede de sementes e mudas iniciou o segundo ciclo de retirada de sementes, foram 309 kg
de sementes oriundas do municipio de Dionisio, coletadas préximo a zona de amortecimento
do Parque Estadual do Rio Doce

PGO027 - Programa de Recuperacgdo de Nascentes

Quantidade de nascentes com o processo de recuperagdo iniciada
Propriedades rurais parceiras nas acdes de recuperacdo de nascentes
Quantidade de nascentes validadas

Definicdo de areas amostrais para monitoramento dos plantios com drones

PG028 - Programa de Conservacéo da Biodiversidade

02/2022: Apresentagdo do 4° Relatério Anual "Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas
Marinhas na Planicie Costeira do Rio Doce - agosto/2020 a julho/2021"

02/2022: Entrega do 3° Relatério Anual de Evolucdo de 2021 (RA2021) do Programa de
Monitoramento da Biodiversidade Aquatica da Area Ambiental 1 - Porgdo Capixaba do Rio
Doce e Regido Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM)

07/2022: Em 31 de julho de 2022 foi apresentado o relatério semestral referente ao
Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Foz do Rio Doce executado pela
Fundacéo Projeto Tamar, no periodo de 01 de agosto de 2021 a 31 de janeiro de 2022
08/2022: Em 19 de agosto de 2022 foi protocolado o Oficio FR.2022.1206 referente a
apresentacédo do relatério e dados brutos dos Subprojetos | (indice de integridade biética da
bacia do Rio Doce ap6s o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundao)
e IV (VariagBes da dieta de peixe da bacia do Rio Doce). Esses Subprojetos compdem o
"Estudo da Ictiofauna da bacia do Rio Doce apds o rompimento da barragem de rejeito da
Samarco", em atendimento a Deliberagdo CIF n° 521 de 05 de agosto de 2021 e a clausula
165 do TTAC
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PG028 - Programa de Conservacédo da Biodiversidade

10/2022: Em 24 de outubro de 2022 foi protocolado o Oficio FR.2022.1631 referente a
apresentacdo do relatério e dados brutos dos Subprojetos Il (Avaliagdo dos efeitos da
presencga de poluentes sobre a ecologia tréfica da ictiofauna da bacia do Rio Doce) e IlIIB
(Dindmica populacional e evolutiva da ictiofauna da bacia do Rio Doce - Andlise populacional = Péagina 297 1
com uso de microssatélites). Esses Subprojetos compdem o "Estudo da Ictiofauna da bacia
do Rio Doce ap6s o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, como parte do
atendimento a Deliberagdo CIF n° 521 de 05 de agosto de 2021 e a clausula 165 do TTAC
11/2022: Em 08 de novembro de 2022, foi protocolado o oficio FR.2022.1746 e seus anexos
referentes ao "Relatdrios de Monitoramento de Metas Técnico-Cientificos Parciais - Ano II"
do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquéatica da Area Ambiental 1 - Porcdo
Mineira (Chamada 10/2018 FAPEMIG)

11/2022: Em 09 de novembro de 2022, foi encaminhado o oficio FR.2022.1745 referente a
reapresentacéo de resultados do 3° Relatério Anual do PMBA pela Rede Rio Doce Mar, em = Pagina 298 1
resposta ao oficio SEI n® 66/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio

12/2022: Em 28 de dezembro de 2022, foi feito o protocolo dos resultados e registro das

Péagina 298 1

oficinas de construcéo do Plano de Acdo Integrado da Biodiversidade Aquética Pagina 298 1
PGO030 - Programa de Fauna e Flora Terrestre
Acdes definidas no Plano de Agdo para Conservacao da Biodiversidade Terrestre Pagina 309 49

PGO031 - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinacdo de Residuos Soélidos
Foram repassados aos municipios o valor de $21981,97 Ml Pagina 316 R$ 21.981,97

PGO034 - Programa de Programa de Preparacao para Emergéncias Ambientais

Conclusdo da Capacitagdo dos Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municipios de

Mariana (MG), Barra Longa (MG), Santa Cruz do Escalvado (MG) e Rio Doce (MG). Pagina 359 10

PGO035 - Programa de Informagéo para a Populagao

Instalacdo do Ponto de Acesso da Plataforma Interativa do CIT no Centro Ecolégico de
Linhares (ES) 17/02/2022

Instalacéo do Ponto de Acesso da Plataforma Interativa do CIT no CIA de Mariana (MG)
17/02/2022

Instalagéo do Ponto de Acesso da Plataforma Interativa do CIT em Governador Valadares
(MG) 02/2022

Treinamento com os atendentes dos CIAs de Mariana com o objetivo de apresentar a
Plataforma Interativa do CIT e os Pontos de Acesso 17/03/2022

Treinamento com os atendentes dos CIAs de Governador Valadares com o objetivo de
apresentar a Plataforma Interativa do CIT e os Pontos de Acesso 18/03/2022

Reunido do Comité Gestor do ICMBio registrando a aprovagédo do Acordo de Cooperagéo
Técnica para implantagdo do CIT em Regéncia entre o ente publico e a Fundacdo Renova = Pagina 372 1
14/06/2022

Lancamento na Plataforma Interativa de todos os produtos resultantes do ciclo anterior de

Descentralizagéo e Itinerancia, com o upload da verséo final do livro Trilhas de Memorias = Péagina 372 1
somando-se aos 5 videos ja divulgados 29/06/2022

Oficio FR.2022.1040 enderegado a gestdo do municipio de Mariana (MG) com a
reapresentagdo do projeto para implantagdo do CIT no Terminal Turistico e solicitagdo do
envio das demandas municipais de infraestrutura de modo a compatibilizar os usos do
espaco com os dois projetos em pauta 07/2022

Oficio FR.2022.1067 enderegado a gestdo do municipio de Governador Valadares (MG) com
0 projeto conceitual e Termo de Cooperagdo para assinatura 25/07/2022

Oficio OF/SMCELT/GAB-845/2022 emitido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo de Governador Valadares (MG) formalizando a aprovagéo do projeto basico = Pagina 374 1
apresentado para implantagdo do CIT na Praga Getulio Vargas 25/08/2022

Finalizacdo da digitalizagdo do acervo fotografico do Centro Ecolégico de Regéncia
26/10/2022

Assinatura do Termo de Parceria entre Fundacdo Renova e a Prefeitura Municipal de
Governador Valadares para implantacdo do CIT 27/10/2022

Publicag&o da Lei 7.450 de 14 de outubro de 2022 que “DISPOE SOBRE A DESAFETACAO
E A CESSAO DE USO DE BEM PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS UNICAS.” A Lei = Pagina 376 1
permite a construcdo do CIT na Praga Getulio Vargas pela Funda¢éo Renova 27/10/2022

Disponibilizagdo de uma versao aprimorada da Plataforma Interativa do CIT, com melhorias

na navegabilidade, acessibilidade, amplitude de publico, interatividade, design, conteldo P&gina 376 1
10/2022
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Péagina 373 1

Péagina 374 1
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Dado por Programa Valor reportado

PGO035 - Programa de Informacéo para a Populacdo

1° Webinario "Conhecimento em Pauta" 31/10/2022
3 Webinarios "Conhecimento em Pauta" 11/2022

5° Webinario "Conhecimento em Pauta" 01/12/2022

Coleta de depoimentos individuais em Barra Longa (MG) para o projeto Trilhas de Memorias
20 e 21/12/2022

PGO036 - Programa de Comunicacédo Nacional e Internacional

Acesso ao site (acumulado 2016 - 2022)
Documentos no site (acumulado 2016 - 2022)
Noticias publicadas (acumulado 2016 - 2022)
Videos (acumulado 2016 - 2022)

PGO038 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce

PMQQS - Pontos de monitoramento
PMQQS - Estagdes automaticas
PMQQS - Parametros fisicos, quimicos e bioldgicos analisados na dgua e nos sedimentos

PMQACH - Pontos de monitoramento

PG040 - Programa de CAR e PRAs

Propriedades objeto do PRA Piloto no Espirito Santo que apresentaram cadastro retificado e
validado

Numero de imoéveis rurais que sdo elegiveis ao Fomento ao CAR, mas que declinaram da
participacéo

Numero de imdveis rurais que séo elegiveis ao Fomento ao CAR e que aderiram a proposta
do Programa por meio da assinatura dos termos de autorizacédo de uso e coleta de dados
Numero de iméveis rurais que aderiram ao Programa e tiveram o CAR retificado ou elaborado
pela Fundagdo Renova

PGO042 - Programa de Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinéarios

Ressarcimento da clausula 143 de 2 6rgdos compromitentes e 1 municipio
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R$

10.012.559
570
1035
742

82
22
103
102

63
534

444

654.700.000,00
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