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1. Introducéo

1.1. LimitacOes e Premissas

A EY foi contratada com o objetivo de acompanhar as atividades da Funda¢&do Renova no &mbito dos Programas
e seus desdobramentos previstos no Termo de Transacao de Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado no dia 02
de marc¢o de 2016, considerando o disposto nas clausulas 198 a 202, ressalvando o item IV da cldusula 200, que
prevé a auditoria da contabilidade de cada um dos Programas, este fora do escopo da EY. Adicionalmente, em 25
de junho de 2018, foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governanca), o qual dispde, na clausula
Quinquagésima Terceira as obrigacdes da auditoria independente, ndo cabendo a EY realizar avaliagdes da
contabilidade da Fundacédo Renova.

Os procedimentos aplicados consideraram as premissas estabelecidas no Procedimento Operacional Padrdo
(POP), que foi aprovado pelo CIF em 24 de novembro de 2016, através da Deliberagdo CIF n° 38. Em dezembro
de 2023, a EY emitiu a versdo 8 do documento, por meio do oficio 64/2023/EY direcionado ao CIF, em que foram
atualizadas questdes relacionadas aos procedimentos executados pela EY no dmbito da Auditoria Independente
previstas no TTAC, TAC Governanca e outros aspectos e informacgdes relacionadas aos Acordos.

Em dezembro de 2021, o CIF emitiu a Deliberagcdo n° 556, a qual aprova o fluxo para avaliacdo do cumprimento
de cldusulas do TTAC. Além disso, tal Deliberacdo estabelece periodicidade para envio ao CIF do status e
planejamento dos trabalhos da EY, bem como aprova o modelo de sumario executivo dos relatdrios de Programas,
emitidos pela EY.

O presente documento foi criado com finalidade especifica e para uso em férum restrito, ndo devendo ser utilizado
para qualquer outro fim ou distribuido a terceiros que ndo tenham assumido a responsabilidade pela suficiéncia
das informac@es neste contidas, ou que ndo tenham concordado com os procedimentos descritos no POP. Para
a sua elaboracao, foram consideradas limitagBes existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste
documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que ndo detenham o conhecimento do contexto do
trabalho pode resultar na interpretagdo equivocada dos fatos e eventualmente na ado¢éo de medidas que venham
a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou as informacdes que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver
outras informacdes que ndo chegaram ao conhecimento da EY e que eventualmente poderiam vir a alterar o
resultado final do trabalho. Caso novas informacg6es sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realizagao do
trabalho sejam aprovadas, as informag¢8es contidas neste documento poderdo vir a ser alteradas a qualquer
momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Em nenhuma hip6tese as informacdes contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusées
definitivas, bem como para litigio, discussdes juridicas ou qualquer outro fim diferente do seu propdsito
estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgacéo das informacg8es contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente podera ser
realizada desde que haja consentimento prévio pela EY, que a sua publicacdo englobe a integralidade das
informacgBes contidas neste relatério, e somente apds a emissédo da versdo final do documento pela EY, sendo
vedada a sua distribuicdo parcial.

1.2. Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar os resultados obtidos a partir da avaliagdo dos registros de
infraestruturas contidos no Banco de Dados do Programa de Recuperacdo das Demais Comunidades e
Infraestruturas Impactadas entre Fund&@o e Candonga (PG010).
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1.3.

1.4.

Glossario de Termos e Siglas

ACORDO ou TTAC: Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta;

CIF: Comité Interfederativo;

CT-Infra: Camara Técnica de Reconstrucao e Recuperacao de Infraestruturas;
EY: Ernst & Young;

PG002: Programa de Ressarcimento e Indenizacdo dos Impactados;

PGO008: Programa de Reconstrucdo, Recuperacdo e Realocacdo de Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo e Gesteira;

PGO009: Programa de Recuperac¢do da UHE Risoleta Neves — Candonga;
PG012: Programa de Memoria Histérica, Cultural e Artistica;

PGO017: Programa de Retomada das Atividades Agropecuérias;

POP: Procedimento Operacional Padréo;

SIMG: Secéo Judiciaria do Estado de Minas Gerais;

TAC Governanca: Termo de Ajustamento de Conduta; e,

TE: Termo de Entrega

Documentos de Referéncia

e Decisbes dos Eixos Prioritarios 4 e 8 no &mbito da 122 Vara Federal Civel e Agraria da Se¢éo Judiciaria
do Estado de Minas Gerais (SIMG);

e Deliberagdes e demais documentos emitidos pelo CIF relacionados ao Programa,;

Documento de Definicdo do Programa (novembro/2022), aprovado pela Deliberagdo CIF n° 629 de

07 de dezembro de 2022;

Notas Técnicas e demais documentos relacionados ao Programa emitidos pela CT,

POP;

TTAC; e,

TAC Governanga.
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2. Contextualizacéo

O Programa de Recuperacdo das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundédo e Candonga
(PG010) é executado pela Fundacdo Renova em atendimento ao disposto nas cldusulas 82 a 88 do TTAC.
Conforme clausula 88, esse Programa possui prazo de inicio em até 15 dias e de conclusdo em até 30 meses, a
contar da assinatura do TTAC. Entretanto, até a data de emiss@o deste relatério 0 mesmo encontra-se em
execucdo pela Fundagdo Renova.

O documento de Definicdo do Programa (novembro/2022), foi aprovado pela Camara Técnica de Reconstrucéo e
Recuperacéo de Infraestruturas (CT-Infra) e pelo Comité Interfederativo (CIF) por meio da Deliberac@o n° 629, de
07 de dezembro de 2022. De acordo com o documento, que apresenta 0s projetos, processos e indicadores que
compdem o Programa, 0 mesmo possui como objetivo®:

Executar as atividades de recuperacgédo e reconstrucéo das infraestruturas danificadas pelo evento
tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de residuos nas estruturas
impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundao,
demoli¢do de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrugao de
pontes, reconstrucéo ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrucéo ou reforma
de igrejas e outros templos religiosos, reconstrucdo ou reforma de campos de futebol e espagos
de prética esportiva de acesso publico, reconstrugdo ou reforma de centros comunitarios, pracas
e locais publicos de lazer, reconstrucao ou reforma de pogos artesianos e pinguelas, recuperagao
ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, conten¢des de taludes e encostas para
acessos, reconstrugdo ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrucdo e
recuperacao das estruturas de educagdo e salde impactadas. Clausulas: 82 a 88 (Definicdo do
Programa, 2022, p.13).

Visando atender o objetivo do Programa, a Fundacé@o Renova elaborou um diagndéstico com o intuito de realizar o
levantamento das estruturas diretamente impactadas pelo Evento e/ou pelas obras realizadas pela Fundacdo
Renova, bem como identificar as a¢Bes necessarias para recuperagao e/ou reconstrucdo dessas infraestruturas.
Esse diagndstico esti contemplado no Banco de Dados do PGO010, que apresenta o levantamento realizado pela
Fundacgdo Renova das infraestruturas que devem ser reconstruidas e/ou recuperadas.

Ressalta-se que, no escopo do PG010 néo estdo contempladas as infraestruturas diretamente impactadas nos
distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, comunidades que sdo atendidas pelo PG008 nas
modalidades de reassentamento. O atendimento do PGO010 limita-se as demais comunidades impactadas entre
Fundédo e Candonga, conforme descrito no TTAC.

Ao longo dos cinco ciclos de acompanhamento do PG010 realizados pela EY, foram identificadas inconsisténcias
no Banco de Dados do Programa que justificaram a realizac@o desta verificacéo, tais como:

e Exclusdo de registros do Banco de Dados do PGO010;

e Registros com duplicidade identificada no campo “IDENTIFICACAO ITEM”;

e Registros que tiveram o campo “Status” alterado de “Concluido” para “Cancelado”, sem justificativa
registrada;

e Registros que tiveram o campo “PACOTE FINANCEIRO” alterado, sem justificativa registrada; e,

e Registros com auséncia de preenchimento do campo “ENDERECO”.

Durante a 562 Reunido Ordinaria do CIF, realizada em 21 de outubro de 2021, o presidente suplente do CIF relatou
a necessidade de definicdo de taxonomia comum para universalizagcdo da linguagem do sistema, ressaltando a
importancia da elaboragcdo do documento para que o Sistema CIF possa ter precisdo e seguranga nos
encerramentos de clausulas do TTAC.

Em 18 de setembro de 2023 a Fundacdo Renova protocolou junto ao CIF e & CT-Infra o oficio FR.2023.2331,
apresentando a Revisdo 02 da taxonomia do Programa de Recuperacdo das demais Comunidades e
Infraestruturas impactadas entre Fundédo e Candonga (PG010). A CT-Infra, por meio da Nota Técnica n° 25/2023
emitida em 04 de outubro de 2023, aprovou a Revisdo 02 da taxonomia do PG010. A partir da definicdo da
taxonomia do Programa, novos campos foram incluidos pela Funda¢&o Renova no Banco de Dados, apresentando

! Ressalta-se que a responsabilidade pela execugdo das atividades do Programa descritas no documento é da Fundagdo Renova.
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a relacdo entre as infraestruturas registradas, itens de clausula do TTAC e a classificagcdo correspondente aquele
item de acordo com a taxonomia.

Diante disso, e considerando a relevancia das informacdes registradas no Banco de Dados do PG010 para o
acompanhamento das atividades realizadas no &mbito do Programa e/ou avalia¢gdes do cumprimento de clausulas,
a EY executou os seguintes procedimentos para avaliar os registros de infraestruturas contidos no Banco de
Dados do Programa:

Tabela 1 — Procedimentos realizados pela EY

n Descrigdo do Procedimento

1 Verificagé@o dos registros incluidos na aba “BANCO DE DADOS PG010” do Banco de Dados do Programa

Verificagdo da coeréncia do preenchimento dos registros incluidos na aba “BANCO DE DADOS PG010" do Banco de Dados do

Programa

3 Verificagdo de justificativas/evidéncias que corroborem o cancelamento de registros incluidos na aba “BANCO DE DADOS PG010”
do Banco de Dados do Programa

4 Verificagdo da correspondéncia entre a classificacdo dos campos “SUBPROJETO SUBPROCESSO” e “ITEM CLAUSULA” do Banco
de Dados e a taxonomia do Programa (Revisé&o 2)

5 Verificagdo de evidéncias que corroborem a classificacdo de registros como “INTERNO” no campo “TIPO DE ESCOPO” na aba

“BANCO DE DADOS PG010”

N&o foi objeto do escopo de trabalho da EY a realizacdo de procedimentos especificos destinados a verificagdo
da integridade, validade e/ou autenticidade da documentagdo, e das informacdes fornecidas pela Fundacéo
Renova. Adicionalmente, a EY néo realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que
aresponsabilidade pela integridade e exatidao das informacgdes disponibilizadas é exclusiva da Fundac¢éo Renova.

Adicionalmente, nédo é responsabilidade da EY identificar quais foram os impactos as infraestruturas mapeadas
pela Funda¢&@o Renova e inseridas no Banco de Dados do Programa.

Os resultados apresentados neste documento se referem somente aos procedimentos aqui descritos e realizados
com base nos documentos e informagbes encaminhados pela Fundacdo Renova até a conclusdo deste relatério.
A execucdo de outros procedimentos ou atualizagdo dos documentos encaminhados podem implicar resultados
distintos daqueles demonstrados neste relatério.

Todos os resultados constantes neste relatdrio foram previamente discutidos com a Fundag¢éo Renova e 0s seus
comentarios e consideracdes se encontram ao final da apresentacdo dos resultados dos procedimentos
executados pela EY.
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3. Resultados dos Procedimentos

Em 19 de dezembro de 2023, a EY acompanhou junto & Funda¢@o Renova a extracdo do Banco de Dados do
Programa (arquivo “BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 NOVA PROPOSTA REV.14_15-12-2023.xlsm”), sendo
esse 0 Banco de Dados utilizado durante a execucdo dos procedimentos apresentados no item anterior. A seguir
€ apresentada uma visdo geral do Banco de Dados disponibilizado pela Fundag&o Renova:
Tabela 2 — Composicdo do Banco de Dados do PG010 (dezembro de 2023)
Infraestruturas Percentual
Infraestruturas classificadas como
“PROJETO” ou * PROCESSO” 2455 78,18%
Infraestruturas impactadas diretamente,

771 31,41%
conforme campo “IMPACTO” ’
Infraestruturas impactadas indiretamente,

1.339 54,54%
conforme campo “IMPACTO” ’
Infraestruturas com status “CANCELADO” 345 14,05%

Inf trut | ificad
nfraestruturas classificadas como 685 21.82%

“INTERNO”

Ressalta-se que, a partir da apresentacdo dos resultados preliminares dos procedimentos para a Fundagéo
Renova, alguns ajustes foram realizados no Banco de Dados do PGO010 visando solucionar inconsisténcias
identificadas pela EY. Diante disso, no dia 01 de julho de 2024 a EY acompanhou junto a Fundagdo Renova a
extra¢do do arquivo “BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 NOVA PROPOSTA REV.14_28-06-2024.xIsm”, com 0
objetivo de verificar os ajustes realizados até essa data e atualizar os resultados obtidos. O referido Banco de
Dados apresenta a seguinte composi¢ao:

Tabela 3 — Composicdo do Banco de Dados do PG010 (julho de 2024)

Infraestruturas Quantidade Percentual
Infraestruturas classificadas como
“PROJETO” ou “PROCESSO” 2295 70,72%
Inf trutl i tadas diret te,
nfraestruturas impactadas diretamente 714 31.11%
conforme campo “IMPACTO”
Infraestruturas impactadas indiretamente,

1.373 59,83%
conforme campo “IMPACTO” ’
Infraestruturas com status “CANCELADO” 208 9,06%

Inf trut | ificad
nfraestruturas classificadas como 950 20.28%

“INTERNO”

Vale ressaltar que n&do foram identificadas premissas formalizadas para as classificacdes e/ou ajustes realizados
pela Fundacdo Renova no Banco de Dados do Programa. Os resultados obtidos a partir da execucéo dos
procedimentos podem ser visualizados a seguir.

3.1. Verificacdo dos reqgistros incluidos naaba “BANCO DE DADOS PG010” do Banco de Dados
do Programa

A partir da aba “BANCO DE DADOS PG010” do Banco de Dados do PG010, disponibilizado a EY no dia 19 de
dezembro de 2023, contendo 3.140 registros, foram realizados os procedimentos a seguir com o objetivo de
verificar as informagdes referentes as infraestruturas constantes no Banco de Dados do Programa.
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3.1.1. Verificacéio da existéncia de itens em duplicidade, por meio do campo “IDENTIFICACAO
ITEM”

Considerando que, de acordo com a Fundag&o Renova, o campo “IDENTIFICACAO ITEM” da aba “BANCO DE
DADOS PGO010"” do Banco de Dados do Programa apresenta os cédigos Unicos criados para identificagdo das
infraestruturas mapeadas pelo Programa, foi realizada pela EY uma verificagdo quanto a existéncia de registros
em duplicidade.

Diante disso, dentre os 3.140 registros existentes no referido campo, foram identificados 26 registros em
duplicidade, que se referem a 13 itens?, uma vez que o Banco apresenta os 13 itens classificados como
“PROJETO” no campo “TIPO DE ESCOPOQO”, além de apresentar os mesmos 13 itens classificados como
“INTERNO” no campo “TIPO DE ESCOPO".

Para todos os itens foi apresentada a seguinte justificativa no campo “COMENTARIOS INFRA” do Banco de Dados
do Programa: “Em 20/11/2018, por solicitagdo da CT as 13 estruturas classificadas no Banco como restauro, foram
canceladas, pois seréo atendidas pelo programa de restauro (PG012). As mesmas estruturas foram inseridas no
banco como "INTERNQO" os cédigos permaneceram os mesmos.”. Ainda de acordo com a Fundag&o Renova, a
classificacdo “INTERNO” no campo “TIPO DE ESCOPQ?, foi criada visando possibilitar o acompanhamento de
demandas nao relacionadas ao objeto do Programa, por parte da equipe de Infraestrutura da Fundacdo Renova,
conforme detalhado no Procedimento 3.5 deste relatério.

Destaca-se que em consulta ao documento de Definicdo do Programa de Meméria Histdrica, Cultural e Artistica
(PG012) (julho/2021), aprovado por meio da Deliberacdo CIF n® 547 de 22 de outubro de 2021, as 13 estruturas
citadas foram identificadas pela EY na lista de iméveis tombados/inventariados pelo municipio, que foram
impactados pelas obras de reparacdo e serdo restaurados no dmbito do PG012. Diante disso, foi possivel
corroborar a justificativa apresentada pela Fundagdo Renova.

3.1.2. Verificacdo do preenchimento dos campos: “TIPO DE ESCOPOQO”,
“PROPRIETARIO/RESPONSAVEL", “ENDERECQ”, “IDENTIFICACAO ITEM”, “PACOTE
FINANCEIRO”, “CLASSIFICACAO DO _ITEM”, “STATUS”, “JUDICIALIZACAQ”,
“PROJETO PROCESSOQ", “SUBPROJETO SUBPROCESSQ" e “ITEM CLAUSULA”

Com o objetivo de identificar a existéncia de campos sem preenchimento dentre os 3.140 registros da aba “BANCO
DE DADOS PG010” do Banco de Dados do PGO010, foi realizada pela EY uma verificagdo nos campos “TIPO DE
ESCOPO”, “PROPRIETARIO/RESPONSAVEL”, “ENDERECO”, “IDENTIFICACAO ITEM’, “PACOTE
FINANCEIRO”, “CLASSIFICACAO DO ITEM”, “STATUS”, “JUDICIALIZAGAO”, “PROJETO PROCESSO’,
“SUBPROJETO SUBPROCESSO” e “ITEM CLAUSULA”.

Como resultado, foi identificado um registro (RCEAP-0310) com auséncia de preenchimento nos campos
“JUDICIALIZACAO”, “PROJETO PROCESSO”, “SUBPROJETO SUBPROCESSO” e “ITEM CLAUSULA". Para
esta situacéo foi informado pela Fundag¢@o Renova que “Por se tratar de uma estrutura cancelada, os campos em
branco passaram despercebidos.”. Destaca-se que foi identificado posteriormente pela EY o preenchimento dos
campos em branco com a informag¢édo “N/A”, na aba “BANCO DE DADOS PG010", da versédo do Banco de Dados
extraida em 01 de julho de 2024.

Adicionalmente, foi realizada a verificagdo quanto ao preenchimento de informacdes de acordo com a natureza
dos campos “TIPO DE ESCOPO”, “PROPRIETARIO/RESPONSAVEL”, “ENDERECO?”, “IDENTIFICACAO ITEM”,
“PACOTE FINANCEIRO”, “CLASSIFICACAO DO ITEM”, “STATUS”, “JUDICIALIZACAO”, “PROJETO
PROCESSQ”, “SUBPROJETO SUBPROCESSO” e “ITEM CLAUSULA” para todos os 3.140 registros.

Com relagéo ao campo “IDENTIFICACAO ITEM”, um registro foi preenchido com “N/A”, em desacordo com a
natureza do respectivo campo. O campo “COMENTARIOS INFRA” deste registro apresenta a seguinte
informacéo: “Demanda inserida com status de cancelado em 10/12/2019 para atendimento a uma solicitagédo da
E&Y. Segundo informacdo da E&Y, essa demanda existida no banco da revisdo 9. Mas foi excluida no momento
qgue as demandas foram divididas em RFCOM-0001/1, RFCOM-0001/2, RFCOM-0001/3 E RFCOM-0001/4.".

2 RESTAU-0001, RESTAU-0002, RESTAU-0003, RESTAU-0004, RESTAU-0005, RESTAU-0006, RESTAU-0007, RESTAU-0008, RESTAU-
0009, RESTAU-0010, RESTAU-0011, RESTAU-0012 e RESTAU-0013.
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Considerando que foi observada a divisdo do escopo desse registro dentre as infraestruturas RFPUB-0001,
RFPUB-0002, RFPUB-0003 e RFEDI-00013, esse resultado néo foi considerado uma ndo conformidade pela EY.

Por fim, foi realizado um confronto entre os campos “IDENTIFICACAO ITEM” e “PACOTE FINANCEIRO” com 0
intuito de verificar a coeréncia entre os dois campos. Para todos os registros, com excec¢éo do registro classificado
como “N/A” no campo “IDENTIFICACAO ITEM”, as informacdes do campo “IDENTIFICACAO ITEM” estdo de
acordo com o respectivo “PACOTE FINANCEIRO".

3.1.3. Confronto entre a aba “BANCO DE DADOS PG010” do Banco de Dados do Programa e
do Banco de Dados anexo ao documento de Definicdo do Programa (novembro/2022)
aprovado pelo CIF, observando a inclusdo/exclusdo de registros e campos, além de
alteracdes realizadas nos campos “TIPO DE ESCOPQ”,
“PROPRIETARIO/RESPONSAVEL”, “ENDERECO”, “PACOTE FINANCEIRO” e
“CLASSIFICACAQO DO ITEM”

Com o objetivo de verificar a existéncia de registros de infraestruturas que sofreram altera¢cdo nos campos “TIPO
DE ESCOPO”, “PROPRIETARIO/RESPONSAVEL”, *“ENDERECO”, “PACOTE FINANCEIRO” e
“CLASSIFICACAO DO ITEM”, bem como a inclus&o e exclusdo de infraestruturas e campos do Banco de Dados
do PGO010 no decorrer das atualizacdes, foi realizado pela EY um confronto entre a aba “BANCO DE DADOS
PG010” da versao do Banco de Dados anexo ao documento de Definicdo do Programa (novembro/2022) e da
versdo extraida no dia 19 de dezembro de 2023.

Inicialmente, a partir do Banco de Dados anexo ao documento de Definicdo do Programa (novembro/2022), que
apresenta 2.829 registros de infraestruturas, foi realizada uma verificacdo de exclusdo e inclusdo de registros na
versdo do Banco de Dados disponibilizada no dia 19 de dezembro de 2023. Como resultado, ndo foram
identificados registros excluidos, e foi observada a inclusdo de 311 novos registros de infraestruturas. Destaca-se
que um registro, que apresentou o campo “IDENTIFICACAO ITEM” em branco no Banco de Dados anexo ao
documento de Definicdo do Programa, foi identificado no Banco de Dados do PGO010 extraido no dia 19 de
dezembro de 2023, entretanto com o mesmo campo preenchido com “N/A”, conforme detalhado no Procedimento
3.1.2 deste documento.

Na sequéncia, para os 2.829 registros do Banco de Dados anexo ao documento de Definicdo do Programa
(novembro/2022), foi realizada a verificacdo de alteragdo do preenchimento dos campos “TIPO DE ESCOPO”,
“PROPRIETARIO/RESPONSAVEL”, “ENDERECO”, “PACOTE FINANCEIRO” e “CLASSIFICAGAO DO ITEM” da
aba “BANCO DE DADOS PG010”, quando comparada com a versdo do Banco de Dados extraida em 19 de
dezembro de 2023. Os resultados desta verificacdo se encontram na Tabela 4, apresentada a seguir.

Tabela 4 — Verificac&o da alteracdo dos campos

Campo Quantidade de registros em que o Quantidade de registros em que o
campo né&o foi alterado campo foi alterado

“TIPO DE ESCOPO” 2.796 330
“PROPRIETARIO/RESPONSAVEL” 2.754 75 @
“ENDERECO” 2,777 5303

“PACOTE FINANCEIRO” 2.829 0
“CLASSIFICAGCAO DO ITEM” 2.823 6®

® Para 33 itens, o campo “TIPO DE ESCOPQO” apresentou alteracfes entre as versfes analisadas do
Banco de Dados do PG010, tendo sido alterados de “PROCESSO” para “PROJETO". Dentre estes, para
29 itens identificou-se inicialmente a justificativa para tal alterac&o na aba “GESTAO DE MUDANCAS” do
Banco de Dados, enquanto para 0s quatro itens restantes, as justificativas foram inseridas posteriormente

3 Ressalta-se que os cédigos RFCOM-0001/1, RFCOM-0001/2, RFCOM-0001/3 e RFCOM-0001/4 registrados no comentéario da Fundagdo
Renova séo referentes a identificagdo dos itens de acordo com a revisdo 09 do Banco de Dados do Programa, registrados no campo
“IDENTIFICACAO ITEM REV09” da aba “BANCO DE DADOS PGO010”. A partir da revisdo 12 do Banco de Dados do Programa, foi incluido
pela Fundag&o Renova o campo “IDENTIFICACAO ITEM” com a atribuicdo de novos cédigos para todas as infraestruturas, sendo esses os
utilizados atualmente. Diante disso, os codigos atualizados para estas infraestruturas, conforme registrado no campo “IDENTIFICACAOQ ITEM”
sédo: RFPUB-0001, RFPUB-0002, RFPUB-0003 e RFEDI-0001, respectivamente.
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pela Fundacdo Renova na aba “GESTAO DE MUDANCAS”, a partir do apontamento da EY, e foram
identificadas na versao do Banco de Dados extraida em 01 de julho de 2024.

@ Dentre os 75 itens em que o campo “PROPRIETARIO/RESPONSAVEL” apresentou alteracdes entre
as versfes analisadas do Banco de Dados do PG010, para 72 identificou-se que as alteracdes se referem
a divergéncias ortograficas ou na escrita do nome do proprietario. Para os trés itens restantes, a
justificativa para tal alteraco estava registrada na aba “GESTAO DE MUDANCAS” do Banco de Dados
do PGO010.

® Dentre os 53 itens em que o campo “ENDERECQ” apresentou altera¢cfes entre as versdes analisadas
do Banco de Dados do PGO010, para 46 identificou-se que as alteracbes se referem a divergéncias
ortograficas ou na escrita do endereco. Para os sete itens restantes foram identificadas justificativas
registradas na aba “GESTAO DE MUDANCAS” do Banco de Dados, sendo que um item ja apresentava
a informacéo, enquanto para 0s seis itens restantes as justificativas foram inseridas posteriormente pela
Fundacgdo Renova, a partir do apontamento da EY, e foram identificadas na versdo do Banco de Dados
extraida em 01 de julho de 2024.

@ Dentre os seis itens cujo campo “CLASSIFICACAO DO ITEM” apresentou alteracdes entre as versdes
analisadas do Banco de Dados do PG010, para um item identificou-se a justificativa para tal alteracdo na
aba “GESTAO DE MUDANCAS” do Banco de Dados, enquanto para 0s cinco itens restantes as
justificativas foram inseridas posteriormente pela Fundacdo Renova, a partir do apontamento da EY, e
foram identificadas na vers&o do Banco de Dados extraida em 01 de julho de 2024.

Adicionalmente, foram verificadas as alteracdes realizadas no campo “STATUS” entre as versdes supracitadas do
Banco de Dados do PGO010, e foi observado que para as alteragdes que nédo condizem com um fluxo natural* dos
atendimentos foram registradas justificativas pela Fundacdo Renova na aba “GESTAO DE MUDANCAS”, na
versdo do Banco de Dados do PG010 extraida no dia 19 de dezembro de 2023.

Por fim, foi realizada a verificacdo de inclusédo e exclusdo de campos da aba “BANCO DE DADOS PGO010” na
versdo do Banco de Dados do PG010 extraida no dia 19 de dezembro de 2023 em comparagdo com a verséo
anexa ao documento de Definicdo do Programa (novembro/2022). Como resultado, foi identificada a inclusdo de
cinco campos, bem como a exclusdo de 23 campos® que eram utilizados pela Fundagdo Renova no
acompanhamento interno das atividades.

3.2. Verificacdo da coeréncia do preenchimento dos registros incluidos na aba “BANCO DE
DADOS PG010” do Banco de Dados do Programa

A partir da aba “BANCO DE DADOS PGO010” do Banco de Dados do PG010, contendo 3.140 registros, foram
realizados os seguintes procedimentos com o objetivo de verificar a coeréncia do preenchimento dos registros.

4 Ressalta-se que foram consideradas alteragdes sem necessidade de justificativa, os status alterados de “EM ANDAMENTO”, “PARALISADO”
ou “NAO INICIADO” para “CONCLUIDO” e de “NAO INICIADO” para “EM ANDAMENTO?”, entre as versdes analisadas do Banco de Dados do
PGO10.

® Foi identificada a inclusdo dos campos “CONCLUSAO EY”, “JUDICIALIZAGAO”, “PROJETO PROCESSO”, “SUBPROJETO
SUBPROCESSO” e “ITEM CLAUSULA” e a exclusdo dos campos “PLANEJADOR”, “FISCAL", “ESTRUTURAS VISTORIADAS
CONSOLIDADO”, “VISTORIADO ATE SETEMBRO 2018”, “STATUS EY 101 (ESCOPO)”, “CONSIDERADO NO INDICADOR 101?”, “STATUS
EY 102 (TERMOS)”, “CONSIDERADO NO INDICADOR 102?”, “MANUTENAGAO NECESSARIA?”, “DATA_TR DAS PENDENCIAS DE E&Y”,
“DATA_TA_DAS PENDENCIAS DE E&Y”, “DATA_OS/ PROJETO DAS PENDENCIAS DE E&Y”, “DATA_TE_PENDENCIAS DE E&Y”, “AREA
DE TOMBAMENTO”, “PATRIMONIO TOMBADO?”, “INVENTARIADO", “INTERDITADO?”, “COD. PREFEITURA”,"PASSIVEL DE MULTA?",
“NOVA DATA PROPOSTA”, “ITEM CONSTA DOCUMENTO DILAGAO DE PRAZO DE JUN/18 E AINDA DE RESPONSABILIDADE DO PG10”,
“MARCOS DE EXECUGAO” e “PARALISADAS POR DECISAO JUDICIAL?”, da aba “BANCO DE DADOS PGO010” da versdo do Banco de
Dados do Programa extraida no dia 19 de dezembro de 2023, em comparagdo com a versédo anexa ao documento de Definicdo do Programa
(novembro/2022).

11

EY



3.2.1. Verificacdo de preenchimento do campo “DATA TE”, para as infraestruturas gue possuem
Termo de Entrega assinado e verificado pela EY até o ciclo 05 de acompanhamento do

Programa

De acordo com a Fundagdo Renova, o campo “DATA_TE” apresenta o preenchimento da data em que o Termo
de Entrega (TE) da infraestrutura foi assinado pelo responséavel. A EY verificou individualmente, ao longo dos cinco
ciclos de acompanhamento do PG010, os Termos de Entrega assinados para 601 infraestruturas, e foi identificado
que para 13 delas o registro na aba “BANCO DE DADOS PG10” do Banco de Dados extraido em 19 de dezembro
de 2023 ndo apresentava o campo “DATA_TE" preenchido. Destaca-se que na versdo do Banco de Dados extraida
em 01 de julho de 2024, foi identificado pela EY, para os 13 registros mencionados, o preenchimento do campo
com as datas de assinatura dos Termos.

Adicionalmente, dentre o total de 1.101 infraestruturas que possuem o campo “DATA_TE" preenchido na aba
“BANCO DE DADOS PG10" do Banco de Dados do Programa, 53 tiveram esse campo preenchido com “OK”, em
desacordo com a natureza do campo. Apds apontamento da EY, na aba “BANCO DE DADOS PG010” do Banco
de Dados extraido em 01 de julho de 2024, foi identificado que para sete dentre os 53 registros, o campo
“DATA_TE" foi preenchido com datas, para 25 o campo foi preenchido com “EE”, ainda em desacordo com a
natureza do campo, e por fim, para 21 observou-se a permanéncia da auséncia de preenchimento neste campo.
Em relagdo aos campos preenchidos com “EE”, foi informado pelo Programa via e-mail no dia 10 de julho de 2024,
gue “apés encerramento das Alineas correspondentes as estruturas no banco de dados, incluimos EE como
evidéncia equivalente. A Deliberag&o de encerramento evidencia que o escopo foi executado, conforme Defini¢céo
do Programa 10 as evidéncias equivalentes podem ser consideradas.”. Destaca-se que os 25 itens estédo
contemplados na Nota Técnica n° 29/2024, emitida pela CT-INFRA em 24 de abril de 2024, que aprova a concluséo
dos itens associados as alineas “a” e “k” da Clausula 84 do TTAC, executados pelo PG010, bem como no relatdrio
de avaliagdo das evidéncias disponibilizadas pela Fundacdo Renova em relacdo ao cumprimento das alineas “a”
e “k” da clausula 84 do TTAC, emitido pela EY em 16 de maio de 2024, que apresenta o detalhamento das
evidéncias apresentadas pela Fundagdo Renova e verificadas pela EY para demonstrar o atendimento aos itens.

Diante da justificativa apresentada, e considerando que o campo “DATA_TE” tem a finalidade de trazer a
informacéo da data de assinatura do Termo de Entrega, recomenda-se que a Fundacéo Renova adeque o Banco
de Dados de maneira a refletir as mudancas estabelecidas a partir da aprovacéo do documento de Definicdo do
Programa (nhovembro/2022) pelo CIF.

Por fim, vale ressaltar que néo foi objeto de verificagdo pela EY se as datas preenchidas no campo “DATA_TE”
correspondem a data de assinatura de cada TE.

Comentérios da Fundacdo Renova: De maneira a refletir as mudancas estabelecidas a partir da aprovacéo
do documento de Definicdo do Programa (novembro/2022) pelo CIF, o campo “DATA_TE” coluna “AJ” sera
adequado.

Plano de acdo: Revisdo do campo “DATA_TE” coluna “AJ".
Prazo: 07/10/2024
Geréncia: G. G. Engenharia, Obras Territorio Mariana e BL

Evidéncias esperadas para conclusdo do Plano de Ac&o: Apresentagdo do Banco de Dados revisado.

3.2.2. Verificacéio da auséncia de indicacsio no campo “JUDICIALIZACAQ?”, para infraestruturas
gue se encontram judicializadas, de acordo com informacdes fornecidas pela Fundacédo
Renova até o ciclo 05 de acompanhamento do Programa

No ciclo 05 de acompanhamento do Programa de Recuperacdo das Demais Comunidades e Infraestruturas
Impactadas entre Funddo e Candonga (PGO010) realizado pela EY, a Fundagdo Renova informou que 210
infraestruturas classificadas como concluidas no campo “STATUS” do Banco de Dados do PG010, extraido no dia
01 de agosto de 2022 e utilizado na época, se encontravam judicializadas.
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Com o objetivo de corroborar essas informacgdes, a EY verificou se para esses 210 registros o campo
“JUDICIALIZACAQO” do Banco de Dados disponibilizado no dia 19 de dezembro de 2023 fora preenchido com o
nimero do laudo do Perito do Juizo da 122 Vara Federal Civel e Agraria da SIMG, indicando que a infraestrutura
se encontra judicializada.

Dentre as 210 infraestruturas mapeadas como judicializadas a partir de informacdes fornecidas pela Fundacao
Renova até o ciclo 05 de acompanhamento do PGO010, oito ndo apresentam o campo “JUDICIALIZACAQ” da aba
“BANCO DE DADOS PG010" do Banco de Dados do Programa preenchido com o nimero do laudo do Perito.

Em resposta, a Fundacdo Renova informou que inicialmente foi consolidada e protocolada uma lista no Processo
N° 1000398-10.2020.4.01.3800, porém no decorrer das vistorias realizadas foram identificadas inconsisténcias
pelo Perito, e devido a esse motivo, essa lista passou por alteracdes. Em seguida, foi disponibilizada a EY a lista
consolidada dos laudos individuais, protocolada pelo Perito do Juizo junto & 122 Vara Federal Civel e Agraria da
SIJMG no dia 03 de abril de 2023, na qual ndo foram identificadas as oito infraestruturas, o que corrobora a
auséncia de preenchimento do campo “JUDICIALIZACAQO” destes oito registros. Diante disso, as infraestruturas
poderdo ser verificadas pela EY no préximo ciclo de acompanhamento do Programa.

Vale ressaltar que ndo foi objeto de verificacéo pela EY se os himeros dos laudos preenchidos no Banco de Dados
correspondem a referida infraestrutura.

3.2.3. Verificacdo da documentacdo suporte que corrobore os status de infraestruturas
classificadas como judicializadas no campo “JUDICIALIZACAQ”

Com o objetivo de verificar a documentag&o suporte que corrobore os status de infraestruturas classificadas como
judicializadas no campo “JUDICIALIZACAO” da aba “BANCO DE DADOS PGO010” do Banco de Dados do
Programa, dentre os 457 registros que possuem o campo “JUDICIALIZACAO” preenchido com informagdes
diferentes de “NAQ” e “N/A”, foi extraida pela EY para verificacdo uma amostra de 25 itens. Para estes, a Fundag&o
Renova disponibilizou os Laudos do Perito do Juizo da 122 Vara Federal Civel e Agréria da SIMG, elaborados no
ambito do Processo N° 1000398-10.2020.4.01.3800.

Para 24 dentre os 25 registros verificados, foi possivel identificar o proprietario, ou algum membro de seu nlcleo
familiar registrado no Laudo do Perito do juizo. Com relagdo ao item restante, foi identificado que o nome registrado
no campo “PROPRIETARIO/RESPONSAVEL” na aba “BANCO DE DADOS PG010” se refere & inquilina do imével
gue se encontra judicializado. Destaca-se que, apds apontamento da EY, foi observado o ajuste da informacéo do
campo para o nome do proprietario conforme o respectivo Laudo, bem como o registro da alteracdo na aba
“GESTAO DE MUDANCAS” do Banco de Dados extraido em 01 de julho de 2024.

Desse modo, a partir da documentagéo suporte disponibilizada, foi possivel corroborar os status da amostra de
25 infraestruturas classificadas como judicializadas no campo “JUDICIALIZACAQ”.

3.3. Verificacdo de justificativas/evidéncias que corroborem o cancelamento de registros
incluidos naaba “BANCO DE DADOS PG010” do Banco de Dados do Programa

A partir do Banco de Dados do PGO010, foram selecionados para verificagdo os registros de infraestruturas
classificados como “PROJETO” e “PROCESSO” no campo “TIPO DE ESCOPOQO” e classificados como
“CANCELADO” no campo “STATUS”, resultando em 345 registros.

A partir dos campos “DESCRICAO DO ITEM INTERNO” e “COMENTARIOS INFRA” da aba “BANCO DE DADOS
PG010”, bem como das informagdes registradas na aba “GESTAO DE MUDANCAS” do Banco de Dados do
PGO010 e de evidéncias e esclarecimentos adicionais disponibilizados pela Funda¢do Renova, foram verificadas
as justificativas do cancelamento dos registros. Os resultados obtidos se encontram na Tabela 5 a seguir.

Tabela 5 — Verificacdo de registros cancelados

Classificagéo das Justificativas de acordo Regn:stros emique fai Reglstrlos emiglicinaoiol
com o registro no Banco de Dados possivel corroborar o possivel corroborar o Total
cancelamento cancelamento
Itens tratados por outros Programas 175
Item tratado pelo PG002 (PIM) 15 22 ® 37
Item tratado pelo PG008 82 14 @ 96
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- = o Registros em que foi Registros em que néo foi

Classificacdo das Justificativas de acordo 91 q gistr q

. possivel corroborar o possivel corroborar o Total
com o registro no Banco de Dados

cancelamento cancelamento
Item tratado pelo PG017 15 133 28
Item tratado pelo PG012 13 0 13
Item tratado pelo PG009 1 0 1
It istrad t B d
ens registrados erroneamente no Banco de 130 13 143
Dados
It f te 3 tacdo de vias,
: em,re erente rf\ umectacéo gwas 29 ® 0 29
incluido no periodo emergencial
N&o f0|~|dent|f|cada a necessidade da 9 106 19
execucdo da demanda
Item classificado erroneamente 6 3® 9
Infr.a.estrijtura cancelada a partir de 10 0 a
solicitagcdo do PG017
Item tratado em outro cédigo 52 0 52
B de Dad a ta justificati
anco de Dados néo aprfesen a justificativas 4 1o 15
para o cancelamento do item
Item foi executado por outra empresa 0 20 2
Iltem cancelado devido a solicitacdo pelo 4 16 5

proprietéario

Reincluséo de item excluido de versdes
anteriores do Banco de Dados

_—-

® Para 14 dentre os 22 registros que conforme as justificativas do Banco de Dados do PG010 foram
cancelados por serem tratados pelo PG002 (PIM), foi disponibilizada troca de e-mails entre as equipes do
PG002 e PG010 da Fundagéo Renova, contendo uma planilha anexa com o registro da anélise do PG002
sobre a indenizag8o de infraestruturas do PGO010, pelo PIM e Novel. No arquivo foi possivel identificar
gue, até o momento do envio do e-mail, as infraestruturas ndo foram indenizadas pelo PIM e/ou Novel.
Para os oito registros restantes, foi informado pela Fundagdo Renova que ndo existem evidéncias que
corroborem a justificativa de cancelamento indicada no Banco de Dados.

@ Dentre os 14 registros que conforme as justificativas do Banco de Dados do PG010 foram cancelados
por serem tratados pelo PG008:

e Para nove, ndo foram disponibilizadas evidéncias que corroborem o atendimento das
infraestruturas pelo PG008;

e Paratrés, foi disponibilizado histérico de e-mails entre um colaborador da &rea de reassentamento
e o ponto focal do PG010, informando que os imoveis de uma lista de proprietarios estavam em
atendimento pelo PG008. Entretanto, no e-mail consta apenas o nome do proprietério, ndo sendo
possivel relacionar com a propriedade registrada no Banco de Dados do PGO010; e,

e Para dois, foi disponibilizado um histérico de e-mails entre colaboradores do PG010 solicitando o
cancelamento de itens no Banco de Dados do PGO010, informando que os proprietarios foram
contemplados com o Novel, ndo existindo mais acdo do Programa sobre os itens mapeados.
Entretanto, no e-mail consta apenas o nome do proprietario, ndo sendo possivel relacionar com
a propriedade registrada no Banco de Dados do PGO010.

® Para oito dentre os 13 registros gue, conforme as justificativas do Banco de Dados, foram cancelados
por serem tratados pelo PGO017, foi disponibilizado e-mail de um colaborador do PG010 com a lista de
quintais executados pela equipe do PGO017. Apesar de na referida lista ser possivel identificar o

proprietario, endereco e cédigo da infraestrutura, conforme o Banco de Dados do PG010, ndo foram
apresentadas evidéncias que corroborem o atendimento ou incluséo destas infraestruturas no escopo de
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atendimento do PGO017. Para os cinco registros restantes, ndo foram disponibilizadas evidéncias e/ou
justificativas adicionais que corroborem o atendimento das infraestruturas pelo PG017, conforme indicado
no Banco de Dados do PG010.

@ Os 22 registros estdo contemplados na Nota Técnica n° 29/2024, emitida pela CT-INFRA em 24 de abril
de 2024, que aprova a conclusdo dos itens associados as alineas “a” e “k” da Clausula 84 do TTAC,
executados pelo PG010. Conforme o referido documento:

Referente aos itens relacionados a umectagédo de vias, contantes da Definicdo e do Banco de Dados
do PG-10 aprovados pelo CIF, a Fundagdo Renova informou que dizem respeito a atividades
acessorias executadas no ambito do Projeto de Recuperagao de Acessos. Por esse motivo, ou seja,
pelo fato de as atividades de umectacao de vias ndo se caracterizarem como finalisticas, os itens
do Banco de Dados do PG-10 relacionados a essas atividades e vinculados as alineas “a” e “k” da
clausula 84 do TTAC tiveram os status reclassificados para “CANCELADOS”, sendo que tais
alteragdes foram registradas na aba “GESTAO DE MUDANGCAS” do préprio Banco de Dados do
PG-10. Portanto, entende-se que, apesar da importancia da umectagéo de vias enquanto medida
de controle ambiental e mitigadora da emissdo de particulados (poeira) causada pelas obras de
recuperacdo dos acessos, ainda assim podem ser consideradas como atividades acessorias, cuja
dificuldade de comprovacéo ja alegada pela Fundagdo Renova ndo impede ou interfere no
cumprimento das obrigagdes principais estabelecidas nas alineas “a” e “k” da clausula 84 do TTAC,
guais sejam o reestabelecimento e recuperacao das vias de acesso impactadas pelo evento e pelas
proprias acdes e obras da reparagdo. (Nota Técnica n°® 29/2024, emitida pela CT-INFRA em 24 de
abril de 2024)

® Dentre os 10 registros que, conforme registrado pela Fundacdo Renova no Banco de Dados do PG010,
néo foi identificada a necessidade da execucé@o da demanda prevista para o item:

e Seis sdo referentes a solicitagcdes de manutencéo de vias em acessos a propriedades onde eram
realizadas entregas de alimentacdo animal, recebidas via manifestacdes registradas no sistema
SGS. Foi informado que a Fundagdo Renova alterou a modalidade de fornecimento de
alimentacgdo animal em 2020 e, devido a isso, a manuten¢do do acesso seré de responsabilidade
do proprietério. Entretanto, conforme identificado pela EY a partir do acesso ao sistema SGS no
dia 20 de marco de 2024, as manifesta¢bes foram abertas em junho de 2018, e desse modo a
justificativa apresentada nédo corrobora o cancelamento dos itens; e,
e Para quatro, ndo foram disponibilizadas evidéncias e/ou esclarecimentos adicionais que
corroborem a justificativa de cancelamento dos itens, conforme indicado no Banco de Dados.
® Para um dentre os trés itens cancelados devido a classificac@o errdnea pela Fundac¢éo Renova, foi
informado pela equipe do Programa que se refere & um item interno para o qual ndo foi necessaria a
execucdao, porém foi cancelado antes da altera¢do do campo “TIPO DE ESCOPO” para “INTERNO”. Para
os dois itens restantes foi informado cancelamento da demanda pela gestéo anterior do PG010 e que a

Fundagcdo Renova ndo tem rastreabilidade do cancelamento. Para nenhum dos trés registros foi
encaminhada documentacdo que suporte as justificativas de cancelamento.

©@ Os 41 itens foram incluidos no Banco de Dados do PG010 devido & solicitagdo do Programa de
Retomada das Atividades Agropecuérias (PGO017), conforme identificado no referido Banco.
Posteriormente, foi solicitado pelo proprio PG017 o cancelamento dos registros, conforme observado nas
evidéncias disponibilizadas a EY, sendo possivel corroborar a justificativa registrada pela Fundacgéo
Renova no Banco de Dados do PGO010.

Para esses registros, apesar de ndo apresentarem informag8es registradas no Banco de Dados do
PGO010, foram disponibilizadas & EY evidéncias e/ou justificativas que corroboram os cancelamentos.

® Dentre os 11 registros para o0s quais nao foram identificadas justificativas para o cancelamento no Banco
de Dados do PGO010:

o Para sete, foi disponibilizado, pela Fundagdo Renova, um e-mail interno da equipe do PG010
solicitando o cancelamento da demanda. Entretanto, ndo foram disponibilizadas evidéncias e
justificativas que indiguem o motivo da solicitacdo, e corroborem o cancelamento dos itens;

e Para dois, referentes a quintais, foi disponibilizado, pela Fundagdo Renova, um e-mail de um
colaborador da area de Uso Sustentavel da Terra a um colaborador do PG010, indicando quintais
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do Programa que seriam executados pela referida area. Entretanto, os dois quintais em quest&o
ndo foram identificados no e-mail disponibilizado; e,
e Para dois, foi informado pela Fundacdo Renova que ndo existem evidéncias que corroborem o

cancelamento.

® Para os dois registros referentes a demandas de manutencdo de acessos executadas por outras
empresas e ndo pela Fundacdo Renova, a equipe do Programa informou que ndo possui evidéncias da
execucao das intervencdes que justifiguem o cancelamento do item.

@ Para o registro cancelado devido a solicitacdo pelo proprietério, foi apresentado um e-mail interno da
equipe do PG010, bem como captura de tela do sistema SGS, indicando que o proprietério ndo autorizou
a execucdo da demanda. Entretanto, ndo foram apresentadas evidéncias em que o proprietario de fato
solicita a ndo realizagdo da intervencao.

Prazo: 07/05/2025

Geréncia: G. G. Engenharia, Obras Territério Mariana e BL

Plano de acdo: Avaliar todos os casos e dar tratamento ou apresentar justificativa para a EY.

Comentarios da Fundacdo Renova: Vale ressaltar que as justificativas para as demandas canceladas ap6s
o periodo emergencial estéo registradas na aba “GESTAO DE MUDANCAS” do Banco de Dados do PG010.

Evidéncias esperadas para conclusédo do Plano de Acéo: Avaliar o histérico das demandas para possivel
tratativas ou apresentar justificativa para a EY.

3.4. Verificacdo da correspondéncia _entre _a classificacdo dos campos

“SUBPROJETO

SUBPROCESSQO” e “ITEM CLAUSULA” do Banco de Dados e a taxonomia do Programa

(Reviséo 2)

A taxonomia do Programa (Reviséo 2), apresenta o vinculo entre 0s projetos, processos, indicadores, subprojetos
e subprocessos, previstos no documento de Definicdo do Programa (novembro/2022), e os itens de clausulas do
TTAC. Na Tabela a seguir, apresentamos o detalhamento da codificacé@o registrada pela Fundacdo Renova na
taxonomia do PGO010, para os projetos/processos e subprojetos/subprocessos do PG010 e os itens de clausulas
do TTAC, utilizados como base para realizacdo deste procedimento.

Projeto/Processo

PF0032 — Reforma de

- PJO1
EdificacGes
PF0033 — Reforma de PI02
Bens Publicos
PFO035 — Remogao de PJ03
Material

PF0038 — Reconstrquo P304

de Estruturas de Apoio
PJO5

Tabela 6 — Codificag@o da Taxonomia do PG010
Subprojeto/Subprocesso

Periodo emergencial (Unidades Habitacionais)

Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Unidades Habitacionais)
Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Fabrica de Manilhas)
Periodo emergencial

Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Prédios Publicos)
Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Estruturas de Captagéo,
Tratamento e Distribui¢do de Agua)

Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Estruturas de Educacéo e
Salde)

Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Centros Comunitarios e
Espacos de Lazer)

Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Templos Religiosos)
Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Drenagens)
Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Rede de Esgoto)

N/A

Periodo emergencial
Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial
Periodo emergencial
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SPJO1
SPJ02
SPJO3
SPJ04
SPJO5

SPJ06

SPJO7

SPJO8

SPJ09
SPJ10
SPJ11

N/A

SPJ12
SPJ13
SPJ14

ltem da
Clausula 84
do TTAC

ALNM
ALNM
N/A
ALNN
ALNS

ALNP

ALNN

ALNI

ALNG
ALNE
ALNQ

ALNB

ALNF
ALNF
ALNA
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PF0039 — Recuperagao

Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial SPJ15 ALNA
de Acessos
PF0126 — Reforma de Periodo emergencial SPJ16 ALNM
Estruturas de Apoio PJO6
(Quintal) Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial SPJ17 ALNM
PF0127 — Reconstrugéo PI07 Periodo emergencial SPJ18 ALNM
de Edificagdes Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial SPJ19 ALNM
PF0128 — Reconstrugéo
de Bens Publicos PJ08 N/A N/A ALNI/ ALNR
(Parque de Exposi¢ao)
PFO152 — Reforma e Periodo emergencial SPJ20 ALNH/ ALNR
Reconstrugéo de PJ0O9
Campo de Futebol Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial SPJ21 ALNH/ ALNR
. ALND/ ALNJ/
. Periodo emergencial SPJ22
PF0153 — Reconstrucéo PJ10 ALNO
de Pontes , , . ALND/ ALNJ/
Infraestrutura — P6s Periodo Emergencial SPJ23
ALNO
. ALND/ ALNF/
Periodo emergencial SPRO1
PF8100 — Manuteng&o ALNL/ALNO
de ;cessos ¢ PRO1 Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Pontes, Mata-Burro, SPRO2 ALND/ ALNF/
Porteira e Malhas Viarias) ALNL/ALNO
Infraestrutura — Pés Periodo Emergencial (Acesso e Malhas Viarias) SPRO3 ALNO
Periodo emergencial SPR04 ALNM/ ALNN
PF8101 — Manutengao PRO2 Periodo emergencial (Demoli¢céo de Casas) SPRO5 ALNC
de Edificagdes Infi trutura — P6s Periodo E ial ((Unidades Habitacionai
(¢ nfraestrutura — P6s Periodo Emergencial ((Unidades Habitacionais e SPROG ALNM/ ALNN

Estruturas de Educacédo e Salde)

Inicialmente foi realizada a verificacdo da correspondéncia entre a classificagdo do campo “PACOTE
FINANCEIRO” e o campo “PROJETO PROCESSO". Para realizac@o deste procedimento foram excluidos os
registros duplicados destes campos, e na sequéncia, os cédigos dos projetos e processos referentes aos pacotes
financeiros registrados na taxonomia do PG010 (Revisao 2), foram comparados com as informacdes apresentadas
no campo “PROJETO PROCESSO” do Banco de Dados. Neste sentido, foram identificadas 24 infraestruturas cuja
classificacdo dos campos “PACOTE FINANCEIRO” e “PROJETO PROCESSO” estdo divergentes da codificacéo
estabelecida na taxonomia do Programa, sendo:

Nove infraestruturas do “PF8101 — Manutencao de Edifica¢cdes”, que de acordo com a taxonomia (Revisédo
2) deveriam apresentar a codificacdo “PR02", foram classificadas como “PR01". Em consulta ao Banco
de Dados extraido em 01 de julho de 2024, para duas infraestruturas foi observado o ajuste da informacgéo
do campo “PROJETO PROCESSOQ" para “PR02". Para as sete infraestruturas restantes, foi observado o
ajuste da informacéo do campo “PROJETO PROCESSOQO” para “N/A” e a alteracdo de status para
“CANCELADO”, bem como a insercéo de justificativa na aba “GESTAO DE MUDANCAS” informando que
as infraestruturas foram canceladas devido a classificagcdo incorreta no campo “PACOTE FINANCEIRO?,
e gque os itens foram reinseridos no Banco de Dados do Programa com novos codigos, com a classificacéo
do pacote financeiro correta e mantendo os demais dados dos registros cancelados®;

Oito infraestruturas do “PF8101 — Manutencéo de Edificacbes”, que de acordo com a taxonomia (Revisédo
2) deveriam apresentar a codificacdo “PR02", foram classificadas como “PJ02”. Em consulta ao Banco de
Dados extraido em 01 de julho de 2024, para cinco infraestruturas, que j estavam classificadas como
canceladas no Banco de Dados utilizado inicialmente, foi observado o ajuste da informa¢édo do campo
“PROJETO PROCESSOQ” para “N/A”. Para as trés infraestruturas restantes, foi observado o ajuste da
informac¢&o do campo “PROJETO PROCESSO” para “N/A” e a alteracéo de status para “CANCELADQO",
bem como a insercéo de justificativa na aba “GESTAO DE MUDANCAS” informando que as infraestruturas

5 Foi identificado que as infraestruturas MAEDI-0365, MAEDI-0490, MAEDI-0487, MAEDI-0562, MAEDI-0634, MAEDI-0687 e MAEDI-0733
foram canceladas e reinseridas no Banco de Dados do Programa com os c6digos MACES-1198, MCAES-1199, MACES-1200, MACES-1201,
MACES-1202, MACES-1203 e MACES-1204, respectivamente.
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foram canceladas devido a classificacdo incorreta no campo “PACOTE FINANCEIRO”, e que os itens
foram reinseridos no Banco de Dados do Programa com novos c6digos, com a classificagdo do pacote
financeiro correta e mantendo os demais dados dos registros cancelados’;

e Trés infraestruturas do “PF0033 — Reforma de Bens Publicos”, que de acordo com a taxonomia (Revisao
2) deveriam apresentar a codificacéo “PJ02", foram classificadas como “PR0O1". Para estas infraestruturas,
classificadas como canceladas no Banco de Dados, foi observado o ajuste da informac¢@o do campo
“PROJETO PROCESSO” para “N/A”, no Banco de Dados extraido em 01 de julho de 2024;

e Duas infraestruturas do “PF0032 — Reforma de Edificacbes”, que de acordo com a taxonomia (Revisdo 2)
deveriam apresentar a codificacdo “PJ01” foram classificadas como “PJ02". Em consulta ao Banco de
Dados extraido em 01 de julho de 2024, para uma infraestrutura classificada como cancelada no Banco
de Dados utilizado inicialmente, foi observado o ajuste da informac&o do campo “PROJETO PROCESSQO”
para “N/A”. Para outra infraestrutura, foi observado que a informacéo do campo “PROJETO PROCESSO”
permanece como “PJ027;

e Uma infraestrutura do “PF0033 - Reforma de Bens Publicos”, que de acordo com a taxonomia (Revisédo
2) deveria apresentar a codificacao “PJ02” foi classificada como “PJ09". Em consulta ao Banco de Dados
extraido em 01 de julho de 2024, foi observado o ajuste da informac&o do campo “PROJETO PROCESSQO”
para “N/A” e a alteracdo de status para “CANCELADQ”, bem como a inser¢do de justificativa na aba
“GESTAO DE MUDANCAS” informando que a infraestrutura foi cancelada devido a classificacdo incorreta
no campo “PACOTE FINANCEIRO” e que o item foi reinserido no Banco de Dados do Programa com novo
cddigo, com a classificacdo do pacote financeiro correta e mantendo os demais dados do registro
cancelado?; e,

e Uma infraestrutura do “PF0038 - Reconstru¢édo de Estruturas de Apoio”, que de acordo com a taxonomia
(Revisdo 2) deveria apresentar a codificacdo “PJ04", ndo apresentava informagdo no campo “PROJETO
PROCESSQO". Para esta infraestrutura, classificada como cancelada no Banco de Dados, foi observado o
ajuste da informac¢&o do campo “PROJETO PROCESSQ” para “N/A”, no Banco de Dados extraido em 01
de julho de 2024.

Vale ressaltar que o cancelamento de infraestruturas e reinsercéo destas no Banco de Dados do PGO010 utilizando
cddigos diferentes dos iniciais pode acarretar uma perda e/ou divergéncia de informacdes e evidéncias de

atendimento aos itens, especialmente para aqueles que j& apresentavam o status concluido, e portanto, as
evidéncias de atendimento estavam vinculadas ao cédigo original da infraestrutura.

Na sequéncia, foi realizada a verificagdo da correspondéncia entre a classificacdo do campo “SUBPROJETO
SUBPROCESSO” e o campo “PROJETO PROCESSQO”". Nesse sentido, foram excluidos os registros duplicados
destes campos, e a partir da taxonomia (Revisdo 2), foram identificados os cdodigos dos subprojetos e
subprocessos referentes aos projetos e processos. Esses codigos foram comparados com as informacdes
apresentadas no campo “SUBPROJETO SUBPROCESSO” do Banco de Dados, e como resultado foi identificado
que as informacdes estdo coerentes com as codificacdes dos subprojetos e subprocessos apresentadas na
taxonomia do Programa (Revisao 2).

Adicionalmente, foi realizada a verificacéo da correspondéncia entre a classificagdo do campo “ITEM CLAUSULA”
e 0 campo “SUBPROJETO SUBPROCESSOQ". Para isso, foram excluidos os registros duplicados destes campos,
e a partir da taxonomia (Revisdo 2), foram identificadas as alineas da clausula 84 do TTAC referentes aos
subprojetos e subprocessos. Essas alineas foram comparadas com as informacdes apresentadas no campo
“ITEM CLAUSULA” do Banco de Dados, e como resultado foi identificado que as informac8es estdo coerentes
com as codificacdes dos Subprojetos e Subprocessos apresentadas na taxonomia do Programa (Revisao 2).

Por fim, foi realizada a verificacdo da correspondéncia entre a informag&o do campo “CLASSIFICACAO DO ITEM”
e o campo “ITEM CLAUSULA". Dessa forma, foram excluidos os registros duplicados, e a partir da taxonomia
(Revisdo 2), foram identificadas as alineas da clausula 84 do TTAC referentes as informacdes das infraestruturas

7 Foi identificado que as infraestruturas MAEDI-0485, MAEDI-0488 e MAEDI-0620 foram canceladas e reinseridas no Banco de Dados do
Programa, com os cédigos RFPUB-0049, RFPUB-0050 e RFPUB-0051, respectivamente.
8 Foi identificado que a infraestrutura RFPUB-0033 foi cancelada, e reinserida no Banco de Dados do Programa com o c6digo RCFUT-0008.
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apresentadas no campo “CLASSIFICACAO DO ITEM”. Essas alineas foram comparadas com as informagoes
apresentadas no campo “ITEM CLAUSULA” do Banco de Dados, e como resultado foram identificadas duas
infraestruturas que o campo “ITEM CLAUSULA” ndo estd condizente com a informagdo do campo
“CLASSIFICACAO DO ITEM”, sendo que:

e Uma infraestrutura referente ao “PF8101 — Manutenc¢éo de Edifica¢gBes”, que de acordo com a taxonomia
(Revisao 2) deveria estar vinculada as alineas “ALNC”, “ALNM” ou “ALNN?", foi classificada como “ALNO”".
Para esta infraestrutura, foi observado o ajuste da informacao do campo “ITEM CLAUSULA” para “ALNM”",
no Banco de Dados extraido em 01 de julho de 2024; e,

e Uma infraestrutura, referente ao “PF0038 — Reconstru¢do de Estruturas de Apoio”, que de acordo com a
taxonomia (Revisé@o 2) deveria estar vinculada a alinea “ALNF", possui status “CANCELADO” no Banco
de Dados e ndo apresentava classificagdo no campo “ITEM CLAUSULA". Para esta infraestrutura, foi
observado o ajuste da informac&o do referido campo para “N/A” no Banco de Dados extraido em 01 de
julho de 2024

Vale ressaltar que alterag6es no campo “ITEM CLAUSULA” no Banco de Dados do PG010 sdo criticas, uma vez
gue algumas alineas da clausula 84 do TTAC ja foram encerradas considerando as infraestruturas que estavam
vinculadas a elas na versdo do Banco de Dados disponibilizada no momento da verificacdo. Diante disso,
recomenda-se que o campo seja blogueado para edi¢6es no arquivo, evitando a necessidade de reavaliar alineas
ja encerradas.

Destaca-se que para as situacdes em que os registros de infraestruturas apresentaram classificacdes diferentes
das previstas na taxonomia do Programa (Revisao 2), foi informado & EY que a Fundacdo Renova ira avaliar a
adequacéo do Banco de Dados.

Comentérios da Fundacdo Renova: Vale ressaltar que o Banco de Dados foi implementado no periodo
emergencial, e a Taxonomia do PG010 foi aprovada em 2023. Diante disso, foram necessérios alguns ajustes
no Banco de Dados para refletir as classificacdes previstas na taxonomia do Programa (Revisdo 2). Para as
alineas da clausula 84 do TTAC que j& foram encerradas ndo ocorreram alteragfes. Assim como néo
ocorreram inclusGes de novas demandas no Banco de Dados referentes as alineas encerradas devido a
conclusdo do escopo. Ressaltamos ainda, que as altera¢fes realizadas no Banco de Dados ndo poder&o
acarretar perda e/ou divergéncia de informacgfes, uma vez que todo o histérico de alteracdes estédo disponiveis
na aba “Gestao de Mudancas” do Banco de Dados.

Plano de acédo: Avaliar todos os casos e dar tratamento ou apresentar justificativa para a EY.
Prazo: 07/11/2024
Geréncia: G. G. Engenharia, Obras Territério Mariana e BL

Evidéncias esperadas para conclusédo do Plano de Ac&o: Avaliar o histérico das demandas para possivel
revisdo no Banco de Dados ou apresentar justificativa para a EY.

3.5. Verificacdo de evidéncias que corroborem a classificacdo de registros como “INTERNQO”
no campo “TIPO DE ESCOPQ” na aba “BANCO DE DADOS PG010”

De acordo com o informado a EY, para possibilitar 0 acompanhamento por parte da equipe de Infraestrutura da
Fundacdo Renova de demandas ndo relacionadas ao objetivo finalistico do PG010, foi criada a classificagdo
“INTERNO” no campo “TIPO DE ESCOPO” do Banco de Dados do Programa. Ainda de acordo com o informado,
por este motivo essa classificacdo ndo € mencionada no documento de Definicdo do Programa (novembro/2022),
e os itens classificados como “INTERNO” nem sempre possuem evidéncias de execucdo, bem como nédo séo
contabilizados nos indicadores do Programa.

Considerando que o Banco de Dados do Programa extraido no dia 19 de dezembro de 2023 apresenta um total
de 685 registros de infraestruturas que possuem o campo “TIPO DE ESCOPQO” preenchido como “INTERNO”, a
EY selecionou registros para verificacdo de evidéncias que corroborem a classificagdo destas infraestruturas,
conforme composicao e critérios apresentados na Tabela a seguir.
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Tabela 7 — Composicéo dos registros classificados como “INTERNO”, e detalhamento dos registros selecionados para verificacéo

Selecdo de registros para verificacdo Quant!dade
de registros

Infraestruturas que possuem o campo “TIPO DE ESCOPO” preenchido como

685 100%
“INTERNO”
Infraestruturas possuem o campo “TIPO DE ESCOPO” preenchido como “INTERNO” e
. . “ R 29 4,23%
namero de protocolo preenchido no campo “N° SGS
Infraestruturas relacionadas a restauro cuja justificativa foi avaliada pela EY em 5 0.73%
ciclos de acompanhamento anteriores® 37
Infraestruturas relacionadas arestauro selecionadas por julgamento 24 3.50%
profissional para verificagdo no ambito da presente avaliagédo el
Infraestruturas possuem o campo “TIPO DE ESCOPO” preenchido como “INTERNO” e 656 95.77%
gue ndo apresentam numero de protocolo preenchido no campo “N° SGS” 07
Infraestruturas relacionadas a restauro cuja justificativa foi avaliada pela EY em 2 0.29%
s (0]
ciclos de acompanhamento anteriores
Infraestruturas selecionadas aleatoriamente para verificagdo no ambito da
o x 25 3,66%
presente avaliag&o
Infraestruturas classificadas como “GGQO”, “INTERNO”, “N/A”, “ PG-002",
“PG-06", “PG-007", “PG-010", “PG10" e “PG-018" no campo “ORIGEM DA 87 12.70%
y (0]
DEMANDA", selecionadas por julgamento profissional para verificagdo no
ambito da presente avaliagdo
Demais infraestruturas 542 79,12%

Foram disponibilizadas pela Fundagdo Renova a EY, evidéncias e justificativas com o intuito corroborar a
classificacdo “INTERNO” do Banco de Dados do Programa para os 136 registros selecionados para verificacao.
Os resultados se encontram na Tabela a seguir.

Tabela 8 — Verificac&o de registros classificados como “INTERNO”
Resultado da verificagdo Quant!dade i
registros
Registros para os quais foi possivel corroborar a classificagdo “INTERNO” 60 44,12%

Registros para os quais néo foi possivel corroborar a classificagdo

0,
“INTERNO” 6 55,88%
D d licitad tros P , d d inf des d
eman ~as solicitadas por outros Programas, de acordo com informagdes da 65 O 47.79%
Fundacdo Renova
ltens para os quais nédo foram disponibilizadas justificativas e/ou evidéncias 11 8,09%

® Para os 65 registros, sendo 52 referentes & manutencéo de vias publicas, oito referentes a manutencao
de via de acesso & propriedade privada, trés referentes a reforma de bens publicos e dois referentes a
manutenc¢do de mata-burro, foi informado & EY que sdo demandas solicitadas por outros Programas da
Fundag&@o Renova, e por esse motivo sdo classificadas como internas. Para os registros referentes a
manutencdo de via de acesso a propriedade privada, ainda foi informado que independente se houve
impacto direto ou ndo, as manutenc¢des foram classificadas como interno uma vez que séo realizadas em
acessos que estdo sendo utilizados pelos veiculos da Fundacdo. Vale ressaltar que ndo foram
disponibilizadas evidéncias que corroborem as justificativas apresentadas; e,

9 RESTAU-0001, RESTAU-0004, RESTAU-0009, RESTAU-0010 e RESTAU-0016, para os quais foram disponibilizadas a EY evidéncias da
transferéncia dos iméveis tombados para o atendimento do PG012.
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@ Para os 11 registros, sendo oito vinculados a protocolos do SGS e direcionados ao PGO010 e trés

referentes & manutencdo de edificacdes, ndo foram apresentadas evidéncias e/ou justificativas que

corroborem a classificacdo “INTERNO”.

Comentéarios da Fundacdo Renova: Os itens internos da coluna “TIPO DE ESCOPQO” do Banco de Dados
ndo sdo considerados nos indicadores do Programa. O indicador deste programa considera apenas 0s
escopos de Projetos e Processos, demandas estas finalisticas para o PG-10.

Plano de acédo: Avaliar todos os casos e dar tratamento ou apresentar justificativa para a EY.
Prazo: 07/05/2025
Geréncia: G. G. Engenharia, Obras Territério Mariana e BL

Evidéncias esperadas para conclusédo do Plano de Acéo: Avaliar o histérico das demandas para possivel
tratativas ou apresentar justificativa para a EY.
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4. Conclusao

A partir da execucao dos procedimentos apresentados no capitulo anterior, a seguir é apresentado um resumo
dos pontos de atencdo e recomendaces identificados pela EY:

Cancelamentos de infraestruturas sem registro de justificativa no Banco de Dados e/ou apresentacdo de
evidéncias que corroborem os motivos que levaram ao cancelamento dos itens;

Cancelamentos com posterior reinser¢@o de infraestruturas com novos codigos e em outros pacotes
financeiros no Banco de Dados do Programa, o que pode acarretar uma perda e/ou divergéncia de
informacdes e evidéncias de atendimento aos itens, especialmente para aqueles que ja apresentavam o
status concluido, e portanto, as evidéncias de atendimento estavam vinculadas ao cddigo original da
infraestrutura;

Alteracdes no campo “ITEM CLAUSULA” no Banco de Dados do PG010. Uma vez que algumas alineas
da clausula 84 do TTAC j& foram encerradas considerando as infraestruturas que estavam vinculadas a
elas na versdo do Banco de Dados disponibilizada no momento da verificacdo, essas altera¢bes podem
acarretar a necessidade de reavaliar alineas ja encerradas; e,

Ajustes recorrentes no quantitativo de infraestruturas diretamente e indiretamente impactadas.

Diante disso, recomenda-se que:

Infraestruturas a serem canceladas no Banco de Dados da Fundagdo Renova sejam apresentadas
previamente, junto das justificativas para os cancelamentos, para anélise e aprovagéo da CT-Infra e/ou
CIF;

Formalizacdo das premissas utilizadas pela Fundacao Renova para classificagbes e/ou ajustes realizados
no Banco de Dados do Programa, especialmente em relacdo aos itens classificados como “INTERNO”.
De acordo com o informado a EY, a referida classificacéo foi criada para possibilitar o acompanhamento
por parte da equipe de Infraestrutura da Fundacdo Renova de demandas nao relacionadas ao objetivo
finalistico do PGO010; e,

Bloqueio do campo “ITEM CLAUSULA” para edi¢gdes no Banco de Dados do Programa, considerando que
alineas da clausula 84 do TTAC ja foram encerradas.
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