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Referéncia: Relatério Anual - Ano base 2017

Assunto: Resultado dos procedimentos de avaliagdo realizados pela EY acerca do
relatério anual emitido pela Fundagdo Renova - Ano base 2017.

Prezados Senhores (as),

Em consondncia com as atividades previstas pela Auditoria Independente no ambito
do TTAC - Termo de Transagdo e Ajustamento de Conduta e conforme deliberacdo
nimero 38 que aprova o Procedimento Operacional Padrdo - POP apresentado pela
EY, segue em anexo a este oficio o relatério contendo a apresentac&o dos resultados
obtidos durante a revisdo do relatério anual apresentado pela Funda¢do Renova para
o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, conforme detalhado a sequir:

o Apresentacdo da andlise dos dados contidos no relatério anual revisado
apresentado pela Fundag¢ao Renova para o exercicio findo em 31 de dezembro
de 2017 - emissdo Agosto/2018;

Nos colocamos a disposi¢do para esclarecimentos.
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Elaborado por:

Proprietario do documento

Descrigdo do Documento

EY

Relatério contendo os resultados obtidos durante a analise
dos dados contidos no relatério anual revisado apresentado
pela Fundagéo Renova para o exercicio findo em 31 de
dezembro de 2017.

Plano de Gerenciamento de Projetos Controle de Versdo

Versao Data Autor Descrigdo das alteragdes

01 25/04/18 EY Emisséo do documento.
Este relatério contempla a andlise realizada
pela EY referente ao Relatdrio Anual revisado

02 SHOAD Y para o ano base 2017 emitido pela Fundagdo
Renova em 27 de abril de 2018.

Envolvidos:
Entidade Representante | Data Sign-off

Fundagao Renova

CIF — Comité Interfederativo

EY:
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1. Limitagoes e Premissas

Este documento foi criado no ambito de finalidade especifica e para uso em férum restrito, ndo devendo ser utilizado
para qualguer outro fim ou distribuido a terceiros que ndo tenham assumido responsabilidade pela suficiéncia de, ou
que néo tenham concordado com os procedimentos descritos.

Para elaboragéo deste documento foram consideradas limitagdes existentes e premissas previamente acordadas. O
uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que n&o detenham o conhecimento do contexto
do trabalho pode resultar na interpretagéo equivocada dos fatos e eventualmente na adogéo de medidas que venham
a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou as informagdes que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver outras
informacdes que ndo chegaram ao nosso conhecimento e que eventualmente poderiam vir a alterar o resultado final
do trabalho. Caso novas informagdes sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realizagédo do trabalho sejam
aprovadas, as informagdes contidas neste documento poderao vir a ser alteradas, a qualquer momento, sem aviso
prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Considerando que os procedimentos n&o constituem em um trabalho de auditoria ou de revisdo limitada conduzido
de acordo com as normas de auditoria ou de revisdo apliciveis no Brasil, ndo expressamos qualquer asseguragéo
sobre as informagdes por nés recebidas e analisadas.

Na eventualidade da realizagao de procedimentos de auditoria conforme normas aplicaveis no Brasil (NBC TAs ou
NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo a nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados neste relatoério.

Em nenhuma hipétese as informagdes contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusdes
definitivas, bem como para litigio, discussdes juridicas ou qualquer outro fim diferente do seu proposito estabelecido
no escopo do trabalho acordado.

A divulgagéo das informagdes contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente podera ser
realizada mediante o consentimento prévio da EY.



2 Detalhamento dos procedimentos realizados

Os procedimentos realizados pela EY foram previamente acordados com a Fundagédo Renova e CIF — Comité
Interfederativo no dia 26 de margo de 2018, e tiveram como unico objeto auxiliar na avaliagéo da aderéncia dos
dados apresentados no relatério anual de atividades referente ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2017.

Para fins da andlise realizada, a EY considerou a vers&o revisada do Relatério Anual protocolado pela Fundagéo
Renova junto ao CIF — Comité Interfederativo, no dia 27 de abril de 2018, através do oficio OF1.NI1.042018.2839-2.
Vale ressaltar que esta versé@o do documento teve como objetivo refletir os ajustes levantados durante o processo
de validagao realizado pela EY acerca da primeira verséo do Relatorio Anual apresentado pela Fundagao Renova,

no dia 19 de janeiro de 2018.
A andlise realizada pela EY consistiu na aplicagéo dos seguintes procedimentos:

e Obtengéo do relatério anual e dos respectivos controles auxiliares que suportam as informagdes
constantes no relatorio;

« Confronto entre as informagdes apresentadas no relatorio anual e os respectivos controles auxiliares
disponibilizados pela Fundagéo Renova. A relacéo de informagdes avaliadas pela EY e os respectivos
controles auxiliares utilizados constam no anexo | — Relagéo de informagdes analisadas e os respectivos

controles auxiliares;

Vale ressaltar que nao foi objeto do trabalho da EY a realizagéo de procedimentos especificos destinados a auditoria
e verificagdo da integridade, validade e/ou a autenticidade da documentagéo suporte e das informagdes fornecidas

pela Fundag&o Renova.

Ressalta-se que responsabilidade pela validagéo do formato do relatério anual bem como da avaliagéo de quais
informagdes devem estar contidas nele nao édaEY.



3. Resultado dos procedimentos executados

Os seguintes aspectos foram observados durante a aplicagédo dos procedimentos:

3.1. Obtencido do relatério anual e dos respectivos controles auxiliares que suportam as
informagdes constantes no relatério

A Fundagdo Renova néo apresentou controles auxiliares adequados ou suficientemente conclusivos para
as seguintes informagoes:

Denominagéo da Informagao | Indexagdo | Relatério Anual
PG02 - Ressarcimento e indenizagdo de Impactados
Pagamentos Indenizatorios Pagina 29 214.905
Ingresso (ES e MG) Péagina 30 3.108
Antecipacéo em Mariana e Barra Longa — Iméveis Uso Eventual (R$10 mil) | Pagina 30 42
Antecipa¢do em Mariana e Barra Longa — Iméveis Uso Habitual (R$20 mil) | Pagina 30 354

PG034 - Programa de Preparacéo para Emergéncias Ambientais
Disponibilidade do sistema de alerta de emergéncia | Pégina 195 | 0,9842

3.2. Confronto entre as informacdes apresentadas no relatério anual e os respectivos controles
auxiliares disponibilizados pela Fundacdo Renova:

3.2.1 — Informagdes com divergéncias entre os controles auxiliares e o relatério anual

Durante o confronto realizado pela EY, as seguintes divergéncias foram identificadas:

Denominagéo da Informagao | Indexacdo | Relatério Anual | Controle Auxiliar

PG002 - Ressarcimento e indenizacgdo de Impactados
Proposta Final - Pesca | Pagina3o | 1.835 | 1.834

PG008 — Programa de Assisténcia aos Animais
Imével alugado | Pagina79 | 301 | 303

PG019 — Programa de Recuperagio de Micro e Pequenos N 6cios
Total de Entregas (Realizadas e A Realizar) Pégina 135 162 | 161

PG032 — Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de g.g' ua
Implantag&o de sistemas de captacio alternativa Pagina 189 10 19
ETAs com melhorias realizadas Pagina 189 14 12

PG036 — Comunicagéo Nacional e Internacional
Videos publicados no Youtube | Pagina 207 | 93 | 129

3.2.2 — Anélise da coeréncia interna das informagdes apresentadas

As seguintes divergéncias foram identificadas durante a andlise de coeréncia interna das
informagdes contidas no relatério:

Denominagéo da Informacgédo | Indexagédo | Relatério Anual
PG001 - Programa de Levantamento e Cadastro de Impactados
Numero total de manifestantes registrados com solicitacdo de cadastros | Pagina 22 25.657
Numero total de manifestantes registrados com solicitacéo de cadastros Pagina 22 26.657
PG001 - Programa de Levantamento e Cadastro de Impactados
Numero total de cadastros emergenciais Pagina 23 7.601
Nimero total de cadastros emergenciais Péagina 23 7.617




Adicionalmente, na apresentagdo do PG 019 - Programa de Recuperagdo de Micro e Pequenos
Negécios (PG019), pagina 135 (cento e trinta e cinco), ao sumarizar o niumero de entregas para cada
municipio referente ao indicador “Entregas a realizar”, o total apresentado é igual a 152, entretanto,
os valores somados apresentam um total de 151.

3.2 3 — Anélise da forma e contetido das informagdes apresentadas

Durante a realizagdo dos procedimentos, a EY observou os seguintes pontos no que tange a forma
e o contetido das informagdes apresentadas:

« Programa de Levantamento e Cadastro de Impactados (PG001):

O namero reportado de cadastros realizados contempla cadastros que até o momento foram
apenas indexados, ou seja, as propriedades somente passaram pelo processo de
georreferenciamento, o que n&o significa que as mesmas chegaram até a etapa final de
cadastro.

Adicionalmente, no confronto das propriedades cadastradas (22.423) com os codigos de
pessoa disponiveis no cadastro integrado, foram identificados 17 cadastros de propriedades
sem nenhum vinculo familiar e sem referéncia de Pessoa juridica, o que indica que séo
propriedades 6rfis (sem pessoas cadastradas para a propriedade).

« Programa Meméria Histérica, Cultural e Artistica (PG012):

A EY observou que os dados reportados referentes as pegas tratadas na reserva técnica,
pagina 104 (cento e quatro), se referem apenas ao periodo de agosto a outubro de 2017. No
entanto, a equipe responsével informou que foram realizados tratamentos em reserva
técnica em meses anteriores a agosto de 2017. Vale ressaltar que tais dados ndo estdo
contemplados no relatério anual.

e Programa Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de dgua (PG032):

Para os indicadores “Implantagédo de sistemas de captagao alternativa” e “ETAs com
melhorias realizadas” apresentados pelo programa, a EY sugere que a Fundagdo Renova
insira no relatério anual os conceitos utilizados para classificagdo de implantagdo de
sistemas e melhorias realizadas conforme relatério de controle utilizado pela equipe do
programa (Relatério mensal i e ii).

» Programa de Preparagdo para Emergéncias Ambientais (PG034):

Durante a realizagdo dos procedimentos, a EY solicitou esclarecimentos adicionais
relacionados 2 meméria de calculo que suporta os dados relacionados ao programa, € a
Fundag&o Renova informou que o indicador € mensurado pela empresa Samarco e que eles
n&o possuem gestdo sobre o dado informado no Relatério Anual.



4. Recomendagoes e observagdes adicionais

Apos a andlise realizada pela EY, foi constatada a existéncia de informagdes constantes no Relatério Anual para o
ano base de 2017 que est&o divergentes das informagdes contidas nos respectivos controles auxiliares, informagées
que n&o possuem controles auxiliares adequados e dados divergentes do programa.

Recomenda-se que, a partir das informagbes constantes neste documento, a Fundagao Renova realize uma revisao
das informagdes apresentadas no relatério anual e, caso entenda ser adequado, emita uma nova versao do relatério
anual com as informagdes atualizadas e de acordo com seus respectivos controles auxiliares.

Adicionalmente, recomenda-se que a Fundagdo Renova implemente controles internos efetivos com o intuito de
permitir que as informagées constantes no relatério anual estejam em consonancia com os respectivos controles
auxiliares.



5. Anexo | - Relagdo de informagoes analisadas e os respectivos
controles auxiliares

Denominacéo da Informagéo Indexacéo Valor Descrigao do Controle Auxiliar
Informado : ;
PG001 — Levantamento e Cadastro de Impactados
Cadastro realizados Péagina 22 26.268 | Planilha "Relatério Anual - PG1
Cadastros enviados para o CIF Pégina 22 22 423 | Planilha "Relatério Anual - PG1
Numero total de manifestantes atendidos Péagina 22 16.446 | Planilha "Relatério Anual - PG1
Numero total de manifestantes registrado com solicitagao | Pagina 22 26.657 / | Planilha "Relatério Anual - PG1
de cadastros 25.657
Numero total de cadastros emergenciais atendidos Pégina 23 7.601 | Planilha "Relatério Anual - PG1
Numero total de cadastros emergenciais Pagina 23 7.601/7.617 | Planilha "Relatério Anual - PG1
Numero total de devolutivas Péagina 24 10.048 | Planilha "Relatério Anual - PG1
PG002 — Ressarcimento e Indenizagdo dos Impactados
Dano Agua - Propostas geradas — ES e MG Pagina 29 265.000 | Filtro 370 exportado do SGS
Dano Agua - Propostas aceitas — ESe MG Péagina 29 259176 | Filtro 370 exportado do SGS
Dano Agua - Pagamentos indenizatérios — ES e MG Pagina 29 214.905 | Filtro 370 exportado do SGS
Dano Geral - Ingresso — ES e MG Pagina 29 3.108 | Filtro 574 exportado do SGS
Dano Geral - Antecipagdo pescador — ES e MG Péagina 29 373 | Filtro 594 exportado do SGS
Dano Geral - Antecipag&o Areeiro — MG Pagina 30 16 | Filtro 594 exportado do SGS
Dano Geral - Antecipacéo Turismo — ES Pagina 30 22 | Filtro 594 exportado do SGS

Antecipagéo em Mariana e Barra Longa — Iméveis Uso
Eventual (R$10 mil)

Mariana e Barra Longa Antecipag&o Imoveis

Pagina 30 42 | Uso Eventual 27.10.2017 (002)

Antecipagdo em Mariana e Barra Longa — Imoveis Uso
Habitual (R$20 mil)

Mariana e Barra Longa Antecipagdo Iméveis

Pagina 30 354 | \Jso Eventual_27.10.2017 (002)

Dano Geral - Proposta final pesca—ES e MG Pagina 30 1.835 | Filtro 612 exportado do SGS
Dano Geral - Proposta final agropecuaria —ES e MG Pagina 30 42 | Filtro 612 exportado do SGS
Dano Geral - Proposta final — areeiro — MG Pégina 30 3 | Filtro 612 exportado do SGS
Dano Geral - Proposta final — Turismo e comércio — ES Pagina 30 24 | Filtro 612 exportado do SGS
Dano Geral - Proposta final — Comercio/Residéncia — MG Pagina 30 26 | Filtro 612 exportado do SGS

PG006 — Programa de Comunicagdo, Participacéo, Dialogo e Controle Social

Planilha em excel: Protocolos-Ouvidoria Dez.17

Ouvidoria - Total de manifestacbes abertas Pagina 52 1.804 LS
Ouvidoria - Total de manifestagoes finalizadas Pagina 52 1.236 E'sa nilha em excel: Protocolos-Ouvidoria Dez.17

PG007 — Programa de Assisténcia aos Animais

. : z Planilna CATA_Geral Prontuarios17 e Planilha

Animais nascidos Pagina 70 169 CRA Geral Pronturios17

Animais castrados Pagina 70 213 | Planilha_Castracdes17

Animais adotados Pagina 70 126 | CATA_Adogdes17

h ; : : Planilha

Atendimento em propriedades rurais Pagina 70 706 CRA Atendimentos_Externos_Envio17_0518
CRA_Geral_Prontuarios17 e Cata_

Animais restituidos aos tutores Pagina 70 252 | Geral_Prontuarios17 e Planilha
CATA Atendimentos_Externos_Envio17_0518
CRA_Guarda_Temporan'a17_Envio518 e

Animais sob guarda da Fundagéo Renova Pagina 71 765 | Planilha Cata_
Guarda Tempordria17|_Envio0518

PG008 — Reconstrugéo de Vilas

Disponibilizagio de moradias temporarias [ Pagina79 | 303

Planilha "Bdados Mariana e Barra Longa"

PG009 — Recuperacgdo do Reservatério da UHE Risoleta Neves

Volume dragado reservatorio Pagina 83 514.068 | Relatorio emitido pela empresa NEOGEO no dia
01/01/2018 — Relatério Quinzenal de Progresso
e Resultados de Levantamentos Biométricos e
Fiscalizagdo de Dragagem.

Recuperagéo de margens do reservatorio Pagina 83 77 pontos | Print da Tabela de Analise de Riscos emitido
pela empresa WALM para a Samarco & Planilha




“Tabela Risco — Candonga revd® com o
detalhamento dos pontos.
Execucéo da linha de Pead (m) Pégina 83 2.914 m | Planilha "Linha de PEAD 121117"
PG010 — Recuperacio das Demais Comunidades e Infraestruturas Im pactadas
Numero total de obras entregues pela infraestrutura Pagina 90 463 ;IEa\r}llgaog_g;nco de Dados Tenitério1 -
Numero total de obras comprovadamente impactadas L Diagnéstico  Infraestruturas Impactadas -
diretamente pelo evento Pagina 50 1.051 revisdo 9
Relatério emitido pela EY "Apresentagdo dos
Nimero de termos de aceite oficiais entregues Péagina 90 320 | resultados preliminares - Avaliagdo das
infraestruturas recuperadas - versso 02
PG012 — Memoéria Histérica, Cultural e Artistica
"Relatério de Afividades - Salvaguarda do
Patriménio  Religioso Impactado  pelo
Rompimento da Barragem de Fund&o” emitido
pela Empresa Estilo Nacional e relatérios
mensais: Relatério de Atividades Excetuadas -
Pecas tratadas na reserva técnica Pagina 104 351 | agosto 2017, Relatério de Atividades
Excetuadas - setembro 2017, Relatério de
Alividades Excetuadas - outubro 2017" e para
0s meses de novembro e dezembro foi
encaminhado Oficio 0003-2018 formulado pela
Estilo Nacional.
PG019 - Programa de Recuperagéo de Micro e Pequenos Negécios
Ressarcimento de Materiais e Insumos Pagina 135 162 f,I?::Q::o"COPV of Gestéo PG19 para o SGS at
PG020 - Estimulo a Contratagéo Local
Contratag#io local — Municipios Pagina 140 |  1.929 (47%) | Famina “Copy of DezembroCIF_MDO Indireta
Contratagao local — Microrregigo Pégina 140 2.285 (56%) fg,:;lga Copy of DezembroCIF_ MDO Indireta
Contratagéo local — Mesorregigo Pagina 140 3.340 (82%) fg’::;l&a Copy of DezembroCIF_ MDO Indireta
ContratagZo local — Estados Pagina 140 | 3.669 (90%) | - aniina "Copy of DezembroCIF_MDO Indireta
Participacdo de Fornecedores Locais - Municipios Pagina 141 102 (57%) | Planilha “base de dados VLT — Dezembro”
Participacdo de Fornecedores Locais - Microrregido Pagina 141 112 (62%) | Planilha “base de dados VLT — Dezembro”
Participagéo de Fornecedores Locais - Mesorregido Pagina 141 158 (88%) | Planilha “base de dados VLT — Dezembro”
Participacdo de Fornecedores Locais - Estados Pagina 141 161 (89%) | Planilha “base de dados VLT — Dezembro”
Novos contratos ou aditivos fechados - Municipios Pégina 142 39 (50% fcl:::!:::?clss'm? - Contratagbes Locais x Nao
Novos contratos ou aditivos fechados - Microrregiso Pagina 142 44 (56%) fli:':g?dsf.m? - Contratagdes Locais x Nao
Novos contratos ou aditivos fechados - Mesorregido Pagina 142 64 (82%) Ecl’acr;iil;l;sf_ﬂﬂ - Contratagdes Locais x Nao
Novos contratos ou aditivos fechados - Estados Pagina 142 71 (91%) f;i’;'i':fdsf.‘m - Contratagdes Locais x Nao
ISS acumulado Pégina 143 19,9 milhdes | Planilha "Pagamentos ISS 2017".
PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial
: ) Planilha "Credito Mensal de Dezembro (GERAL
Cartoes ativos Pagina 145 8228 | ALELO) o "Evidenc Cantdes audica assistidos"-
I . Planilha "Credito Mensal de Dezembro (GERAL
Auxilios pagos Pagina 145 8.282 ALELO) e "Evidenc Cart6es auxilios assistidos";
e - Planilha "Credito Mensal de Dezembro (GERAL
Pessoas assistidas Pagina 145 19.720 ALELO) e "Evidenc Cartoes auxilios assistidos"
PG025 - Revegetacgdo, Encoramento e Outros métodos
Afluentes recuperados Pagina 161 113 | Relatério Final de Tributarios Recuperados,
Fev/2018
Controle de eroséo Pagina 161 1.522 | Planilha “areas_reabilitacao_ambiental" e o
documento "Mapa-Areas"”.

PG032 — Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Agua




Documentos Termo de Entrega Definitivo:

Sistemas de captagao alternativa entregues por localidade | Pagina 10 Captagéo no Rio Santa Maria do Doce e
189 Termo de Entrega e Recebimento Adutora de
Captagao de Agua — Linhares-ES;
Relatério mensal i e il, conforme Deliberagao
33/2017 Margo/2018 relacionado as atividades
de Fevereiro/2018.
Documentos ETA | - Bairro Marista -
Colatina/ES, ETA |l - Bairro Nossa Senhora
Aparecida - Colatina/ES, ETA IV - Bairro
Melhorias em ETAs Pagina 14 Columbia - Colatina/ES, ETA Cachoeira
189 Escura - Belo Oriente/MG, ETA Central -
Governador Valadares/MG, ETA Vila Isla -
Governador Valadares/MG, ETA Santa Rita -
Governador Valadares/MG e ETA Tumiritinga.
Relatério mensal i e i, conforme Deliberagéo
33/2017 Margo/2018 relacionado as atividades
de Fevereiro/2018.
PG034 — Programa de Preparagéo para Emergéncias Ambientais
Disponibilidade do sistema de alerta de emergéncia [ Pagina 195 | 0,9842 | Planilha Disponibilidade SAE_2017
PG036 — Comunicacéo Nacional e Internacional
: : Relatorio do Google Analytics de acessos ao
Acesso ao site Pagina 207 535.413 site da Fundacio encaminhado pela Renova.
Planilha Fundacao Renova — Levantamento —
Arquivos publicados no site Pagina 207 79 | Noticias e Relatorios (ago.16 a dez.17) enviada
pela Fundagéo Renova
Planilha —17045_RELATORIO_Videos
Videos no youtube Pagina 207 126 | publicados no Youtube enviada pela Fundagao
Renova
Planilha Fundacao Renova — Levantamento —
Noticias publicadas Pagina 207 285 | Noticias e Relatorios (ago.16 a dez.17) enviada
pela Fundacdo Renova
PG038 — Monitoramento da Bacia do Rio Doce
Aderéncia ao plano de coletas e analises laboratoriais Pagina 212 99,34% Zg],“:;x,.c alculo de Aderéncia das coletas -
Disponibilidade dos dados de monitoramento das estagbes : Planilha "Calculo de Aderencia das estagbes
automaticas Péagina 212 85.91% automaticas - 2017 .xlsx".
PG040 — CAR e PRAs
! ) > ; Planilha "Status CAR
Propriedades com cadastro ambiental rural ativos Pagina 219 220 22 12.2017 Relatorio_anual_CORREC AQ".

. } 3 ; ? Planilha "Status CAR
Numero de imoveis rurais elegivel ao Fomento ao CAR Péagina 218 240 22 12.2017 Relatorio_anual_CORREG AQ".
Gestdo Econémica
Tabela com os valores gastos por programa, considerando | Paginas 1.727.06 | Planilha “03-Base Realizado Completa Oficial
valores reparatérios e compensatérios 2312233 milhdes | 2017".
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