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FR.2022.0501 
 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2022. 

 

À 

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI  

A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI 

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO 

EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES) 

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO 

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130. 

 

 

REF.: Avaliação e posicionamento quanto a atualização dos valores e prazos no Projeto de Apoio 

às Cadeias Produtivas do Café e da Pimenta do Reino em Assentamentos Rurais Capixabas - 

COOPTERRA 

 

 

Prezado, 

 

A FUNDAÇÃO RENOVA vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, apresentar 

avaliação e posicionamento quanto a atualização dos valores e prazos no Projeto de Apoio às 

Cadeias Produtivas do Café e da Pimenta do Reino em Assentamentos Rurais Capixabas - 

COOPTERRA.  

 

A parceria faz parte do projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma 

Agrária na Bacia do Rio Doce no Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica 

(PG18). 

 

O Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica – PG18 tem como objetivo promover 

o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir 

para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.  

 

Considerando as Cláusulas 129 a 131 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta 

(TTAC), analisou-se: 

 

 

• Que a parceria foi aprovada por meio de Deliberação CIF nº 343, de 18 de novembro de 

2019 e NOTA TECNICA CONJUNTA Nº01 CT-EI, CT- ECLET no valor de R$ 2.696.848,34 

e o comportamento inflacionário ocorrido no mercado brasileiro refletiu na alteração dos 
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preços orçados em 2019 e consequentemente no valor previsto para conclusão do plano de 

trabalho.  

  

• Que no Ano I (2021) do projeto foi necessário realizar ajustes de escopo com 

remanejamento de valores por trimestres, sem alteração do valor global do projeto, para 

adequar o escopo ao orçamento aprovado, com destaque à implantação de lavoura de café, 

reduzindo de 80 para 40 hectares e de 10 para 9 assentamentos a serem atendidos.  

 

• Que os recursos oriundos do remanejamento possibilitaram concluir as aquisições previstas 

no plano de trabalho e garantir a execução da obra da Unidade de Beneficiamento de Café 

e Pimenta do Reino no Assentamento Valdício Barbosa.  

 

• Que foram utilizados como referência os índices financeiros da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV/2022), Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) para atualização de valores; 

  

• Que foram utilizados como referência os índices do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), para atualização de valores com recursos humanos.  

 

Neste aspecto, após ofício enviado pela Coopterra analisa- se que: 

 

• O aditivo de valor possui acréscimo de R$ 998.251,03, com valor total de R$ 3.695.099,37 

e terá acréscimo de 6 meses para conclusão do plano de trabalho. 

 

• Será retornado ao escopo original de 10 assentamentos, com substituição do assentamento 

Sezínio Fernandes pelo assentamento de Chapadão do Rio Quartel, ambos em Linhares, e 

com o total de atendimento a 580 famílias;  

 

• Será retomado a renovação de 80 hectares de café, variedade conilon, incluindo a aquisição 

e instalação de equipamentos (secador, elevador, silo armazenador de café), licenciamento 

ambiental para beneficiamento de café no Assentamento Chapadão do Rio Quartel, no 

município de Linhares. 
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Conforme resumo descritivo de rubrica 

 

Projeto de Apoio às Cadeias Produtivas do Café e da Pimenta do Reino 

item 

descrição das 

atividades 

Contrato 

atual 

nov.19 

 

Aditivo 

fev.-22 R$ % 

1 Recursos Humanos R$ 637.163,35 R$ 929.679,25 

R$ 

292.515,90 31% 

2 Material Permanente R$ 587.663,06 R$ 745.103,74 

R$ 

157.440,68 21% 

3 Material de Consumo R$ 359.278,00 R$ 640.573,00 

R$ 

281.295,00 44% 

4 

Viagens ou 

Deslocamentos R$ 6.800,00 R$ 9.120,00 R$ 2.320,00 25% 

5 Serviços R$ 801.376,22 R$ 952.325,66 

R$ 

150.949,44 16% 

6 Taxa administrativa R$ 304.567,71 R$ 418.297,72 

R$ 

113.730,01 27% 

SUBTOTAL GERAL 

R$ 

2.696.848,34 R$ 3.695.099,37 

R$ 

998.251,03 27% 

 

 

Após apresentação pela Coopterra na 63.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 

ECONOMIA E INOVAÇÃO - CTEI/CIF, no dia 09/03/2022, a manifestação da área de Economia e 

Inovação da Fundação Renova é de que, em termos técnicos, estamos de acordo com o pedido da 

COOPTERRA. E recomenda-se a aprovação do “Aditivo de Valor e Prazo do Projeto de Apoio as 

Cadeias Produtivas do Café e Pimenta do Reino em Assentamentos Rurais Capixabas” 

Sendo o que cumpria para o momento, mantemo-nos à disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.  

Atenciosamente, 

 

 

 

FUNDAÇÃO RENOVA 

ANA CRISTINA DE ALVARENGA LAGE 

COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS 
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