
 

 

 

 

OFÍCIO 36 – COMPDEC/14 de setembro de 2022. 

 

A Fundação Renova 

C/c Câmara Técnica de Rejeitos 

Assunto: Solicitação de ampliação de prazo do Processo de Apoio à Defesa 

Civil – dos projetos PF002 – Projeto Fortalecimento do Sistema de 

Proteção e Defesa Civil; PF003 – Projeto Núcleo Comunitário de 

Proteção e Defesa Civil e PF004 – Projeto Escola Segura; 

 

Prezado (a) Senhores (a), 

Considerando a CLÁUSULA 173, do Termo de Transação e Ajustamento 

de Conduta – TTAC, a qual determina que FUNDAÇÃO deverá, “implantar 

medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e 

alerta a partir de uma atuação integrada à Defesa Civil”, o que vem sendo 

desenvolvido por meio do Programa PG34. 

Considerando a revisão da Definição do Programa de Preparação para 

Emergências Ambientais de acordo com Termo de Transação e de Ajustamento 

de Conduta (TTAC) em função da Cláusula 203: 

 CLÁUSULA 203: A cada 3 (três) anos da assinatura deste 

ACORDO, a FUNDAÇÃO fará a revisão de todos os 

PROGRAMAS, de forma a buscar e mensurar a efetividade 

das atividades de reparação e compensação e submeterá 

ao COMITÊ INTERFEDERATIVO; 

Considerando deliberação n° 357 do CIF que aprovou com ressalvas o 

Escopo, Projetos, Indicador Global, Orçamento e Cronograma “Programa de 

Preparação às Emergências Ambientais”, previsto na Cláusula 173 do TTAC.  

Considerando que foram definidos cinco processos e/ou projetos que 

devem ser implementados na execução do programa para a entrega dos 

produtos e resultados esperados, sendo, Capacitação das Defesas Civis, 
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Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil, NUPDEC – Núcleo de 

Proteção e Defesa Civil, Escola Segura, Melhoria Estrutural das Defesas Civis. 

Considerando que o programa será encerrado após o cumprimento de 

todas as condições abaixo, devidamente asseguradas por auditoria 

independente: 

      As Coordenadorias de Defesa Civil dos Municípios e Mariana, Barra 

Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado vêm por meio desse Ofício, 

apresentar solicitação de ampliação do prazo de execução do Processo de Apoio 

à Defesa Civil, dos projetos PF002 – Projeto Fortalecimento do Sistema de 

Proteção e Defesa Civil; PF003 – Projeto Núcleo Comunitário de Proteção e 

Defesa Civil e PF004 – Projeto Escola Segura. 

Durante o período de Pandemia, embora tenha tido grandes esforços do 

PG34 com oferta de atividades virtuais para reduzir as perdas no processo de 

aprendizagem e manter os integrantes dos projetos Escola Segura e NUPDEC 

engajados, eles não foram suficientes para preencher as lacunas deixadas pela 

suspensão dos encontros presenciais mensais, que ficou sem ocorrer por 

praticamente dois anos. Agravado pela falta de garantia dos acessos as redes 

sociais, uma grande parcela dos integrantes dos projetos não conseguiu acesso 

às videoaulas. Há que se ressaltar que o formato virtual foi muito importante 

também como aprendizado, pois permitiu conhecer outras formas de trabalhar 

com o público, retirando um pouco da limitação física. Por outro lado, os 

treinamentos presenciais, são a melhor metodologia para garantir um bom 

aprendizado, têm o formato em que permite que os agentes de defesa civil 

tenham uma maior compreensão do aprendizado, a imersão dos conhecimentos 

didáticos para treinamento da oratória, abordagem participativa, empoderamento 

e refinamento social para a transmissão dos conteúdos aos Comitês Escolas 

Seguras e Comunidades. Além disso, a transferência da expertise para os 

agentes das Defesas Civis também ficou fragilizada por outro motivo, tendo em 

vista se tratar de um período de pandemia, os esforços das equipes (defesa civil) 

ficaram concentrada na atuação da situação de calamidade pública. 

Adicionalmente, os simulados, que são extremamente importantes pois se 

coloca em prática os conhecimentos adquiridos ao longo das capacitações, não 

puderam ser realizados. Por fim, a redução do tempo de oficinas presenciais, 

além de não ter permitido uma maior imersão dos agentes como multiplicadores, 

também limitou o tempo disponível para fazer uma transição segura e de melhor 
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qualidade, em que a consultoria do PG34 deixa de fomentar as capacitações e 

passa a atuar como assessoria, em que os agentes de defesa civil assumem 

todo protagonismo das oficinas. Portanto, diante de tudo isso, mesmo com todos 

os esforços do PG 34 para mitigação dos efeitos da Pandemia no programa, 

ainda faz-se necessária a prorrogação de prazo da consultoria do PG34 por mais 

dois anos. 

Para fundamentar a solicitação da ampliação do prazo dos projetos:  

PF002 – Projeto Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil; PF003 

– Projeto Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil e PF004 – Projeto 

Escola Segura, apresentamos, em anexo, novo cronograma com as atividades 

e prazos. 

 

Desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para maiores informações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________       __________________________ 

Welbert Stopa Ferreira  

Coordenador Defesa Civil Mariana 

 

 

Leonardo Roldão 

Coordenador Defesa Civil Barra 

Longa 

 

_________________________  

Cleber Teixeira 

Coordenador Defesa Civil Rio Doce 

 

_________________________ 

Reginaldo Damásio 

Coordenador Defesa Civil Santa 

Cruz do Escalvado 
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Anexo 

 

 

Projeto 
Período de aprendizado Período de transição das capacitações 

1º Semestre de 2023 2º Semestre de 2023 1º Semestre de 2024 2º Semestre de 2024 

Escola Segura 

4 Oficinas de capacitação dos comitês 
1 Treinamento prático com os comitês 

1 Treinamento prático com os 
professores 

3 Oficinas de capacitação dos comitês 
1 Treinamento prático com os comitês 

1 Visita técnica 
1 Treinamento prático com os professores 

1 Simulado de emergência 

4 Oficinas de capacitação dos comitês 
1 Treinamento prático com os 

comitês 
1 Treinamento prático com os 

professores 

3 Oficinas de capacitação dos comitês 
1 Treinamento prático com os comitês 

1 Visita técnica 
1 Treinamento prático com os professores 

1 Simulado de emergência 

NUPDEC 

4 Oficinas de capacitação com as 
comunidades 

1 Treinamento prático com as 
comunidades 

3 Oficinas de capacitação com as 
comunidades 

1 Treinamento prático com as 
comunidades 

1 Visita técnica 

4 Oficinas de capacitação com as 
comunidades 

1 Treinamento prático com as 
comunidades 

3 Oficinas de capacitação com as 
comunidades 

1 Treinamento prático com as 
comunidades 

1 Visita técnica 

Ação 
transversal 
NUPDEC e 

Escola Segura 

6 Assessoria de mídias sociais 
2 Oficinas de reciclagem (COMPDECs) 

1 Treinamento prático/reciclagem 
(COMPDECs) 

1 Seminário 
6 Assessoria de mídias sociais 

2 Oficinas de reciclagem (COMPDECs) 
1 Oficina externa de boas práticas 

(COMPDECs) 

6 Assessoria de mídias sociais 
2 Oficinas de reciclagem (COMPDECs) 

1 Treinamento prático/reciclagem 
(COMPDECs) 

1 Seminário 
6 Assessoria de mídias sociais 

2 Oficinas de reciclagem (COMPDECs) 
1 Oficina externa de boas práticas 

(COMPDECs) 
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