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FR.2022.1660 

Nº IBAMA: 02001.01577/2016-20 (CIF) 
Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)  

 

 

  Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022 

AO 

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF 

A/C: SR. EDUARDO BIM 

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO 

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS  

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF 

CEP: 70818-900 

 

À 

CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – CTBIO 

A/C: SR. FREDERICO DRUMOND MARTINS 

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE 

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes 451 – Edifício Petro Tower, sala 1601, Enseada do 

Suá, Vitória/ES 

CEP: 29050-335 

REF.: Cronograma atualizado dos estudos de avaliação de impacto nas Unidades de 

Conservação e status das entregas realizadas até a presente data. 

Prezados Senhores, 

Diante da necessidade de atualização do “Cronograma dos Estudos de Avaliação de 

Impacto nas Unidades de Conservação”, a Fundação Renova vem, respeitosamente, por sua 

representante abaixo assinada, apresentar oportunamente, além do cronograma de 

entregas atualizado (Anexo I), o status das entregas já realizadas. Esta versão do 

cronograma ajusta a previsão apresentada nos ofícios FR.2022.0744, 17 de maio de 2022, 

FR.2022.0316, 23 de fevereiro de 2022, e FR.2022.0558, 07 de abril de 2022.  

É importante salientar que para efetuar as entregas planejadas e se chegar no objetivo 

final de construção do Plano de Ação de Reparação, são apresentados Relatórios 

Preliminares de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), para cada Unidade de Conservação, 

ou grupo de Unidade de Conservação.  Após o protocolo destes relatórios deve ser realizada 

a reunião devolutiva para apresentação de resultados e realização de esclarecimentos/ 

recebimento de contribuições junto a CTBio e gestores da(s) UC(s), a partir da qual é 

emitida uma Nota técnica para revisão do documento preliminar chegando-se ao Relatório 

Final de AIA que deve novamente ser apreciado e aprovado pela CTBio para se partir para 
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a elaboração do Plano de ação, que ocorre de forma participativa junto aos gestores, CTBio 

e convidados que possam contribuir nas reuniões. 

E ainda, no caso dos relatórios regionalizados, que abordam a avaliação de mais de uma 

UC, além da reunião devolutiva com a participação dos gestores das UCs representadas no 

grupo, tem o preenchimento de um questionário no qual estes gestores podem contribuir 

com o relato de possíveis impactos percebidos no uso e gestão das UCs.  

 

Então diante do exposto, com objetivo de relembrar parte do desafio deste projeto e 

provocar o engajamento dos envolvidos, encaminhamos abaixo o status das entregas já 

realizadas: 

Produto Status Próximos passos/pendências 

Plano de Ação do PERD 
Protocolado 
16/09/2022 

Aprovação da CTBio e definição quanto as ações 
que se encontram em dissenso. 

Plano de Ação da REBIO Comboios Em revisão 

Em revisão final em busca de congruência ao TTAC 
e programas da Renova. 
Em paralelo a Fundação Renova estuda o Ofício SEI 
nº 64/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio que solicitou 
“ações emergências para Uc”. 

AIA Preliminar da APA Costa das 
Algas e REVIS Santa Cruz 

Protocolado 
02/09/2022 

Em análise pela CTBio/gestores, com agendas 
definidas para a reunião devolutiva (27/10) e 
Oficina de PA (5 e 6/12). 

AIA Final Grupos 3 e 4 Protocolo 17/09/2022 
Aguardando análise/aprovação da CTBio. Ações de 
Reparação devem ser atendidas pelo Plano de 
Ação Integrado (PAI)  

AIA Preliminar Grupo 2 Protocolo 30/09/2022 

Até a presente data não se conseguiu contatar os 
gestores das Ucs para agendamento da reunião 
devolutiva, etapa crucial para elaboração do 
Relatório Final AIA 

Reforçamos que as datas previstas para as Devolutivas são estimativas e dependem de 

agendamento prévio junto à CTBio e gestores das Unidades de Conservação, assim como 

as entregas dos Relatórios Finais que também dependem das contribuições desta Câmera 

Técnica.  
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Sem mais para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 

FUNDAÇÃO RENOVA 
 

Laila Carine Campos Medeiros 
 

COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE 
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