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SUMARIO EXECUTIVO

Conforme citado na Nota Técnica CT-SHQA n© 3, de 14/11/2016 : “Em 18 de
agosto de 2016, o Comité Interfederativo - CIF emitiu a Deliberagdo n° 16, na
qual solicita a Fundacdo Renova que elabore, em um prazo de 30 (trinta) dias,
Plano de Acdao Emergencial para atuacao no periodo chuvoso 2016/2017,
contemplando as acdes necessarias para prover o abastecimento de agua para
consumo humano aos nucleos urbanos apontados na Clausula 171, nas
situacbes em que a qualidade da agua bruta do rio Doce ndo permita aos
sistemas atuais produzir agua tratada dentro dos padrdoes de potabilidade
exigidos pelo Ministério da Saude e até que os sistemas alternativos de
captacdo e aducdo e melhoria das estacOes de tratamento de dgua estejam
em condigdes adequadas de operacao, considerando a possibilidade de
eventos criticos no préoximo periodo chuvoso.”

A partir desse documento, denominado "“Plano de Contingéncia de
Abastecimento de Agua”, cuja 4@ versdo elaborada para o periodo chuvoso
2016/2017 foi aprovada pela CT-SHQA, foram sendo apresentados os Planos
subsequentes. O presente Plano, para o periodo chuvoso 2019/2020, consolida
a estratégia macro de acao que foi desenvolvida para os municipios envolvidos
desde a estagao chuvosa 2016/2017, apontando as diretrizesl e agdes que
devem ser executadas entre o periodo de 15 de outubro e 30 de margo de
todos os anos.

Este documento estabelece uma linha ldgica sobre os riscos envolvidos em
periodos chuvosos e de orientagdo sobre como realizar monitoramento e
implantar acdes que minimizem impactos as comunidades que tiveram seu
abastecimento de agua comprometido com o rompimento da Barragem de
Fundao.

O Plano de Agdes ora apresentado foi desenvolvido com base nas melhores
informacdes e definicdes disponiveis no momento de sua concepcdo,
considerando as experiéncias adquiridas desde a sua primeira versao,
correspondente ao periodo chuvoso 2016/2017.

1 0 ANEXO 1 traz como evidéncia a avaliacio do professor José Galizia Tundisi para o Plano de A¢Ses para Periodos

Chuvosos 2016/2017, que se mantem como diretriz.
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ATENDIMENTO A OFiCIOS, DELIBERACOES E
NOTIFICAGOES ENCAMINHADOS A FUNDAGAO

Atendendo a Deliberagao n° 25, de 20 de setembro de 2016, apresenta-se
aqui planilha atestando o atendimento aos oficios, deliberacdes e notificacdes
encaminhados a Fundagao Renova.

Para o entendimento da sequéncia légica destes atendimentos, cabe retomar
o historico de avaliagdes sobre o Plano de Acdes do Periodo Chuvoso 2016/
2017, que foi a base de construgao deste Plano de Acgdes para Periodos
Chuvosos, que €, portanto, mais sintético e objetivo do que o anterior:

e O plano foi apresentado em sua primeira versao em outubro de 2016,
em atendimento a Deliberacdo n°16, de 18 de agosto de 2016.

e Foram protocoladas versdGes intermedidrias em atendimento a
comentdrios enviados pela Camara Técnica de Seguranca Hidrica e
Qualidade de Agua.

e A avaliacdao do Plano, em sua versao 03, foi apresentada ao Comité
Interfederativo em atendimento a Deliberacdo n° 33, de 24 de
novembro de 2016.

e A partir das orientacdes da Deliberacao n® 33, a Fundagao Renova
protocolou, portanto, a versao 04 do Plano de Acdes para o Periodo
Chuvoso 2016/ 2017, em dezembro de2016.

e Em 10 de fevereiro de 2017, a Camara Técnica de Segurancga Hidrica e
Qualidade de Agua emitiu a Nota Técnica n° 06-02-2017, analisando o
atendimento aos itens da Deliberacao n° 33 no Plano, em sua versao
04.

e Em 23 de agosto de 2017, foi emitida a Deliberagdo 98, solicitando que
a Fundacdo Renova apresentasse uma atualizacdo do Plano de Agdes
para o Periodo Chuvoso 2016/ 2017, nos temas relativos ao
abastecimento de &gua, aprovados na Deliberacdo CIF n° 33. A
atualizacao deve incluir as solucdes de abastecimento para melhorias
nos sistemas de abastecimento das sedes dos municipios de Baixo
Guandu e Governador Valadares. O documento, denominado Plano de
Acdes para Periodos Chuvosos, contemplando esta Delilberagdo n° 98,
foi protocolado junto ao CIF em 22 de setembro de 2017.

e A Deliberagdo n® 124 analisou o mencionado documento, solicitando
complementacdes e solicitando a apresentacao, portanto, de um novo
documento ao CIF.

e Este documento foi aprovado. Esta versao, portanto, € uma atualizacao
do plano anterior de 2018/20109.

O Anexo 2 apresenta as solicitagdes e respectivos atendimentos/
observacdes, apresentando o histdrico de tratativas. .
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INTRODUCAO

O Plano de Acgles para Periodos Chuvosos 2019/2020 objetiva o
desenvolvimento de acgdes, durante a estagcao chuvosa, que visam a
minimizacao de impactos diversos nas localidades afetadas pelo evento de
rompimento da barragem de Fundao, ocorrido em 05 de novembro de 2015.

Seu periodo de abrangéncia considera os meses que, apresentam maiores
niveis de precipitacdes2. sendo que, na regido Sudeste e especificamente em
Minas Gerais e no Espirito Santo, esse periodo abrange de outubro a margo/
abril (CLIMATEMPO, 2013)2.

Considerando-se que maiores volumes de chuva trazem, como consequéncias
principais, alteragdes quali-quantitativas significativas nos corpos hidricos, os
riscos3 relacionados a essas consequéncias foram assim mapeados:

i) risco de desabastecimento de agua; ii) risco as atividades de dessedentacdo
animal; iii) risco aos peixes e iv) risco de cheias.

Foram definidos indicadores a serem monitorados e gatilhos para acionamento
de acdes de resposta. Os indicadores foram estipulados em atengao a cada
risco e pormenorizam as possiveis consequéncias associadas aos riscos
regionalmente.

Os valores de referéncia para o acionamento de gatilhos foram definidos por
meio de analises, trabalho colaborativo entre a equipe técnica da Fundacao
Renova, especialistas, operadores de sistemas de abastecimento e etc. Estes
indicadores compdem o que se denomina “Mapa de Acionamento de Gatilho”,
gue sera apresentado com detalhes ao longo deste documento para cada risco/
municipio.

Cada indicador foi dividido em 04 (quatro) niveis de relevancia:

e Gatilho verde (nivel 0) - Vigilancia,

2 Segundo a classificagdo climatica de Képpen-Geiger, para o clima tropical, um més da estacdo das chuvas possui
média climatoldgica superior a 60 mm. Disponivel em Update world Koppen-Geiger climate classification map em
<http://www.webcitation.org/66HhmO20A>. Acesso em: 19/09/2017

3 Risco = possibilidade de que aconteca um evento, seja este esperado ou ndo. Para Amaro (AMARO, A. Consciéncia
e cultura do risco nas organizagdes. Territorium, Coimbra, n.12, p. 5-9, 2005) , o risco se apresenta em situagdes ou
areas em que existe a probabilidade, susceptibilidade, vulnerabilidade, acaso de ocorrer algum tipo de ameaga,
perigo, problema, impacto ou desastre.
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e Gatilho amarelo (nivel 1) - Atencao,
e Gatilho laranja (nivel 2) - Alerta;
e Gatilho vermelho (nivel 3) - Emergéncia.

Como sera apresentado, é através da avaliagao diaria dos indicadores de riscos e dos
dados monitorados que gatilhos podem ser acionados e desmobilizados (sempre que
a situacao de anomalia nao mais existir). A esses gatilhos também estao associadas
capacidades de respostas da Fundacao Renova frente a adversidades, que sao
relacionadas, por exemplo, a disponibilidade de recursos para atendimento as
emergéncias.
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CARACTERIZAGCAO DO REJEITO

Neste item é apresentada a caracterizacao fisico-quimica do rejeito proveniente do
rompimento da Barragem de Funddo. Tal conhecimento se faz necessario
considerando que esse material, revolvido, pode retornar a superficie nas incidéncias
de chuvas com volumes maiores (estacdes chuvosas). Como exemplo de impacto,
cita-se possivel influéncia na operacao dos sistemas de captacao e de algumas
estacoes de tratamento de agua.

Neste sentido, é conveniente contextualizar algumas entregas realizadas pela
Fundacdo Renova. Em 31/10/2017, foi protocolada, na Camara Técnica de Gestao de
Rejeitos e Seguranca Ambiental (CT-Rejeitos), nova versao do Estudo Geoquimico
denominado “Programa de Caracterizacdo Geoquimica de Rejeitos, Solos e
Sedimentos”, elaborado pela empresa Golder.

Foram amostrados rejeitos, solo de areas ndo afetadas, sedimento de areas nao
afetadas, sedimentos e solos de areas afetadas. Os pontos de coleta de amostras
incluiram a Barragem de Rejeitos de Germano (para representar o material fonte,
uma vez que questdes de seguranca impediam a coleta de amostras na Barragem de
Rejeitos de Fundao) e as areas afetadas a jusante da barragem de Funddo, que se
estenderam até o litoral do Espirito Santo.

O programa de testes geoquimicos foi executado em duas fases. Os objetivos das
analises realizadas na Fase I do Programa de Caracterizagao Geoquimica foram: 1)
caracterizar os rejeitos-fonte; 2) determinar a composicdao quimica das misturas de
solo e sedimentos depositadas nas redes de drenagem a jusante da barragem de
Funddo; e 3) avaliar os rejeitos, solos e sedimentos com relagdo as normas
regulatorias aplicaveis a solos e sedimentos.

O programa analitico desenvolvido na Fase II visou determinar a estabilidade quimica
(isto &, o potencial de mobilizacdo de metais a partir da fase sdlida para a fase
aquosa) dos rejeitos, dos solos e sedimentos afetados. Os resultados do programa
Fase II foram utilizados para avaliar o potencial de mobilizagdo de metais que
resultassem em violacdes dos parametros de qualidade de agua, no curto prazo
(meses a anos) e no longo prazo (anos a décadas).

As amostras de rejeito coletadas na Barragem de Rejeitos de Germano consistiram,
principalmente, do silicato mineral quartzo, com menores quantidades dos
(hidr)éxidos de ferro hematita e goethita. Os rejeitos ndao continham minerais
sulfetados e, por conseguinte, foram classificados como nao geradores de acido. Os
principais elementos detectados nas amostras de rejeito foram silica e dxido de ferro.
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No conjunto de dados geoquimicos, o0s rejeitos apresentaram as menores
concentracbes para muitos metais-traco (isto é, arsénio,bario, cobalto, cobre,
chumbo, niquel, prata, vanadio e zinco). Os resultados da andlise de fase sélida nao
excederam os padrdes de prevencao ou de investigacao estabelecidos na Resolucao
CONAMA 420/20009.

Além disto, a composicao de fase sdélida das amostras de rejeito estava dentro dos
Valores de Referéncia de Qualidade de solo de Minas Gerais, e das concentracdes de
referéncia determinadas para o Quadrildtero Ferrifero. Das quatro amostras de
rejeito submetidas a testes de classificacdao de residuos (ABNT NBR 10.004/2004),
duas foram classificadas como nado inertes) devido as elevadas concentragdes de
ferro obtidas nos testes de solubilizagcao (ABNT NBR 10.006/2004).

Além disto, o ferro lixiviado apresentou concentracdes acima do limite estabelecido
na Resolucao CONAMA 357/2005 (Classe II) para agua doce em testes de lixiviagao
usando agua do rio (elutriacdo); o aluminio e o fosforo também ocorreram em
concentragdes elevadas em uma amostra de lixiviado. Os resultados do teste de
extracdo sequencial confirmaram que os principais hospedeiros mineraldgicos de
ferro nos rejeitos sao a hematita e a goethita. Estes minerais cristalinos de ferro sao
estaveis e sofrem intemperismo lento em condigdes nao acidas. Portanto, os rejeitos
tém um baixo potencial de mobilizacdo de metais, inclusive ferro, nas condices de
pH circumneutrais existentes nos rios a jusante da barragem do Funddao (como
discutido abaixo).

A composigao mineraldgica das amostras de solo ndo afetado era mais complexa do
gue a das amostras de rejeitos. A maioria das amostras de solo nao afetado era
constituida de solos ferruginosos tipicos de terrenos de formacdo de ferro bandada
(BIF) do Quadrilatero Ferrifero. Os minerais presentes nos solos incluiram quartzo,
hematita, goethita e gibbsita. A presenca de gibbsita (10% a 12%) é a principal
diferenga mineraldgica em relacdao aos rejeitos de Germano. Os solos ndo afetados
também foram classificados como ndo geradores de acido, uma vez que nao foram
identificados minerais sulfetados nas amostras submetidas aos testes mineraldgicos
e de contagem acido-base. Diferentemente das amostras de rejeitos, os solos ndo
afetados continham elevadas concentracdes de varios metais referentes aos valores
de prevencdo (arsénio, bario, antimonio, cromo, cobalto, niquel e cobre) e valores
de investigacdo para agricultura (arsénio, cobalto, bario e cromo) estabelecidos na
Resolucdo CONAMA 420/2009. Além disto, varios metais foram detectados em
concentracdo elevada em relacao aos Valores de Referéncia de Qualidade de solo
Minas Gerais (antimoénio, arsénio, bario, chumbo, cobalto, cobre, cromo, niquel,
vanadio e zinco), e as concentracdes de referéncia para o Quadrilatero Ferrifero
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(chumbo, cobalto, bario, vanadio, arsénio, cobre, zinco, cromo e niquel). De fato, as
amostras de solo nao afetado apresentaram as maiores concentracées de varios
parametros no conjunto de dados geoquimicos, incluindo cobalto, cobre, cromo,
chumbo, manganés, niquel, titanio, vanadio e zinco.

As amostras de solo ndo afetado submetidas aos testes de classificacao de residuos
foram classificadas como nao inertes por excederem os limites de solubilizacdo para
manganés. Uma amostra excedeu os limites para aluminio e ferro. Amostras de solos
nao afetados lixiviaram aluminio, ferro e manganés sob todas as condicOes de teste
de lixiviagcao de curto prazo. Entretanto, os resultados do teste de extracao
sequencialconfirmaram que aluminio e ferro estdo significativamente contidos na
fracdao mineral insollvel (isto é, minerais cristalinos de aluminio e ferro, detectados
por analise mineraldgica). Em contraste com as amostras de rejeitos, até 10% do
ferro extraivel em amostras de solo ndo afetado encontravam-se associados a fragao
Fe/Mn redutivel, que sdo Fe-Mn amorfos (hidroxidos). O manganés também ocorre
na fracdo de o6xido Fe/Mn redutivel. Estes minerais amorfos representam um
reservatorio mineralégico que efetivamente retém metais-traco, e restringe sua
liberacdo no ambiente aquoso, ndo obstante eles sejam tipicamente mais soluveis do
que seus equivalentes cristalinos.

Da mesma forma que ocorre com o solo nao afetado, as amostras de sedimentos nao
afetados consistem de quartzo e minerais de ferro, incluindo hematita, goethita e
magnetita. Ndo havia presenca de minerais sulfetados e, por conseguinte, as
amostras de sedimentos nao afetados também foram classificadas como nao
geradoras de acido. Amostras de sedimentos nao afetados coletadas em ambientes
de agua doce, (isto é, das calhas dos rios e reservatérios) excederam os critérios de
sedimento estabelecidos na Resolugdo CONAMA 454/2012 para arsénio, cromo e
niquel, enquanto as amostras de sedimentos coletadas no oceano excederam os
critérios para arsénio e niquel. Amostras de sedimentos nao afetados também foram
classificadas como materiais ndo inertes, em fungao das elevadas concentracdes de
manganés, ferro e aluminio detectadas nos lixiviados dos testes de solubilizagdo. As
amostras de sedimentos ndo afetados demonstraram um potencial para a lixiviagao
de aluminio, bario, manganés, ferro e niquel. Os resultados do teste de extracao
sequencial sugerem que aluminio e ferro estdo associados a minerais de ferro e
aluminio cristalinos insolUveis, enquanto bario, manganés e niquel estao associados
a fracdao Fe/Mn redutivel.

Entretanto, como mencionado anteriormente, a solubilidade destas fases minerais é
baixa nas condicdes encontradas na agua do rio e, portanto, o potencial para sua
mobilizacdo é também considerado como baixo.
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Os resultados do programa de testes da Fase II indicam que todos os materiais,
incluindo os rejeitos e sedimentos e solos nao afetados e afetados, possuem, em
geral, um baixo potencial de mobilizagdo de metais. Isto inclui resultados tanto de
inumeros testes de lixiviagdo de curto prazo como cinéticos realizados em escala
laboratorial, além de dados de monitoramento da qualidade da agua dos rios. Os
rejeitos apresentam alguns dos menores potenciais de mobilizacdo de metais
observados neste estudo, enquanto os sedimentos e solos nao afetados podem
apresentar um potencial, significativamente, mais elevado de mobilizacdao de metais.
Consequentemente, o potencial de mobilizacdo de metais dos sedimentos e solos
afetados é regido pelos sedimentos e solos naturais presentes em quaisquer misturas
de rejeitos/solo/sedimento.

Deve-se notar que todas as conclusdOes derivadas do Programa de Caracterizagao
Geoquimica relativas aos teores, distribuicio e mobilidade de metais sédo
inteiramente consistentes com os muitos estudos realizados por terceiros na area
afetada pela liberagcao dos rejeitos, realizados tanto antes como depois do
rompimento da barragem. Isto inclui estudos relativos a geologia regional,
investigacdes relativas a qualidade pré-existente dos solos, sedimentos e aguas
superficiais, e estudos focados, especificamente, nos impactos ambientais do
rompimento da barragem sobre a qualidade dos solos e sedimentos.
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MAPEAMENTO DE RISCOS

Os quatro riscos mapeados englobam as localidades que podem sofrer algum tipo de
dano, devido a estacdo chuvosa. A Tabela 1 apresenta a relacdo dos riscos, suas
acdes e 0s municipios com potencial de impacto. A implementacao de acoes
preventivas, desde o rompimento da Barragem de Funddo, durante o Periodo
Chuvoso 2016/2017 e até o momento foram fundamentais para mitigar possiveis
impactos oriundos da alteracdo quali-quantitativa das aguas.

Tanto as agdes preventivas como as de contingéncia abordam solugdes definitivas e
solucdes emergenciais. No caso das acdes de melhorias dos sistemas de
abastecimento de agua, as solugdes definitivas sao aquelas que buscam agregar
qualidade aos sistemas de abastecimento, melhorando suas estruturas e contribuindo
para reduzir ou eliminar possiveis riscos de desabastecimento.

No caso das captacdes alternativas, importante retomar a clausula 171 do TTAC,
quanto a necessidade da Fundagdo Renova em trazer mais seguranca e
disponibilidade quando a oferta de abastecimento das localidades envolvidas e
reduzir dependéncia de abastecimento direto do Rio Doce.

“Nos municipios que tiveram localidades cuja operacdo do sistema de abastecimento publico
ficou inviabilizada temporariamente como decorréncia do EVENTO, a FUNDACAO deverd construir
sistemas alternativos de captagdo e aducdo e melhoria das estagdes de tratamento de agua para
todas as referidas localidades desses municipios que captam diretamente da calha do Rio Doce,
utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em 30% (trinta por cento) a dependéncia de
abastecimento direto naquele rio, em relagdo aos niveis anteriores ao EVENTO, como medida
reparatoéria”. “Para os municipios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, a redugdo da
dependéncia de abastecimento direto do Rio Doce podera ser de até 50% (cinquenta por cento),
sendo os valores incorridos em decorréncia do que exceder o percentual referido no caput considerados
como medida compensatdria).

Ainda, importante mencionar o paragrafo quinto da clausula 171:

“PARAGRAFO QUINTO. O limite estabelecido no paragrafo anterior podera ser revisto, sendo
os acréscimos dai decorrentes considerados como medidas compensatdrias, nos municipios que
apresentem estudo técnico que comprove a necessidade da revisdo para reducdo do risco ao
abastecimento, condicionado & aprovacdo do COMITE INTERFEDERATIVO”.

Para o municipio de Governador Valadares, a Deliberacdo CIF n°02, de 04 de maio
de 2016, aprovou o projeto emergencial de abastecimento de agua, de 900 L/s
correspondendo a cerca de 67% de reducao de dependéncia de abastecimento direto
do Rio Doce.
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Tabela 1: Relacdo entre Riscos monitorados no Plano de Ac¢des do periodo chuvoso 2019/2020, suas agdes preventivas, suas acdes de contingéncia e os
respectivos municipios monitorados

RISCOS

AGOES PREVENTIVAS REALIZADAS

AGCOES DE MONITORAMENTO
DURANTE O PERIODO

ACOES DE
CONTINGENCIA

MUNICiPIOS MONITORADOS E LOCALIDADES

Risco de desabastecimento de dgua

Obras de melhoria de Estagdes de
Tratamento, capacitagdo de
operadores das Estagdes de
Tratamento, desenvolvimento de
captagdes alternativas

CHUVOSO

Analise da qualidade da agua
(pelo Programa de
Monitoramento Quali
Quantitativo de Sedimentos e
Agua do Rio Doce - PMQQS)

Monitoramento da qualidade da
agua captada e tratada nas
Estagdes de Tratamento

Acionamento de

gatilhos, por fluxos
especificos.

Entrega de insumos
para tratamento de
agua, sempre a
partir de termo de
solicitacdo e termo
de entrega e de
responsabilidade das
concessionarias.

Mobilizagdo de
caminhoes-pipa.

1) Barra Longa: localidade de Gesteira (MG)

2) Belo Oriente: localidade de Cachoeira Escura (MG)
3) Alpercata (MG)

4) Periquito: localidade de Pedra Corrida (MG)

5) Governador Valadares (MG)

6) Galileia (MG)

7) Tumiritinga: sede e Sdo Tomé (MG)

8) Resplendor (MG)

9) Itueta (MG)

10) Aimorés: localidade de Santo Antonio do Rio Doce
11) Baixo Guandu: localidade de Mascarenhas (ES)

12) Colatina - ES.
13) Marilandia: localidade de Boninsegna (ES)
14) Linhares: localidade de Regéncia (ES)

Risco as atividades de dessedentagdo
animal

Mapeamento dos produtores e
melhoria de acessos e analise da dgua
pelo PMQQS desde 2017, sem
nenhuma ocorréncia de turbidez
elevada que ocasionasse a
necessidade de distribuir dgua para
consumo animal

Analise da qualidade da agua
(pelo Programa de
Monitoramento Quali
Quantitativo de Sedimentos e
Agua do Rio Doce - PMQQS)

Acionamento de
gatilhos, por fluxos
especificos.

Mobilizagdo de
recursos, como agua
bruta.

1) Mariana (MG)

2) Barra Longa (MG)

3) Atendimento sob demanda e avaliacdo da Fundagdo
Renova, para outras regides ao longo do rio Doce

Riscos aos peixes

Monitoramento dos peixes (pela
analise de Oxigénio Dissolvido,
mensurado pelo PMQQS) desde
setembro de 2017, sem nenhuma
ocorréncia verificada relacionada
diretamente a mortandade de peixe
com o periodo chuvoso

Monitoramento dos peixes (pela
analise de Oxigénio Dissolvido,
mensurado pelo PMQQS)

Acionamento de
gatilhos, por fluxos
especificos

Resgate emergencial
de peixes

Municipios ao longo do rio Doce (banhados pelo rio Doce)

Risco de Cheias/Enchentes

Sistema de Alerta Contra Cheias
na regido da bacia hidrografica
do rio do Carmo em 16
estagles, proporcionando

Acionamento de
gatilhos, por fluxos
especificos.

1) Barra Longa - MG.
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previsibilidade meteoroldgica
para regido de Barra Longa e
Mariana

Apoio a Defesa Civil
de Barra Longa

Melhoria de acessos 2) Atendimento sob demanda e avaliagdo da Fundagdo

Renova, para outras regidoes ao longo do rio Doce
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1.1 Metodologia envolvida na gestao dos riscos

Os quatro riscos a serem monitorados sao pautados em cinco etapas. Foram
considerados os riscos que poderiam impactar os objetivos da Fundagao e as suas
responsabilidades socioeconOmicas e socioambientais perante as partes
interessadas, antecipando a resolugao de problemas por meio da implementagao de
acOes preventivas e/ou corretivas.

J Identificagao: mapeamento dos riscos, incluindo causas, impactos e controles
existentes para prevenir e/ou mitiga-los;

J Avaliacdo: entendimento do nivel do risco a partir da combinagdo da sua
probabilidade de ocorréncia e da severidade, caso ele ocorra;

o Tratamento: definicdo de agdes de prevengao e/ou de correcao para
tratamento dos riscos identificados;

J Monitoramento e revisdao: acompanhamento das agoes estabelecidas;

. Comunicacao: reporte dos riscos e das acdes de tratamento

A ldgica da identificacdo dos riscos é apresentada na Figura 1.

{
!

\,

{
!

l i)

Figura 1: Estratégia de identificacdo de riscos

A seguir, sao detalhados os dois principais indicadores monitorados pelos riscos,
com relagao direta ao aumento de pluviosidade durante o periodo chuvoso: i)
turbidez e ii) acompanhamento pluviométrico, ambos relacionados ao rio Doce.

Os dados sao obtidos pelas estagdes automaticas do Programa de Monitoramento
Quali-Quantitativo Sistematico - PMQQS, que os reportam de hora em hora a um
banco de dados. A Tabela 2 apresenta as estacdes automaticas do PMQQS, que
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medem a turbidez, em NTU e a Figura 2 apresenta suas localizacdes. A precipitagao
é medida em mm, em 21 estacdes automaticas do PMQQS. Apenas a RDO 02 nao
mede esse parametro.

Tabela 2: Estagdes automaticas do PMQQS que medem a variavel de turbidez

Estacao Automatica Localizagao

Vila Samarco - Mariana

RGN 06 Ponte do Cruzeiro - Mariana

RCAO1 Acaiaca

RCA 02 Barra Longa

RGN 08 Barra Longa

RDO 01 Montante de Candonga

RDO 02 Jusante de candonga

RDO 03 Sdo Domingos do Prata

RDO 05 Cachoeira Escura

RDO 04 Parque Estadual do Rio Doce (ponte perdida)

RDO 08 ETA Vila Isa - Governador Valadares

RDO 12 IFES Itapina - Colatina

RDO 16 Regéncia

X Estacdes automaticas com turbidimetro

w ®| Bahia

Espinto Santo

Oceano Atldntico

Rio de Janeiro 0 25 5 100
) Km

Figura 2: Localizagdo das estacdes
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6.1.1 Turbidez - premissas adotadas

Para entender as caracteristicas dos niveis de turbidez de cada local de interesse,
deve-se considerar o historico de turbidez do Rio Doce como referéncia, tanto no
periodo anterior ao evento ocorrido na Barragem de Fundao, quanto no periodo a
partir de 05 de novembro 2015.

Historicamente, o nivel de turbidez no rio Doce sofre impacto frente ao volume de
precipitacao. O evento do rompimento da barragem de Fundao disponibilizou material
gue pode contribuir adicionalmente a esta turbidez natural.

Apds o evento, iniciou-se o monitoramento diario dos niveis de turbidez em todo o
trecho afetado pelos rejeitos, sendo possivel avaliar os niveis maximos de turbidez
no momento e apds a passagem da pluma primaria. Considera-se como pluma
primaria a onda de lama que percorreu a extensao do rio Doce imediatamente apds
rompimento da barragem de Fundao em 05 de novembro de 2015, que alcangou o
mar em 22 de novembro de 2015.

Como premissa para determinar a turbidez de referéncia, ou seja, nivel de turbidez
a ser considerado como norteador para estacdes chuvosas, foram acatados os valores
que representam 95% do banco de dados do monitoramento do periodo
imediatamente apds a passagem da pluma primaria até 31/03/16.

Os dados histéricos antes do evento de Fundao foram obtidos junto ao Instituto
Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM), referentes ao periodo entre 1997 e 2015:

. Maximo historico (NTU): 955;
. 9509 percentil (NTU): 320;

o 859 percentil (NTU): 177;

A Figura 3 apresenta as maximas histdricas do monitoramento realizado pelo IGAM
na bacia do rio Doce antes do rompimento da Barragem de Fundado. Tratam-se de
informagdes complementares sobre histdrico de turbidez que devem ser consideradas
em Planos de Acoes de Periodos Chuvosos
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Figura 3: Valores maximos de turbidez — monitoramento do IGAM

Os dados apds o evento foram obtidos pelo monitoramento emergencial do trecho
afetado pelos rejeitos, no periodo de dezembro de 2015 a junho de 2017. Como
diretriz para o Plano, foram considerados os maiores valores de turbidez observados
apos o evento ocorrido na barragem de Fundao como possiveis picos e o 85 percentil
como referéncia. Atendendo a recomendagdao do IGAM, foi incluida também a
referéncia de turbidez de 95 percentil. A Tabela 4 apresenta os dados do
monitoramento de turbidez nos periodos chuvosos apds o rompimento da barragem
de Fundao, respectivamente de 2015/2016 e 2016/2017.
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Tabela 4: Valores de turbidez monitorada nos periodos chuvosos de 2015/2016 e de 2016/2017, observados nestes anos.

LOCALIDADES

ARIA

mw

v

Periodo chuvoso 2015/2016

MAXIMO
POS PLUMA

PRIMARIA

85°
PERCENTIL

950
PERCENTIL

e, ¢ A 0
; \‘\ P%W

Periodo chuvoso 2016/2017

MAXIMO

85°

PERCENTIL

950

PERCENTIL

Barra Longa 772.333 75.783 250.000

Carmo Barra B 92.767 37.473 60.573 2.900 964 1.640
Longa

'\D"gé‘éc'pm de Rio - 157.980 14.620 33.157 278 232 413

Sem-Peixe - 59.203 6.407 17.363 2.490 806 1.137
Belo Oriente -

o el il - 31.130 4.210 7.440 850 354 546

Periquito - Pedra - 6.477 2.463 3.187 858 207 368

Corrida

Alpercata 23.900 6.300 3.463 5.287 3.610 282 624

Cloyiaday 79.150 8.340 3.743 5.403 1.920 284 713

Valadares

Galiléia - 8.727 2.390 3.760 6.730 697 2.338
Tumiritinga - 8.743 2.620 3.980 5.730 567 1.170
Resplendor 33.340 7.100 3.115 4.710 5.560 662 1.650
Ttueta - 5.340 1.903 3.110 1.760 522 1.288
Aimores - St Ant, 9.335 3.324 1.710 2.335 4.160 401 896

Do Rio Doce

Baixo Guandu - 6.435 3.570 1.870 2.608 2.440 478 1.108
Mascarenhas

Colatina 4.880 6.590 1.997 3.020

Linhares 5.280 7.433 1.973 2.943

Povoacao 4.993 4.417 1.813 3.003

Regéncia 4.034 7.243 2.052 2.947

Legenda:

Localidades que captavam do Rio Doce antes do evento e ndo estdo captando

Localidades que captam agua do Rio Doce
Localidades que ndo captavam captam agua do Rio Doce
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A utilizagao da metodologia por percentis nao foi destinada diretamente ao
estabelecimento dos gatilhos especificos de turbidez para acionar ou ndo uma acao
envolvendo uma ETA (risco de desabastecimento de &gua). Os percentis sdo
fundamentais para avaliar se a ocorréncia de niveis elevados de turbidez é pontual
ou tendendo a regularidade, com o objetivo de avaliar os efeitos do rompimento da
barragem de Fundao. Por exemplo, caso fosse detectado que os percentis se
mantivessem elevados, isso poderia representar uma continuidade de vazamento de
rejeito ou uma quantidade depositada elevada nos canais.

A Fundacdo Renova atualmente acompanha e avalia a qualidade das aguas na bacia
do rio Doce por meio do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistematico
- PMQQS, de suma importancia para o monitoramento dos riscos relacionados ao
periodo de chuvas. No PMQQS, foram estabelecidos niveis de alerta para alguns
parametros principais relacionados a qualidade das aguas que sao mensurados a
cada hora por meio das estagdes automaticas. Um destes parametros € a turbidez
gue, conforme ja reforcado, possui relevancia fundamental para este Plano de Acgoes.

Os niveis de alerta do PMQQS foram estabelecidos pela Cadmara Técnica de Seguranca
Hidrica e Qualidade de Agua CT-SHQA. Para a turbidez, o nivel de aberta é de 1.050
NTU, que corresponde a 10% acima do nivel maximo da série histdrica de
monitoramento do IGAM. No PMQQS, a qualidade de agua é monitorada com
frequéncia mensal e sempre que estes niveis de alerta foram ultrapassados durantes
cinco dias consecutivos em duas estagbes consecutivas, o monitoramento de
qualidade de agua passa a ser semanal. A Tabela 3 apresenta a correlagdao entre as
estacdes de monitoramento automatico e as Estagdes de Tratamento de Agua. Com
esta proximidade, é possivel melhor entender situacdes de turbidez mais elevadas
na Bacia do rio Doce, por exemplo, o que pode ajudar na gestao do periodo chuvoso.

Tabela 3: Correlagdo entre as estagdes automaticas de monitoramento e as estagGes de tratamento

(
Estacdo de tratamento de agua de ogu Estacdo de monitoramento automatica
ETA Cachoeira Escura RDO 05
ETA Pedra Corrida RDO 05
ETA Alpercata RDO 05
ETA Tumiritinga RDO 08
ETA Galileia RDO 08
ETA Itueta RDO 08
ETA Maud e ETA Baixo Guandu RDO 08
ETA Mascarenhas RDO 08
ETA I, ETAII, ETA IFES, ETA IV RDO 12
ETA Linhares RDO 12
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1.1.1 Acompanhamento pluviométrico

Para além da turbidez, também é necessario entender o acompanhamento
pluviométrico na Bacia do Rio Doce. O objetivo é o de estabelecer uma tendéncia de
ano mais ou menos chuvoso, na medida em que a estagdo chuvosa avanga, a partir
do més de outubro.

As 21 estagbes automaticas do PMQQS sdo fundamentais neste acompanhamento,
pois monitoram, entre diversos parametros, o nivel d’agua e pluviometria, em tempo
real (de hora em hora).

Monitorar a pluviosidade diariamente é a melhor estratégia em periodos chuvosos,
garantindo maior confiabilidade de dados.

1.2 Risco de desabastecimento de agua

A relacdo causal estabelecida entre os municipios que fazem parte do Plano de Agdes
para Periodos Chuvosos com o risco de desabastecimento de agua é a existéncia de
impacto nos sistemas de abastecimento de agua destas localidades, com o
rompimento de Fundao.

Para registro e memdria, sdo apresentados breves histéricos que sintetizam esse
critério, para cada municipio. Em seguida, sdao apresentados os mapas de
acionamento e agoes contingenciais. Ainda, esclarece-se que, desde novembro de
2015, vém sendo realizadas uma série de melhorias nas infraestruturas das Estacoes
de Tratamento, além das captacdes alternativas. Estas agdes sdao mensalmente
enviadas em Relatorio especifico a CTSHQA.

Para a definicao dos gatilhos relativos aos fatores de risco apresentados a seguir nos
mapas de acionamento (turbidez e metais) para cada municipio, no ambito de suas
acoes de contingéncia, foram utilizados os critérios de tratabilidade das operadoras
dos sistemas. Estes indices foram validados junto a tais agentes, considerando que
cada Estacdo de Tratamento possui os seus controles especificos de turbidez e
margens de tratabilidade. Importante ainda ressaltar que tanto a turbidez quanto os
metais elencados (Ferro dissolvido, Manganés total e Aluminio dissolvido) sao
considerados parametros de interesse para avaliacdo do rejeito e por este motivo
devem ser monitorados.

E relevante mencionar que, considerando as Estacbes de Tratamento de Agua, a
exemplo do que foi exposto no Plano de Agdes do Periodo Chuvoso 2016, o descarte
adequado do lodo (gerado quando da utilizagdo do coagulante Tanfloc ou similar)
seguira os procedimentos operacionais atuais das ETAs, ja licenciados e autorizados
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pelos érgaos competentes. Ainda, a frequéncia e limpeza dos tanques e dos filtros é
de responsabilidade do operador do sistema.

Como podera ser observado, nas acdes de contingéncia para os municipios
relacionados a seguir, nos mapas de acionamento de gatilhos, a Fundacao Renova se
compromete a disponibilizar os insumos necessarios para o tratamento de agua nas
Estacdes de Tratamento, caso seja solicitado pelo operador.

No caso especifico de entrega de Tanfloc, o ANEXO 3 apresenta modelo de Termo de
Entrega para o Servico Autdnomo de Agua e Esgoto de Governador Valadares (SAAE),
autarquia municipal. A entrega firmada neste Termo visa apoiar o atendimento da
Fundacdo Renova a Clausula 171 do TTAC, que se refere a implementacdo de
melhorias no sistema de abastecimento publico dos municipios cuja operagao ficou
inviabilizada temporariamente em decorréncia do rompimento da barragem de
Funddo. O Termo ainda obriga que o operador do sistema de abastecimento, ao
receber o insumo, o utilize dentro das normas de seguranca e de salde, ndo sendo
responsabilidade da Fundacdao Renova a sua utilizagdo de forma indevida.
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1.2.1 Barra Longa

1.2.1.1 Historico

A sede de Barra Longa ndo teve seu sistema de abastecimento de agua
comprometido pelo rompimento de Fundao, pois a captacao é realizada nas margens
do Rio Ribeirdao do Mato Dentro, fora da area atingida pelo incidente. Por outro lado,
o sistema de abastecimento do distrito de Gesteira foi impactado, com danos ao poco
tubular existente as margens do rio Gualaxo do Norte.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) € a concessionaria
responsavel por todo o sistema de tratamento, distribuicdo de dgua e abastecimento
de Barra Longa; em Gesteira a responsabilidade pelo sistema de abastecimento é da
Prefeitura Municipal de Barra Longa.

1.2.1.2 Acles de contingéncia

Diferentemente de outros municipios, as acdes de contingéncia de Barra Longa no
periodo chuvoso anterior foram relacionadas, em sua maioria, a acessos de vias
principais e acessos de pequenos sitios e propriedades rurais. Para atender as
possiveis necessidades de Barra Longa, a Fundagcdo Renova mantém contato regular
com a Defesa Civil, seja informando diariamente os niveis do rio Gualaxo e Carmo,
seja informando previsOes e situagdes macro da Bacia do Carmo.

Esse estreito didlogo favorece o fluxo de comunicacdo para atender solicitagdes de
contingéncias, que podem ser recebidas pela Fundagao Renova via Defesa Civil. Para
além desse tipo de atendimento, as equipes em campo da Fundacdo, como Dialogo
Social e as préprias equipes envolvidas em obras podem também receber solicitagdes
diretas.

1.2.2 Belo Oriente/ Cachoeira Escura

1.2.2.1 Historico

Assim como Barra Longa, o municipio de Belo Oriente ndo teve o abastecimento de
sua sede afetada, e sim de um de seus distritos: Perpétuo Socorro, também
conhecido como Cachoeira Escura. A captacao pelo Rio Doce foi interrompida apds o
rompimento da barragem, comprometendo o abastecimento, realizado pela
Prefeitura por uma estacdo de tratamento de agua que recebe agua diretamente do
Doce.

A Prefeitura Municipal de Belo Oriente era responsavel pelo tratamento e distribuicdo
de agua em Belo Oriente e seus distritos, incluindo Cachoeira Escura, a
responsabilidade foi concedida a COPASA.
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1.2.2.2 AcoOes de contingéncia
O fluxo de acionamento de gatilhos, no caso da agua captada na ETA, especifico para
a regido de Cachoeira Escura esta apresentado na Tabela 4.

As responsabilidades pelas agdes sao da Fundacao Renova em parceria com a
COPASA, para os niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso de acionamento de gatilho nivel
3, a Fundacdao Renova assume a acdao de contingéncia, considerando, é claro,
comunicagao integrada com o operador do sistema de abastecimento.
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Tabela 4: Procedimento de acionamento de gatilhos para situacdes diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua em Cachoeira Escura
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Anomalia na
Agua Tratada
nas ETAs
(Fe:0,3/Al:0,2
/Mn:0,1)

N/A (Sem Anomalia)

REGIAO INDICADOR | GATILHOS SITUACAO ACOES-RESPOSTAS
Turbidez confor.'r.ne criterios Monitoramento de Rotina e Controle das ETAs - Ref CONAMA
de tratabilidade
900 NTU (Belo Oriente) Inspec¢do nas captagdes alternativas
1 Pico de Turbidez 1) Informar Responsaveis pela ETA de Cachoeira Escura (Belo Oriente)
. (a montante de Governador | 2) Aumentar frequencia de amostragem e controles operacionais da ETA de Cachoeira Escura(Belo
Turbidez da ) .
3 b q Valadares - Belo Oriente) Oriente)
a,g”a ruta do 5.000 NTU 3) Realizar testes de amostragem
rio Doce (que
entra na ETA) 7,000 NTU (Belo Oriente) (::l{?éA\Lljzlii)r necessidade de dosagem de insumos (floculantes, alcalinizantes, etc) paratratamento
2 10.000 NTU (G. Valadares) guia. . .
(+24h) 2) Avaliar necessidade de retirar lodo
4) Testar sistemas de captagdo alternativa e necessidade de parada das ETA (sem mobilizagdo)
| bili
mpossibi |d?de de 1) Acionar captagdo alternativa
tratamento da 4gua pelas . - A N L
ETA 2) Implementar Plano de Racionamento (verificar pertinéncia junto as concessionarias)
CACHOEIRA S
ESCURA 1) Caso a anomalia ndo seja relacionada aos parametros Fe, Al, Mg, acionar o Plano de Trabalho para

ndo-conformidades em Laudos de Potabilidade
2) Continuar o monitoramento das ETAs para analise de metal (Fe, AL, Mn)

01 resultado de controle de

padrdo (metais)

1 qualidade da agua fora do Realizar andlise de metal (Fe, AL, Mn) de contra-prova.
padrdo (metais)
02 resultados de controle de | 1) Realizar andlise de metais na dgua tratada.
2 qualidade da dgua forado | 2) Intervengdo técnica da Equipe de Operagdo na ETA.

3) Testar sistemas de captacdo alternativa

03 resultados (superior 72
horas) de controle de
qualidade da agua fora do
padrdo (metais)

1) Acionar captagdo alternativa

2) Acionar abastecimento de dgua mineral em caso de falha dos sistemas de captagdo alternativa.
3) Distribuigdo de agua mineral no caso das ETAs permanecerem paradas devido a problemasna
qualidade da 4gua tratada.
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1.2.3 Periquito/ Pedra Corrida

1.2.3.1 Historico

O distrito de Pedra Corrida, situado na parte leste do municipio de Periquito, teve seu
abastecimento de dgua interrompido apds o rompimento da barragem.

A captacdo, tratamento e distribuicdo de dgua em Pedra Corrida sdo realizados pela
COPASA. A captacao é localizada as margens do Rio Doce e bombeia a dgua direto
para a Estacdo de Tratamento. Apds tratamento, a dgua é bombeada para as
residéncias.

1.2.3.2 Acoes de contingéncia

No distrito de Pedra Corrida, o poco ja perfurado antes do periodo chuvoso
2016/2017, com vazao de 6,67 |/s (coordenadas 19° 5'25.01"S e 42° 9'18.53"0) ja
se encontra interligado a adutora e pode ser utilizado como captacao alternativa em
caso de emergéncia, como parte das agdes de contingéncia.

A Tabela 5 apresenta o mapa de acionamento para Pedra Corrida. As
responsabilidades pelas agdes sdao da Fundagdao Renova em parceria com os
operadores do sistema de abastecimento, para os niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso
de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundagdo Renova assume a acao de
contingéncia, com comunicacdo integrada com o operador do sistema de
abastecimento. Ressalta-se que nao houve, durante todo o periodo chuvoso de
2017/2018, nenhum acionamento que demandasse este recurso.
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Tabela 5: Procedimento de acionamento de gatilhos para situagdes diversas relacionadas ao risco de

.,

%, FUNDAC A O
s FENOova

desabastecimento de dgua em Pedra Corrida

REGIAO

INDICADOR | GATILHOS

PEDRA
CORRIDA

Turbidez da
Agua bruta
do Rio Doce

Anomalia na
Agua
Tratada nas
ETAs
(Fe diss: 0,3
/ Al diss: 0,2
/ Mn total:
0,1)

SITUACAO

ACOES-RESPOSTAS

Turbidez conforme
critérios de tratabilidade

Monitoramento de Rotina e Controle
das ETAs - Ref CONAMA

100<NTU<300

1) Inspecdo nas captagdes
alternativas

2) Informar Responsaveis pela ETA
de Pedra Corrida

3) Aumentar frequencia de
amostragem e controles
operacionais da ETA de Pedra Corrida

NTU>300

1) Avaliar necessidade de dosagem
de insumos para tratamento d'agua.
2) Testar sistemas de captagdo
alternativa em caso de necessidade
de parada das ETA (sem mobilizagdo)

Impossibilidade de
tratamento da 4gua pelas
ETAs

1) Acionar captagdo alternativa para
abastecimento das ETAs e
reservatorios (mobilizacdo)

N/A (Sem Anomalia)

1) Caso a anomalia ndo seja
relacionada aos parametros Fe, Al,
Mn, acionar o Plano de Trabalho para
nado-conformidades em Laudos de
Potabilidade

2) Continuar o monitoramento das
ETAs para analise de metal (Fe, AL,
Mn)

01 resultado de controle
de qualidade da agua fora
do padrdo (metais)

Realizar analise de metal (Fe, AL, Mn)
de contra-prova.

02 resultados de controle
de qualidade da agua fora
do padrdo (metais)

1) Realizar andlise de metais na agua
tratada.

2) Intervengdo técnica da Equipe de
Operacdo na ETA.

3) Testar sistemas de captacdo
alternativa

03 resultados (superior 72
horas) de controle de
qualidade da 4gua fora do
padrdo (metais)

1) Acionar captacgdo alternativa e
para abastecimento da ETA.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org

28



Sy, FUNDACAO
s FENOV

1.2.4 Alpercata

1.2.4.1 Historico

Logo apds o rompimento da barragem de Funddo, a turbidez de entrada na Estacao
de Tratamento de Agua de Alpercata atingiu a faixa de 100.000 NTU, em 08/11/2015,
impactando o abastecimento do municipio, feito, portanto, através de captacao do
Rio Roce.

A COPASA é a concessionaria responsavel por todo o sistema de tratamento,
distribuicdo de agua e abastecimento de Alpercata

1.2.4.2 Acoes de contingéncia

Vale reforcar que Alpercata foi 0 Gnico municipio cuja Estacdo de Tratamento de Agua
teve paralisagdo durante o periodo chuvoso 2017/2018, por cerca de oito horas, mas
nao houve impacto no abastecimento publico.

A Tabela 6 apresenta o procedimento de acionamento de gatilhos para garantir uma
rapida resposta ao risco de desabastecimento no municipio de Alpercata. As
responsabilidades pelas acdes sao da Fundacao Renova em parceria com o0s
operadores do sistema de abastecimento, para os niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso
de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundacdo Renova assume a acgao de
contingéncia, considerando, é claro, comunicacdo integrada com o operador do
sistema de abastecimento
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Tabela 6: Procedimento de acionamento de gatilhos para situagGes diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua em Alpercata

RISCO REGIAO INDICADOR GATILHOS SITUACAO ACOES-RESPOSTAS
Turbidez conforme critérios de Monitoramento de Rotina e Controle das ETAs - Ref
tratabilidade (100 NTU) CONAMA
1) Inspec¢do nas captagdes alternativas
1 100<NTU<900 2) Informar Responsa\{els pela ETA de Alpercata
3) Aumentar frequencia de amostragem e controles
Turbidez da Agua operacionais da ETA de Alpercata
bruta do Rio Doce 1) Avaliar necessidade de dosagem de insumos para
? NTUS900 tratamentg d'agua. i .
2) Testar sistemas de captagdo alternativa em caso de
necessidade de parada das ETA (sem mobilizacdo)
Impossibilidade de tratamento da . o .
) 1) Acionar captacdo alternativa
DESABASTECIMENTO dgua pelas ETAs
ALPERCATA 1) Caso a anomalia ndo seja relacionada aos parametros

DE AGUA

Anomalia na
Agua Tratada nas
ETAs
(Fe diss: 0,3 / Al
diss: 0,2 / Mn
total: 0,1)

N/A (Sem Anomalia)

Fe, Al, Mn, acionar o Plano de Trabalho para ndo-
conformidades em Laudos de Potabilidade

2) Continuar o monitoramento das ETAs para andlise de
metal (Fe, AL, Mn)

01 resultado de controle de qualidade
da 4gua fora do padrdo (metais)

Realizar analise de metal (Fe, AL, Mn) de contra-prova.

02 resultados de controle de
qualidade da 4gua fora do padrdo
(metais)

1) Realizar andlise de metais na agua tratada.
2) Intervengdo técnica da Equipe de Operagdo na ETA.
3) Testar sistemas de captagdo alternativa

03 resultados (superior 72 horas) de
controle de qualidade da agua fora do
padrdo (metais)

1) Acionar captagdo alternativa
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1.2.5 Governador Valadares

1.2.5.1 Histérico

Em fungdao do evento do rompimento da barragem de Fundao, a liminar lavrada no
dia 10/11/2015, do Ministério Publico Estadual de Minas Gerais da 72 Vara Civel da
Comarca de Governador Valadares, decidiu que, a partir de 72 horas desta data, a
Samarco deveria fornecer 800.000 L (oitocentos mil litros) de agua potavel por dia
para atender os estabelecimentos de salude, escolas, abrigos, Corpo de Bombeiro e
reservatérios estratégicos do Saneamento Auténomo de Agua e Esgoto de
Governador Valadares (SAAE). Tal acao foi finalizada quando, em 15/11/2015, o
municipio retomou a captacao de agua no Rio Doce.

1.2.5.2 Acoes de contingéncia

A Fundacdo Renova sugere, em de acordo com o SAAE, sob demanda: apoio com
insumos para tratamento de agua, a serem solicitados pelo SAAE e por termo de
solicitacao (oficio), que devera receber termo de entrega pela FR

A Tabela 7 apresenta o procedimento necessario para atuar em caso de risco de
desabastecimento de dgua em Governador Valadares, considerando indicadores de
risco de turbidez validados com a diretoria do SAAE.

As responsabilidades pelas agbes sao da Fundagao Renova em parceria com o
operador do sistema de abastecimento, para os niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso
de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundacdo Renova assume a acao de
contingéncia, considerando, é claro, comunicacao integrada com a concessionaria.
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Tabela 7: Procedimento de acionamento de gatilhos para situagGes diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua em Governador Valadares
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RISCO

REGIAO

INDICADOR | GATILHOS

DESABASTECIMENTO
DE AGUA

GOVERNADOR
VALADARES

Turbidez da
Agua bruta 1
doRioDoce

SITUACAO

ACOES-RESPOSTAS

Turbidez conformecritérios de
tratabilidade (até 100NTU) e

1) Monitoramento de Rotinae Controle das ETAs - Ref CONAMA
2) Monitoramentodanecessidade de adicdode Tanfloc mesmoabaixode
100 NTU (caracteristica especifica da ETA de Governador Valadares, que

0<NTU<200 aindaprecisade melhorias e quedistribuiagua parapopulacdomuito
numerosa)
1) Inspecéo nas captagdes alternativas
200<NTU<1000 2) Informar Responsaveis pela ETA Central de Governador Valadares

3) Aumentar frequencia de amostragem e controles operacionais daETA

Anomalia
na Agua
Tratada nas
ETAs

1.000<NTU<2000

1) Avaliar necessidade de dosagem de insumos para tratamento d'agua.
2) Testar sistemas de captacdo alternativa

Impossibilidade de tratamento
da agua pelas ETAs

1) Acionar captacgédo alternativa

N/A (Sem Anomalia)

1) Caso a anomalia ndo seja relacionada aos parametros Fe, Al, Mn, acionar
oPlanode Trabalho para ndo-conformidades em Laudos de Potabilidade
2) Continuar o monitoramento das ETAs paraanalise de metal (Fe, AL, Mn)

01resultado de controle de
qualidade da 4guaforado
padrao (metais)

Realizar analise de metal (Fe, AL, Mn) de contra-prova.

(Fediss: 0,3

/Aldiss: 0,2 2

/ Mn total:
0,1)

02resultados de controle de
gualidade da aguaforado
padréo (metais)

1) Realizar analise de metais na 4gua tratada.
2) Intervencdao técnica da Equipe de Operacdo na ETA.
3) Testar sistemas de captagéo alternativa

03resultados (superior72
horas) de controle de
qualidade daaguaforado
padrdo (metais)

1) Acionar captacéo alternativa
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1.2.6 Tumiritinga/ Sao Tomé do Rio Doce

1.2.6.1 Histérico

Tanto na sede do municipio de Tumiritinga quanto em seu Distrito, Sdo Tomé do Rio
Doce, houve impacto relativo a captacdo do Rio Doce. Durante o atendimento
emergencial, que se fez necessario apds o rompimento, foram realizadas atividades
como distribuicao de dgua mineral e abastecimento para esta localidade. A COPASA
€ o 6rgdo responsavel pela operacao do sistema de abastecimento de dgua, na sede
do municipio, sendo a Prefeitura Municipal de Tumiritinga a responsave por Sao Tomé
do Rio Doce.

1.2.6.2 Acles de contingéncia

A Tabela 8 apresenta o procedimento a ser seguido em caso de risco de
desabastecimento de agua em Tumiritinga. As responsabilidades pelas acdes sao da
Fundacao Renova em parceria com o operador do sistema de abastecimento, para os
niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundacgao
Renova assume a acao de contingéncia, considerando comunicagao integrada com a
concessionaria.
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Tabela 8: Procedimento de acionamento de gatilhos para situacGes diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua em Tumiritinga e Sao
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Tomé do Rio Doce

RISCO REGIAO INDICADOR | GATILHOS SITUACAO ACOES-RESPOSTAS
Turbidez conforme critérios de | Monitoramento de Rotina e Controle das ETAs - Ref
tratabilidade CONAMA
1) Inspecéo nas captagdes alternativas
1 100<NTU<580 2) Informar Responsél_veis pelaETA
3) Aumentarfrequenciade amostrageme controles
Turbidez da Agua operacionais daETA
ertS : Cc; Rio 1) Avaliar nece:%sidade de dosagem de insumos para
5 NTU>580 tratament(_) d'agua. _
2) Testarsistemas de captacéoalternativaemcaso
de necessidade de parada da ETA (sem mobilizag&o)
Impossibilidade de tratamento da | 1) Acionar captacao alternativa para abastecimento
agua pelas ETAs das ETAs e reservatérios (mobilizagéo)
TUMIRITINGA — - -
DESABASTECIMENTO E SAO TOME 1) Caso a anomalia n&o seja relacionada aos
DE AGUA DORIODOCE parametros Fe, Al, Mn, acionar o Plano de Trabalho

Anomalia na
Agua Tratada nas
ETAs

N/A (Sem Anomalia)

para ndo-conformidades em Laudos de Potabilidade
2) Continuaromonitoramentodas ETAs paraanalise
de metal (Fe, AL, Mn)

01 resultado de controle de
qualidade daaguaforadopadrao
(metais)

Realizarandlise de metal (Fe, AL, Mn)de
contraprova.

(Fediss: 0,3/Al
diss: 0,2/Mn
total: 0,1) 2

02resultados de controle de
qualidade daaguaforadopadrao
(metais)

1) Realizar analise de metais naaguatratada.
2) Intervencao técnica da Equipe de Operagdo na
ETA.

3) Testar sistemas de captacdo alternativa

03resultados (superior 72 horas) de
controle de qualidade da agua fora
do padrdo(metais)

1) Acionar captacgédo alternativa
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1.2.7 Galileia

1.2.7.1 Histérico

O municipio de Galileia também teve seu abastecimento de agua impactado
temporariamente, ja que a captacao é realizada no Rio Doce.

O d6rgao responsavel pela gestdao de tratamento e distribuicdo de dgua no municipio
€ o SAAE.

1.2.7.2 Acles de contingéncia

A Tabela 9 apresenta o procedimento a ser utilizado em caso de risco de
desabastecimento no municipio de Galileia. As responsabilidades pelas acdes sao da
Fundacao Renova em parceria com os operadores do sistema de abastecimento, para
os niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundacao
Renova assume a acdo de contingéncia, considerando, é claro, comunicacao
integrada com o operador do sistema de abastecimento
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Tabela 9: Procedimento de acionamento de gatilhos para situacGes diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua em Galileia

RISCO REGIAO INDICADOR GATILHOS ACOES-RESPOSTAS
Turbidez conforrne critérios de Monitoramento de Rotina e Controle das ETAs - Ref CONAMA
tratabilidade
1) Inspecéo nas captacfes alternativas
, ] 1 100<NTU<1.500 2) Informar Responséveis pela ETA de Galileia
Tu[;lr):ﬂgzd%a éi%ua 3) AumentarfrequenciadeamostragemecontrolesoperacionaisdaETA
Doce 1) Avaliarnecessidade dedosagemdeinsumos paratratamentod'agua.
2 1.500<NTU<7.000 2) Testarsistemasde captacdoalternativaemcasodenecessidade de parada
da ETA (sem mobilizag&o)
Impossibilidade de tratamento | 1) Acionar captacgdo alternativa paraabastecimentodas ETAs ereservatorios
da agua pelas ETAs (mobilizagéo)
1)Casoaanomaliandosejarelacionadaaos parametros Fe, Al, Mn, acionaro
GALILEIA

Anomalia na
Agua Tratada nas
ETAs
(Fediss: 0,3/Al
diss:0,2/Mn
total: 0,1)

N/A (Sem Anomalia)

PlanodeTrabalhoparanéo-conformidadesemLaudosde Potabilidade
2) Continuar o monitoramento das ETAs para analise de metal (Fe, AL, Mn)

01 resultado de controle de

padrao (metais)

1 qualidade daaguaforado Realizar andlise de metal (Fe, AL, Mn) de contraprova.
padrdo (metais)
02resultadosde controlede | 1) Realizar andlise de metais na agua tratada.
2 qualidade daaguaforado 2) Intervencdo técnica da Equipe de Operacédo na ETA.

3) Testar sistemas de captacdo alternativa

03 resultados (superior 72
horas) de controle de
gualidade da agua fora do

padrdo (metais)

1) Acionar captacgédo alternativa
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1.2.8 Resplendor e Itueta

5.2.8.1.Histoérico

Desde o rompimento da Barragem de Fundao, Resplendor ndo voltou a captar agua
do Rio Doce, e até o presente momento o abastecimento de dgua no municipio tem
sido efetuado por meio de caminhdes pipa. Assim como Resplendor, o municipio de
Itueta nao voltou a captar agua do Rio Doce, apds o rompimento de Fundao. Apds a
suspensdo da captacdo de agua do Rio Doce, a cidade passou a ser abastecida por
caminhado-pipa.

Em ambos municipios a COPASA é a operadora do sistema de abastecimento de agua.
5.2.8.2. Acoes de Contingéncia

Para municipio de Resplendor as estratégias a serem utilizadas, em caso de
necessidade, sdao a continuidade do fornecimento de agua por meio de caminhdes-
pipa e a utilizacdo do poco C2 (vazao aproximada de 10 L/s).

1.2.9 Santo Antonio do Rio Doce

1.2.9.1 Historico

O distrito Santo Antonio do Rio Doce (Maud), pertencente ao municipio de Aimorés,
teve sua captagao interrompida no rio Doce, e o operador do sistema de
abastecimento é o SAAE.

5.2.9.2 AgoOes de contingéncia

O distrito de Santo Antonio do Rio Doce, vem sendo abastecido por caminhdo-pipa,
com agua tratada na ETA da sede de Aimorés, que por sua vez capta agua no rio
Manhuacgu Desta forma, mantém-se a estratégia de abastecimento com caminhdo-
pipa em caso de emergéncia.

1.2.10 Baixo Guandu/ Mascarenhas

1.2.10.1 Historico

Baixo Guandu sede e seu distrito Mascarenhas ndo retornaram com a captacdao da
agua do Rio Doce, apds o rompimento da Barragem de Funddo, e a sede do municipio
optou por construir uma estrutura de captacdo de agua no Rio Guandu; a agua
tratada na ETA de Baixo Guandu é transportada para abastecimento do distrito de
Mascarenhas.

O SAAE é a concessionaria responsavel pela operacdo do sistema de abastecimento
de agua (SAA) no municipio e no distrito.
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1.2.10.2 Acgoes de contingéncia

A Tabela 10 apresenta o procedimento a ser seguido em caso de
desabastecimento de agua em Baixo Guandu.

As responsabilidades pelas agdes sao da Fundagao Renova em parceria com os
operadores do sistema de abastecimento, para os niveis de gatilho 0, 1 e 2. No
caso de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundagao Renova assume a acao de
contingéncia, considerando, é claro, comunicacdo integrada com o operador do
sistema de abastecimento.
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Tabela 10: Procedimento de acionamento de gatilhos para situaces diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua
em Baixo Guandu - ETA Rio Guandu

RISCO REGIAO | INDICADOR | GATILHOS SITUACAO ACOES-RESPOSTAS
Turbidez conforme
critérios de Monitoramento de Rotina e Controle das
tratabilidade <100 | ETAs - Ref CONAMA
NTU
1) MonitoraraETA comaequipetécnica
2) Monitorar estoque e consumo de Tanfloc
! 100<NTU<200 3) Informar Responséaveis pela ETADoRIo
Guandu
1) Avaliar necessidade de dosagem de
Ttz R
DESABASTECIMENTO | BAIXO | Agua bruta 2.a 200<NTU<1.000 acionar a prontidzo de cgmi?whﬁes pipaem
DE AGUA GUANDU do Rio .
Guandu caso.d_e neges&dade de paradadaETA (sem
mobilizacao)
1) Trabalhar com vaz&o reduzida
2.b 1.000<NTU<5.000 | 2) Avaliar possibilidade de a¢bes conjuntas
com 0 SAAE

Impossibilidade de
tratamento da 4gua
pelas ETA (>=20.000

NTU e captagdo
suspensa pormais
de 24h)

1) Acionar caminhdes pipa para
abastecimento das ETA
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1.2.11 Colatina

1.2.11.1  Historico

Houve suspensdo temporaria do processo de tratamento e distribuicdo de agua aos
habitantes de Colatina, com o rompimento da barragem.

1.2.11.2 Acoes de contingéncia

As acbOes de contingéncia consideram as captacOes alternativas: adutoras no Rio
Pancas e no Santa Maria e 0s pocos tubulares, conforme Tabela 11. Caso o SANEAR
solicite, serao entregues insumos para tratamento de agua.
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Tabela 11: Procedimento de acionamento de gatilhos para situacbes diversas relacionadas ao risco de desabastecimento de agua em Colatina

Risco Regido Indicador | Gatilhos Situacgao AcOes - Respostas
Turbidez conforme
critérios de tratabilidade

Monitoramento de Rotina e Controle dos

<100 NTU indicadores
1) Monitorar estoque e consumo de

. >100 NTU e <2.000 | C0agulante
Turbidez da NTU (Colatina) 2)Acionar processo de aquisicao/entrega
. : de coagulante se o estoque estiver baixo

Desabastecimento Colatina Agua bruta 1) Adici lant ETA de Bai
de Agua do Rio Doce G) amljuonar coagulante na e Baixo
em Colatina 2 NTU>2.000 (Colatina) u u

2) Monitorar a ETA com a equipe técnica

Impossibilidade de
tratamento da dgua pela | 1) Acionar captagdo alternativa
ETA (>=5.000 NTU e |2)Informar a populacdo sobre a
captacdo suspensa por | necessidade de economizar agua
mais de 24h)

As responsabilidades pelas acdoes sdao da Fundagdao Renova em parceria com os operadores do sistema de abastecimento, para os
niveis de gatilho 0, 1 e 2. No caso de acionamento de gatilho nivel 3, a Fundacdo Renova assume a acao de contingéncia,
considerando, é claro, comunicagao integrada com o operador do sistema de abastecimento.
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1.2.12 Linhares e Regéncia

1.2.12.1  Historico

Linhares esta localizado no norte do Estado do Espirito Santo, as margens do Rio
Doce., Mesmo antes do rompimento da barragem, a captacdo de agua pelo SAAE
ocorre no Rio Pequeno, um canal que liga a Lagoa Juparana ao Rio Doce.

Regéncia, distrito de Linhares, anteriormente ao evento, tinha como fonte de
abastecimento o poco tubular perfurado pelo SAAE-Linhares, com vazao aproximada
de 16,0 L/s, apesar de estrutura de captagao existente no rio Doce.

i) Localidade de Areal ndo realiza captacdao de agua do Rio Doce. A populagao
tem suas captagdes independentes.

iii) Localidade de Entre Rios ndao possuia captagao regular do Rio Doce, realizando
sua utilizacao conforme a necessidade.

iv) Comunidade de Papagaio, as margens do Rio Doce (Oficios n® 737-2016/DP-
IEMA e Oficio n©25-2017/DP-IEMA-GTECAD).

V) Localidade de Povoagao, especificamente propriedades rurais.

1.2.12.2 Acoes de contingéncia

Em Regéncia, a ETA concluida em dezembro de 2017, e com o Termo de Entrega
assinado pelo SAAE- Linhares em 10/04/18, em atendimento a Clausula n° 171 do
TTAC, se alimentada pela agua do pogo existente de Regéncia, também pode apoiar
as acOes de contingéncia.

Esta previsto que, em caso de ocorréncia de problemas relativos ao uso da agua
desse poco, o abastecimento no distrito devera ser realizado por meio de caminhdes

pipa.
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1.3 Risco as atividades de dessedentacao animal

Em periodos chuvosos, a dgua utilizada pelas criacdes pode se tornar muito turva,
por exemplo, impossibilitando uma dessedentacao adequada.

Dessedentar é o ato de mitigar a sede de animais que, no caso das criagdes ao longo
do Rio Doce, sdo predominantemente, bovinas e suinas.

Em seus ambientes, os prdprios animais buscam os locais de “abrigo” de agua para
mitigar a sede, como bebedouros, lagos, ribeirdes e acudes. Assim, entende-se que
a producdo animal de qualidade também esta atrelada a qualidade de agua, como
um fator de produgdo como instalagdes e manejo®.

A classificagao das aguas, segundo o CONAMA em sua resolugao n° 357, classifica os
recursos hidricos, segundo seus usos preponderantes, classes. No caso das aguas
destinadas a dessedentacao animal, devem estar dentro dos padrdes exigidos para
Classe 3. Por este motivo, a analise da dgua bruta é essencial para garantir o
monitoramento das caracteristicas da agua, realizado pelo PMQQS da Fundacado
Renova.

E importante esclarecer que, de modo geral (e ndo relacionado diretamente ao
rompimento da Barragem de Funddo), as caracteristicas que afetam a qualidade da
agua tornando-a impropria para o consumo animal sdo: presenca de minerais tracos
toxicos como Fluor (F), Selénio (Se), Ferro (Fe) e Molibdénio (Mb), podendo causar
disturbios, principalmente em suinos e aves; a presenca de Nitrogénio na agua indica
decomposicdo de matéria organica, contaminacao fecal ou nitratos. Os animais tem
baixa tolerdncia a nitratos sollveis; o pH ideal é que esteja préximo da faixa de
neutralidade (pH 7,0), valores acima de 7,6 indicam alcalinidade, podendo
apresentar niveis elevados de Calcio (Ca) e Magnésio (Mg), tornando a agua
imprépria para consumo; a presenca de bactérias na agua indica matéria organica
e/ou contaminacao fecal (coliformes) havendo a necessidade de tratamento
(cloracdo); a presenca de parasitos na agua por contaminacdo dos proprios animais
também tornam a agua imprépria para consumo (NETTO, 2005).

Quando se realiza uma andlise quimica da agua, deve-se levar em conta
determinados componentes. A salinidade é o principal fator que determina se uma
fonte de dgua é apropriada para o gado. A maioria dos sais, que sao dissolvidos na
agua, apresenta composto inorganico como sulfatos, cloretos, carbonatos,

4 A importdncia da qualidade da &dgua de dessedentacdo animal. Disponivel em <
http://seer.tupa.unesp.br/index.php/BIOENG/article/view/40/41> . Acesso em 20/09/2017.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org

43


http://seer.tupa.unesp.br/index.php/BIOENG/article/view/40/41
http://seer.tupa.unesp.br/index.php/BIOENG/article/view/40/41

\\\\“"o, FUNDACAO

oS FENOVA

w

\

bicarbonatos de calcio, magnésio e sddio. Em alguns casos estes sais podem estar
presentes em excesso e causar efeitos danosos. Em geral, os animais de aptidao
leiteira sdao mais resistentes ao excesso de sal que os animais de corte. Se a
salinidade for adequada, pode ser uma boa contribuicdo ao consumo de minerais
(CERVONI, 2006).

No caso da relagdao das propriedades aqui consideradas, o direcionamento do
monitoramento de acionamento de gatilhos deve se dar em relacdo a turbidez
monitorada na dgua bruta do Rio Doce pelas estacdOes automaticas do PMQQS. Dessa
forma, estabeleceu-se o mesmo parametro definido como alerta de turbidez no
PMQQS para acionamento das visitas nas propriedades. Assim, diante da constatagao
da elevada turbidez depois de cinco dias consecutivos com 1.050 NTU, serdo
acionados gatilhos para distribuicdo de agua para consumo animal. Destaca-se que
nao houve necessidade de oferecer dgua para consumo humano nas duas estagoes
chuvosas pretéritas.

A Tabela 12 a seguir apresenta o fluxo de monitoramento e respectivos acionamentos
de gatilho, pressupondo necessidade de entrega de agua para dessedentagdao em
periodos chuvosos.
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Tabela 12: Fluxo de acionamento de gatilhos e respostas para o risco as atividades de dessedentacdo animal no Rio Doce

Risco Regiao Indicadores
Qualidade da
agua do Rio Doce
(Al diss, Fe diss,
Mn total)
. analisada
Mariana,
Barra mensalmente
Risco as Longa e pelo PMQQS em
atividades de 19a ¢ laboratdrio.
~ municipios
dessedentacgao
. banhados . ,
animal . Turbidez da agua
pelo rio .
Doce bruta no Rio
Doce medida
diariamente
pelas estacbes
automaticas do
PMQQS.

Gatilho

Situacao

Acgao - Resposta

Situacdo Normal

1) Monitorar turbidez diariamente
2) Monitorar mensalmente a qualidade da agua bruta do
Rio Doce

Relatério diario de

turbidez acima da maxima
histérica (um relatorio

acima da maxima).

1) Comunicar resultados internamente e manter grupo
de monitoramento em alerta.

Situagao de turbidez
acima da maxima

histérica (1.050 NTU) com
cinco dias consecutivos).

1) Comunicar resultados internamente e manter grupo
de monitoramento em alerta.

2) Acionar visita nas propriedades para verificar se existe
fonte alternativa de dessedentagdo animal.

Analise técnica na visita
com resultado negativo

para alternativas de
dessedentacao.

1) Entrega de agua bruta ou potavel para propriedades
visitadas e assinatura de Termo de Entrega.
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Importante ressaltar que, com excegao do periodo emergencial apdés o rompimento
da Barragem de Fundao, com a onda de rejeitos impossibilitando o consumo de agua
pelos animais e criagdes, nao houve, para nenhum periodo chuvoso (a partir de
2016/2017) demanda ou acao de entrega de agua bruta de modo coletivo para
consumo animal. Existem algumas propriedades rurais que recebem agua bruta para
dessedentacdo animal, sendo que a Fundagao abastece bebedouros.

Em outros casos, foram abertos corredores nas areas impactadas (regido de Barra
Longa) para garantir o acesso dos animais ao consumo de agua. A Fundacao Renova
atende toda e qualquer demanda que recebe sobre a necessidade de dessedentacao
animal e estas ag0es sdao executadas pela equipe Agroflorestais.

1.4 Risco aos peixes

Em periodos chuvosos, naturalmente ha o incremento da turbidez nos corpos
hidricos, principalmente pelo carreamento de materiais das margens dos rios e dos
corregos.

Ressalta-se que processos de carreamento ocorrem naturalmente e podem ser
incrementados pelo material da barragem que esta disposto nas margens do rio ou
que ja esta acomodado na calha do rio. Neste sentido, alteracdes na qualidade da
agua podem vir a gerar impactos nas comunidades de peixes. Diante disso, de forma
a minimizar os possiveis impactos sobre a ictiofauna é necessario tomar medidas de
protecdo ambiental, visando a preservacdo da comunidade e minimizando os
impactos nas localidades afetadas pelo rompimento da barragem de Fundao.

A seguir, sao apresentadas as acdes de prevencao e de contingéncia para minimizar
o risco de se ocorrer a mortandade de peixes. Estas acOes sdao ancoradas no
monitoramento do indice de oxigénio dissolvido e na concentracao de sdlidos em
suspensdo, detalhado adiante.

Importante considerar que, no periodo chuvoso de 206/2017, ndao houve nenhum
acionamento dos gatilhos e consequentemente ndao houve a necessidade de ser
realizar o resgate de peixe morto ou moribundo ao longo do Rio Doce.
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1.4.1 Acoes de prevencao

O monitoramento de organismos aquaticos, principalmente dos peixes € uma
ferramenta imprescindivel durante as atividades que envolvam a alteracdo da
qualidade da dgua em reservatérios e corpos hidricos, seja por eventos naturais ou
nao.

De modo preventivo, o monitoramento diario de Oxigénio Dissolvido realizado por
meio das estagdes automaticas do monitoramento hidrico (PMQQS) ird subsidiar as
tomadas de decisao sobre necessidade de atuagao contingencial. No periodo chuvoso
2016/2017, havia menor nimero de estacdes do que ha atualmente (eram 16, no
Estado de MQG).

Entende-se que, caso haja uma diminuicao significativa do OD, esta se dara nas
proximidades das areas em que hd maior quantidade de material que pode ser
carreado. Estas estacoes de monitoramento sao as mesmas utilizadas para avaliacao
da turbidez. Caso seja sinalizado uma alteracgao critica nos niveis de OD, estas acdes
serao mobilizadas para o ES.

Ao se constatar niveis de oxigénio dissolvido na agua de 3 mg/L ou menos, o fiscal
de campo sera contatado e autorizara a equipe de resgate de ictiofauna a atuar no
ponto determinado. Para o restante dos organismos aquatico, ndo € possivel realizar
o resgate, principalmente quando se fala em bentos e plancton.

1.4.2 Acoes de contingéncia

Em semelhanca a estratégia de resposta para situacdes de emergéncia dos demais
riscos aqui apresentados, o modelo de contingéncia para minimizar o impacto de
risco aos peixes também seguira o acionamento de gatilhos pela definicao de
indicadores e esta apresentado na Tabela 13.
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Tabela 13: Processo de agdes de resposta para situagdes diversas dos indicadores de Oxigénio
Dissolvido e Concentracdo de sdlidos em suspensdo

Havendo a necessidade de resgate de peixes, a Fundagao Renova junto com a
empresa contratada ird realizar o reconhecimento da area impactada, identificando
pontos de acesso no Rio Doce e areas para realocacao dos individuos resgatados. O
resgate dos individuos serd realizado utilizando os mais diferentes petrechos de
pesca. O petrecho sera escolhido de acordo com a situacao do campo, dentre estes
podem ser utilizados Tarrafa, Rede de Espera, Peneira e outros, de forma a nao

causar mais danos nos peixes

Importante mencionar que o Plano de Acdes para Periodos Chuvosos 2017/2018 foi
apresentado na Camara Técnica de Biodiversidade em 18 de janeiro de 2018. A partir
desta reunidao e da avaliagdo de seus membros participantes, foi emitida a Nota
Técnica n® 10/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, de 12 de abril de 2018, cujo assunto

- . Fonte do . . ~ =
Regides Indicador Indicador Gatilho | Situacao Acao - Resposta
> 6.0 Continuar o monitoramento de
0 m /,L OD, pois estd em acordo com a
9 Legislacdo.
Continuar o monitoramento de
6,0 a 4,5 . ,
. 1 OD, pois esta em acordo com a
Monitoramento mg/L . ~
~ P Legislacao.
Concentragdo | hidrico PMQQS Continuar o monitoramento de
de OD (estagGes 2 4,49 a 3,0 OD e irl:iciar a mobilizacdo das
automaticas) mg/L ) ¢
equipes de resgate.
Inicio do resgate com relocacdo
2,5 mg/L dos peixes para afluentes ou
tanques escavados em centros
Ao longo do de pesquisa.
Rio Doce, . .
principalmente 0 Normal Continuar o monitoramento
a montante da Valores de
UHE de sblido em
Risoleta Neves 1 suspensao | Continuar o monitoramento
até 1000
mg/L
Concentracao | Monitoramento Valores de
de sélidos | hidrico PMQQS sélido em
em (estacBes suspensso Continuar o monitoramento, e
Suspenséo automa’ticas) 2 entre |n|C|ar a mObI|I2a(;aO daS
1000 e | €QUiPeS de resgate
2000
Apresentar | Inicio do resgate com relocagao
valores |dos peixes para afluentes ou
acima de |tanques escavados em centros
2000 mg/L | de pesquisa.

remete a “analise do Plano de Acao Emergencial para o Periodo Chuvoso 2017/2018".
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O item 4.2 Andlise Técnica traz algumas orientagdes e a Fundacdo Renova apresenta
suas consideracoes a seguir.

No que tange o risco de Dessedentacao Animal, a Nota solicita trés informacdes:

i) que sejam apresentadas evidéncias na Tabela que compunha a versao do Plano
2017/2018, sobre o volume de dgua disponivel para atender demanda de produtores
rurais. Contudo, com excecdo do periodo emergencial apdés o rompimento da
Barragem de Funddo, com a onda de rejeitos impossibilitando o consumo de agua
pelos animais e criagdes, nao houve, para nenhum periodo chuvoso (a partir de
2016/2017) demanda ou acdo de entrega de agua bruta de modo coletivo para
consumo animal. Existem algumas propriedades rurais que recebem agua bruta para
dessedentacdo animal, sendo que a Fundacdao abastece bebedouros. Em outros
casos, foram abertos corredores nas areas impactadas (regidao de Barra Longa) para
garantir o acesso dos animais ao consumo de agua. A Fundacao Renova atende toda
e qualquer demanda que recebe sobre a necessidade de dessedentacao animal e
estas agoes sdao executadas pela equipe Agroflorestais.

ii) Especificar a metodologia e os petrechos de resgate, assim como a estrutura do
local a ser utilizado para a quarentena dos peixes, especialmente no que se refere a
capacidade de estocagem e o destino final dos animais capturados (incluindo espécies
exoticas), de forma a ndo realizar introducao em locais onde as espécies resgatadas
nao ocorram naturalmente.

Abaixo, segue detalhamento:

e Ressalta-se que as acdes de resgate poderao ocorrer em todos 0s corpos
d’agua atingidos pelo rejeito da barragem de funddo, desde o ponto do
rompimento a foz do rio Doce.

e Em caso de necessidade emergencial, realiza-se o reconhecimento de toda a
area impactada. A equipe de campo especializada identifica pontos de acesso
no rio/ afluentes, realizando previsao de equipamentos necessarios para cada
trecho.

e Identificacdo prévia de areas para relocacao dos individuos resgatados e sua
situacdo quanto a disponibilidade de infraestrutura, caso estes animais
necessitarem ser mantidos em cativeiro ou em tanques.

e Em caso de resgate, desenvolvimento de relatérios técnicos detalhados.

e Em caso de necessidade, considerando acionamento de gatilho e identificacao
de alteracao de qualidade de agua (considerando indicadores apresentados
na Tabela anterior), realizar realocacdo de individuos de espécies ameacadas
de extingdao, endémicas e nativas, resgatadas.
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e Avaliar as condicdes fisioldgicas, motora e sanitaria dos animais resgatados.

e Garantir o registro de todas as informacdes sobre os espécimes capturados,
em fichas préprias com dados como hora, local de resgate, condicOes
meteoroldgicas.

e Realizar programa de tratamento preventivo e curativo dos animais, quando
necessario.

e Realizar programa de quarentena dos animais resgatados, quando
necessario. Para isso, sugere-se a utilizacdo de tanques apropriados, como
por exemplo, os utilizados pelo IFES de Itapina, em Colatina, que foram o
destino de espécimes em momento posterior ao rompimento da Barragem de
Funddo. As quarentenas serao realizadas em pisciculturas ou tanques da
regiao onde ocorreu a alteragao, para isso serao realizadas parcerias com
proprietarios da regidao onde se identificou a alteragdao ou em local préximo.

e Realizar a identificacao taxondmica dos individuos resgatados e coletados por
meio de um profissional especialista, além de registrar informagdes como
peso, medida e outros dados importantes.

e Realizar a fixacdo de espécimes-testemunho em formol 20%, devendo-se
observar os seguintes critérios: condicdes de preservacdo do espécime no
momento da fixacdo, permitindo seu tombamento em instituicdo depositaria
e consequente uso em pesquisas futuras. Devera ser observado os limites
maximos de coleta eventualmente expressos em licenca(s) emitida(s) pelo(s)
orgao(s) ambiental (is) competente(s), quantidade minima necessaria para
permitir a correta identificagdo taxon6mica, novos registros para a area de
estudo e exemplares de espécies inéditas para a Ciéncia.

e Realizar analises dos individuos com foco na deteccdao de contaminantes (se
houver necessidade) esta andlise deverd ser feita em pelo menos 10
individuos de cada espécie mais abundante e deve ser feita prioritariamente
em espécies de consumo comum.

e Garantir, em todos as etapas do processe de resgate, o registro fotografico
sistematico das espécies resgatadas, dos locais de resgate e do processo em
si da manipulacdo das espécies resgatadas

e No caso do transporte dos animais:

e Deverao ser utilizados veiculos com equipamentos adequados como
transfish com capacidade minima de 250 kg.

¢ No caso da triagem dos animais do ato de resgate, a triagem devera ser feito
de acordo com o nivel tréfico, visando soltura nos ambientes adequados.

e Em campo, exemplares mortos e/ou moribundos serdao coletados com pugas
e colocados em bombonas plasticas de 50 litros ou baldes plasticos de 18
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litros. Caso ocorram exemplares moribundos, estes deverao ser sacrificados
e submetidos a autopsia, visando investigar a causa das condi¢des do animal.

¢ Bombonas e baldes contendo peixes mortos serao recolhidos por empresa
especializada, devidamente licenciada para a atividade (residuos classe II A),
e terdo como destinacao final a Central de Tratamento de Residuos da referida
empresa. O veiculo de coleta podera ser um pequeno furgdo (ex.: Fiorino),
furgao ou caminhao tipo munck, dependendo da quantidade de carcagas a
ser transportada

iii) Deverao ser gerados relatdérios anuais com as agdes de emergéncia que foram
executadas caso algum gatilho seja acionado. Estes relatérios deverdo conter os
comprovantes dos aterros sanitarios para onde os peixes mortos foram destinados,
assim como avaliacdes mais criteriosas das causas das mortes dos peixes, nao
realizando apenas anadlises visuais e superficiais, que na maioria das vezes
representam apenas a consequéncia, e ndo a causa das mortes.

e A Fundacdo Remova se compromete a gerar estes relatorios anuais com as
acOes de emergéncia que possam vir a ser executadas.
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1.5 Risco de cheias/ enchentes

Apds o evento de rompimento da Barragem de Fundao, identificou-se que a principal
area impactada fisicamente com sedimento depositado ao longo dos cursos d’agua
foi entre Mariana e a UHE Risoleta Neves. Dessa forma, a deposicao com material de
maior granulometria ficou retido até a UHE Risoleta Neves, de forma o que material
passante pela hidrelétrica foi um material mais fino. Entende-se assim que o impacto
do rompimento da barragem de Fundao ao risco de cheias ocorreu nesta regiao.

Ainda, o Relatério 04: Hidrometria, Sedimentometria e Qualidade da Agua nas
Estagdes Fluviométricas da RHN apds a Ruptura da Barragem de Rejeito, do
monitoramento especial da bacia do rio Doce do CPRM, conclui que:

o MedicOes de descarga liquida: Nao foram identificadas diferencas significativas
na relacdo cota x vazdo das estagdes fluviométricas, que significa que nao havera
alteracao da curva chave decorrente da ruptura da barragem.

o Perfis transversais: Nao foram verificadas diferengas significativas nos
mesmos, ou seja, nao houve deposicao significativa de sedimentos nas secoes
medidoras das segdes das estacodes fluviométricas pertencentes a RHN.

Assim, avaliou-se esta area como a relacionada ao risco de cheias com incremento
de nivel e/ou material grosseiro disponivel no fluxo de agua.

Com relacao as outras areas, depois da UHE Risoleta Neves, as acdes de prevencao
e de contingéncia sao derivadas das acdes conjuntas das Defesas Civis municipais e
estaduais. Contudo, apesar de entender que o risco maior se encontra na regido ja
mencionada, a Fundacao Renova deve avaliar com as Defesas Civis possibilidades de
apoio, direcionando os esforcos mediante demandas pontuais e necessidades, ainda
gue nado integrantes do Plano de Agdes para Periodos Chuvosos.

1.5.1 Conceitos importantes

Cheias e enchentes sao sinénimos e ocorrem quando ha elevagao do nivel d’agua no
canal de drenagem devido ao aumento da vazdo. Este nivel, porém, ndo ultrapassa
a cota maxima do canal. No caso da inundacdo, ha um cenario além da enchente. As
aguas ultrapassam a cota maxima do canal de drenagem ou o maior nivel da calha
principal de um rio. Extravasam, portanto, para as margens.

1.5.2 Acgoes de prevencao

Foi implantado um Plano de Monitoramento de Cheias na Bacia Hidrografica do Rio
do Carmo, especificamente para as localidades ribeirinhas do rio Gualaxo do Norte e
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a area urbana da cidade de Barra Longa, todas elas situadas a jusante da Mina do

Germano. A posicdo relativa das estacdes pluviométricas e das areas de interesse na
referida bacia pode ser vista abaixo.
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Figura 4: localizacdo das estagdes de monitoramento hidrométrico existentes

Em um primeiro momento, o sistema foi baseado em avaliagbes qualitativas,
considerando as previsbes meteoroldogicas de eventos de precipitacdo
disponibilizadas pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Recentemente, este sistema tem sido aprimorado, por meio da incorporagao dos
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dados de estagbes de monitoramento de chuva e vazao telemetrizadas na bacia e,
se possivel, do radar meteoroldgico.

Reforca-se que a previsdo do tempo é um dos indicadores mais importantes
relacionados ao risco de cheias e inundacbes. A Fundacdo Renova, para além dos
sistemas ja mencionados aqui, também realiza o monitoramento de previsdes pelos
mesmos sistemas que as Defesas Civis comumente utilizam: Centro de Previsao de
Tempo e Estudos Climaticos - CPTEC, Sistema de Meteorologia e Recursos Hidricos
de Minas Gerais - SIMGE, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais — CEMADEN, Instituto Mineiro de Gestdo de Aguas - IGAM e Agéncia
Nacional de Aguas - ANA

1.5.3 Acoes de contingéncia

As acoes de contingéncia para o risco de cheias/ enchentes se baseiam em agdes em
acoes em conjunto e de apoio com as Defesas Civis municipais e estadual, sendo
descrito abaixo o monitoramento por acionamento de gatilhos:
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Tabela 14: Processo de monitoramento e acionamento de gatilhos para possiveis respostas ao risco de cheias

Riscos Indicador Acionamentos
Gualaxo | Regiao (Fator de |Gatilho| i . Acoes - Resposta
Carmo Riscos) s Situacao
-Auséncia de risco|l) Monitoramento diario da situacdo (precipitacdo para regido e nivel do rio do
de cheia Carmo e do Gualaxo)
1) Intensificacdo da frequéncia do monitoramento (precipitacdo para regido e nivel
Nivel Amarelo |do rio do Carmo)
1 indicado no  [2) Manutencao de recursos materiais e humanos em prontidao
boletim. 3) CASO SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, auxilio na comunicagdo a comunidade
sobre a necessidade de atengdo da populagdo sob a cheia do rio.
Sistema de
a'g::}acso:ga 1) CASO SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, auxilio na comunicagéo & comunidade.
Bacia do Rio ) _ 2) Remogao pr_eventlva, sop demanda e or_lentagfao da Defesa Civil municipal, _dos
. Barra Nivel Laranja |moradores residentes nas areas vulneraveis ao risco de transbordamento do rio
Cheia do Carmo L 1 = ~ - P
Longa (boletim de 2 |nd|cad_o no |3) Aux~|I|o para protecao/remocao pr_eventl\{a de,be_ns do’comerao. Em caso de
dados boletim. remogao de Nbens, estocar nos containers disponiveis na area de espera 3
emitido 4) Mobilizagao de recursos, sob demanda (transporte, limpeza e manutencgao de
L acessos)
diariamente)
1) CASO SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, auxilio na comunicagdo a comunidade,
sobre o cenario de transbordamento e necessidade de evacuacdo das areas de
Nivel Vermelho [risco, para aqueles que ainda ndo tenham deixado suas moradias.
indicado no  [2) Remogdo, sob demanda e orientagcdo da Defesa Civil municipal, dos moradores
Boletim Potamos.ainda presentes, nas areas inundadas.
3) Implantagdo das agles de apoio sob a coordenacdo da Defesa Civil (limpeza da
cidade, reestabelecimento de acessos, outros).
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Em caso de cheias em Barra Longa, devem ser executadas agdes de remocao e de
limpeza de residuos de lamas, durante obras de recuperacao/ reforma / intervengoes
nas areas urbanas, em residéncias, comércios, espacos publicos, vias de acessos,
vielas, ruas e rodovias afetadas. Portanto, o objetivo € a mobilizagcdao de recursos a
partir de gatilho para aces de remocdo e limpeza dos residuos das cheias nas areas
afetadas compreendidas no escopo do plano.

Os pontos de possiveis alagamentos mapeados compreendem a area residencial de
Barra Longa, na margem direita do rio do Carmo. A estratégia de remocao deve
considerar a logistica com o minimo de impacto no transito da cidade, utilizando-se
de sinalizacao de trafego para controle do fluxo de veiculos e transito de caminhdes
pelo acesso da margem esquerda do rio do Carmo, desafogando o fluxo pelo centro
da cidade.

ESTRUTURA DE GESTAO PROPOSTA

No periodo chuvoso 2016/2017, uma estrutura especifica de gestdao de emergéncia
foi implementada para executar o Plano de Agbes, com um sistema de Centro de
Comando e bases de operagao. Naquele momento, uma vez que a estruturacao da
Fundagdao Renova estava em andamento, decidiu-se pela implementagao desta
estrutura de gestdo por uma empresa de consultoria especializada em emergéncias
ambientais integrada a equipe da Fundacao Renova.

Esta consultoria propiciou treinamentos e orientou a Fundacdo Renova quanto a
implementagdao de metodologias de gestao, promovendo a capacitagao,
principalmente, durante a vivéncia da execugao do proprio plano.

A participacdo de profissionais experientes em metodologia de gestdo de
emergéncias ambientais e de gestdo de crise junto a Defesa Civil (nivel municipal e
estadual) foi relevante para a boa execugdao do plano. A Fundacdao Renova possui um
profissional dedicado exclusivamente a coordenacao e execugao do Plano. A estrutura
de gestao possui interface com as equipes técnicas dos programas.

O objetivo de uma estrutura clara, com papéis e responsabilidades definidos é:

e Facilitar gestao das acdes para periodo chuvoso.

o O estabelecimento do Comando Integrado assemelha-se a gestao do
Sistema de Comando Operacional (SCO), utilizado pela Defesa Civil de
alguns estados brasileiros, para gestao de suas atividades. O Comando
Integrado, assim, passa a gerir procedimentos, processos e ferramentas
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que facilitam a gestdo do plano de acdes do periodo chuvoso. Seu
processo baseia-se em conceitos basicos, tais quais: definicdo de uma
estrutura organizacional de resposta (funcdes e responsaveis) em uma
cadeia de comando, gestdo de recursos, comunicacdao integrada e
orientagOes das operacoes por planos de agoes

e Realizar acompanhamento de rotina.

o O acompanhamento de rotina se da pelo acompanhamento dos
indicadores relacionados aos quatro riscos envolvidos neste plano de
acOes. Cada risco possui uma equipe de forga tarefa operacional e
técnica, que estd ligada a um ponto focal, o qual se relaciona com o
Comando Integrado. Esta equipe realiza monitoramentos e propicia
dados que tém origem, portanto, em diversas fontes. E este
acompanhamento de rotina que permite o monitoramento diario e, em
alguns casos, em tempo real dos indicadores envolvidos e, assim,
favorecer as melhores tomadas de decisdo. No caso especifico, por
exemplo do risco de Desabastecimento de Agua, existem trés equipes
envolvidas no monitoramento dos indicadores, com cerca de 20 pessoas
envolvidas diariamente.

e Viabilizar tomadas de decisdo rapidas frente adversidades no periodo chuvoso.

o Como mencionado anteriormente, com o monitoramento sistematico
dos indicadores, é possivel viabilizar tomadas de decisdao rapidas e
necessarias. Neste sentido, é fundamental que haja comunicacao
integrada entre as equipes de forca tarefa e o Comando Integrado.

e Estabelecer um Comando Integrado com demais stakeholders.
o Este objetivo também estd relacionado com a regularidade da
comunicagao com 0s grupos de interesse envolvidos com o plano de
acoes.

e Realizar reportes do andamento das agoes.

o Procedimentos como informar semanalmente os colaboradores internos
da Fundagao Renova, desenvolver Relatoérios de Ocorréncia, assim como
outros tipos de relatos que se fagam necessarias devem ser realizados
com o objetivo de garantir o alinhamento sobre o status das agoes.

A Figura 5 apresenta a estrutura de gestdao da Fundacdo Renova durante o periodo
chuvoso, para os quatro riscos. Importante ressaltar que as especialidades técnicas
dos programas, relacionados aos respectivos riscos, norteiam e orientam as tomadas
de decisdes. Por exemplo, a equipe do programa de melhorias em abastecimentode
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agua é a equipe técnica responsavel por orientacdo e tomada de decisdo quanto ao
risco de desabastecimento de agua.

A Figura 6: Relagao de interface de instituicbes para cada um dos riscos associados
ao Plano de Acgdes do periodo chuvoso apresenta as instituicdes com as quais a
Fundacdo Renova pode dialogar nos cendrios de acionamentos de gatilho
(emergenciais ou nao) para cada um dos riscos.
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Estabelecimento do CFl — Centro de Fusao de Informacgdo (em implantacao)

Automatizagdo do monitoramento de indicadores para controle do Plano de A¢Ses para Periodos Chuvosos

Figura 5: Estrutura de gestdo para plano de periodos chuvosos
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Figura 6: Relacdo de interface de instituicdes para cada um dos riscos associados ao Plano de Acdes do periodo chuvoso
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A estrutura de gestdo como um todo é conduzida pelo Comando Integrado e, como
foi visto até o momento, esta relacionada aos quatro riscos. Havendo acionamento/
ativacdao de algum plano de agao, todo o processo de atendimento deve ser ativado
por algumas das autoridades que, comumente, tém sido chamadas ao longo deste
documento de pontos focais. No entanto, retomando nomenclatura do Sistema de
Comando Operacional (SCO), seriam os Chefes de Secbdes de Operagdes (dentro de
equipe técnica e de execucdo). A partir dai o Comando Integrado é alertado e o plano
de acao em questdo passa a ser executado.

Importante mencionar que, considerando a estrutura de gestdao, podem ser
elencados alguns objetivos especificos relacionados ao monitoramento dos quatro
riscos, sendo sempre atribuicdo da Fundagao Renova:

J Garantir a seguranca de todos os envolvidos nas atividades relacionadas ao
Plano de Acdes para o Periodo Chuvoso.

J Implementar todas as agOes necessarias quando gatilhos forem acionados.

. Implantar Planos de Trabalho para anomalias ndo relacionadas aos parametros
Aluminio dissolvido, Mn total, Ferro dissolvido e Turbidez, quando necessario.

o Garantir informagdo em tempo real ao Comando Integrado.

. Manter partes interessadas informadas sobre as agdes preventivas e
contingenciais relacionadas ao Plano de Agdes para o Periodo Chuvoso, através de
relatorios didrios e semanais; assim como relatorios de ocorréncias. O conceito de
“ocorréncia” é: qualquer episddio, fato ou situacao que coloque em risco a eficacia
das medidas preventivas e/ou contingenciais do plano de acdes. Exemplos de
ocorréncias poderiam incluir: acidente de trabalho, falha parcial de sistema de
tratamento primario (ETA), falha parcial de sistema alternativo de tratamento e
distribuicdo de agua, ineficiéncia dos sistemas de tratamento de agua (presenca de
poluentes nao associados a acionamento de gatilhos do plano), manifestacoes
sociais, desastres naturais com potencial de impacto socioecondmico e eventos de
poluicdo orfaos (sem causa imediata clara); solicitacdo de instituicbes e/ou
autoridades publicas.

. Consolidar informac0es relacionadas as agdes do Plano de Agdes para o Periodo
Chuvoso em uma plataforma inteligente de Power BI para auxiliar tomada de decisao
do Comando Integrado. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft que permite obter
dados de diversas fontes; modelar dados em diversos formatos, facilitando assim a
apresentacao das informacoes; publicar e compartilhar seus relatérios e painéis de
forma simplificada e explorar dados, tirando o maximo de proveito das informacdes.
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J Definir plano de acao (incluindo gatilhos e agdes associadas, quando
acionados), considerando possiveis impactos ndao previstos ao longo da estacao
chuvosa.

ACOES DE COMUNICACAO

A Fundacao Renova acredita na comunicacao integrada, em um sentido abrangente,
incorporando acodes estratégicas de diversas areas. A integracao se faz necessaria
justamente porque entende-se comunicagao como relacionamento estruturante,
estando fundamentada em principios norteadores para a Fundagao e para os grupos
de interesse que fazem parte de seus objetivos.

A Fundagdo Renova e sua comunicagao organizacional que tem, portanto, atuagao
com o Periodo Chuvoso, pode ser dividida em trés tipologias: i) Dialogo, ii) Relacbes
institucionais e iii) Comunicagao interna.

o Dialogo

o Objetivo: promover o entendimento de liderangas e comunidades sobre
o plano de agdes do periodo chuvoso.

o Puablico-alvo: dirige-se especialmente as comunidades que estdao em
regides mais criticas quanto aos riscos de chuvas. A exemplo, o
municipio de Barra Longa, que, ja possuindo histérico de cheias e
inundagdes, com o rompimento da barragem de Fundao, teve um
aumento de sua area de inundagao.

o Canais de relacionamento: este item nao € exclusivo a nenhuma das
comunicagdes elencadas acima. Deve ser entendido como um dos
valores da Fundagao Renova que se aplica para todos os possiveis temas
de interesse das partes interessadas (stakeholders), aplicando-se,
portanto a este plano. A interface com a sociedade também acontece
por meio de canais de relacionamento que tém como objetivo garantir
acesso a informacao, oferecendo a comunidade orientacdes de forma
transparente e acessivel sobre os programas e acgdes da Fundacao
Renova.

Os Centros de Informacdo e Atendimento sdo estruturas fisicas disponibilizadas ao
longo do territdrio, criados para facilitar a comunicacdo com os moradores e dar
transparéncia as agoes de reconstrucao e reparagao realizadas.

A Fundacao Renova disponibiliza o canal de relacionamento “Ligue para a Renova”,
no telefone 0800 031 2303. Existe uma equipe preparada para sanar duvidas e
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oferecer informagdes sobre as acdes da Renova, considerando o atendimento de
segunda a sabado, das 08h as 20h.

Cerca de 60 profissionais trabalham neste canal de relacionamento e no canal Fale
Conosco (site da Fundagdao Renova), recebendo manifestacdes, sobre os mais

variados temas. Para garantir que haja resposta aos questionamentos, sao
disponibilizados, com regularidade, treinamentos para os atendentes.

e Relagoes Institucionais

O

Objetivo: promover o envolvimento de instituicoes organizadas da
sociedade civil e Poder Publico na construcao coletiva das atividades da
Fundagao Renova.

Puablico-alvo: dirigindo-se especialmente as prefeituras dos municipios
e com os operadores dos sistemas de abastecimento, a Fundacao realiza
reunides institucionais de alinhamento sobre o plano de agdes.
Estratégias de comunicagao: como foi mencionado acima, sao
realizadas reunidoes com prefeituras e com operadores de sistemas de
abastecimento. Além disso, ha acompanhamento de pautas
governamentais relacionadas a possiveis tematicas da Fundagao Renova
guanto ao plano de acdes do periodo chuvoso.

e Comunicagao interna

O

Objetivo: dirigindo-se especialmente aos seus colaboradores internos,
a Fundacdo Renova emite, semanalmente, um informe especifico sobre
o periodo chuvoso. Ao considerar, resultados recentes do
monitoramento de gatilhos e previsdes, busca levar informagdes
concretas, alinhar expectativas e administrar gestdao de precaugao.
Estratégias de comunicacao: o proprio Informe é considerado uma
acao de prevencgao, na medida em que retoma resultados da semana
anterior e relaciona previsGes para um periodo de sete dias. O Informe
visualizado na Figura 7 exemplifica esta situacdo. Ainda, é um
importante material de alinhamento sobre acontecimentos importantes,
pois sempre que houver alguma situacdo que mereca destaque, tal
observacao sera sinalizada no assunto do email. Por exemplo, no
informe abaixo, apresenta-se uma situagcao destacada para o municipio
de Santa Cruz do Escalvado. Houve inundacao nesta localidade, em
04/12/2017 derivada do rio Ribeirao do Escalvado e a Fundagao Renova
apoiou em carater humanitario, colocando a disposicao os seguintes
equipamentos: caminhonetes, caminhdo pipa de dgua potavel,
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caminhdo pipa de dgua mineral, embarcacdes motorizadas, efetivo de
30 pessoas, retroescavadeira e etc.

o Situacoes de risco: em caso de acionamentos de gatilho nivel 3, os
colaboradores internos sdo informados e ¢é enviado informe
extraordinario sobre a situacao em questao.

o Grupos especificos de comunicagdo: para cada risco, existe um
grupo de whatsapp, para favorecer a rapida comunicacdao entre todos
os envolvidos no plano de acdes (equipes técnicas, pontos focais, secdes
de operacoes, de recursos e etc).
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l[: Municipios sem relago com o Planc de AgSes para o pericdo chuvoso 2017/2018. Ou seja, sem atuagdo da Fundag3o Renova.

GATILHOS E CAPACIDADE DE RESPOSTA

¥ Inundagéo em Santa Cruz do Escalvado, norio Ribeirdo do Escalvado. Fundagédo Renova atuando em caréter
humanitério. Niveldo rio voltando aos niveis normais, mas com previsao de chuva nas proximas 24hs.

MONITORAMENTOS E PREVISOES

v Previsdesdechuvaao longo detoda semana na Bacia com maior intensidade entre segunda-fera e quinta-feira (04a07/12), com
previs3o superior a 50mm nas proximas 24hs (a partir de 14hs) para faxa leste de Minas (incluindo Manhuacu, Rio Casca, Caratinga e
Ponte Nova). A partir de sexta-feira, 08/12, tendénciade redugdo na intensidade das chuvas.

Nivel do Rio Doce ao longo da Bacia esta normal e deve permanecer abaixo das cotas de cheias.

Nivel do Riodo Carmo dentroda normalidade (abaixodo nivel de alerta< 330 cm).

Nivel do RioGualaxo doNorte dentro da normalidade (abaixo do nivel dealerta< 481 cm).

Turbidezde dgua bruta ao longo da Baciaesta abaixo dos gatilhos orientados pelo PMQQS.

Fontesdereferéncia CPRM, CEMADEN, Climatempo, PMQQS, monitoramentos das equipes internas dosterritorios.

L3 R

. Chuvas fracas ou nenhuma chuva = pluviosidade <30mm.
. Chuvas moderadas = pluviosidade entre 30mm e SOmm.
. Chuvas intensas =pluviosidade acima de SOmm.

Figura 7: Modelo de informe interno sobre o periodo chuvoso

Algumas acOes sao destacadas abaixo, baseando-se no que ja vem sido realizado nos
demais periodos chuvosos.

e Desenvolver e divulgar notas técnicas/ atender imprensa sobre alguma
ocorréncia importante ao longo do periodo chuvoso;
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e Desenvolver e estabelecer estratégias de distribuicdo de materiais de apoio
como folders, cartilhas e outros tipos de materiais (impressos, eletronicos,
digitais etc)

e Garantir o alinhamento do discurso institucional entre as areas técnicas, acerca
da atuacao da Fundacao Renova ao longo do periodo chuvoso.

e Desenvolver relacionamentos proativos com instituicdes, grupos de interesse
e de relacdao com o periodo chuvoso.

Em suma, considerando, portanto o que foi apresentado neste item, no caso da
atuacao da Fundagao Renova a respostas emergenciais, as agcdes de comunicagao
devem ser executadas seguindo as orientag0es abaixo:

e Risco de desabastecimento de agua
o Em caso de incapacidade de tratamento de agua e ativacdao das agoes
de contingéncia, as trés dareas de comunicacdo devem atuar
conjuntamente para apoiar e registrar comunicagoes quanto a:
= Operador do sistema de abastecimento (Comando Integrado,
Chefe de Secao de Operagdes e comunicacao)
* Prefeitura Municipal (Relag0es Institucionais, com apoio do
Comando Integrado)
= Comunidades envolvidas (Didlogo, com apoio do Comando
Integrado)
e Risco de cheias/ inundacoes
o Em caso de situacdo de emergéncia relacionada a este risco, as trés
areas de comunicacdo devem atuar conjuntamente para apoiar e
registrar comunicagdes quanto a:
= Defesa Civil do municipio (caso demandado pelo Comando
Integrado, pode ser realizada algum tipo de acao especifica, como
impressao de materiais de apoio aos riscos, por exemplo).
= Prefeitura Municipal (Relagdes Institucionais, com apoio do
Comando Integrado)
= Comunidades envolvidas (Didlogo, com apoio do Comando
Integrado)
e Risco as atividades de dessedentacdo animal
o Em caso de situacdo de emergéncia relacionada a este risco, a area de
Didlogo deve ser envolvida para ser incluida impreterivelmente no
momento de visita as propriedades.

Sdo todas estas formas que permitem que a Fundacao se relacione com seus publicos
e com a sociedade em geral, abrangendo os seguintes objetivos:
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Garantir que as estratégias de envolvimento e engajamento estejam
alinhadas com as equipes técnicas envolvidas no monitoramento dos riscos.
Desenvolver materiais que traduzam as acdes em curso referentes a
prevencdo e contingéncias do Plano de Acgdes.

Comunicar, preventivamente, a sociedade e os publicos de interesse sobre
as agoes do plano.

Apoiar e garantir o alinhamento com a Defesa Civil (a nivel municipal e
estadual) sobre as acdes relacionadas ao risco de cheias/ enchentes.
Utilizar diversos tipos de meios de comunicagao, tanto impressos como
veiculados em radios, por exemplo, garantindo a amplitude e abrangéncia
da comunicacao.

Garantir que o tom utilizado em todos os materiais de apoio seja entendido
pelos diversos publicos, com uma linguagem simples, transparente,
didatica e proativa sobre os riscos e medidas de prevengao econtingéncia.
Desenvolver materiais de comunicagao priorizando temas de interesse de
cada municipio envolvido.

Ainda, a alimentacdo de contelddo dos canais de comunicacdo e mantidos pela
Fundacdo Renova, como site, Facebook (entre outros) devera ser constante.

Finalmente, os dérgdos ambientais e autoridade de salde publica devem ser
comunicados regularmente, ao longo dos meses do Periodo Chuvoso, por meio de
comunicagoes regulares.
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CONSIDERACOES FINAIS

Conforme descrito, o principal objetivo deste trabalho consiste em definir agdes que
visem minimizar possiveis impactos a saude publica, ao meio ambiente e as
atividades econOmicas, nas localidades afetadas pelo rompimento da barragem de
Funddo em 05 de novembro de 2015, com base nos riscos mapeados para o préximo
periodo chuvoso.

Pode-se afirmar que o Plano de Agdes para o Periodo Chuvoso 2019/2020 é de suma
importancia para identificacdo dos riscos, definindo acgdes preventivas e de
contingéncia para possiveis impactos em cenarios de significativas alteragoes hidricas
quali-quantitativas. A proposta deste Plano foi apresentada as partes interessadas,
de maneira a agregar informagdes e preparar acoes eficazes para implementacdo
durante o periodo chuvoso.

Dessa forma, a Fundagao Renova compromete-se a buscar as melhores alternativas
viaveis para minimizagdo de impactos nas localidades afetadas pelo rompimento da
barragem de Funddao em 05 de novembro de 2015.
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ANEXOS

ANEXO 1 - Avaliacao do Plano

A Fundagao Renova, ao final do Periodo Chuvoso 2016/ 2017, buscou garantir uma
avaliacao consistente do Plano de Acdoes em sua versao 04. Para isso, buscou o Prof.
Dr. José Galizia Tundisi, mestre em Oceanografia, Doutor em Ciéncias pela USP e
Livre Docente em Ecologia, pela mesma universidade. Professor da Escola de
Engenharia de Sao Carlos e professor titular da USP, fundador do Instituto
Internacional de Ecologia, em Sao Carlos, no estado de Sao Paulo.

Por ter um vasto curriculo nas areas de ecologia, limnologia, planejamento regional
e oceanografia bioldgica, a Fundacao Renova reconheceu sua capacidade técnica de
estabelecer uma anélise critica, apresentando observacdes e avaliacdes, fundamental
para futuros planos de agoes.

Em suma, seu parecer final considerou que o Plano de Acgdes refletiu um esforco de
coordenacdo, articulacao e agoes rapidas. A seguir, seguem principais pontos de sua
avaliacdo. Como a avaliagdo foi feita proxima ao final do periodo chuvoso anterior, a
Fundagdao Renova agregou suas oportunas contribuicdes neste Plano de Acgdes para
Periodos Chuvosos.

O Prof. considera que o plano contempla especificamente a seguranca hidrica regional
avaliada e medida em funcgdo dos impactos da drenagem durante o periodo chuvoso,
dos efeitos das cheias na seguranca da populacdo e fauna e flora terrestre e na
infraestrutura. O Plano destaca a qualidade das aguas do Rio Doce e do sedimento
como um dos componentes fundamentais do processo de identificacdao dos impactos,
gatilhos para acao rapida e emergenciais e medidas positivas.

No que diz respeito a todos os parametros da qualidade de agua, sugeriu que fosse
consolidado em uma unica tabela todos os dados obtidos com as coletas de agua e
sedimento em todos os pontos do Rio Doce (o que é resultado do PMQQS). Sua
avaliacdo é de que a turbidez é um dado importante e fundamental, mas a adocao
de outros parametros da qualidade de agua resumidos em uma Unica tabela pode
contribuir substancialmente para o esclarecimento dos procedimentos necessarios
adotados, o que ja vem sendo analisado pelo PMQQS.

Sua avaliacdo sobre a biodiversidade considerou que esta descrita detalhadamente,
correta e bem apresentada. A analise de indices de biodiversidade, riqueza de
espécies poderia ser incluida na descricdo da metodologia, para ter mais peso a
avaliacao quantitativa dos impactos sobre a biodiversidade (Tundisi & Matsumura
Tundisi T. 2013).
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A cobertura de mais estagdes hidrometeoroldgicas colocadas em pontos estratégicos
em toda a bacia do Rio Doce pode aumentar a capacidade de resolugcao e o nimero
de informacdes dando maior seguranca as acd0es emergenciais e preventivas.
Interagbes com o CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais - MCTICON) seriam fundamentais para melhorar
substancialmente o volume e qualidade dos dados a disposicao.

Vale destacar que, a partir do segundo semestre deste ano de 2017, foi implantado
o Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistematico (PMQQS), estabelecido
pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TTAC). A implantacao desta rede de
monitoramento, com 22 estacOes automaticas e 56 estacdes manuais, busca garantir
o0 monitoramento sistematico de agua e sedimentos, de carater permanente,
abrangendo também a avaliacdo de riscos toxicolégicos e ecotoxicoldgicos,
contemplando biomonitoramento e ensaios de laboratério. O monitoramento se
estende ao Rio Doce e tributarios, em fungao também das intervengdes que vierem
a ser realizadas para detectar, acompanhar e registrar eventuais impactos de
intervencgoes.

As acgles contingenciais e preventivas programadas contemplam os principais
processos.

A avaliacdo do Prof. Dr. Tundisi sobre o Plano de A¢des do Periodo Chuvoso é positiva,
corroborando com o esforgo da Fundagao Renova em estabelecer um monitoramento
especifico para a estacdao de chuvas, como parte de seu papel em restaurar e
restabelecer as comunidades impactadas pelo rompimento de Fundao.

Assinatura

Professor Doutor José Galizia Tundisi

Sao Carlos, 20 de setembro de 2017
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ANEXO 2 - Atendimento a oficios, deliberacoes e notificagcoes

Tabela 15: Tabela 1: Andlises das solicitagbes da Deliberacdo 33 e avaliacBes sobre o atendimento e, em seguida, analises das solicitacdes Deliberacio

98

Itens solicitados na Deliberagao 33, acerca do Plano de Agdes do Periodo Chuvoso
2016/ 2017

Avaliacdao da NT n° 06-02-2017, sobre o atendimento aos itens da
Deliberagdo 33

Item 01. Promover a caracterizagdo da composicdo da fragdo coloide e do sobrenadante
observado nas daguas da Bacia do Rio Doce apds o evento, bem como repassar essa informagdo
aos responsaveis pela operagdo dos sistemas de abastecimento de 4gua para consumo humano,
aos orgdos gestores de recursos hidricos e érgdos ambientais com atuagdo na Bacia do Rio
Doce. Os estudos para caracterizagdo da fragdo coloide e do sobrenadante deverdo ser
realizados o mais breve possivel, com as coletas realizadas na semana de 12 a 16 de dezembro
de 2016, seguindo as orientacdes dos dérgdos ambientais federal e estaduais e seus resultados
apresentados em até 45 dias apds a coleta.

Deliberagdo n® 76, de 27 de junho de 2017, item 1, rejeitou a justificativa da Fundagdo
Renova para o descumprimento do prazo do item 1 da Deliberagdo CIF n° 33. O item
2, notificou a Fundacdo. O item 4, referente a entrega da documentagdo
comprobatéria das analises das amostras do material parcial foi atendido em 11 de
julho de 2017. O Relatério final completo com todos os resultados e discusséo técnica
foi entregue em 10 de agosto de 2017 e as planilhas editaveis do estudo e a anotagdo
de responsabilidade técnica foram entregues em 21 de agosto de 2017. Em 29 de
agosto de 2017, foi solicitada a autorizagdo para ndo cumprimento do item 5 da
Deliberagdo n°76, justificando a ndo necessidade de repetir o esforgo amostral com
base nas informagdes resultantes do estudo entregue em 10 de agosto de 2017.

Em 05 de setembro de 2017, foi realizada a apresentacdo dos principais resultados
do relatdrio na sede da ANA em Brasilia.

A nova Deliberagdo serd emitida, na proxima reunido do CIF (25 e 26 de setembro),
solicitando algumas corregbes no estudo, a apresentacdo o relatério de campo
‘Investigacdo Geoldgica por Sondagem Vibracore utilizando flutuante (Dique S3,
Dique S4 e rio do Carmo), da LabMar e a repetigdo do esforgo amostral para as
analises feitas nos diques S3 e S4 até meados de outubro.

Novas coletas foram realizadas.

Item 02. Ajustar o subitem “Desabastecimento de agua” do item Mapeamento dos Riscos de
forma que este passe a considerar também as comunidades ribeirinhas com potenciais
problemas, a saber: Barra Longa; Fazenda Santa Rita/Barbados

(Colatina); Cdrrego Alegre (Colatina); Sitio Santa Cecilia (Colatina); Comunidade

Item foi considerado atendido.
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Itens solicitados na Deliberagao 33, acerca do Plano de Ac¢des do Periodo
Chuvoso 2016/ 2017

Avaliagcdo da NT n° 06-02-2017, sobre o atendimento aos itens da
Deliberagdo 33

da Fazenda Gigante (Colatina); Papagaio (Linhares) e outras comunidades
sinalizadas pela Defesa Civil.

Item 03. Explicitar, no item Refinamento das Premissas, o prazo para conclusao do
desenvolvimento do Modelo de Previsibilidade de Turbidez no Rio Doce e
apresentacdo dos seus resultados, além de caracterizar a eficiéncia do modelo
proposto, descrevendo de que forma essa ferramenta e seus resultados poderdao
direcionar agdes previstas no referido Plano.

Este item foi considerado atendido.

Item 04. Descrever melhor no item Previsibilidade de Curto Prazo a metodologia
utilizada, o modelo de turbidez adotado e os dados requeridos, apresentando
tabelas com os resultados gerados pelo modelo e as correlagdes entre os dados
amostrados e os modelados, visando possibilitar a avaliagdo de sua eficacia.

Este item foi considerado atendido.

Item 05. Revisar o item Acompanhamento Pluviométrico na Bacia do Rio Doce de
forma que passe a contemplar maior nimero de estagdes pluviométricas e dispor
de uma amostragem significativa das condices da bacia, apresentando as
justificativas técnicas para a selecdo das estagdes e a metodologia de analise dos
dados.

Este item foi considerado atendido. Apesar das informagdes terem sido
incluidas, este estudo foi cancelado, tendo em vista que se mostrou mais
eficiente realizar o monitoramento diario dos indices pluviométricos ao
longo de toda a area afetada pelo rompimento da Barragem de Fundao.

Item 06. Especificar no item Melhorias nos Sistemas de Tratamento os detalhes da
metodologia do tratamento que sera utilizado para remogado do flior da agua do
pogo de Baixo Guandu (Mascarenhas).

Este item foi considerado atendido.

Item 07. Apresentar os locais onde serdo instaladas as cortinas de turbidez e
esclarecer se estd descartada a alternativa de implantagdo de Ecobags.

Este item foi considerado atendido parcialmente, pois a NT solicitou
cronograma de implantagdo com definicdo de prazos. A Fundagdao Renova
apresentou complementagdo de informagdes sobre este item, incluindo
cronograma, na Resposta a NT 06 em 23/02/2017 Tecnicamente, a
solucdo ndo se mostrou viavel.

Item 08. Apontar as qualificagdes profissionais minimas da equipe envolvida na
operagdo assistida, compativeis com as responsabilidades pela execugdo das acbes
propostas, especialmente as relativas aos sistemas de abastecimento de agua.

Este item foi considerado atendido.
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Itens solicitados na Deliberagao 33, acerca do Plano de Ac¢des do Periodo
Chuvoso 2016/ 2017

Avaliagcdo da NT n°® 06-02-2017, sobre o atendimento aos itens da
Deliberagdo 33

Item 09. Contemplar no item Plano de Amostragem - Preventivo o atendimento a
todos os parametros e frequéncia de amostragem definido na Portaria GM/ MS n°
2914/ 2011.

Este item foi considerado atendido

Item 10. Explicitar onde serdo instaladas as solugdes apresentadas no item ETA
Mével e o prazo para inicio de funcionamento.

Este item foi considerado atendido

Item 11. Recomenda-se que “Especialista em Agua que consta na Figura 12, junto
ao Coordenador Geral seja um especialista em sistemas de tratamento de agua
com atuagdo na lideranca da parte técnica do processo.

Este item foi considerado atendido

Item 12. Apresentar cronograma de atividades para limpeza dos tanques e dos
filtros, descarte adequado dos lodos e armazenamento e/ou tratamento do lodo
gerado quando da utilizagdo do coagulante (Tanfloc ou similiar)

Este item foi considerado atendido

Item 13. Tomar as providéncias necessarias para o pleno cumprimento da Portaria
GM/ MS n° 2914/ 2011, notadamente em seu Artigo 13, inciso III, Alinea b, relativa
a comprovacdo de que os produtos quimicos a serem utilizados (Tanfloc ou similar)
no tratamento de agua apresentam baixo risco a salde humana e passe a
considerar essa questdao no Fluxo de Gatilhos.

Este item foi considerado atendido

Item 14. Explicitar a origem e justificativa dos valores de referéncia de turbidez,
apontados na Figura 19.

Este item foi considerado atendido

Item 15. Explicitar que a responsabilidade de suspender captacao/ interrupgao da
operacdo da ETA é do responsavel pela prestacdo do servico de abastecimento de
agua.

Este item foi considerado atendido

Item 16. Providenciar e registrar, explicitamente, a preparacdo necessaria para
garantir o volume minimo didrio de agua potavel, recomendado em situagdo
emergencial, de 20 litros por pessoa por dia, para cada uma das localidades sob
risco, incluindo a populagdo ribeirinha - itens 4.1.3.4 - Mobilizacdo de
infraestrutura e 4.1.3.5 - Plano de Contingéncia - Caminh&es Pipa e Agua Mineral.

Este item foi considerado atendido
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Itens solicitados na Deliberagao 33, acerca do Plano de Ac¢des do Periodo
Chuvoso 2016/ 2017

Avaliacdo da NT n® 06-02-2017, sobre o atendimento aos itens da
Deliberagdo 33

Item 17. Incluir o distrito de Mascarenhas (Municipio de Baixo Guandu) na relagdo
apontada no Item Mobilizagdo de Infraestrutura (4.1.3.4 - paragrafos 2 e 4 da
pagina 59) e explicitar que a Fundagdo Renova garantird o abastecimento das
localidades relacionadas nesse item por meio de caminhdes pipa.

Este item foi considerado atendido

Item 18. Apresentar de forma explicita, no item 4.1.3.5 as informagGes de demanda
para o periodo chuvoso e o nimero de caminhdes destinados para o abastecimento
dos municipios de Baixo Guandu (distrito de Mascarenhas), Marilandia (distrito de
Boninsegna) e Linhares (distrito de Regéncia) por meio de caminhdes pipa, assim
como a responsabilidade da Fundagao Renova na manutengdo dessaagdo.

Este item foi considerado atendido

Item 19. Revisar o Plano quanto as alternativas propostas nos subitens 4.1.3.5.1,
4.1.3.5.2 e 4.1.3.5.4, notadamente este Ultimo, que contempla como fonte
alternativa de abastecimento de agua potavel para o Municipio de Governador
Valadares, o Sistema da Copasa de Ipatinga ou articular-se com a Copasa no
sentido de prever e prover os investimentos necessarios no sistema integrado do
Vale do Ago, de forma que resulte na ampliagdo da captacdao com perfuragao e
equipagem de pogo(s) aluvionar(es) locados por técnicos da Copasa, construgdo de
980 metros de adutora para os pogos, energizacdo do(s) pogo(s) e recuperagdo do
filtro, com vistas a atender a demanda diaria de cerca de 70 I/s para o
abastecimento de agua tratada para a populacdo de Governador Valadares.

A Fundacdo elaborou o “Plano de AgBes para o Periodo Chuvoso 2016/2017
versdo 04", que previu para eventual momento de crise no municipio de
Governador Valadares, no item 4.1.3.5.4, o abastecimento pelas seguintes
fontes alternativas: Agua Tratada da COPASA de Ipatinga-MG (110 km) e
do SAAE de Governador Valadares nos distritos de Baguari (20 km),
Chonin de Baixo (30 km) e na ETA de Recanto dos Sonhos (12 km), para
abastecer os reservatorios da cidade e/ou agua bruta dos Rios Suacui
Grande a beira da BR-381 (15 km), Suacgui Pequeno a beira da BR-381(20
km) para tratamento nas estages. Sobre essa alternativa, o CIF deliberou
que deveria ser revista ou que, em contrapartida, deveriam ser realizados
investimentos no sistema integrado do Vale do Ago, de forma a ampliar
sua captacdo, para que fosse capaz de atender a demanda diaria de 70 L/s
para o abastecimento do municipio, conforme expressa o item 19, da
deliberagdo n° 33 do CIF. Paralelamente a esta alternativa, foi solicitada
pelo SAAE, em novembro de 2016, a implantacdo de uma ETA de
capacidade de 120 L/s, que havia sido adquirida pela Samarco, no periodo
imediatamente apds o rompimento. Apds analise técnica dos locais
indicados pelo SAAE para a implantagdo, a Fundagdo concluiu pela
inviabilidade de todas elas, diante das inimeras dificuldades apresentadas.
Dessa forma, a Fundagdo retomou a proposta inicial do plano de chuvas,
que, apds visita técnica, também restou invidvel, por se tratar de
procedimentos complexos, cuja conclusdo ndo atenderia ao periodo
chuvoso. Diante de tal situacdo, foi construida nova opgdo para

atender o municipio no periodo chuvoso, enquanto a captacdo alternativa
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Itens solicitados na Deliberagao 33, acerca do Plano de Ac¢des do Periodo
Chuvoso 2016/ 2017

Avaliacdo da NT n® 06-02-2017, sobre o atendimento aos itens da
Deliberagdo 33

ainda é construida. A saber: captagdo de agua bruta no Rio Corrente,
através de caminhdes pipa, o seu transporte até a ETA Vila Isa para
tratamento e posterior direcionamento para os pontos estratégicos de
distribuigdo.

Item 20. Tomar as providéncias necessarias para que o Plano de Agbes para o
Periodo Chuvoso 2016/2017 seja acompanhado de Assinatura de Responsabilidade
Técnica dos profissionais envolvidos na sua elaboragdo, assim como dos seus
Anexos.

Este item foi considerado ndo atendido naquele momento, mas os
documentos foram enviados posteriormente.

Item 21. Seja suprimida a mengdo de excecdo a Governador Valadares no contetido
da pagina 59, no paragrafo seguinte a Tabela 18 e corrigida a referéncia a Tabela.

Este item foi considerado atendido

Item 22. Explicitar, na Tabela 18, a populagdo utilizada para estimativa da demanda
a ser atendida por caminhdo pipa (100 litros/habitante/dia)

Este item foi considerado atendido

Itens solicitados na Deliberacao 98, acerca do Plano de Agles para o
Periodo Chuvoso

Avaliagdo Fundagao Renova

Item 1. A Fundacdo Renova devera providenciar e apresentar a atualizacdo do Plano
de AgGes para o Periodo Chuvoso, nos temas relativos ao abastecimento de agua
para consumo humano, aprovados na Deliberagdo CIF n° 33, considerando as
informagdes mais recentes disponiveis sobre os sistemas de abastecimento de agua
definidos na Clausula 171 do TTAC.

Este documento Plano de AgGes para Periodos Chuvosos foi elaborado
para atender este item 1, em todo seu conteldo.

Item 2. A atualizacdo descrita no item 1 desta Deliberagdo devera incluir as
solugBes para melhoria dos sistemas de abastecimento das Sedes dos municipios
de Baixo Guandu e Governador Valadares, as quais devem estar acordadas com os
responsaveis pela operagdo dos referidos sistemas.

Solicitacdo atendida nos itens 5.2.5 e 5.2.11.
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Itens solicitados na Deliberagao 124, acerca do Plano de Agées para o
Periodo Chuvoso

Avaliagcdao Fundagdo Renova.

Item 01. Faz-se necessario o conhecimento da caracterizagdo fisico-quimica do
rejeito proveniente do desastre, pois alguns compostos se encontram
sedimentados, podendo voltar a superficie em periodos chuvosos e alterar a
qualidade da agua, prejudicando o funcionamento dos sistemas de captacdo e
algumas estacdes de tratamento de agua. Inserir o inicio do Plano, um item
especifico com a caracterizaga do rejeito.

Solicitagdo atendida com a inclusdo do item 5. Caracterizagao do rejeito.

Item 07. O sumario faz mencdo aos riscos de impactos a irrigagdo (item 5.3), que
ndo foi abordado neste estudo. O item 5.3 refere-se ao risco a dessedentagdo
animal. Corrigir as referéncias aos itens do estudo - O Plano de Comunicagdo ndo
se refere ao subitem 5.6, mas sim ao item 6..

Revisdes realizadas ao longo do documento

Pagina 11, item 2 da tabela 1, "Avaliagdo Fundagdo Renova" corrigir a referéncia
ao item de Baixo Gandu, que é 5.2.11 ao invés de 5.2.13.

Revisao realizada.

Pdgina 12, quinto paragrafo - O Plano de ag¢des foi avaliado pelo Professor Dr. José
Galizia Tundisi, que sugeriu considerar todos os parametros de qualidade de agua
analisados no PMQQS, ao mesmo tempo que avalia que a "turbidez é um dado
importante e fundamental". A Fundagdo Renova, no entanto, adota apenas
turbidez como elemento referéncia do Plano. Explicar como serdo considerados,
no Plano, os valores fora da faixa definida pelo PMQQS.

Complementagdo atendida. Ao longo do item 6.1.1., é explicado
detalhadamente sobre os parametros de qualidade do PMQQS, que
auxiliam no entendimento sobre a dindmica de turbidez do Rio Doce. Em
complemento a estas explicacdes, é reforcado que o monitoramento do
PMQQS ndo é o principal indicador que irad gerar acbes em caso de
elevada turbidez nas ETAs. Nestes casos, sao os indicadores validados
pelos operadores dos sistemas de abastecimento.

Foi citado que este plano considera quatro riscos, dentre eles o de impacto a
irrigacdo, que ndo consta deste documento (consta o risco a dessendentacdo
animal).

Esta informacao foi revisada ao longo do documento. Este plano deagdes
apenas considera o risco as atividades de dessedentagdo animal, e ndo
de irrigagdo.

A reducdo de dependéncia do abastecimento direto do Rio Doce variou em fungéo
da populagdo e também de deliberagdes do CIF a exemplo de Colatina e
Governador Valadares, ndo sendo estabelecida em 30% para todos.

Adaptacdo realizada na pagina 34 (item 6), com a inclusdo especifica dos
paragrafos da Clausula 171 do TTAC que explicam esta relagdo de
dependéncia.

Pagina 17: inserir legenda na tabela e detalhar quais os municipios (localidade e
sedes) que serdo monitorados por possuirem risco de desabastecimento de agua.

Revisdes atendidas ao longo do item 6.2.
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Todos os municipios (localidades e sedes) apresentados nesta tabela, com risco de
desabastecimento de dgua, deverado ser detalhados no item 5.2.

Os itens: 3) Santa Cruz - MG; 4) Ponte Nova - MG; 5) Rio Doce - MG (Risco de
desabastecimento de dgua) ndo estdo contemplados na Clausula 171 do TTAC.
Explicar por que foram incluidos neste item.

Estes municipios foram retirados do plano de agdes, haviam sido incluidos
por um equivoco.

Pégina 18, corrigir no item de risco de cheias / Enchentes: Linhares / ES

Revisao realizada

Neste item, foi citado que foram considerados os riscos que poderiam impactar os
objetivos da Fundacéo perante as partes interessadas. E preciso ressaltar e deixar
claro que na definicdo da metodologia e da elaboragdo dos estudos, o objetivo a
ser buscado é de identificar riscos sociais, ambientais e econ6micos decorrentes
das consequéncias do rompimento da barragem de Funddo com vistas a agir
preventivamente e nas respostas para a minimizacdo dos possiveis efeitos
desastrosos e assim garantir a seguranca da populacdo e da biodiversidade e
restabelecer a normalidade social. Isso deve estar refletido no fluxograma da figura
n? 3, que apresenta a metodologia de trabalho.

Ao longo do documento, sdo mencionadas por diversas vezes que o plano
busca trazer seguranca e minimizar possiveis efeitos desastrosos. O
detalhamento dos planos de agdes sao exemplos disso. Em todo caso, este
reforgo foi dado ao item 6.1.

No detalhamento dos indicadores, apresentar as unidades, frequéncias de
medicdo, localidades e unidades de medida (deixar claro se serdo os mesmos do
PMQQS).

Revisdes realizadas. Ao longo de todo o item 6.1.1, que aborda
detalhadamente o PMQQS, estas informagdes sdo apresentadas.

Esclarecer no documento como sado usados os percentis do parametro deturbidez
para fins da avaliagao dos riscos ao abastecimento para consumo humano, além da
observagao do comportamento e efetividade das a¢0Oes. Esclarecer se os percentis
foram usados para defini¢do dos gatilhos apresentados nos itens 5.2

Complementagdo atendida no item 6.1.1.

Esclarecer se a tabela 3 apresenta valores previstos ou ndo observados nos anos
em questao.

Foi esclarecido no titulo da tabela que estes valores foram observados nos
anos em questdo.

Considerando que o texto traz a comparacgao dos resultados da figura 4 com tabela
4, é importante representar as mesmas localidades. Trazer também a tabela com
os dados maximos para fins de comparacdo e observag¢do docomportamento.

RevisOes realizadas.
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podem contribuir para identificacdo de fontes poluidoras, sejam elas difusas ou
pontuais. Sendo que tais contaminantes uma vez conhecidos, pode-se
implementar barreiras para sua remocdo e/ou redugdo, facilitando o processo de
potabilizacdo de agua nas esta¢Oes de tratamento (ETA).

Pagina 25, nas ag¢bes de contingéncia do municipio de Barra Longa foi destacado
que, "diferentemente de outros municipios, as acdes de contingéncia foram
relacionadas, em sua maioria a acessos". A Funasa discorda da sugestdo que essas
acdes de contingéncia s6 deverdo ser executadas mediante pedidos /
requerimentos da Defesa Civil do municipio ou da concessionaria COPASA. Sendo
assim, no plano de contingéncia do municipio deverdo ser consideradas agdes
estratégicas e operativas que ajudardo a controlar determinada situacdo de
emergéncia e minimizar as suas consequéncias negativas. A Funda¢do Renova
deverd atuar proativamente para garantir a continuidade do funcionamento do
sistema de abastecimento de agua face a quaisquer eventualidades.

Informacgdo reforgada no item correspondente.

Péagina 25, item 5.2.1.3 - corrigir data - "entre 07/11/2016 e 29/03/2017"

Revisado realizada.

Pagina 32, para o municipio de Alpercata, nas a¢des de contingéncia, assim como
para os demais municipios mencionados, a Fundagdao Renova afirma que ira prover
0 municipio com insumos para tratamento da dgua na ETA, caso necessario, e com
caminhdes-pipa, caso haja desabastecimento de agua. Para esse municipio foram
considerados 31 caminhdes pipa de 30.000 litros para atender uma populagdo de
8 mil habitantes em um cenario de um dia de desabastecimento por mais dias, o
estudo afirma que a Fundagdo Renova devera agir, mas ndo fala como sera essa
acdo. Considerando que as a¢des de contingéncia deverdo ser capazes de agir
frente a situagdes incertas, mas que as mesmas devem ser previstas e planejadas,
solicita-se que seja detalhada essa atuagdo da Fundagdo Renova no cendrio de
desabastecimento total por maior periodo de dias.

A agdo de distribuicdo de Alpercata segue o mesmo tipo de agdo de
contingéncia dos outros municipios. Foi reforcado no inicio do item 6.2 que
a Fundacgdo Renova ira disponibilizar mais caminhdes por quantos dias for
necessario para atuar em cenario de emergéncia.

Pagina 40, para o municipio de Galiléia no item 5.2.7.2 - agdes preventivas
realizadas, foi constatado que a ETA existente se encontrava em condi¢cGes
precérias e deterioradas, com necessidade de reforma de alta complexidade e
maior prazo de execugdo. Desta forma como o risco de que a reforma pudesse
impactar o abastecimento do municipio, em maio de 2017 foi aprovado pelo
Servico Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE) o layout com a localizacdo da nova ETA

Trecho revisado para trazer melhor entendimento.
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a ser construida. E informado também, que estava sendo construida uma adutora
de 4gua o paragrafo seguinte torna confuso o texto, pois é afirmado que o local
indicado incialmente pelo perito do Ministério Publico para instalagdo da nova ETA
fazia parte da faixa de serviddo do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), sendo assim, deveria ser feita a revisdo do projeto para
modificar a localizagdo da ETA. Todavia, neste mesmo pardgrafo fala que o trecho
de instalagcdo da nova adutora de dgua potdvel ndo sofreu alteragdo e que o
langamento da tubulagdo foi iniciado e concluido em agosto de 2017. Sendo assim,
resta a duvida pois se ja foi concluida a adutora de dgua tratada, presume-se que a
localizagdo da nova ETA tenha sido definida, a qual ndo foi informada, ndo tendo
ficado claro onde foi ligada a adutora de 4dgua tratada. Solicita-se a reformulagdo
do texto.

Pagina 41, sugere-se que o item 5.2.7.3 - A¢Ges de contingéncia do municipio de
Galiléia seja complementado, pois apresenta somente a informagdo de 27
caminhdes pipa de 30.000 L em um cenario de emergéncia.

Para Galileia, as agGes de contingéncia referem-se ao abastecimento por
caminhdes-pipa.

Pagina 44, citar as captagdes emergenciais implantadas no SAA de Resplendor,
Cdrrego Barroso e Rio Manhuagu.

Informacgdes inseridas.

Pagina 46, sugere-se que o item 5.2.10.3 - A¢es de contingéncia do municipio de
Aimorés seja complementado, pois sé informa que o Distrito de Santo Ant6nio do
Rio Doce (Maua), serd abastecido por caminhdo pipa. Nesse caso, ndo foi
informado nem o quantitativo de caminhdes por dia.

Informacgdes inseridas.

Pagina 47, primeiro paragrafo: considerando a proximidade para inicio do periodo
chuvoso, a Fundag¢do Renova devera dara celeridade nos avangos das melhorias da
ETA Sede de Baixo Guandu, pois segundo o SAAE, hd necessidade de realizar
melhorias, como a troca do leito filtrante dos 8 filtros, antes do inicio do periodo
chuvoso. Foi salientado que em regime normal de operacgao os filtros sdo lavados
a cada 96 horas. Quando em periodos de alta turbidez, devido a perda de eficiéncia
do meio filtrante, esse intervalo de limpeza é intensificado. No periodo chuvoso
2016/2017 foi necessaria a paralizagdo da ETA em alguns momentos, os quais
podem ser mais frequentes no periodo 2017/2018 devido a baixa eficiéncia da
filtracao.

Informacgdes inseridas.
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Pagina 47, segundo paragrafo: os insumos necessarios deverao estar disponiveis
na ETA, para caso houver algum evento emergencial e for necessario utiliza-los.

A exemplo do Anexo apresentado, 0s insumos necessarios sdo
disponibilizados pela Fundagao Renova.

Pagina 48, tabela 11: os valores de turbidez apresentados para acionamento de
gatilhos foram obtidos a partir de teste de bancada? De acordo com o SAAE de
Baixo Guandu, os valores apresentados ndo condizem com a realidade da ETA.

Os valores apresentados condizem com as informagdes validadas pelo
SAAE na revisao deste documento.

Pagina 48, segundo paragrafo: "...em termos emergenciais, pode-se coletar agua
tratada na ETA de Baixo Guandu para abastecimento de Mascarenhas, por
caminhdes pipa". A real situacdo é: desde o rompimento da barragem de Fundao,
a forma de abastecimento da populacdo de Mascarenhas ocorre por meio de
caminhdes pipa, com agua tratada a partir da ETA Sede de Baixo Guandu.

Trecho revisado.

Na impossibilidade de tratamento da dgua da ETA Sede, quantos caminhdes pipa
serdo necessarios para abastecer a Sede e a localidade de Mascarenhas em um
cenario de emergéncia?

Informacdes inseridas.

Pagina 51, primeiro paragrafo: a localidade de Regéncia estd contemplada na
Clausula 171 do TTAC, e a¢Oes preventivas do sistema de abastecimento nao foram
solicitadas por deliberagdes especificas.

Trecho revisado.

Pdgina 53, primeiro paragrafo: "Foi iniciada conversa com a SAAE de Linhares para
tratar a questdo de abastecimento de dgua para os ribeirinhos, estudando a
possibilidade de perfuracdo de pogos com instalagdo de filtros para garantir a
qualidade da agua". Essa informacdo foi apresentada nos Relatdrios Mensais i) e
ii), conforme Deliberacdo n? 33, referente as atividades do més de julho de 2017.
Dessa forma, devera ser apresentada atualizacdo do andamento das tratativas
entre o SAAE de Linhares e Fundagdo Renova sobre o referidoassunto.

Informacgdes inseridas.

Tabelas 6, 7 e 9 - a COPASA encaminhou a Fundagdo Renova relatdrios
demonstrando a eficiéncia de tratamento das esta¢des de tratamento operadas
por esta companhia. Nas tabelas apresentadas a turbidez a ser removida se difere
das maximas apresentadas nos estudos da COPASA, o que poderad comprometer a
tratabilidade da 4dgua e coloca em risco o abastecimento nas localidades.

Todos os valores de tratatabilidade das ETAs, mencionados nos
diagndsticos da COPASA, apresentados nos Diagndsticos dos municipios:
Pedra Corrida, Tumiritinga e Alpercata.
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Apresentar capacidade de tratabilidade de turbidez de cada estagao de
tratamento, apresentada/acordada com o operador da mesma.

Conforme mencionado acima, os valores avaliados pela COPASA foram
apresentados.

Revisar todos os fluxos de acionamento com a capacidade de tratabilidade de
turbidez de cada estagdo de tratamento, apresentada/acordada com o operador
da mesma.

Os dados de turbidez, como indicadores de risco e acionamento de
gatilhos, foram revisados.

Validar fluxos e informacgdes propostas de atuagdo no caso do risco de
desabastecimento de agua

Revisdo atendida.

A gestdo proposta pela Fundagao Renova neste item ndo dialoga com as demais
instituicdes publicas. A gestdo deve estar articulada com demais integrantes do
sistema, como os operadores, Defesa Civis, prefeituras, entre outros.

Informacgdes inseridas.

Pagina 67, detalhar os cinco objetivos apresentados. Por exemplo, o que sera o
acompanhamento de rotina? Como serd realizado o acompanhamento? Quantas
equipes fardo o acompanhamento de rotina?

Detalhamento realizado.

Pagina 68, figura 11, apresentar o que estad contemplado no Territério 1 e Territério
2, na parte de Execugao.

Retoma-se a tabela que apresenta a relagdo entre localidades/ municipios
e 0s riscos envolvidos.

E necessario haver um maior detalhamento de quais serdo as acBes de
comunicagdo nas etapas de prevencgdo, preparagdo e resposta as situacdes criticas
ocasionadas pelo periodo chuvoso. Identificar, minimamente, o publico-alvo, as
estratégias de comunicagdo, recursos necessarios, responsabilidades, canais de
comunicagdo, entre outros.

Informacgdes inseridas.

No tépico 3, foi afirmado que as interagcGes com o CEMADEN seriam fundamentais
para melhorar substancialmente o volume e qualidade dos dados a disposicao,
porém neste documento ndo foi identificada a proposta de interagdo. Considerar
este item quando do detalhamento das a¢des de comunicagao.

Reforgo realizado.

Pagina 69, tomando como exemplo as A¢oes de Comunicagao, observa-se que o
mesmo possui um descritivo e ndo apresenta os fluxos de comunicagdo, os
envolvidos em uma possivel necessidade de operagdo do plano, lista telefénica,
empresas e equipamentos para a contenc¢do do impacto. Um plano de contingéncia

Informacgdes inseridas ao longo do item de Estrutura de Gestdo e de Agbes
de comunicagdo.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org

81



s\\\“""a FUNDACAO
s FENOova

deve ser também estabelecer certos objetivos estratégicos e um plano de agdo
para cumprir com essas metas

* Linhas de autoridade e relacionamento entre as agéncias envolvidas, mostrando
como as agdes serdo coordenadas;

* ldentificagdo de a¢Ges que devem ser implementadas antes, durante e apds a
resposta emergenciais

A CTSHQA solicita ainda que:

* Seja apresentada a comprovagdo do descarte adequado do lodo e o
armazenamento e/ou tratamento do lodo gerado quando da utilizagdo do
coagulante Tanfloc SG, conforme solicitado no item 12 da Deliberagdo n2 33.

A Fundagado Renova, a exemplo do que foi apresentado e validado no plano
de agdes do periodo chuvoso 2016/2017, entende que o destino do lodo é
de responsabilidade do operados.

A CTSHQA solicita ainda que: * A disponibilizacdo de todos os insumos necessarios
para tratamento de agua nas ETAs, caso ocorra evento emergencial e seja
necessario utiliza-los.

A exemplo do Anexo da Entrega do Tanfloc, a Fundagdo Renova se
compromete a disponibilizar os insumos necessarios para tratamento da
agua nas ETAs.

NOTA Técnica N© 10/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio:

Noitem 6.3, “Dessedentagédo Animal” é apresentado o conceito de dessedentacdo
animal, pardmetros que tornam a agua improépria para o consumo pelos animais,
gatilhos para acionar a distribuicdo de agua via caminhao pipa e resolucdo
CONAMA n° 357/2005 que dispde sobre qualidade de dgua. O documento informa
que, se acionados os gatilhos listados na tabela 14, sera distribuida agua para as
propriedades. A tabela 15 traz uma lista com o volume de dgua que devera ser
distribuido a jusante da UHE Risoleta Neves e o texto informa que para o trecho a
montante serdo abastecidas 185 caixas d’agua com capacidade entre 250 e 5000
mil litros de agua, mas ndo apresenta a fonte que atesta que esse volume de agua
é suficiente para atender a demanda

Explicagdes apresentadas no item 1.4 deste documento

NOTA Técnica N2 10/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio:

Noitem 6.3, “Dessedentagdo Animal” é apresentado o conceito de dessedentacao
animal, parametros que tornam a agua imprépria para o consumo pelos animais,
gatilhos para acionar a distribuicdo de dgua via caminhao pipa e resolugao
CONAMA n° 357/2005 que dispde sobre qualidade de dgua. O documento informa
que, se acionados os gatilhos listados na tabela 14, sera distribuida dgua para as
propriedades. A tabela 15 traz uma lista com o volume de dgua que devera ser
distribuido a jusante da UHE Risoleta Neves e o texto informa que para o trecho a
montante serdo abastecidas 185 caixas d’agua com capacidade entre 250 e 5000

Explicagdes apresentadas no item 1.4 deste documento
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mil litros de agua, mas ndo apresenta a fonte que atesta que esse volume de dgua
é suficiente para atender a demanda

NOTA Técnica N2 10/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio:

Noitem 6.4, “Riscoaos Peixes”,odocumento apresentaosgatilhosquedeverio
ser acionados para que sejam realizadas as a¢des de contingéncia, mas é muito
vago ao descrever as agdes que deverdo ser realizadas caso os gatilhos sejam
acionados. Para fins de complementacgado, deverao ser atendidos os itens abaixo
listados: Especificar a metodologia e os petrechos de resgate, assim como a
estrutura do local a ser utilizado para a quarentena dos peixes, especialmente no
que se refere a capacidade de estocagem e o destino final dos animais capturados
(incluindo espécies exdticas), de forma a ndo realizar introdugcdo em locais onde as
espécies resgatadas ndo ocorram naturalmente; Apresentar detalhamento do
programa de tratamento preventivo e curativo dos peixes.

Explicagdes apresentadas no item 1.4 deste documento

NOTA Técnica N2 10/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio:

Deverao ser gerados relatdrios anuais com as agGes de emergéncia que foram
executadas caso algum gatilho seja acionado. Estes relatérios deverdo conter os
comprovantes dos aterros sanitarios para onde os peixes mortos foram destinados,
assim como avaliagdes mais criteriosas das causas das mortes dos peixes, ndo
realizando apenas analyses visuais e superficiais, que na maioria das vezes
representam apenas a consequéncia, e ndo a causa das mortes.

Explicagdes apresentadas no item 1.4 deste documento
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ANEXO 3 - Termo de entrega de Tanfloc ao SAAE de Governador

Valadares
TERMO DE ENTREGA, COM ENCARGOS, A
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAGAQ (} ;-UeNDAC 2
RENOVA E O SERVICO AUTONOMO DE Dy’

AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR
VALADARES.

Pl presents instrumento particular, as partes, de um Bdo:

= FUNDAGAO RENOVA, entidada civil, com personalidade yuridcs de dineilo privado,
sem fins lucrativos, <om  autanomia adménstrativa, patdmonial, financers @
operadonal, com sede ns Avernda Getolo Varga, o® 671, 4° & 5¢ andar, Bairro
Fundondrics, Beo Horfzoree, MG, CEP: 30,112-021, nscrta na CNPI/MF sob o n®
25.135,507/0001+83, coravante denaominads DOADORA;

e, oe outro lado,

o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES
- SAAE/GY, autarguis municpsl de Governados Valadares NG, criada pela Lef
Municipal i® 276 de 1° de setambeo de 1952, com sede 8 Rua Quintino Bocaiuva,
n% 41, Centro, CEP: 35010-220, Inscrta no CNPJYMF sob o n® 20,607 .735/0001-
95, doravante denominado DONATARIO;

representadas ne forma de seus Aos congtitutives, firmam o presente TERMO DE
ENTREGA ("TERMO"™), mediante a5 condighas qua S8 seguaem

1. O preserte TERMO tém por obje<e a entrega de 29.820 (vinte e nove mil,
cltocertos ¢ vinte) quilcgramas ¢o produte TANALCC (patimero arglinico de origem
vegetal, certificado pelo NSF - Netions! Senitstion Fourndation, pela FSC - Forest
Stewardship Counctl, & gue stus comd coagulanteMoadants No ratamento das dquas
em geral] da DOADORA 20 DONATARIO

Al
a Odusuda 171 do Termo de Transagso oo Ajustamento ce Conduta ("TTAC"), que s= ¥ Jy1
refere 8 implementacio de melhonss no sistema de abastecmenta pdblice dos { ’
municipios cujs vperacho ficou vabiizada temporariamenta em decardngia do V
rompimento da barragern do Funddo

2. A entrega Nrmada no presente TERMO viss apoiar o atend imento da DOADORA Cx‘4 /1 f

3. O produto TANFLOC deverd ser utibzado pars garanUs ds qualicads da dgua
durante o periodo chuvoso 2017/2018, quando em condcbes de turtydez hicrica
eovads, sendo que o DONATARIO 5o cbriga, por forge o presante TERMO, a utiszar
O produlo dentro Cas Nommas dé seguranta @ de saade, ndo sando responsabiidade
3 DOADORA & Sua Utizacso de farma indevda,

4, 0 DONATARIO compromete-s= g utfizar o TANFLOC exclusivamente em suss
Mividaces, para os fins & que se cestinam, em estrta cbservinca 3 espacificagdo do
fabricarke (TANAC), sendo expressamente vedada sua alienac®o 2 terociros ou
mudanga da destinaglo argingl pactuada neste TERMO. b\

5, Aentrega fica efetivada com o repesse do produta TANFLOC ac DONATARIO,

o

que estacd sujeito a todas as chrigagdes deccrrantes da anmazenamento, ubli v
memtercio do produto doadd, nelas nduidas 3 obtengio de quaisquer eviliuais
hcencas ou sutorizacies, e demals encargos decormentes >

&
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QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDACAO

UND

e

renova

TERMO DE ENTREGA, COM ENCARGOS, (} FUNDACAO
D

RENOVA E O SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR
VALADARES,

6. A DOADORA nio sera responsdvel por qualquer uso Indevido ou gestinagdo
diversa eventusimente dada ao produto TANFLOC, ora entregue 30 DONATARIO,
deverdo este respoader por quaksquer imphcacies legais qua passam advir das
praticas incevidas, nos termos da legislagio espedfica,

7 O armazenamento e & vonservacsa de produto TANFLOC ficars exdusivamente
8 cargo do DONATARIO, a parter da data de assinstura do presente TERMO, nio
cabendo 4 DOADORA a responsabiidade por quaisquer danos gue venham & [he Ser
Causados,

8, 0O DOMNATARIO deciara aoeitar & presents coaclio em todos o5 seus termos ¢
condighes aqu estabalecidas, para nada reclamar, judicial ou extrajudichalmente em
relaghs & mesma, Indusive considerando quitads, pars Lodks 05 firs, a ohrigagso da
DOADORA em relagdo a0 obpte do presente TERMO.

£ por estarem certas ¢ ajustadas, as=nam as Partes ¢ presente TERMO, em 02
{duss) wias de igual teor @ para um =0 efeito, na présenca das testemunhas adlante
nomeadas.

Govemador Valadores/MG, OF de \OVEERD de2017.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA €
FUNDAGAD RENOVA: ESGOTO DE GOVERNADOR

o 7,2 /,?7 LADARES!
7777 h—

RO éi(@wgm)mrj Nome: m.}‘N b BN 4 € e Youw ol

f(.imo: L1 0 T8 o Cargo: UBMQeiod. GGm_
leoDers

TESTEMUNMAS:

R Y m"‘ﬁ—:ﬂbw

Nome: ”M"‘ -u\) A e indd

Documento: g ¥ X5, AD7 Dmm’:,ﬁ“q 330049

ACAO
V
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