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1. OBJETIVO 

 
O objetivo deste memorial descritivo é detalhar as atividades para descomissionamento 

da estrutura de contenção de sedimentos denominada SETOR 04, oriundos da 

dragagem do reservatório da UHE Risoleta Neves – Rio Doce -MG.  

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
Os seguintes documentos devem ser tomados como referência para o completo 

entendimento deste memorial descritivo: 

� G006944-C-100014-5 - Projeto de Aterro Fase II - Cota 330 - Seções Dique 4  
� G006974-C-100001-6 - Implantação da Instrumentação - Planta, Cortes e 

Detalhes 
� N040700-D-100017-2 - Desvio do Córrego Borges Planta e Seções 
� ALL-4458-E-RT-GEO-001 - Socioeconômico 02 – Programa 09 – Recuperação 

Reservatório Uhe Risoleta Neves - Rio Doce - Projeto Executivo Dique 4 - Rel. 
Técnico–Avaliação Técnica E Recomendações 
 

3. LOCALIZAÇÃO 

 
A figura abaixo apresenta uma vista aérea do reservatório da UHE Risoleta Neves 

indicando os setores 1 a 8.  

 
Figura 1:  Vista aérea do reservatório da UHE Risoleta Neves 
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A figura abaixo apresenta uma vista aérea do reservatório da UHE Risoleta Neves 

ampliando a região do Setor 4.  

 

 
Figura 2:  Vista aérea do Setor 4 

 
 

4. CONDIÇÃO ATUAL DO DIQUE 4 

 
O setor 4 é composto por um dique de seção homogênea de solo compactado 

composto por um sistema de drenagem interna por filtro vertical e tapete drenante tipo 

sanduiche, com espessuras de 0,80m e 1,00m, respectivamente. Contempla um 

vertedouro provisório de descida rápida executado em pedra argamassada, atendendo 

um período de retorno de 100 anos. 

 
O Dique 04 corresponde a um maciço de solo compactado, executado em duas fases: 
 

• Fase I - com altura de 8,00m, largura da crista de 5,00m e taludes com 

inclinações de 1(V):2(H) à montante e à jusante; crista na cota 320,00m.  

• Fase II - com altura de 18,00m, largura da crista de 5,00m, taludes com 

inclinações de 1(V):2(H) à montante e à jusante e, berma com largura de 5,00m 

na cota 322,50m do talude de jusante; crista na cota 330,00m. 

 

O Dique atualmente está na El.330,00. 
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Figura 3:  Planta Baixa Dique 4 
 

 
Figura 4:  Seção Transversal Dique 4 

 
Frente às atuais condições do reservatório do Dique 4, com total preenchimento de sua 

capacidade de contenção dos sedimentos de dragagem, bem como a necessidade de 

elevação do reservatório da UHE Risoleta Neves para a respectiva retomada da 

geração de energia, foram avaliadas as principais condições de contorno necessárias 

para o descomissionamento desta estrutura e manutenção desta estrutura até que seja 

realizado seu descomissionamento por completo. 
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Para descomissionamento tendo-se em vista os aspectos legais, jurídicos e boas 

práticas de engenharia a melhor opção foi a remoção da estrutura do Dique e dos 

sedimentos de dragagem depositados em seu reservatório.  

 

A principal condição de contorno refere-se à elevação do nível d’água do reservatório 

da UHE quando destas operações. Assim, a metodologia de remoção e respectiva 

sequência executiva estará vinculada a esta condição, no entanto está solução 

proposta não caminho crítico para o enchimento do reservatório, tendo em vista que ela 

poderá ser executada de duas diferentes metodologias: por meio de equipamentos 

convencionais de terraplenagem no período antes do enchimento do reservatório ou 

por equipamentos de dragagem após o enchimento do reservatório. 

 

Tendo em vista que para conclusão do descomissionamento a estrutura passará por 1 

ou 2 temporadas chuvas, algumas intervenções serão realizadas na estrutura entre 

maio e setembro de 2018 com a finalidade de aumentar sua segurança hidráulica e 

geotécnica. 

 

5. INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA DO DIQUE 04 

 
Preveem-se as melhorias das condições hidráulicas, de forma a atender um período de 

retorno de 1.000 anos, considerando a temporada chuvosa 2018/2019, através das 

seguintes atividades: 

 
• Adequações do Vertedouro atualmente implantado, aumentando a largura da 

tomada d´água e adequações no canal jusante de descarga no Rio Doce 

(N040700-D-100017_2); 

• Alteamento da Crista do Dique, através da construção de mureta em solo 

cimento (G006944-C-100014-5); 
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• Remoção dos sedimentos emersos (acima cota 328,00), com a finalidade de 

aumentar a capacidade de amortecimento do reservatório. 

 
As intervenções visando à segurança do dique são: 

• Recomposição do dreno de pé; 

• Instalação de piezômetros complementares (PZ07N, PZ08N, PZ09N, PZ10N, 

PZ11N) e medidor de vazão (MV-01), junto ao tapete drenante; 

• Recomposição da cobertura vegetal - taludes jusante e ombreiras. 

 

Para adequação do Vertedouro estão previstos: 

• Aumento da largura da captação de 12m para 20m; 

 

 
Figura 5:  Alteamento da Crista do Dique 4 – Mureta de Solo Cimento 

 

6. DESCOMISSIONAMENTO DO SETOR 4 

 
Posteriormente, prevê-se o descomissionamento do Setor 4 através de: 

• Remoção do sedimento dragado e depositado no Setor 4; 
• Descomissionamento do Dique 4; 
• Remoção dos geobags a jusante do Dique 4.  

A metodologia de remoção prevê a remoção por etapas, respeitando-se 3m de altura 
de defasagem, de modo a possibilitar a remoção contínua do Setor. 
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7. VOLUME PREVISTO 

 
O volume total previsto de remoção é de 414.500m3, sendo calculado geometricamente 
e distribuídos conforme tabela abaixo: 

 
Ensecadeira 19.500m3 

Rejeito Depositado 300.000m3 

Dique 4 70.000m3 

Geobags 25.000m3 

Volume Total 414.500m3 

Tabela 1:  Distribuição de Volumes 

 

Figura 6:  Seção Esquemática do Volume Total 
 

Os volumes decorrentes do fechamento do Setor 4 serão depositados nas estruturas 
da Fazenda Floresta. 

 

8. METODOLOGIA EXECUTIVA 

 
Etapa 1 
Escavação mecânica para implantação de desvio do Córrego Borges. 
Construção de aterro para implantação Ensecadeira a montante Dique 4 El. 330,00 

 

Figura 7:  Seção Esquemática Etapa 1 
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Etapa 2 
Remoção do rejeito depositado da El. 328,00 a El.324,60. 
Volume previsto para a etapa: 81.000m3 

 

 
 

Figura 8:  Seção Esquemática Etapa 2 
 

Etapa 3 
Remoção de geobags a jusante do Dique 4 
Volume previsto para a etapa: 25.000m3 
 
Etapa 4 
Enchimento do reservatório UHE Risoleta Neves 
Remoção do rejeito depositado, remoção maciço Dique 4 e remoção maciço da 
Ensecadeira até a condição inicial do terreno. 
Volume previsto para a etapa: 308.500m3 
 

 

 

Figura 9:  Seção Esquemática Etapa 4 
 








