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FR.2023.3135
N° IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)
N° IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 12 de dezembro de 2023

Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
A/C: EXMO. SR. NEWTON GABRIEL AVELAR

PREFEITO
PRACA PREFEITO ARMANDO R10S, 186, CENTRO — SAO PEDRO DOS FERROS/MG
CEP:- 35360-000

COM COPIA PARA:

COMITE INTERFEDERATIVO — CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONGCA

PRESIDENTE DO COMITE INTERFEDERATIVO — CIF

SCEN Trecho 2, Edificio Sede, Caixa Postal n® 09566, Brasilia/DF
CEP: 70818-900

CAMARA TECNICA DE SEGURANCA HiDRICA E QUALIDADE DA AGUA - CT-SHQA
A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CAMARA TECNICA DE SEGURANGCA HIDRICA E QUALIDADE DA AGUA
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOAO PAULO II, 4143
PREDIO MINAS, 2° ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: Novo pleito para aquisicdo de terreno para implantacgdo do SES e

remanejamento de recurso entre pleitos do municipio de Sdo Pedro dos Ferros/MG

Prezados,

Considerando a Nota Técnica n°® 121/2022 da Camara Técnica de Segurancga
Hidrica e Qualidade da Agua - CTSHQA e a Deliberacdo CIF n® 614, de 16 de setembro
de 2022, que concedeu a Fundacdo Renova a atribuicdao por cancelamentos e revisoes
de pleitos ja aprovados pela CT-SHQA / CIF incluindo a aprovacdao de demandas

acessorias;

Considerando o Oficio n® GPM/164/2023 em que o municipio de Sao Pedro dos
Ferros solicita novo pleito para aquisicao de terreno para implantacao do SES e
remanejamento de recurso entre pleitos e apresenta informacdes necessarias

conforme item 8.4 do Anexo C da Nota Técnica n® 121/2022;
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Considerando que o municipio de Sao Pedro dos Ferros ja possui o pleito "Execucdo

\

de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do municipio” aprovado pela
deliberacdo n°75/2017 e que a solicitacao realizada no Oficio n® GPM/164/2023 trata-

se de uma demanda acesséria ao pleito de obras mencionado;

A Fundacao Renova vem, formalizar o novo pleito de "Aquisicao de terreno para

implantacdo do SES”, no valor de R$ 200.000,00, como demanda acessoéria ao pleito

"Execucdo de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do municipio” e
aprovar o remanejamento de recursos entre pleitos aprovados, conforme exposto a

seguir.

O municipio de Sao Pedros dos Ferros possui trés pleitos aprovados para acoes de

esgotamento sanitario no ambito do PG31, sendo:

o Elaboracao de projeto de engenharia para a sede do municipio e distrito de
Aguas Férreas, no valor de R$200.000,00;

o Execucao de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do
municipio, no valor de R$2.800.000,00;

o Execucao de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Aguas
Férreas, no valor de R$1.200.000,00.

Os projetos de esgotamento sanitario estdao sendo elaborados e pela previsao
inicial de orcamento, identificou-se que o municipio ndo tera recursos suficientes para
implantacdo do sistema de esgotamento sanitario — SES na sede e no distrito Aguas
Férreas. Sendo assim, o municipio optou por priorizar a execugao das obras somente

na sede.

As obras preveem a implantacdao de ligagdes prediais, redes coletoras, redes
interceptoras, estacdo elevatdria e estacdo de tratamento que irdo atender a
populacdo da sede do municipio e o terreno escolhido para implantacdo da ETE da
sede estd avaliado na ordem de R$ 200.000,00. Para aquisicao do terreno em questao,
0 municipio solicitou o pleito “Aquisicdo de terreno para implantacdo do SES” no valor
de R$ 200.000,00.

Considerando que o municipio pretende destinar os recursos para execucao da
obra na sede, foi solicitado o cancelamento do pleito "Execucdo de obras para coleta
e tratamento de esgoto para distrito de Aguas Férreas” e o remanejamento do valor

para o pleito "Execucao de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do
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municipio”. Além disso, considerando que o municipio ainda dispde do saldo de
correcdo de IPCA - SES, foi solicitado também a aprovacao desse valor para o pleito

de execugao de obras na sede.
Em resumo, as solicitagdes do municipio foram:

v" Novo pleito para "Aquisi¢cdo de terreno para implantacdo do SES” no valor
de R$ 200.000,00;

v' Cancelamento do pleito: "Execucado de obras para coleta e tratamento de
esgoto para distrito de Aguas Férreas”;

v' Ajuste do valor do pleito "Execugdo de obras para coleta e tratamento de

esgoto para a sede do municipio”, alterando o valor para R$ 5.823.848,29.
E para isso apresentou os documentos a seguir:

o Oficio n® GPM/164/2023;
o Anexo E - Declaragao de Compromisso de Nao sobreposicao de agoes.

Diante do exposto, considerando a aprovagao, cancelamento e remanejamento
dos recursos dos pleitos em questao, a distribuicdo de recursos para acdoes de SES do

municipio de Sdo Pedro dos Ferros se dara da seguinte forma:

Quadro resumo

Valor Teto SES R$ 4.254.293,76
Corregao IPCA - SES (atualizado em outubro/2023) R$ 1.969.554,53
Pleitos — SES
Elaboracdo de projeto de engenharia para a sede do municipio e distrito de Aguas R$200.000,00

Férreas
Execucdo de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do municipio R$ 5.823.848,29

(sendo R$ 1.969.554,53 proveniente do saldo de corregcdo de IPCA - SES)

Aquisicdo de terreno para implantacdo do SES R$ 200.000,00
Saldo teto - SES R$0,00
Saldo corregcao IPCA - SES (atualizado em outubro/2023) R$0,00
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Considerando que ha possibilidade de ocorréncias de indice de IPCA negativo e

I

que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferenca

deverd ser custeada por recursos do municipio.

Sendo o que cumpria para 0 momento, com protestos de estima e consideracgao,

subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
wa wio Plynis Dwrars Dos Lnges

086E5 46F7446E
FUNDAGCAO RENOVA

TARQUINIO PLYNIO DURAES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS -
GERENCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS
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