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NO IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF) 
N° IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTSAÚDE) 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2018 

Ao 
COMITÊ INTERFEDERATlVO - CIF 
A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAÚJO 
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO 
SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nO 09566, Brasília/DF 

CEP: 70818-900 

COM CÓPIA 
CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE 
A/C: RODRIGO SAIO 
COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE 
CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - RODOVIA PAPA JOÃO PAULO 11, 

NO 4001, EDIFÍCIO MINAS, 120 ANDAR, GABINETE DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E 

PROTEÇÃO À SAÚDE SERRA VERDE BELO HORIZONTE / MG 
CEP: 31630-901 

REF.: Cumprimento à Deliberação CIF nO 189 - Revisão do cronograma para a 
reforma do CAPSij de Mariana. 

Prezados, 

A FUNDAÇÃO RENOVA ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu 

representante aba ixo assinado, apresentar o cronograma de reforma do CAPSij 

(Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) do município de Mariana, de 

acordo com o item 1 da Deliberação CIF nO 189, o qual solicita redução de seus 

prazos para o limite de 150 (cento e cinquenta) dias para início das obras. 
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FUNDAÇÃO 

renova 

Atividade Prazo em dias 
Aprovação dos órgãos competentes Secretaria de Obras e IPHAN 

Projeto conceitual 

Aprovação do projeto 

Projeto detalhado 

Definição de escopo 

Definição de VLT 

Convite às empresas 

Visita Técnica 

Envio de dúvidas à Fundação para esclarecimento 

Respostas da Fundação para esclarecimento de dúvidas 

Apresentação das propostas técnicas 

Avaliação Técnica 

Apresentação da proposta comercial 

Equalização de Propostas 

Negociação / Definição Short List / Aprovação Suprimentos 

Avaliação de compliance 

Qualificação em Segurança 

Elaboração de documento para aprovação de conselho curador 

Aprovação do conselho curador 

Emissão do pedido 

Cha ncela do contrato 

Aprovação e Liberação do pedido para o fornecedor 

Assinatura do contrato 

Reunião de kick-off 

Início das obras 

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à 

disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

necessários. 

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a 

presente. 

Atenciosamente, 

~NDAÇÃ 
WAGNER Eu O TONON 

LÍDER DO PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO 
IMPACTADA 
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