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Fluxo econômico do programa 

 

 

 

 

PG35 - Informação para a População 

Cláusulas do TTAC que suportam o programa: 

Seção V Subseção V.2 Cláusula 174 

 

Informações sobre os objetivos e o status do programa 

Objetivos 

O programa tem como objetivo implantar um Centro de Informações Técnicas (CITs) da Área Ambiental 1 em Mariana, 
bem como, um Centro em Minas Gerais na cidade de Governador Valadares e um no Espírito Santo com o local em 
fase de definição, permanentemente interligadas. Essas estruturas, são destinadas a comunicar e informar a população 
quanto aos aspectos socioambientais e socioeconômicos relativas a essas áreas. 

Status 

CIT Mariana: fase de contratação da reforma. 

CIT Governador Valadares: fase de escolha do terreno público. 

CIT Linhares: fase de desenvolvimento do projeto de engenharia conceitual. 
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Informações sobre os custos do programa 

 

 

O custo total estimado do programa é de R$ 23,1 milhões, integralmente de natureza compensatória, sendo deste 
montante R$ 3,9 milhões já incorridos até maio/2020. Os valores estão demonstrados conforme a atual estrutura de 
projeto, apresentada na tabela abaixo: 

 

 

01  Centro de Informação Técnica em Mariana 

Os custos realizados (R$ 2,4 milhões) são referentes aos serviços de elaboração do projeto de concepção do espaço, 
arquitetura e obras de adequação. Além disso, foram realizadas as aquisições de móveis, equipamentos de 
informática, CFTV, alarme, monitores e TVs. 

Os valores a serem realizados correspondem:  

 Reforma e adequação do Centro de Informação Técnica (R$ 1,9 milhão);  

 Projeto referente a reforma do novo CIT (R$ 0,1 milhão). 

 

02  Centro de Informação Técnica em Governador Valadares 

Os custos realizados (R$ 191,0 mil) são referentes aos serviços de elaboração do projeto de concepção do espaço e 
arquitetura, apresentações teatrais, serviços fotográficos. Além disso, foram realizadas as aquisições de projetor e tela 
de projeção. 

O valor a realizar foi estimado com base nos contratos do CIT de Mariana e é composto por: 

 Reforma e adequação do CIT (R$ 1,9 milhão); 

 Compra de equipamentos de TI (R$ 0,3 milhão);  

 Aquisição de mobiliária não expositivo (R$ 0,2 milhão); 

 Projeto referente a reforma do novo CIT (R$ 0,1 milhão). 
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03  Centro de Informação Técnica em Linhares 

Os custos realizados são referentes a eventos realizados no valor de R$ 25,5 mil. 

A estimativa a realizar foi feita com base nos contratos dos Centro de Informações Técnicas de Mariana e Governador 
Valadares e é composta por: 

 Reforma e adequação do CIT (R$ 1,4 milhão); 

 Projeto e instalação dos cenários expositivos, conteúdos multimídia e aquisição de materiais (R$ 1,0 milhão); 

 Compra de equipamentos de TI (R$ 0,3 milhão); 

 Aquisição de móveis (R$ 0,2 milhão); 

 Concepção do espaço (R$ 0,1 milhão); 

 Projeto referente a reforma do novo CIT (R$ 0,1 milhão). 

 

04  Operação e manutenção Centros de Informações Técnicas 

 

4.1  CIT Mariana 

Os custos realizados (R$ 851,6 mil) se referem a produção de eventos e ao custo com aluguel do casarão que é a sede 
do CIT de Mariana. As estimativas futuras consideram os escopos abaixo, até o ano de 2030: 

 Oficinas Participativas, estimadas com base em outras oficinas já realizadas pela Fundação (R$ 1,5 milhão);

 Implantação de melhorias e desenvolvimento de novos conteúdos, estimados com base no contrato atual da 
CZW Comunicação (R$ 0,5 milhão); 

 Manutenção preventiva dos cenários, também com base no contrato da CZW Comunicação (R$ 0,5 milhão); 

 Serviços de limpeza e apoio técnico e administrativo (R$ 0,7 milhão). 

 

4.2  CIT Governador Valadares 

Os custos realizados (R$ 292,3 mil) se referem ao aluguel do imóvel que é a sede do CIT de Governador Valadares e 
custos com água e esgoto. As estimativas futuras consideram os escopos abaixo, até o ano de 2030: 

 Serviços de limpeza e apoio técnico e administrativo (R$ 2,3 milhão) até 2030; 

 Oficinas Participativas, estimadas com base em outras oficinas já realizadas pela Fundação (R$ 1,0 milhão);

 Custo com a infraestrutura do CIT (R$ 1,0 milhão); 

 Implantação de melhorias e desenvolvimento de novos conteúdos, estimados com base no contrato atual da 
CZW Comunicação (R$ 0,5 milhão); 

 Manutenção preventiva dos cenários, também com base no contrato da CZW Comunicação (R$ 0,5 milhão).

 

4.3  CIT Linhares 

As estimativas de custos para o CIT Linhares consideram os escopos abaixo, até o ano de 2030: 
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 Oficinas Participativas, estimadas com base em outras oficinas já realizadas pela Fundação (R$ 1,0 milhão);

 Serviços de limpeza e apoio técnico e administrativo (R$ 0,6 milhão) até 2030; 

 Manutenção preventiva dos cenários, também com base no contrato da CZW Comunicação (R$ 0,4 milhão); 

 Implantação de melhorias e desenvolvimento de novos conteúdos, estimados com base no contrato atual da 
CZW Comunicação (R$ 0,5 milhão). 

 

05  Projeto Repositório Digital 

A estimativa de custos (R$ 168,0 mil) para o repositório digital, via software livre (Tainacan), está prevista para 2020.

 

Contingência 

Não se aplica. 

 

Fluxo econômico do programa 

 
 

 

PG36 - Comunicação Nacional e Internacional 

Cláusulas do TTAC que suportam o programa: 

Seção V Subseção V.3 Cláusula 175 

 

Informações sobre os objetivos e o status do programa 

Objetivos 

Estabelecer sítio eletrônico, em no mínimo três idiomas, para divulgar as ações e os programas desenvolvidos em 
função do TTAC, comunicar à sociedade e as comunidades sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, contrapor 


