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2. Contexto e Justificativas

A Fundacdo Renova é a entidade responsavel pela reparacdo dos danos causados
pelo rompimento da barragem de Funddo, em Mariana (MG). Trata-se de uma
organizacdo sem fins lucrativos, resultado de um compromisso juridico denominado
Termo de Transacdo e Ajustamento de Conduta (TTAC), que define o escopo da atuacao,
que sdo os 42 programas que se desdobram em diversos projetos que estdo sendo
elaborados e/ou implementados nas areas atingidas em Minas Gerais e Espirito Santo ao
longo do rio Doce e afluentes e parte do litoral capixaba.

Em razdo das especificidades socioecondmicas e culturais dos povos e
comunidades tradicionais, a Fundacdo Renova desenvolveu o “Programa de Protecdo e
Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos e Comunidades Tradicionais (PG04)” com
0 objetivo de mitigar, reparar, recuperar e compensar 0s impactos sociais, econémicos,
ambientais e culturais identificados, assim como promover o desenvolvimento integrado
de povos e comunidades tradicionais atingidos pelo desastre. O publico atualmente
atendido pelo PG04 inclui a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo, em
Linhares-ES e os Faiscadores dos municipios de Rio Doce-MG, Santa Cruz do
Escalvado-MG e a comunidade rural de Chopotd (municipio de Ponte Nova-MG).

O acompanhamento e fiscaliza¢do da atuacdo da Fundacdo Renova na definicéo e
execucdo das agOes do PG04 sdo realizados pela Camara Técnica Indigenas Povos e
Comunidades Tradicionais (CT-IPCT/CIF), constituida por representantes de 6rgdos
publicos do poder executivo federal, estadual (ES e MG), Defensoria Publica da Unido e
Ministério Publico Federal, bem como comunidades e povos tradicionais atingidos?.
Dentre os 6rgdos publicos participantes, incluem-se aqueles responsaveis por politicas
igualitarias e inclusivas de comunidades quilombolas e tradicionais, como a Fundacéao
Cultural Palmares (FCP), a Fundacdo Nacional do indio, a Secretaria Nacional de
Politicas de Promogdo da Igualdade Racial (SNPIR), vinculada ao Ministério da Mulher,
da Familia e dos Direitos Humanos (MMFDH), e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEDESE/MG).

1 Além dos povos e comunidades da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo (Linhares-ES),
e os Faiscadores (Rio Doce-MG, Santa Cruz do Escalvado-MG e comunidade de Chopot6 - municipio de
Ponte Nova-MG), representantes indigenas dos Territorios Comboios (Aracruz-ES), Tupiniquim/Guarani
(Aracruz-ES) e Krenak (Resplendor-MG) também sdo membros da CT IPCT.


https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/

Por meio de recomendacdo conjunta elaborada em parceria pelo Ministério
Publico Federal - MPF e Ministério Publico Estadual - MPE/MG (n° 01/2016, de
2/9/2016), reconheceu-se, em razdo do rompimento da barragem do Funddo em
Mariana/MG, a situacdo de comprometimento da realizagéo de atividade econdmica e
produtiva de diversas familias de “faiscadores ou garimpeiros manuais” (conforme cita a
recomendagdo) que vivem e trabalham na regido da nascente do rio Doce — entre as
cidades de Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

O extrativismo do ouro de aluvido na regido da nascente do Rio Doce acontece
por meio de uma forma de garimpagem denominada faiscacdo e a atividade extrativista
remonta ao ciclo do ouro no Brasil Col6nia. Até o rompimento de Fund&o a faiscagdo
consistia em um servico bracal e de baixa complexidade técnica, realizado mediante
utilizacdo de utensilios e ferramentas simples para obter, do processo de lavagem do
cascalho, ouro em pequenos granulos ou mesmo em po.

Ainda sobre a faiscacéo, é caracteristico da atividade a reproducédo das técnicas
laborais, passados de forma oral, a partir de ensinamentos no ambito familiar,
constituindo-se como técnicas socialmente disponiveis através dos tempos. A faiscacéo,
enquanto uma forma rudimentar de lavra do ouro, consiste em uma importante atividade
local, dada a sua capacidade de gerar rendimento econdmico-monetario imediato, bem
como por seu potencial de absorcédo da méo-de-obra desempregada.

Por se tratar de uma atividade que organizava tanto o trabalho como a prépria
compreensdo do mundo, a passagem e a permanéncia da lama de rejeito no territério dos
faiscadores desorganiza um conjunto de relagdes sociais (manejo do ambiente, trabalho e
producdo, sociabilidade e cultura) que coexistiam em relativa harmonia e expressavam a
tradicionalidade da comunidade de faiscadores da nascente do Rio Doce.

Reconhecendo a tradicionalidade dos grupos extrativistas que se autodenominam
faiscadores, 0 MPF e MPE/MG demandaram que a Samarco elaborasse um plano de
reparacdo especifico para esses atingidos, sendo que este plano deveria contemplar
diversas medidas adequadas as suas caracteristicas socioculturais e ao seu modo de vida,
assegurada a definicdo dos grupos exclusivamente pelo critério da autoidentificacdo
coletiva, conforme preconiza a Convencao n° 169 da OIT.

Em outubro de 2017, a Fundagcdo Renova submeteu a apreciacdo do MPF e da
CT-IPCT/CIF o Plano de Acéao Transitdria aos faiscadores de Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado, seguido de tratativas realizadas em conjunto com as Comissdes Locais de

Atingidos dos referidos municipios, o que resultou numa listagem de faiscadores e



pescadores artesanais do Territdrio aptos a reparacdo de danos, com base em
metodologias coletivas de auto identificagio.

Ainda gue faiscadores e pescadores artesanais sejam reconhecidos e possam se
autoidentificar como segmentos distintos, caracterizado assim pelo simbolismo e
pertencimento a modos de vida proprios, no contexto regional, estas duas categorias estao
também associadas ao modo de vida ribeirinho, desenvolvido secularmente por meio de
conhecimentos e praticas que tinham como principal referéncia, até o rompimento da
barragem de Fundao, os rios do Carmo, Piranga e Doce. Nesse contexto, a faiscacdo e a
pesca artesanal constituem-se como atividades que integram um rol de atividades
econdmicas e praticas sociais e culturais, em estrita simbiose com modos de vida préprios,
articulados aos ciclos naturais do rio Doce e seu entorno.

As comunidades tradicionais, dada a peculiar interagéo entre cultura e natureza,
percebem 0s espacos sociais que ocupam como sendo mais do que porcées de terras, ou
bens pecuniarios. Destarte, o territério tem valor historico, cultural e simbolico, e reflete
a historia social desses grupos sociais. Assim, a reparacdo dos danos causados pelo
derramamento e permanéncia do rejeito de minério significa garantir a existéncia de
modos de vida e culturas, que tém estreita ligacdo com o meio ambiente, garantindo
historicamente a reproducéo social da diferenca.

Entende-se que os segmentos de faiscadores e pescadores artesanais, de que trata
este Termo de Referéncia caracteriza-se conceitualmente como identidades étnicas de
grupos sociais especificos, assim, apresentados e autodeclarados perante o Estado?.

Costa Filho (2014) , esclarece que povos e comunidades tradicionais no Brasil
tém se auto atribuido identidades praticamente a partir de quatro critérios: a partir do
critério etnicorracial (indigenas, quilombolas, ciganos, povos de terreiro, etc.); pela
ligagdo com algum bioma ou ecossistema especifico (geraizeiros, catingueiros,
pantaneiros, etc.); pelo tipo de ocupacgéo e uso do territério, conjugado a circunstancias
historico-conjunturais (vazanteiros, fechos de pasto, ilhéus, etc.) ou “por uma atividade
laboral predominante que figura como marca identitaria, como 0s seringueiros, 0S

castanheiros, os acaizeiros, 0s pescadores artesanais, as quebradeiras de coco babacu, as

2 Considerando que o conceito de raga deriva de um contexto impositivo de distingBes — classificacfes de
caracteristicas fisicas, biolégicas — por parte de grupos dominantes no periodo colonial; e que o termo etnia
envolve a descricdo daquelas caracteristicas herdadas culturalmente que fundamentam a existéncia de um
determinado grupo humano em um passado ancestral comum (Pujadas, 1993). Nesse sentido, a identidade
étnica passa a ser o acimulo dessas herangas culturais que permitem significar distingGes perante outros
grupos sociais/étnicos.



catadoras de mangaba, os apanhadores de flores sempre vivas, os marisqueiros, dentre
outros;” (Costa Filho 2014: 82-83). E neste ultimo critério que se encontram 0s
pescadores artesanais e os faiscadores, cuja atividade laboral instrui a construcdo e a
reproducéo da identidade do grupo.

Ressalta-se que 0s grupos (povos/comunidades/coletivos) ndo podem ser
ordenados como um todo homogéneo e estatico, pois as culturas estdo sempre em
movimento, os tracos culturais que demarcam os limites do grupo podem mudar, e a
cultura pode ser objeto de transformacdes, sem que isso implique o esvaziamento da
identidade étnica.

Esse argumento encontra respaldo no Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007,
que instituiu a Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e
Comunidades Tradicionais — PNPCT. Nesse Decreto no Art.3° | sdo definidos como
povos e comunidades tradicionais:

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas proprias de organizacdo social, que ocupam e usam territorios e recursos naturais
como condicdo para sua reproducdo cultural, social, religiosa, ancestral e econdmica,

utilizando conhecimentos, inovacGes e praticas gerados e transmitidos pela tradicéo.
(BRASIL, 2007).

Esse reconhecimento encontra amparo na Lei Estadual n°® 21.147, de 2014, que
instituiu a Politica Estadual para o Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, bem como pelo fato das categorias faiscador/
garimpeiros tradicionais e pescadores artesanais ocuparem, inclusive, assentos na
Comissdo Estadual para o Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades
Tradicionais do Estado de Minas Gerais, instituida pelo Decreto Estadual n® 46.671/2014.

Passados 5 anos do desastre, aspectos sociais, culturais, ambientais e tradicionais
das comunidades atingidas pelo rompimento continuam sem poder operacionalizar sua
reproducdo socioeconémica e cultural, haja vista a impossibilidade de utilizag&o dos rios
e demais recursos naturais. Portanto, torna-se necesséria a implementacdo de medidas
reparatdrias e compensatorias como forma de garantir que as comunidades tradicionais
de faiscadores e pescadores artesanais possam retomar e manter seus modos de vida com
qualidade e dignidade.

Observa-se que os impactos ocorridos com o rompimento da barragem do Fundao
atingiram diversas areas que compreendem Territérios de povos e comunidades

tradicionais residentes em cidades mineiras e capixabas, pois tanto o rio Doce como seus



afluentes estavam diretamente associados aos seus meios de sobrevivéncia, cultura e
praticas tradicionais.

Os povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais sdo produtores de cultura
inseridos em importantes cadeias e circuitos culturais, econdémicos e, principalmente,
atores politicos que reproduzem, através das geracdes, seu modo vida e inUmeros
conhecimentos tradicionais que integram o patrimonio material e imaterial de valor
inestimavel para o Estado Mineiro, sob risco de desaparecimento em decorréncia do
desastre do rompimento da Barragem de Funddo da Mina Germano, de responsabilidade
da empresa Samarco Mineracgéo S.A.

Desta forma, ndo se trata somente de danos e perdas ambientais e/ou econdémicos,
mas, também, do comprometimento de modos de vida e existéncia de pessoas e
comunidades estabelecidas historicamente no Territorio, sendo este 0 espago no qual
geracOes foram criadas, familias instituidas e toda uma singularidade de vida e luta vem

se perpetuando.

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Contratar entidade independente (“Consultoria Socioecondmica”), Sob
responsabilidade da Fundacdo Renova, para elaborar Plano de Ac¢des para Reparacao
Integral dos danos e perdas causados pelo rompimento da Barragem de Fund&o da Mina
Germano em Mariana/MG, no dia 5 de novembro de 2015, aos faiscadores e pescadores
artesanais dos territérios localizados nos Municipios de Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado e comunidade de Chopotd (municipio de Ponte Nova) do Estado de Minas

Gerais.

3.2. Objetivos especificos:

As entidades independentes interessadas deverdo enviar proposta de trabalho que

contemple os seguintes objetivos especificos:



e Consolidar o conhecimento acumulado e disponivel sobre as comunidades
tradicionais e 0 processo de reparagdo em curso nos territorios alvo do
trabalho;

e Sistematizar os danos sofridos pelos faiscadores e pescadores tradicionais
dos territorios alvo do trabalho;

e Estabelecer programas e projetos de acdes e medidas de reparacao coletiva
dos danos e perdas sofridos;

e Consolidar um Plano de Agdes desenvolvendo e detalhando os programas
e projetos e as acdes e medidas propostas em nivel compativel com a

imediata execucdo das acdes e atividades.

4. Metodologia

Apresenta-se a seguir o conjunto de principios, atividades e produtos que devem

ser considerados na elaboracgéo, apresentacdo da proposta de trabalho e na sua execucao.

4.1. Principios

As acOes desenvolvidas a partir deste Termo de Referéncia devem primar pelos

seguintes principios:

a)

b)

Reconhecimento e respeito aos direitos dos faiscadores, dos pescadores artesanais
e dos demais povos e comunidades tradicionais durante todas as atividades
previstas no presente Termo de Referéncia, incluindo o cumprimento dos
principios e normas estabelecidos pela Convencédo n° 169 da OIT e pelas Politicas
Nacional e Estadual de Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades
Tradicionais;

Garantia da centralidade do atingido e da sua participagéo livre, informada e
esclarecida no processo de consulta e construcéo das acOes de reparacao dos danos
sofridos, incluindo a representatividade da participacdo de mulheres, jovens e
idosos;

Garantia de transparéncia e acesso a informacdo em linguagem adequada aos

povos e comunidades tradicionais atingidas;



d) Reconhecimento e atencdo a diversidade socioambiental e cultural e a identidade
etnicorracial das comunidades tradicionais atingidas dos municipios de Rio Doce,
Santa Cruz do Escalvado e comunidade de Chopotd (municipio de Ponte Nova),
envolvendo também as expressdes da tradicionalidade local nos projetos e
programas voltados para a reparacdo dos danos;

e) Compreensdo da governanca territorial existente, incluindo o papel e as relagdes
entre comunidades tradicionais atingidas, as comissfes locais de atingidos, a
assessoria técnica independente dos territérios de Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado e comunidade de Chopotd, CT-IPCT/CIF, os érgéos federais, estaduais
e municipais envolvidos, as instituicdes de justica e a Fundacéo Renova;

f) Reconhecimento da legitimidade da participacdo de assessoria técnica
independente disponivel para os povos e comunidades tradicionais atingidos;

g) Aderéncia do estudo e das acOes propostas aos 04 (quatro) eixos estratégicos
previstos nas Diretrizes para a Implementacdo da Politica Nacional de
Desenvolvimento Sustentdvel dos Povos e Comunidades Tradicionais, quais
sejam: Acesso aos Territérios Tradicionais e aos Recursos Naturais;
Infraestrutura; Inclusdo Social, Direitos humanos e Cidadania; e Fomento e

producdo sustentavel

4.2. Etapas e Atividades

Neste tdpico serdo propostas as atividades minimas para a execucao das Etapas e
elaboracdo dos Produtos previstos por esse Termo de Referéncia. Em tempo, importa
frisar que esse processo deve ser orientado pelos principios apresentados anteriormente,
bem como atender e se adaptar a dindmica social e territorial e aos anseios das
comunidades tradicionais de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e comunidade de

Chopot6 (municipio Ponte Nova), atingidas pelo rompimento da barragem de Fundéo.

4.2.1. Etapa 1: Planejamento do Trabalho

Atividade: Elaboracdo de Plano de Trabalho que devera conter descricdo e

cronograma detalhado das atividades propostas (em campo e gabinete) de acordo com



escopo minimo necessario definido nesse Termo de Referéncia e com as pessoas atingidas
sujeitas do estudo.

Descricdo: O Plano de Trabalho devera ser elaborado de forma participativa com
as comunidades tradicionais atingidas e com o0 acompanhamento da CT-IPCT/CIF. Para
isso, sera constituida uma Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT, entidade
proponente, que serd responsavel pelo acompanhamento das atividades e pela avaliacdo
e aprovacao dos produtos. Os processos participativos de construcao, consulta e validacédo
das atividades e produtos junto aos atingidos devem ser acordados com 0s mesmos pela
Consultoria Socioeconémica e apoiados pela Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT.

Devem ser observadas as especificidades territoriais, socioculturais, a intensidade e

as caracteristicas dos danos sofridos, bem como as situac6es de vulnerabilidade social,
por meio de visitas e atividades no local. O Plano de Trabalho deve estar de acordo com
0 escopo basico, contendo minimamente:

e Introducéo e justificativa;

e Obijetivos geral e especificos;

e Equipe técnica (indicando funcdo e encaminhando curriculo dos profissionais);

e Metodologia contendo os objetivos a serem atingidos, etapas e as atividades a
serem desenvolvidas, bem como elementos que demonstrem o carater
participativo do processo de elaboracéo dos trabalhos;

e Cronograma executivo das atividades a serem desenvolvidas;

e Formas de participag¢do das comunidades atingidas no monitoramento e avaliacdo
dos trabalhos de elaboragéo do Plano de Agdes.

Tendo em vista que 0s atingidos pertencentes as comunidades e povos
tradicionais, conforme as disposi¢des das legislacOes e as premissas do TTAC, devem ser
sujeitos da acdo nos processos de reparacao integral, a entidade executora deste Termo
de Referéncia deve apresentar no Plano de Trabalho, as metodologias e os elementos que
demonstrem o carater participativo do processo de sua elaboracdo e dos demais produtos
aos atingidos de forma esclarecida e transparente. Portanto, para todos 0s processos e
produtos devem estar discriminados, quando pertinente, as “ferramentas” para difusdo de
informagdes, mobilizacdo social para ampla participacdo, organizagdo das consultas
publicas, formacdo e gestdo dos grupos de trabalho, devolutivas ou apresentacao
preliminar e final dos resultados, bem como mecanismos para controle social.

Uma vez contratada, a Consultoria Socioecondmica devera apresentar a Equipe

de Acompanhamento da CT-IPCT/CIF, aos representantes das comunidades atingidas e
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a Fundacdo Renova, no prazo de 28 (vinte e oito) dias corridos, o Plano de Trabalho
construido com as pessoas atingidas e aprovado por elas. A CT-IPCT/CIF efetuara a
avaliacdo do Plano de Trabalho em 07 (sete) dias e os trabalhos serdo iniciados
imediatamente ap0s a aprovacao do Plano de Trabalho. Em caso da necessidade de ajustes
ou adequac0es propostas pela CT-IPCT/CIF, a Consultoria Socioeconémica terd 07 (sete)
dias para entregar nova versdo para reavaliacdo, j& validada pelas pessoas atingidas,

iniciando os trabalhos em seguida.

Produto 1: Plano de Trabalho

4.2.2. Etapa 2: Consolidacdo dos danos e perdas sofridos pelos atingidos
pertencentes as comunidades tradicionais de Faiscadores e Pescadores

Artesanais

Atividade: Consolidacédo dos Danos e Perdas sofridos pelos atingidos pertencentes
as comunidades tradicionais de faiscadores e pescadores artesanais a partir de pesquisa
em documentos pertinentes e relevantes para a compreensdo do contexto
socioeconémico, cultural, ambiental, politico e institucional local, bem como das
consequéncias do rompimento da barragem de Fundao e das a¢6es de resposta e reparacao
pos-desastre relacionadas aos territorios alvo do trabalho.

Descricdo: A implementacédo das atividades previstas nessa etapa devera partir da
premissa de que as informag6es e documentos disponiveis sobre o caso constituem acervo
técnico suficiente para o entendimento dos danos socioeconémicos sofridos pelas pessoas
atingidas, comunidades e povos sujeitos desse estudo. Assim, esforco deve ser dispendido
para o levantamento e sistematizacdo dos dados e informacg6es disponiveis e consolidacao
dos danos socioeconémicos que contemple, no minimo:

e A identificacdo dos impactos ambientais decorrentes do Rompimento

(derramamento e da permanéncia do rejeito de minério nos meios fisico e biotico)

e sua relacdo com o comprometimento da reproducéo fisica, cultural, social e

economica das comunidades tradicionais;

e Os danos e prejuizos do Rompimento a organizacgdo cultural, social, politica e

econdmica, considerando ainda as perspectivas de género, geracionais e dos
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grupos internos em que se apoia a organizacdo das comunidades tradicionais do
territorio;

Os danos e prejuizos do Rompimento as atividades produtivas, a renda, ao
trabalho e a subsisténcia das comunidades tradicionais do territorio, incluindo
seguranca alimentar;

Os danos e prejuizos do Rompimento as atividades culturais das comunidades
tradicionais do territorio;

Os danos e prejuizos do Rompimento a rotina, ao lazer e ao acesso das
comunidades tradicionais do territério a equipamentos e servicos publicos
essenciais (saude, educacdo, assisténcia social etc.) na perspectiva de curto, médio
e longo prazos;

Os danos e prejuizos do Rompimento a salde fisica e mental dos membros das
comunidades tradicionais do territorio;

Os danos e prejuizos do Rompimento a dindmica social causadas pelas a¢des de
reparacdo em curso;

Anélise dos impactos do desastre sobre a identidade das comunidades tradicionais
do territorio;

Outras informacGes que possam revelar e ou qualificar danos e perdas das
comunidades tradicionais atingidos pelo desastre;

Para a confecgdo do Produto 2, devem fazer parte das fontes de dados e

informacbes os documentos disponiveis e validados pelas comunidades tradicionais.

Sugere-se que sejam considerados:

Documentos da Governanca - Notas técnicas produzidas pelas Camaras Técnicas
e Deliberacdes do CIF;

Mapeamento dos Faiscadores e Demais Povos e Comunidades Tradicionais
Impactados de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte
Nova, UFMG, 2020;

Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado - AcOes estruturantes para
Comunidades atingidas desenvolvido pelas Comissdes de Atingidos de Rio Doce,
Santa Cruz do Escalvado e comunidade de Chopot6 (municipio de Ponte Nova) e

Assessoria Técnica Independente Centro Rosa Fortini;
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e Estudos e analises produzidos pelos experts do Ministério Publico (Lactec,
Ramboll, FGV) e pelos proprios povos e comunidades tradicionais atingidos por
meio de suas assessorias técnicas;

e TAC Fazenda Floresta, municipio de Rio Doce.

e Processo de regularizagdo ambiental das obras de dragagem e disposi¢do de
rejeitos na Fazenda Floresta e recuperagdo das margens e setores do Trecho 12;

e Producdo académica e cientifica e documentos publicos sobre o territorio e/ou
sobre 0 Rompimento;

A consolidacdo dos danos socioecondmicos deverd passar por analise de
completude técnica e participativa, sobretudo quanto aos impactos ambientais até entao
pouco mensurados, de forma a identificar eventuais lacunas e incongruéncias e a
necessidade de complementacdes, ajustes e atualizacdes.

Produto 2: “Relatorio de Atividades” contendo descritivo das agdes realizadas e
evidéncias da sua realizacdo (tais como fotos, atas, listas de presenca etc.), excluindo a

apresentacao de resultados.

4.2.3. Etapa 3: Elaboracdo de Programas e Projetos Para Reparacao
Integral dos danos e perdas sofridos pelos atingidos pertencentes as

comunidades tradicionais de Faiscadores e Pescadores Artesanais

Atividade: Elaboracao de programas e projetos de reparagéo coletiva dos danos e
perdas sofridos pelos atingidos pertencentes as comunidades tradicionais de Faiscadores
e Pescadores Artesanais, que devem conter as acGes e medidas prioritarias para a
promocdo da reparacdo das perdas e danos coletivos das comunidades tradicionais
atingidas. Os programas e projetos devem abranger ndo menos que quatro eixos
estratégicos conforme o art. 3° da PNPCT, Decreto n° 6.040/2007, quais sejam: Acesso
aos Territorios Tradicionais e aos Recursos Naturais; Infraestrutura; Inclusdo Social,
Direitos humanos e Cidadania; Fomento e producéo sustentavel.

Descricdo: Construcdo participativa dos programas e projetos de reparagdo
coletiva dos danos consolidados por meio de acdes e medidas de reparacdo, tais como
restituicdo, reabilitacdo, satisfacdo e garantias de ndo repeticdo. Assim sendo, a
Consultoria Socioeconémica deve desenvolver grupos de trabalho com os povos e

comunidades tradicionais atingidos para definir as acGes e medidas de reparacéo,

13



priorizando a execucdo em curto, médio e longo prazos. Essas acGes e medidas devem
também prever a mitigacéo dos riscos inerentes ao desenvolvimento dos programas, bem
como as interseccionalidades com outras acdes e programas da Fundacdo Renova. Os
programas e projetos basicos nessa etapa devem apresentar estrutura completa,
englobando entre os itens principais 0s seus objetivos, métodos, reponsabilidades
institucionais e agdes prioritarias.

Produto 3: “Relatorio de Atividades” contendo descritivo das ac¢des realizadas e
evidéncias da sua realizacdo (tais como fotos, atas, listas de presenca etc.), excluindo a

apresentacao de resultados.

4.2.4. Plano de Agdes para Reparacao Integral dos danos e perdas sofridos
pelos atingidos pertencentes as comunidades tradicionais de

Faiscadores e Pescadores Artesanais

Atividade: Elaboracdo do Plano de Acdes para Reparacédo Integral dos danos e
perdas sofridos pelos atingidos pertencentes as comunidades tradicionais de Faiscadores
e Pescadores Artesanais que devera apresentar o detalhamento dos programas e projetos
de reparacdo integral dos danos causados as comunidades tradicionais do territorio. Os
programas e projetos previstos no Plano de Acdes devem ter suas acBes e medidas
detalhadas em nivel compativel com a sua imediata execuc&o.

Descricao: Essa Etapa inclui atividades voltadas ao detalhamento dos programas
e projetos de reparacdo definidos na Etapa 3 a partir da consolidacdo dos danos efetuada
na Etapa 2, de forma a compor um Plano de Ac¢des para a Reparacédo Integral dos danos
sofridos pelos faiscadores e pescadores tradicionais dos territérios alvo do trabalho. O
carater dos programas e projetos nessa etapa é mais executivo, de modo que o nivel do
detalhamento dos mesmos deve ser compativel com a execuc¢do imediata das suas a¢des
e medidas. Os programas e projetos executivos devem conter, cada um: introducéo,
justificativa, objetivos, escopo, acBes, orcamento, equipe técnica, responsabilidades de
execucdo, cronograma e indicadores de monitoramento de execucgédo e aprimoramento das
acoes. O Plano de ag¢Oes deve apresentar como um de seus programas um mecanismo de
controle social para que os povos e comunidades tradicionais atingidos acompanhem as
etapas de execucéo e realizem a gestéo das acOes e medidas elegidas para a reparagéo dos

danos e perdas.
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A Consultoria Socioecondmica devera apresentar a Equipe de Acompanhamento
da CT-IPCT/CIF, no prazo de 207 (duzentos e sete) dias corridos ap0s a assinatura do
contrato, a Versao Preliminar do Plano de Ac¢des para Reparacdo Integral (Produto 4)
construido com as pessoas atingidas e aprovada por elas. A Equipe de Acompanhamento
da CT-IPCT/CIF efetuara a avaliacdo dessa versao preliminar do Produto 4 em 21 (vinte
e um) dias e a Consultoria Socioecondmica terd mais 14 dias para enviar Versdo Final
com base nas consideracdes da Equipe de Acompanhamento. A Versédo Final do Produto
4 serd entregue simultaneamente para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT,
representantes das Comunidades Tradicionais e Fundacdo Renova. A Fundacdo Renova
terd 30 dias para emitir eventual manifestacdo técnica sobre o Produto 4, enquanto que a
CT-IPCT tera 45 dias a partir da data de entrega da versao final para apresentar seu
parecer técnico sobre o Produto. O parecer técnico da CT-IPCT levara em consideragdo
as manifestacbes dos representantes das comunidades tradicionais atingidas e da
Fundacdo Renova, mas em carater ndo vinculante, ou seja, sem a necessidade de justificar

eventuais pontos de dissenso entre as manifestacdes e seu Parecer.

Produto 4: Plano de Agdes para Reparacéo Integral — segmentos dos Faiscadores
e Pescadores Tradicionais. Esse produto deve apresentar os resultados da consolidacéo
dos danos executada na Etapa 2 e da elaboracdo dos Programas e Projetos de Reparacao
realizada na Etapa 3, finalizando com o Plano de Acdes para Reparacdo Integral que

detalha os programas e projetos executivos.

5. Produtos Esperados

Os Produtos esperados sdo apresentados a seguir e devem conter no minimo o
resultado das atividades descritas no item 4.2 deste Termo de Referéncia. Ressalta-se que
todo os produtos deverdo passar por processo de consulta e aprovacgédo pelos faiscadores

e pescadores tradicionais e da CT-IPCT/CIF.
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Quadro 1 — Etapas e Produtos

Etapas

Produto

Anexos

Etapa 1: Planejamento do
Trabalho

Plano de Trabalho, que
deverd incluir:

Introdugdo e justificativa;
objetivos geral e especificos;
equipe técnica; metodologia;
etapas e atividades a serem
desenvolvidas; cronograma
contendo metas, atividades,
prazos, responsaveis,
resultados e produtos
previstos; forma de
participacdo das
comunidades atingidas na
implementacgéo das etapas e
atividades, no monitoramento
e avaliagdo dos resultados.

Atas das reunides de
apresentacdo do Plano
de trabalho e equipe as
comunidades
tradicionais;

Registro visual; e,
Material produzido em
linguagem acessivel
para divulgacdo das
atividades de consulta.

Etapa 2: Consolidacédo dos
danos e perdas sofridos pelos
atingidos pertencentes as
comunidades tradicionais de
Faiscadores e Pescadores
Artesanais

Produto 2: Relatério de
Atividades contendo
descritivo das agdes
realizadas e evidéncias da sua
realizacdo (tais como fotos,
atas, listas de presenga etc.),
excluindo a apresentacédo de
resultados.

Descricdo da forma de
mobilizagéo e das
atividades de consulta
junto as comunidades;
Ata das reunides de
consulta nas
comunidades
tradicionais;

Registro visual; e,
Cronograma de
cumprimento das datas
acordadas no produto 1,
Atividades previstas e
realizadas e as datas das
proximas atividades.
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Etapas

Produto

AnNexos

Etapa 3: Elaboragao de
programas e projetos de
reparacao coletiva dos danos
e perdas sofridos pelos
atingidos pertencentes as
comunidades tradicionais de
Faiscadores e Pescadores
Artesanais

Produto 3: Relatoério de
Atividades contendo
descritivo das acdes
realizadas e evidéncias da sua
realizacéo (tais como fotos,
atas, listas de presenga etc.),
excluindo a apresentacédo de
resultados.

Descricdo da forma de
mobilizacdo e das
atividades de consulta
junto as comunidades;
Ata das reunifes de
consulta nas
comunidades
tradicionais;

Ata da consulta nas
comunidades tradicionais
de Faiscadores e
Pescadores Tradicionais;
Registro visual;
Cronograma de
cumprimento das datas
acordadas no produto 1,
Atividades previstas e
realizadas e as datas das
préximas atividades

Etapa 4: Elaboracédo do Plano
de Acdes para Reparagédo
Integral dos danos e perdas
sofridos pelos atingidos
pertencentes as comunidades
tradicionais de Faiscadores e
Pescadores Artesanais

Produto 4: Plano de A¢bes
para Reparacéo Integral, que
devera conter:

I.  Consolidacdo dos
danos realizada na
Etapa 2;

Il. Eixos tematicos,
programas e projetos
béasicos definidos na
Etapa 3;

Il.  Detalhamento dos
programas e projetos
executivos realizado na
Etapa 4. Os projetos e
programas devem ser
apresentados na
seguinte estrutura:
introducéo,
justificativa, objetivos,
escopo, agoes, custo de
implementacéo,
cronograma e
indicadores de
monitoramento de
execucgéo e
aprimoramento das
acoes

Material em linguagem
acessivel para divulgacéo
dos resultados das
consultas;

Ata das reunides de
consulta nas
comunidades tradicionais
de Faiscadores e
Pescadores;

Registro visual;

Material em linguagem
acessivel para divulgar o
resultado final, ou seja, 0
detalhamento das Plano
de Acdo para Reparagdo
Integral das
Comunidades
Tradicionais.
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Os produtos constantes no Quadro 1 acima deverdo ser entregues pela Consultoria
Socioecondmica em 05 (cinco) vias impressas para representantes das Comunidades e
Povos tradicionais dos territérios alvo do trabalho, 01 (uma) via destinada a Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT/CIF e 01 (uma) via destinada a Fundacdo Renova.

Todos os documentos deverdo estar redigidos em conformidade com as regras da
ABNT para de documentos técnicos. Devem ser enviadas também 07 (sete) cdpias
digitais, gravadas em CD-ROM ou pen-drive, para 0s mesmos destinatarios das vias

impressas, conforme paréagrafo anterior.

6. Cronograma

O trabalho para a producédo do Plano de Acdes para Reparacéo Integral dos danos
e perdas sofridos pelos atingidos pertencentes as comunidades tradicionais de Faiscadores
e Pescadores Artesanais devera cumprir 0s seguintes prazos:

e Contratacdo da equipe técnica, em até 30 dias ap0s a escolha da Consultoria
Socioecondmica mediante analise técnica e financeira das propostas apresentadas;

e Inicio daconstrucdo do Etapa 1 imediatamente apds a contratacdo da Consultoria
Socioecondmica;

e Finalizacdo e entrega do Produto 1 pela Consultoria Socioeconémica j& aprovado
pelas comunidades tradicionais dos territorios alvo: 28 dias corridos apés
assinatura do contrato;

e Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o Produto 1: 07
dias corridos apds entrega do Produto 1;

e Entrega do Produto 1 revisado e composicdo da equipe técnica para a Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT, representantes das comunidades atingidas e
Fundacdo Renova: até 07 dias corridos ap6s Manifestacdo da Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT (se necessarios ajustes e nova validacdo com as
comunidades tradicionais)

e Manifestacdo conclusiva da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o
Produto 1: até 07 dias corridos apos a entrega do Produto 1 revisado (se foram
feitos ajustes);

e Inicio das atividades previstas na Etapa 2: imediatamente ap0s a primeira

manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o Produto 1;
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Finalizacdo da Etapa 2 e entrega do Produto 2, ja aprovado pelas comunidades
tradicionais dos territorios alvo, para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT
representantes das comunidades atingidas e Fundacdo Renova: até 84 dias
corridos apdés assinatura do contrato;

Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o Produto 2: 07
dias corridos apds a entrega do Produto 2;

Eventuais adequacGes do Produto 2 apds manifestacdo da Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT: até o prazo final do contrato;

Inicio das atividades previstas na Etapa 3: imediatamente ap6s a entrega do
Produto 2 para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT;

Finalizacdo da Etapa 3 e entrega do Produto 3, ja aprovado pelas comunidades
tradicionais dos territdrios alvo, para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT
representantes das comunidades atingidas e Fundagdo Renova: até 140 dias
corridos apdés assinatura do contrato;

Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o Produto 3:
até 7 corridos ap06s a entrega do Produto 3;

Eventuais adequagbes do Produto 3 ap6s manifestacdo da Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT: até o prazo final do contrato;

Inicio das atividades previstas na Etapa 4: imediatamente ap6s a entrega do
Produto 3 para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT;

Finalizacdo e entrega do Produto 4, j& aprovado pelas comunidades tradicionais
dos territorios alvo, para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT e
representantes das comunidades atingidas: até 204 dias corridos ap0s assinatura
do contrato;

Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o Produto 4: 21
dias corridos apds a entrega do Produto 4;

Entrega do Produto 4 revisado, para a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT
representantes das comunidades atingidas e Fundacdo Renova: até 14 dias
corridos ap6s manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT (se
necessarios ajustes e nova validagcdo com as comunidades tradicionais);
Manifestacdo da Fundacdo Renova sobre o Produto 04: até 30 dias corridos ap0s

a entrega do Produto 4 revisado;
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e Manifestacdo conclusiva da CT-IPCT/CIF quanto ao Produto 4: até 45 dias

corridos apdés a entrega do Produto 4 revisado.

Os Produtos 1 e 4 serdo submetidos a Comissao Estadual para o Desenvolvimento

Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT/MG) para

ciéncia e apreciacdo. Eventuais consideracdes emitidas pelo referido érgédo colegiado ndo

serdo vinculantes e serdo avaliadas e incorporadas se recebidas antes do término do

trabalho e em tempo habil para apreciacéo.

Quadro 2- Sintese do cronograma

Dias Dias
Etapa Corridos acumulad
0S

Contratagdo da equipe técnica 30
Inicio da Etapa 1 0 0
Finalizagdo e entrega do Produto 1 j& aprovado pelas comunidades 28 28
tradicionais dos territorios alvo
Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre a 07 35
Etapa 1
Entrega do Produto 1 revisado e composicao da equipe técnica apés 07 42
manifestacdo da CT-IPCT/CIF (se necessarios ajustes e nova
validacdo com as comunidades tradicionais)
Manifestacao conclusiva da Equipe de Acompanhamento da CT- 07 49
IPCT sobre o Produto 1
Inicio da Etapa 2 ap0s a primeira manifestacdo da Equipe de 0 35
Acompanhamento da CT-IPCT sobre o Produto 1
Entrega do Produto 2, j& aprovado pelas comunidades tradicionais 49 84
dos territérios alvo
Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre o 07 91
Produto 2
Inicio da Etapa 3 apds a entrega do Produto 2 para a Equipe de 0 84
Acompanhamento da CT-IPCT
Entrega do Produto 3 ja aprovado pelas comunidades tradicionais 56 140
dos territorios alvo
Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre a 7 147
Etapa 3
Inicio da Etapa 4 ap6s a entrega do Produto 3 para a Equipe de 0 140
Acompanhamento da CT-IPCT
Entrega do Produto 4 j& aprovado pelas comunidades tradicionais 63 207
dos territorios alvo
Manifestacdo da Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT sobre a 21 228

Etapa 4
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Dias

Dias
Etapa Corridos acurglsulad
Entrega do Produto 4 revisado apés manifestacdo da CT-IPCT/CIF 14 242
(se necessarios ajustes e nova validacdo com as comunidades
tradicionais)
Manifestacdo da Fundagcdo Renova sobre o Produto 4 ap6s revisdo 30 272
Manifestacdo conclusiva da CT-IPCT/CIF sobre o Produto 4 apds 45 287

revisao

7. Composicdo da equipe técnica

Os membros da equipe basica deverdo constar na proposta de trabalho, incluindo

seus curriculos. A composicao da equipe devera ser multidisciplinar e ser composta por,

no minimo:

01 (um) profissional com formagdo académica na area de Gestdo de
Projetos, especialista em projetos de sustentabilidade, com experiéncia de
campo e portfolio de implementacéo de projetos anteriores em povos e
comunidades tradicionais no contexto brasileiro. Devera ser o coordenador
do estudo;

01 (um) profissional com formacao académica na &rea economia com pos-
graduacdo stricto sensu, com experiéncia de campo e portfolio de
elaboracéo e implementacao de projetos de desenvolvimento rural ou local
sustentavel;

01 (um) profissional com formagdo académica na area de ciéncias sociais
e pos-graduacdo stricto sensu, preferencialmente com experiéncia em
povos e comunidades tradicionais com foco e atuacdo anterior em conflitos
socioambientais, = metodologias  participativas,  elaboracdo e
implementacédo de projetos desenvolvimento rural ou local sustentavel

01 (um) profissional com formagdo académica em Extensdo Rural,
Cooperativismo, Economia Domeéstica ou afins, com pds-graduacdo
stricto sensu, preferencialmente com experiéncia na tematica de povos e
comunidades tradicionais com foco e atuacdo anterior em conflitos
socioambientais, = metodologias  participativas,  elaboragdo e

implementacédo de projetos desenvolvimento rural ou local sustentavel
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e 01 (um) profissional com formagéo académica nas ciéncias agrarias e pos-
graduacao stricto sensu, preferencialmente com experiéncia na tematica de
povos e comunidades tradicionais com foco e atuacdo anterior em conflitos
socioambientais, = metodologias  participativas,  elaboracdo e
implementacéo de projetos de desenvolvimento rural e sustentavel

e (01 (um) profissional com formacdo académica na &rea das ciéncias
pesqueiras (engenharia de pesca, aquicultura, biologia e afins) e pos-
graduacao stricto sensu preferencialmente com experiéncia na tematica de
povos e comunidades tradicionais com foco e atuacdo anterior em conflitos
socioambientais, = metodologias  participativas,  elaboracdo e
implementacdo de projetos desenvolvimento rural ou local sustentavel

e 01 (um) profissional da area de Direito com pds-graduagdo stricto sensu
ou experiéncia em Direitos Humanos e/ou Politicas Publicas.
Preferencialmente conhecimento na temética de povos e comunidades
tradicionais

Em conjunto com os profissionais acima descritos, deverdo compor a equipe de
trabalho representantes dos atingidos pertencentes as comunidades tradicionais, a serem
definidos pelas liderancas, os quais deverdo atuar na construgdo dos produtos, sendo
prevista remuneracdo para 0S mesmos, obedecendo critérios de ampla participacdo de
mulheres e jovens. Estes deverdo participar como membros da equipe técnica;

Todos os profissionais envolvidos deverdo ter preferencialmente experiéncia em
técnicas participativas interdisciplinares e em trabalho de campo junto as comunidades
tradicionais;

Todos os profissionais envolvidos com o trabalho de campo deverdo, antes do
inicio dos trabalhos, ser apresentados as comunidades tradicionais.

Apos a contratacdo da entidade selecionada, com base nos dados levantados e nas
acbes a serem detalhadas, a CT-IPCT/CIF poderd sugerir a inclusdo de outros

profissionais na equipe;

8. Disposi¢oes adicionais:
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Os prazos e conteudo deste Termo de Referéncia ndo poderdo ser modificados,
ressalvando a discricionariedade da CT-IPCT/CIF e vontade manifesta dos
representantes das comunidades tradicionais atingidas dos territérios alvo;

A proposta de trabalho deve ser elaborada a partir desse Termo de Referéncia,
podendo detalhar e incluir escopo relacionado ao seu objeto;

A proposta de trabalho selecionada sera parte integrante do contrato a ser firmado
entre a Consultoria Socioecondmica e a Fundagdo Renova, devendo ser cumprida
em todos os seus itens pela contratada;

As propostas de trabalho devem ser enviadas a CT-IPCT/CIF (em duas vias
impressas, além de copia em CD-ROM e pen-drive);

Na persisténcia da pandemia da Covid-19 e nas medidas de isolamento fisico
entende-se que o desenvolvimento das atividades de consulta publica deva
acontecer, mas que sejam executadas a partir de protocolos que garantam
seguranca de todos, sobretudo, as comunidades tradicionais.

Em relacdo as consultas publicas e aos grupos de trabalho que porventura sejam
constituidos, € fundamental que estes espacos oportunizem o didlogo entre os
atingidos e equipe técnica. A dindmica dos trabalhos deve primar pela
participacdo social ampla e os debates e discussdes devem ser encaminhados para
a producdo de consensos sobre os danos e perdas, bem como as medidas e agdes
para reparacdo integral. Além disto, as consultas publicas aos atingidos
pertencentes as comunidades tradicionais sobre os danos e perdas sofridos devem
ser sistematizadas e compor o conjunto de materiais empregados na elaboracéo
do Plano de Agdes de Reparacéo Integral. Portanto, as atividades coletivas devem
ser registradas em atas e gravagdes, materiais que devem ser compilados e
organizados em anexo ao produto final (Produto 4);

Antes do inicio da execucdo do trabalho definido nesse Termo de Referéncia é
recomendada a realizacéo de reunido técnica entre a Consultoria Socioeconémica
selecionada e a CT-IPCT, com vistas a esclarecer eventuais dividas sobre o
Termo de Referéncia e apoiar a orientacdo da realizacdo dos trabalhos, da
metodologia a ser aplicada, da equipe envolvida e da construcdo de dialogo entre

a equipe técnica da Consultoria e as comunidades tradicionais atingidas;
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e A manifestacdo conclusiva da CT-IPCT/CIF (Parecer Técnico) sobre o Produto 4
serd precedida de reuniBes informativas e consultas as comunidades
contempladas, acompanhada pela assessoria técnica independente dos territdrios

alvo.

9. Sistema de Governanca para gestao do contrato

A instituicdo de um sistema de governanca tem como objetivo definir obrigacdes
e deveres da entidade proponente, da entidade contratante e da entidade contratada,
garantindo dessa forma a fiscalizacdo, transparéncia, garantia de execugdo e acesso as
informacg0es as partes interessadas e envolvidas.

Cumpre destacar a observancia do devido processo legal no ambito
administrativo, assegurado as partes o direito ao contraditorio de eventual manifestacédo
divergente sobre determinado assunto, sempre pautado na busca do didlogo e mediacdo
como ferramentas necessarias a efetiva consolidacdo e imediata implementacdo do
produto final deste TR, ou seja, 0 Plano de Agdes para Reparacdo Integral dos danos e
perdas sofridos pelos atingidos pertencentes as comunidades tradicionais de Faiscadores
e Pescadores.

Para isso sera constituida uma Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT, entidade
proponente, que serd responsavel pelo acompanhamento das atividades e pela avaliacdo
e aprovacao dos produtos. Os processos participativos de construcdo, consulta e validacédo
das atividades e produtos junto aos atingidos devem ser acordados com 0s mesmos pela
Consultoria Socioecondmica e apoiados pela Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT,

e o fluxo desses processos deve estar apresentado no Plano de Trabalho (Produto 1).

9.1. Cabera a entidade proponente:

e Constituir Equipe de Acompanhamento com representantes escolhidos para
acompanhar as atividades da contratada e avaliar os produtos por ela entregues. A
Equipe de Acompanhamento deve garantir que todos 0os membros da CT-IPCT

estejam informados das suas atividades ao longo do processo;
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e Buscar o envolvimento da Comissdo Estadual para o Desenvolvimento
Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais — CEPCT-
MG como parte interessada no sistema de governanca proposto neste TR.
Cabendo a CEPCT-MG neste processo acompanhar os trabalhos da entidade
contratada e analisar os produtos 1 e produtos 4, se cabivel.

e Acompanhar os processos de consulta e validagdo final de cada produto junto as
comunidades tradicionais atingidas dos territorios alvo deste Termo de
Referéncia;

e Fiscalizar a entidade contratada no que tange ao cumprimento da legislacdo
pertinente aos povos e comunidades tradicionais;

e Acompanhar as entregas e realizar a analise técnica dos produtos, conforme
previsto no cronograma apresentado no item 6 desse Termo de Referéncia;

e Fiscalizar a execucédo do presente Termo de Referéncia em sua plenitude;

e Solicitar esclarecimentos junto a contratada acerca dos produtos apresentados nas
reunides ordinarias da CT-IPCT/CIF ou extraordinérias, conforme necessidade;

e Acompanhar o atendimento, pela Contratada, dos dispositivos adicionais

definidos no item 8 desse Termo de Referéncia.

9.2. Caberé a entidade contratante:

e Firmar contrato com a Consultoria Socioambiental que abarque a integralidade da
proposta técnica apresentada e selecionada em conformidade com o escopo,
prazos e demais dispositivos estabelecidos nesse TR;

e Cumprir a independéncia do trabalho da contratada e as clausulas do contrato,
bem como fiscalizar e garantir o cumprimento do contrato pela contratada;

e Participar de reunides com a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT, com
representantes das comunidades atingidas dos territérios alvo e/ou com a
contratada apenas quando demandadas ou consentidas pelas duas primeiras;

e Acompanhar na qualidade de ouvinte as reunies e consultas publicas a serem
realizadas nos territorios quando consentidas pela Equipe de Acompanhamento
da CT-IPCT e pelos representantes das comunidades atingidas;

e Em nenhuma hipotese a Fundacdo Renova podera se reunir com as comunidades

tradicionais dos territérios alvo desse Termo de Referéncia e/ou com a contratada
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para tratar de dados, informacdes, processos e resultados decorrentes do trabalho
da contratada sem prévio conhecimento e concordancia da CT-IPCT/CIF;

e Reconhecer a anélise e aprovacado dos produtos pela Equipe de Acompanhamento
da CT-IPCT para fins de desembolsos parciais e final para a contratada,
garantindo o cumprimento e prestacao de contas de forma adequada;

e Custear a execucdo de todas as atividades necessérias para a consecucao dos
objetivos, escopo, prazos e demais dispositivos previstos nesse Termo de
Referéncia, incluindo a divulgagdo e realizacdo das reunides/consultas,
alimentacdo, logistica de deslocamento dos(as) membros(as) da(s)
comunidade(s), da CT-IPCT/CIF, da Assessoria Técnica Indepedente;

e Garantir que a legislacéo vigente e as normas estabelecidas sejam cumpridas por
todos os profissionais da contratada para execugdo dos trabalhos relacionados a
elaboracdo do Plano de AcOes para Reparacdo Integral das Comunidades
Tradicionais em tela;

e Emitir manifestacdo técnica sobre o Produto 4, se achar pertinente, bem como
consideracOes ao longo do processo acerca das atividades executadas e produtos
parciais entregues pela contratada. As manifestagdes e consideracfes apresentadas
por escrito pela contratante serdo apreciadas pela Equipe de Acompanhamento da
CT-IPCT/CIF) sem carater vinculante. Destaca-se que esse(s) documento(s)
entregues pela contratante ndo sera(do) considerado(s) como parte integrante do
processo, salvo se aprovado pela maioria das pessoas atingidas pertencentes as
comunidades tradicionais dos territérios alvo e consentido pela entidade

proponente em reunido ordinaria da CT-IPCT/CIF.

9.3. Caberé a entidade contratada:

e Apresentar a equipe técnica para a entidade proponente e os atingidos antes do
inicio dos trabalhos;

e Preparar os profissionais contratados para compreensdo das especificidades dos
povos e comunidades tradicionais dos territorios alvo desse Termo de Referéncia;

e Respeitar veto a coleta de qualquer espécie (fauna, flora, recursos minerais), bem
como a realizacdo de pesquisa, em qualquer campo, que envolva 0 acesso ao

conhecimento tradicional associado ao patriménio genético;
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Realizar registros fotograficos, gravacdes e filmagens somente com autorizagao
individual dos sujeitos participantes. Os objetivos e a utilizacdo de qualquer
informacdo e/ou registro audio e/ou visual coletados estardo restritos aos
propositos dos produtos deste Termo de Referéncia, sendo vedada sua utilizacdo
para quaisquer outros fins;

Protocolar e entregar os produtos 1, 2 e 3 simultaneamente para a Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT, para representantes das comunidades tradicionais
por elas definidos e para a Fundacdo Renova, conforme previsto no item 5 deste
TR. A primeira versdo do Produto 4 devera ser entregue apenas para a Equipe de
Acompanhamento da CT-IPCT e para representantes das comunidades
tradicionais. So a versao final revisada do Produto 4 é que sera também enviado
simultaneamente para a Fundacéo Renova;

Garantir a participacdo das comunidades tradicionais atingidas e realizar os
procedimentos de consulta e aprovacdo final de cada produto junto as mesmas,
com apoio da CT-IPCT;

Cumprir com os prazos apresentados no cronograma previsto no cronograma
estabelecido no item 6 deste Termo de Referéncia. Em caso de descumprimento
de algum prazo, a Equipe de Acompanhamento da CT-IPCT, os representantes
das comunidades tradicionais por elas definidos e a Fundacdo Renova deveréo ser
notificados e informados por meio de documento oficial ja contendo a proposta
de nova data a ser aprovada ou néo pela CT-IPCT e atingidos;

Zelar e garantir a organizacéo e confidencialidade de todo o material produzido,
entregando banco de dados primarios e secundarios em conjunto com o Produto
Final (Produto 4).
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