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RESUMO 

 

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades técnicas referentes à 4ª 

prestação de contas do Plano de Educação Territorial integrado ao Projeto de Desenvolvimento 

dos Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce no Estado do Espírito Santo. O 

referido plano tem o objetivo de formar e qualificar assentados(as)/impactados(as) a fim de 

atuarem na revitalização de forma ampla (ambiental, produtiva, econômica, social e 

culturalmente) nos assentamentos da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem 

de Fundão no estado de Espírito Santo.  

As atividades realizadas durante o quarto trimestre (23 de fevereiro à 28 de maio de 

2021) deste contrato estão diretamente relacioanada às seguintes linhas de trabalho: 

1) Geral: Trata dos processos de mobilização institucional para continuidade da 

execução do Plano de Educação Territorial. Nessa etapa o Ceforma organizou a estrutura de 

gestão com a realização das seguintes atividades: 1) execução em continuidade dos contratos 

com os colaboradores que compoem a Coordenação Político Pedagógico e o auxiliar 

administrativo; Contratação de 1 profissional para o cargo de Auxiliar de Agropecuária para 

trabalho na Unidade Demonstrativa de Agroecologia; 2) II Seminário de Integração dos Eixos 

(Educação/Formação; Produtivo E Ambiental; 3) Reuniões mensais de planejamento da CPP; 

4) 1º Relatório anual analítico da execução da proposta; 5) Relatório Físico de prestação de 

contas do IV trimestre. 

2) Curso de Formação de Formadores em Agroecologia: Relativo aos processos 

internos e externos para implantação das duas turmas deste curso. Durante o quarto trimestre 

deste contrato foram realizadas as seguintes atividades: 1) Mobilização e inscrição dos 

participantes da 2ª turma do Cursos de Formação de Formadores; 2) Execução/andamento da 

implantação da Unidade Demonstrativa de Agroecologia;  

As evidências de entrega técnica da quarta prestação de contas relacionadas às linhas 

descritas acima estão detalhadas e organizadas neste relatório. 
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I- Atividades e Produtos – Linha Geral 

 

1.1 Execução dos contratos e histograma de profissionais 

Neste 4º trimestre foi dado continuidade na execução dos contratos dos 5 profissionais 

contratados para compor a Coordenação Político Pedagógico (CPP) deste projeto, sendo: 01 cientista 

agrário, especialista em Educação do Campo, 01 pedagoga especialista em Trabalho, Educação 

e Movimentos Sociais e mestre em Geografia, 01 historiadora especialista em Educação do 

Campo, 01 socióloga especialista em Estudos Latino-americanos e 01 engenheira eletricista, mestre 

em Ciências da Computação e doutora em Economia Aplicada. Os 05 profissionais estão 

distribuidos em funções específicas de acordo com a dinâmica de cada etapa de execução,  

constituindo uma equipe técnica exercendo as diversas atribuições da CPP.  

Equipe Técnica: Para execução das atividades relacionadas aos aspectos de gestão e 

aspectos técnicos do projeto foram contratados 05 profissionais, com experiencia em suas 

diferentes áreas. Estão inseridos diretamente no território impactado, contribuem em processos 

formativos e educacionais, formais e informais junto às familias através das ações do 

Movimento Sem Terra.  

Equipe administrativa: Além da CPP, para execução das atividades administrativas foi 

contratado 01 profissional com experiência em auxiliar administrativo e secretariado para 

trabalhar em consonância com a CPP.  

Auxiliar Agropecuário: Houve ainda neste trimestre a contratação de 1 profissional para 

o cargo de Auxiliar de Agropecuária para trabalho na execução da Unidade Demonstrativa de 

Agroecologia. 

A figura abaixo demonstra a relação de profissionais e funções desta parceria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTOGRAMA 

NOME CPF Profissão CARGO FUNÇÃO 
Data de 

Contratação 
ENDEREÇO 

Ana Maria Justo 

Pizetta 
203.822.510-91 Socióloga  

Coordenação Político 

Pedagógica 

De maneira geral, tem a responsabilidade e função 

de garantir todas as tarefas que cabem à CPP neste 

projeto. De forma específica, coordena o eixo de 

Comunicação e Mobilização para as ações, o que 

inclui a execução dos serviços gráficos, produção 

de vídeos, confecção de camisas, processo de 

inscrições dos educandos/as e articulação das 

assessorias, por exemplo. 

21/05/2020 

Rua Oswaldo Manoel 

Pimenta Ramos, 464 - 

bairro Guriri sul - São 

Mateus, Espírito 

Santo. CEP: 29945-

240 

Edileuza Lopez de 

Souza 
107.401.917-21 Historiadora 

Coordenação Político 

Pedagógica 

 

De maneira geral, tem a responsabilidade e função 

de garantir todas as tarefas que cabem à CPP neste 

projeto. De forma específica, coordena o eixo da 

infraestrutura, tanto do CEFORMA para garantir 

junto ao Centro a realização dos cursos, reuniões, 

seminários e também dos cursos itinerantes nos 

assentamentos. 

14/05/2020 

Assentamento 

Georgina, Distrito de 

Nestor Gomes, 

Rodovia Miguel Cury 

Carneiro km 41, São 

Mateus, Espírito 

Santo. 

CEP: 29 949 040. 

Ester Fiorini 111.041.377-71 Pedagoga 
Coordenação Político 

Pedagógica 

De maneira geral, tem a responsabilidade e função 

de garantir todas as tarefas que cabem à CPP neste 

projeto. Esteve em licença maternidade durante 

este trimestre.  

14/05/2020 

Sítio Comuna, 

Córrego do Giral, 

Jaguaré, Espírito 

Santo. CEP: 29950-

000 



 

 

Jerri dos Santos 

Oliveira  
082.725.847-00 

Cientista 

Agrário 

Coordenação Político 

Pedagógica 

De maneira geral, tem a responsabilidade e função 

de garantir todas as tarefas que cabem à CPP neste 

projeto. De forma específica, tem a tarefa de 

coordenar as atividades das finanças, garantindo a 

execução do planejamento. Organizar assim, os 

orçamentos, a execução financeira do previsto para 

o trimestre e coordenar a organização da prestação 

de contas quanto ao relatório financeiro. 

Acompanhar a técnica administrativa no 

desenvolvimento da sua função.  

18/05/2020 

Sítio São Francisco, 

Distrito Pedro 

Palácios, Ibiraçu, 

Espirito Santo. CEP: 

29670-000  

Lana França Barbosa  074.084.567-59 
Auxiliar 

administrativo 

Técnica-

administrativa 

Atuar na aquisição de bens e serviços. Apresentar a 

prestação de contas dos recursos financeiros 

recebidos e os provenientes das receitas obtidas das 

aplicações financeiras realizadas. Contribuir para 

garantir a adequada aplicação dos recursos 

financeiros e assim a execução correta das 

atividades previstas no Plano de Trabalho, de 

acordo com metas e prazos.  

01/05/2021 

Assentamento Castro 

Alves, Pedro Canário, 

Espírito Santo.CEP: 
29970-000.  

Renata Couto 

Moreira 
765.729.196-68 

Doutora em 

Economia 

Aplicada 

Coordenação Político 

Pedagógica 

De maneira geral, tem a responsabilidade e função 

de garantir todas as tarefas que cabem à CPP neste 

projeto. De forma específica, coordena o eixo dos 

Processos Político e Pedagógicos dos cursos. De 

forma específica, tem a tarefa de preposto. É 

responsável pela interlocução do CEFORMA com 

os demais parceiros (IFES e FUNDAÇÃO) e com a 

direção e setores do MST ES. Responsável em 

articular e coordenar as reuniões da CPP. Elaborar 

a metodologia para o diagnóstico educacional e 

coordenar essa ação. Responsável por organizar os 

relatórios na execução das atividades. 

01/09/2020 

Rua Domingos 

Martins, 999, 

Serramar, Serra, 

Espírito Santo. 

CEP:29.949-970 



 

 

Marcos Antônio 

Teixeira Souza 
 097.685.407-45 

Ensino médio, 

auxiliar 

Agropecuário e 

graduando em 

Geografia 

Auxiliar Agropecuário 

Executar trabalhos próprios de cultura agrícola. 

Operar ferramentas e máquinas para armazenagem 

de grãos e fabricação de rações destinadas à 

produção animal. Tratamento e alimentação de 

animais. Coordenar equipes de trabalho. Auxiliar 

nas atividades práticas e produtivas de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos relacionadas à 

execução da Unidade Demosntrativa de 

Agroecologia. 

01/05/2021 

Rua Ype, Bairro 

Amazonas N 69, 

Montanha,  

Espírito Santo.  

CEP: 29890-000.  

 
Figura 1: Histograma de profissionais X Função 
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1.2 II Seminário de Integração dos Eixos (Educação/Formação; 

Produtivo E Ambiental 

Realizado nos dias 01 e 02 de abril 2021, de forma virtual devido às limitações impostas 

pela pandemia do COVID19.  

Objetivo: dar continuidade ao processo de socialização e aprofundamento para 

compreensão de cada um dos eixos – Educação/Formação; Produtivo e Ambiental, no sentido de 

ir construindo uma integração efetiva entre as atividades que se relacionam, a partir das metas de 

cada eixo.  

As atividades propostas neste II seminário, tiveram a participação de em torno de 50 

militantes de diferentes setores e de dirigentes dos assentamentos das regionais, dirigentes do MST 

e do projeto de MG, representantes dos jovens que participaram da Turma I do Curso Formação 

de Formadores em Agroecologia, além dos membros de cada eixo; sendo contemplados com uma 

pauta construída com diversos pontos importantes, como: 1) reflexões conjunturais (política, 

econômica, social, ambiental, da saúde), as quais são necessárias entrarem em nossas agendas do 

dia a dia, pois vivemos tempos desafiadores e as mudanças conjunturais se dão de forma muito 

dinâmica e todos necessitamos nos manter informados. 2) conjuntura interna dos assentamentos e 

acampamentos do MST, bem como, as grandes demandas que fazem parte das metas para 

continuidade do fortalecimento das bases e do conjunto da Organização.  

O segundo dia do Seminário foi reservado totalmente para as apresentações dos eixos, 

dando ênfase às demandas que compõem cada um, clareando e ampliando as compreensões do 

conjunto da militância, para possibilitar uma construção maior em torno das metas passíveis de 

integração. Compreendemos o eixo de Educação/Formação como o grande articulador das ações 

potenciais de integração entre os eixos. Algumas foram enumeradas, para um debate e 

aprofundamento posterior, , como: 1) unidade demonstrativa de Agroecologia no Centro de 

Formação Maria Olinda, envolvendo os conhecimentos técnicos dos eixos, em ações de 

reflorestamento, preservação ambiental; plantio em toda a área disponível, com frutíferas, horta, 

animais; autossustentação; revitalização permanente enquanto espaço de resistência e de 

formação; 2) Curso Formação de Formadores em Agroecologia, turma II, contribuição na 

mobilização da turma; construção coletiva dos conteúdos e ações para os tempos escola e 

comunidade que integrem as ações dos eixos, com objetivo de obter uma formação ainda mais 

efetiva com os outros eixos e ampla por parte dos participantes; 3) Curso Formação de Base, 

construção coletiva dos elementos da formação; dinâmicas de mobilização a mais ampla possível, 
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com os diferentes membros das comunidades, desde crianças, adultos, homens, mulheres; propor 

conteúdos que fortaleçam a transição em agroecologia; planejar, implementar ações produtivas e 

ambientais e acompanhar os educandos e as etapas do curso; debate e socialização das ações 

propostas nos diagnósticos de cada eixo, com vistas à definição de estratégias de implantação das 

três modalidades de curso (técnico em agroecologia, formação de formadores e formação de base) 

e da proposta de transição agroecológica na integração dos eixos; 4) Curso técnico em 

agroecologia, com IFES, socializar e construir em coletivo, ações como: projetos técnicos das 

ações do tempo trabalho, tempo comunidade e trabalhos de conclusão de curso para plantio de 

mudas, frutas, café e pimenta, transição em agroecologia, experiências de cooperação; orientações 

dos educandos nas questões produtivas e ambientais possíveis; 5) Outros. As reflexões e trocas do 

coletivo, levaram à necessidade de outros encontros mais restritos entre os coordenadores dos 

eixos, a fim de aprofundar e construir um cronograma de ação para as metas levantadas como 

elementares e possíveis de atuação coletiva e integrada nas implantações, prazos e responsáveis. 

 

IMAGENS DO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS EIXOS  

     (Educação/Formação; Produtivo e Ambiental) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. nº 1 - Convite para o II Seminário dos Eixos 
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Fig. Nº 2 - Mística abertura 

Fig. Nº 3 - Primeiro dia 

do II Seminário 

 



    
 

LUTAR, CONSTRUIR REFORMA AGRÁRIA POPULAR! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 4 - Segundo dia do 

II Seminário. 

 

Fig. Nº 5 - apresentações dos 

eixos 

 

Fig.nº 6 - 

Apresentação eixos 
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1.3 Reuniões Mensais de Planejamento da CPP 

 

TÍTULO 

Reunião de Planejamento Mensal – CPP 

PROGRAMAS  

VINCULADOS 
▪ Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce – PG33 

DATA 24 de março de 2021 
HORA 

INÍCIO 
07:00 

HORA 

TÉRMINO 
17:00 

LOCAL Plataforma Zoom: https://zoom.us  MUNICÍPIO  

PÚBLICOS  

PARTICIPANTES 

▪ Renata Couto Moreira – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 

▪ Edileuza Lopes De Souza – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Jerri Dos Santos Oliveira – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Ana Maria Justo Pizetta – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Ana Paula Souza Costa - Técnica administrativo – CEFORMA 

 

DATA 26 de abril de 2021 
HORA 

INÍCIO 
07:00 

HORA 

TÉRMINO 
17:00 

LOCAL Plataforma Zoom: https://zoom.us MUNICÍPIO  

PÚBLICOS  

PARTICIPANTES 

▪ Edileuza Lopes De Souza – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Jerri Dos Santos Oliveira – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Ana Maria Justo Pizetta – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Renata Couto Moreira – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Ana Paula Souza Costa - Técnica administrativo – CEFORMA 

 

DATA 20 de maio de 2021 
HORA 

INÍCIO 
07:00 HORA TÉRMINO 17:00 

LOCAL Sítio São Francisco, Pedro Palácios MUNICÍPIO Ibiraçu 

PÚBLICOS  

PARTICIPANTES 

▪ Edileuza Lopes De Souza – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Jerri Dos Santos Oliveira – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Ana Maria Justo Pizetta – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 

▪ Renata Couto Moreira – Coordenação Político Pedagógica – CEFORMA 
▪ Lana França Barbosa - Técnica administrativo – CEFORMA 
▪ Paulo Vieira de Aguiar Prates – Coordenador Geral e Presidente – CEFORMA 

 

As Atas dessas reuniões e listas de presenças encontram-se no anexo 02 deste relatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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1.4 1º Relatório Anual Analítico de Execução do Projeto 

De forma geral, é importante resgatar o quão desafiador tem sido todo esse tempo, desde o 

início do projeto com a constituição deste coletivo de CPP e os desbravamentos e compreensão do 

interior do mesmo. Foram dias de trabalho intenso e aprendizados amplos, tanto por cada exigência 

do projeto, relatórios, bem como, pelo aprendizado sobre os instrumentos e tecnologias de acesso 

à distância e online. É inegável, porém, que tem sido um tempo de aprendizados também, no qual 

descobriu-se possibilidades e criatividades, de nos reinventar na distância, para além das atividades 

presenciais.  

Neste um ano do projeto, foram importantes as experiências pessoais de cada um dos 

membros da CPP, e também na construção coletiva à distância, bem como, no aprendizado 

permanente trazido pelos desdobramentos das METAS em seus encaminhamentos. Se trata aqui, 

mais do que avaliar as metas em seu todo e especificamente, mas de trazer a amplitude do que foi 

possível realizar, dentro do universo, possibilitado pela pandemia. Apesar dos desafios, é 

importante registrar que a superação dos mesmos tem sido possível, por um compromisso 

redobrado de cada membro da CPP, em estudos demandados, reuniões necessárias a fim de buscar 

respostas e novas metodologias a cada ponto. Em vários casos, enfrentamos a falta de clareza nas 

tratativas por parte da Fundação Renova e alterações nas formas de tratar a gestão do projeto, 

muitas informadas de última hora. Importante registrar também, as diferentes conquistas deste 

período, que estarão especificadas ao longo do relatório.  

Uma delas que vale destacar, trata do alcance e superação da meta de 70% estudantes 

formados no curso de Formação de Formadores. Isso quer dizer que, de 50 inscritos na I turma, 

com todos os desafios enfrentados ao longo das seis etapas, concluíram o curso 38 militantes, 

superando muitos limites, e conquistando um importante aprendizado, os quais, em muito 

Fig nº 7 - Reunião presencial CPP – 20 

de maio 2021 
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contribuirão para o conjunto dos assentamentos. Muito mais do que números, salientamos a 

importância deste processo em que além da formação adquirida como um instrumento de ação 

com foco na transição agroecológica dos assentamentos afetados pelo rompimento da barragem 

de Mariana, foram grandes as experiências e aprendizados dos estudantes, da CPP e das 

assessorias, desde o manuseio com novas tecnologias, como também, todo o processo de estudo 

ser realizado à distância.  

O 1º Relatório Anual Analítico segue completo no Anexo 05 deste relatório. 

1.5 Relatório Físco Financeiro de Prestação de Contas 

O cronograma de execução físico/financeiro do projeto foi elaborado conforme modelo 

apresentado pela Fundação Renova, observando o desembolso financeiro previsto em planilha 

orçamentária aprovada, com a previsão de despesas com recursos humanos, materiais de consumo, 

viagens e deslocamentos e serviços para cada uma das etapas    do    projeto: 1) Geral/CPP; 2) 

Curso de Formação de Formadores em Agroecologia. Abaixo, segue quadro resumo dos valores 

disponibilizados e executado:
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          Prestação de Contas 1 Prestação de Contas 2 Prestação de Contas 3 
Prestação de 

Contas 3 
 

Rubrica   Custo Total 
Valor 

Utilizado 
Valor 

disponibilizado 
Valor 

Utilizado 

Valor 
Repassado 
planejado 

Valor 
Utilizado 

Valor 
Repassado 
planejado 

Valor 
Utilizado 

Valor 
Repassado 
planejado 

Valor 
Utilizado 

Valor 
Repassado 
planejado 

1. Recursos Humanos   
 
R$1.173.820,35  

 
R$234.455,56  

 R$  295.212,84  R$63.232,81   R$97.232,28  R$103.662,05   R$98.990,28   R$67.569,40   R$98.990,28  R$75.915,17 

 
R$99.898,21 

2. Material Permanente    R$91.309,61   R$91.290,61   R$60.910,83       R$91.290,61   R$60.910,83      

  
 

3. Material de 
Consumo 

   R$145.064,09   R$89.054,06   R$93.518,00  R$67.838,50   R$67.636,00   R$14.729,56   R$19.396,00   R$6.486,00   R$6.486,00  

 
R$6.511,00 

 
R$5.578,59 

3. Viagens e 
deslocamentos 

   R$207.727,06   R$30.158,66   R$50.821,98  R$ 6.000,00  R$6.240,66   R$12.158,66   R$23.790,66   R$12.000,00   R$20.790,66  

 
R$12.240,39 

 
R$15.668,91 

4. Serviços    R$122.567,00   R$19.846,07   R$56.146,63   R$1.481,68   R$7.791,68   R$10.747,40   R$34.294,97   R$7.616,99   R$14.059,98  
 
R$2.672,29 

 
R$7.862,58 
 

TOTAL DAS DESPESAS 
DO PROJETO 

 
R$1.740.488,10  

 
R$464.804,96  

  
R$556.610,28  

 
R$138.552,99  

 
R$178.900,62  

 
R$232.588,28  

 
R$237.382,74  

 
 R$93.672,39  

 
R$140.326,92  

 
R$97.338,85 

 
R$129.008,29 

           
  

TAXA 
ADMINISTRATIVA 

   R$153.371,99   R$37.807,20   R$44.528,74   R$11.084,24   R$14.311,97   R$19.229,86   R$18.990,62   R$7.493,79   R$11.226,15  R$7.787,11 R$10.320,66 

5. Taxa Administrativa    R$153.371,99   R$37.807,20   R$44.528,74   R$11.084,24   R$14.311,97   R$19.229,86   R$18.990,62   R$7.493,79   R$11.226,15  R$7.787,11 R$10.320,66 

TOTAL COM TAXA 
ADMINISTRATIVA 

 
R$1.893.860,09  

 
R$502.612,16  

  
R$601.139,02  

 
R$149.637,23  

 
R$193.212,59  

 
R$251.818,14  

 
R$256.373,36  

 
R$101.166,18  

 
R$151.553,07  R$105.125,96 R$139.328,95 
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II Atividades e Produtos – Linha Curso De Formação De 

Formadores Em Agroecologia 

 

2.1 Mobilização e Inscrição da 2ª turma do Curso do Formação de 

Formadores 

A experiência acumulada no processo da I turma serviu como parâmetro utilizado para 

iniciarmos as primeiras discussões sobre a II turma. Em debates constantes, processos 

avaliativos trimestrais e processo avaliativo anual da parceria, nos detivemos analisando todos 

os elementos que fizeram parte deste rico processo, assim como dos desafios, especialmente as 

aulas online e os acessos à internet. Também destacamos que houveram muitas conquistas, 

como aprendizados para além da formação de formadores em agroecologia, com estudos, 

pesquisas, práticas, debates e construções coletivas de projetos em agroecologia, com inserção 

das comunidades e das crianças. 

 Para o início ao processo de mobilização da II Turma, com inscrição do mínimo de 50 

participantes, foram realizados debates e reflexões no coletivo da CPP e nas instâncias 

estaduais, que congregam representantes e coordenadores das Regionais e dos setores do MST-

ES e assim definimos dar continuidade com a mesma metodologia utilizada na Turma I, 

contando com a utilização de algumas ferramentas importantes que ampliam o acesso até a base 

dos assentamentos.  

Rubrica   Custo Total Valor Utilizado 
Valor 

disponibilizado 

1. Recursos Humanos    R$           1.202.317,24  R$         318,108,62  R$            395.111,05 

2. Material Permanente    R$                91.309,61   R$          91.290,61   R$              60.910,83  

3. Material de Consumo    R$              145.064,09   R$          95.565,06  R$              99.096,59 

3. Viagens e deslocamentos    R$              188.827,06   R$          42.399,05  R$              66.490,89 

4. Serviços    R$              112.972,12   R$          22.328,36  R$              64.009,21 

TOTAL DAS DESPESAS DO 

PROJETO 
 R$           1.740.490,11   R$        569.691,70  R$            685.618,57 

     
TAXA ADMINISTRATIVA    R$              153.371,99   R$          45.575,34  R$              54.849,40 

5. Taxa Administrativa    R$              153.371,99   R$          45.575,34  R$              54.849,40 

TOTAL COM TAXA 

ADMINISTRATIVA 
 R$           1.893.862,10   R$        615.267,04  R$            740.467,97 
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Entre essas ferramentas, está a carta convite digital (anexo) com todos os elementos 

esclarecedores do curso, além de requisitos importantes a serem observados na indicação das/os 

militantes para o curso, um dos requisitos que não trata especificamente das pessoas, mas sim, 

das questões de acesso à internet. Juntamente com a carta, seguiu a ficha de inscrição digital 

(anexo modelo); foram realizados também, contatos permanentes por whatsApp, que são uma 

importante forma de chegar ainda mais longe, mas é restrita a quem está integrado nos meios 

de comunicação. O II vídeo produzido foi divulgado em conjunto com as fichas e apresentou-

se como instrumento potencializador e sensibilizador nesta mobilização dos educandos e 

compreensão da proposta do curso.  

Como a militância do MST (dirigentes, coordenadores, educadores e formadores) tem 

uma integração muito importante e uma ampla relação nas bases dos assentamentos, houve um 

envolvimento bastante significativo nesta mobilização. No entanto, a pandemia em seu estágio 

atual ainda assusta e impede uma ampla circulação até mesmo no contato com as famílias e 

pessoas dos próprios assentamentos. Isso fez com que a mobilização da II turma fosse ainda 

mais desafiadora, ainda mais porque um dos requisitos acrescentado à ficha de inscrição foi 

sobre as possibilidades de acesso à internet.  

Com relação à comunicação com os participantes, as discussões foram completamente 

em consonância com a importância de somar-se à mobilização, para atingir de forma mais 

ampla e imediata, desde as instâncias estaduais, até a base dos assentamentos contemplados 

pelo projeto. Os instrumentos visuais possibilitaram maior clareza e compreensão na proposta 

do curso; há uma diversidade deles, que reportam à primeira turma, mas que trazem elementos 

de grande relevância como: os cartazes que trazem elementos gerais das turmas; ainda foi 

utilizado o II vídeo que carrega a mística do curso e uma mostra das atividades realizadas no 

período, com uma mensagem de alegria e inspiração na tarefa de formação e educação. Além 

desses elementos, temos também os banners que foram levados às bases, uma ideia das ações 

desenvolvidas pela turma, em tempo aula e em tempo comunidade; os adesivos que são de fácil 

veiculação e utilização, que também foram fatores de grande importância na mobilização.  

A II turma prevê a realização de seis etapas distribuídas entre Tempo Aula e Tempo 

Comunidade, seguindo a experiência da I turma, onde cada etapa será dividida em dois dias de 

semanas diferentes, de modo a ficar menos cansativo e dar tempo dos/as estudantes, refletirem 

sempre, após cada aula. Os Planos de trabalho, bem como as assessorias, pretendem 

comtemplar estudos importantes para a militância capacitar-se e formar-se para atuar em seus 
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locais de origem e nas instâncias onde vivem; iniciando-se o Tempo Aula, com a Aula Inaugural 

e I etapa, no dia 04 de junho e seguindo a segunda parte da etapa, no dia 18 de junho de 2021.  

A II turma já mobilizada entre os assentamentos beneficiados pelo projeto, conta com 

56 inscritas/os, de 10 assentamentos, entre mulheres, homens, militantes, educadores, 

dirigentes, de diferentes idades, que se comprometeram a participar das seis etapas, levando-se 

em conta as questões práticas das internets.  

Na produção de materiais para a comunicação das atividades, a discussão se deu em 

torno de elementos que seriam importantes e úteis para atingir um âmbito maior relacionado ao 

projeto como um todo. Neste sentido, levou-se em consideração que a mobilização da II turma 

em seu conjunto, já utilizou os elementos citados acima neste relato, e que foram eficientes para 

atingir a base militante e convidá-la a participar desta segunda turma, e, levando-se em 

consideração que os próprios estudantes-militantes da I turma, tem sido importantes veículos 

divulgadores e mobilizadores, através das atividades realizadas nos tempos comunidade, bem 

como, através de seus próprios depoimentos.  

Desta forma, decidiu-se para este momento, produzir elementos para reafirmar as 

expressões mais amplas e permanentes que fazem parte deste projeto, que são a Escola Estadual 

de Formação Ana Maria Primavesi e o Centro de Formação Maria Olinda que são as referências 

para todos os dirigentes e militantes, dando mais voz à parceria.  

As datas propostas para as etapas virtuais estão apresentadas a seguir:  

Manhãs: 9:00h às 11:30h Tardes: 14:30h às 17:00h  

I. 04 e 18/06/2021  

II. 09 e 16/07/2021  

III. 06 e 13/08/2021  

IV. 03 e 10/09/2021  

V. 08 e 15/10/2021  

VI. 05 e 12/11/2021  

VII. 19/11/2021 – 18:00h às 20:30h - Cerimônia de Encerramento.  
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1) IMAGENS DA MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DA II TURMA DO CURSO 

FORMAÇÃO DE FORMADORES EM AGROECOLOGIA 

 

a) Elementos de mobilização e comunicação dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Adesivo de divulgação do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig.nº 8 - Cartaz I e II etapas Fig.nº 9 - Banner participação 

turma I 
Fig,nº 10 - Tempo 

Comunidade Turma I 

 

Fig.nº 11 - Adesivo Turma I 
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c) Card chamada para I etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO: Novos itens produzidos – 2 Banners de Divulgação 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Execução/Andamento da Unidade Demonstrativa de 

Agroecologia 

 
A unidade demonstrativa está totalmente interligada com o fortalecimento das atividades pedagógicas 

do conjunto do Centro de Formação Maria Olinda, nas suas amplas demandas que são: o processo de 

formação formal e informal, reuniões, seminários; também as atividades produtivas diversificadas, que 

visam ocupar toda a área com experiências que servirão de espaço de práticas dos cursos formativos, 
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utilização para alimentação do Centro e ainda e especialmente, transformar toda a área em um espaço 

de experiências agroecológicas e agroflorestal. Entre as inúmeras reuniões que vem sendo realizadas no 

sentido de implantar esse projeto com a maior qualidade possível, foi realizado no dia 19 de maio de 

2021, uma reunião presencial, que contou com a presença do auxiliar agropecuário contratado, junto 

com dirigentes, coordenadores da região, e os representantes desta CPP. Segue relatório no anexo 03. 

 

IMAGENS DA EXECUÇÃO/ANDAMENTO DA UNIDADE DEMOSNTRATIVA DE 

AGROECOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. Nº 13 - Reunião Presencial da Unidade 

Demonstrativa de Agroecologia-19/05/2021 

 

Fig. Nº 12 - Organização da biblioteca 
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Fig. Nº 14 - Podas nas árvores no entorno 

da Unidade Demonstrativa em 

Agroecologia no CEFORMA 
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III Recomendações e Considerações Finais 

 

É com muita satisfação que encerramos mais um trimestre e o 1º ano de execução do nosso Plano de 

Educação Territorial Integrada ao Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos de Reforma Agrária 

da Bacia do Rio Doce com ações sistematizadas na entrega deste IV relatório. Neste sentido, 

apresentamos o êxito das metas e objetivos alcançados no período, assim como uma avaliação dos 

desafios enfrentados que foram e ainda exigem que sejam superados na parceria estabelecida entre o 

CEFORMA e a Fundação Renova. Reafirmamos também a importância de um projeto integrado para 

os assentamentos de reforma agrária afetados pela intoxicação da Bacia do Rio Doce com os rejeitos 

advindos do rompimento da barragem em Mariana, como forma efetiva de compensação ambiental e 

desenvolvimento socioeconômico para as famílias envolvidas 

Perpassamos pelo período do quarto trimestre deste projeto com êxito nas ações planejadas 

apesar das adversidades que a situação de pandemia mantém. A relevância de cada ação prevista 

e seus desdobramentos, ficam cada vez mais evidentes. Para a equipe técnica, apesar de ainda 

estarmos desenvolvendo nosso trabalho em home office, consideramos que o trabalho está 

fluindo cada vez mais auto-organizado, mais sintonizado, com uma importante relação coletiva, 

fundamental para que sejam garantidos os objetivos propostos nesse projeto de formação e 

desenvolvimento dos assentamentos da Reforma Agrária do Espírito Santo.  

Neste trimestre, destacamos a necessidade que foi encontrada de discutirmos entre os parceiros 

sobre o termo aditivo referente ao curso formal técnico em agroecologia em parceria com o 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) de Santa Tereza. Foram realizadas algumas reuniões 

em que essas questões foram sendo estruturadas e encaminhadas nas devidas instâncias de 

parcerias, com o encaminhamento do Termo de Cooperação Técnica entre o CEFORMA e o 

IFES propondo um Plano de Trabalho para o referido curso, assim como reuniões com os 

gestores do projeto e o jurídico da Fundação Renova para acertar os termos e as instâncias de 

trâmites necessários. No entanto, há urgências na tratativa do referito eixo em relação aos 

parceiros em geral e à Fundação Renova em perticular para que a meta estabelecida de 

contratações e início do curso sejam iniciadas até agosto de 2021.  

O remanejamento foi aprovado, apesar de ter sido com atraso por parte da Fundação Renova, 

que em seus trâmites internos deu o retorno somente após o término do III trimestre, 

inviabilizando os gastos que estavam relacionados neste período. Dessa forma, o CEFORMA 

destaca que temos a disposição de estar na frente, buscando realizar as ações, mas que a 

execução depende de ambos os lados, depende do que é tarefa de cada um, dos prazos que 

devem ser respeitados, sendo importante ter claro todos acordos. 
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Outra questão, se refere às mudanças nos gestores do processo de prestação de contas nos 

últimos dias do trimesrte de forma a incorporar mais atrasos e desgastes em relação à parceria 

e os processos anteriores justamente no momento em que começam a fluir nos tempos 

necessários a não extrapolar o prazo de execução previsto. Entendemos a importância de trazer 

maior agilidade na prestação de contas e liberação das parcelas porém, constantes alterações e 

a falta de diálogo entre os setores da própria Fundação Renova comprometem tempo e recursos 

da própria execução das metas que nem sempre são conciliáveis nos tempos dos parceiros.  

  

Anexos 

Anexo 01: Listas de presença das reuniões mensais da CPP 

Anexo 02: Relação dos inscritos para a II turma Formação de Formadores em Agroecologia/ 

arquivo com as fichas de inscrição dos inscritos da II turma Formação de 

Formadores em Agroecologia 

Anexo 03: Relatório da Reunião Presencial da Unidade Demonstrativa de Agroecologia 

(19/05/2021) 

Anexo 04: Relatório da Reunião Presencial da CPP (20/05/2021) 

Anexo 05: 1º Relatório Anual Analítico de Execução do Projeto 
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                Reunião de Planejamento Mensal - Setembro  

   
Município:    Data:  24/03/2021   

Local: https://zoom.us  Horário de início:  07:00    | Horário de término:     17:00  

Uso de imagens: Os participantes, abaixo assinados, autorizam a utilização das imagens registradas neste 

institucionais/publicitárias da Fundação Renova.   

 encontro em campanhas e peças   

NOME   INSTITUIÇÃO   CARGO   E-MAIL   TELEFONE   ASSINATURA   

  
Edileuza Lopes De Souza  
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lanatais2005@hotmail.com 
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                Reunião de Planejamento Mensal - Setembro  

   
Município:    Data:  26/04/2021   

Local: https://zoom.us  Horário de início:  07:00    | Horário de término:     17:00  

Uso de imagens: Os participantes, abaixo assinados, autorizam a utilização das imagens registradas neste 

institucionais/publicitárias da Fundação Renova.   
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                Reunião de Planejamento Mensal - Setembro  

   
Município:   Ibiraçu Data:  20/05/2021   

Local: Sítio São Francisco, Pedro Palácios Horário de início:  07:00    | Horário de término:     17:00  

Uso de imagens: Os participantes, abaixo assinados, autorizam a utilização das imagens registradas neste 

institucionais/publicitárias da Fundação Renova.   
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TURMA II - CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES EM AGROECOLOGIA - Junho a novembro 2021 

QUADRO COMPLETO COM OS DADOS DOS PARTICIPANTES 

 

 

Seq. Nome ASSENTAMENTOS MUNICÍPIOS RG Whats Acesso inter-

net 

1.  Icaro Motta Portes Ass. Zumbi São Mateus 3962306  ES 99948-5143 sim 

2.  Nerusa Mariana Motta Souza  Ass. Zumbi São Mateus 3186655 ES 99928 8744 sim 

3.  Rovena de Jesus Felicíssimo de Oliveira  Ass. Zumbi São Mateus 2137991     999361606 sim 

4.  Franciane Olegário de Souza Santana  Ass. Zumbi São Mateus 2030283 ES 998140965 sim 

5.  Celio Gomes Rodrigues Ass. Georgina São Mateus 1967131 ES 999266329 sim 

6.  Regina Martha Bernardino Rodrigues  Ass. Georgina São Mateus 3.043.622 ES                                                          998882691   sim 

7.  Rayane Matheus de Souza  Ass. Zumbi São Mateus 4.520.022ES 9 98184128    sim 

8.  Scherlles Ramos Pereira Ass. Georgina São Mateus 19609677 ES 995177868 sim 

9.  Andrea Ribeiro Martins  Ass. Georgina São Mateus 1272.883 ES   999148029 sim 

10.  Railda Matheus de Souza Ass. Zumbi São Mateus 3656782-ES 998408608 sim 

11.  Karina Santos Carolino Ass. Vale da Vitória São Mateus 4.072.952 997995871 sim 

12.  Adrielly Nicolau Santos Ass. Zumbi São Mateus 3834144 ES 99804-8318 sim 

13.  Josiane Queiroz de Souza Ass. XIII setembro São Mateus 3.241.470ES 99734-1098 sim 

14.  Maria Auxiliadora Barbosa dos Santos Ass. XIII setembro São Mateus 1.010.873-ES 999324472 Acesso  

limitado 

15.  Mª de Jesus Alves dos Anjos Ass. XIII setembro São Mateus 832526-ES 981178166 Acesso  

limitado 

16.  Gabriel de Souza Araújo Ass. Vale da Vitória São Mateus 4.075.378-ES 998634168 Acesso  

limitado 

17.  Edmar Araújo Ass. Vale da Vitória São Mateus 1594694 ES 998886080 sim 

18.  Conceição Carvalho Coelho Ass. Vale da Vitória São Mateus 1288127 ES 998448268 sim 

19.  Mª Edmeia Pereira Ass. Vale da Vitória São Mateus 2021413 ES 996446654 sim 

20.  Benedito Coelho da Silva Ass. Pratinha São Mateus 
 

770424 ES 996446654 sim 

21.  Pedro Ferreira Ass. Pratinha 
 

São Mateus 
 

1242669-ES 99740-3825 c/limitações 

22.  Fagner Oliveira Chaider Ass. Pratinha 
 

São Mateus 
 

3311825 ES 999855873 sim 

23.  Jaqueline Almeida dos Santos Ass. Jundiá Conceição da Barra 3222845 ES 995003462 sim 



24.  Lana França Barbosa 

 

Ass. Jundiá Conceição da Barra 1424553 ES 999917252 sim 

25.  Elizabeth de Jesus Pereira 

 

Ass. Jundiá Conceição da Barra 1989061 ES 996115189 sim 

26.  Alex Silva Lima Ass. Valdicio Barbosa 
 

Conceição da Barra 368533-ES 99898-6097 sim 

27.  Daniele Batista  Ass. Valdicio Barbosa 
 

Conceição da Barra 2327520 ES 999365558 sim 

28.  Alécia Silva Lima 

 

Ass. Valdicio Barbosa 
 

Conceição da Barra 4290467 ES 998521184 sim 

29.  Roberto Silva da Paixão Ass. Valdicio Barbosa 
 

Conceição da Barra 2270133  ES 996598638 sim 

30.  Maria Aparecida Pereira do Vale 

 

Ass. Valdicio Barbosa 
 

Conceição da Barra 3356640-98 CE 99721-3562 sim 

31.  Valmir da Costa Paim 

 

Ass. Valdicio Barbosa Conceição da Barra 649166 ES 99721-3562 sim 

32.  Givanilde Viana Moreira Ass. Paulo Vinha Conceição da Barra 3213691 ES 999265421 sim 

33.  Jucilando Rodrigues Viana Ass. Paulo Vinha Conceição da Barra 1873407 ES 997075962 sim 

34.  Eric de Oliveira  

 

Ass. Paulo Vinha Conceição da Barra 2252884ES 999899650 sim 

35.  Kezia Pinheiro Motta 

 

Ass. Paulo Vinha Conceição da Barra 3601123ES 999670950 sim 

36.  Sandra Madalena Ass. Jundiá 
 

Conceição da Barra 1545228ES 998059330 sim 

37.  Regina Cristina Silvério Miranda Ass. Nova Esperança Aracruz 1603546ES 999530521  sinal ruim 

38.  Ivan Pereira Ferreira Ass. Nova Esperança Aracruz 1.513.701ES 999561195 Sinal ruim 

39.  Fernanda Dias Marques Ass. Nova Esperança Aracruz 1868089 ES 99939-6989 Sinal ruim 

40.  Marcos Antonio Ferreira de Oliveira Ass. Georgina São Mateus 1.444.042ES 995736299 sim 

41.  Israel Souza e Silva Ass. Georgina São Mateus 3030346 ES 999440279 sim 

42.  Milesmarcos Gopmes Pereira Ass. Piranema Fundão 

 

1351657-ES 999127266 Sim 

43.  Mirian da Silva Almeida Ass. Piranema Fundão 

 

3408928 ES 99641-3010 ????? 

44.  Vanessa Monechi Ass. Piranema Fundão 

 

3644432 ES 999011043 sim 

45.  Sandra Therezinha Pinto Vicente 

 

Ass. Piranema Fundão 1366171 ES 997848095 sim 

46.  Catarina das Graças Teixeira do Nascimento 

Santos 

Ass. Piranema Fundão 1505805 ES 998722405 sim 

47.  Naides Gomes Barbosa da Silva Ass. Piranema Fundão 3141280 ES 997532687 sim 



 

 

Mulheres Homens Nº Assentamentos Nº municípios 

33 19 10 04 

52    

 

 

 

48.  Marcos Antônio Teixeira Souza Ass. Georgina São Mateus 1825774 ES 997699481 Sim  

49.  Saleni Bras Teixeira Ass. Georgina São Mateus 4228583 ES 997029161 sim 

50.  José Carlos Ladislau  Ass. Georgina São Mateus 1.099532 ES 996930977 sim 

51.  Livia Ferreira Sampaio Vieira Ass. Piranema Fundão 4417494 ES 998069985 sim 

52.  Amanda Miotto dos Santos Ass. Piranema Fundão 4155505 995152596 sim 



   

 

 

            CENTRO DE FORMAÇÃO MARIA OLINDA 
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                 CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II  

Junho a novembro 2021 
 

FICHAS DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Ícaro Motta Portes 

DATA DE NASCIMENTO:  03/05/2001 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Superior incompleto 

RG: 3962306     CPF: 15202000723 

NOME DO ASSENTAMENTO: Zumbi dos Palmares 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: 27 99948-5143   E-MAIL: icaromottamst@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Toco violão, bom domínio em relação a tecnologia. 

 
 

                  

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Neruza Mariana Motta Souza 

DATA DE NASCIMENTO:  13/02/1994 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior 

RG:  318.665-5 ES                                                            CPF: 143.799.427-08 

NOME DO ASSENTAMENTO: Zumbi dos Palmares 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: (27) 99928 8744                                     E-MAIL: marianamottamst@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Fazer cards de divulgação. 

 
 
 
 
 

 



   
 
 
 

                 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: ROVENA DE JESUS FELICISSIMO DE OLIVEIRA 

DATA DE NASCIMENTO:  23/08/1987 

GRAU DE INSTRUÇÃO: PÓS GRADUAÇÃO 

RG: 2137991                                                              CPF: 11810352797 

NOME DO ASSENTAMENTO: ZUMBI DOS PALMARES 

MUNICÍPIO: SÃO MATEUS 

CELULAR: (27) 999361606                  E-MAIL: rovenajfr@hotmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível)  SIM 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? LIDERAR 

 

                 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

                                              FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: FRANCIANE OLEGÁRIO DE SOUZA SANTANA  

DATA DE NASCIMENTO:  08/08/1985 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 3º GRAU  

RG:       2030283 ES                                                             CPF: 11376283751 

NOME DO ASSENTAMENTO:  ZUMBI DOS PALMARES 

MUNICÍPIO: SÃO MATEUS 

CELULAR:   ( 27) 998140965                                  E-MAIL: francianeolegario@hotmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) SIM  

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? CANTAR  

 
 
 

 
 
 
 

                  

 



   
 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: CÉLIO GOMES RODRIGUES 

DATA DE NASCIMENTO:  23/04/1988 

GRAU DE INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCONPLETO 

RG:     1967131 SPTC                                                               CPF: 11102791718 

NOME DO ASSENTAMENTO: Georgina 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:       27 999266329                     E-MAIL: CELIO27RODRIGUES@GMAIL.COM 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) SIM 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Regina Martha Bernardino Rodrigues 

DATA DE NASCIMENTO:  01/10/1987 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior 

RG:    3.043.622 SPTC-ES                                                         CPF: 124.185.977-92 

NOME DO ASSENTAMENTO: Georgina 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: (27) 998882691                                                     E-MAIL: regimarthamst@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (Sim) 

   

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Rayane Matheus de Souza 

DATA DE NASCIMENTO:  23/11/1997 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo 

RG: 4.520.022                                        CPF: 179.284.097-71 

NOME DO ASSENTAMENTO: Zumbi dos Palmares 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: 27 9 98184128   E-MAIL: rayane.msouza2021@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?   
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Scherlles Ramos Pereira 

DATA DE NASCIMENTO: 28/06/1989 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Superior Completo 

RG: 19.609.677                              CPF: 134.165.597-03 

NOME DO ASSENTAMENTO: Georgina 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: (27) 995177868                       E-MAIL: scherllesrp.com@gmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET? Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Espirito de grupo, disciplina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scherllesrp.com@gmail.com


   
 
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Andrea Ribeiro Martins 

DATA DE NASCIMENTO:  10/07/1975 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Superior Completo 

RG: 1272.883                                               CPF:071. 196 .987-61 

NOME DO ASSENTAMENTO: Georgina 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: 27-99914-8029                            E-MAIL: andreiaribeiro2010@hotmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? habilidades na internet 

 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Railda Matheus de Souza 

DATA DE NASCIMENTO: 17/05/1994 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo 

RG: 3.656.782-ES                                         CPF: 154.655.807-12  

NOME DO ASSENTAMENTO: Zumbi dos Palmares 

MUNICÍPIO: São Mateus                                    E-MAIL: railda201820@gmail.com 

CELULAR: (27) 99840-8608 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Karina Santos Carolino  

DATA DE NASCIMENTO: 02/05/2003 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Estudante - Ensino médio incompleto  

RG: 4.072.952                                              CPF: 170.596.527-01  

NOME DO ASSENTAMENTO:  Vale da Vitória  

MUNICÍPIO: São Mateus - ES 

CELULAR: (027) 99799-5871                             E-MAIL: Karinacarolino02@gmail.com  

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  Escrever 

 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Adrielly Nicolau Santos 

DATA DE NASCIMENTO: 01/11/1997 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Cursando ensino superior 

RG: 3.834-144                                              CPF: 176.695.037-00 

NOME DO ASSENTAMENTO: Zumbi dos Palmares     

MUNICÍPIO: SÃO MATEUS                

CELULAR: (27) 99804-8318                 e-mail: adriellynicolau130@gmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível)\; sim 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Canto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Karinacarolino02@gmail.com
mailto:adriellynicolau130@gmail.com


   
 

 
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Maria Auxiliadora Barbosa dos Santos 

DATA DE NASCIMENTO:  12/10/1961 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Fundamental incompleto (até a 3ª série) 

RG:  1.010.873-ES                                       CPF: 001.468.127-78 

NOME DO ASSENTAMENTO: XIII de Setembro 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:   +55 27 99932-4472                          E-MAIL: mariabarbosa56nv@g.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): acesso limitado 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Camponesa, trabalho no campo  

 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Maria de Jesus Alves dos Anjos 

DATA DE NASCIMENTO:  22/08/1964 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 8° ano  

RG: 832526-ES                                                     CPF: 001.737.337-94 

NOME DO ASSENTAMENTO: XIII de Setembro 

MUNICÍPIO: São Mateus  

CELULAR: (27) 981178166                              E-MAIL: mdejesusalves881@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET sim, de baixa qualidade 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Facilidade de compreensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Gabriel de Souza Araújo 

DATA DE NASCIMENTO:  24/10/2001 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Técnico Completo (Técnico em Edificações) 

RG: 4.075.378-ES                                                           CPF:169.072.427-70 

NOME DO ASSENTAMENTO:     Vale da Vitória 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: 998634168                                          E-MAIL: gabrieldesouzaaraujo1@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) SIM 
 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Facilidade em aprender e ensinar  

 
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

NOME COMPLETO: Conceição Carvalho Coelho 

DATA DE NASCIMENTO: 21/05/1963 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 2º grau completo 

RG:  1288127 ES                                             CPF: 889.156.107-53 

NOME DO ASSENTAMENTO: Vale da Vitória 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:   998448268                                        E-MAIL: conceicaocarvalhocoelho@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

NOME COMPLETO: Maria Edmeia Pereira 

DATA DE NASCIMENTO:  11/07/1957 

GRAU DE INSTRUÇÃO: fundamental incompleto 

RG:   2021413 ES                                           CPF: 082.742.277-60 

NOME DO ASSENTAMENTO: Vale da Vitória 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:   996446654                                                   E-MAIL: mariaedmeia@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Benedito Coelho da Silva 

DATA DE NASCIMENTO:  11/07/1957 

GRAU DE INSTRUÇÃO: fundamental completo 

RG:   770424 ES                                               CPF: 527.186.467-72 

NOME DO ASSENTAMENTO: Vale da Vitória 

MUNICÍPIO: São Mateus  

CELULAR:   996446654                                     E-MAIL: mariaedmeia@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO: Jaqueline Almeida dos Santos 

DATA DE NASCIMENTO: 08/07/1990  

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior 

RG: 3222845                                                     CPF: 14371211798 

NOME DO ASSENTAMENTO: Jundiá 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: 027995003462                                       

E-MAIL: jaquelinefernandesalmeida@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET: Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  Informática Básica. 

 

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Elisabeth de Jesus Pereira 

DATA DE NASCIMENTO:  04/12/1974 

GRAU DE INSTRUÇÃO: superior completo 

RG:  1989061 ES                                               CPF: 093.393.917-56 

NOME DO ASSENTAMENTO: Jundiá 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR:   996115189                                          E-MAIL:  

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? artes 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO: Alex Silva Lima 

DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1997 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo 

RG: 3.689.533-ES                 CPF: 163.394.517-05 

NOME DO ASSENTAMENTO: Valdício Barbosa dos Santos 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: (27) 99898-6097           E-MAIL: alexlima010@yahoo.com.br 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Domínio pacote office, trabalho na roça  

 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Daniele Batista 

DATA DE NASCIMENTO:  02/11/1986 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Curso Superior 

RG: 2327520                                                                CPF: 12971566765 

NOME DO ASSENTAMENTO:  Valdício Barbosa dos Santos 

MUNICÍPIO:  Conceição da Barra 

CELULAR: (27) 999365558                                  E-MAIL: danielevbs2020@gmail.com 

 
 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Tenho facilidade de me relacionar com as pessoas; Sou 

dinâmica; Sou participativa, Possuo um espirito de coletividade e Tenho capacidade de trabalhar em 

equipe. 

 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Alécia Silva Lima 

DATA DE NASCIMENTO:  01/03/2004 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo 

RG: 4290467                                                                   CPF: 20484353780 

NOME DO ASSENTAMENTO: Valdício Barbosa dos Santos 

MUNICÍPIO:  Conceição da Barra 

CELULAR:    27 998521184                                                      E-MAIL: aleciaslima10@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  Domínio de informática, disciplina de estudo. 

 

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Roberto Silva da Paixão  

DATA DE NASCIMENTO:  13/08/1987 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Curso ensino médio completo 

RG: 2270133  ES                                                              CPF: 12619117763 

NOME DO ASSENTAMENTO:  Valdício Barbosa dos Santos 

MUNICÍPIO:  Conceição da Barra 

CELULAR: (27) 996598638                                         E-MAIL: roberto.es20@yahoo.com.br 

 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Tenho facilidade de me relacionar com as pessoas; Sou 

dinâmico; Sou participativo, Possuo um espirito de coletividade e Tenho capacidade de trabalhar 

em equipe. 

 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Maria Aparecida Pereira do Vale 

DATA DE NASCIMENTO: 16/12/1975 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo 

RG: 3356640-98 CE              CPF: 874-099.253-53 

NOME DO ASSENTAMENTO: Valdício Barbosa dos Santos 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: (27) 99721-3562   E-MAIL: aparecidamst13@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 
 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Artesanato, conhecimento básico de internet. 

 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Valmir da Costa Paim 

DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1960 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo 

RG: 649166-ES   CPF: 681.710.217-00 

NOME DO ASSENTAMENTO: Valdício Barbosa dos Santos 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: (27) 99721-3562   E-MAIL: valmir2015@hotmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Toca violão, cantador, pintor profissional, agricultor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: GIVANILDE VIANA MOREIRA 

DATA DE NASCIMENTO: 04/11/1976 

GRAU DE INSTRUÇÃO: ensino superior 

RG: 3213691 ES CPF: 125.532.657-35 

NOME DO ASSENTAMENTO: Paulo Vinha 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: 27 999265421 E-MAIL: givanildeviana@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET:  sim  

QUAIS HABILIDADES QUE POSSUI?                 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO: Jucilande Rodrigues Viana 

DATA DE NASCIMENTO: 13/05/1982 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 2º grau completo 

RG: 1.873.407 CPF: 095041207-41 

NOME DO ASSENTAMENTO: Paulo Vinha 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  Curso de informática e eletricista predial.  

CELULAR:  997075962 E-MAIL: jucilandeviana@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET : SIM  

 

 

 



   
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Josiane Queiroz de Souza 

DATA DE NASCIMENTO: 25/07/1983 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Pós-graduada 

RG:  3.241.470                                                                CPF: 09457730720 

NOME DO ASSENTAMENTO: Córrego da Areia – XIII de Setembro 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:   (27) 99734-1098                                 E-MAIL: josianeqdesouza@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

habilidade em planejar místicas; fazer registros e relatórios 

 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Eric de Oliveira 

DATA DE NASCIMENTO: 05/07/1982 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Mestre em Educação Agrícola 

NOME DO ASSENTAMENTO: Paulo Vinha 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: 027 999899650 

E-MAIL: eric.eira.mepes@gmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Falar, estudar, viver em coletivo, plantar, ministrar aulas 

 

 

 

mailto:eric.eira.mepes@gmail.com


   
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Kézia Pinheiro Motta 

DATA DE NASCIMENTO:  12/04/1996 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Graduação incompleta 

RG:   3.601123                             CPF: 162.228.547-61 

NOME DO ASSENTAMENTO: Paulo Vinha       

 MUNICÍPIO: Conceição da Barra  

CELULAR:  (27)  999670950 

E-MAIL: keziamotta@hotmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) : SIM 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  Boa dicção, declamar ou ler poesias, cantar 

 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Regina Cristina Silvério Miranda 

DATA DE NASCIMENTO: 09/03/1978 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Cursando  

RG: 1603546-ES                                                      CPF: 09421518799 

NOME DO ASSENTAMENTO: Nova Esperança 

MUNICÍPIO:  Aracruz 

CELULAR: 27 999530521                               E-MAIL: cristinaregina268@gmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): acesso ruim (impçantando) 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 
 
 

mailto:cristinaregina268@gmail.com


   
 
 
 
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
NOME COMPLETO: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

DATA DE NASCIMENTO: 19/01/1977 

GRAU DE INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

RG: 1.444.042 - ES                                                                 CPF: 091.771.767-82 

NOME DO ASSENTAMENTO: Georgina 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: 27 995736299                         E-MAIL: israelsouzaesilva@yahoo.com.br 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível)  sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Trabalho com agroflorestas 

 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
NOME COMPLETO: ISRAEL SOUZA E SILVA 

DATA DE NASCIMENTO: 12/12/1986 

GRAU DE INSTRUÇÃO: ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

RG: 3030346 - ES                                                                CPF: 118.557.417-41 

NOME DO ASSENTAMENTO: Georgina 

MUNICÍPIO:  São Mateus 

CELULAR: 27 999440279                                        E-MAIL: israelsouzaesilva@yahoo.com.br 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível)  sim  

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Milesmarcos Gomes Pereira 

DATA DE NASCIMENTO:  12/03/1973. 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Estudante de Graduação – LEDOC-CHS-UFES- VITÓRIA-ES. 

RG: 1.351.657-ES                          CPF: 031.741.897-13. 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO:  FUNDÃO 

CELULAR:    (27) 999127266                              E-MAIL: milesmarcosgomes@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) sim. 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  PLANEJAMENTO 
 
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO:    Edmar Araújo 

DATA DE NASCIMENTO:  15/03/1977 

GRAU DE INSTRUÇÃO: ensino médio incompleto 

RG: 1594694 ES                                           CPF: 076.193.147-33 

NOME DO ASSENTAMENTO: Vale da Vitória 

MUNICÍPIO: São Mateus    

CELULAR: (27) 998886080                               EMAIL: _edmararaujo1503@gmail.com  

 

POSSUI ACESSO A INTERNET: participará com o grupo do assentamento 

 
QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 
 
 
 

mailto:_edmararaujo1503@gmail.com


   
 
 

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: Pedro Ferreira 

DATA DE NASCIMENTO:  17/01/1970 

GRAU DE INSTRUÇÃO: ensino médio completo – técnico em agropecuária 

RG:    1242669-ES                                            CPF: 019786069-29 

NOME DO ASSENTAMENTO: Pratinha 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:   +55 27 99740-3825                     E-MAIL: hudison.vialetto@gmail.com  

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? formador 

 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO:  Ivan Pereira Ferreira 

DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1977 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 1º grau completo 

RG:   1.513.701-ES                                           CPF:  (27) 999561195 

NOME DO ASSENTAMENTO: Nova Esperança 

MUNICÍPIO: Aracruz 

CELULAR:  28999561195                                        E-MAIL: mstivanpferreira88@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): acesso difícil (projeto de instação) 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? agroecologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hudison.vialetto@gmail.com


   
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Fagner Oliveira Chaider  

DATA DE NASCIMENTO:  01 12 1990 

GRAU DE INSTRUÇÃO: superior completo 

RG:   3311825 ES                                                       CPF: 124 104 847 94 

NOME DO ASSENTAMENTO:  Pratinha 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:    27 999855873                                       E-MAIL:  

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) sim.  

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: SANDRA MADALENA VALENTIM DE SOUZA 

DATA DE NASCIMENTO: 04/04/1975 

GRAU DE INSTRUÇÃO: MESTRADO 

RG: 1.545.228/ES                                   CPF: 081.505.827-74   

NOME DO ASSENTAMENTO: ASSENTAMENTO JUNDIÁ 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR:0 (27) 9.9805-93300                             E-MAIL: Sandra.es.valentim@gmail.com  

 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) sim.  

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? educadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sandra.es.valentim@gmail.com


   
 
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Marcos Antônio Teixeira Souza 

DATA DE NASCIMENTO: 04 03 1977 

GRAU DE INSTRUÇÃO: ensino superior incompleto (cursando) 

RG: 1825774                                                          CPF: 09768540745 

NOME DO ASSENTAMENTO: Pratinha 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: 997699481 E-MAIL: marcostsouzam@gmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) Sim 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Trabalhar com sistema de agrofloresta 

 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

NOME COMPLETO: Saleni Braz Teixeira 

DATA DE NASCIMENTO: 05/03/2000 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino superior incompleto 

RG: 4.228.583 - ES                                   CPF: 149.496.227-65 

NOME DO ASSENTAMENTO: Pratinha 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR: (27)99702-9161                           E-MAIL: salenibt@gmail.com 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? 

 

 
 
 
 

mailto:marcostsouzam@gmail.com
mailto:salenibt@gmail.com


   
 
 
 
 
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO: José Carlos Ladislau  

DATA DE NASCIMENTO: 25/06/1969 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Pós graduação  

RG: 1.099532                                                                 CPF: 004.431.217-29 

 NOME DO ASSENTAMENTO/ACAMPAMENTO: Pratinha 

MUNICÍPIO: São Mateus 

CELULAR:   27 996930977                                                       E-MAIL: ladislau19@yahoo.com  

 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Habilidade de sistematização  

 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
NOME COMPLETO: Mirian da Silva Almeida 

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1995 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 8ª serie 

RG:    3408928 ES                                                           CPF: 152.831.837-42 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão 

CELULAR:   027 99641-3010                                            E-MAIL: 

 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Habilidade de sistematização  

 
 
 
 
 

mailto:ladislau19@yahoo.com


   
 
 
 
 
 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

NOME COMPLETO: Vanessa Monechi 

DATA DE NASCIMENTO:  06/03/1985 

GRAU DE INSTRUÇÃO: fundamental completo  

RG:     3.644.432_ES                                                 CPF: 111.956.357.70 

NO DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão 

CELULAR: (27) 999011043                                     E-MAIL: Vanessa.monechi@gmail.com 

 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) SIM   

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Sandra Therezinha Pinto Vicente 

DATA DE NASCIMENTO: 24/11/1973 

GRAU DE INSTRUÇÃO:  

RG:   1366171 ES                                            CPF: 031.150.407-84 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão 

CELULAR:  997848095                                       E-MAIL: svsandravicente@gmail.com 

 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Coordenar núcleo 

 
 
 
 

mailto:Vanessa.monechi@gmail.com
mailto:svsandravicente@gmail.com


   
 
 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Catarina das Graças Teixeira do Nascimento Santos  

DATA DE NASCIMENTO: 08/07/1965 

GRAU DE INSTRUÇÃO: fundamental completo 

RG:  1505805 ES                                                      CPF: 073.316.017-41 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão  

CELULAR:      998722405                                   E-MAIL: catarina.gsantos@hotmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Coordenar nb 

 

 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Naides Gomes Barbosa da Silva 

DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1963 

GRAU DE INSTRUÇÃO:  5ªserie 

RG:     3.141.280 ES                               CPF: 185.793.417-10 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão 

CELULAR:   027 997532687                                               E-MAIL: - 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Habilidade de sistematização  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
  

 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Lana França Barbosa 

DATA DE NASCIMENTO: 03//08/1974 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Superior em Administração 

RG: 1424553                                                  CPF: 074.084.567-59 

NOME DO ASSENTAMENTO: Jundiá 

MUNICÍPIO: Conceição da Barra 

CELULAR: (28) 99991-7252                   E-MAIL: lanatais2005@hotmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): Sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Responsável, empenhada nas tarefas confiadas e 

habilidades em interpretação. 

 

 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO: Fernanda Dias Marques 

DATA DE NASCIMENTO:  20/09/1981 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino superior incompleto 

RG:  1868089  ES                                                                     CPF: 120.312.927-06 

NOME DO ASSENTAMENTO: Nova Esperança 

MUNICÍPIO: Aracruz 

CELULAR:  99939-6989                                       E-MAIL: fernanda_33nanda@hotmail. Com 

 
POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível) sim, mas a qualidade não é muito boa 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Comunicativa 

 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

NOME COMPLETO: Amanda Miotto dos Santos 

DATA DE NASCIMENTO: 04/07/2002 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 3º ano Ensino Médio 

RG:  4155505                                                       CPF: 128.379.257-56 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão 

CELULAR:   995152596                                          E-MAIL: amandamiotto416@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível):   sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI?  

 

 
 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES - TURMA II 

Junho a novembro 2021 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: Livia Ferreira Sampaio Vieira 

DATA DE NASCIMENTO: 3103/2004/ 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 3º ano ensino Médio 

RG:  4417494 ES                                                       CPF: 214.016.217 ES 

NOME DO ASSENTAMENTO: Piranema 

MUNICÍPIO: Fundão 

CELULAR:     998069985                E-MAIL:  liviasampaio202020@gmail.com 

POSSUI ACESSO À INTERNET (imprescindível): sim 

 

QUAIS AS HABILIDADES QUE POSSUI? Informática, inglês, marketing visual 

 
 
 
 



UNIDADE DEMONSTRATIVA 

REUNIAO DIA 19/05/2021 

PAUTA:  

Apresentação dos participantes 

Participantes: Jerri (CPP), Carolino (Direção MST), Adelson ( Coord Eixo Produtivo), 

Marcos Antonio (Auxiliar Agropecuário ) , Edileuza (CPP) Eliandra (direção MST ) e  

Saulo ( Advogado)  

 

1) O projeto e seus objetivos para CEFORMA e MST 

A unidade demonstrativa está totalmente interligada nas demandas e desenvolvimento da 

restruturação do CEFORMA.O mesmo tem o objetivo de ser um espaço pedagógico para os 

cursos formais e informais que serão desenvolvidos no Centro, além, de ser um espaço 

experimental de produção agroecologia, servindo de referência para os assentamentos e 

acampamentos do MST.  

 

2) Síntese do Projeto neste primeiro ano 

A Unidade Demonstrativa vem sendo discutida desde o início da implantação do projeto. Em 

setembro, outubro e novembro de 2020 foram adquiridos vários equipamentos e insumos 

previstos para o seu desenvolvimento. Mesmo com esse material disponível para dar início à 

experiência, tivemos um grande desafio para colocar em prática os trabalhos, que foi a chegada 

da pandemia em março de 2020, e desde então essa situação só vem se agravando, impedindo 

qualquer atividade presencial, e automaticamente a impossibilidade de realizar um grande 

número de atividades que estavam previstas; entre elas e como parte direta deste projeto, as 

turmas I e II do Curso Formação de Formadores, os quais tiverem que ser transformados na 

modalidade online; isso repercutiu diretamente na implantação de várias ações práticas e 

especialmente na Unidade Demonstrativa, já que todas as práticas seriam realizadas com a 

participação dos/as estudantes destes cursos. 

Outra dificuldade enfrentada, foi a falta de um auxiliar agropecuário, que só foi sanada no 

terceiro mês do IV trimestre, mas ainda, com restrições de encontros presenciais, o ritmo se 

torna bastante lento para as discussões, planejamentos e ações práticas. 

Com todos os cuidados e restrições, têm sido retomadas algumas atividades, devido à 

necessidade de organizar o espaço para implantar essa demanda, desde limpezas internas e 

externas, dedetização, reformas nas estruturas, capinas, podas das árvores, etc. 



Com relação à ação específica da Unidade Demonstrativa, ela está intrinsecamente ligada ao 

conjunto do espaço do CEFORMA, com escolha da área a ser utilizada para a experiência 

específica da Unidade Demonstrativa. 

 

3) Contratação do Auxiliar Agropecuário  

A partir da contratação do auxiliar de agropecuária, foram realizadas reuniões virtuais para as 

primeiras discussões sobre as tarefas, mas foi necessário realizar uma reunião presencial com 

membros da CPP, dirigentes da regional e estaduais, respeitando todos os protocolos, a fim de 

avançar em um planejamento objetivo das atividades deste profissional. 

 

O planejamento mais imediato, para a Unidade Demonstrativa, com a atuação do auxiliar 

agropecuário e do conjunto de dirigentes envolvidos, refere-se a: 

- Residência e alimentação do profissional no espaço do CEFORMA 

- Planejamento diário, semanal e mensal de todo trabalho da Unidade Demonstrativa 

- Atuação nas ações desenvolvidas na área da Unidade Demonstrativa como: as arações, 

gradagens e outros cuidados com a área de forma constante; 

-  Acompanhar de forma permanente as ações referentes aos cuidados com a área produtiva, à 

irrigação; construção de horta, área de fruticultura e culturas anuais; 

- Preservar e garantir a segurança dos equipamentos e insumos adquiridos com os recursos do 

projeto referentes à Unidade Demonstrativa. 

- Construir um projeto completo para toda a área produtiva do CEFORMA, no qual, a UD está 

inserida. 

 

 

 



EIXO DE TRABALHO EDUÇÃO E FORMAÇÃO 

REUNIÃO PRESENCIAL REFERENTE MÊS DE MAIO 2021 

Data: 20 de maio de 2021. 

Presentes: Ana Justo, Renata, Edileuza, Jerri, Lana e Paulo 

 

 

1) 1º RELATÓRIO ANUAL ANALÍTICO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O relatório das ações desenvolvidas durante este primeiro ano do projeto, foi o primeiro e 

grande tema da reunião presencial referente ao mês de maio 2021, na qual foi apresentada a 

síntese de todas as entregas do período, relatadas anteriormente, por cada membro desta 

CPP e depois sintetizadas em um único documento. 

Foi apresentado esse documento para apreciação do coletivo e os ajustes já foram 

apresentados e alterados no mesmo momento. 

Posteriormente foi realizado o acréscimo das fotos e complementações, e uma revisão final 

para envio. 

Este relatório, estará anexado ao relatório geral das entregas do IV trimestre. 

 

2) REUNIÃO SOBRE O TERMO ADITIVO 

Com a presença de dois membros da Fundação Renova e membros da direção do MST e ES 

e representante desta CPP, a reunião no dia11 de maio de 2021 teve como um dos objetivos 

discutir o termo aditivo que tramita no âmbito da Fundação. 

A pauta e explicações sobre a necessidade da reunião, foi enviada antecipadamente, mesmo 

assim, os participantes da reunião pareceram pouco inteirados com o assunto, evidenciando 

um dos desafios que temos enfrentado dentro da parceria neste período. Tampouco nos 

deram retornos que mostrem o andamento do termo aditivo, nos cinco meses (janeiro a 

maio 2021), desde a apresentação por parte da CPP à gestora do projeto. 

Percebemos uma lacuna na comunicação entre os setores da Fundação Renova e de 

informações claras sobre o termo somadas a uma excessiva burocracia que faz com que o 

processo não ande nas inúmeras câmaras de decisão. 

Alguns itens foram propostos, entre eles: 

- Aditivar para o ano 2022 as atividades que exigem atividades presenciais, com ampliação 

do prazo do projeto até julho de 2023 

- Aprovação com urgência da diretoria da Fundação Renova da ampliação dos valores 

totalizando R$1.567.127,14 para o termo e trâmite para a Câmara Técnica entre outras 

instâncias cabíveis. 

 

3) AJUSTE DO SALÁRIO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

A desfasagem no salário deste profissional, foi um grande desafio para que se conseguisse 

contratar alguém com as habilidades necessárias para a tarefa.  

Há a necessidade de ajuste do salário, para que possamos mantê-lo como parte do coletivo 

de construção da Unidade Demonstrativa, que é um importante espaço de formação teórica 

e prática. 

Neste sentido a proposta é utilizar os recursos referentes aos dois meses (60 dias) em que 

não se teve a contratação e redistribui-los entre a quantidade de tempo do projeto. 

- Fazer uma nota Técnica justificando essas alterações 

 

4) SISTEMA DELOITTE  

Entende-se esta, como sendo uma exigência que não estava incluída nas responsabilidades 

do CEFORMA e que foi acrescentada, como outras demandas, que vão sendo propostas 

pela Fundação Renova e se tornando obrigatórias no decorrer do tempo. 



Neste sentido, a exigência de colocar no sistema a cada mês a documentação atualizada do 

CEFORMA, traz custos que não estão previstos nas planilhas construídas e aprovadas. 

 

5) DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL 

Proposta feita na reunião da formação, por vários dos presentes, de que cada um, aplicasse 

os questionários em seus espaços.  

- Em nossa reunião presencial, discutiu-se a proposta de imprimir os formulários e também 

ter disponível na internet – google formes 

- Proposta de metodologia para o Diagnóstico Educacional, discutida e aprovada: Método 

Bola de Neve - “Snowball” (BALDIN, N.; MUNHOZ, E.M.B. SNOWBALL (BOLA DE 

NEVE): UMA TÉCNICA METODOLÓGICA PARA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL COMUNITÁRIA. In: Anais X Congresso Nacional de Educação e I 

Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação, PR, 2011). 

É uma forma de amostragem não probabilística usada em pesquisas sociais com estratégia 

de recrutamento em cadeia. A pesquisa começa pelo recrutamento das “sementes” para as 

primeiras entrevistas, estas devem ser as lideranças comunitárias ou pessoas que tenham 

conhecimento amplo sobre a comunidade, que conheçam muitas pessoas da localidade e 

tenham uma diversidade nos ramos de atuação e formação de acordo com os objetivos do 

diagnóstico. Essas sementes, após serem entrevistadas indicam outras pessoas e lideranças 

para serem entrevistadas, novamente as lideranças indicam outras, e assim sucessivamente 

até que seja alcançado o “ponto de saturação”, quando as informações se tornam repetitivas 

sem acrescentar aspectos relevantes ao objetivo da pesquisa, encerrando-se as entrevistas.  

 

Encaminhamentos 

1) Estudar e debater o Método Bola de Neve 

2) Transformar todas as questões descritivas do diagnóstico em questões objetivas 

a) Parte das escolas  

- Edileuza – enquanto Ester está de licença maternidade, ir construindo com Rita e Arlônio 

b) Partes de produção e meio ambiente 

– Jerri, Didi, Marcos (CEFORMA) 

3) Prazos: 

- até 15/06 - preparação 

- 15/06 a 15/07 – Apresentação para Fundação Renova e mobilização /preparação equipes 

- 15/07 a 15/09 – implantação 

- 15/09 a 15/10 – preparação de relatório final 

4) agendar reunião com o Gestor da Renova para apresentar o novo texto  

5) CPP - cada membro responsável pelas regionais, fazer levantamento de nomes para 

compor as equipes, para realizar o diagnóstico, junto dirigentes, formadores, educadores, 

turma I, turma II 

 

6) Curso Formação de Formadores – Turma II 

Repassado e conferido o Programa, as datas, proposto as assessorias 

a) Primeira etapa: 04 e 11/06/2021 (manhãs e tardes) 

convidados: coordenação estadual do MST, eixos produtivo e ambiental, CPP MG, 

Fundação Renova, parceiros do campo unitário de movimentos sociais do campo e da 

cidade 

Definido: coordenação, Mística, apresentação do curso e objetivos, Organicidade:  

Coletivos  

Fala de boas vindas 

 

Programa I etapa: 

04/11/2021 

Manhã: 9:00h às 11:30h  



- Aula inaugural online – Questão agrária e ambiental nos territórios afetados pelo crime 

da Vale do Rio Doce 

Tarde - 14:30h – 17:00h  

- Disciplina: Trabalho de Base e Método 

 

11/06/2021 

Manhã – 9:00h às 11:30h 

- Aula online – continuidade Trabalho de Base e Método 

Tarde - 14:30h – 17:00h 

- Aula online: A mística e o MST – Ademar Bogo 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÕES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO: EDUCAÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA AO PROJETO  
   DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA             
                     AGRÁRIA DA BACIA DO RIO DOCE – ES 
 
                  EIXO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

       1º RELATÓRIO ANUAL ANALÍTICO DE EXECUÇÃO 

                          DO PROJETO (maio 2020 – maio 2022 

                           (processo realizado durante o IV trimestre – fevereiro a maio 2021) 

Introdução: 

 

A busca por uma vida digna para as famílias assentadas e acampadas, passa por um processo 

permanente de educação e formação, que se somem na reconstrução das suas existências em novas 

condições, permitindo melhorias e avanços em suas práticas e proporcionando a permanência 

definitiva nas áreas conquistadas, alcançando-se uma vivência integral, que leve em conta as 

condições de saúde, educação, culturais, ambientais e sócio econômicas. 

O cenário atual, agravado com a situação de pandemia que assola o Brasil, é desafiador, exigindo 

um estudo e uma leitura das questões estruturais da sociedade, na qual o capitalismo disputa de 

forma agressiva e violenta, as riquezas produzidas pelo trabalho coletivo, aprofundando a crise 

social que leva à barbárie com precarização do trabalho, migrações massivas, catástrofes 

socioambientais, suicídios, chacinas, entre outras, nas quais os trabalhadores/as são os mais 

atingidos. 

Neste contexto tem início o projeto, marcado pelo rompimento da barragem de fundão, em 

Mariana, em 05 de novembro de 2015, a partir do que, foi constituindo-se a parceria CEFORMA / 

Fundação Renova, para beneficiar famílias dos assentamentos localizados na Bacia do Rio Doce 

ES atingidas por esse crime a Vale. 

O processo de implantação do projeto iniciou em meio à pandemia, que imediatamente restringiu 

os encontros presenciais e as aglomerações, causando grandes transtornos, indefinições, levando à 

necessidade de mudanças significativas no conjunto das ações; foi neste contexto que se constitui 

este coletivo de CPP, com a tarefa de atuar de forma virtual no desbravamento e compreensão do 

interior do projeto.  

 

Tem sido dias muito desafiadores e desgastantes, cansativos, de apreensão, pois toda a construção 

se torna mais lenta e menos produtiva. Ao mesmo tempo, os aprendizados e resultados são 

perceptíveis, pois é necessário responder aos desafios e às exigências do projeto, dos relatórios, 

bem como, sobre os instrumentos e tecnologias de acesso à distância e online, com suas 

possibilidades e criatividades, obrigando-nos a nos reinventar na distância, sem o tão importante 

encontro que é a marca registrada do MST. 

 

Neste um ano do projeto, foram importantes as experiências pessoais de cada um dos membros 

da CPP, e também na construção coletiva à distância, bem como, no aprendizado permanente 

trazido pelo desdobramento de METAS em dezenas de encaminhamentos. 

Se trata aqui, mais do que avaliar as metas em seu todo e especificamente, de trazer a amplitude 

do que foi possível realizar, dentro de um pequeno universo, possibilitado pela pandemia 

 

Inicialmente, a grande meta foi planejar e colocar em prática, um processo de formação de 

formadores/as, que consolidasse uma cultura formativa, dinâmica, criativa e permanente, que 

possibilitasse oferecer aos sujeitos, visibilidade e participação efetiva na construção da sua 

formação teórica e prática coletiva, à distância .. 



Neste sentido e resumindo o que foi a experiência da Tuma I do Curso de Formação de 

Formadores em Agroecologia, cabe registrar a importante conquista para o coletivo, do alcance e 

superação da meta de 70% de estudantes que concluíram o curso, ou seja, de 50 militantes-

estudantes que enfrentaram imensos desafios durante o conjunto das seis etapas, 38 se 

mantiveram na turma e conquistaram importantes aprendizados, os quais, em muito contribuirão 

para o conjunto dos assentamentos.  

Muito mais do que os números, salientamos a importância desde processo em que além da 

formação adquirida como um instrumento de ação, foram grandes as experiências e aprendizados 

dos estudantes, da CPP e das assessorias, desde o manuseio com as tecnologias, como também, 

todo o processo de estudo ser realizado à distância. 

 

Sintetizamos abaixo, o resultado das reflexões deste coletivo, com um olhar detalhado para 

cada ação desenvolvida no âmbito do projeto, no decorrer de seu primeiro ano. 

  

1. Primeira ação do projeto 

Reunião de Kick off para assinatura do Termo de Parceria e liberação da primeira parcela – 13 de 

maio de 2020 

 
2. Mobilização de cinco profissionais para constituição da CPP e um profissional para o 
cargo de Técnico Administrativo 

Esta CPP foi contratada com responsabilidade e função primordial de garantir a qualidade do 
Programa, tanto com relação ao conjunto indissociável ação-reflexão-ação do mesmo, quanto com 
relação ao conteúdo e direcionamento das atividades, construídas coletivamente com base nas 
demandas, desenvolvimento e avaliação dos próprios assentados, relacionadas com a formação 
dos assentados.   

Assim também foi mobilizada e contratada uma profissional para a função de técnico 

administrativo, a fim de realizar toda a parte administrativa do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I Turma Formação de Formadores em Agroecologia  

 

3.1. Mobilização da turma I – a mobilização da I turma, desde o momento em que se iniciou a 

discussão, tem sido tempo de exigência de trabalho intenso, a fim de dar conta de cada questão 

nesta construção. Sabemos de todos os pontos que fomos debatendo e construindo para que 

tivéssemos a visibilidade de uma turma, desde: critérios, distribuição das vagas, instrumentos de 

mobilização, e o desafio maior, de chegar realmente até as bases.  

E depois, no tempo das aulas que iniciou em setembro de 2020 e se encerrou em fevereiro de 

2021, o desafio incalculável de tentar estar próximos de cada militante/estudante, em muitos 

momentos, individualmente, à noite, em finais de semana, enfim, O número de ações que 

resultam, nas diversas formas, a cada dia, para diferentes recados e tarefas, esclarecimentos, 

chamadas para as aulas, atendimentos individuais, disponibilização de materiais, no auxílio às 

místicas, etc., e todas as tentativas de mantê-los conectados ao curso, com as questões de internet e 

inúmeras outras, enfrentadas por cada um.  

  



Nos relatórios de cada uma das etapas realizadas, o elemento da internet se mostrou o principal 

entrave para a permanência dos estudantes na sala de aula virtual (como assessores e CPP também 

enfrentamos esse problema), como ficou claro em cada relato, e nas listas de presenças o quando 

as presenças oscilavam entre quedas sistemáticas durante as aulas, estudantes que em uma aula e 

outra não conseguiam entrar na sala; são realidades com as quais não contávamos, mas que 

passou-se a compreender melhor no desenvolver do processo.  

Diante destes desafios, a preocupação da CPP tem sido, ampliar as estratégias de mobilização, 

acrescentando na convocatória e na ficha de inscrição, a necessidade imprescindível de que a/o 

candidata/o tenha acesso a uma internet com sinal razoável, que lhe permita permanecer em sala 

durante as aulas, bem como acessar aos outros elementos ofertados no conjunto do processo 

formativo, sendo um deles, a plataforma virtual, onde são disponibilizados textos e materiais de 

cada etapa. 

É claro que isso excluirá muitos militantes, cujo processo formativo seria essencial, no entanto, a 

modalidade virtual, exige essa tomada de atitude para um melhor aproveitamento da turma que 

vier a participar. 

O encaminhamento na CPP, é avaliar a ficha de cada candidato/a, nesta perspectiva de termos uma 

turma que se adeque aos requisitos elementares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Elaboração do Projeto Político-Pedagógica 

Debatido e construído coletivamente pelos membros da CPP, o PPP foi elaborado trazendo todas 

as dimensões do curso Formação de Formadores em Agroecologia, a serem seguidas durante todas 

as etapas a serem realizadas. 

 

3.3. Participação  

3.3.1. Tempo Aula: este tempo foi mais participativo, se olharmos o todo, ou seja, as presenças 

em aula, as participações nas místicas, as animações, as intervenções em sala, as assessorias 

militantes, o ânimo e alegria e as boas energias que se sentia. Porém, os problemas das quedas de 

internet que todos tínhamos, geraram a necessidade de que as câmeras ficassem fechadas, 

causando uma sensação maior ainda de distanciamento entre as assessorias e a turma, incluindo as 

falas e participações dos estudantes, em grande parte, com as câmeras fechadas, sob o risco de 

facilitar as quedas.  

É importante refletir que para um curso na modalidade online, seis etapas é um tempo um tanto 

longo para manter estudantes comprometidos com as presenças, pois normalmente, em sua grande 

maioria, estão envolvidos em outras atividades das regionais, cooperativas, coletivos, ou mesmo 

na base e em suas áreas de assentamento. Marcaram presença somente aquelas/es que desejaram 

mesmo, estudar, aprender, aproveitar o tempo de pandemia de maneira produtiva, com exceção 

daqueles que tinham problemas de internet mesmo. 

 

As etapas estiveram assim organizadas: 

I etapa 

11/09 - Aula inaugural – Análise da conjuntura - Eliandra Fernandes - MST ES 

 



12/09 – Disciplina: Trabalho de Base e Método – Prof. Adelar João Pizetta 

18/09 – Disciplina: Trabalho de Base e Método – continuação – Prof. Adelar João Pizetta - UFES 

19/09 – Disciplina: A Mística e o MST – Prof. Ademar Bogo – FASB Faculdade do Sul da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II etapa 

09/10/2020–manhã – disciplina: Lutas Sociais Contemporâneas e Movimentos Afirmativos/ 

Relações de gênero, classe, raça e etnia  -  Assessoria: Lucineia Miranda de Freitas, Setor de 

Gênero MST Nacional 

                 -tarde - disciplina: Como funciona a Sociedade (parte 1) - Assessoria: Álvaro Anacleto 

- ENFF 

16/10/2020-manhã - Disciplina: Como funciona a Sociedade (parte 2) - Assessoria: Álvaro 

Anacleto - ENFF 

                -tarde - Disciplina: Fé e Economia Política - Assessoria: Prof. Maurício Abdalla 

Guerrieri; participação do Monge beneditino Marcelo Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III etapa 

06/11/2020-manhã – Disciplina: Lutas Sociais Contemporâneas e Movimentos Afirmativos – 

LGBT - Assessoria: Erivan Hilário - MST BSB    

                -tarde - Questão Agrária e História o MST nacional - Assessoria:   Nívia Regina Silva – 

MST RJ 

13/11/2020-manhã - Disciplina: Questão Agrária e História o MST ES - Assessoria: Ademilson 

Pereira Souza – MST ES 

                 -tarde – Disciplina: Sujeitos Sociais do MST - Assessoria: Kelli Mafort - MST SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV etapa 

04/12/2020-manhã – Disciplina: Saúde, Movimentos Sociais do Campo e Políticas Públicas - 

Assessoria: Mercedes Queiroz Zuliani – MST E 

                  -tarde – Disciplina: Agroecologia e Movimentos Sociais do Campo - Assessoria:   Luiz 

Henrique Gomes de Moura – MST GO 

11/12/2020-manhã: 9h - Disciplina: Agroecologia e Movimentos Sociais do Campo - Assessoria: 

Priscila Facina Monnerat – MST PR 

                  -tarde – Disciplina: Planejamento e Projetos de Agroecologia - Assessoria: Eliel Souza 

Freitas Júnior – MST ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V etapa 

15/01/2021-manhã – Disciplina: Planejamento e Projetos de Agroecologia - Assessoria: José 

Maria Tardin – MST PR 

                 -tarde - Disciplina: Morfologia da Classe Trabalhadora - Assessoria: Gilmar Mauro – 

MST SP 

22/01/2021-manhã - Disciplina: Agroecologia e Reforma Agrária Popular - Assessoria: Daniel 

Mancio – MST ES 

                 -tarde – Disciplina: Agroecologia e Reforma Agrária Popular - Assessoria: Antonia 

Ivoneide Melo Silva – MST BSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI etapa 

12/02/2021-manhã - Disciplina:  Planejamento e Projetos de Agroecologia (apresentação dos 

projetos para implantação de uma experiência de agroecologia. Assessoria: José Maria Tardin – 

MST PR 

                 -tarde – Disciplina: Os desafios da Educação do Campo no ES - Assessoria: Francisco 

José de Souza Rodrigues – EFA – São Mateus/ES 

19/02/2021-manhã - Disciplina: Planejamento e Projetos de Agroecologia (continuação da 

apresentação dos projetos para implantação de uma experiência de agroecologia - Assessoria: José 

Maria Tardin – MST PR 

                 -tarde – Disciplina: Os desafios atuais do Trabalho de Base, Implementação e 

Acompanhamento - Assessoria: Adelar João Pizetta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Tempo Comunidade: não se pode avaliar o que a turma realizou concretamente neste 

tempo e qual o aproveitamento dos conteúdos e dos ricos materiais que foram disponibilizados. 

Nas seis etapas, as tarefas de tempo comunidade variaram entre estudos teóricos e práticas e 

trouxeram respostas mais ou menos equilibradas, entre trabalhos muito completos e trabalhos que 

responderam de acordo com as realidades e as dificuldades enfrentadas pelos grupos de 

estudantes. 

Os estudantes que possuem uma atuação mais efetiva, buscaram a participação da comunidade em 

seus estudos e marcaram presença efetiva até o final das etapas, se destacaram, pelo interesse que 

mostraram em sala de aula, e na disponibilidade que mostraram para as atividades em diferentes 

momentos, com as místicas, as animações, os debates coletivos com a comunidade, as doações de 

sangue, as campanhas realizadas em nível, regional ou mesmo estadual. 

O resultado mais significativo deste tempo de seis meses de estudos e outras ações mais concretas, 

com a militância, foi o estudo e a construção dos projetos para a implantação de experiências 

agroecológicas, para os quais, a maior parte dos estudantes se dedicaram a debater e construir 

coletivamente e junto com a comunidade, experiências que fossem importantes para o espaço que 

deveriam atingir. Não foi uma atividade apenas para cumprir uma formalidade e sim, para 

responder concretamente às práticas das comunidades ou das escolas para complementações de 

aprendizados e avanços na implantação das experiências de agroecologia pata mudança da matriz 

tecnológica nos assentamentos da reforma agrária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.   Místicas: 

A maioria das místicas, foram construções bastante interessantes e desafiadoras por parte dos 

estudantes, já que elas foram construídas à distância. As reflexões, pesquisas, debates e 

construções, se tornaram um espaço de formação importante, também pelo desafio para alguns 

grupos, só de estudantes homens, ou de duas pessoas apenas; mas as construções avançaram para 

além das fronteiras do curso, de modo que, neste quesito, o mesmo transformou-se em uma escola 

também para a a comunidade através das famílias que fizeram parte, dos adolescentes, das 

 
 

  



crianças que tiveram uma evolução visível como poetas e poetizas, como produtores/as de áudio 

visual; bem como, para outros artistas não militantes, e militantes do MST, de outros movimentos 

e de outros estados, cantadeiras e cantadores, se tornando um elemento importantíssimo dos 

estudos, como sempre foi entendido no todo do MST. 

Assim, o que no início era um grande problema e víamos como um desafio quase intransponível, 

nos surpreendeu positivamente o tempo inteiro com as construções cada vez mais elaboradas, com 

criatividade, com utilização de elementos até então só utilizados em místicas presenciais, além das 

importantes mensagens transmitidas abordando temas da realidade e das disciplinas a serem 

ministradas, elas confortaram a nossa necessidade de encontro, de afeto, de abraços, animando e 

aquecendo os encontros na distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Plataforma 

A plataforma foi construída para ser um recurso pedagógico e mecanismo de apoio aos estudantes, 

cumprindo o papel de disponibilizar as gravações das aulas, todos os materiais e subsídios 

indicados pelas assessorias para os estudos complementares, enfim, ser uma memória do curso.  

Entende-se que ela é um recurso muito importante e que deve ser potencializado para servir aos 

estudantes, facilitando o alcance dos estudos.  

Neste primeiro período desta experiência, ela não conseguiu cumprir com todas as suas 

possibilidades, por vários motivos: por ser um instrumento novo, por ter sido preterido devido a 

outras tantas demandas do dia a dia, por falta de ser alimentada de forma permanente para oferecer 

um apoio sempre atualizado, e ainda, pelas debilidades das internets, e ainda, por dificuldades com 

as internets que não permitiam o acesso. 

Entende-se que a plataforma continua a ser um subsídio de grande importância, e deve ser 

trabalhado e testado para que ela possa fazer esse papel importante de comunicação e apoio aos 

estudantes e também aos assessores, enquanto instrumento de orientação, apoio e pesquisa, e 

também de acesso a um mínimo histórico do curso. 

 

3.6. Assessorias:  

Foi uma construção fundamental que o coletivo da CPP foi trabalhando e ajustando as escolhas, de 

assessorias preferencialmente militantes de movimentos populares, mas não necessariamente; 

porém o requisito fundamental, foi sempre serem totalmente integradas com os temas, que 

pudessem dialogar com os estudantes, com uma linguagem acessível, e ainda, com capacidade de 

organizar os conteúdos elementares das disciplinas. 

Para isso, mantivemos um diálogo e construção permanentes com cada um/a, no sentido de 

detalhar o todo e cada parte das aulas, facilitando o andamento do processo, construindo-se 

elementos e uma didática que favorecesse a compreensão e a interação da turma. Assim que, a 

trajetória construída vem cheia de sintonia que só é possível entre a mesma classe, cujas 

experiências e conhecimentos diferenciados se complementam no decorrer do processo formativo, 

pois a linguagem transmitida é comum a todos. 

Devido às suas qualificações e essa construção coletiva, as assessorias trouxeram um material 

visual muito interessante e mantiveram um diálogo acessível para todos. Ao mesmo tempo, 

 

 



demonstraram um conhecimento profundo sobre os temas abordados. E os materiais de apoio 

disponibilizados, podem formar uma importante bibliografia sobre cada disciplina e para o todo do 

curso. 

Além de tudo, as disciplinas e os conteúdos foram se conectando em um crescente, a cada aula e 

etapa, desencadeando realmente um processo de formação muito rico e ao mesmo tempo, muito 

atual e ligado à realidade dos assentamentos e dos estudantes, levando-se em consideração a 

modalidade virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Tempos Educativos 

Os Tempos Educativos trazem para análise, os diferentes tempos que se somam aos estudos 

realizados teoricamente nos seus diferentes momentos e espaços. É um conjunto de ações que 

perfazem uma ampla e diversificada formação, necessária e importante para que as/os 

estudantes/militantes tenham condições de avançar nos conhecimentos, e assumir as missões 

necessárias para o fortalecimento dos seus assentamentos e do MST ES. 

No entanto, desde as primeiras etapas já se refletia que, os tempos educativos, tão importantes na 

metodologia dos cursos, sempre foram construídos na perspectiva dos cursos presenciais, os quais 

possibilitam a fluidez destes diferentes tempos. 

Quando nos deparamos com a pandemia e toda a reviravolta no sentido das aulas online, foi difícil 

visualizar a concretude de cada um dos tempos, a distância, no entanto, o debate nos levou a sentir 

a possibilidade de prática de alguns deles. 

Tempo Formatura:  

Esse tempo, na modalidade online, transformou-se no tempo em que foi realizada a organicidade 

da turma, observação das presenças, distribuição de tarefas, os diálogos e trocas informais entre a 

turma.  

De grande importância neste Tempo, foram as animações e apresentações das místicas, sempre 

preparadas de forma coletiva e envolvendo espaços de fortalecimento da militância em sua 

caminhada. Após a mística a formatura compreendeu a organização da turma em sala de aula, e 

dos momentos da atividade que se está realizando como as participações nos debates com as 

assessorias e os temas abordados. 

Tempo Trabalho:  

Tempo estabelecido em todos os cursos e outras atividades formativas, onde são organizados 

diferentes trabalhos práticos, sejam eles: produtivos, de limpeza, de apoio a outras atividades 

práticas, jardinagens, etc. O trabalho não é simplesmente cumprir rotinas organizativas, o tempo 

trabalho tem uma intencionalidade que se soma aos elementos metodológicos de um processo 

formativo, atuando na formação do todo do ser humano, incentivando as práticas coletivas, a 

disciplina consciente, a atuação em diferentes âmbitos das tarefas, possibilitando uma formação o 

mais completa possível. 

Na modalidade virtual, esses espaços são inexistentes, se levarmos em conta que para eles se 

desenvolverem, é preciso um espaço concreto e tempos concretos, porém, entende-se que o que 

as/os estudantes realizam no tempo comunidade, são partes fundamentais de tempo trabalho, nos 

quais são organizados estudos determinados pelas assessorias a fim de complementar o estudos 

  



em sala, e estudos de outros materiais disponibilizados, o acesso a vídeos que se relacionam aos 

conteúdos, a realização dos plantios de árvores, a preparação de místicas, as vivências e trocas de 

experiências, tudo isso se entende como Tempo Trabalho. 

Tempo Aula:  

A experiência do tempo aula na modalidade virtual, foi construída gradativamente, conforme as 

etapas foram passando e os aprendizados coletivos foram se dando e as reflexões levaram a todos, 

estudantes, assessores e CPP, a somar aprendizados e superações, se consolidando em uma nova 

estratégia de se comunicar, de estudar e de construir novos conhecimentos. 

O aprendizado de novas técnicas de estudo e de comunicação e a familiarização com as 

tecnologias, foram fundamentais para ampliar as oportunidades de aprendizados. Pode-se 

exemplificar bem concretamente com a experiência de produção das místicas, que levou para a 

sala de aula virtual, apresentações que surpreenderam a todos; embora também se aprendeu a não 

confiar nas internets, pois, nos momentos mais cruciais, ela muitas vezes faltou, levando decepção 

e um pouco de frustração. 

O tempo aula, também foi mostrando que a luta para tratar de tantos conteúdos importantes, 

comparando-se com as aulas presenciais, era inglória; e aí, houve a necessidade de construir junto 

com assessorias, CPPs, estudantes, uma forma mais enxuta de exposição, utilizando os vídeos, as 

apresentações de slides, as trocas de saberes através dos diálogos, o repasse de materiais 

complementares para o tempo comunidade. 

São as exposições de conteúdos as participações da turma e as metodologias utilizadas, que 

transformam esse tempo curto em um grande processo formativo, já que as assessorias com as 

características de militantes, e com conhecimentos profundos sobre os temas a serem abordados, 

conseguiram falar a linguagem da militância, facilitando assim, uma absorção de conhecimentos 

bastante rica. 

Tempo Estudo Dirigido:  

Na modalidade de aulas presencias, o estudo dirigido envolveria uma dinâmica de atividades 

direcionadas pelas assessorias ou coordenação, para fortalecer e complementar os estudos em sala  

de aula, através de leituras, debates, reflexões, preparação de seminários. 

Na modalidade online, estes tempos de estudos foram direcionados ao tempo comunidade, no qual 

os estudantes, munidos de ótimos materiais de formação oferecidos pelas assessorias, realizaram 

os estudos, em pequenos grupos por proximidade, de forma individual e/ou juntamente com 

membros da comunidade, complementando o aprendizado de sala de aula.   

 Neste tempo, bem como, na soma de cada um dos tempos durante as seis etapas, foram realizadas 

diversas tarefas, que foram embasando a atividade conclusão do curso, qual seja, a construção de 

um debate junto com a comunidade ou membros da comunidade, para produção de projetos para 

implantação de experiências agroecológicas.  

Desde a V etapa, as/os estudantes debruçaram-se a refletir sobre os aprendizados do curso como 

um todo, e a partir destas reflexões e do debate com a comunidade, construíram a ideia de projetos 

que seriam de importância para o coletivo, para posterior implantação. 

Tempo Atividades Complementares:  

Esse tempo foi de extrema importância na modalidade das aulas virtuais, para dar mais tempo 

as/os estudantes de aperfeiçoar os seus conhecimentos. 

As atividades foram realizadas nas comunidades e partiram do conhecimento nato, das 

experiências de vida e de convivência já construídas, somando-se com os estudos de textos 

indicados pelas assessorias, socialização e debate de vídeos, realização de atividades práticas 

como o plantio de árvores com participação de diferentes públicos, desde as crianças, aos adultos, 

homens e mulheres;  

Todas as atividades realizadas, trazem uma intencionalidade bem definida, de modo que elas se 

perpassam para somar e contribuir de uma forma na construção do conhecimento. 

Tempo atividades de confraternização e cultura:  

Como já foi dito, nenhum destes tempos existe ao acaso, todos eles têm uma intencionalidade, são 

pensados e elaborados a partir de estudos pedagógicos que têm por objetivo pensar o todo da ação 

formativa. 



Os tempos estão interligados e se complementa um no outro e assim vão tecendo uma rede de 

ações para formar o conhecimento, não sendo diferente esse tempo específico, que também 

perpassa todas as atividades pois a cultura, as confraternizações, a mística, se dão em cada 

momento virtual ou presencial, através das canções, dos poemas, das apresentações feitas pela 

turma, que trazem calor humano, alegria, disposição e animação na distância para persistir.  

Tempo Esporte:  

Não se realiza esse tempo educativo na dinâmica das aulas virtuais. 

Tempo Oficinas:  

Destaca-se novamente, a transversalidade dos tempos educativos, no tempo oficina, pois, mesmo 

nas aulas virtuais, com a diferença que as práticas são realizadas nas comunidades, elas existem e 

compreendem as atividades construídas através dos estudos e experimentos, no aprender a fazer 

fazendo, como tantas atividades que a turma construiu durante o curso e como é o caso do Projeto 

para implantação de uma experiência (básica) de agroecologia, que foi sendo discutido, construído 

e foi atarefa de conclusão do curso, sendo apresentado em sala de aula virtual, pelos estudantes 

junto com alguns membros das comunidades de assentamentos, e avaliados  pelo assessor e 

coletivo da CPP, para serem implantados posteriormente e acompanhados pelos estudantes junto 

com a comunidade, como início de um plano de ações para a mudança para a prática 

agroecológica nos assentamentos.   

 

 

3.8. Encontro para Intercâmbio de Experiências Turma I 

Realizado no dia 02 de fevereiro de 2021, o encontro teve como objetivo principal, a socialização 

das experiências apreendidas no decorrer do curso, aprendizados e desdobramentos e apresentação 

dos projetos em elaboração com experiências de agroecologia a serem implantadas nos 

assentamentos. 

A ideia de organizar um encontro para que as/os estudantes pudessem refletir e registrar as suas 

experiências acumuladas neste tempo de estudos e de desafios, trouxe um surpreendente 

descortinar de aprendizados que talvez nem os militantes/estudantes se dessem conta. 

Destaca-se a presença de grande importância de dirigentes do nosso Movimento, que além de 

trazer suas contribuições e reflexões, além de iniciarem uma aproximação mais direta com o 

Curso, com o que foram os desafios enfrentados neste período, se colocaram à disposição para 

cumprir com suas tarefas de dirigir e inserir a militância nas ações dos assentamentos e do MST 

ES como um todo.  

Assim, abrem a possibilidade de que se somem e desenvolvam tarefas tão necessárias para 

fortalecer a formação de nossa base e do MST em geral com diversas formas de envolvimento, 

seja nos cursinhos de base, nos mutirões, nas escolas, nas ações estaduais, etc. 

Algumas importantes experiências: 

- O simples plantio de árvores em lotes das famílias em alguns assentamentos, gerou uma rica 

experiência de mística, diálogo com as famílias sobre a importância do reflorestamento e da 

campanha Nacional de plantio de árvore do MST  

- Despertou para a importância desta ação e das pequenas ações;  

- Ações foram avaliadas como o início de um trabalho de base; 

- Se queremos mudanças, é preciso envolvimento; 

- Compreensão do que é a agroecologia, necessidade de conhecer mais; 

- A partir do conhecimento, passar a observar nossa realidade e perceber que já existem 

experiências em nossas áreas; 

- Quando se fala em agroecologia, se fala diretamente em um projeto de vida, que vai além do só 

produzir alimentos sem o uso de venenos; exige mudanças de postura; 

- Importância das ações simples como o reflorestamento de nascentes; 

- Determinante a participação de escolas e educadoras/es 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Cerimônia de Encerramento da turma online e entrega de certificados 

Com a presença de convidados do MST ES, de representantes do MST MG, dirigentes nacionais, 

das/os assessoras/es que atuaram no processo de formação durante as seis etapas, cantadores e 

cantadeiras que contribuíram durante as etapas, outros convidados especiais, como a Fundação 

Renova, aconteceu no dia 26 de fevereiro 2021, a cerimônia de encerramento da primeira 

turma. 

Foi um momento muito importante, repleto de místicas, cantorias, alegria, homenagens e 

depoimentos sobre a importância deste tempo de formação.  

Dentre as partes mais importantes, o evento contou com: 

a) Animação e Mística de abertura e b) resgate do período do curso na visão dos estudantes, 

momentos organizados e apresentados pelos estudantes; c) resgate do processo do curso, 

produzido pela CPP; d) saudações proferidas por representantes da CPP, Fundação Renova, MST 

ES, MST Nacional, representante das assessorias; e) Ato de compromisso da turma; f)  Ato de 

entrega dos Certificados; cantorias ao final da cerimônia. 

O evento foi recheado de simbologia, músicas, arte e alegria, com momentos que mostraram o real 

significado deste período de seis meses, em que foram vencidos muitos obstáculos, mas que, 

trouxe a todos, estudantes, assessorias, CPP, alento e calor em tempos frios e distantes de 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



4. Reuniões CPP 

As reuniões da CPP foram muito intensas, cansativas e desgastantes, devido à modalidade online, 

especialmente na fase inicial, quando todos estávamos nos conhecendo, integrando-nos e tateando 

no desvelar do projeto. 

Os diálogos foram e são dificultados pela distância, tendo-se construções lentas, em debates de 

temas de maior complexidade, obrigando a desmembrar uma reunião em muitas outras, muitas 

vezes, quase semanas inteiras, acumulando-se em alguns momentos, a viabilização das demandas 

na prática. Por outro lado, esse encontro permanente entre a equipe, criou também uma certa 

cumplicidade e um conhecimento mais profundo de cada um, contribuindo para o fortalecimento 

do grupo. 

O projeto em si, traz em cada META, um cem número de ações que se juntam a mais inúmeras 

demandas de outras metas que vão se somando e formam uma ramificação de atividades, para 

chegar-se ao cumprimento de cada meta. Isso nos remete à necessidade de priorização de pontos, 

mas mais que isso, traçar metas para os importantes pontos que deixamos pendentes e precisam 

ser encaminhados. 

As reuniões presenciais com suas restrições, têm contribuído para avançar mais e agilizar nas 

discussões e encaminhamentos. Mas ainda é insuficiente, visto que reflexões mais profundas sobre 

metas mais complexas, exigem um tempo maior para o debate e tomada de decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reuniões Fundação Renova 

Reuniões inicialmente bastante difíceis, pela própria situação do distanciamento causado pela 

pandemia, trazendo dificuldades de acesso aos debates e espaços de esclarecimentos e apoios 

necessários, na prática. 

Esses são espaços em que nós da CPP, apresentamos o conjunto de pontos, em busca de soluções 

para as dificuldades e um dos grandes desafios trazidos pela pandemia da covid 19, tem sido a 

impossibilidade de realização de metas imprescindíveis para a Organização, especialmente as 

turmas de formação de base que exigem necessariamente os encontros presenciais com as bases. 

Desta forma, muitas demandas tiveram que ser remanejadas, mais de uma vez, causando imensos 

transtornos e gasto de tempo.  

Além disso, estão também as grandes defasagens nos valores dos produtos a serem adquiridos, 

devido as elevações dos preços, a necessidade de mais profissionais para dar conta das demandas, 

o que causou a necessidade de aditivar algumas demandas. Mais um grande desgaste que vai se 

prolongando há meses sem uma solução clara, o que incide em mais e mais atrasos no andamento 

do projeto. 

Outra questão também que complica e atrapalha o avanço das ações, são as mudanças 

permanentes nas metodologias de prestações de contas apresentadas pele Fundação Renova, 

praticamente a cada final de trimestre, trazendo mais complexidade, pois são alterações ainda não 

testadas e comprovadas, que causam atrasos e repetição das ações.  

Essas questões, causam um desgaste bastante grande no âmbito da CPP, já que, se torna necessário 

atuar durante muito tempo e por repetidas vezes, nas demandas das mesmas prestações de contas. 

 

 



Apesar de todos os desafios, é importante e necessário mantermos um diálogo fluido e 

permanente, no sentido de juntos alcançarmos os objetivos apresentados e acordados no projeto, 

no sentido de cumprir a tempo e adequadamente as tarefas que competem a cada parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relatórios Técnicos / Financeiros 

Os relatórios técnicos, têm sido possibilitados por um esforço grande, que se dá na forma de atuar 

ao mesmo tempo em que as ações vão sendo realizadas, sem deixar que se acumulem tarefas. 

Dentro destas ações, estão: salvar tabelas, fotos, textos, guardar e organizar as informações sobre 

cada atividade; depois, ir resgatando os materiais, organizando na forma de relatórios, Desta 

forma, é possível ir construindo, ir aprendendo e qualificando nossas ações, diante da clareza que 

vai se dando com a prática, também a partir do debate coletivo e daquilo que as atividades e metas 

vão trazendo para que sejam reflexões militantes e comprometidas. 

 

Com relação aos Relatórios Financeiros, como temos acompanhado, ainda é um grande desafio a 

ser preenchido; a questão financeira do projeto no que diz respeito ao conhecimento e domínio das 

planilhas e todo o processo da prestação de contas, em suas inúmeras fases, desde a organização 

dos documentos, preenchimento da sequência das planilhas até a sua consecução final. 

Desde a finalização do primeiro trimestre do projeto, quando tudo ainda era desconhecido, a 

construção da parte financeira do projeto, já se mostrou como um desafio muito grande pela 

complexidade das planilhas, que, acreditava-se, o ingresso de uma profissional para o cargo da 

Administração e Finanças, iria suprir. Ao mesmo tempo em que, na organicidade da CPP, foi 

indicado um membro para coordenar o Eixo financeiro.  Além disso, o preposto envolveu-se 

diretamente durante todo o processo, dando todo o suporte e possibilitando o fechamento dos 

relatórios. 

 

7. Termos Aditivos 

A construção e proposição de termos aditivos, foi uma necessidade inerente à situação de 

pandemia que vivemos desde março de 2020 e pautou-se em pontos que necessitavam de reajustes 

no projeto original, visando atualizar pontos significativos das metas que ficaram defasados com a 

nova realidade, como valores financeiros, bem como, o número irreal de pessoal contratado para 

desenvolver o todo das ações, detectado somente com o andamento das atividades e na 

visualização das ações futuras.  

O que ocorre é que temos nos deparado com um processo extremamente burocrático que não 

avança nas inúmeras instâncias por onde o mesmo necessita passar e ser avaliado e aprovado. 

Desta forma, todos os planejamentos que a CPP propõe, ficam sem sequência e à mercê destas 

respostas. 

 

 

 

 



8. Comunicação do projeto – materiais e produção de vídeos 

Durante o período de um ano que está subdividido nos quatro trimestres, várias ações já 

aconteceram; preocupando-nos em propor elaborações de materiais importantes para visibilizar as 

tarefas do MST, mesmo tendo-se que respeitar as exigências da parceria.  

Tendo pela frente o enorme desafio que vem permeando todo o processo, que é a chegada da 

pandemia, em março de 2020, obrigando-nos ao isolamento e ao trabalho online, a necessidade 

dos veículos de comunicação para fazer a ponte com a base, foi de extrema necessidade. 

Produções: 

1- Produção do I vídeo com um minuto de duração, para fazer a divulgação do projeto e 

mobilização da I turma 

2. Produção de Camisetas par a CPP 

3. Produção de Camisetas para a I Turma do Curso Formação de Formadores em Agroecologia 

4. Produção de Banners para divulgar as turmas do Curso de Formação de Formadores em 

Agroecologia 

5. Produção de Cartazes para divulgação do curso nos assentamentos e acampamentos 

6. Produção de Bonés para a I Turma do Curso Formação de Formadores em Agroecologia 

7. Produção de Dois banners para divulgação da das atividades da I turma Formação de 

Formadores 

8. Produção de Adesivos para ampliar a divulgação permanente do Curso Formação de 

Formadores. 

8. II Vídeo com a continuidade da divulgação do projeto, com duração de até cinco minutos. 

9. Banners produzidos referentes ao IV trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Seminários de Integração dos Eixos 

O primeiro seminário de integração dos eixos, realizado no II trimestre do projeto, teve a 

importante tarefa de compartilhar os programas dos eixos do projeto: Educação e Formação, 

Produtivo e Ambiental, desde as suas construções até os elementos e metas de cada um, com a 

presença de militantes e coordenadores de vários setores do MST ES, a fim de que, as ações que 

pretendem impactar diretamente os assentamentos, sejam de conhecimento do maior número das 

instâncias até a base assentada. 

Foi um primeiro esforço de encontro que pretendeu apresentar as metas desenhadas para fortalecer 

os assentamentos do MST ES, no próximo período.  

 

O II seminário realizado no quarto trimestre do projeto, trouxe alguns passos importantes na 

socialização e compreensão da tarefa de construir uma integração mais concreta, dentro daquilo 

que cada eixo propõe de metas que se encaixem e se perpassem e possam se somar na implantação 

de algumas ações. 

Assim que, o primeiro passo foi dar continuidade à exposição mais detalhada das metas de cada 

eixo, seguindo-se debates e aprofundamentos de questões bem concretas, para a compreensão das 

possibilidades de cada ação, seguindo-se com a sistematização das contribuições, enumerando a 

possibilidade de ações possíveis de serem construídas de forma integrada. 

Como fruto deste evento, foi organizado um quadro com as propostas sistematizadas, apresentado 

em reuniões nas quais as equipes coordenadoras de cada eixo, se reuniram para debater e construir 

as demandas necessárias para concretizar uma verdadeira integração entre os três eixos de forma 

prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Elaboração das diretrizes metodológicas do Curso de Formação de Base 

A grande tarefa de proporcionar uma formação o mais adequada possível para as bases dos 
assentamentos, foi a grande motivadora para o amplo debate e construção das diretrizes metodológicas 
para essa meta. 

Assim foi-se trabalhando um processo de formação de base que possibilite às famílias assentadas, 
entender e aprofundar os conhecimentos em agroecologia, descortinar as realidades e qualificar as suas 
ações.  

11. Aquisição dos materiais para estruturação do espaço de trabalho no CEFORMA 

Apesar dos grandes limites enfrentados neta meta, especialmente devido à pandemia e aos 

aumentos de preços, foi importante conquista, adquirir os móveis, equipamentos e materiais de 

escritório necessários para o bom andamento das atividades no espaço do Centro de Formação 

Maria Olinda, assim que as vacinas chegarem ao público alvo deste projeto, além de todos os 

brasileiros e brasileiras.  

  

12. Unidade Demonstrativa 

A unidade demonstrativa está totalmente interligada com o fortalecimento das atividades 

pedagógicas do conjunto do Centro de Formação Maria Olinda, nas suas amplas demandas que 

são: o processo de formação formal e informal, reuniões, seminários; também as atividades 

 
 

I seminário de Integração dos Eixos-2020 
II Seminário de Integração dos Eixos-2021 



produtivas diversificadas, que visam ocupar toda a área com experiências que servirão de espaço 

de práticas dos cursos formativos, utilização para alimentação do Centro e ainda e especialmente, 

transformar toda a área em um espaço de experiências agroecológicas e agroflorestal. 

 

A Unidade Demonstrativa vem sendo discutida desde o início da implantação do projeto, O 

projeto já vem sendo discutido desde o início do projeto. Em setembro, outubro e novembro de 

2020 foram adquiridos vários equipamentos e insumos previstos para o seu desenvolvimento. 

Mesmo com esse material disponível para dar início à experiência, tivemos um grande desafio 

para colocar em prática os trabalhos, que foi a pandemia, impedindo qualquer atividade presencial, 

e automaticamente a impossibilidade de realizar os cursos de forma presencial, os quais tiverem 

que ser transformados na modalidade online; outra dificuldade foi a falta de um auxiliar 

agropecuário, que só foi sanada no terceiro mês do IV trimestre. 

Com essa situação o espaço do Centro teve que ficar praticamente fechado durante esse período 

desde o início de 2020, implicando em acúmulo de problemas, seja nas estruturas e na área 

produtiva. 

Assim, nos últimos meses, com todos os cuidados e restrições, foram retomadas algumas 

atividades, devido à necessidade de organizar o espaço para implantar essa demanda, desde 

limpezas internas e externas, dedetização, reformas nas estruturas, capinas, podas das árvores, etc. 

Com relação à ação específica da Unidade Demonstrativa, ela está intrinsecamente ligada ao 

conjunto do espaço do CEFORMA, com escolha da área a ser utilizada para a experiência 

específica da Unidade Demonstrativa. 

A partir da contratação do auxiliar de agropecuária, foram realizadas reuniões virtuais para as 

primeiras discussões sobre as tarefas, mas foi necessário realizar uma reunião presencial com 

membros da CPP, dirigentes da regional e estaduais, respeitando todos os protocolos, a fim de 

avançar em um planejamento objetivo das atividades deste profissional. 

Os encaminhamentos imediatos desta reunião foram: 

- Residência e alimentação do profissional no espaço do CEFORMA 

- Planejamento diário, semanal e mensal te todo trabalho da Unidade Demonstrativa 

- Atuar nas ações desenvolvidas na área da Unidade Demonstrativa como: as arações, gradagens e 

outros cuidados com a área de forma constante; 

-  Acompanhar de forma permanente as ações referentes aos cuidados com a área produtiva, à 

irrigação; construção de horta, área de fruticultura e culturas anuais; 

- Preservar e garantir a segurança dos equipamentos e insumos adquiridos com os recursos do 

projeto referentes à Unidade Demonstrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mobilização e inscrição da II Turma do Curso |Formação de Formadores em 

Agroecologia 

Para dar-se início ao processo de mobilização da II Turma, com definição de 50 participantes, 

foram realizados debates e reflexões no coletivo da CPP e nas instâncias estaduais, que congregam 

representantes e coordenadores das Regionais e dos setores do MST ES e assim definimos dar 

continuidade com a mesma metodologia utilizada na Turma I, contando com a utilização de 

algumas ferramentas importantes que ampliam o acesso até a base dos assentamentos. Entre essas 

ferramentas, está a carta convite (anexo) com todos os elementos esclarecedores do curso, além 

de requisitos importantes a serem observados na indicação das/os militantes para o curso, um dos 

requisitos que não trata especificamente das pessoas, mas sim, das questões de acesso à internet. 

Juntamente com a carta, seguiu a ficha de inscrição (anexo modelo); foram realizados também, 

contatos permanentes por whatsApp, que são uma importante forma de chegar ainda mais longe, 

mas é restrita a quem está integrado nos meios de comunicação. 

As discussões sobre a comunicação estão completamente em consonância com a importância de 

somar-se à mobilização, para atingir de forma mais ampla e imediata, desde as instâncias 

estaduais, até a base dos assentamentos contemplados pelo projeto. 

Os instrumentos visuais possibilitaram maior clareza e compreensão na proposta do curso; há uma 

diversidade deles, que reportam à primeira turma, mas que trazem elementos de grande relevância 

como: os cartazes que trazem elementos gerais das turmas; ainda foi utilizado o II vídeo que 

carrega a mística do curso e uma mostra das atividades realizadas no período, com uma mensagem 

de alegria e inspiração na tarefa de formação e educação. Além desses elementos, temos também 

os banners que levaram às bases, uma ideia das ações desenvolvidas pela turma, em tempo aula e 

em tempo comunidade; os adesivos que são de fácil veiculação e utilização, que também foram 

fatores de grande importância na mobilização. 

A II turma prevê a realização de seis etapas distribuídas entre Tempo Aula e Tempo Comunidade, 

seguindo a experiência da I turma, onde cada etapa será dividida em dois dias de semanas 

diferentes, de modo a ficar menos cansativo e dar tempo dos/as estudantes, refletirem sempre, 

após cada aula.  

Os Planos de trabalho, bem como as assessorias, pretendem comtemplar estudos importantes para 

a militância capacitar-se e formar-se para atuar em seus locais de origem e nas instâncias onde 

vivem; iniciando-se o Tempo Aula, com a Aula Inaugural e I etapa, no dia 04 de junho e seguindo 

a segunda parte da etapa, no dia 11 de junho de 2021. 

 

 



 

A II turma já mobilizada entre os assentamentos beneficiados pelo projeto, conta com 52 

inscritas/os, de 10 assentamentos, entre mulheres, homens, militantes, educadores, dirigentes, de 

diferentes idades, que se comprometeram a participar das seis etapas, levando-se em conta as 

questões praxes das internets. 

 

Seguem as datas definidas para realização das seis etapas da II turma, de forma virtual: 

 
Manhãs: 9:00h às 11:30h 

Tardes: 14:30h às 17:00h 

I. 04 e 11/06/2021  

II. 09 e 16/07/2021 

III. 06 e 13/08/2021  

IV. 03 e 10/09/2021 

V. 08 e 15/10/2021  

VI. 05 e 12/11/2021 

19/11/2021 – 18:00h às 20:30h - Cerimônia de Encerramento: 

 

 
 


