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a. Reandlise dos
registros de
monitoramento
de qualidade de 30/04/2019
agua e sedimento
das lagoas
Requisicéo 1: Reapresentar Etapa I: J_uparané, Nova e
analise de qualidade da agua no Avaliagéo do rio Doce
Baixo Doce e nas lagoas em potencial de O subitem b (modelagem hidrogquimica) proposto
questdo, considerando todos 0s contaminagio 31/07/2019 30/04/2019 pela Fundacdo Renova néo estava originalmente
dados validados do PMQQS das lagoas previsto no escopo do Termo de Referéncia
(periodo seco e chuvoso), dados Juparani, Nova b. Modelagem (Portaria Conjunta de 23/11/2019). Entretanto, a
histéricos do IEMA e outras e rio Doc’e hidroquimica, Fundagdo Renova entende que a avaliagdo do
referéncias bibliograficas potencial de 31/07/2019 potencial risco de contaminag&o carece de um
contaminacao e aprofundamento técnico nestes aspectos para que
possiveis 0 estudo tenha a robustez necessaria para subsidiar
impactos 0 Processo de Tomada de Decisdo quanto as
soluces definitivas mais adequadas para as lagoas
de Linhares no ambito da Acédo Civil Piblica n°
000257113.2016.4.02.5004
Requisicéo 2: Apresentar Até a presente data, a modelagem hidrodinamica
modelagem hidrodindmica, para a condicdo natural (sem considerar a presenca
considerando como condigéo de Etapa I1: Andlise preliminar de fisica de estruturas definitivas) esta concluida,
contorno a existéncia de: im actos.socioambientais das tendo sido apresentada ao IEMA em reunido
a. Barramentos nos moldes P 31/07/2019 15/06/2019 | 31/07/2019 realizada no dia 13/03/2019. Entretanto, a

dos barramentos
existentes hoje (as
dimensdes dos
construidos de forma

opcOes de barramento
(implantagdo e operacao)

modelagem hidrodindmica para a condicao
hipotética (com barramentos) esta em fase de
detalhamento. A Fundacdo Renova, por meio do
Programa de Manejo de Rejeito, reitera o




emergencial) no rio
Pequeno e no canal de
ligacéo entre a lagoa
Nova e Rio Doce;

b. Um barramento conforme
modelo conceitual
apresentado pela
Fundagdo Renova, que
impeca o contato das
aguas do Rio Doce com
as lagoas citadas.

compromisso ja firmado na 312 Reunido da CT —
GRSA em realizar reunides de alinhamento de
modo a demonstrar 0s avangos técnicos referente
aos estudos da Etapa 11

Requisigéo 3: Andlise
comparativa entre as alternativas
levantadas (com barramentos ou
sem barramentos), observando o0s
impactos advindo de cada uma das
propostas e as medidas que terdo
de ser tomadas para minimizar
estes impactos. A partir da analise
citada, fazer a recomendacédo
quanto a solugdo mais adequada
para cada um dos sistemas hidricos
avaliados.

Etapa I11: Andlise da viabilidade
socioambiental das opcGes de
barramento

Etapa IV: Sintese gerencial

31/07/2019

31/07/2019

31/07/2019

A Fundagdo Renova, por meio do Programa de
Manejo de Rejeito, reitera 0 compromisso ja
firmado na 312 Reunido da CT — GRSA em
realizar reunides de alinhamento de modo a
demonstrar 0s avangos técnicos referente aos
estudos das Etapas Il e IV




