
DESENVOLVIMENTO COM Ettdvøt 

forma definida no TTAC. Para todos os outros tipos de dano o início das negociações 

está vinculado à entrega das informações obtidas a partir do Programa 

Cadastramento (cadastro socioeconômico e levantamento de perdas). Para ambos os 

casos não foi considerado o tempo necessário para validação do Comitê inteifederativo 

e eventuais contingências de prazo, conforme solicitado na última reunião com a CTOS; 

Os prazos do cronograma dependem da retomada das atividades pela 

Synergia, caso contrário, os mesmos estarão sujeitos a atrasos; 

Os prazos para .a realização das negociações do Programa de Indenização 

foram consolidados através de simulações, respeitando-se os prazos limites indicados no 

Plano de 3 anos. Dessa forma, os Municípios de Santa Cruz do Escalvado, Governador 

Valadares, Tumiritinga e Resplendor são pontos de atenção e precisam de ações a fim 

de reduzir os prazos atualmente estimados para as negociações; 

Considerou-se o prazo de até 90 (noyenta) dias corridos para a execução 

dos pagamentos após o término das negociações, conforme previsto na Cláusula 38 do 

TFAC, e 

Os prazos estimados para o Programa de Indenização não consideram 

qualquer tipo de intervenção no processo de aprovação das informações do Programa de 

Cadastramento junto ao Comitê Interfederativo, bem como não consideram intervenções 

eventuais intervenções do Ministério Público e outros entes públicos de controle. 

No que diz respeito à recomendação (ii) da CTOS de que a SAMARCO esclareça 

"a forma pela qual será írnplerne.ntado o Programa de Negociação Coordenada nas. 

cidades relacionadas no cronograma apresentado à CTOS no dia 19 de Junho de 

2016", informamos que a logística de execução das ações para as cidades não-

prioritárias (segunda etapa do Programa de Indenização) está em fase de definição e 

locação dos imóveis a serem utilizados. Nesse sentido, e conforme já esclarecido à 

CTOS, a logística final dessas atividades será enviada para apreciação da CTOS até o 

dia 23 de setembro de 2016. 

Com base no acima exposto, ressaltamos que a equipe social da SAMARCO 

responsável pela execução das ações do Programa de Levantamento de Cadastro de 

Impactados incorporou todas as recomendações técnicas •feitas pela CTOS a fim de 

garantir a unificação das bases de informação emergencial, a padronização conceitual e 

corroborou com a necessidade de realização de coleta de informações adicionais às 
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OESENVOI.VIMENTO COM ENVOI.VIMENTO 

bases existentes, visando a qualificação e aprimoramento da base de dados dos APP 
cadastrados em todos os Municípios da 5rea de abrangência socioeconôinica do TTAC. 

1 ProcM\. 

Dessa forma, esclarecidos estes pontos, solicitamos o apoio e a compreensão 

deste 1. Comitê relativamente às questões ora apresentadas, a fim de que seja deferido o 

pedido de dilação de prazo para término das ações do Programa de Lõvantarnento de 

Cadastro de Impactados, pelas razões acima e aquelas expostas na Carta encaminhada a 

este e. Comitê em 26 e agosto de 2016. 

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente. 

0 
Atenciosamente, 

Luís Alberto Silva Aguiar 

OAB/MG 97.496. 
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Id 

1 

Nome da tareIa inicio Real / Término Real! 
Precato Previsto , 4 

2015 
Tri E Tn 21.Tn3 fln4 

2016 
Tri Trr 2 TTri 3ITti 4 

2017 
Tri 1 Tri 2 Tri LTri ijJe 

1 2018 
ijjp 2t  Tri ij Tri 4 

2019 
3jJjp2 Tn3 Tri 4 Dili 

Cronograma Executivo Integrado: Programa de Levantamento e de 23/2115 7/10119 
Cadastro dos IMPACTADOS - Programa de Ressarcimento e de 
Indenizações 

Mariana 4/7116 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 4/7/16 28/4/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 417/16 2/12/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados * 16/9/16 23/12/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 22/9/16 30/3/17 
Interna dos dados * 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 21/11/16 28/4/17 
perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo * 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/10/16 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento * 27/10/I6 27/10/16 
Realizar Negociações * 27/10/16 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações * 29/12/16 28/7/17 

Barra Longa 13/6/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 13/6/16 17/2/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 13/6/16 20/10/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 22/7/16 3/11/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 16/8/16 17/1/17 
Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 3/10/16 17/2117 
perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações - 3/10/16 28/7/17  

Inaugurar Locais de Atendimento 3/10/16 3/10/16 
Realizar Negociações 3/10/16 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 6/12/16 28/7/17 

Rio Doce 12/9/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 12/9/16 30/1/17 
Realizar Diálogo com as Comunidades 12/9/16 7/10/16 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 21/9/16 26/10/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 29/12116 
Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 21/11/16 30/1/17 

perdas materiais dos Impactados junto ao Comit& Interfederativo 

Programa de Ressarcimento edo Indenizações 10/10/16 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 10/10/16 10/10/16 
Realizar Negociações 11/10/16 25/5/17  Realizar Pagamento de Indenizações 13/12/16 28/7/17 

Santa Cruzdo Escalvado 12/9/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 12/9/16 30/1/17 
Realizar Diálogo com as Comunidades 12/9/16 7/10/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 2119116 26/10/16 

Realizar Levantamento  de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 29/12/16 
Interna dos dados 
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9JNome da tarefa Início Real Término Real / 
Previsto Provara 

- 

Tri4 
2015 

TnljTn 2JjrL3JjrI 4 

- 

2016 
Itt 1 1 Tn 2! Tn 3 Tn 4 

2017 
Tri 1 1 Trr2jjr 3_LTri4 

1 2018 
Tr,jjjn2J Tri 3 1 Tri 4 

2019 
Tal 1 TI 2jjri3JjnAjTnl 

- 

37 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 21/11/16 30/1/17 
perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 10/10/16 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 10/10/16 10/10/16 
Realizar Negociações 11/10/16 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 13/12/16 28/7/17 

Sem Peixe 10/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 10/10/16 31/1/17 
Realizar Diálogo com as Comunidades 10/10/16 24/10/16 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 20/10/16 3/11/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 26/10/16 30/12/16 
Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 19/12/16 31/1/17 

perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

Rio Casca 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 6/2/17 
Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 31/10/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/10/16 5/1/17 
Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 23/12/16 6/2/17 

perdas materiais dos Impactados junto ao Comité Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

São Domingos do Prata 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 6/2/17 
Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 31/10/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/10/16 5/1/17 
Interna dos dados 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de 23/12/16 6/2/1 7 
perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

São José do Golabal 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento edo cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 14/3/17  
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ld Nome da tarefa tnício Real / Término Real / 2055 2016 2017 2018 1 2019 
Premeto Previsto Trr4 TrflLin2jflJjr4  Tn 1 1 ti 21 TrIO 1 Tr 4 Tri 1 Ti 2 Ti 3jTn lttll.Té 2 LTri 3jjirs4Jinj±Ip 2jTn3JTn4 Lvi 

74 Realizar Diálogo com as Comunidades - 3/10/16 11/11/16 
Realizar Cadastramenlo Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 8/12/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/10/16 13/2/17 

— 
— 75 

76 

Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 23/12/16 14/3/17 77 

de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Intertederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 
- 

27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

São Pedro dos Ferros 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 6/2/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 31/10/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/10/16 5/1/17 
Interna dos dados 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 23/12/16 6/2/17 

- 

4  27/1 

78 

79 

80 
8' 

82 

84 

85 

66 

87 

de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

Dionísio 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 6/2/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 

J 

- 

1 

2711 
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se 

—91 
92 

-w 
94 

95 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 31/10/16 
96 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/10/16 5/1/17 

Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 23/12/16 6/2117 — 97 

de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

— Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

- - 

27/1 99 

100 Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
101 Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 
502 Raul Soares 3/10/16 28/7/17 

104 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 6/2/17 

-° 1 E Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - Lo 
lOS Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 31/10/16 • 
oe Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/10/16 5/1/17 

Interna dos dados 
c -  

107 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 23/12/16 6/2/17 1 — 
de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

108 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
jnaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

- _____________ _____________ 

•27/1 
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Id Nome da tareIa Início Real! 1  Término Real' 
Previsto Previsto Tri4 

2015 - 
IajJirUjjrL3jjn 4 

2016 
TQtLTr' 2jTrl 3fln4 

2017 
Tri 1 Tri 2 E Tn 3 Tri 4 

2018 
j1jj p_2jj0$j5Q4LTriJjjn 

1 2019 
2LTfl3jTIIA mi 

110 Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 r 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

Córrego Novo 3/10/16 28/7/17 
113 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/1617/2/17 
114 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/I6 - 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação Ii 16/11/16 17/1/17 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 30/12/16 17/2/17 
116 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 

Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 
120 Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 

121—  Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 
122 Pingo Dagua 3/10/16 28/7/17 1- 
123 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 11/2/17 1 

124 Realizar Diálogo com as Comunidades - 
3/10/16 24/10/16 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16 
- 

128 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 16/11/16 17/1/17 
Interna dos dados 

127 Realizar Validação do Cadastro Socioeconõmico e do Levantamento 30/12/16 17/2/1 7 
de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Intertederativo 

lu Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
lu Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 4 2771 

130-  Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

132 Mariléia 3/10/16 28/7/17 
lu Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 11/2117 
—134 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação' 16/11/16 17/1/17 

137 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 30/12/16 17/2/17 
Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 

—139 Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 2711 

0 Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

142 Bom Jesus do Galho 3/10/16 28/7/17 1 
"3 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 23/2/17 

1 

'44 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 8/11/16 — 
"4 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/10/16 21/11/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 24/10/16 23/1/17 
— 

l 
1 Interna dos dados  1 

147 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 20/12/16 23/2/17 1 — 
C .t de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Intertederativo 1 — 

14 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
"4 

150 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 L "" 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizções 3/4/17 28/7/17  
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Fornecedor: Time Now 

- 

Nome da tarefa Inicio Reai / Término Aeei / 
Previsto Previsto Tri4 

2015 
Tri 1 Tri 21 Td 3jjri 4 

2016 
Tiijjri2Jiri8 1 Tri 4 

2017 
Tri IIT.ri2J.jri3lTri. 

2018 
LnJ_LI!i2LTrL3JJrL4JiiJ_T_2flrt±TtiA 

2019 - 

1d11  
152 Caratinga 3110/16 28/7)17 

r 
153 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/15 17/2117 
,54 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - 
155 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 16/11/16 17/1/17 156 

Interna dos dados 
157 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento 30/12/16 17/2/17 — 

de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê Interfederativo 

158 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17  2711 

160 Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17  

Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 
162 Ipatinga 3/10/16 28/7/17 
163 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 17/2/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - 
165 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16 
166 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados o validação 16/11/16 17/1/17 

Interna dos dados 
167 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 30/12/16 17/2/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 27/1 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
171 Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

Timóteo 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 17/2/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16 
176 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação li 16/11/16 17/1/17 
177 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantament 30/12/16 17/2/17 1 — 
178 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 1 

Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 L 2711 

180 Realizar Negociações 27/1/17 23/5/17 
161 Realizar Pagamento de Indenizações 31/3/17 28/7/17 - 

Santana do Paraíso 3/10/16 28/7/17 1— 
I83 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 10/3/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/1 0/16 24/10/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 2/12/16 15/12/16  

188 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 8/12/16 8/2/17 J i[ 
Interna dos dados 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 23/1/17 10/3/17 C 187 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê - 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 '! 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 27/1 

190 Realizar Negpções 27/1/17 25/5/17  
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td 

—119-1 

Nome da tarefa flÍcio Real / Término Real / 
Previsto PrevIsto 

Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

- 

Til.! 
2015 

Iri_iIiirI_.LIrl.3Jiil4 
2016 

id 1 Tri 2 1 id 3 1 TÜ 4. 

1 

2017 
Tri 1 Td2±TL2jjri4 

zele 
TrilJj42.LTd3Jjri4 

2019 
Tri 1 1 id 2 P13 id 4 ItIl 

Ipaba 3110/15 2817/17 II 1 

193 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/15 24/3/17 1 
194 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 

. 

195 Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 2/12/16 22112116 
196 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 13/12/16 24/2/17 

Interna dos dados 
197 Realizar Validação do Cadastro Socioeconôrnico e do 26/1/17 24/3/17 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

198 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17  

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

Bugre 3/10/16 28/7/17 

Vil 

I 

200 

201 

202 

203 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 10/3/17 
204 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - 

205 Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 2/12/16 15/12/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 8/12/16 8/2117 208 

Interna dos dados 
207 Realizar Validação do Cadastro Socioeconõmico e do 23/1/17 10/3/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

208 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 

27/1 209 

210 

Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 
212 lapu 3/10/16 28/7/17 I- 

213 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 10/3/17 
Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 - 214 

Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 2/12/16 15/12/16 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação li 8/12/16 8/2/17 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamentt 23/1/17 10/3/17 — 
-218 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 28/7/17 

Inaugurar Locais de Atendimento 27/1/17 27/1/17 
Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 3/4/17 28/7/17 

Belo Oriente 3/10/16 28/7/17 1 
223 

224 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 3/4/11 

3/10/16 11/11/16 — 
. 

r Realizar Diálogo com as Comunidades ç_o 
Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 9/11/16 23/12/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 16/11/16 2/3/17 
— 

C 
1 

Interna dos dados 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 30/12/16 3/4/17 

— 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 

 

Cronograna Integrado P001 e P002 ttl.mpp - TNE-4 Alualizaçao 6/12 Impreaao em: 14/9/16 1300 

3) 
/ 



o 

0 



teste  
Fornecedor: Time Now 

td Nome da tareIa Ínicio Real) Término Real / 
Previsto Previsto 

- 

Tri4 
2015 

TriIlTrl2tTri3Jjri4 
2016 

Tril 1Tri2ITri31Tri4 
2017 

TrilJTri2lTri3Tri4 
2018 

TrillTri2lTri3Lrri4 
2019 

Tril lTri2Tri3lTri4 JI&IJ 
230 Realizar Negociações 5/12/16 25/5/17 

 

231 Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 - 
232 Naque 3110/16 2817/17 

Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3110/16 24/2117 
1 
1 

23-4 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 
- 1 

235 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 9/11/16 1/12/16 - 

236 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 16/11/16 24/1/17 
Interna dos dados 

237 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico edo 30/12/16 24/2/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12116 5/12 

240 Realizar Negociações 5/12/16 25/5/17 — 

241 Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 
242 

94-5 
Sobrália 3/10/16 2817/17 

Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 21/2/17 1 
244 Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 17/10/16 

- 

245 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 18/11/16 1/12/16 
245 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 24/11/16 25/1/17 

Interna dos dados 
247 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 9/1/17 21/2/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 248 

249 Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 5112 

Realizar Negociações 8/12/16 25/5/17 
251 Realizar Pagamento de Indenizações 6/2/17 28/7/17 
252 Periquito 3/10/16 28(7/17 I•" 

Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 3/4/17  
Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 15/12116 — 

Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 25/10/16 23/12116 — 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 3/11/16 2/3/17 — 

Interna dos dados 
257 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 26/12/16 3/4/17 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

258 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 2817/17 
259 Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 Í'ds;12  

Realizar Negociações 5/12/16 25/5/17 
 261 Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 

Fernandes Tourinho 3/10/16 28/7/17 

c 

Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 17/2/17 

W Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 8/11/16 23/11/16  

266 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 16/11/16 17/1/17 
Interna dos dados 
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Fornecedor: Time Now 

11 Nome da tarefa Inicio Real / Término Real / 
Previsto Prevalo Tn4 

2015 
TnllTn2Tn3Tn4 

2018 
1rlJjj0jjn3 1 Tn4 

2017 
Tril Tri2JjrL3I.Tr'4 

2018 
TnlITn2I1ri3jjr1A 

2019 
Tnhi.Tn2lTn3L1n4 It1_ 

— 
267 Realizar Validação do Cadastro Socioeconõmico e do 30/12/16 17/2/17 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 

- 

269 

Interfederativo 
Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/11 

Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 

Realizar Negociações 5/12/16 25/5/17  

5/la 

270 
271 Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 

" Alpercata 14/9/16 28/7/17 
273 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 4/1/17 

-274 Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 26/9/16 

Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 21/9/16 4/10/16 275 
276 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 2/12/16 

Interna dos dados - 
277 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 16/11/16 4/1/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo  

8 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 3/10/16 28/7/17 

Inaugurar Locais de Atendimento 3/10/16 3/10/16  

28o Realizar Negociações 4/10/16 25/5/17 
281  Realizar Pagamento de Indenizações 6/12/16 28/7/17 
282 Governador Valadares 14/9/16 28/7/17 
263 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 3/3/17 

284-  Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 10/11/16 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 21/9/16 25/11/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 3/2/17 

— 

286 

Interna dos dados  
257 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 21/11/16 3/3/17 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 3/10/16 28/7/17 
-289 Inaugurar Locais de Atendimento - 

3/1 0/16 3/10/16  
Realizar Negociações - 

4/10/16 25/5/17 

311 

290 

Realizar Pagamento de Indenizações 27/10/16 28/7/17 

-42  Almorés 14/9/16 28/7/17 - 
293 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 28/4/17 
24-  
295 

Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 28/11/16 
dos Impactados 21/9/16 23/12/16  1 — 

Realizar Cadastramento Socioeconõrnico 
Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação li 27/9/16 30/3/17 

Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantame' 5/12/16 28/4/17 
í 1 

1 

2 
2 

4 
C 

298 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 10/10/16 28/7/17 E I  i 

Inaugurar Locais de Atendimento 10/10/16 10/10/16 Ft1°10  
Realizar Negociações 11/10/16 25/5/17 

301 Realizar Pagamento de Indenizações 14/12/16 28/7/17 
302 Galiléla 3/10/16 28/7/17 E 
303 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 23/2/17 
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Fornecedor: Time Now 

Id 

304 

Nomedatarefa Inicio fll / Término Real / 
Previsto Previsto 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 24/10/16 

- 

Tn4 
2015 1 

Ifljjjn2tTrl 3LTrt4J 

E 
2016 

Ti Tri 21 Ti 3 1 Ti 4 

- 

2017 
Ti 3 i LTri. 

2016 
Ti 1 1 Tn 2 1 Ti 3 Tri 4 

2019 
TrtJ±Tw?ITp 3fln 4 

- 

Til 

305 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 9/11/16 1/1 2/16 - 

306 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 17/11/16 23/1/17 
Interna dos dados 

307 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 2/1/17 23/2/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Intertederativo 

308 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 
5hl2 309 Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 1 310 Realizar Negociações 5/12/16 25/5/17 

Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 1 
Tumiritinga 3/10/16 28/7/17 

313 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 16/3/17 

5W Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 17/11/16 — 

315 Realizar Cadastramento Socioeconõrnico dos Impactados 10/10/16 9/12/16 — 
316 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 19/10/16 15/2/17 

Interna dos dados 
317 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 15/12/16 16/3/17 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

318 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 - 
319 Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 r 5h12  

320 Realizar Negociações 5/12116 25/5/17 
321 Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 

Conselheiro Pena 3/10/16 28/7/17 
a Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 15/3/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 11/11/16 — 

a Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 25/10/16 28/11/16 — 

325 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 31/10/16 30/1/17 
Interna dos dados 

327 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 29/12/16 15/3/17 
Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

a Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 5/12116 5/12/16 

Realizar Negociações 5/12/16 25/5/17 II  

5/12 

1 8 a 
Realizar Pagamento de Indenizações 1/2/17 28/7/17 

332 Resplendor 3/10/16 28/7/17 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 16/3/17 c 4' 333 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 11/11/16 - 4 
Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 9/11/16 12/12/16 

- 
— 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 17/11/16 15/2/17 
Interna dos dados  
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Fornecedor: Time Now 

Id Nome da tarefa Início Real / Término Real / 
previam Previsto Tri4 

2015 
TrillTri2IH3Prd4 

2016 
3j3j1rigjflj3 1 Tri4 

2017 
IrL1JjoL2jjoL3j1.4 

2015 
TrillTri2lTri3lTri4 

- 2019 
TrillTri2ITri3FTri4 Trii 

337 Realizar Validação do Cadastro SocioecoMmico e do 5/1/17 16/3/17 
Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Interfederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 28/7/17 '• 
339 Inaugurar Locais de Atendimento 5/12116 5/12/16  5/12 

Realizar Negociações 5/12116 25/5/17 Pi 341 Realizar Pagamento de Indenizações 1/2117 28/7/17 
342 Itueta 3/10/16 28/7/17 
343 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 3/10/16 20/3/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 3/10/16 11/11/16 — 44 

Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 18/11/16 19/12/16 — 
346 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 24/11/16 20/2117 

Interna dos dados 
- 

347 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 12/1/17 20/3/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Intertederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 5/12/16 2817/17 
349 Inaugurar Locais de Atendimento 5/12/16 5/12/16 5/12 

Realizar Negociações 8/12/16 25/5/17 1 
Realizar Pagamento de Indenizações 6/2/17 28/7/17 

353 
Baixo Guandu 14/9/16 28/7/17 

Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 6/3/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades - 14/9/16 7/11/16 — 
355 Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 21/9/16 22/11/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 27/1/17 
Interna dos dados 

357 Realizar Validação do Cadastro Socioeconõmico e do 16/11/16 6/3/17 
Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Inter! ederativo 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 10/10/16 28/7/17  
359 Inaugurar Locais de Atendimento 10/10/16 10/10/16 

Realizar Negociações 11/10/16 25/5/17 
,

0110 

Realizar Pagamento de Indenizações 14/12/16 28/7/17 
Colatina 14/9/16 28/7/17 

e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 —553 Programa de levantamento 3/3/17 

36-4 Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 10/11/16 — 
365 Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 21/9/16 25/11/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 16/12/16 5W 

Interna dos dados 
367 Realizar Validação do Cadastro Socioeconõmico e do 21/11/16 3/3/17  

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê — 

Inter! ederativo 
Programa de Ressarcimento e de Indenizações 3/10/16 28/7/17  

- 
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Fornecedor: Time Now 

iW Nomedalarela Início Real/ Tértnir Real / 
Previsto Previsto 

- 

Tri4 
2055 

Tti 1 1 Tri 2 1 14 3 1 14 4 
2016 

fljjjp2 T43 T44 
2017 

Tri 1 TrL2_LTri3±Tri 4 
2018 

14 1 1 TflijrL3JjrL& 
2019 

Ti1JJd_?IT2JJriA IriJ_ 
369 Inaugurar Locais de Atendimento 3/10/16 3/10/16 'ít3"i 
370 Realizar Negociações 4/10/16 25/5/17 

- Realizar Pagamento de Indenizações 27/10/16 28/7/17 
372 Marilândia 14/9/16 28/7/17 

Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 3/1/17 

—574 Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 26/9/16 
375 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 21/9/16 4/10/16 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 2/12/16 
Interna dos dados 

377 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 16/11/16 3/1/17 — 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê - 

Intertederativo 
—378 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 3/10/15 28/7/17 

Inaugurar Locais de Atendimento 3/10/16 3/10/16 
Realizar Negociações 4/10/16 25/5/17 
Realizar Pagamento de Indenizações 7/12/16 28/7/17 

LiMiares 14/9/16 28/7/17 
- 

380 

385 

383 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 28/4/17 

384 Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 28/11/16 
- 

385 Realizar Cadastramento Socioeconômico dos Impactados 21/9/16 23/12/16 

386 Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16  

Interna dos dados 
387 Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico e do 28/11/16 28/4/1,7 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Intertederativo 

388 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 10/10/16 28/7/17 1 
Inaugurar Locais de Atendimento 10/10/16 10/10/16 lo/ lo  

Realizar Negociações 11/10/16 25/5/17  
Realizar Pagamento de Indenizações 14/12/16 28/7/17 

11 
391 

392 Aracruz 14/9/16 28/7/17 
393 Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 14/9/16 15/2/17 

Realizar Diálogo com as Comunidades 14/9/16 19/10/16 — 

395 Realizar Cadastramento Socioeconõmico dos Impactados 21/9/16 4/11/16 — tQ 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 27/9/16 13/1/17 P 390 

Interna dos dados c 
Realizar Validação do Cadastro Socioeconômico  e do 21/11/16 15/2/1 7 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
lntertederativo - 

Programa de Ressarcimento e de Indenizações 10/10/16 28/7/17 
e 399 Inaugurar Locats de Atendimento 10/10/16 10/10/16 

400 Realizar Negociações 11/10/16 25/5/17 
401 Realizar Pagamento de Indenizações 14/12/16 28/7/17 

- 
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Fornecedor: Time Now  

Id Nome da rerefa InIcio Real' Término Real! I 2015 2016 2017 2018 2019 
Previsto Previsto TnhITri1JjirlTjfljjn4 Tri1ITn2LIn3lTn4 TrilITn2Tn3Lrri4 Tn1lTr2ITrl3Trl4 1hjjri2j.Tn3ITn4 Jol 

402 Demais Localidades 
Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS 

Realizar Diálogo oom as Comunidades 
Realizar Cadastramento Sooloeconõmico dos Impactados 

3/10/16 
3/10/16 

3/10/16 
25/10/16 

28/7/17 
28/4/17 

15/12/16 
23/12/16 

— 

— 

1 403 

405 

Realizar Levantamento de perdas materiais dos Impactados e validação 5/12/16 30/3/17 
Interna dos dados 

Realizar Validação do Cadastro Sooioeconômioo e do 22/2/17 28/4/17 407 

Levantamento de perdas materiais dos Impactados junto ao Comitê 
Intertederativo 

408 Programa de Ressarcimento e de Indenizações 27/1/17 2817/17 
Inaugurar Locais de Atendimento 2711/17 27/1/17 27/1 

Realizar Negociações 27/1/17 25/5/17 1 4,1 Realizar Pagamento de Indenizações 31/3/17 28/7/17 
412 Processos de Atualização do Cadastro Socioeconõmico dos Impactados 2/1/17 28/6/19 

" Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas 1/6/17 28/6/19 
414 Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes 28/7/17 7/10/19 
415 

* Datas sujeitas a mudanças caso a assessoria aos Impactados não dê o de 
acordo para início dos trabalhos do Programa de levantamento e de oadastro 
dos IMPACTADOS até 15/09/16. 

 

lic 
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Recj 06rn»2616 

Belo 1-lorizonte 28 de novembro de 2016 

Ü1oo 
Ao COMITÊ INTEREEDERATI VO (CIF) 
A/C: lIMA. SRA. SUELV MARA VAZ CUIMARÃES DE ARAÚjo 
PRESIDENTE DOCOMITÉ1NTI:RFEDEIATIVO 
SCEN Trecho 2 - Ed Sede - Caixa Postal o '09566 
Brasília-DE - CEP: 70818-900 

o 
À CÂMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E Auxiiio EMERGENCIAL 
A/C: ILMA. SRA. NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA 

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AuxiLio 
EMERGENCIAL 

Praça dos Três Poderes. 4° andar 
CEP 70150-900 
Brasília - DE 

REF.: Encanrin/,a,nento de documentação refèren/e ao Lote 002 do Banco de Dados 
Integrado 

Prezadas Senhoras, 

!. A FUNDAÇÂO RENOVA ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CN.PJ/MF sob o n' 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio 

Vargas, n° 671, 4° andar, em Belo Horizonle/MG, CEP 30.112-021, vem, 

respeitosamente, por seus procuradores, encaminhar o Lote 002 refercnte ao Banco de 

Dados do Programa Leva,,tame,,to e de cadastro de Impactados, previsto nas 

Cláusulas 19 a 30 do Termo de Transação e de Ajustamento de Omduta (TTAC), 

firmado em 2 de março de 2016, no âmbito do Processo n° 0069758-61.2015.4.01.3400, 

em trâmite perante a 12" Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 
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Em 04 de novembro de 2016, encaminhamos, para apreciaçâo de V.Sas., o Lote 

001 referente ao Banco de Dados do Programa Levankunento e de Cadastro de 
Impactados do TTAC, conforme demonstra o comprovante anexo (Documento Anexo 1). 

O Banco de Dados foi desenhado a partir do formulário integrado -já discutido e 
validado perante a G'ámara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial 
("CTOS") e o Comitê Jnterfàderativo ("Çff"). Os registros disponibilizados passaram 

pelas etapas de levantamento de informaçôes, anMise de consistência e ajustes solicitados 

pelos cntrevistados, e encontram-se em fase final do processo de cadastramento, mediante 

avaliação e validação para a CTOS e CIF, rcspectivamente. 

À luz do que foi apresentado, a FUNDAÇÃO entende ter prestado as informações 

pertinentes, conforme o fluxo de cadastramento acordado com a CTOS e o CIF. 

A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações 

adicionais que sejam necessárias. Renovando nossos protestos de estima e consideração, 

subscrevemos a presente. 

S
Atenciosamente, 

FUNDAÇÃO eFNO:~~'A 
- f £07/o /pJ/no 64 6nac 

(7_; dc CO'PflC2ç c 
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LISTA DE 1)ocuMENTos ANEXOS 

DOCUMENTO ANEXO 1 - coniprovante de Protocolo 
- Encaminhamento do Lo/e 001 - 

04/11/20/6 

o DOCUMENTO ANEXO 2— Puper - Banco dc Dados integrado - Lo/e 002— 25/11/20/6 

DOCUMENTO ANEXO 3—Banco dc Dados Integrado - Lote 002 
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RQTOCOLO/tBAMA/SUPES/DF 
'r0t00010(\20(4! cÃ,d'/I(-' /i$'-. 2j2 

Dota_j2Lj ii / 00/43 

&Q  

N ),icci\ 
Pro. 1-3. 

Belo horizonte, 4 de novembro de 2016 

Ao COMITÊ INTERFEDERArIVO (CIE) 
A/C: lIMA. SRA. SCELV MARA V.tz GUIMARÃES DE ARAÚJO 
PRESIDI:NIE DO COMITÊ lN1ERI: ucRATIvo 
LIS, QeL 05, Lene 05. /3loca II, 1' Andar 
C 'El' 70070-000 
Aras//ia/DE 

À CAMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO EMERGENCIAI. 
AJC: ILMA. SRA. NATÁLIA MARCASSA DE SouzA 
CCORDENADORA DA CÂMARA iïC'NI('A DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E Atxii lo 
EM IilUiENCIAL 
/e,çe, d0x Trcv Poe/e,rs, 4 aiuiu i 
C'EF' 70/50-900 
/J;asilia - DE 

RE E.: Eneniii,,I,a,,,e,,po de (/ocIJJfle?1kIÇe) 1-e/ei-ente elo Lute 001 da Banca de Deu/as 
Integre ,do 

Prezadas Senhoras, 

A FUNDAÇÃO RENOVA ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, 

devidaniente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio 

Vargas. n° 671, 4' andar, em Belo 1-lorizonte/MO, CLI' 30.1 12-021, vem. 

rCspeitosai1ente, por seus procuradores, encaminhar o Lote 001 do Banco de Dados do 

I'rogreona /.ei'anta,nenlo e de Cadastro de /;npaceac/ox, previsto nas Cláusulas 19 a 30 do 

Terma de ?ransaçâe) e dc A/usta,ucir/o de C'anduta ('rrAC), firmado em 2 de março dc 

2016, no âmbito do Processo n' 0069758-61.2015.4.01.3400, em tràmite perante a 12° 

Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

O Banco de Dados foi desenhado a partir do formulário integrado já discutido e 

validado na ('cimara TécniCa de Organi:açàa Social e Auxílio E'nergencia/ ("CTØS") e 
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no Cwniu! Iuwr/èdcrwj*o ("Çj["). Os registros disponibilizados passaram pelas etapas 

de levantamento de informaçàes, análise de consisténcia e ajustes solicitados pelos 

entrevistados, e encontram-se em fase final do processo de cadastramenio, mediante 

avaliação e validação para a C'l'ØS e CIF, respectivamente. 

• À luz do que foi apresentado, a FUNDAÇÃO entende ter prestado as informações 

pertinentes, confonnc o fluxo acordado com a CTOS e o CIF. 

A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações 

adicionais que sejam necessárias. Renovando nossos protestos de estima e consideração, 

subscrevemos a presente. 

Atenciosamente, 
- 

FUNDAÇÃO RENOVA 
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ID j Indexador 
OUESt'SGC-22? j25-OQ.1-Q01O18-NA-i 
QLESíSGC24$ 1  
OtJEST-SGC-3 25-002-001-O I7-P-A-2 
OUFST-SGC-25ç) 25-00-1-O01-070-f'-AS 
QÇJEST-SGC'.-267 25-OO1-001-Ql0-2A1 
QUEST-SGC:-266 25-003-00 -06444-A- 1 
UUEST-SGC-27 25-003-D01-028-fl-A- 
our:s1sGc2f5 2?-004-00l-0S3P-A-1 
OLJEST-SGC-17 29-029-001-007-14.A. 1 
0tEsT-soc77 29-O2I-001-005-r4-ç2 
0UEST-SGC-393 -0-00  -O0I-RFT 
OUEST-SGC-413 25-O0I-001-008-N-A- 1 
OUEST-.SGC-I7T1 75-004-001-019-P-A.1 

ES &IT-SGC-I85 

QUEST-S(3C- 191 25-00O0 1-013-14-A- 

L21LsT 53Cb9525-004-001-053-2-A-a 
L-ST-Soc-21 

OUEST-SflC-38 
25-002-001-062-14-A1 

f 25-001-001-OõTNA1 

OUEST-3GC-45Ç1 25-002-001-018-N-A- 1 
0 flÏLSTSGC350 25-003-001-053-P-7Ç1 
OUEST SGC356 25-004-O01324PAr1 
QLJ1Sf-SGC-3i3l 25-002-001-033-PA 
OUESI-sGc-j6 W 25-003-001-077-P-A2 
OULST-SGC-369 25-006-001-047-P-A-1 
QIJEST-SGC-380 25004-001-066-N-1 
OtJFSTSGC-36 
CJLIEST-SGC 38 

29-046-001-0-0P.A1 

29-033-001-QQ.LPa.1 

2953icH-005-P.A1 OUFSt SGC-39 
OUFST-SGC-42 29-027-00l-fl024-A 1 

UT-300-44 291138001-008-P-A-2 

C)LJEST-SGC-I20 j-054-Xl-0O6-r1-A-1 
OUEST-SGC-144_j 25O04001076iTI 

QUES 1 800-284_1 25-004-001-090-N-U-I 
OLJLST-SGC-286 25-001-001-093-P-A-1 

25-004-O01-052-P-A-1 

QUEST -SGC-301 25-003-001-024-°-A-1 
fFS f-SGC-1 r:5 oo3-00 l-078-P-A-1 
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INTRODUÇÃO 

O presente documento visa entregar o Lote 002 de registros do Banco de Dados 

Integrado referente Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados. O 

programa está previsto na Cláusula 19 e seguintes do Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta ("TTAC"), firmado em 2 de março de 2016, no âmbito do 

Processo n2  0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 129  Vara Federal da 
Seção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Essa entrega destina-se à Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) e ao Comitê 

Interfederativo (CIF). O Banco de Dados anexo foi elaborado a partir do formulário 

integrado - já discutido e validado por essas instâncias. Os registros disponibilizados 

passaram pelas etapas de levantamento de informações, análise de consistência, 

ajustes solicitados pelos entrevistados, e atualmente encontram-se em fase final do 

processo de cadastramento, qual seja, avaliação e validação da CTOS e do CIF, 

respectivamente. Jmportante fazer a ressalva de que as informações constantes no 

Banco de Dados poderão ser atualizadas mediante requerimento do entrevistado. 

o 
DESENHO DE FUNCIONALIDADE 

O padrão adotado para envio foi em formato ".xlsx" no Excel, segmentado nas seguintes 
abas: 

• Família: Contempla as informações básicas do responsável de cada família (Nome, 

CPF, data de nascimento e endereço) e recebimento de programas/benefícios 

sociais de algum membro da respectiva família deste responsável (registro 

concernente à dimensão familiar). O número de registros nesta aba traduz o número 

de famílias cadastradas pelo programa; 

• Pessoa: Contempla informações necessárias para caracterizaçâo do perfil de cada 

membro da família e, nos casos de ocorrência, perdas e danos relativos aos 

documentos pessoais; 

3 
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renova 

reparar, reStaura, reconstruir 

• Propriedade: Contempla todas as demais informações para caracterização da 

família, da pessoa (representante ou membro da família) e referentes às atividades 

e bens (econômicos, produtivos, materiais móveis e imóveis, imateriais, sociais e 

culturais), e respectivas perdas e danos. 

Esta separação visa facilitar visualizações, levantamentos quantitativos e qualitativos, 

permitindo cruzamentos simples de informações. 

Um "dicionário de dados" assessora cada planilha, constando as colunas abaixo para 

melhor esclarecimento das variáveis de identificação: 

• Código da pergunta no formulário integrado "físico" 

• Pergunta no formulário integrado "físico" 

• Código da pergunta "raiz" (formulários emergenciais) 

• Dimensão da pergunta (módulo temático) 

• Tipo da pergunta (formato) 

• Possui dependência a outra pergunta 

• Regra de dependência à: 

• 

- Pergunta 
- Container 
- Dimensão 

• Respostas associadas (valores) 

INFORMAÇÕES DO LOTE 

1 Número do Lote: 1 002 1 Data de Envio: 25/11/2016 

Quantidade de 
Registros: 

Famílias Pessoas Propriedades 

328 1069 j 330 

4 
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LISTA DE QUESTIONÁRIOS DO LOTE 

ID Indexador 
QUEST-SGC-1 35-027-001 -026-P-A-1 
QUEST-SGC-4 35-030-001 -024-P-A-1 

QUEST-SGC-1 1 35-029-001-079-P-A-1 
QUEST-SGC-1 5 35-030-001 -025-N-A-1 
QUEST-SGc-i 6 35-029-001 -083-N-B-1 
QUEST-SGC-1 7 35-029-001 -131 -N-A-I 
QUEST-SGC-26 35-029-001 -002-P-A- 1 
QUEST-SGC-33 35-027-001 -01 5-P-A-1 
QUEST-SGC-39 35-029-001 -130-P-A-1 
QUEST-SGc-43 35-027-001 -01 2-P-A-1 
QUEST-SGC-44 35-029-001 -01 3-N-A-1 
QUEST-SGC-45 35-029-001 -126-P-A-1 
QUEST-SGC-47 35-029-001 -063-P-A-1 
QUEST-SGC-49 35-029-001 -036-N-B-1 
QUEST-SGC-51 35-029-001 -124-P-A-1 
QUEST-SGC-52 35-029-001 -141-N-A-1 
QUEST-SGC-53 35-029-001 -001 -P-A-1 
QUEST-SGC-54 35-028-001 -005-N-B-1 
QUEST-SGC-57 35-028-001 -004-P-A-1 
QUEST-SGC-sg 35-029-001-1 35-P-A-2 
QUEST-SGC-68 35-029-001 -01 8-N-A-1 
QUEST-SGC-69 35-030-001 -01 0-P-A-2 
QUEST-SGC-70 35-029-001 -01 4-P-A-1 
QUEST-SGC-71 36-029-001 -060-N-A-1 
QUEST-SGC-72 35-027-001 -009-N-A-2 
QUEST-SGC-74 35-027-001 -049-N-A-1 
QUEST-SGC-75 35-029-001 -129-P-A-2 
QUEST-SGC-76 35-028-001 -008-N-A-2 
QUEST-SGC-77 35-029-001 -085-P-A-1 
QUEST-SGC-78 35-027-001 -005-P-N-1 
QUEST-SGC-82 35-029-001 -064-P-A-1 
QUEST-SGC-84 35-029-001 -070-N-A-2 
QUEST-SGC-85 35-029-001 -108-P-A-1 
QUEST-SGC-94 35-029-001 -046-N-B-1 
QUEST-SGC-95 35-029-001 -049-N-A-1 
QUEST-SGc-98 35-030-001  
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ID Indexador 

QUEST-SGC-307 35-026-001 -01 0-P-A-1 

QUEST-SGC-309 35-01 0-001 -008-P-A-1 

OU EST-SGC-31 4 35-006-001 -025-N-A-1 

au EST-SGC-31 8 35-028-001 -006-N-A-1 

QUEST-SGC-31 9 35-027-001 -039-P-B-2 

OUEST-soc-322 35-006-001 -01 1-N-A-1 

QUEST-SGC-325 35-027-001 -055-P-A-1 

OUEST-sGc-329 35-006-001 -01 6-P-A-2 

QUEST-SGC-340 35-006-001 -01 5-N-A-1 

QUEST-SGC-344 35-018-001 -009-P-A-1 

QUEST-SGC-347 35-006-001-002-N-A-1 

QUEST-SGC-359 35-009-001 -019-P-A-1 

QUEST-SGC-362 35-009-001 -020-N-A-1 

QUEST-SGC-364 35-029-001 -149-N-A-2 

QUEST-SGC-366 35-006-001 -034-N-A-1 

OUEST-SGC-774 35-030-001 -035-N-A-1 

OUEST-SGC-207 35-01 3-001 -002-P-A-1 

OUEST-SGC-208 35-025-001 -001 -P-A-1 

QUEST-SGC-213 35-029-001 -114-N-A-1 

QUEST-SGC-21 5 35-028-001 -01 2-P-A-1 

QUEST-SGC-222 35-030-001 -004-N-A-2 

QU EST-SGC-224 35-029-001 -040-N-A-1 

OU EST-SGC-229 35-027-001 -022-P-A-1 

QUEST-SGC-230 35-027-001-01 7-P-A-1 

OUEST-SGC-232 35-01 8-001-004-P-A-1 

QUEST-SGC-233 35-028-001 -009-P-A-1 

OUEST-SGC-237 35-027-001 -057-P-A-1 

QUEST-SGC-240 35-006-001 -033-P-A-1 

auEsT-sGc-241 35-029-001 -042-N-A-1 

QUEST-SGC-247 35-027-001 -004-P-A-1 

QUEST-SGC-249 35-027-001 -034-P-A-1 

QUEST-SGC-251 35-027-001 -059-N-A-1 

QUEST-SGC-253 35-006-001 -008-P-A-2 

QUEST-SGC-258 35-030-001 -01 7-P-A-1 

OuEST-SGC-260 35-01 8-001 -001 -N-A-2 

QUEST-SGC-261 35-030-001 -01 6-P-A-1 

OuEST-sGc-263 35-029-001 -095-N-B-1 

QUEST-SGC-264 35-01 3-001 -003-P-A-1 

QUEST-SGC-265 35-006-001 -01 3-P-A-2 
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ID Indexador 

QUEST-SGC-266 35-018-001 -007-P-A-1 
QUEST-SGC-273 35-027-001 -066-P-A-1 
QUEST-SGC-274 35-026-001 -01 4-N-A-1 
QUEST-SGC-275 35-01 1-001-001-N-A-1 
QUEST-SGC-276 35-006-001-021 -P-A-1 
QUEST-SGC-278 35-006-001 -01 7-P-A-1 
QUEST-SGC-283 35-024-001 -007-N-A-1 
OU EST-SGC-288 35-006-001 -032-P-A-1 
QUEST-SGC-290 35-010-001-005-P-A-1 
OUEST-SGC-291 35-01 3-001 -004-N-A-1 
OUEST-SGC-298 35-027-001 -063-N-A-1 
QUEST-SGC-299 35-030-001 -005-P-A-1 
QU EST-SGC-304 35-026-001 -006-P-A-2 
QUEST-SGC-61 O 35-005-001 -028-N-C-1 
QUEST-SGC-61 1 35-005-001-006-N-B-1 
QUEST-SGC-613 35-005-001 -087-P-B-1 
QUEST-SGC-61 5 35-005-001 -002-P-A-1 
QU EST-SGC-61 6 35-004-001 -057-P-A-1 
QUEST-SGC-620 35-005-001 -01 1-N-A-2 
QUEST-SGC-621 35-004-001 -090-P-A-1 
OUEST-SGC-624 35-005-001 -036-P-A-1 
QUEST-SGC-626 35-005-001 -099-P-A-1 
QUEST-SGC-628 35-004-001 -060-N-B-1 
OU EST-SGC-629 35-005-001 -050-P-A- 1 
QUEST-SGC-630 35-004-001 -023-N-A-1 
QUEST-SGC-631 35-005-001 -023-P-A-1 
QUEST-SGC-634 35-004-001 -088-P-A-1 
QUEST-SGC-636 35-004-001 -089-P-A-1 
QUEST-SGC-640 35-004-001 -081 -N-B-1 
QUEST-SGC-641 35-004-001 -086-P-A-1 
QUEST-SGC-642 35-005-001 -066-P-A- 1 
OU EST-SGC-646 35-004-001 -029-N-B-1 
QUEST-SGC-649 35-005-001 -097-N-B-2 
QUEST-SGC-651 35-004-001 -092-N-A-1 
OU EST-SGC-653 35-004-001 -082-N-A-1 
QUEST-SGC-655 35-005-001 -037-P-A-1 
QUEST-SGC-660 35-004-001 -071 -N-A-1 
QUEST-SGC-665 35-005-001 -01 5-N-A-1 
QUEST-SGC-667 35-005-001 -053-N-A-1 
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QUEST-SGC-668 35-004-001 -024-P-A-2 

QUEST-SGC-670 35-005-001-067-N-A-2 

QUEST-SGC-671 35-004-001 -022-N-A-1 

QUEST-SGC-674 35-004-001 -075-P-A-1 

QUEST-SGC-676 35-004-001  -1 00-N-A-1 

QUEST-SGC-677 35-005-001 -052-N-A-1 

QtJEST-SGC-679 35-004-001 -058-N-C-1 

QLJEST-SGC-681 35-005-001 -027-P-A-1 

QUEST-SGC-684 35-004-001 -067-N-A-1 

QUEST-SGC-686 35-005-001-031 -P-A-1 

QU EST-SGC-687 35-004-001 -078-N-A-1 

QUEST-SGC-688 35-005-001 -033-N-A-1 

QUEST-SGC-690 35-004-001 -073-N-A-1 

QUEST-SGC-692 35-005-001 -055-N-A-1 

QUEST-SGC-693 35-001-001 -003-P-A-1 

QUEST-SGC-694 35-005-001 -004-P-A-1 

QUEST-SGC-695 35-005-001-021 -P-A-1 

QU EST-SGC-696 35-005-001 -093-N-A-1 

OU EST-SGC-701 35-005-001 -068-P-A-1 

QUEST-SGC-703 35-005-001 -076-P-A-1 

QUEST-SGC-704 35-004-001 -085-P-A-1 

QUEST-SGC-707 35-001 -001 -020-P-A-1 

QUEST-SGC-41 9 35-01 8-001 -01 5-N-A-1 

QUEST-SGC-422 35-01 1-001-016-P-A-1 

QUEST-SGC-423 35-003-001 -001 -N-A-1 

QUEST-SGC-425 35-030-001 -030-P-A-1 

QUEST-SGC-427 35-01 2-001 -002-N-A-1 

QUEST-SGC-429 35-006-001 -01 8-P-A-2 

QUEST-SGC-431 35-01 8-001 -01 8-N-A-1 

QUEST-SGC-434 35-01 9-001 -008-N-A-2 

QUEST-SGC-435 35-01 2-001-010-P-A-1 

QUEST-SGC-436 35-01 3-001-006-F'-A-1 

QUEST-SGC-437 35-003-001 -002-N-A-1 

QUEST-SGC-439 35-004-001 -033-P-B-1 

QUEST-SGC-441 35-004-001 -050-N-A-2 

QUEST-SGC-448 35-004-001 -01 3-P-A-1 

QUEST-SGC-449 35-004-001 -039-P-A-1 

QUEST-SGC-450 35-004-001 -016-P-C-1 

QUEST-SGC-457 35-004-001 -051 -P-A-1 
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QUEST-SGC-458 35-004-001 -008-P-A- 1 

QUEST-SGC-468 35-004-001 -014-N-A-1 

QUEST-SGC-469 35-004-001 -007-P-A- 1 
QUEST-SGC-470 35-004-001 -01 7-P-A-2 
QUEST-SGC-471 35-004-001 -01 2-P-A-2 
QUEST-SGC-474 35-004-001-01 5-P-A-1 
QUEST-SGC-479 35-004-001 -005-N-A-1 
QUEST-SGC-481 35-005-001 -072-P-A-1 

QUEST-SGC-483 35-004-001 -045-N-A-1 

QUEST-SGC-484 35-004-001 -098-P-A-1 
QUEST-SGC-485 35-005-001 -041 -P-A-1 

QUEST-SGC-486 35-005-001 -030-P-A-2 

QUEST-SGC-487 35-004-001 -099-N-8-1 

QUEST-SGC-489 35-004-001 -01 9-P-A-1 

QUEST-SGC-492 35-005-001 -083-N-A-1 

QUEST-SGC-493 35-005-002-024-N-A-2 

QUEST-SGC-495 35-005-001 -096-P-A-1 
QUEST-SGC-498 35-004-001-1 14-P-A-1 

QUEST-SGC-500 35-005-001 -01 0-P-A-1 

QUEST-SGC-502 35-004-001-1 13-P-A-1 

QUEST-SGC-503 35-005-001 -073-N-A-1 

QUEST-SGC-508 35-005-001 -063-N-A-1 

QUEST-SGC-509 35-005-001 -075-N-A-2 

QUEST-SGC-51 O 35-004-001 -103-P-A-2 

QUEST-SGC-51 2 35-004-001 -101 -P-A-2 

QUEST-SGC-514 35-004-001 -1 18-N-B-1 

QUEST-SGC-51 6 35-005-001 -096-N-A-3 
QUEST-SGC-51 7 35-005-001 -064-P-A-1 

QUEST-SGC-51 8 35-005-001 -047-P-A-2 
QUEST-SGC-51 9 35-004-001 -087-P-A-1 

QUEST-SGC-522 35-005-001 -080-N-A-1 

QUEST-SGC-523 35-005-001 -01 2-P-A-1 

QUEST-SGC-524 35-004-001-1 20-N-B-1 

QUEST-SGC-525 35-005-001 -044-P-A-1 
QUEST-SGC-526 35-005-001 -01 8-P-A-1 

QUEST-SGC-528 35-004-001 -035-N-A-1 

QUEST-SGC-530 35-004-001 -048-P-A-1 
QU EST-SGC-534 35-005-001 -061 -N-A-1 

QUEST-SGC-536 35-005-001 -084-P-A-1 
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QUEST-SGC-537 35-005-001 -059-N-C-1 
QUEST-SGC-538 35-004-001-1 04-P-A-1 

QUEST-SGC-539 35-004-001 -002-P-A-1 
QUEST-SGC-540 35-005-001 -088-P-A-1 
QUEST-SGC-541 35-005-001 -062-P-A-1 
QU EST-SGC-542 35-004-001-1 08-N-A-1 

QUEST-SGC-543 35-005-001 -081 -P-A-1 
QUEST-SGC-545 35-004-001 -076-N-A-1 

QUEST-SGC-546 35-001 -001-001 -P-A-1 

OU EST-SGC-548 35-004-001 -037-P-A-1 
QUESLSGCr549 35-005-001 054-P-A- 1 
QUEST-SGC-550 35-005-001 -035-N-A-2 
QUEST-SGC-551 35-004-001-1 05-P-A-1 

QUEST-SGC-552 35-005-001 -086-P-A-2 
QUEST-SGC-554 35-005-001 -057-N-B-2 
OU EST-SGC-555 35-005-001 -020-P-B- 1 
QUEST-SGC-557 35-004-001 -095-P-A-1 
QUEST-SGC-559 35-005-001 -034-N-A-1 
QUEST-SGC-560 35-004-001-1 12-N-B-2 

QUEST-SGC-562 35-004-001 -069-N-A-1 
QUEST-SGC-564 35-004-001-021 -P-A-1 

QU EST-SGC-567 35-005-001 -048-P-A-1 
QUEST-SGC-568 35-004-001 -025-N-A-1 
QUEST-SGC-569 35-005-001 -098-P-A-2 
QUEST-SGC-570 35-004-001 -059-N-B-1 
QUEST-SGC-572 35-005-001 -045-P-A-1 
QUEST-SGC-575 35-004-001 -043-P-A-1 
QU EST-SGC-576 35-005-001 -025-P-A- 1 
QUEST-SGC-578 35-005-001 -029-P-A-1 
QUEST-SGC-579 35-001 -001 -005-N-B-1 

QUEST-SGC-581 35-005-001 -040-P-A-1 
QUEST-SGC-588 35-004-001 -068-P-A-1 
QUEST-SGC-589 35-004-001 -117-P-A-1 
OU EST-SGC-591 35-004-001 -091 -N-A-1 
QUEST-SGc-592 35-005-001 -079-N-A-1 

QUEST-SGC-593 35-004-001 -077-N-C-1 
QUEST-SGC-594 35-004-001 -029-P-A-1 
QUEST-SGC-596 35-004-001 -044-P-A-1 

QUEST-SGC-597 35-004-001 -01 8-P-B-1 
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QUEST-SGc-600 35-005-001 -077-N-A-1 
QUEST-SGC-601 35-005-001 -022-P-A-1 
OU EST-SGC-602 35-004-001 -115-P-A-1 
QUEST-SGC-606 35-005-001 -060-P-A-1 
OU EST-SGC-1 04 35-029-001 -035-P-A-1 
QUEST-SGC-1 09 35-028-001 -001 -P-A-1 
OUEST-Sc3C-1 14 35-029-001-098-N-A-1 
QUEST-SGC-1 15 35-029-001 -110-N-A-1 
QUEST-SGC-1 21 35-027-001 -014-N-A-1 
QUEST-SGC-1 31 35-029-001 -109-P-A-1 
QUEST-SGC-1 33 35-01 6-001 -002-N-A-2 
QUEST-SGC-1 41 35-029-001 -086-P-A-1 
QUEST-SGa-144 35-029-001 -111-P-A-1 
QUEST-SGC-1 45 35-029-001-068-P-A-2 
QUEST-SGC-1 58 35-030-001 -001 -N-A-1 
QUEST-SGC-1 60 35-030-001 -022-P-A-1 
QUEST-SGC-1 67 35-029-001 -120-P-A-1 
QUEST-SGC-1 69 35-030-001 -028-P-A-1 
QUEST-SGC-1 75 35-029-001-016-N-A-1 
QUEST-SGC-1 78 35-029-001-022-P-A-2 
OUEST-SGC-1 81 35-028-001-007-N-a-1 
QUEST-SGC-1 85 35-029-001 -135-P-B-2 
OUEST-SGC-1 86 35-029-001 -104-P-A-1 
QUEST-SGC-1 88 35-025-001 -002-P-A-1 
QUEST-SGc-1 98 35-027-001 -001 -N-A-1 
QUEST-SGC-1 99 35-026-001 -002-N-A-1 
QUEST-SGC-203 35-029-001 -132-P-A-1 
QUEST-SOC-452 25-001 -001 -038-N-A-2 
QUEST-SGC-1 1 29-003-001 -01 2-N-A-0 
QUEST-SGC-16 29-003-001 -018-N-A-1 
QUEST-SGC-21 29-003-001 -01 7-P-A-2 
OU EST-SGC22 29-003-001 -007-P-A-1 
QUEST-SGC-23 29-003-001-004-P-A-1 
OU EST-SGC-24 29-003-001 -007-P-A-0 
QUEST-SGC-30 29-038-001 -009-N-A-1 
OU EST-SGC-53 29-033-001 -006-P-A-1 
QUEST-SGC-54 29-003-001 -007-N-A-1 
QUEST-SGC-62 29-026-001 -001 -P-A-1 
QUEST-SGC-64 29-007-001 -005-P-A-1 
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QUEST-SGC-66 29-038-001 -003-P-A-1 
QUEST-SGC-67 29-01 3-001 -002-N-A-1 

QUEST-SGC-79 29-01 8-001 -001 -P-A-1 

QUEST-SGC-92 29-004-001 -008-N-A-1 
QUEST-SGC-97 29-004-001 -006-P-A-1 

QUEST-SGC-1 11 29-054-001-005-N-A-1 
QUEST-SGC-225 25-002-001 -043-P-A-1 
QUEST-SGC-226 25-004-001 -006-P-A-2 
QUEST-SGC-229 25-003-001 -003-P-A-1 
QUEST-SGC-251 25-004-001 -059-N-A-1 
QUEST-SGC-260 25-003-001 -060-N-A-1 
QUEST-SGC-262 25-003-001 -076-P-A-1 
QUEST-SGC-287 25-004-001 -090-P-A-2 

QUEST-SGC-290 25-003-001 -082-P-A-1 

QUEST-SGC-292 25-003-001 -009-P-A-1 
QUEST-SGC-294 25-004-001 -086-N-A-1 
QUEST-SGC-296 25-004-001 -022-N-A-1 
QUEST-SGC-300 25-004-001 -068-P-A-1 
QUEST-SGC-302 25-003-001 -059-P-A-1 
QUEST-SGC-306 25-004-001 -020-P-A-1 

QUEST-SGC-307 25-004-001 -072-N-A-1 

QUEST-SGC-310 25-004-001 -089-P-A-1 
QUEST-SGC-31 1 25-004-001 -080-N-A-1 
QUEST-SGC-31 6 25-003-001 -066-N-A-1 
QUEST-SGC-340 25-003-001 -030-P-A-1 
QUEST-SGC-355 25-002-001 -012-P-A-1 
QUEST-SGC-364 25-003-001 -080-N-A-1 

QUEST-SGC-366 25-004-001 -088-P-A-1 
QUEST-SGC-367 25-003-001 -037-P-A-1 
QUEST-SGC-385 25-003-001 -061 -P-A-1 
QUEST-SGC-386 25-002-001 -023-N-A-1 
QUEST-SGC-41 O 25-001 -001-006-N-A-3 
QUEST-SGC-41 9 25-001 -001 -026-N-A-2 
QUEST-SGC-423 25-001 -001 -035-N-A-1 
QUEST-SGC-427 25-001 -001 -024-N-B-1 
QUEST-SGC-428 25-001 -001 -01 6-N-A-2 
QUEST-SGC-1 29 29-054-001 -003-P-A-1 
QUEST-SGC-1 34 25-004-001 -038-P-A-1 
QUEST-SGC-1 36 25-004-001 -004-P-A-1 
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QUEST-SGC-1 37 25-002-001 -045-N-B-1 

QUEST-SGC-1 45 25-002-001 -072-P-A-1 

QUEST-SGC-1 46 25-004-001 -032-N-A-1 

QUEST-SGC-1 54 25-003-001 -01 1-P-A-1 

QUEST-SGC-1 55 25-002-001 -044-N-A-1 

OU EST-SGC-1 57 25-002-001 -058-P-A-1 

QUEST-SGC-1 64 25-002-001 -047-P-A-1 

QUEST-SGC-1 69 25-002-001 -032-P-A-2 

QUEST-SGC-1 70 25-004-001 -01 1-P-A-1 

QUEST-SGC-1 72 25-002-001 -025-P-A-1 

QUEST-SGC-1 86 25-003-001 -01 7-N-A-1 

QUEST-SGC-1 87 25-004-001 -051 -P-A-3 

QUEST-SGC-1 90 25-004-001 -01 4-P-A-2 

QUEST-SGC-1 94 25-003-001 -002-N-A-1 

QUEST-SGC-206 25-004-001 -026-N-A-1 

QUEST-SGC-21 O 25-002-001 -027-P-A-1 

OU EST-SGC-21 3 25-002-001 -020-P-A-1 

QUEST-SGC-21 5 25-002-001 -059-P-A-1 

OU EST-SGC-21 6 25-003-001 -006-P-A-1 

OU EST-SGC-222 25-004-001 -01 0-P-A-1 

OUEST-SGC-91 04-003-001 -020-N-A-1 
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Belo Hori7onte, 30 de novembro de 2016 

Ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) 
A'/C: ILMA. SRA. SUELV MARA VAZ CUIMARÃES DE ARAÚJO 
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO 
SCEt'/ Trecho 2 - Ed. Sede - caixa Postal n° 09566 
Brasília-DE— CEP: 70818-900 

À CÂMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO EMERGENCIAL 
A/C: ILMA. SRA. ISABELE BACHTOLD 

'COORDENADORA DA ÇÂMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 

Praça dos Três Poderes. 4° andar 
CEP 70.150-900 
Braçília - DF 

REF.: Encaminhamento do ct'onogi•anza de Agenda com Gestores Locais 
- Programa 'de 

Proteção Social do TTAC 

Prezadas Senhoras, 

A FUNDAÇÂO RENOVA ("FUNDACÃO"), péssoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°25.135,507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, 

n°671.4° andar, em Belo HorizonteíMG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, por seus 

procuradores, expor o quanto segue. 

Para a execução das ações do Programa de Proteção Social, previsto nas Cláusulas 

54 a 58 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, firmado em 2 de março de 

2016, no âmbito do Processo n°0069758-61 .2015.4.01.3400, em trâmite perante a 12 Vara 

Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais (TTAC), a Fundação está 

realizando reuniões com gestores locais dos Municípios impactados. 
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Dessa forma, informamos V.Sas. de que as reuniões com os gestores locais nos 

Municípios de Colatina. Linhares. Baixo Guandu. Marilândia e Aracruz 
- todos no Estado 

do Espírito Santo - serão realizadas no dia 30 de novembro de 2016. Adieionalmente, 

informamos que a reunião com gestores locais no Município de Mariana. Estado de Minas 

Gerais, ocorreu no dia 23 de novembro de 2016. 

• A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações 

adicionais que sejam necessárias e reitera o seu compromisso de cumprir integralmente 

com as obrigações previstas no TTAC. 

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente. 

Atenciosamente, 

/Fut(MçÃo RENOVA 

José Luiz F. W. Santiago 
Ger. Exec.Progr. socloeconôrnicos 

Fundação Renova 
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Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2016 

AO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) 
AJC: ILMA. SRÀ. SuELY MARÁ VAZ GIJIMARÃES DE ARAÚJO 

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (IBAMA) E DO COMITÊ INTEItFEDERATrVO 

NO I8A!çA 

/ 
( 

SCEN Trecho 2— Ed. Sede - Caixa Postal n°09566 
Brasília/DF - CEP 70818-900 

REF.: Encaminhamento de Ficha Cadastro! de Indicação de Impacto - Programa de 

Levantamento e de Cadastro 

Prezada Senhora Presidente do Comité Interfederativo, 

A FUNDAÇÃO RENOVA ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida 

Getúlio Vargas, n° 671, 4° andar, Belo Horizonte/MCi, CEP 30.112-021, vem, 

respeitosamente, expor o quanto segue. 

O Programa de Levantamento e de Cadastro de Impactados está previsto nas 

Cláusulas 19 a 30 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, firmado em 2 

de março de 2016, no âmbito do Processo n° 0069758-61.2015.4.01.3400, em trÁmite 

perante a 12  Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, Estado de Minas 

derais ("TTAC"). 

Com o intuito de deixar este I. Comitê ciente de todas as ações que estão sendo 

executadas no âmbito do programa acima mencionado, encaminhamos, para apreciação 

de V.Sa., relatório referente aos Conceitos, Metodologia e Estruiura da Ficha Cadastral 

1 





ftnrsurar tCnasr 

Familiar de Indicação de Danos (Documento Anexo 1) e Matriz da Ficha Cadastral 

Familiar (Documento Anexo II). 

O objetivo da Ficha Cadastral Familiar é apresentar, de forma sintética, os 

principais dados coletados durante a realização do cadastro integrado, devidamente 

validados pelo impactado, possibilitando, assim, identificar com agilidade o perfil da 

família e os indicadores de danos, por pessoa, que possam orientar as estratégias de 

reparação no âmbito dos programas socioeconômicos previstos no TTAC. 

A FUNDAÇÃO coloca-se à disposição para prestar os esclarecimentos que Vossas 

Senhorias entendam necessários e reitera o seu compromisso em atender integralmente 

as obrigações assumidas no YFAC. 

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente. 

Atenciosamente, 

ESTANESLAU LEONOR KLEIN 

Cooiw. TÉCNICO DESENV. SOCLOINSTITUCIONAL 

FUNDAÇÃO RENOVA 
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LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 

DOCUMENTO ANEXO 1 - Conceitos, Metodologia e Estrutura da Ficha Cadastral 

Familiar de Indicação de Danos 

DOCUMENTO ANEXO II - Matriz da Ficha Cadastral Familiar 
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1. OBJETIVO 

O objetivo da Ficha Cadastral Familiar é apresentar, sinteticamente, os principais dados 
coletados no Cadastro Integrado (Cl), devidamente validados1  pela família, possibilitando 
identificar com agilidade o perfil da família e os indicadores de danos, por pessoa, que possam 
orientar as estratégias de reparação dos programas socioeconômicos promovidos pela 
Fundação Renova. 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

TTAC - Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta 

0 Base de Dados do Cadastro Integrado 

0 Formulário do Cadastro Integrado 

0 Matriz de Danos (versão 16) 

CONCEITOS TÉCNICOS 

Dano: Dano declarado pelo entrevistado, como causado direta ou indiretamente pelo 
rompimento da Barragem do Fundão, respeitando-se a presunção de confiança nas 
declarações colhidas. 

Indicadores: Indícios que apontam, e eventualmente mensuram, as situações de danos, 
vulnerabilidades, demandas de averiguação, etc., e que correlacionados permitem estabelecer 
cenários para a definição de estratégias de reparação. 

Caracterização: Organização de dados de forma a qualificar e/ou contextualizar a situação da 
família e do (s) dano (s) declarados, a partir de uma visão geral das informações coletadas. 

Análise Preliminar: Reflexão sobre as correlações entre os danos declarados, os indicadores 
apresentados, as referências estabelecidas no TTAC, a caracterização da família e dos danos 
individuais e coletivos identificados no Cadastro Integrado. 

Recomendações: Indicações de encaminhamento ou de estudo/ levantamento complementar 
de dados, visando consolidar as informações para definição das estratégias de reparação de 
danos. 

Os cadastros realizados, após consistidos, são entregues às famílias para validação-Cada família tem até 10 
dias, a partir do recebimento do documento, para dar anuência ao formulário aplicado, podendo solictar ajustes por 
uma linha de atendimento do tipo 0800. 
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4. PREMISSAS DA FERRAMENTA 

A Ficha Cadastral Familiar é parte integrante do Dossiê da Família, que reúne todos os 
documentos, base de dados, registros e demais arquivos relacionados ao núcleo 
familiar entrevistado pelo Cl, sendo apenas uma síntese das informações que constam 
no Dossiê. 

- A Ficha Cadastral Familiar é um componente de apoio importante para as deliberações 
• sobre a reparação de danos, que deverão ser encaminhadas em processo de discussão 

com as partes interessadas, a exemplo do Programa de Indenização Mediada (FIM). 

Todas as informações utilizadas na ferramenta são extraídas do formulário respondido e 
validado pela família, durante o Programa de Levantamento e Cadastro dos 
Impactados. 

As informações constantes nas Fichas são sigilosas, e não podem ser divulgadas em 
quaisquer circunstâncias, sem aval formal da Fundação Renova, conforme o Termo de 
Anuência assinado pelos entrevistados 

S. ESTRUTURAÇÃO DA FICHA CADASTRAL FAMILIAR 

Basicamente, as relações entre os danos elencados no TTAC e os indicadores oferecidos pelo 
Cadastro Integrado estão apresentados Estrutura da Ficha Cadastral Familiar, apresentada em 
anexo, que será a referência para a extração dos indicadores de danos de cada família, a partir 
de suas declarações. 

A Ficha Cadastral Familiar é composta dos seguintes blocos de informações: 

k Dados de identificação; 

• Caracterização familiar; 

• Caracterização do dano da família; 

• Caracterização das perdas individuais; 

• Perdas de equipamentos ou patrimônio de uso/ valor coletivo; 

• Análise e recomendações. 

Abaixo apresentamos a estrutura de cada um deles, e seus objetivos específicos. 
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