bp Estudo de Impacto Ambiental

Atividade de Perfuracdo Maritima de Pogos no
Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas

¢ Operagao de Drift-running

Conforme apresentado no Estudo Ambiental de Carater Regional, a Bacia da Foz do Amazonas na regido
do Bloco FZA-M-59 sofre a influéncia direta da Corrente Norte do Brasil (CNB). Esta corrente concentra-
se na camada superficial da coluna d’agua, onde flui na dire¢ao Oeste/Noroeste durante todo o ano, podendo
alcangar velocidades consideraveis. Tendo em vista a necessidade de se contingenciar correntes com maior
potencial hidrodindmico na porgdo superior da coluna d’agua durante o periodo em que o conjunto riser-
BOP estiver sendo descido, as equipes operacionais da sonda, juntamente com as equipes de perfuragdo das
operadoras, se planejaram para a necessidade de adogdo da técnica conhecida como drift-running.

A operagdo de drift-running consiste em descer o conjunto riser-BOP na coluna d’agua, principalmente ao
longo da camada mais superficial onde sdo verificadas as maiores velocidades de corrente, enquanto a
unidade de perfuragdo se desloca em direc¢do a locagdo, interferindo e reduzindo a sua velocidade relativa
a estas correntes marinhas, através da geracdo controlada de propulsdo no sentido inverso (Figura I1.3.1.8).
O beneficio desta técnica ¢ minimizar os esfor¢os de arraste e consequentemente o risco de falha estrutural
na porgao superior do conjunto riser-BOP durante a sua descida.

Velocidade resultante na
diregdo da locagdo (velocidade
de deslocamento)
— —

FIGURA 11.3.1.8 — Vetoriais do perfil de correntes e da acdo da unidade de
perfuragao durante a operagao de drift-running.
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No contexto das atividades da BP na Bacia da Foz do Amazonas, todo o planejamento desta operagéo
contingencial foi dimensionado com base na andlise de risco do projeto, considerando as faixas de
operacionalidade dos equipamentos do navio sonda ENSCO DS-9, bem como o perfil regional de correntes
por faixa de profundidade, utilizando-se, para tanto, de um modelo conservador, que tem por objetivo a
analise de eventos extremos, como se observa na Figura I1.3.1.9, a seguir.
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FIGURA 11.3.1.9 — Perfis verticais de corrente na Foz do Amazonas. Fonte: 2H Offshore.

Assim sendo, a analise de risco (e por conseguinte o planejamento da operagdo) considerou correntes
superficiais na regido, que evidenciaram um valor maximo chegando a 5 nds (ou 2,57 m/s). Ainda tendo
em conta este perfil de correntes ¢ as faixas de operacionalidade dos equipamentos, verificou-se, de forma
conservadora, que as intensidades de correntes potencialmente criticas para a integridade dos equipamentos
restringiram-se aos primeiros 500m de profundidade.

As etapas da operagdo contingencial de drift-running planejada para as atividades da BP na Foz do
Amazonas sao descritas a seguir e ilustradas na Figura 11.3.1.10:

» Etapa 1: auma determinada distancia da locag@o do pogo pré-definida em planejamento, a unidade
se posiciona e comeca a ajustar a sua velocidade para reduzir sua resultante relativa as correntes
marinhas da acamada superior da coluna d’agua.

» Etapa 2: a unidade comega a descida do conjunto riser-BOP, com um curso € uma velocidade pré-
definidos, monitorados e corrigidos em tempo real, se necessario, de acordo com as condicdes
hidrodindmicas em vigor.
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» Etapa 3: uma vez que o conjunto riser-BOP alcance o final da profundidade considerada critica —
para efeitos de planejamento da operacdo, considerou-se conservadoramente os 1.000 metros
iniciais, chegando-se a esse limite caso necessario, e respeitando-se uma distancia minima de 500
metros acima do assoalho marinho —, a descida do conjunto pelo restante da coluna d’agua podera
ser feita na locacdo, sendo perfeitamente gerenciavel as tensdes exercidas sobre o sistema como
um todo nesta fase (zona superficial com correntes mais intensas apenas sobre o riSer, e zonas mais
profundas — ap6s 500 m — com correntes menores sobre o conjunto riser-BOP), considerando as
especificagdes do equipamento.

> Etapa 4: a unidade + conjunto riser-BOP posicionam-se sobre o pogo e da-se sequéncia a descida
do conjunto até a conexdo do BOP a cabega do pogo.

FIGURA 11.3.1.10 — Exemplo esquematico de operagao de drift-running.

Durante a operacdo, o riser estara preenchido com agua do mar e externamente revestido por dispositivos
do tipo fairings (Figura I1.3.1.11) na sua porg¢do superior (500m). O uso de dispositivos do tipo fairing
(carenagem em forma semelhante a um aerof6lio) acoplados a porgéo superior do riser ¢ previsto com o
objetivo de prevenir a ocorréncia de vibragdes induzidas por vortices (VIV). Esses dispositivos
permanecerdo ndo apenas durante a operagdo de drift-running, mas também em todas as fases subsequentes
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da perfuragéo, assim como o monitoramento realizado por sensores acoplados ao BOP e ao riser em toda a
sua extensao, capazes de registrar variagdes de angulo das juntas flexiveis, tensdes e fadigas.

CAGE
THR: 53 m
DPT: 101 m
HDG: 085
TRN: 1.1

© VIV Solutions LLC

FIGURA 11.3.1.11 — Exemplo ilustrativo de fairings acoplados a um equipamento de fundo.

Ainda durante a operagdo de drift-running, o navio sonda sera escoltado pela embarcacdo de apoio dotada
de ROV, que realizara o monitoramento do conjunto riser-BOP.

As condigdes para a realizagdo da operagdo de drift-runnig encontram-se na Tabela 11.3.1.1. Como ja
mencionado, ndo ¢ prevista a realizacdo da operacao de drift-running de forma sistematica. Ela somente
serd realizada, em cardcter contingencial, se as condi¢des de correntes na camada superficial alcangarem
velocidades maiores do que 3,1 nds. As andlises estatisticas do perfil regional de correntes considerado
indicam que estes valores s6 sdo observados 16% do ano. Ainda assim, caso a janela prevista de ocorréncia
destas altas velocidades superiores a 3,1 nds for curta, a operacdo pode ser adiada, de forma a ndo haver
necessidade de realizagdo do procedimento. E importante ressaltar ainda que, caso sejam encontradas
intensidades de corrente superiores & maior velocidade considerada segura para a consideragao do projeto
(5 nos), a operacao ndo sera realizada, devendo ser adiada até o retorno de condi¢des operacionais mais
favoraveis.
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TABELA 11.3.1.1 — Condi¢6es para realizagdo contingencial de drift-running durante as
atividades realizadas pelo navio-sonda ENSCO DS-9 no Bloco FZA-M-59

Velocidade de Deslocamento Probabilidade

Velocidade da Corrente

na Superficie da Unidade (em relagdo ao Distancia Total de Cumulativa de
Deslocamento (km) Ocorréncia (%)’
BT L T
0a3,1 0a16 0 0 0 84%
3,1a3,9 1.6a2.0 0,3 0,15 ~25 13%
39a4,3 20a22 0,4 0,21 ~34 02%
<43 <22 0,5 0,26 ~42 01%

Fonte: Analise de Risco da Operacdo de Drift-Running a partir da Sonda ENSCO DS-9 para a regiao dos
Blocos da BP e Total na Foz do Amazonas

Conforme demonstrado na Tabela 11.3.1.1, quanto maior a velocidade da corrente na superficie, maior o
ajuste necessario na velocidade de deslocamento da unidade. As distancias percorridas (distancia total de
deslocamento) foram estimadas em fung¢ao das faixas de velocidade de deslocamento da unidade e do tempo
de descida do conjunto riser-BOP na faixa conservadora de coluna d'agua com altos valores de correntes,
este definido em fungdo da operagdo de descida do riser que considera a premissa de 25 metros (equivalente
a duas juntas de riser) por hora.

Assim sendo, caso seja necessaria a adog¢do do procedimento para o pogo a ser perfurado, estima-se que
tenha uma duragdo maxima de 40 horas para o periodo no qual o conjunto riser-BOP atingira os primeiros
1.000 metros de profundidade. Considerando a profundidade (Iamina d’4agua) na locacdo do prospecto
Morpho, de 2.980 metros, nesse caso, uma vez que o navio sonda chegue a posi¢ao do pogo, outras ca. de
80 horas serdo necessarias para que finalmente o conjunto riser-BOP alcance o leito marinho.

Tendo em vista as condi¢des operacionais informadas na Tabela I1.3.1.1, projetou-se para fins de inclusdo
da operagdo contingencial de drift-running ao processo de licenciamento ambiental, uma area operacional
maxima equivalente a um triangulo de 50 km de altura (extensdo) por 35 km de base (largura), tendo seu
vértice superior na locagdo do pogo (objetivo). Com estas dimensodes, a distidncia total de deslocamento
projetada alcancada € de 52 Km, maior que a indicada no caso extremo de velocidades da Tabela I11.3.1.1.

Vale ressaltar que para esta operagdo especifica, ndo sdo esperados impactos ambientais além daqueles ja
descritos para o restante da atividade de perfuragao.

! Ressalta-se que as probabilidades apresentadas nesta se¢io diferem daquelas constantes no Estudo Ambiental de
Carater Regional, uma vez que foram geradas por um modelo conservador utilizado para analise de eventos
extremos (comumente utilizado em analise de risco).
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