



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO ESTADO DE MINAS GERAIS



Ofício nº024/202023

Córrego Novo, 22 de março de 2023

Ao Senhor

Tarquínio Plynio Durães dos Anjos

Coordenador de Planejamento

Gerência de Obras, Médio, Baixo e Foz do Rio Doce

Fundação Renova

Descrição do Pleito: Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Córrego Novo/MG- Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Prezado (a) Senhor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE DE PLEITO** para o município de Córrego Novo/MG no pleito “Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município”, para as ações de esgotamento sanitário, previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

As obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário, foram iniciadas em 2020. Até a presente data foi repassado um total de **R\$ 4.398.465,54**, o correspondente a 94,12% da obra, restando, portanto, **R\$ 274.735,00** do saldo do contrato.

Considerando fato intempestivo ocorrido no final de 2022, quando fortes chuvas resultaram em alagamentos e prejuízos para o município, bem como danos estruturais no interceptor, foi decretado estado de Calamidade Pública em Córrego Novo.

Visando executar as obras emergenciais para reparos no trecho do interceptor, o Departamento de Engenharia realizou levantamento de campo para os serviços necessários, identificando necessidade de complementação das obras, realizando elaboração de nova planilha orçamentária, estimada em **R\$ 110.969,45**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO ESTADO DE MINAS GERAIS



O município possui, atualmente, um saldo de IPCA (janeiro/2023) no valor de **R\$ 396.109,48** ainda não alocado em pleitos. No ajuste do pleito em questão, será necessária utilização parcial do saldo do IPCA para complementação da obra conforme orçamento, no valor de **R\$ 110.969,45**.

Diante do exposto, o município de Córrego Novo/MG solicita ajuste do pleito de “*Implantação do sistema de esgotamento sanitário na sede de Córrego Novo/MG*”, para o valor de **R\$ 5.019.947,72**.

Atenciosamente,

Nelson de Paula
Prefeito Municipal

CÓRREGO NOVO - MG
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
Gestão 2021/2024